



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

Taltal ciudad limpia... Un nuevo horizonte por descubrir

www.taltal.cl



OFICIO ORD. N°: 189/ 2020

ANT.: RESOLUCIÓN N° 2, ROL F-044-2020

MAT.: REMITE, DENTRO DE PLAZO, PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO EN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO F-044-2020 DE SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE.

Taltal, 28 de julio de 2020.

DE: **SERGIO ORELLANA MONTEJO**
ALCALDE DE LA COMUNA TALTAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

A: **SEBASTIÁN TAPIA CAMUS**
FISCAL INSTRUCTOR
SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Junto con saludar, por el presente y conforme a resolución N° 2, en procedimiento sancionatorio ROL F-044-2020 llevada por su unidad, remito Programa de Cumplimiento el cual contiene acciones y metas definidas por este organismo, para su aprobación y en conformidad al artículo 42 de la ley 20.417.

Esperando una buena acogida, sin otro particular, se despide atentamente.


SERGIO ORELLANA MONTEJO
ALCALDE DE LA COMUNA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

Adjunto:

= Programa de Cumplimiento Ilustre Municipalidad de Taltal.

INFRACCION N°1: OPERAR UN VERTEDERO SIN CONTAR CON RCA.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	N°1.- Operar un vertedero sin contar con RCA
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Haber operado un vertedero sin contar con la resolución de calificación Ambiental favorable, toda vez que expiro la vida útil del proyecto “ejecución del vertedero municipal de Taltal” aprobado mediante RCA N° 120/2004
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N°120/2004 “Ejecución del vertedero Municipal de Taltal”. Ley N° 19.300 sobre bases generales del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 40/2012 Aprueba reglamento del sistema de evaluación ambiental.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	La ilustre Municipalidad de Taltal, en conocimiento de que esta situación constituye una infracción a la ley y/o normativa vigente aplicable al caso. A iniciado a partir del año 2013, tratativas con diversas instancias incumben tés en materia de gestión de RSD. Ahora, bien considerando que existe la imposibilidad de obtener extensión fundamentada de la vida útil del proyecto, dado que es incompatible la aplicación del instrumento, puesto que en toda la extensión de su funcionamiento el vertedero Municipal nunca ha contado con resolución sanitaria, condición sine qua non, para que sea aplicable RCA extendida. De lo anterior se desprende, que para la ilustre municipalidad es incompatible la obtención de financiamiento, por parte del Estado.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Dado el contenido del punto anterior, resulta solo aplicable como medida para subsanar, la generación de un plan de cierre y abandono, el cual se encuentra en etapa de formulación y consecuentemente la búsqueda de financiamiento, para su aplicación y/o ejecución.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
PDA N° 1	Acción	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte Inicial	M\$230.00
	GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN NVALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.				
	Forma de Implementación				
	POSTULACION SUBDERE				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)</small>
PDA N° 1	Acción	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	Reporte Inicial	M\$ 230.00	Impedimentos
	RECOPIACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES	FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020		ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA		NO APLICA
	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS		Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD			15/12/2020		NO APLICA
				Reporte final		
				15/01/2021		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA N° 1	Acción ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA.	Reportes de avance SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M\$ 230.00	Impedimentos FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO
	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA <small>(N° Identificador)</small>	PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(a partir de la ocurrencia del impedimento)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>
PDA N° 1	Acción	PDA N°1	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	Reportes de avance	M\$230.00
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS	
	Forma de implementación				Reporte final	
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS	

INFRACCION N° 2: HABER EFECTUADO UN DEFECTUOSO CONTROL Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº2.- Haber efectuado un defectuoso control y manejo de residuos en el vertedero
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> a) Bascula de pesaje de camiones no se encuentra operativa. b) Acumulación de residuos no asimilables a domésticos al interior del recinto c) No se realiza el cubrimiento de los residuos dispuestos en las celdas. d) Acumulación de residuos alrededor del vertedero por acción del viento.
NORMATIVA PERTINENTE	<p>DIA- "ejecución del vertedero Municipal de Taltal.</p> <p>RCA Nº 120/2004, "ejecución del vertedero Municipal de Taltal"</p> <p>Adenda Nº1, RCA 120/2004 "Ejecución del vertedero Municipal de Taltal"</p>
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> a) Efectivamente la báscula de pesaje se encuentra inoperativa, situación que no ha podido ser subsanada por falta de presupuesto para ejecutar la reparación, la que representa un alto costo. b) Efectivamente se encuentra al interior del recinto se encuentran residuos no asimilables a domésticos, como ejemplo neumático, los que, frente a la imposibilidad en la comuna de dar disposición, la I. Municipalidad ha debido hacerse cargo de estos residuos a la espera de financiamiento que permita dar disposición final tal y como lo estipula la normativa vigente. Cabe destacar que gran parte de esto, han sido recolectados desde espacios de uso público, donde la comunidad no trazable los ha dispuesto, no existiendo más alternativas que la antes dispuesta. c) Efectivamente el día de la fiscalización por temas operacionales no se encontraba el equipó dispuesto, sin embargo, la labor de comparación y cobertura se ejecuta con frecuencia diaria, para lo cual el municipio cuenta con: un equipo compactador, un cargador frontal, un camión tolva, una motoniveladora y una excavadora. d) Existe en los alrededores, dado las características y la naturaleza de los residuos fuga de materiales, los que son retirados de manera periódica con espacios de tiempo que no superan los 30 días. Lo anterior dado que no se cuenta con la dotación de personal suficiente para dar cabal cumplimiento a esta labor.

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS

- a) Se solicitará a empresas competente la realización de evaluación y diagnóstico del estado actual de la báscula y de manera consiguiente se solicitará análisis de costo para su reparación y puesta en marcha.
- b) Se procurará dar disposición final a estos residuos tal y como lo establece la normativa vigente, sin embargo, es menester indicar que no se le ha dado cumplimiento por falta de financiamiento aplicable a la condición administrativa actual, dado que se supedita el financiamiento a la vigencia de los permisos ambientales y sanitarios.
- c) Se generará un mayor control y supervigilancia del personal designado para las labores de cobertura y disposición final, de modo de generar cabalmente esta labor.
- d) Se dispondrá de estructuras adicionales en el área perimetral que posibiliten la mayor eficiencia en la captura de material fugitivo y se dispondrá de personal para ejecutar la labor de recolección y limpieza en los alrededores del recinto.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN <small>(fechas precisas de inicio y de término)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial)</small>	COSTOS INCURRIDOS <small>(en miles de \$)</small>	
PDA2	Acción			Reporte Inicial		

	a) SE SOLICITARÁ A EMPRESAS COMPETENTES EVALUACIÓN.	15/08/2020	RECEPCION Y ANALISIS DE COTIZACIONES	ESTADO Y RESULTADOS	M\$00,00	
	b) SOLICITAR A EMPRESAS COMPETENTES LA ESTIMACIÓN DE COSTOS	15/09/2020				
	c) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE CONTROL DE LA OPERACIÓN DE MOD DE SUBSANAR EL FALLO.	15/08/2020 15/09/2020				
d) GENERAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MATERIAL FUGITIVO	01/08/2020	PERMNEANTE.	GENERAR BITACORA DIARIA DE LABORES.			
Forma de Implementación		15/08/2020				
a) GESTIÓN ANTE PRESTADORES DE SERVICIO.		CADA 15 DIAS.				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)</small>
PDA 2	Acción	01/01/2020		Reporte Inicial		Impedimentos
	CONTROL OPERACIONAL					
	Forma de Implementación					Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	SE EJECUTA POR MEDIO DE LA SUPERVISION DIRECTA POR PARTE					

	DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DE LOS LABOREOS DIARIOS, INSTRUYENDOSE AL PERSONAL A INICIO DE JORNADA.		Reporte final		
--	--	--	---------------	--	--

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)						
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="174 727 594 841">Acción</td> </tr> <tr> <td data-bbox="174 841 594 974">Forma de Implementación</td> </tr> </table>	Acción	Forma de Implementación			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1262 727 1589 841">Reportes de avance</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1262 841 1589 974">Reporte final</td> </tr> </table>	Reportes de avance	Reporte final		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1766 727 2060 841">Impedimentos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1766 841 2060 974">Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</td> </tr> </table>	Impedimentos	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
Acción												
Forma de Implementación												
Reportes de avance												
Reporte final												
Impedimentos												
Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento												
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="174 1136 594 1263">Acción</td> </tr> <tr> <td data-bbox="174 1263 594 1391">Forma de implementación</td> </tr> </table>	Acción	Forma de implementación			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1262 1136 1589 1263">Reportes de avance</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1262 1263 1589 1391">Reporte final</td> </tr> </table>	Reportes de avance	Reporte final		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1766 1136 2060 1263">Impedimentos</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1766 1263 2060 1391">Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento</td> </tr> </table>	Impedimentos	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
Acción												
Forma de implementación												
Reportes de avance												
Reporte final												
Impedimentos												
Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento												

--	--	--	--	--	--	--

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
	Acción				Reportes de avance	
	Forma de implementación				Reporte final	

INFRACCION Nº 3: NO HABER REALIZADO EL CONTROL DE ACCESO, PERMANENCIA Y MANTENCION DE ANIMALES DENTRO DEL RECINTO DEL VERTEDERO:

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº3.- NO HABER REALIZADO EL CONTROL DE ACCESO, PERMANENCIA Y MANTENCION DE ANIMALES DENTRO DEL RECINTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	EXISTE UNA COMUNIDAD DE CANES AL INTERIOR DEL RECINTO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL, QUE HAN SIDO ABANDONADOS A SU MERCED POR PARTE DE LOS QUE FUERON SUS TENEDORES A CUALQUIER TITULO, Y SOBRE LOS CUALES NO ES POSIBLE LA TRAZABILIDAD, EN CONSECUENCIA SU PRESENCIA EN EL AREA SE DETERMINA BAJO LA LOGICA DE NICHOS ECOLOGICOS.
NORMATIVA PERTINENTE	DIA- "ejecución del vertedero Municipal de Taltal. RCA Nº 120/2004, "ejecución del vertedero Municipal de Taltal" Adenda Nº1, RCA 120/2004 "Ejecución del vertedero Municipal de Taltal"
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	EXISTE EN TERMINOS GENERALES UNA CONDICION DE BIENESTAR ANIMAL DETRIMENTADA, INCAPACIDAD EN LA ACTUALIDAD DE DAR CONTENCION INTEGRAL AL PROBLEMA, LA PERMANENCIA EN LUGAR DE LA COMUNIDAD CANINA, GENERA POR EXTENSION UNA DEMANDA IMPORTANTE DE RECURSOS HUMANOS Y MEDICOS, QUE PERMITAN PALEAR EN PARTE EL PROBLEMA, ADEMAS DEL RIESGO PERMANENTE DE ZONOSIS.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	LA IMT, HA DISPUESTO PARA EL TERRITORIO COMUNAL LA COBERTURA DE LA POBLACION CANINA Y FELINA PRINCIPALMENTE, EL PROGRAMA DE TENECIA RESPONSABLE, QUE ENTREGA SERVICIOS VETERINARIOS AL CONJUNTO DE ANIMALES, CON ENFOQUE PRINCIPAL EN LOS NICHOS ECOLOGICOS EN CONDICION DE CALLE O ABANDONO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD ESPERA, DENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO TENER OPERATIVO EL CENTRO DE ESTERILIZACION Y SANIDAD ANIMAL, EL QUE PERMITIRA DAR SOLUCION DE FORMA MAS CONSISTENTE, EN VIRTUD DE LA ERRADICACION DEL MENTADO CONJUNTO CANINO.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
PDA # 3	Acción	Inicio: Agosto 2020 Termino: Agosto 2022	Primer Año: 50% Población fuera del Sistema. Segundo Año: 50% restante.	Reporte Inicial	Por Determinar, conforme disponibilidad Presupuestaria.
	Control del Nicho Ecológico			Informes Semestrales	
	Forma de Implementación				
Disposición de los animales en un lugar segregado					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTI	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
-----------	-------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	-------------------------

FICAD OR	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	(en miles de \$)	(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA #2	Acción	Inicio: 2013 Otras: Agosto 2020	Número Total de Animales/ Numero de Animales Intervenidos	Reporte Inicial	Por Determinar, conforme disponibilidad Presupuestaria.	Impedimentos
	Control Sanitario y Reproductivo Comunidad Canina.			Informe Diagnostico y Estado Actual		No contra con PPTO y Recursos Humanos
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Programa de Esterilización e Intervención Sanitaria			Informe Semestral de Avance		Solicitar Subsidiariedad Estatal SUBDERE
				Reporte final		
				Un reporte Final por Anualidad.		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos

	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
PDA 2	Acción	PDA 2	45 días	% de Avances según Planificación. Aprobación Satisfactoria de Recursos.	Reportes de avance	Por cuantificar según PPTO Y Asignación SUBDERE
	Levantar proyecto a SUBDERE (PTRAC)				Informes Trimestrales	
	Forma de implementación				Reporte final	

	Supeditada a Transferencia de fondos y Ejecución Proyecto.					
--	--	--	--	--	--	--

INFRACCION N° 4: NO CONTAR CON OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	N°4.- No contar con obras para el manejo de aguas lluvias.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No contar con obras para el control y manejo de aguas lluvias y la protección del vertedero frente a aluviones, consistente en vía aluvional perimetral y el canal de rodeo.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N° 120/2004, "ejecución del vertedero Municipal de Taltal"
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	En la actualidad se encuentra ejecutada y/o construida una obra de contención aluvional, por parte de la DOH, que actúa piscina decantadora de masas aluviales, y que en rigor cumple función como estructura de contención aluvional de las potenciales bajadas de agua provenientes de la quebrada las Tipias, donde se encuentra emplazado el vertedero municipal, dichas piscinas cuentan además con una estructura de canalización, que extiende por el perímetro que circunda el área sur-sur poniente.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Se espera, que, dentro del proceso de plan de cierre y abandono del actual vertedero municipal, la infraestructura de contención de aguas lluvias y potenciales aluviones, sean homologadas, con la actual infraestructura que sea dispuesto con este fin, por parte de la DOH.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
PDA N° 4	Acción	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte Inicial	M\$230.00
	GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN NVALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.			15/01/2021	
	Forma de Implementación				
	POSTULACION SUBDERE				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)</small>
PDA N° 4	Acción	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019		Reporte Inicial		Impedimentos
	RECOPIACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES	FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA	M\$ 230.00	NO APLICA
	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS		Reportes de avance		
	TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD			15/12/2020		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
Reporte final	15/01/2021	NO APLICA				

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA N° 4	Acción ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA.	Reportes de avance SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M\$ 230.00	Impedimentos FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO
	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
PDA N° 4	Acción	PDA N° 4	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	Reportes de avance	M\$230.00
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS	
	Forma de implementación				Reporte final	
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS	

NFRACCION Nº 5: HABER INSTALADO EN TODO EL RECINTO DEL VERTEDERO DOS CHIMENEAS.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº5.- Haber instalado en todo el recinto del vertedero dos chimeneas.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Haber instalado en todo el recinto del vertedero dos chimeneas para la evacuación de gases, de las cuales solo una se encontraba operativa
NORMATIVA PERTINENTE	RCA Nº 120/2004, "ejecución del vertedero Municipal de Taltal"
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	EXISTE DENTRO DE INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, UN SISTEMA DE EVACUACION Y REGISTRO DE PERCOLADOS (FONDO DE CELDAS COMPACTADO, CANAL DE EVACUACION DE PERCOLADOS Y CAMA DE REGISTRO), LA CONDICION DE MUY BAJA HUMEDAD, PRODUCTO DE LA CONDICION AMBIENTAL Y EL EFECTO DE LA AGREGACION DE ARIDOS Y/O EMPRESTITO, COMO MATERIAL DE COBERTURA DE FORMA DIARIA. EN EFECTO Y DADO LOS REGISTRO, ES POSIBLE INFERIR QUE LA P`RODUCCION DE GASES ES EN EXTREMO BAJA.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	CON AFAN, DE DAR CUMPLIMIENTO SE ESPERA, QUE EN EL MARCO DEL PLAN DE CIERRE PROGRAMADO SEAN INSTALADAS LAS UNIDADES DE LIBERACION DE GASES EN LA TOTALIDAD DE LAS CELDAS.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos)

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
PDA N° 5	Acción	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte Inicial	M\$230.00
	GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.			15/01/2021	
	Forma de Implementación				
	POSTULACION SUBDERE				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPACTO (indicar se alternativa identificada tendría el impacto a realizar e)
PDA N° 5	Acción	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019 FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	Reporte Inicial	M\$ 230.00	Impedim
	RECOPIACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES			ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA		NO APLIC
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción al implicanc asociadas
	TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD			15/12/2020		NO APLIC
				Reporte final		
				15/01/2021		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS (indicar se alternativa identificada tendría el impacto a realizar e)
PDA N° 5	Acción ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA. - PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO. 	Reportes de avance SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M\$ 230.00	Impedim FALTA DE FINANCIACION POR PARTE DE PROHIBICION CUENTA E
	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS		Reporte final		Acción al implicanc asociadas
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR OTROS AC INCUMBE EJEMPLO

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA <small>(N° Identificador)</small>	PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(a partir de la ocurrencia del impedimento)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>
PDA Nº 5	Acción	PDA Nº1	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	Reportes de avance	M\$230.00
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS	
	Forma de implementación				Reporte final	
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS	

INFRACCION Nº 6: HABER REALÑIZADO EL REGADIO DE CAMINOS EN UNA FRECUENCIA DISTITA A LA EXIGIDA EN LA RCA Nº 120/2004.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº6.- Regadío de caminos.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Haber realizado el regadío de caminos con una frecuencia distinta a la exigida en la RCA Nº120/2004
NORMATIVA PERTINENTE	RCA Nº 120/2004, “ejecución del vertedero Municipal de Taltal”
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Efectivamente, existe una deficiencia en lo que refiere a la frecuencia de riego de caminos. sin embargo, esto se debe a la alta demanda que existe sobre los equipos aljibes con los cuenta la ilustre municipalidad, dados los requerimiento que impone la población, para la provisión de agua potable, viéndose en consecuencia limitada la ejecución de esta labor
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	La ilustre Municipalidad, espera poder dar solución a este problema operacional, por medio del tratamiento de caminos con sistemas supresores de polvo en suspensión. Lo que se espera sea aplicable en el proceso de ejecución “plan de cierre programado y abandono o puesta en valor del vertedero municipal de Taltal”

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN <small>(fechas precisas de inicio y de término)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial)</small>	COSTOS INCURRIDOS <small>(en miles de \$)</small>
PDA N° 6	Acción	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte Inicial	M\$230.00
	GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN NVALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.			15/01/2021	
	Forma de Implementación				
	POSTULACION SUBDERE				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)</small>
PDA N° 6	Acción	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019		Reporte Inicial		Impedimentos
	RECOPIACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES	FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA	M\$ 230.00	NO APLICA
	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS		Reportes de avance		
	TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD			15/12/2020		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
Reporte final	15/01/2021	NO APLICA				

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA N° 6	Acción ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA.	Reportes de avance SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M\$ 230.00	Impedimentos FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO
	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
PDA N° 6	Acción	PDA N°6	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	Reportes de avance	M\$230.00
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS	
	Forma de implementación				Reporte final	
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS	

INFRACCION Nº 7: NO HABER EFECTUADO EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA Y LOS PERCOLADOS DEL SISTEMA DE DRENAJE.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº7.- Monitoreo de la calidad de agua y percolados.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No haber efectuado el monitoreo de la calidad de agua subterránea y los percolados del sistema de drenaje.
NORMATIVA PERTINENTE	DIA- "ejecución del vertedero Municipal de Taltal" RCA Nº 120/2004, "ejecución del vertedero Municipal de Taltal"
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	En estricto rigor, la Ilustre Municipalidad efectúa monitoreo de percolados de forma mensual, y frente a la eventualidad de lluvias, el monitoreo es a las 24, 48 y 72 horas posteriores al evento lluvia. Dicho monitoreo se ejecuta en pozo de monitoreo, que se encuentra dispuesto aguas abajo de las celdas, dicho pozo o cámara de monitoreo es la estructura dispuesta con el fin de dar cumplimiento a este acápite de la DIA. Y que se encuentra debidamente dispuesto, dado que en el fondo cada celda ha sido impermeabilizada y debidamente canalizada al mentado pozo de monitoreo.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	En lo que respecta, al monitoreo de la calidad del agua subterránea, se espera dar cumplimiento con la construcción de las estructuras de monitoreo dentro del plan de cierre programado y puesta en valor del sitio "vertedero municipal" lo anterior, dado que en esta instancia y actualidad este municipio, como sería deseable, no cuenta con recursos financieros para el financiamiento de la construcción de dichas estructuras de monitoreo. Cabe hacer presente que en general, no ase registran presencia de percolados en la cámara de registro. Esto ni siquiera ha ocurrido en condiciones de alta precipitación. Por ejemplo durante el evento de lluvia del 2015.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN <small>(fechas precisas de inicio y de término)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial)</small>	COSTOS INCURRIDOS <small>(en miles de \$)</small>
PDA N° 7	Acción	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte Inicial	M\$230.00
	GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN NVALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.			15/01/2021	
	Forma de Implementación				
	POSTULACION SUBDERE				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)</small>
PDA N° 7	Acción	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019		Reporte Inicial		Impedimentos
	RECOPIACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES	FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA	M\$ 230.00	NO APLICA
	Forma de Implementación	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS		Reportes de avance		
	TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD			15/12/2020		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
Reporte final	15/01/2021	NO APLICA				

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA N° 7	Acción	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	<ul style="list-style-type: none"> - INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA. - PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO. 	Reportes de avance	M\$ 230.00	Impedimentos
	ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.			SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS		FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
PDA N° 7	Acción	PDA N°7	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	Reportes de avance	M\$230.00
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS	
	Forma de implementación				Reporte final	
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS	

INFRACCION Nº 8: NO DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº8.- Dar respuesta a requerimiento de información.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<ul style="list-style-type: none">a) No haber informado el estado o fase de ejecución del proyecto, mediante la forma y medios instruidos en la Res. Ex. Nº 1518, de fecha 26 de diciembre de 2013.b) No entregar la información solicitada en el acta de fiscalización ambiental de fecha 28 de junio de 2017.c) No haber dado respuesta a la información requerida mediante Res. Ex. MZN Nº 42/2017
NORMATIVA PERTINENTE	DIA- “ejecución del vertedero Municipal de Taltal” RCA Nº 120/2004, “ejecución del vertedero Municipal de Taltal” Resolución Exenta Nº 1518, “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución exenta Nº 574, de 02 de octubre de 2012, de la Superintendencia del Medio Ambiente”. Acta de inspección Ambiental, de fecha 28 de junio de 2017.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Los efectos negativos se traducen en el funcionamiento fuera de norma y la imposibilidad de que este municipio pueda obtener beneficios económicos producto de la prestación de servicios de disposición final de RSD y Asimilables a Domésticos. El motivo es que le Municipio no ha contado con recursos financieros para la implementación de Una Obra Civil de Normalización del funcionamiento en la materia. Esta situación se espera sea superada conforme al plan de Cierre Programado y puesta en valor del sitio denominado Vertedero Municipal.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Sujeto a la Aprobación, financiamiento y Ejecución del Plan de Cierre Programado y Puesta en valor del Sitio Denominado Vertedero Municipal.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
PDA N° 1	Acción	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	Reporte Inicial	M\$230.00
	GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN NVALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.			15/01/2021	
	Forma de Implementación				
	POSTULACION SUBDERE				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)</small>
PDA Nº 8	Acción	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019 FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	Reporte Inicial	M\$ 230.00	Impedimentos
	RECOPIACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES			ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA		NO APLICA
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
				15/12/2020		

TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD				
			Reporte final	
			15/01/2021	NO APLICA

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN <small>(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)</small>	PLAZO DE EJECUCIÓN <small>(periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)</small>	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO <small>(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)</small>	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)</small>	COSTOS ESTIMADOS <small>(en miles de \$)</small>	IMPEDIMENTOS EVENTUALES <small>(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)</small>
PDA N° 8	Acción	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	<ul style="list-style-type: none"> - INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA. - PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO. 	Reportes de avance	M\$ 230.00	Impedimentos
	ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.			SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS		FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION LA GENERACION DE LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.		15/12/2020	GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
PDA N° 8	Acción	PDA N°8	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	Reportes de avance	M\$230.00
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS	
	Forma de implementación				Reporte final	
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS	

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	30 DIAS	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	PDA N°1	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N°2	INFORME DE EJECUCION DE LABORES
	PDA N° 3	INFORME DE EJECUCION DE ACUERDO AVANCES Y RESULTADOS
	PDA N° 4	INFORME DE RESULTADO DE GESTIONES
	PDA N° 5	INFORME DE EJECUCION Y RESULTADO DE GESTIONES
	PDA N°6	INFORME DE LABORES DE ACUERDO A PDA N° 6
	PDA N°7	INFORME DE RESULTADO DE GESTIONES
PDA N° 8	INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS	

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

	Semanal		
--	----------------	--	--

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Bimensual (quincenal)		A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.
	Mensual	X	
	Bimestral		
	Trimestral		
	Semestral		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar	
	PDA N°1	ESTADO DE AVANCE Y RESULTADOS	
	PDA N° 2	INFORME DE EJECUCION DE LABORES	
	PDA N° 3	INFORME DE EJECUCION DE ACUERDO AVANCES Y RESULTADOS	
	PDA N° 4	INFORME DE RESULTADO DE GESTIONES	
	PDA N°5	INFORME DE EJECUCION Y RESULTADO DE GESTIONES	
	PDA N° 6	INFORME DE LABORES DE ACUERDO A PDA N° 6	
	PDA N° 7	INFORME DE RESULTADO DE GESTIONES	
PDA N° 8	INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS		
3.3 REPORTE FINAL			
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.			
PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	90 DIAS	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.	
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar	

	PDA N° 1	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 2	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 3	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 4	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 5	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 7	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 8	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS



