

San Pablo, Martes 27 de abril de 2021

Oficina de Partes
Superintendencia de Medio Ambiente
Chile

Estimados,

Mediante la presente quisiera solicitar una extensión de plazo para concretar todas acciones aprobadas en el Programa de Cumplimiento CVPDC-879 correspondientes al expediente D-155-2020, debido a problemas de salud del representante y Gerente de Biomasa, Francisco Gallardo. Él

[REDACTED] Las obras de reubicación del nuevo chipeador se encuentran con un avance parcial pero hemos experimentado demoras porque Francisco ha tenido que estar fuera de sus funciones durante estos tres meses de verano.

Adjunto encontrará documentación que refleja el estado de avance del Plan de Cumplimiento:

- [REDACTED]
- Fotos del día de hoy 9 de abril, donde se aprecia el relleno de ripio compactado, la estructura de soporte del nuevo chipeador que se encuentra en proceso de instalación y la cinta transportadora de descarga de chip.
- Facturas y boletas de gastos incurridos:
 - Servicios de instalación eléctrica 14,2 MM
 - Cinta transportadora 8,3 MM
 - Fabricación estructura 6,5 MM
 - Boleta de servicio por construcción estructura base 4,2 MM
 - Segunda cinta transportadora 3 MM
- Acta de Inspección Ambiental efectuada el día 31 de marzo de 2021 por parte del SMA de la Región de Los Lagos.

Como se aprecia, se está trabajando activamente en la mitigación del ruido que generó el procedimiento sancionatorio. Considerando la situación actual de epidemia Covid y que pronto se termina el clima propicio para construir es que solicitamos a ustedes la extensión del plazo para poder concluir las obras de mitigación y hacer las pruebas de ruido correspondientes, y enviarlas a ustedes no después del 30 de noviembre.

Espero tener una favorable acogida de esta solicitud. Quedo atento a cualquier duda o requerimiento que pueda tener.

De antemano muchas gracias,

Jose Manuel Salinas
Biomasa Salinas y Waeger SPA