

MAT.: 1) Presenta programa de cumplimiento refundido; 2) Solicita reserva de información.

ANT.: 1. Resolución Exenta N° 1/Rol D-017-2024, de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente. 2. Resolución Exenta N° 5/Rol D-017-2024, de 2025, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

REF.: Expediente Sancionatorio Rol D-017-2024.

Santiago, 2 de junio de 2025

Sr. Matías Carreño Sepúlveda
Fiscal Instructor
División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente
Presente

Manuel José Ariztía Benoit, en representación de **Inversiones Bosques del Mauco S.A.** ("**Bosques del Mauco**"), ambos domiciliados para estos efectos en Parcela 40, ex Fundo Las Gaviotas, Camino Concón-Quintero s/n, Región de Valparaíso, en procedimiento sancionatorio Rol D-017-2024, al fiscal instructor de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**SMA**") respetuosamente digo:

Que, por este acto, y de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**LOSMA**"), vengo, dentro de plazo, en presentar una nueva versión de Programa de Cumplimiento Refundido ("**PdC**"), atendiendo a las observaciones contenidas en la Resolución Exenta N° 5/Rol D-017-2024, de 2025, de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**RE 5**").

Adicionalmente y para su mejor entendimiento, a continuación se acompañan las siguientes tablas: (i) una tabla explicativa que enumera las observaciones realizadas por Ud. mediante

la resolución singularizada en el ANT.2, y explica la forma en que estas fueron abordadas en esta nueva versión de PdC refundido; y (ii) una tabla que da cuenta de los cambios en la enumeración de las acciones, respecto de la versión de PDC presentada en julio de 2024. Junto con lo anterior, y con el fin de contextualizar ciertos aspectos asociados a las acciones contenidas en este PDC, y a solicitud expresa de la autoridad en reunión de asistencia al cumplimiento de fecha 30 de mayo de 2025, se tratarán brevemente, las siguientes temáticas: (i) se identificarán en detalle todas las medidas de mitigación de olor implementadas para abordar los efectos negativos y evaluación de su eficacia; (ii) se realizará una caracterización histórica de la cantidad de crops que se han utilizado en la planta, desde sus inicios en los años 90's hasta la fecha; (iii) se presentará el balance hídrico detallado de la planta, para graficar los resultados y exceso de RILes derivado de la disminución de crops.

I. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 5/ROL D-017-2024, DE 2025

TABLA N°1

Cargo	Acción	Considerando	Observación SMA	Respuesta a la Observación
Observaciones generales	Todas (ver tabla N°2 de esta carta)	11°	La empresa deberá actualizar el estado de aquellas acciones que hubiese variado, desde la fecha de presentación del PDC objeto de las presentes observaciones.	Se acoge la observación y se actualiza el estado de las acciones que variaron, desde la fecha de la presentación de la versión anterior de PDC Refundido.
	Acciones ejecutadas y en ejecución.	11°	Respecto de todas las acciones ejecutadas y en ejecución, resulta necesario que el titular presente en esta instancia de evaluación de PDC los medios de verificación que den cuenta del estado de ejecución de dichas acciones y los resultados obtenidos a la fecha, de manera que se pueda validar el estado de ejecución propuesto y contar con antecedentes para el análisis de eficacia de dichas acciones.	Se acoge la observación y se acompañan medios de verificación en todas las acciones ejecutadas y en ejecución.
	Todas	12°	Se solicita indicar en la respectiva carta conductora que acompañe el PDC refundido, el costo y plazo total propuesto del PDC, actualizado conforme a la adopción de todas las observaciones realizadas en la presente resolución.	Se acoge la observación. Se actualizan costos y plazos de las acciones del PDC. En consideración a lo anterior, el costo total del PDC es 3.793.565.000, y el plazo total de ejecución es de 18 meses, contados

Cargo	Acción	Considerando	Observación SMA	Respuesta a la Observación
				desde la notificación de la resolución que aprueba el PDC.
	Todas	13°	Se recomienda revisar la extensión de la descripción de algunas acciones, ya que en ciertos casos resultan excesivamente largas. Con el objetivo de mejorar la claridad y concisión del PDC, se sugiere reducir la descripción de las acciones, trasladando los detalles adicionales a la sección de implementación de la acción. Esto permitirá mantener un enfoque preciso en la formulación de las acciones, sin perder información relevante sobre su ejecución.	Se acoge la observación y se revisa y reduce la extensión de la descripción de algunas acciones.
Cargo 1	Efectos	16°	La empresa reconoce la existencia de un efecto asociado a la generación de olores, del que restaba su cuantificación. Por lo tanto, en la sección correspondiente del PDC Refundido se deberá incluir expresamente este reconocimiento, considerando tanto el escenario de operación real como el de operación máxima modelados.	Se acoge la observación. Se incluye expresamente el reconocimiento de un efecto asociado a la generación de olores en la sección correspondiente al PDC Refundido, en los términos señalados en la Resolución Exenta N°5.
	Efectos	17°	Respecto al componente suelo y la posible proliferación de vectores sanitarios asociados	Se acoge la observación. El estudio asociado al componente suelo fue

Cargo	Acción	Considerando	Observación SMA	Respuesta a la Observación
			al depósito de sustrato agotado en el Fundo Las Palmas, es necesario que el titular analice estos potenciales efectos en el marco de presentación del PDC refundido, al constituir un presupuesto esencial para el análisis y poder dar cumplimiento al criterio de integridad del PDC.	realizado durante el mes de marzo y mayo de 2025, y se acompañan a este PDC sus resultados y análisis en el informe de efectos del cargo N°1. Dado lo anterior, la antigua acción 6 (hoy acción 4), pasa a ser una acción ejecutada.
	Efectos	21°	Respecto a la posible proliferación de vectores sanitarios asociados al depósito de sustrato agotado en el Fundo Las Palmas, se deberá complementar el análisis mediante: i) Incorporación de evidencia fotográfica y registros de inspecciones en terreno que respalden la ausencia de vectores; ii) Especificación de las medidas de control implementadas en la UF, tales como el uso de cebos, trampas o barreras físicas; iii) Análisis de humedad del sustrato agotado, considerando que el exceso de humedad es un factor clave en la proliferación de vectores.	Se acoge la observación: i) se acompaña evidencia fotográfica en el apéndice del informe de efectos de los Cargos N°1, 2 y 3. En estas se muestra que el uso actual del predio en el cual se depositaron las pilas de sustrato agotado es para la tenencia de vacunos los cuales no solo se resguardan, sino que además se alimentan y defecan en el sector, lo que puede generar atracción de moscas al sitio, sin que esta actividad esté relacionada con la operación de la Planta, dado que ya se realizó el total retiro del sustrato agotado del predio; (ii) no se justifica la implementación de medidas de

Cargo	Acción	Considerando	Observación SMA	Respuesta a la Observación
				control, en tanto no se evidencia presencia de vectores, y, de existir, estos se encuentran asociados a la presencia de vacunos en el predio, y no al sustrato agotado, el cual completamente retirado; (iii) se realizaron muestreos y análisis de temperatura, cuyas conclusiones se vierten en el Anexo Efectos del Cargo 1, 2 y 3, de este PDC.
	Nueva Acción 3 (antigua acción 5)	23°	Debe determinarse una fecha de término de la acción, sugiriéndose un plazo de 2 meses contados desde la aprobación del PdC, en tanto el plazo señalado se estima como suficiente para el completo retiro del sustrato agotado en razón de la capacidad de extracción y frecuencia de fletes señalados en forma de implementación. Los 925 m3 que deben ser retirados, con un retiro de 128 m3 por semana, da un total de 7,2 semanas.	Se acoge observación. El sustrato agotado fue completamente retirado del Fundo Las Palmas, razón por la cual la antigua acción 5 (nueva acción 3), pasa a ser una acción ejecutada.
Cargo 3	Acción 19	28°	Esta Superintendencia estima que la reducción en el plan de ajuste operacional se debe adecuar a los límites establecidos tanto	En el anexo Acción 19 se acompaña minuta explicativa del proceso de

Cargo	Acción	Considerando	Observación SMA	Respuesta a la Observación
			por el considerando 3.2 de la RCA N°1290/2009 como por el considerando 3.2.2 de la misma RCA, con mayor celeridad a la propuesta.	ajuste operacional que se ha venido efectuado a la fecha.
Cargo 4	Efectos	36°	En la Res. Ex. N°3/Rol D-017-2024 se requirió hacer un análisis que involucrara la variable de olores, debiendo referirse a los efectos generados durante el periodo infraccional en relación a este punto, describiendo los receptores eventuales. Al respecto, en el PDC Refundido se realiza un análisis respecto a los efectos generados; sin embargo, no se identifican eventuales receptores.	El anexo del cargo N°4, acompañado a este PDC, aborda las temáticas relativas al objetivo del Plan Operacional, el proceso productivo desde la perspectiva de emisión de contaminantes conforme señalados en el PPDA CQP con relación al funcionamiento de la Planta y la variación respecto de la humedad señalada en los antecedentes presentados en el PdC en su versión original, parámetro que fluctúa en función a la etapa del proceso productivo en que se evalúe. Por tanto, en consideración de los objetivos propios del PPDA CQP y el Plan Operacional de BDM, objeto del presente cargo, las emisiones de olores generadas durante el proceso productivo son abordadas en el

Cargo	Acción	Considerando	Observación SMA	Respuesta a la Observación
				análisis de efectos relativos a los cargos N°1, N°2 y N°3. Sin perjuicio de lo anterior, en el señalado documento se recoge la solicitud de la autoridad por cuanto se incorporan la identificación de receptores y el comportamiento meteorológico de la zona para comprender de mejor manera la variación de las emisiones estimadas respecto de tales receptores.

Fuente: Elaboración propia

II. ENUMERACIÓN DE ACCIONES PDC JULIO DE 2024 VS PDC MAYO DE 2025

TABLA N°2

Acción PDC julio 2024	Acción PDC junio 2025	Comentarios
1	1	Sin modificaciones
2	2	Sin modificaciones
5	3	Pasó de ser una acción por ejecutar a ser una acción ejecutada, razón por la cual cambia su numeración
6	4	Pasó de ser una acción por ejecutar, a ser una acción ejecutada, razón por la cual cambia su numeración.

-	5	Nueva acción 5 se incorpora a esta versión del PDC Refundido.
3	6	Cambio de numeración.
7	7	Esta acción, que inicialmente consistía en la implementación de una solución transitoria de cierre del sitio de acopio de sustrato agotado, fue modificada, por las razones expuestas en minuta acompañada en el Anexo Acción 7 de este PDC Refundido.
4	8	Cambio de numeración.
8	9	Cambio de numeración.
9	10	Cambio de numeración.
10	11	Cambio de numeración.
11	12	Cambio de numeración.
12	13	Cambio de numeración.
13	14	Cambio de numeración.
14	15	Cambio de numeración.
15	16	Cambio de numeración.
22	17	Pasa de ser acción por ejecutar, a ser acción ejecutada, razón por la cual cambia su numeración.
-	18	Nueva acción 18, se incorpora a esta versión de PDC Refundido.
19	19	Pasa de ser acción por ejecutar a acción en ejecución, razón por la cual cambia su numeración.
18	20	Pasa de ser acción por ejecutar a acción en ejecución, razón por la cual cambia su numeración.
16	21	Cambio de numeración.
17	22	Cambio de numeración.

20	23	Esta acción, que inicialmente consistía en la implementación de una solución transitoria de cierre del sitio de acopio de sustrato agotado, fue modificada, por las razones expuestas en minuta acompañada en el Anexo Acción 23 de este PDC Refundido.
21	24	Cambio de numeración.
23	25	Cambio de numeración.
24	26	Cambio de numeración.
-	27	Nueva acción 27, se incorpora a esta versión de PDC Refundido.
25	28	Cambio de numeración.
26	29	Cambio de numeración.
27	30	Cambio de numeración.
28	31	Cambio de numeración.

Fuente: Elaboración propia

III. CONSIDERACIONES DE INTERÉS

1. Medidas de mitigación de olor implementadas en la planta de champiñones y su eficacia.

A continuación, se indican las medidas de mitigación de olores implementadas por Bosques del Mauco, su estado de ejecución y eficacia para tales fines.

TABLA N°3

Identificador	Acción	Objetivo	Estado de cumplimiento	Eficacia
Acción 2 y 16	Construcción de un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado.	Reforzar el bloqueo del arrastre de partículas de olor fuera del sector.	Ejecutada	El muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado genera actualmente una Tasa de Emisión de Olor (TEO) de 351 [OU _E /s], tal como se observa en la Tabla 18 del informe “Estudio impacto odorante”, marzo 2025, acompañado en el Informe Efectos de este PDC. Esto equivale al 0% de la emisión total generada.
Acción 5 y 18	Instalación de cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias.	Incorporación de esferas flotantes en la superficie de la piscina de aguas lluvias, lo cual disminuye la superficie de exposición en un 91%.	Ejecutada	La implementación de la cubierta flotante reduce la superficie de exposición en un 91%, lo cual permite disminuir la Tasa de Emisión de Olor (TEO) de 4.733 [OU _E /s] a 426 [OU _E /s] ¹ de esta fuente, tal como se observa en la Tabla 18 y Tabla 19 del informe “Estudio impacto odorante”, marzo 2025.
Acción 6 y 21	Implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado.	Activación de un sistema de control de olor, el cual consiste en una línea de atomización de producto neutralizante de gases odorantes. Este producto	En ejecución	Desde la implementación del sistema de neutralización de olores, el titular ha recibido menos reclamos por olores. Sin perjuicio de lo anterior, no existe una cuantificación de esta medida, ya que la neutralización sirve para enmascarar el

¹ Sin cubierta de esferas flotantes: Tasa de emisión de olor: 4.733 [OU_E/s]; Con cubierta de esferas flotantes: Tasa de emisión de olor: 426 [OU_E/s]

Identificador	Acción	Objetivo	Estado de cumplimiento	Eficacia
		ataca directamente las moléculas odorantes.		olor, que si bien mitiga el olor, no evita su generación.
Acción 7 y 23	Instalación de lona de malla polyester recubierto de PVC, en sitio de acopio del sustrato agotado.	Minimizar la emanación de olores de ese sector.	Por ejecutar	La implementación de la cobertura reduce superficie de exposición del acopio del sustrato agotado, lo cual permite disminuir la Tasa de Emisión de Olor (TEO) de 7.684 [OU _E /s] a 3.258 [OU _E /s] ² de esta fuente, tal como se observa en la Tabla 18 y Tabla 19 del informe “Estudio impacto odorante”, marzo 2025, acompañado en el Anexo Efectos de este PDC.
Acción 10 y 26	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).	El PGO contendrá lo siguiente: a) Diagnóstico: Identificar operación y procesos de la instalación, cuantificar y caracterizar fuentes de emisión (modelación). b) Medidas a proponer: Definir objetivos y límites de emisión, evaluar e implementar Mejores Técnicas Disponibles, integrar a la comunidad.	Por ejecutar	El PGO permite formalizar y describir en forma detallada cómo los eventos relacionados con emisiones de olor serán manejados por parte del titular con un objetivo principal que es prevenir, mitigar y/o controlar dichas emisiones. La eficacia del PGO estará determinada a partir del registro de implementación de buenas operacionales, registro de implementación de mejores técnicas disponibles, informes anuales de los reclamos recibidos durante el periodo,

² Sin lona sobre el acopio del sustrato agotado: Tasa de emisión de olor: 7.684 [OU_E/s]; Con lona sobre el acopio del sustrato agotado: Tasa de emisión de olor: 3.258[OU_E/s]

Identificador	Acción	Objetivo	Estado de cumplimiento	Eficacia
		c) Seguimiento y control: Controlar cumplimiento de las medidas, monitorear procesos y fuentes críticas, aplicar acciones ante fallas.		informe de emisiones odorantes entregados a la autoridad ambiental.
Acción 14	Instalación de una cobertura completa en la piscina de humectación (purines) mediante la construcción de un galpón.	Permite una aislación de la fuente de olor.	Ejecutada	La cobertura en la piscina de humectación (purines), correspondiente a la implementación de un galpón en la piscina de purines, genera actualmente una Tasa de Emisión de Olor (TEO) de 2.418 [OU _E /s], tal como se observa en la Tabla 18 del informe “Estudio impacto odorante”, marzo 2025, acompañado en el Informe Efectos de este PDC. Esto equivale al 1% de la emisión total generada.
Acción 15	Instalación de un filtro en la piscina de humectación (purines).	Permite la ventilación de la piscina de humectación mitigando la emanación de olores al exterior	Ejecutada	La instalación de un filtro (coalsi) en la piscina de humectación (purines), genera actualmente una Tasa de Emisión de Olor (TEO) de 1.326 [OU _E /s], tal como se observa en la Tabla 18 del informe “Estudio impacto odorante”, marzo 2025, acompañado en el Informe Efectos de este PDC. Esto equivale al 1% de la emisión total generada.
Acción 17	Implementación de una solución de cierre o encapsulamiento	Permite reforzar el bloqueo del arrastre de partículas de olor fuera del sector.	Ejecutada	El cierre del sitio de acumulación de guano, actualmente genera una Tasa de Emisión de

Identificador	Acción	Objetivo	Estado de cumplimiento	Eficacia
	completo del sitio utilizado para la acumulación de guano.			Olor (TEO) de 3.098 [OU _E /s] ³ , tal como se observa en la Tabla 18 del informe “Estudio impacto odorante”, marzo 2025, acompañado en el Informe Efectos de este PDC. Esto equivale al 1% de la emisión total generada.
Acción 20	Presentación del proyecto al SEIA y la obtención de la RCA respectiva.	<p>La DIA, actualmente en tramitación, contempla acciones adicionales para mitigar los olores derivados de la actividad productiva del Titular, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aplicación de cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias. ○ Cierre de los cordones de elaboración de sustrato. ○ Construcción de búnkeres H, I, J y K. ○ Cierre de los búnkeres. ○ Cierre sector mojado de fardos. ○ Construcción de túnel E. 	En ejecución	En la DIA en trámite, se propone la implementación de mejoras, que permite disminuir la Tasa de Emisión de Olor (TEO) de 246.720 [OU _E /s] a 158.683 [OU _E /s], tal como se observa en la Tabla 18 y Tabla 19 del informe “Estudio impacto odorante”, marzo 2025, acompañado en el Anexo Efectos de este PDC.

³ 1.587 [OU_E/s], acopio 1; 1.511 [OU_E/s], acopio 2.

Identificador	Acción	Objetivo	Estado de cumplimiento	Eficacia
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Aplicación de lona al acopio de sustrato agotado. 		
Acción 22	Limpieza semanal de la losa de elaboración de sustrato	Corresponde a un compromiso del Titular que tiene como fin disminuir la propagación de malos olores, aunque los estudios disponibles no arrojan que esta sea una fuente relevante de emisión de olores.	Por ejecutar	La limpieza semanal de la losa de elaboración de sustrato permite disminuir la superficie de exposición del sustrato, lo cual contribuye a una menor generación de olores.
Acción 24	Implementación de solución de cierre o encapsulamiento de la losa de compost, incluyendo la piscina de mojado de fardos.	Construcción de un cierre parcial en el sector de elaboración de sustrato de la planta de champiñones, junto con la construcción de cuatro nuevos búnkeres de compostaje. El cierre tiene como fin mitigar la emisión de olores generados durante el proceso de producción, minimizando así los efectos negativos en la comunidad aledaña.	Por ejecutar	<p>Tasa emisión zona de elaboración del sustrato:</p> <p>En la DIA en trámite, se propone como escenario futuro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Construcción de un galpón para el proceso de humedecer los fardos, el cual reemplaza la fuente “Piscina de fardos mojados” y “Acopio de fardos humedecidos”. ○ Construcción de un galpón para la elaboración de pilas de sustrato (crop día 1, crop día 2, crop día 3, crop día 4, crop día 5, estarán cerrados). El galpón considera un sistema de ventilación con 11 chimeneas. ○ Construcción de nuevos búnkeres.

Identificador	Acción	Objetivo	Estado de cumplimiento	Eficacia
				<ul style="list-style-type: none"> ○ Cierre de todos los búnkeres. ○ Construcción de 1 túnel adicional. <p>Por lo cual, se logra disminuir la Tasa de Emisión de Olor (TEO) de 225.649 [OU_E/s] a 146.341 [OU_E/s] de estas fuentes, tal como se observa en la Tabla 18 del informe “Estudio impacto odorante”, marzo 2025, acompañado en el Anexo Efectos de este PDC.</p>

Fuente: Elaboración propia

2. Caracterización histórica de la cantidad de crops producidos en la planta de champiñones Bosques del Mauco

En el Anexo Efectos se acompaña una carpeta con archivos históricos de producción, previos a la obtención de la RCA 1290/2009, lo cual da cuenta de la capacidad productiva de la Planta de champiñones de Bosques del Mauco S.A.

En síntesis, dichos archivos históricos de producción reflejan una producción muy por sobre lo declarado en la RCA 1290/2009, e incluso por sobre la propuesta de la acción de ajuste operacional de la acción 19 del presente PDC. Esto implica que la infraestructura de la planta en sus orígenes cuenta con capacidad para producción cosechada derivada de, al menos, 6 crops semanales.

3. Balance hídrico detallado de la planta de champiñones Bosques del Mauco

A continuación, se presenta una tabla que muestra el balance hídrico de la Planta de champiñones, en relación con la cantidad de crops producidos:

Tabla N°4

BALANCE HÍDRICO SEGÚN PRODUCCIÓN - CROPS					
Aspectos	Unidad Medida	3 Crop/Semana	4 Crop/Semana	4,5 Crop/Semana	6 Crop/Semana (Situación Proyectada DIA 2025)
Agua Recirculado Necesaria por escenario de producción	m ³ /día	76-80	101-107	113-120	151-160
Recirculado Disponible	m ³ /día	110-115	110-115	110-115	110-115
Balance Neto aproximado	m ³ /día	+ 36 (Excedente)	+ 5 (Excedente)	- 4 (Deficit)	- 43 (Déficit)
Balance Neto aproximado	m ³ /mes	+ 1080 (Excedente)	+ 150 (Excedente)	- 30 (Deficit)	-1290 (Deficit)
Agua Potable Requerida	m ³ /día	No Requerida	No Requerida	+4 (Agregado)	+43 (Agregado)

Fuente: Elaboración propia

En consideración a lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 49 de la Ley N° 20.417, orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, y los artículos 6° y siguientes del Reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, contenido en el Decreto N° 30, de 2013, del Ministerio de Medio Ambiente,

SOLICITO A UD. tener por debidamente presentado, dentro de plazo, el programa de cumplimiento refundido, atendiendo a todas las observaciones efectuadas mediante la Resolución Exenta N° 5/Rol D-017-2024, de 2025 y de ese modo, proceder a aprobar el Programa antes indicado.

OTROSÍ: En virtud de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, vengo en solicitar la reserva de parte de la documentación acompañada en el Anexo Acción 19 de este PDC, particularmente, de los documentos denominado **“Estado de situación (marzo 2025)”** y **“Estado de resultado asociado al ajuste operacional”**. Esto, amparado en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública (**“Ley de Transparencia”**), conforme a la cual los órganos de la Administración del Estado se encuentran impedidos de entregar los antecedentes requeridos *“Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.”*.

Como es evidente, la entrega y difusión de la información contenida en los documentos previamente singularizados, afecta derechos de carácter personal, comercial y económico de mi representada, dado que se trata de información de carácter comercial sensible y estratégico que da cuenta del estado financiero de Inversiones Bosques del Mauco S.A. y que, por tal motivo, puede afectar su desenvolvimiento en el mercado.


Adicionalmente, los documentos cuya reserva se solicita cumplen con todos los criterios que ha dispuesto el Consejo para la Transparencia para considerar que su divulgación afecta los derechos económicos y comerciales de la persona o empresa en cuestión. En efecto:

- a) La información es objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto;
- b) Se trata de información secreta, es decir, que no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y,
- c) La información tiene un importante valor comercial por ser secreta, toda vez que su publicidad puede afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo del Titular.

POR TANTO,

SOLICITO A UD, acceder a la solicitud de reserva de información de los documentos singularizado en este acápite.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manuel José Ariztía Benoit', is written over a horizontal line.

Manuel José Ariztía Benoit
Inversiones Bosques del Mauco S.A.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO REFUNDIDO N° 2 BOSQUES DEL MAUCO

Programa de Cumplimiento Refundido N° 2 presentado por Inversiones Bosques del Mauco S.A. en el marco del procedimiento sancionatorio rol D-017-2024, considerando las observaciones de la RES. EX. N°5/ROL D-017-2024.

HECHO N°1

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS																								
IDENTIFICADOR DEL HECHO		CARGO N°1																						
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN		Acopiar compost usado en sectores no habilitados.																						
NORMATIVA PERTINENTE		<p>RCA N°1290/2009, considerando 1.9.2.1.</p> <p>“i) VACIADO Y DESINFECCIÓN.</p> <p>Finalizado el ciclo productivo, los cajones son retirados de las cámaras de cosecha y trasladados a una sala sellada herméticamente, donde se desinfectan mediante la inyección de vapor. Los cajones desinfectados son trasladados a la losa de volteo; el crop ya utilizado (compost usado) es acopiado temporalmente (máximo 2 días) en un sector habilitado y luego es vendido o donado como mejorador de suelos, en tanto que los cajones vacíos son limpiados, reparados y desinfectados e ingresados nuevamente a otro ciclo productivo”.</p>																						
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS		<p>Para el acopio en el “Fundo ex Las Gaviotas” se reconoce como efecto negativo los olores que generaron molestia en la comunidad, según lo señalado en el informe de efectos acompañado en el Anexo Efectos de esta presentación. En concreto, durante el año 2024 se realizó una nueva modelación que incluye las fuentes detectadas por Envirometrika, la que permitió evidenciar el alcance de la pluma de dispersión de olor y las concentraciones de olor en los receptores de interés.</p> <p>Como resultado de la modelación, se pudo establecer que un total de 9 receptores reciben concentraciones de olor superiores al límite normativo de referencia más restrictivo de 5 uo/m3 (norma colombiana), los cuales se encuentran ubicados en un radio menor a 350 m de los límites de la Planta. Esto, según los escenarios de operación real y máxima que se muestran en la siguiente tabla, contenida en el apéndice 8 del Informe de Efectos acompañado en el Anexo Efectos, de este PDC:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Norma</th><th>U.O/m³</th><th>Percentil</th><th>N° de receptores que superan el límite en operación real</th><th>N° de receptores que superan el límite en operación máxima</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colombiana³</td><td>5</td><td>98</td><td>9</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Holandesa⁴</td><td>8</td><td>98</td><td>2</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Chilena⁵</td><td>8</td><td>95</td><td>0</td><td>16</td></tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Elaboración propia.</p> <p>En relación al acopio en el “Fundo Las Palmas”, se generó un efecto negativo en un árbol perteneciente a la especie <i>Peumus Boldus</i>. consistente en la acumulación de material a su alrededor, que no generó pérdida. Asimismo, en cuanto a los efectos sobre el Fundo Las Palmas, relacionados con el suelo y la presencia de vectores, estos son descartados toda vez que la disposición de sustrato agotado no aportó concentraciones suficientes para alterar los procesos naturales del suelo, ni constituyó una fuente para la proliferación de vectores. Lo anterior, junto con que no se han encontrado antecedentes de denuncias en estas materias, se acompañan los resultados de muestras de suelo y análisis general del comportamiento de vectores, los que no dan cuenta de tener un efecto sobre el terreno circundante.</p>			Norma	U.O/m ³	Percentil	N° de receptores que superan el límite en operación real	N° de receptores que superan el límite en operación máxima	Colombiana ³	5	98	9	23	Holandesa ⁴	8	98	2	20	Chilena ⁵	8	95	0	16
Norma	U.O/m ³	Percentil	N° de receptores que superan el límite en operación real	N° de receptores que superan el límite en operación máxima																				
Colombiana ³	5	98	9	23																				
Holandesa ⁴	8	98	2	20																				
Chilena ⁵	8	95	0	16																				

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Se ejecutó la limpieza del <i>Peumus Boldus</i> y su área circundante, se efectuó el total retiro del sustrato agotado acopiado en el Fundo Las Palmas, se construyó un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado, se realizó un estudio de diagnóstico de calidad del suelo del Fundo Las Palmas y se instaló una cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias, para disminuir su superficie de exposición y disminuir la propagación de olor. Junto con lo anterior, se acopiará el sustrato agotado en el lugar autorizado por la RCA y se efectuarán acciones tendientes a disminuir los efectos asociados a olores molestos, producidos por la comisión del hecho infraccional. Dentro de dichas acciones se encuentran: (i) implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado; (ii) implementación de una solución (lona) para cubrir el sitio de acopio de sustrato agotado actualmente utilizado por el titular; y (iii) desarrollo de un Plan de Relacionamiento Comunitario con vecinos del sector aledaño a la planta. Asimismo, se elaborará un Plan de Gestión de Olor (PGO) que contempla una fase de diagnóstico, ejecución medidas adicionales en caso de que sean necesarias a juicio del consultor a cargo, y una etapa de seguimiento y control que determine la efectividad de las acciones propuestas en el presente PdC, así como de las acciones adicionales que hayan sido propuestas por el consultor.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1. METAS

- (i) Realizar el acopio de sustrato agotado en el lugar habilitado por la RCA.
- (ii) Retirar el sustrato agotado acopiado en el Fundo Las Palmas.
- (iii) Contener y reducir los efectos negativos generados por los olores molestos derivados del hecho infraccional.

2.2.1. ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del programa

N°	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIDAS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte inicial)	COSTOS (en miles de \$)
1	ACCION	Fecha de inicio: 9 de febrero de 2024. Fecha de término: 9 de febrero de 2024.	Fotografías que acrediten la limpieza del <i>Peumus Boldus</i> .	REPORTE INICIAL	\$0 ¹
	Limpieza del árbol perteneciente a la especie <i>Peumus Boldus</i> .			Se acompañan fotografías que reflejan el estado actual del árbol y de su zona circundante.	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN				
	Una vez que se identificó un mínimo efecto negativo al árbol perteneciente a la especie <i>Peumus Boldus</i> , se procedió a limpiar dicho árbol, además de su zona aledaña.				
				REPORTE FINAL	

¹ La limpieza se realizó con cargo al centro de costos de la empresa.

				Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.	
N°	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIDAS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte inicial)	COSTOS (en miles de \$)
2	ACCION	Fecha de inicio: diciembre de 2019. Fecha de término: marzo de 2020.	Fotografías del muro construido.	REPORTE INICIAL	\$14.741.
	Construcción de un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado.			En el reporte inicial se acompañarán los siguientes documentos y fotografías que dan cuenta de la construcción del muro señalado:	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			1) Plano en que se ilustra el sector de volteo, el acopio de sustrato agotado y las instalaciones aledañas; 2) Plano en que se especifican las mejoras a efectuar en cuanto al radier, la compactación del suelo y la construcción del muro.	
	Construcción de muro de contención al costado oriente del acopio de sustrato agotado, constituida por las siguientes actividades: (i) construcción de cámara de inspección; (ii) realización de relleno compactado; (iii) realización de relleno de sub-base; (iv) excavación de fundaciones; (v) ensanchamiento del radier existente en el sector oriente del sector de volteo, (vi) construcción de muro de hormigón armado de 1,99				

	<p>metros de altura y 20 cm de ancho con enfierradura; (vii) construcción de estructura de acero de 4,99 metros de altura sobre el muro de hormigón, sostenida por pilares de acero de 100x100x4 mm; (viii) instalación de planchas de PVC que cubren todo el lado de la estructura metálica que se enfrenta al sector de volteo.</p> <p>De esta manera, se refuerza el bloqueo del arrastre de partículas de olor fuera del sector.</p>			<p>3) Documento que especifican los materiales empleados y sus costos, así como las dimensiones de las estructuras construidas.</p> <p>4) Fotografías desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020, en donde se puede apreciar el estado previo del sector de volteo y el progreso de los trabajos del muro.</p>	
				<p>REPORTE FINAL</p> <p>Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.</p>	
N°	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIDAS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte inicial)	COSTOS (en miles de \$)
3	<p>ACCIÓN</p> <p>Retirar el sustrato agotado acopiado en el Fundo Las Palmas para su venta y/o disposición en un sitio autorizado.</p>	<p>Fecha de inicio: 23 de julio de 2024</p> <p>Fecha de término: 28 de noviembre de 2024.</p>	Sustrato agotado completamente retirado del fundo las Palmas.	<p>REPORTE INICIAL</p> <p>i) Certificado de recepción de sustrato agotado de champiñón, de la empresa Rey Comp.</p>	\$768 ² .-

² Corresponde al costo asociado a la disposición en sitio autorizado del sustrato agotado.

				<p>ii) Facturas de disposición de material en sitio autorizado;</p> <p>iii) Fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta del proceso de retiro y disposición, durante la vigencia del PdC.</p> <p>iv) Facturas de venta del sustrato agotado a terceros.</p>	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL	
	<p>El retiro se realizó de forma progresiva, transportando el sustrato acopiado mediante camiones propios del titular, de 32 m³, con destino hacia las dependencias de la empresa Rey Comp, siguiendo las rutas indicadas en el Anexo Acción 3. El total de sustrato dispuesto en este sitio autorizado fue de 256 m3, tal como de acredita en los medios de verificación acompañados en el Anexo Acción 3. Adicionalmente, fue realizada venta de 722 m3 de sustrato a terceros. De esta forma, la totalidad del sustrato agotado acopiado en el Fundo Las Palmas (925 m3), fue retirado de dicho sitio, tal como se visualiza en los medios de verificación acompañados en el Anexo Acción 3.</p>			<p>Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como los costos totales y las metas indicadas en la misma.</p>	

N°	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIDAS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte inicial)	COSTOS (en miles de \$)
4	ACCIÓN	Inicio: 27-03-2025 término: 06-05-2025	Estudio de calidad del suelo del predio en el cual se efectuó el acopio de sustrato agotado en el Fundo las Palmas.	REPORTE INICIAL	\$3.080.-
	Realización de estudio de diagnóstico de la calidad de suelo en el predio del fundo Las Palmas en el cual se efectuó la acumulación de acopio de sustrato agotado.			1. Facturas de especialista para realización de estudio. 2. Informe final con conclusiones respecto al diagnóstico de la calidad del suelo del predio en el cual se efectuó el acopio de sustrato agotado.	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL	
	Se realizó un estudio diagnóstico de la calidad del suelo en el predio en el que se efectuó el acopio de sustrato agotado en el Fundo Las Palmas. Dicho estudio fue respaldado por análisis de laboratorio y elaborado por una entidad externa de comprobada experiencia y trayectoria.			1. Facturas de especialista para realización de estudio. 2. Informe final con conclusiones respecto al diagnóstico de la calidad del suelo del predio en el cual se efectuó el acopio de sustrato agotado.	

N°	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIDAS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte inicial)	COSTOS (en miles de \$)
5	ACCION	Fecha de inicio: 9 de diciembre de 2024 Fecha de término: 17 de diciembre de 2024.	Instalación de cubierta flotante (esferas) en la piscina de aguas lluvia.	REPORTE INICIAL	4.796.-
	Instalación de cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias.			1. Cotizaciones 2. Orden de compra 3. Factura 4. Fotografías de esferas instaladas.	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL	
	Incorporación de esferas flotantes en la superficie de la piscina de aguas lluvias, lo cual disminuye la superficie de exposición en un 91%. La cubierta flotante está compuesta por esferas que se autoconfiguran de tal manera que la superficie de líquido cubierto es siempre un 91% independientemente del diámetro de la esfera. Para mayores especificaciones, revisar la ficha técnica del fabricante en el Anexo Acción 5.			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.	

2.2.2. ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
6	ACCIÓN	<p>Fecha de inicio: 4 de noviembre de 2020.</p> <p>Fecha de término: hasta la instalación de la lona del sitio de acopio de sustrato agotado, según lo indicado en la acción 7, correspondiente al 30 de junio de 2025.</p>	Sistema de neutralización de olor operativo.	<p>REPORTE INICIAL</p> <p>1) Copia del informe denominado “Informe Servicio Smart Switch Bosques del Mauco”, de septiembre de 2023, elaborado por el proveedor TSG Environmental. Dicho informe da cuenta de la instalación y características del sistema instalado.</p> <p>2) Gráficos obtenidos desde la plataforma de control de olores del sistema, en los cuales se evidencia la activación del mismo para ambos sectores desde la fecha de su instalación. En éstos se aprecia que el sistema se mantiene activado en diferentes rangos en razón de las reglas de activación con las que se encuentra configurado.</p>	\$ 2.706 (por una vez) + 2.330.- mensuales.	No hay
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			<p>REPORTE DE AVANCE</p>		<p>ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO</p>

	<p>Instalación de Sistema Smart Switch® en el sector del acopio del sustrato agotado, el cual funciona entre las 09:00 y las 18:00 hrs. todos los días de la semana. Éste cuenta con una estación meteorológica que monitorea continuamente la dirección y velocidad del viento y que tiene programadas determinadas reglas de activación. Cuando se dan los supuestos de dichas reglas, se activa el sistema de control de olor, el cual consiste en una línea de atomización de producto neutralizante de gases odorantes en los dos sectores señalados. Este producto ataca directamente las moléculas odorantes.</p> <p>Adicionalmente, el personal revisa constantemente las condiciones organolépticas del lugar y enciende manualmente el sistema si determina que no es suficiente la atomización.</p>			<p>Gráficos obtenidos desde la plataforma de control de olores del sistema, en los cuales se evidencia la activación del mismo para ambos sectores desde la fecha de su instalación. En éstos se aprecia que el sistema se mantiene activado en diferentes rangos en razón de las reglas de activación con las que se encuentra configurado.</p> <p>REPORTE FINAL</p> <p>Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.</p>		No aplica.
--	--	--	--	--	--	------------

2.2.3. ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N°	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
7	ACCIÓN	Plazo de ejecución: desde el 30 de junio de 2025, hasta la implementación del sitio autorizado por la RCA, indicado en la acción 8.	Lona instalada en el lugar de acopio de sustrato agotado	REPORTE DE AVANCE	1.715.-	IMPEDIMENTOS
	Instalación de lona de malla polyester recubierto de PVC, en sitio de acopio del sustrato agotado.			1. Cotizaciones 2. Orden de compra 3. Factura 4. Fotografías fechadas y georreferenciadas de la lona instalada.		Aprobación de una nueva Resolución de Calificación Ambiental, según lo comprometido en la acción N° 20, que modifique el sitio de acopio de sustrato agotado aprobado por la RCA N°1290/2009.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Instalación de una lona de malla polyester recubierto de PVC, de 200 cm x 50 m, en la zona de acopio del sustrato agotado, con el fin de minimizar la emanación de olores. Para mayores antecedentes, ver ficha técnica acompañada en el Anexo 7 de esta presentación.			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		En caso de aprobación de una nueva RCA que modifique el sitio de acopio de sustrato agotado aprobado por la RCA N°1290/2009, se comenzará a dar cumplimiento a la nueva RCA en la forma indicada en ella.

N°	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
8	ACCIÓN	Durante toda la vigencia del PdC.	Acopio de sustrato agotado en el sector autorizado por la RCA N°1290/2009.	REPORTE DE AVANCE	\$248.825 ³ .	IMPEDIMENTOS
	Acopiar el sustrato agotado en el lugar autorizado por la RCA, previa obtención de las autorizaciones sectoriales requeridas para su funcionamiento.			i) Estado de tramitación de la autorización sanitaria otorgada por la Seremi de Salud y del permiso de construcción que debe ser dado por la Dirección de Obras Municipales. ii) Fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta del acopio de residuos en el sector autorizado por la RCA durante la vigencia del PdC.		Retrasos por parte de los servicios públicos encargados del otorgamiento de los permisos necesarios para el funcionamiento del sitio de acopio, por causas no imputables al titular. Se entenderá por retraso el transcurso de un plazo de 6 meses contados desde la última gestión útil efectuada por el titular, sin respuesta por parte del servicio público respectivo.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	<p>Previo a la ejecución de la acción, se efectuarán las gestiones para obtener los permisos de la Secretaria Regional Ministerial ("SEREMI") de Salud, y de la Dirección de Obras Municipales.</p> <p>La autorización sanitaria para el sector contemplado en la RCA se encuentra en actual tramitación. Con fecha 22 de marzo fue ingresada la solicitud a la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, y con fecha 25 de marzo de 2024, la autoridad envió el listado de</p>			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		Se informará a la SMA respecto del retraso de los servicios públicos a cargo del otorgamiento de los permisos necesarios para la utilización del sitio de acopio autorizado por la RCA, por causas no imputables al titular, dentro de los 5 días hábiles de acaecido el hecho o producido el retraso.

³ Incluye la cotización de las obras contempladas en el sitio de acopio (UF del día 26 de julio de 2024) y el costo del trámite ante la Seremi de Salud.

	<p>antecedentes a acompañar (ambos comprobantes acompañados en el Anexo Acción 8), los cuales se encuentran siendo recabados por el titular para su pronto ingreso.</p> <p>Se preparará el referido sitio de acopio según los requerimientos técnicos de la SEREMI de Salud. Una vez obtenidas las autorizaciones sectoriales requeridas, se comenzará con el acopio en el lugar autorizado por la RCA.</p> <p>Respecto a las medidas orientadas a la disminución de las emisiones odoríferas en ese lugar, estas de abordarán mediante la construcción de un galpón cerrado con extractores eólicos (ver especificaciones técnicas acompañadas en el Anexo Acción 8).</p> <p>En cuanto a la forma en que se abordarán las observaciones contenidas en la Resolución N°0613, de 2018, de la Seremi de Salud (que rechazó previamente la autorización de proyecto de sitio de acopio), éstas se detallarán en la presentación de los antecedentes para la solicitud de autorización sanitaria del proyecto. Se considera la incorporación de cámaras de recolección de percolados, un radier de hormigón y sistemas de ventilación del galpón.</p> <p>Para mayores detalles, consultar documentos del Anexo Acción 8.</p>					
	ACCIÓN			REPORTE DE AVANCE		IMPEDIMENTOS

9	Desarrollar Plan de Relacionamiento Comunitario con vecinos del sector aledaño a la Unidad Fiscalizable, según lo indicado en la forma de implementación.	Dentro del primer mes de aprobado el Programa de Cumplimiento y durante toda la implementación del PdC.	Plan de Relacionamiento comunitario con vecinos y Sistema de registros electrónico.	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicaciones. - Diseño de registro de reclamos. - Registros de reclamos. - Registro de respuestas y ejecución de medidas. - Registros de ejecución del Plan Comunicacional. - Registros de herramienta implementada y operativa del sitio web de reclamos. 	2.300 mensual	No hay
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN		REPORTE FINAL			ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	<p>Las comunidades identificadas por el titular y con las cuales se efectuará el Plan de Relacionamiento Comunitario son las siguientes: Santa Julia, Mantagua, San Ramón, Santa Luisa, Santa Adela, Sector las Gaviotas, Campamento las Gaviotas.</p> <p>Este Plan de Relacionamiento Comunitario contempla las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicación directa entre el responsable de Gestión de Relacionamiento Comunitario con las juntas vecinales y otros actores relevantes, con el objeto de atender consultas y canalizar necesidades de la comunidad. - Realización de Encuestas de Olores semestrales a los receptores de la comunidad vecina, con el fin de indagar sobre la percepción en término de olores. - Implementación de un Plan de Comunicaciones con la comunidad, consistentes en establecer un sistema de comunicaciones 			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		No aplica.

	<p>mediante sitio Web, como también reuniones regulares con la comunidad, y entrega de materiales educativos sobre el proceso productivo de champiñones.</p> <p>- Implementar sistema de registro de reclamos por molestias de olor en página web de Bosques de Mauco S.A.</p> <p>Frente a esta última actividad, el titular consideró el diseño de una ficha de ingreso de reclamos de molestias de olor en la página web de Bosques del Mauco, que permite informar si existen situaciones de olor asociadas al proceso productivo. Adicionalmente, se considera un protocolo interno para revisar y responder los reclamos recibidos, a la brevedad.</p>					
10	<p>ACCIÓN</p> <p>Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).</p>	18 meses contados desde la notificación de aprobación del PdC.	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).	<p>REPORTE DE AVANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resumen de registros de quejas por malos olores, en un archivo Excel. • Informe de Diagnóstico. • Informe resumen de encuesta a vecinos, 1 por semestre el primer año y 1 anual desde el segundo año. • Registros de capacitaciones al personal que se indica, semestral. 	1.335.- ⁴	<p>IMPEDIMENTOS</p> <p>Aprobación de una nueva Resolución de Calificación Ambiental, según lo comprometido en la acción N° 20, que modifique la forma de implementación de la presente acción.</p>

⁴ Según UF del día 26 de julio de 2024.

	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	<p>El PGO contendrá lo siguiente:</p> <p>a) Diagnóstico: Identificar operación y procesos de la instalación, cuantificar y caracterizar fuentes de emisión (modelación).</p> <p>b) Medidas a proponer: Definir objetivos y límites de emisión, evaluar e implementar Mejores Técnicas Disponibles, integrar a la comunidad.</p> <p>c) Seguimiento y control: Controlar cumplimiento de las medidas, monitorear procesos y fuentes críticas, aplicar acciones ante fallas.</p>			<p>Informe Consolidado con resumen de: Registros de quejas, reportes de contingencias, encuesta a vecinos, capacitaciones y estudio de impacto odorante.</p>		<p>En caso de aprobación de una nueva RCA que modifique la forma de implementación de la presente acción, se comenzará a dar cumplimiento a la nueva RCA en la forma indicada en ella.</p>

HECHO N°2

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICADOR DEL HECHO	CARGO N°2
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No monitorear los puntos N° 1 (Cosecha), N° 2 (SAC), N° 3 (Conserva) y N° 4 (Efluente) con la frecuencia exigida en el Programa de Monitoreo de RILES.
NORMATIVA PERTINENTE	<p>RCA N°1290/2009.</p> <p>Considerando 3.2.9 Programa de Seguimiento</p> <p>El proyecto contemplará la ejecución de un Programa de Monitoreo de RILES.</p> <p>a) Motivo del monitoreo: éste se realizará para garantizar la calidad del agua de proceso.</p> <p>b) Parámetros: Caudal, Aceites y grasas, Cloruro, Nitrógeno total Kjeldahl, Nitritos, Nitratos, Sulfatos, pH, DBO5, Detergentes (SAAM), Fenoles, Sólidos suspendidos biodegradables.</p> <p>c) Puntos de monitoreo: N°1 (cosecha), N°2 (SAC), N°3 (Conservera), N°4 (efluente), según lo indicado en la Tabla N°15, Adenda 1.</p> <p>d) Frecuencia: el monitoreo se realizará una vez al año. e) Duración: el programa se realizará durante toda la vida útil del proyecto.</p> <p>f) Informes: se remitirán un informe anual en formato digital y papel al Servicio Agrícola y Ganadero V Región, con copia a la COREMA Región de Valparaíso.</p>
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	El efecto negativo generado por no haber dado total cumplimiento a la obligación de reportar los monitoreos, consiste en haber privado a la Superintendencia del Medio Ambiente ("SMA") de la información asociada a los mismos. Además, cabe tener en consideración que estos RILES fueron y siguen siendo recirculados, por lo que no ha existido ninguna descarga que pudiese generar un efecto negativo al entorno. El objetivo del monitoreo era corroborar la eficiencia del proceso.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	El efecto negativo de haber privado a la SMA de la información requerida, se aborda dando estricto cumplimiento al Programa de Monitoreo de RILES establecido en la RCA, de la siguiente manera: i) entregando la información que corresponde a los próximos periodos, ii) estableciendo un protocolo interno al respecto; y iii) realizando una capacitación al personal de la empresa para asegurar el estricto cumplimiento del señalado programa.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1. METAS

Volver al estado de cumplimiento del considerando 3.2.9 de la RCA N°1290/2009.

2.2.1. ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
11	ACCIÓN	Durante toda la vigencia del PdC.	Ejecución y reporte del programa de seguimiento contemplado en el considerando 3.2.9 de la RCA N°1290/2009 con frecuencia semestral.	REPORTE INICIAL	\$ 0	Aprobación de una nueva Resolución de Calificación Ambiental, según lo comprometido en la acción N° 20, que modifique los monitoreos aprobados por la RCA N°1290/2009.
	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.			Carga de monitoreos en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA.		
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE DE AVANCE		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Reportar los monitoreos contemplados en el considerando 3.2.9 de la RCA N°1290/2009 con frecuencia semestral. El procedimiento elaborado internamente por la empresa será empleado para asegurar la realización de monitoreos semestrales y su correcta carga en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA.			REPORTE FINAL		
				Se adjuntará comprobante de carga al sistema de seguimiento ambiental de la SMA, si correspondiera.		En caso de aprobación de una nueva RCA que modifique los monitoreos aprobados por la RCA N°1290/2009, se comenzará a dar cumplimiento a la nueva RCA en la forma indicada en ella.

2.2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N°	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
12	ACCION	Fecha: 15 días hábiles desde la aprobación del PdC.	Presentación del protocolo.	REPORTE DE AVANCE	\$ 0	IMPEDIMENTOS
	Elaborar un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del Establecimiento.			En el reporte de avance, se acompañará copia del protocolo.		Aprobación de una nueva Resolución de Calificación Ambiental, según lo comprometido en la acción N° 20, que modifique los monitoreos aprobados por la RCA N°1290/2009.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN					ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Se elaborará un Protocolo para dar estricto cumplimiento al Programa de Monitoreo del establecimiento. Se utilizará como referencia la “Guía SMA para la presentación de Programas de Cumplimiento de Infracciones a la Normas de Emisión de Riles (2020)”, y contendrá: i) Frecuencia de los monitoreos y reportes. ii) Obligación de reportar. iii) Listado de parámetros comprometidos. iv) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que se establece para cada parámetro. v) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de reporte del Programa de Monitoreo.			REPORTE FINAL Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		En caso de aprobación de una nueva RCA que modifique los monitoreos aprobados por la RCA N°1290/2009, se comenzará a dar cumplimiento a la nueva RCA en la forma indicada en ella

13	ACCIÓN	Fecha: 25 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento. Cabe hacer presente que esta capacitación, se realizará con la comprometida en la acción referida al cargo N°2.	Capacitación al Personal encargado respecto del manejo de riles y/o reporte.	REPORTE DE AVANCE	\$0	IMPEDIMENTOS
	Capacitar a personal de la Planta respecto a los procedimientos dirigidos al cumplimiento del plan de monitoreo de Riles.			En el reporte de avance se acompañará: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. ii) Copia de las presentaciones realizadas en versión PDF y PPT. iii) Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.		No hay.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Se capacitará al personal encargado de subir información a los sistemas de la SMA, así como al jefe de operación de la planta. La capacitación se realizará sobre las obligaciones de la RCA asociadas a la materia.			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		No aplica.

HECHO N°3

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICADOR DEL HECHO	CARGO N°3
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Modificación de los procesos y aumento de insumos para la elaboración de sustrato para la producción de champiñones y sus cantidades finales de producción, lo que constituye un cambio de consideración de un proyecto, sin contar con una RCA que lo autorice.
NORMATIVA PERTINENTE	<p>Ley N°19.300.</p> <p>Artículo 8°, inciso primero. “Los proyectos o actividades señaladas en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”.</p> <p>Artículo 2° D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.</p> <p>“Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: (...) g) Modificación de proyecto o actividad: Realización, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración. Se entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de consideración cuando: (...) g.3 Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad”.</p> <p>RCA N° 1290/2009.</p> <p>Considerando 3.4.1 “...sistema de recirculación no generará olores molestos, toda vez que los identificados corresponden a otras actividades que no forman parte de la evaluación, y se relacionan con el manejo de las materias primas requeridas para el crop”.</p>
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	<p>En relación al presente cargo, se reconoce como efecto negativo los olores que generaron molestia en la comunidad, según lo señalado en el informe de efectos acompañado en el Anexo Efectos de esta presentación. En concreto, durante el año 2024 se realizó una nueva modelación que incluye las fuentes detectadas por Envirometrika, la que permitió evidenciar el alcance de la pluma de dispersión de olor y las concentraciones de olor en los receptores de interés.</p> <p>Como resultado de la modelación, se pudo establecer que un total de 9 receptores reciben concentraciones de olor superiores al límite normativo de referencia más restrictivo de 5 uo/m3 (norma colombiana), los cuales se encuentran ubicados en un radio menor a 350 m de los límites de la Planta. Esto, según los escenarios de operación real y máxima que se muestran en la siguiente tabla, contenida en el apéndice 8 del Informe de Efectos acompañado en el Anexo Efectos, de este PDC:</p>

Norma	U.O/m ³	Percentil	N° de receptores que superan el límite en operación real	N° de receptores que superan el límite en operación máxima
Colombiana ³	5	98	9	23
Holandesa ⁴	8	98	2	20
Chilena ⁵	8	95	0	16

Fuente: Elaboración propia.

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS

El titular ejecutó medidas de mitigación de olores que consistieron en: i) instalación de galpón con cierre completo en la piscina de purines; ii) instalación de un filtro en la piscina de purines. Asimismo, se instalaron 2 aireadores adicionales a los existentes, llegando a 4 unidades; iii) construcción de un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado; y iv) la implementación de una solución de cierre o encapsulamiento completo del sitio de acumulación de guano. A estas medidas, se suman las siguientes que se encuentran en ejecución: (i) Realizar un ajuste operacional que permita retornar a los niveles aprobados por la RCA N°1290/2009; (ii) ingresar al SEIA y obtener una nueva RCA; (iii) implementar un sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio de sustrato agotado. Por último, y como acciones por ejecutar, se contempla: (i) Limpieza semanal de la losa de elaboración de sustrato; (ii) instalación de lona en el sitio de acopio de sustrato agotado; (iii) soluciones de cierre o encapsulamiento de las áreas de acumulación de guano y de losa de compost; (iv) desarrollo de un plan de relacionamiento comunitario; (v) elaboración e implementación de un Plan de Gestión de Olor (PGO), que contempla una fase de diagnóstico, ejecución medidas adicionales en caso de que sean necesarias a juicio del consultor a cargo, y una etapa de seguimiento y control que determine la efectividad de las acciones propuestas en el presente PdC, así como de las acciones adicionales que hayan sido propuestas por el consultor. Asimismo, se implementará una planta de tratamiento del RILes, que permitirá viabilizar el plan de ajuste operacional indicado en la acción 19.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1. METAS

- i) Regularizar las modificaciones introducidas al proceso productivo y el aumento de insumos empleados en el mismo. Lo anterior, mediante la obtención de la RCA del proyecto sometido a evaluación dentro de los plazos comprometidos en el presente Programa de Cumplimiento.
- ii) Contener y reducir los efectos negativos generados por los olores molestos.

2.2.1. ACCIONES EJECUTADAS

INCLUIR TODAS LAS ACCIONES CUYA EJECUCIÓN YA FINALIZÓ O FINALIZARÁ ANTES DE LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIDAS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
14	ACCIÓN Instalación de una cobertura completa en la piscina de humectación (purines) mediante la construcción de un galpón.	1) Fecha de inicio: 14 de agosto de 2019. 2) Fecha de término: 09 de octubre de 2019.	Galpón construido sobre piscina de purines como forma de encerramiento.	REPORTES INICIALES 1) Fotografías de los días 14-08-2019, 24-08-2019, 14-09-2019, 05-10-2019 y 09-10-2019 que muestran el avance de los trabajos, y fotografías de fecha 03-10-2021 y 11-12-2023, que permiten demostrar que la protección se ha mantenido en el tiempo. 2) Facturas de los materiales y servicio de construcción del galpón de cobertura: -Factura N° 1434, de fecha 9 de julio de 2019. -Factura N° 1472, de fecha 2 de septiembre de 2019. -Factura N° 1489, de fecha 25 de septiembre de 2019 ⁵ . -Factura N° 1503, de fecha 21 de octubre de 2019. -Factura N° 1540, de fecha 10 de diciembre de 2019. 3) Plano del galpón implementado.	\$29.174.

⁵ En esta factura solo corresponde a la piscina el ítem "saldo galpón", cuyo valor asciende a \$5.000.000.

	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL	
	<p>Se construyó un galpón de protección alrededor de la piscina de humectación (purines), lo que permite una aislación de la fuente de olor. Cabe hacer presente que esta acción constituye una mejora en relación a como se contempló en la RCA original del proyecto, pues esta solo señala:</p> <p><i>“d) Piscina de humectación: esta piscina es de hormigón armado, de 9,60m por lado y 2,20m de profundidad; tiene soleras, un sistema de aireación y mezcla programable para mantener los sólidos en suspensión y con un sistema de bombeo compuesto por 2 bombas impulsoras sumergibles, configuradas como una en operación y la otra de respaldo”⁶.</i></p> <p>Esta acción se complementa con las que se explican a continuación.</p>			<p>Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.</p>	

⁶ A este respecto, se debe señalar que en la carta de fecha 12 de diciembre de 2023, que da respuesta al requerimiento de información contenido en la Resolución N°1898, de la SMA, el titular aclaró que *“Con el objetivo de mejorar la claridad y precisión de este informe, es necesario mencionar que en la RCA N°1290/2009, se presentó la información detallando la estructura denominada “Piscina de humectación”. Sin embargo, en la actualidad, dicha estructura ha experimentado una modificación en su denominación y actualmente se hace referencia a ella como “Piscina de Purín”. Este cambio de nombre no afecta las características fundamentales ni el propósito de la estructura, sino que responde a actualizaciones internas y estandarización terminológica.”*.

15	ACCIÓN	Fecha de inicio: 7 de febrero de 2020. Fecha de término: 13 de mayo de 2020.	Filtro implementado en el exterior del galpón de la piscina de humectación.	REPORTE INICIAL	\$3.131
	Instalación de un filtro en la piscina de humectación (purines).			1) Fotografías de fecha 7 de febrero de 2020, 13 de mayo de 2020 y 11 de diciembre de 2023. 2) Cotización Código N° RG-VTA-18, de fecha 18 de octubre de 2019, que da cuenta del costo del filtro. 3) Orden de Compra N°8543, de fecha 18 de diciembre de 2019, que da cuenta del costo del filtro. 4) Factura N° 18614, de fecha 13 de enero de 2020, que da cuenta del costo y de la compra del filtro.	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL	
	Instalación de filtro de carbón activado que permite la ventilación de la piscina de humectación mitigando la emanación de olores al exterior.			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.	
16	ACCIÓN	Fecha de inicio: diciembre de 2019. Fecha de término: marzo de 2020.	Fotografías del muro construido.	REPORTE INICIAL	\$14.741.
	Construcción de un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado.			En el reporte inicial se acompañarán los siguientes documentos y fotografías que dan cuenta de la construcción del muro señalado: 1) Plano en que se ilustra el sector de volteo, el acopio de sustrato agotado y las instalaciones aledañas;	

				<p>2) Plano en que se especifican las mejoras a efectuar en cuanto al radier, la compactación del suelo y la construcción del muro.</p> <p>3) Documento que especifican los materiales empleados y sus costos, así como las dimensiones de las estructuras construidas.</p> <p>4) Fotografías desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020, en donde se puede apreciar el estado previo del sector de volteo y el progreso de los trabajos del muro.</p>	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			<p>REPORTE FINAL</p> <p>Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.</p>	
	<p>Construcción de muro de contención al costado oriente del acopio de sustrato agotado, constituida por las siguientes actividades: (i) construcción de cámara de inspección; (ii) realización de relleno compactado; (iii) realización de relleno de sub-base; (iv) excavación de fundaciones; (v) ensanchamiento del radier existente en el sector oriente del sector de volteo, (vi) construcción de muro de hormigón armado de 1,99 metros de altura y 20 cm de ancho con enfierradura; (vii) construcción de estructura de acero de 4,99 metros de altura sobre el muro de hormigón, sostenida por pilares de acero de 100x100x4 mm; (viii) instalación de planchas de PVC que cubren todo el lado de la estructura metálica que se enfrenta al sector de volteo.</p> <p>De esta manera, se refuerza el bloqueo del arrastre de partículas de olor fuera del sector.</p>				

N°	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIDAS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte inicial)	COSTOS (en miles de \$)
17	ACCION	Inicio: agosto 2024 Término: mayo 2025	Construcción de la solución de cierre completo de la zona de acumulación de guano.	REPORTE INICIAL	17.616.-
	Implementar una solución de cierre o encapsulamiento completo del sitio utilizado para la acumulación de guano.			En el reporte inicial se acompañarán los siguientes documentos y fotografías que dan cuenta de la ejecución del cierre de la zona de acumulación de guano:	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			i) Plano en que se ilustra el sector del acopio de guano y detalle del cierre de éste.	
	Construcción de un cierre frontal en dos galpones existentes, utilizando portones tipo hangar corredizos, con el fin de mitigar los efectos adversos asociados a malos olores, producto de la actividad productiva del titular. Esto permite la descarga y extracción eficiente del guano. El proyecto incluye la extensión de muros de hormigón, la instalación de rieles y portones, y la construcción de frontones de cierre. Para mayores detalles, ver documentos contenidos en el Anexo Acción 17.			ii) Documento que especifica los materiales empleados y sus costos, así como las dimensiones de la estructura de cierre implementado.	
				iii) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las obras de cierre ejecutado del acopio de guano.	
				REPORTE FINAL	

				Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.	
--	--	--	--	---	--

N°	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIDAS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte inicial)	COSTOS (en miles de \$)
18	ACCION	Fecha de inicio: 9 de diciembre de 2024 Fecha de término: 17 de diciembre de 2024.	Instalación de cubierta flotante (esferas) en la piscina de aguas lluvia.	REPORTE INICIAL	4.796.-
	Instalación de cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias.			1. Cotizaciones 2. Orden de compra 3. Factura 4. Fotografías fechadas y georreferenciadas de esferas instaladas.	
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL	
	Incorporación de esferas flotantes en la superficie de la piscina de aguas lluvias, lo cual disminuye la superficie de exposición en un 91%. La cubierta flotante está compuesta por esferas que se autoconfiguran de tal manera que la superficie de líquido cubierto es siempre un 91% independientemente del diámetro de la esfera. Para mayores especificaciones, revisar la ficha técnica del fabricante en el Anexo Acción 18.			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.	

2.2.2. ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
19	ACCIÓN	<p>Fecha de inicio: desde noviembre de 2024.</p> <p>Fecha de término: Hasta la obtención de RCA favorable, según lo dispuesto en la acción 20.</p>	<p>Disminución de los insumos utilizados para la producción y la cantidad de crops elaborados, conforme al Plan de Ajuste Operacional indicado en la forma de implementación y minuta adjunta en el Anexo Acción 19 de este PDC.</p>	REPORTE INICIAL	\$ 858.112.	No hay
	Realizar un ajuste operacional para retornar a los niveles de insumos y crops mencionados en la RCA N°1290/2009.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobantes de insumos que reflejen la disminución de la cantidad de los mismos en concordancia con las etapas del Plan de Ajuste Operacional. 2. Registro de crops semanales elaborados. 		
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE DE AVANCE		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	<p>Se realizará una reducción progresiva de los niveles de insumos para retornar a los niveles establecidos en la RCA, para la elaboración de 3 crops semanales. Ello, de acuerdo al siguiente plan de ajuste operacional:</p> <p>a) 15 de noviembre de 2024, se elaborarán de 4,5 a 4,25 crops semanales.</p> <p>b) 15 de enero de 2024, se elaborarán de 4,25 a 4 crops, semanales.</p> <p>Una vez alcanzados los 4 crops, se mantendrá dicha producción por un plazo de 10 meses, contados desde la aprobación del PDC, mientras se</p>			<p>(i) Comprobantes de insumos que reflejen la disminución de la cantidad de los mismos en concordancia con las etapas del Plan de Ajuste Operacional.</p> <p>(ii) Registro de crops semanales elaborados.</p>		No aplica
				REPORTE FINAL		

	<p>trabaja en el estudio, construcción y operativización de una planta de tratamiento de residuos industriales, para disponer los Riles excedentes del proceso productivo, según exigencias normativas, según lo indicado en la acción 27.</p> <p>Una vez que esté operativa la planta de tratamiento, se producirá 3 crops semanales según lo dispuesto en la RCA N°1290/2009.</p> <p>Dado que este se trata de un proceso biológico, se enfatiza que la producción final (cosecha) se ve reflejada, aproximadamente, a partir de los 75 días posteriores a la elaboración del crop, y que su disminución depende no solo de la disminución de los insumos, sino también de factores ambientales, lo que deriva en una variabilidad de producción.</p> <p>La acción se ejecutará hasta que se emita una nueva RCA favorable para la regularización del Proyecto conforme a la acción N°20.</p>			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		
N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
20	<p>ACCIÓN</p> <p>Presentación del proyecto al SEIA y la obtención de la RCA respectiva.</p>	<p>Fecha de inicio: 5 de mayo de 2025.</p> <p>Plazo de ejecución: Se contempla un plazo de 380 días, contados desde el ingreso al</p>	<p>Presentación del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y obtención de una Resolución de Calificación Ambiental favorable.</p>	<p>REPORTE INICIAL</p> <p>Comprobantes de ingreso al SEIA.</p>	\$ 86.474.-	Retrasos imputables a suspensiones de plazo decretadas por resolución del SEA. A saber, suspensiones asociadas a eventuales procesos de participación ciudadana, de consulta indígena u ocurridas durante la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, entre otras.

	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN	SEIA ⁷ .		REPORTE DE AVANCE Comprobantes de ingreso de documentos que den cuenta de la tramitación diligente del procedimiento SEIA, por ejemplo, ingreso de Adendas.		ACCIÓN ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO Se deberá consignar la ocurrencia del impedimento, junto con los respectivos medios de verificación que acrediten que el titular continúa tramitando diligentemente la obtención de la RCA, en los siguientes reportes de avance. Para estos efectos, corresponde que el titular informe la ocurrencia del impedimento a través de las vías institucionales establecidas al efecto, dando cuenta de su acaecimiento e indicando el plazo de la suspensión establecido por el SEA.
	Se someterá al SEIA un proyecto que contemplará la evaluación de las partes, obras y acciones vinculadas a la formulación del cargo N°3 del presente procedimiento, esto es, el aumento de los insumos para la formación del sustrato empleado para la producción de champiñones y de las cantidades finales de producción, la cual se tramitará hasta la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental favorable.			REPORTE FINAL 1) RCA favorable. 2) Copia del comprobante de actualización de antecedentes en el Sistema de RCA de la SMA.		
N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
	ACCIÓN			REPORTE INICIAL		

⁷ Según datos obtenidos en el sitio web del SEA para la región de Valparaíso. <https://www.sea.gob.cl/documentacion/reportes/informacion-de-plazos-de-tramitacion-en-el-seia>

21	Implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado.	<p>Fecha de inicio: 4 de noviembre de 2020.</p> <p>Fecha de término: hasta la instalación de la lona del sitio de acopio de sustrato agotado, según lo indicado en la acción 7, correspondiente al 30 de junio de 2025.</p>	Sistema de neutralización de olor operativo.	<p>1) Copia del informe denominado “Informe Servicio Smart Switch Bosques del Mauco”, de septiembre de 2023, elaborado por el proveedor TSG Environmental. Dicho informe da cuenta de la instalación y características del sistema instalado.</p> <p>2) Gráficos obtenidos desde la plataforma de control de olores del sistema, en los cuales se evidencia la activación del mismo para ambos sectores desde la fecha de su instalación. En éstos se aprecia que el sistema se mantiene activado en diferentes rangos en razón de las reglas de activación con las que se encuentra configurado.</p>	\$ 2.706 (por una vez) + 2.330.- mensuales.	No hay
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE DE AVANCE		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO

	<p>Instalación de Sistema Smart Switch® en el sector del acopio del sustrato agotado, el cual funciona entre las 09:00 y las 18:00 hrs. todos los días de la semana. Éste cuenta con una estación meteorológica que monitorea continuamente la dirección y velocidad del viento y que tiene programadas determinadas reglas de activación. Cuando se dan los supuestos de dichas reglas, se activa el sistema de control de olor, el cual consiste en una línea de atomización de producto neutralizante de gases odorantes en los dos sectores señalados. Este producto ataca directamente las moléculas odorantes.</p> <p>Adicionalmente, el personal revisa constantemente las condiciones organolépticas del lugar y enciende manualmente el sistema si determina que no es suficiente la atomización.</p>			<p>Gráficos obtenidos desde la plataforma de control de olores del sistema, en los cuales se evidencia la activación del mismo para ambos sectores desde la fecha de su instalación. En éstos se aprecia que el sistema se mantiene activado en diferentes rangos en razón de las reglas de activación con las que se encuentra configurado.</p>		No aplica.
				<p>REPORTE FINAL</p> <p>Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.</p>		

2.2.3. ACCIONES POR EJECUTAR						
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa						
N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
22	ACCIÓN	Desde noviembre de 2024 y durante toda la vigencia del PdC.	Limpieza semanal efectuada.	REPORTE DE AVANCE	\$ 13.599.-	IMPEDIMENTOS
	Limpieza semanal de la losa de elaboración de sustrato.			Fotografías fechadas y georreferenciadas del proceso de limpieza.		No hay
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN					

<p>En caso de existir apozamientos, se procederá a su limpieza, con una periodicidad semanal, mediante aspirado del material sólido entre las principales grietas y baches. Esto, con el fin de disminuir la propagación de malos olores.</p> <p>Esta acción es complementaria a la actividad de limpieza diaria que se realiza entre crops, mediante arrastre, como parte de la operación.</p> <p>Esta acción requiere la compra de maquinaria y adaptación de la misma para cumplir con el objetivo. (ver Anexo Acción 22).</p>			<div></div> <div>REPORTES FINALES</div> <p>Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.</p>	<div>ACCIÓN ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO</div> <p>No aplica.</p>
---	--	--	--	--

N°	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
23	ACCIÓN	Plazo de ejecución: desde 30 de junio de 2025, hasta la implementación del sitio autorizado por la RCA, indicado en la acción 8.	Lona instalada en el lugar de acopio de sustrato agotado	REPORTE DE AVANCE	1.715.-	IMPEDIMENTOS
	Instalación de lona de malla polyester recubierto de PVC, en sitio de acopio del sustrato agotado.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Cotizaciones 2. Orden de compra 3. Factura 4. Fotografías fechadas y georreferenciadas de la lona instalada. 		Aprobación de una nueva Resolución de Calificación Ambiental, según lo comprometido en la acción N° 20, que modifique el sitio de acopio de sustrato agotado aprobado por la RCA N°1290/2009.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	<p>Instalación de una lona de malla polyester recubierto de PVC, de 200 cm x 50 m, en la zona de acopio del sustrato agotado, con el fin de minimizar la emanación de olores.</p> <p>Para mayores antecedentes, ver ficha técnica acompañada en el Anexo 23 de esta presentación.</p>			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		En caso de aprobación de una nueva RCA que modifique el sitio de acopio de sustrato agotado aprobado por la RCA N°1290/2009, se comenzará a dar cumplimiento a la nueva RCA en la forma indicada en ella.

24	ACCIÓN	16 meses contados desde la aprobación del PdC.	Solución de cierre implementada	REPORTE DE AVANCE	2.080.721.-	IMPEDIMENTOS
	Implementar una solución de cierre o encapsulamiento de la losa de compost, incluyendo la piscina de mojado de fardos.			i) Estado de avance de las obras de encapsulamiento e informe de costos. ii) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las obras de encapsulamiento en construcción u operativas.		Retrasos por parte de los servicios públicos encargados del otorgamiento de los permisos necesarios para la implementación de la solución de cierre de la losa de compost, por causas no imputables al titular. Se entenderá por retraso el transcurso de un plazo de 6 meses contados desde la última gestión útil efectuada por el titular, sin respuesta por parte del servicio público respectivo.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	<p>El objetivo principal de este proyecto es la construcción de un cierre parcial en el sector de elaboración de sustrato de la planta de champiñones, junto con la construcción de cuatro nuevos búnkeres de compostaje. El cierre tiene como fin mitigar la emisión de olores generados durante el proceso de producción, minimizando así los efectos negativos en la comunidad aledaña.</p> <p>La superficie total del galpón de cierre de la losa de elaboración de sustrato es de 3.934,15 [m2], y comprende renovaciones de aire y 11 chimeneas en el lado sur, incluye techumbre y revestimiento laterales.</p> <p>Construcción de 4 búnkeres a emplazar a continuación del búnker</p>			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		Se informará a la SMA respecto del retraso de los servicios públicos a cargo del otorgamiento de los permisos necesarios para la implementación del cierre de la losa de compost por causas no imputables al titular, dentro de los 5 días hábiles de acaecido el hecho o producido el retraso.

	<p>G existente, estos búnkeres contarán con una superficie interior de 175 [m2] y sistema de ventilación aireado. Se complementa con el cierre de todos los 11 búnkeres.</p> <p>Además, se contará con la construcción de un Tunel E contiguo al post-túnel existente y adyacente al túnel A, y Cierre en el sector mojado de fardos con una Superficie de 1.054,02 [m2]. Para mayores antecedentes, ver información contenida en el Anexo Acción 24.</p>					
25	ACCIÓN	Dentro del primer mes de aprobado el Programa de Cumplimiento y durante toda la implementación del PdC.	Plan de Relacionamiento comunitario con vecinos y Sistema de registros electrónico.	REPORTE DE AVANCE	2.300 mensual	IMPEDIMENTOS
	Desarrollar Plan de Relacionamiento Comunitario con vecinos del sector aledaño a la Unidad Fiscalizable, según lo indicado en la forma de implementación.			<ul style="list-style-type: none"> - Plan de comunicaciones. - Diseño de registro de reclamos. - Registros de reclamos. - Registro de respuestas y ejecución de medidas. - Registros de ejecución del Plan Comunicacional. - Registros de herramienta implementada y operativa del sitio web de reclamos. 		No hay
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Las comunidades identificadas por el titular y con las cuales se efectuará el Plan de Relacionamiento Comunitario son las siguientes: Santa Julia, Mantagua, San Ramón, Santa Luisa, Santa Adela, Sector las Gaviotas, Campamento las Gaviotas.			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		No aplica

	<p>Este Plan de Relacionamento Comunitario contempla las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicación directa entre el responsable de Gestión de Relacionamento Comunitario con las juntas vecinales y otros actores relevantes, con el objeto de atender consultas y canalizar necesidades de la comunidad. - Realización de Encuestas de Olores semestrales a los receptores de la comunidad vecina, con el fin de indagar sobre la percepción en término de olores. - Implementación de un Plan de Comunicaciones con la comunidad, consistentes en establecer un sistema de comunicaciones mediante sitio Web, como también reuniones regulares con la comunidad, y entrega de materiales educativos sobre el proceso productivo de champiñones. - Implementar sistema de registro de reclamos por molestias de olor en página web de Bosques de Mauco S.A. <p>Frente a esta última actividad, el titular consideró el diseño de una ficha de ingreso de reclamos de molestias de olor en la página web de Bosques del Mauco, que permite informar si existen situaciones de olor asociadas al proceso productivo. Adicionalmente, se considera un protocolo interno para revisar y responder los reclamos recibidos, a la brevedad.</p>					
	ACCIÓN			REPORTE DE AVANCE		IMPEDIMENTOS

26	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).	Toda la medida se desarrollará dentro de los 18 meses posteriores a la notificación de aprobación del PdC.	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).	<ul style="list-style-type: none"> • Resumen de registros de quejas por malos olores, en un archivo Excel. • Informe de Diagnóstico. • Informe resumen de encuesta a vecinos, 1 por semestre el primer año y 1 anual desde el segundo año. • Registros de capacitaciones al personal que se indica, semestral. 	1.335 ⁸	No hay
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	El PGO contendrá lo siguiente: a) Diagnóstico: Identificar operación y procesos de la instalación, cuantificar y caracterizar fuentes de emisión. b) Medidas a proponer: Definir objetivos y límites de emisión, evaluar e implementar Mejores Técnicas Disponibles, integrar a la comunidad. c) Seguimiento y control: Controlar cumplimiento de las medidas, monitorear procesos y fuentes críticas, aplicar acciones ante fallas.			Informe Consolidado con resumen de: Registros de quejas, reportes de contingencias, encuesta a vecinos, capacitaciones y estudio de impacto odorante.		No aplica
N°	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
	ACCIÓN			REPORTE DE AVANCE		IMPEDIMENTOS

⁸ Según UF del día 26 de julio de 2024.

27	Estudio, construcción e implementación de una planta de tratamiento de RILes en el predio de la unidad fiscalizable de Inversiones Bosques del Mauco.	Fecha de inicio: una vez aprobado el PDC; Fecha de implementación: 10 meses contados desde la aprobación del PdC.	Estudio, construcción e implementación de una planta de tratamiento de RILes	i) Estado de avance de la implementación de la planta de tratamiento de Riles e informe de costos. ii) Fotografías fechadas y georreferenciadas del estado de avance de la implementación de la planta de tratamiento.	\$80.000 ⁹	Retrasos por parte de los servicios públicos encargados del otorgamiento de los permisos necesarios para el funcionamiento de la planta de tratamiento de RILes, por causas no imputables al titular. Se entenderá por retraso el transcurso de un plazo de 6 meses contados desde la última gestión útil efectuada por el titular, sin respuesta por parte del servicio público respectivo.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	La finalidad de esta planta de tratamiento es RILes es el tratamiento del agua de proceso excedente del proceso productivo de champiñones, por causa de la disminución de producción comprometida en la acción 19. Primeramente, se estudiará el tratamiento necesario según parámetros del RIL. Una vez efectuado dicho estudio, se construirá una planta de tratamiento de RILes según el procedimiento definido, con el fin de acondicionar el RIL para disponerlo, según la normativa aplicable. Posteriormente, dicha planta de RiLes entrará en operación para tratar el excedente de RIL generado por la disminución de la producción.			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		Se informará a la SMA respecto del retraso de los servicios públicos a cargo del otorgamiento de los permisos necesarios el funcionamiento de la planta de tratamiento de RILes, por causas no imputables al titular, dentro de los 5 días hábiles de acaecido el hecho o producido el retraso.

⁹ Referencia de proyecto de tratamiento de aguas de Riles de naturaleza orgánica con capacidad de 200 m3/día con una inversión de \$120.000.000

HECHO N°4

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	CARGO N°4
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<p>Plan Operacional de Bosques del Mauco S.A.</p> <p>i) Realización de operaciones que emiten contaminantes, en condiciones de mala ventilación, durante los días indicados en la tabla 5.</p> <p>ii) Realizar actividades de descargas de guano en cordones de compost y sumergidos de fardos en horarios mientras existían condiciones de regular y buena ventilación, según lo indicado en la tabla 6.</p> <p>iii) Realizar actividades de limpieza y mantención en la caldera N° 1, el día 24 de marzo de 2022, habiendo condiciones de mala ventilación.</p> <p>iv) La piscina de purines presentó aberturas en su sistema de puertas de la cobertura metálica, verificando que esta se mantuvo completamente abierta entre el 31 de agosto y 30 de septiembre de 2021, debiendo haber estado cerrada en condiciones de mala ventilación.</p>
NORMATIVA PERTINENTE	<p>D.S. N° 105/2018, Ministerio del Medio Ambiente (“MMA”), Aprueba plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.</p> <p>Artículo 46 “La Gestión de Episodios Críticos considera los siguientes componentes: [...] c) Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de medidas incorporadas en los Planes Operacionales, incluida la paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma inmediata en periodos de malas condiciones de ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes.</p> <p>Artículo 47 “La Gestión de Episodios Críticos se implementará en los siguientes casos: [...]”</p> <p>a) Cuando el delegado Presidencial Regional declare la condición de episodio crítico, cuando existan malas condiciones de ventilación, en base al pronóstico meteorológico informado por la SEREMI del Medio Ambiente. Lo anterior, en el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de septiembre de cada año, entre las 00:00 y 08:00 horas. Este horario podrá ser extendido en caso que las malas condiciones de ventilación persistan más allá del horario señalado.</p> <p>b) Cuando el delegado Presidencial Regional declare la condición de episodio crítico, cuando existan malas condiciones de ventilación, en base al pronóstico meteorológico informado por la SEREMI del Medio Ambiente. Lo anterior, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo, ambos días inclusive, y el 1 de octubre y el 31 de diciembre, ambos días inclusive, entre las 00:00 y 08:00 horas. Este horario podrá ser extendido en caso que las malas condiciones de ventilación persistan más allá del horario señalado. Las atribuciones señaladas en el presente literal sólo podrán ejercerse dentro de los 3 primeros años contados desde la publicación del presente decreto.</p>

	<p>Artículo 49 “[...] La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los Planes Operacionales propuestos mediante resolución fundada en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde su presentación. La resolución será remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente para fiscalizar su cumplimiento. [...]”</p> <p>Resolución N° 17/2019, SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso.</p> <p>Resuelvo 2, letra a) “Cambio de horarios programados para operaciones que implican emisiones de contaminantes mientras duren las condiciones malas (M) de ventilación. Anexo 1, tabla: Reprogramar procesos operacionales como: - Volteo de cordón de compost. - Vaciado de sustrato agotado. - Llenado y cambio de búnker. - Llenado de túnel. - Llenado de P. - Preparación y descarga de guano”.</p> <p>Resuelvo 2, letra e): “Se considerará sólo para la aplicación de guano en los cordones de paja y sumergido de fardos, una condición Mala (M) de ventilación para poder ejecutar este proceso”.</p> <p>Resuelvo 2, letra b): “Reprogramación de los procesos, para ejecutar mejoras operacionales en la mantención de chimeneas. Anexo 1, tabla: Reprogramación de mantención y limpieza de la estructura de la chimenea”. Resolución N° 17/2019, SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso.</p> <p>Resuelvo 2, letra d) “Cierre de la piscina de purines Anexo 1, tabla: Cierre de la piscina que actualmente se encuentra abierta e instalar ventilación con extractor eólico y otra medida disponible”</p>
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	<p>A partir del análisis de los antecedentes revisados, en relación a la no implementación de medidas indicadas en el Plan Operacional de Bosques del Mauco, es posible concluir que, si bien se configura el hecho infraccional consignado en el cargo N°4, este se traduce en emisiones de MP generadas del orden de 0,0002 ton/año para MP2,5 y de 0,0016 ton/año para MP10, equivalentes al 0,27E-06% y 1,81E-06% respectivamente, en relación al total de emisiones del inventario de emisión del PPDA periodo 2023 (885,61 ton/año).</p> <p>Teniendo presentes los resultados anteriores, se puede indicar, que, si bien se distingue un aumento en las emisiones de MP por el hecho infraccional, este dada la magnitud resultante, no se materializa en un aumento de concentración de material particulado que pueda influenciar en la zona delimitada y regulada por el D.S. 105/2018 que aprueba el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.</p> <p>Con todo lo anterior, se rechaza la hipótesis planteada, en tanto que el efecto de no cumplir con las actividades del plan operacional, no se traducen de forma directa en una afectación del objeto de protección del PPDA CQP.</p>
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	<p>Durante la ocurrencia de los hechos, dichos efectos se pudieron contener desde el momento que el proceso productivo cuenta con humedad superior al 70%, para evitar la generación de material particulado. Por otro lado, se mantuvo el sistema de aireación de la piscina de purines, para impedir la generación de emisiones, en caso de que las puertas no funcionaran adecuadamente.</p>

Para el futuro, este efecto indicado se pretende enfrentar: i) dando estricto cumplimiento al nuevo Plan Operacional de Bosques del Mauco; ii) con la elaboración de un protocolo para el cumplimiento estricto de dicho Plan Operacional; y, iii) con la capacitación al personal de la planta en relación a la aplicación del Plan Operacional de la empresa.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1. METAS

Dar estricto cumplimiento al Plan Operacional vigente de Bosques del Mauco S.A.

2.2.1. ACCIONES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
28	ACCIÓN	Durante la vigencia del PdC.	Cumplimiento del plan durante todo el PdC, ejecutando las acciones obligatorias y respetando las prohibiciones establecidas en el mismo.	REPORTE DE AVANCE	\$0	IMPEDIMENTOS
	Dar cumplimiento al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica ("PPDA") para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví y al Plan Operacional de Inversiones Bosques del Mauco S.A. aplicable al titular durante la vigencia del PdC.			Medios de verificación definidos en el Plan Operacional para cada una de las medidas que aquél establece para las actividades susceptibles de generar emisiones. Dichos medios de verificación serán complementados con una comparación que demuestre que las condiciones de eficiencia son superiores a las de 2021 en cuanto a disminución de biomasa y diésel a escala diaria y mensual.		No hay.

	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCIÓN ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Implementar todas las medidas y respetar todas las restricciones establecidas para los episodios de mala ventilación, dentro del periodo de Gestión de Episodios Críticos ("GEC") del PPDA, según lo establecido tanto en éste como en el Plan Operacional.			Informe consolidado que acredita la realización de la acción dentro del plazo indicado, así como las metas indicadas en la misma.		No aplica.
N°	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
29	ACCIÓN	Fecha: 15 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC.	Protocolo de Implementación del Plan Operacional de la Empresa Bosques del Mauco S.A.	REPORTE DE AVANCE	\$0	IMPEDIMENTOS
	Elaborar un Protocolo de Implementación del Plan Operacional de la Empresa Bosques del Mauco S.A.			En el reporte de avance se acompañará copia del protocolo.		No hay.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCIÓN ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Se elaborará un protocolo para la aplicación correcta del Plan Operacional de la Empresa Inversiones Bosques del Mauco S.A. Dicho protocolo contemplará:			En el reporte final se hará referencia al protocolo presentado en el reporte de avance.		No aplica.

	<p>i) Explicación de los periodos GEC y su importancia.</p> <p>ii) Instalaciones y acciones que están contenidos en el Plan Operacional de Bosques del Mauco, y que aplican durante los periodos GEC.</p> <p>iii) Verificadores de cumplimiento que señala el Plan Operacional.</p>					
30	ACCIÓN	Fecha: 25 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.	Capacitaciones efectuadas, según lo indicado en la descripción de la acción.	REPORTE DE AVANCE	\$ 0.	IMPEDIMENTOS
	Capacitar a personal de la Planta respecto a procedimientos dirigidos al cumplimiento del Plan Operacional de la Empresa Inversiones Bosques del Mauco S.A.			En el reporte de avance se acompañará: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación; ii) Copia de las presentaciones realizadas en versión PDF y PPT; y iii) Fotografías fechadas tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.		No hay.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCIÓN ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Se capacitará al personal de la empresa, así como al jefe de operación de la planta. La capacitación se realizará sobre las obligaciones del PPDA asociadas a la materia.			En el reporte final se hará referencia a los documentos presentados en el reporte de avance.		No aplica.

2.2.3. ACCIONES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa

N°	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
31	ACCION	Desde la notificación de la aprobación del PdC y durante toda su vigencia.	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones. Se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.	REPORTE DE AVANCE	\$0	IMPEDIMENTOS
	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC. Lo anterior, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°166/2018 de la Superintendencia.			Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.		Problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
	FORMA DE IMPLEMENTACIÓN			REPORTE FINAL		ACCION ALTERNATIVA, IMPLICANCIAS Y GESTIONES ASOCIADAS AL IMPEDIMENTO
	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la Resolución que aprueba el PdC, se accederá al SPDC y se cargará el Programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.			Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.		Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CRONOGRAMA

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE	15	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Limpieza del árbol perteneciente a la especie Peumus Boldus.
	2	Construcción de un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado.
	3	Retirar el sustrato agotado acopiado en el Fundo Las Palmas.
	4	Realización de estudio de diagnóstico de la calidad de suelo en el predio del Fundo Las Palmas.
	5	Instalación de cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias.
	6	Implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado
	11	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
	14	Instalación de una cobertura completa en la piscina de humectación (piscina de purines) mediante la construcción de un galpón.
	15	Instalación de un filtro en la piscina de humectación (purines)
	16	Construcción de un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado.
	17	Solución de cierre o encapsulamiento completo del sitio utilizado para la acumulación de guano.
	18	Instalación de cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias.
	19	Realizar un ajuste operacional para retornar a los niveles de insumos y crops mencionados en la RCA N°1290/2009.
	20	Presentación del proyecto al SEIA y la obtención de la RCA respectiva.
	21	Implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado y en el pasillo de mantención.

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE	Semanal		A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.
	Bimensual		
	Mensual		
	Bimestral		
	Trimestral	X	
	Semestral		
ACCIONES A REPORTAR	Nº Identificador	Acción a reportar	
	6	Implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado	
	7	Instalación de lona de malla polyester recubierto de PVC, en sitio de acopio del sustrato agotado.	
	8	Acopiar el sustrato agotado en el lugar autorizado por la RCA.	
	9	Desarrollar Plan de Relacionamiento Comunitario con vecinos del sector aledaño a la Unidad Fiscalizable.	
	10	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).	
	11	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento (semestral).	
	12	Elaborar un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del Establecimiento.	
	13	Capacitar a personal de la Planta respecto a los procedimientos dirigidos al cumplimiento del Programa de Monitoreo de RILes.	
	19	Realizar un ajuste operacional para retornar a los niveles de insumos y crops contemplados en la RCA N°1290/2009.	
	20	Presentación del proyecto al SEIA y la obtención de la RCA respectiva.	
	21	Implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado.	
	22	Limpieza semanal de la losa.	

	23	Instalación de lona de malla polyester recubierto de PVC, en sitio de acopio del sustrato agotado.
	24	Implementar una solución de cierre o encapsulamiento de la losa de compost, incluyendo la piscina de mojado de fardos.
	25	Desarrollar Plan de Relacionamento Comunitario con vecinos del sector aledaño a la Unidad Fiscalizable
	26	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).
	27	Estudio, construcción e implementación de una planta de tratamiento de RILes
	28	Dar cumplimiento al Plan de PPDA para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncavi y al nuevo Plan Operacional de Inversiones Bosques del Mauco S.A. (Resolución Exenta N°29/2023).
	29	Elaborar un Protocolo de Implementación del Plan Operacional de la Empresa Bosques del Mauco S.A. aprobado mediante Resolución Exenta N°29/2023.
	30	Capacitar a personal de la Planta respecto a procedimientos dirigidos al cumplimiento del Plan Operacional de la Empresa Bosques del Mauco S.A. aprobado mediante Resolución Exenta N°29/2023.

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	15	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Limpieza del árbol perteneciente a la especie <i>Peumus Boldus</i> .
	2	Construcción de un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado.
	3	Retirar el sustrato agotado acopiado en el Fundo Las Palmas.
	4	Realización de estudio de diagnóstico de la calidad de suelo en el predio del fundo Las Palmas en el cual se efectuó la acumulación de acopio de sustrato agotado.
	5	Instalación de cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias.
	6	Implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado.
	7	Instalación de lona de malla polyester recubierto de PVC, en sitio de acopio del sustrato agotado.
	8	Acopiar el sustrato agotado en el lugar autorizado por la RCA.
	9	Desarrollar Plan de Relacionamiento Comunitario con vecinos del sector aledaño a la Unidad Fiscalizable.
	10	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).
	11	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
	12	Elaborar un Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del Establecimiento.
	13	Capacitar a personal de la Planta respecto a los procedimientos dirigidos al cumplimiento del Programa de Monitoreo de RILes.
	14	Instalación de una cobertura completa en la piscina de humectación (purines) mediante la construcción de un galpón.
	15	Instalación de un filtro en la piscina de humectación (purines).

	16	Construcción de un muro de contención en el sector de volteo del sustrato agotado.
	16	Implementar una solución de cierre o encapsulamiento completo del sitio utilizado para la acumulación de guano.
	18	Instalación de cubierta flotante en la piscina de aguas lluvias.
	19	Realizar un ajuste operacional para retornar a los niveles de insumos y crops contemplados en la RCA N°1290/2009.
	20	Presentación del proyecto al SEIA y la obtención de la RCA respectiva.
	21	Implementación de sistema de neutralización de olor en el sitio de acopio del sustrato agotado.
	22	Limpieza semanal de la losa de elaboración de sustrato.
	23	Instalación de lona de malla polyester recubierto de PVC, en sitio de acopio del sustrato agotado.
	24	Implementar una solución de cierre o encapsulamiento de la losa de compost.
	25	Desarrollar Plan de Relacionamiento Comunitario con vecinos del sector aledaño a la Unidad Fiscalizable.
	26	Elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de Olor (PGO).
	27	Estudio, construcción e implementación de una planta de tratamiento de RILes.
	28	Dar cumplimiento al Plan de PPDA para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncavi y al nuevo Plan Operacional de Inversiones Bosques del Mauco S.A. (Resolución Exenta N°29/2023).
	29	Elaborar un Protocolo de Implementación del Plan Operacional de la Empresa Bosques del Mauco S.A. aprobado mediante Resolución Exenta N°29/2023.
	30	Capacitar a personal de la Planta respecto a procedimientos dirigidos al cumplimiento del Plan Operacional de la Empresa Bosques del Mauco S.A. aprobado mediante Resolución Exenta N°29/2023.

CRONOGRAMA

[illegible]