

**MAT.:** Entrega información requerida.

**ANT.:** Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Puerto Montt, 12 de agosto de 2024

Sra.

**Ivonne Mansilla Gómez**

Jefa Oficina Regional de Los Lagos

Superintendencia del Medio Ambiente

Aníbal Pinto 142, piso 6 (Edificio Murano)

Puerto Montt

**PRESENTE**

Junto con saludarle, **Gastón Cortez Quezada**, cédula nacional de identidad N° 9.532.444-4, en representación de **Comercial y Servicios Sur Austral Limitada**, Rol Único Tributario N° 77.071.440-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Juan Soler Manfredini N° 41, comuna de Puerto Montt, encontrándome dentro de plazo, me dirijo a Ud., a efectos de entregar la información requerida en el punto 1 del resuelvo Segundo de la Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024 ("**RE N° 958/2024**"), de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**SMA**"), consistente en:

**SEGUNDO:**                    **REQUIÉRASE DE INFORMACIÓN** a

Comercial y Servicios Sur Austral Limitada, RUT N°77.071.440-0, titular del proyecto "DIA, Ampliación de la Planta de Proceso Marine Harvest - Chamiza", a efectos que informe lo siguiente:

1.    **Presentar reportes semanales del estado de avance de la implementación de las mejoras que proponga el informe técnico** señalado en el numeral 1 del resuelvo anterior, adjuntando los medios de verificación correspondientes, que incluya fotografías fechadas y georreferenciadas, hasta su completa finalización.

Al respecto, se adjunta a esta presentación los siguientes documentos correspondientes a las actividades realizadas durante la Semana 5, de acuerdo con lo indicado en la Carta Gantt actualizada enviada a usted el 05 de agosto de 2024:

1. *Informe de avance Semana 05;*

**POR TANTO**, en virtud de esta presentación, solicito a Ud. tener por cumplido el requerimiento de información contenidos en el resuelvo Segundo de la RE N° 958/2024 de la SMA.

**Gastón Cortez Quezada**  
**pp. Comercial y Servicios Sur Austral Limitada**

**INFORME SEMANA 05**  
**MEDIDA PROVISIONAL ORDENADA EN RES. EX. N°958**

• **Avance de Obra:**

N°	DESCRIPCION	TOTAL	% AVANCE
1,0	Instalacion De Faenas	\$1.365.000	87%
2,0	Materiales Oocc	\$3.852.095	100%
3,0	Materiales Estructura Metalica	\$13.820.940	92%
4,0	Maquinaria	\$3.748.000	0%
	Mano de obra	\$13.896.600	45%
	Gastos Generales	\$6.056.680	45%
	Margen	\$5.502.395	45%
<b>TOTAL PROYECTO NETO</b>		<b>\$48.241.710</b>	<b>60%</b>

**4.1 Hormigón de fundaciones**





#### 4.2 Confección de marcos para paneles acústicos



## 5.6 Instalación estructura metálica con camión pluma



- **COMENTARIOS:**

1. Se concreta el hormigonado con fecha viernes 09 de agosto, por lo que se da paso a la actividad de instalación de estructura de soporte de paneles.
2. Se inician los trabajos de montaje de estructura en obra y en taller RK, se continúa con la prefabricación de marcos para los paneles acústicos.