

MAT.: Entrega información requerida.

ANT.: Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Puerto Montt, 11 de julio de 2025

Sra.

Ivonne Mansilla Gómez

Jefa Oficina Regional de Los Lagos

Superintendencia del Medio Ambiente

Aníbal Pinto 142, piso 6 (Edificio Murano)

Puerto Montt

PRESENTE

Junto con saludarle, **Gastón Cortez Quezada**, cédula nacional de identidad N° 9.532.444-4, en representación de **Comercial y Servicios Sur Austral Limitada**, Rol Único Tributario N° 77.071.440-0, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Juan Soler Manfredini N° 41, comuna de Puerto Montt, encontrándome dentro de plazo, me dirijo a Ud., a efectos de entregar la información requerida en el resuelto Segundo de la Resolución Exenta N° 958, de 19 de junio de 2024 ("**RE N° 958/2024**"), de la Superintendencia del Medio Ambiente ("**SMA**").

Al respecto, se adjunta a esta presentación la siguiente documentación, correspondiente a las actividades realizadas durante la Semana 52:

1. *Informe de Acciones Correctivas (pdf)*

POR TANTO, en virtud de esta presentación, solicito a Ud. tener por cumplido el requerimiento de información contenido en el punto 1 del resuelto Segundo de la RE N° 958/2024 de la SMA.



Gastón Cortez Quezada

pp. Comercial y Servicios Sur Austral Limitada

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS

De acuerdo con lo comprometido, los avances son los siguientes:

- Evaluación de cambio de equipo evaporador

R: Evaluar la posibilidad de cambiar el equipo evaporador. Actualmente se está a la espera de la respuesta respecto a la evaluación técnica.

- Medición de ruido

R: Se toma la decisión de aplazar la medición de ruido considerando que se realizará la implementación de una nueva medida de mitigación, por lo tanto, una vez finalizada dicha implementación, se realizará una medición ETFA de ruido.

- Instalación de techo sobre grupos electrógenos y silenciadores para grupos electrógenos

R: Se iniciaron los trabajos de la medida de mitigación de acuerdo con la carta Gantt el avance corresponde a las actividades:

Item	Actividad	Fecha de Termino	Estado
1.1	Acuerdos contractuales y carga de documentos al portal Pronexo	13-06-2025	Realizado a tiempo
1.2	Adquisición de materiales	11-07-2025	Realizado a tiempo
2.1	Trazado y niveles	18-06-2025	Realizado a tiempo
2.2	Excavaciones	20-06-2025	Realizado a tiempo
2.3	Rellenos compactados	20-06-2025	Realizado a tiempo
2.4	Moldajes Fundación	24-06-2025	Realizado a tiempo
2.5	Enfierradura	27-06-2025	Realizado a tiempo
2.6	Hormigonado Fundaciones G-25	01-07-2025	Realizado a tiempo
2.7	Retiro de Moldaje	08-07-2024	Realizado a tiempo
3.1	Fabricación placas de anclaje	20-06-2025	Realizado a tiempo
3.2	Fabricación de pilares	27-06-2025	Realizado a tiempo
3.3	Fabricación Cerchas	04-07-2025	Realizado a tiempo
3.4	Fabricación viga horizontal	04-07-2025	Realizado a tiempo
3.5	Fabricación Costaneras	04-07-2025	Realizado a tiempo
3.6	Instalación estructura metálica (Pilares y Cerchas)	08-07-2025	Realizado a tiempo
3.7	Alargue escape de generadores	11-07-2025	Realizado a tiempo
3.8	Instalación Aislación acústica y malla pollera	11-07-2025	Realizado a tiempo
3.9	Instalación Costaneras	11-07-2025	Realizado a tiempo
3.10	Instalación cubierta	18-07-2025	En progreso a tiempo
3.11	Fabricación e Instalación Celosías	23-07-2025	En progreso a tiempo
4.1	Fabricación Hojalaterías	04-07-2025	Realizado a tiempo
4.2	Instalación hojalatería canal y forros	18-07-2025	En progreso a tiempo









