



Antofagasta, 14 de enero 2022


Señores  
Superintendencia de Medio Ambiente  
Antofagasta

Ref.: Resolución Exenta N°2722 del 30 de diciembre de 2021 – Requerimientos.

De nuestra consideración:

Junto con saludar, y cumpliendo con lo resulto en el numeral 2 de la Resolución en referencia, adjunto tenemos a bien presentar, para su revisión y validación, el cronograma de trabajo donde se identifican los plazos y acciones en que será ingresado al SEIA el proyecto “Avícola KútuLas”.

Sin otro particular saluda atentamente a usted.



Gerónimo Gajardo Luhrmann  
Gerente de Planta  
Kutulas Razmilic y Cia. Ltda.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	dic	tri 1, 2022	feb	mar	tri 2, 2022	may	jun	tri 3, 2022	ago	sep	tri 4, 2022	nov	dic			
						ene			abr			jul			oct					
1	Proyecto: "Regularización Avícola Kútlus" (RAK)	294 días	lun 10-01-22	jue 10-11-22		<div></div>														
2	Etapa 1: Actividades Previas	32 días	lun 10-01-22	vie 11-02-22		<div></div>														
3	1.1 Solicitud de reunion con Consultora Bordoli	1 día	lun 10-01-22	lun 10-01-22		<div></div>														
4	1.2 Reunion estrategica con Consultora Bordoli	1 día	mar 11-01-22	mar 11-01-22		<div></div>														
5	1.3 Elaboracion de Cronograma y Carta Gantt	5 días	mar 11-01-22	lun 17-01-22		<div></div>														
6	1.4 Revisión de la DIA y anexos del proyecto "RAK" desistida en el SEIA	5 días	lun 17-01-22	vie 21-01-22		<div></div>														
7	1.5 Revisión de ICSARA de la DIA del proyecto "RAK" desistida en el SEIA	5 días	vie 21-01-22	jue 27-01-22		<div></div>														
8	1.6 Revisión de otros antecedenentes enviados por el mandante	5 días	jue 27-01-22	mar 01-02-22		<div></div>														
9	1.7 Reclutamiento de especialistas para elaboracion de estudios	5 días	mar 01-02-22	lun 07-02-22		<div></div>														
10	1.8 Reunion con especialistas para elaboracion de estudios	5 días	lun 07-02-22	vie 11-02-22		<div></div>														
11	Etapa 2: Evaluación de Impactos Ambientales	23 días	lun 14-02-22	mié 09-03-22		<div></div>														
12	2.1 Elaboración de Inventario de Emisiones	5 días	lun 14-02-22	vie 18-02-22		<div></div>														
13	2.2 Estudio de Flora y Fauna	4 días	mar 15-02-22	vie 18-02-22		<div></div>														
14	2.3 Modelación de olores	16 días	mar 15-02-22	jue 03-03-22		<div></div>														
15	2.4 Elaboración de informe de Ruido y Vibraciones	5 días	mar 15-02-22	lun 21-02-22		<div></div>														
16	2.5 Estudio de Infiltrometria de suelos	5 días	mié 16-02-22	lun 21-02-22		<div></div>														
17	2.6 Estudio Paisajistico	5 días	mié 16-02-22	lun 21-02-22		<div></div>														
18	2.7 Informe Riesgos Naturales	5 días	jue 17-02-22	mar 22-02-22		<div></div>														
19	2.8 Estudio de Medio Humano	10 días	jue 17-02-22	sáb 26-02-22		<div></div>														
20	2.9 Estudio Arqueologico	10 días	vie 18-02-22	lun 28-02-22		<div></div>														
21	2.10 Modelacion de Contaminantes Atmosfericos	16 días	lun 21-02-22	mié 09-03-22		<div></div>														
22	Etapa 3: Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental	46 días	jue 10-03-22	mar 26-04-22		<div></div>														
23	3.1 Capítulo 1: Descripción del proyecto	4 días	jue 10-03-22	lun 14-03-22		<div></div>														
24	3.2 Capítulo 2: Antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 De La Ley	4 días	mar 15-03-22	vie 18-03-22		<div></div>														
25	3.3 Capítulo 3. Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable	4 días	lun 21-03-22	jue 24-03-22		<div></div>														
26	3.4 Capítulo 4: Permisos Ambientales Sectoriales	5 días	vie 25-03-22	mié 30-03-22		<div></div>														
27	3.5 Capítulo 5: Relación del proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo regional	3 días	jue 31-03-22	sáb 02-04-22		<div></div>														
28	3.6 Capítulo 6: Relación del proyecto con planes de desarrollo comunal	3 días	lun 04-04-22	mié 06-04-22		<div></div>														
29	3.7 Capítulo 7: Relación con las políticas y planes evaluados estratégicamente	3 días	jue 07-04-22	sáb 09-04-22		<div></div>														
30	3.8 Capítulo 8: Compromisos ambientales voluntarios	3 días	lun 11-04-22	mié 13-04-22		<div></div>														
31	3.9 Capítulo 9: Información de negociaciones	2 días	jue 14-04-22	vie 15-04-22		<div></div>														
32	3.10 Capítulo 10: Fichas Resumen	5 días	vie 15-04-22	mié 20-04-22		<div></div>														
33	3.11 Capítulo 11: Nombres de las personas que participaron en la elaboración de la DIA	1 día	jue 21-04-22	jue 21-04-22		<div></div>														
34	3.12 Capítulo 12: Establecimiento del inicio de ejecución de proyecto	2 días	vie 22-04-22	sáb 23-04-22		<div></div>														
35	3.13 Capítulo 13: Firma de la declaración	2 días	lun 25-04-22	mar 26-04-22		<div></div>														

Proyecto: Proyecto1  
Fecha: jue 13-01-22

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◇

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

[

]

◆







Fecha límite

Progreso

Progreso manual

↓

Página 1

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																	
					dic	tri 1, 2022 ene	feb	mar	tri 2, 2022 abr	may	jun	tri 3, 2022 jul	ago	sep	tri 4, 2022 oct	nov	dic				
36	<b>Etapla 4: Soporte durante el proceso de evaluación ambiental de la DIA</b>	<b>13 días</b>	<b>mié 27-04-22</b>	<b>mar 10-05-22</b>																	
37	4.1 Correcciones finales conforme a revisiones del mandante	6 días	mié 27-04-22	mar 03-05-22																	
38	4.2 Preparación del expediente de la DIA	6 días	mar 03-05-22	lun 09-05-22																	
39	4.3 Ingreso y tramitación de la DIA en el SEIA	1 día	lun 09-05-22	lun 09-05-22																	
40	<b>Etapla 5: Soporte durante el proceso de evaluación ambiental de la DIA</b>	<b>178 días</b>	<b>mar 10-05-22</b>	<b>jue 10-11-22</b>																	
41	5.1 Seguimiento de Adendas hasta la obtención de la RES. Calificación Ambiental	178 días	mar 10-05-22	jue 10-11-22																	

Proyecto: Proyecto1 Fecha: jue 13-01-22	Tarea	<div></div>	Resumen del proyecto	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	División		Tarea inactiva	<div></div>	solo duración	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Hito	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>		