

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1170-2021

Con fecha 24-06-2021 08:47:51 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PTAS VILLA MAÑIHUALES
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-028-2020
Resolución aprueba PdC: 6 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 01-09-2020
Fecha generación PdC electrónico: 10-09-2020
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 01-06-2021
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1170-2021
Fecha de envío reporte: 24-06-2021 08:47:30 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 01-09-2020
Fecha de término: 31-12-2021
N° reporte: 4 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2020										2021										
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1			■	■																	
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4						■	■	■													
5						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
6						■	■	■	■												
7						■	■	■	■	■	■	■	■								
9			■	■	■	■															
10						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11						■	■	■	■	■	■	■									
12							■	■	■	■	■										



13																				
14																				
R																				



6. Reporte acciones

Hecho 1

Las aguas servidas son descargadas sin tratamiento al Río Mañihuales, debido a un inadecuado funcionamiento de la PTAS de Villa Mañihuales, constatado en:

- Operación con un estanque SBR, el cual se encuentra con lodo acumulado que sobrepasa el nivel de las aguas contenidas;
- No hay tratamiento a los lodos del proceso, encontrándose en desuso el estanque digestor y la sala de prensado de lodos;
- El sistema de cloración no se encuentra operativo, y es distinto al evaluado ambientalmente;
- El control de operación de la PTAS es realizado de forma manual y no automatizada, y sin personal durante la noche; y
- Hay filtración de aguas servidas desde estanque de alimentación a bypass que conecta con efluente.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Estudio y ejecución del proyecto de conservación Sistema de recolección y Tratamiento de Aguas servidas de Villa Mañihuales
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	14-04-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% obras del Proyecto conservación del sistema de Tratamiento de Aguas servidas de Villa Mañihuales



Forma de Implementación:	<p>Se hace ingreso al gobierno regional a través de ficha IDI del proyecto “conservación y sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas Villa Mañihuales código Bip 40012071-0 por un monto de M\$502.</p> <p>Se aprueba “conservación y sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas Villa Mañihuales código Bip 40012071-0 por un monto de M\$502.</p> <p>Se genera convenio entre la ilustre municipalidad de Aysén y gobierno Regional</p> <p>Se realiza llamado a licitación Publica</p> <p>Este proyecto de conservación incidirá y corregirá todos los hallazgos constatados por la Superintendencia y que ha derivado en el cargo para el hecho infraccional N°1</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	SE ENCUENTRA EN DESARROLLO LAS OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE VILLA MAÑIHUALES
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	<p>DESCRIPCION DE DOCUMENTACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DECRETO ALCALDICIO N°1907 ENTREGA DE TERRENO - DECRETO ALCALDICIO N°1242 CONTRATO - INFORME EVALUACION DE LA OFERTA conservación Ptas
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - DECRETO ALCALDICIO N°1242 CONTRATO.pdf - DECRETO ALCALDICIO N°1907 ENTREGA DE TERRENO.pdf - INFORME EVALUACION DE LA OFERTA conservacion ptas.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	5
Acción:	Traslado y disposición final de lodos acumulados en un lugar autorizado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	01-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% disposición de lodos en lugar autorizado
Forma de Implementación:	<p>Se generará contrato con empresa autorizada para la extracción de lodos y disposición final en la planta de aguas Patagonia ubicada en la ciudad de puerto Aysén para la eliminación de los lodos</p> <p>El retiro se efectuará mediante camiones estancos y cerrados, especiales para el transporte de este tipo de residuos y que cuenten con autorización sanitaria, con una tasa de retiro de lodos de 240 m3/mes.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	<p>ESTA EN DESARROLLO TERCERA LICITACION PUBLICA POR LA LIMPIEZA DE LOS ESTANQUES SBR1 Y SBR2 PARA LA EXTRACION DE LODOS Y DISPOSICION FINAL.YA QUE EN LAS DOS LICITACIONES ANTERIORES LOS OFERENTES NO CUMPLIERON CON LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada



Descripción Medios de Verificación:	<p>SE ADJUNTAN LAS BASES ADMINISTRATIVAS</p> <p>DECRETO ALCALDICIO N°145 BASES ADMINISTRATIVAS PRIMERA LICITACION</p> <p>DECRETO ALCALDICIO N°146 BASES ADMINISTRATIVAS PRIMERA LICITACION</p> <p>DECRETO ALCALDICIO N°619 24.02.2021 DECLARA INADMISIBILIDAD</p> <p>DECRETO ALCALDICIO N°811 BASES ADMINISTRATIVAS SEGUNDA LICITACION</p> <p>DECRETO ALCALDICIO N°812 BASES ADMINISTRATIVAS SEGUNDA LICITACION</p> <p>DECRETO ALCALDICIO N°1603 BASES ADMINISTRATIVAS TERCERA LICITACION</p> <p>DECRETO ALCALDICIO N°1711 BASES ADMINISTRATIVAS TERCERA LICITACION</p>
Medios de Verificación:	<p>- DECRETO ALCALDICIO N°145 BASES ADMINISTRATIVAS PRIMERA LICITACION.pdf</p> <p>- DECRETO ALCALDICIO N°146 BASES ADMINISTRATIVAS PRIMERA LICITACION.pdf</p> <p>- DECRETO ALCALDICIO N°619 24.02.2021 DECLARA INADMISIBILIDAD.pdf</p> <p>- DECRETO ALCALDICIO N°811 BASES ADMINISTRATIVAS SEGUNDA LICITACION.pdf</p> <p>- DECRETO ALCALDICIO N°812 BASES ADMINISTRATIVAS SEGUNDA LICITACION.pdf</p> <p>- DECRETO ALCALDICIO N°1603 BASES ADMINISTRATIVAS TERCERA LICITACION.pdf</p> <p>- DECRETO ALCALDICIO N°1711 BASES ADMINISTRATIVAS TERCERA LICITACION.pdf</p>
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

No realizar monitoreos del efluente tratado y del curso receptor

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Monitoreo del efluente tratado y del curso de agua, aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga, en la forma y periodicidad aprobada
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% cumplimiento y periodicidad aprobada
Forma de Implementación:	<p>Mientras no se obtenga la RPM, se realizara un monitoreo trimestral del efluente tratado y del curso receptor para los parámetros DB05 , solido suspendidos Totales, Solidos sedimentables, coliformes fecales, grasas y aceites, temperatura, pH, SAAM, fosforo y nitrógeno conforme a lo comprometido en la RCA N°71/2000 Este monitoreo se realizara</p> <p>a)100 metros aguas arriba del punto de descarga, donde no alcance a llegar la pluma de dilución de las aguas tratadas b)En el punto de descarga Aguas abajo del punto de descarga, dentro de la pluma de dilución.</p> <p>Una vez obtenida la RPM conforme a la acción N°11, se realizara el monitoreo en la forma y frecuencia aprobada por ella.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MONITOREO DE AGUAS ARRIBA AGUAS ABAJO AFLUENTE Y EFLUENTE POPR PARTE DE UNA ENTIDAD TECNICA LABORATORIO HIDROLAB) QUEDANDO A LS ESPERA DE INFORME FINAL DEL MONITOREO.
Fecha Inicio Efectivo:	17-05-2021
Fecha Término Efectivo:	18-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	ARCHIVOS ADJUNTOS COTIZACION SERVICIOS EJECUTADOS DECRETO ALCALDICIO N°829 DECRETO ALCALDICIO N°1160 FACTURA ELECTRONICA N°74692
Medios de Verificación:	- COTIZACION.pdf - DECRETO ALCALDICIO N°829.pdf - DECRETO ALCALDICIO N°1160.pdf - FACTURA ELECTRONICA N°74692.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis





Fecha: 24-06-2021 8:47



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

