

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1130-2021

Con fecha 20-05-2021 19:09:07 hrs, el titular EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ESSAL ANCUD  
**Región:** Región de los Lagos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-205-2019  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 18-05-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 19-05-2020  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 22-05-2021  
**Fiscal instructor:** PABLO UBILLA EITEL

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1130-2021  
**Fecha de envío reporte:** 20-05-2021 19:09:07  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 22-05-2020  
**Fecha de término:** 24-05-2021  
**N° reporte:** 5 de 6.



### 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c	2017			2018							2019							2020							2021								
	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y		
5																																	
6																																	
7																																	
1 7																																	
1																																	
2																																	
8																																	
9																																	
1 0																																	





## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Depósito permeable: se constató la existencia de un depósito que no había sido impermeabilizado

### Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	22-05-2020
Fecha Término:	24-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	N/A
Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, correspondiente al cuarto reporte de avance trimestral, y que da cuenta de las actividades ejecutadas entre el 01 de febrero al 30 de abril de 2021, se acredita la carga al sistema SPDC del reporte de avance 3, el cual fue finalizado, a través del sistema SPDC, en fecha 22 de febrero de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Es el reporte de avance N°4 se reportan los siguientes medios de verificación: Minuta explicativa e la acción Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte inicial. Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 1. Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 2. Comprobante electrónico generado por el sistema digital SPDC - Reporte Avance 3.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta de avance acción 2.pdf - 02. Comprobante Reporte inicial.pdf - 03. Comprobante Reporte 01.pdf - 04. Comprobante Reporte 02.pdf - 05. Comprobante Reporte 03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

Deficiente aplicación de lodos al suelo: se estableció que los biosólidos no se adhieren al suelo, generando zonas de pozas

### Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Acercamiento con los representantes de las comunidades Huilliche Lapahue y Wilkikeko, y con la representante de la Unidad Vecinal N°26, con el fin de buscar una solución ambiental conjunta.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registrar eventos
Fecha Inicio:	31-01-2019
Fecha Término:	31-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Entrega del registro de asistencia de representantes vecinales a las pruebas de campo realizadas en el año 2019 y el año 2020.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se tomo contacto con representantes de la comunidad Huilliche más próxima al predio, oportunidad en la cual:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se realizó una visita a los puntos de aplicación.</li> <li>2) Se verificaron las distancias con respecto al Río Negro.</li> <li>3) Se explicaron los procesos de trabajo.</li> <li>4) A solicitud de los representantes de la comunidad Huilliche, se entregaron permisos correspondientes (plan de aplicación, carta conductora e informes de laboratorio con las campañas de monitoreo de aguas superficiales).</li> <li>5) Según acuerdo, se entregaron reportes periódicos o cada tres meses de coliformes fecales en el curso de agua.</li> <li>6) Se comunicaron los beneficios de la aplicación de biosólidos al suelo, y el funcionamiento del mismo.</li> <li>7) Se deja abierta la posibilidad de visitar el predio en cuando ellos lo estimen pertinente.</li> </ol> <p>A su vez, se tomará contacto con Marcelo Kehsler, representante de la Comunidad Wilkeko y con Paola Ritter, representante de la Unidad Vecinal N°26, con el fin de tomar conocimiento sus inquietudes.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>A raíz de la situación de contingencia sanitaria por el COVID-19, las reuniones para la búsqueda de solución conjunta comprometidas, específicamente con la Junta de Vecinos N°26, se extendió hasta el presente periodo. Se debe precisar que las gestiones con esta comunidad se realizaron en conjunto con el resto de los actores identificados en el PDC y que la Junta de Vecinos ha manifestado reticencia a brindar una respuesta de conformidad debido al dueño del predio en donde se emplaza Essal Ancud, de igual manera se re-envió la información relativa a las actividades realizadas en esta unidad fiscalizable mediante Carta Certificada N° 5605, de fecha 14 de mayo del año en curso (2021).</p> <p>Por otra parte, se debe indicar que las formas de implementación 1, 2 y 3, se encuentran ejecutadas y acreditadas durante el proceso de aprobación del PDC. En tanto la forma de implementación 4 fue informada en el reporte de avance 2. Para el caso de la forma de implementación 5, referida a los reportes periódicos, éstos fueron entregados durante la tramitación del PDC para las tres (3) comunidades identificadas, mediante cartas certificadas.</p> <p>En relación a las formas de implementación 6 y 7, se debe comentar que éstas se han llevado a cabo en el transcurso del PDC, presentándose los comprobantes en los diferentes reportes de avance y durante la tramitación del PDC (en el caso de la comunidad de Huilliche Lapahue). Así también, en el reporte de avance 3, se presentó el acuerdo generado con la Unidad vecinal Wilkikeko.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2019
Fecha Término Efectivo:	20-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avanza se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Minuta explicativa de la acción;</li> <li>-Carta certificada N°5605 y sus anexos;</li> <li>-Informe de la calidad de Aguas Río Negro;</li> <li>-Plan de aplicación de Biosólidos al Suelo, Fundo Rio Negro 2021;</li> <li>-Informe Técnico Anual de Lodos;</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01.Minuta de avance acción 8.pdf</li> <li>- 02. Carta certificada N°5605 y sus anexos.7z</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-02-2021 y la fecha del reporte real es 20-05-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

**ATENCIÓN:** La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-12-2020, y la fecha real de término es: 20-05-2021.



#### Hecho 4

Omisión de entrega Programa de Vigilancia Ambiental (PVA): entrega incompleta de información y omisión absoluta de entrega con posterioridad a julio de 2017

#### Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Envío de los planes de vigilancia Ambiental comprometidos en la RCA N°1706/2002
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	22-05-2020
Fecha Término:	24-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Cumple: Informe trimestral cargado en la plataforma SSA de la SMA
Forma de Implementación:	Se cargarán los informes trimestrales en la plataforma SSA de la SMA. El informe del primer trimestre se cargará el segundo trimestre, y así consecutivamente.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente reporte, se acredita la ejecución de la medición mensual del efluente de la PTAS que se presenta a la SISS, para los meses de enero a marzo del 2021, específicamente el día 22-02-2021 se presenta a la SISS el mes de enero, el 22-03-2021 el mes de febrero y el 19-04-2021 el mes de marzo. En cuanto al programa de monitoreo del cuerpo receptor, para este periodo se reporta el correspondiente al cuarto trimestre del 2020 con su respectiva carga al sistema de seguimiento ambiental (SSA).
Fecha Inicio Efectivo:	22-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte se presentan los siguientes medios de verificación: -Minuta explicativa de la acción; -Comprobante de ingreso a la SSA del cuarto trimestre del año 2020; -Comprobante de ingreso a la SISS de los monitoreos de efluente, de los meses de enero a marzo 2021.
Medios de Verificación:	- 01.Minuta de avance acción 18.pdf - 02. Comprobante de ingreso SSA.pdf - 03. Comprobante de ingreso SISS.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1009-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 20-05-2021 19:09

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

