

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1139-2021

Con fecha 01-06-2021 21:00:12 hrs, el titular PESCA SURIBERICA S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES Y CULTIVO DE MITILIDOS PUERTO CURTZE
ISLA RIESCO RNA N°120051

Región: Región de Magallanes y la Antártica Chilena

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-066-2020

Resolución aprueba PdC: 4 / 2020

Fecha resolución aprobatoria: 27-08-2020

Fecha generación PdC electrónico:

Frecuencia Reporte: Trimestral

Plazo Reporte: 01-06-2021

Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1139-2021

Fecha de envío reporte: 01-06-2021 21:00:11

Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 01-09-2020

Fecha de término: 22-09-2021

N° reporte: 4 de 6.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2019											2020											2021												
	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p			
1																																			
2																																			
3																																			
4																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
R																																			



6. Reporte acciones

Hecho 1

Emplazamiento de estructuras del proyecto fuera del área de concesión otorgada, consistentes en:

- Dos balsas jaulas de cultivo de salmónidos;
- El 97 % de los módulos de cultivo de mitílidos norte, y
- El 47,8 % de los módulos de cultivo de mitílidos sur.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Reposicionamiento de las cuelgas de mitílidos dentro del área concesionada.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Limpieza de la zona
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	01-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% cuelgas de mitílidos reubicadas dentro del área concesionada.
Forma de Implementación:	Limpieza y cosecha de cuelgas de mitílidos existentes en el centro de cultivo a objeto de bajar el peso existente para meta final, incluyendo la recolección submarina de los mitílidos desprendidos. Ubicación y confirmación geográfica, mediante el replanteo de los vértices de la concesión de acuicultura. Reubicación de las estructuras del proyecto fuera del área de concesión otorgada conforme a la resolución vigente.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Dado que el plazo de ejecución del reposicionamiento es de un año, y se ha experimentado una cosecha en un ritmo lento debido a la falta de Plantas de Proceso disponibles para recibir una cosecha de mayor volumen. No es posible confirmar medios de verificación en esta etapa.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Detalle de circunstancias 2.- Detalle de cosechas
Medios de Verificación:	- Acción N° 2.pdf - Cosecha Reporte de Avance .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1020-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

El Centro no cuenta con planes de contingencias que cumplan con las temáticas y contenidos mínimos dispuestos por el artículo 5 del D.S. MINECON N° 320/2001 (Reglamento Ambiental para la Acuicultura, RAMA).

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Elaboración de los planes de contingencia y aprobación por la autoridad pertinente.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Plan de Contingencias
Subcategoría:	Implementación de planes de contingencias
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	01-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% planes de contingencia elaborados y aprobados por la Autoridad Sectorial.
Forma de Implementación:	Contratación de una empresa externa que se encargue de la confección y aprobación de los planes de contingencia requeridos para el centro de cultivo de conformidad con el D.S. N° 320/2001 y sus modificaciones.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Presnetación de los Planes de Contingencia a la autoridad pertinente que para este caso es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Carta conductora de ingreso de los Planes de Contingencia en Sernapesca.</p> <p>2.- Plan de Contirngencia de Mitilicultura.</p> <p>3.- Plan de Contingencia de FAN (Florecimiento de Algas Nocivas)</p> <p>4.- Plan de Contingencia de Escapes</p> <p>5.- Plan de Contingencia de MMIO (Mortalidades Masivas e Imposibilidad de Operación de los sistemas para la extracción, desnaturalización o almacenamiento de mortalidad diaria)</p> <p>6.- Plan de Contingencia Choque de Embarcaciones</p> <p>7.- Plan de Contingencia TTTM (Terremotos, Tsunamis, Temporales y Marejadas)</p>
Medios de Verificación:	<p>- 1_Carta Conductira Puerto Curtze Sol.N°206121001.pdf</p> <p>- 2_Plan Contingencia Mitilicultura.pdf</p> <p>- 3_Plan Contingencia FAN.pdf</p> <p>- 4_Plan Contingencia Escapes.pdf</p> <p>- 5_Plan Contingencia MMIO.pdf</p> <p>- 6_Plan Contingencia Choque.pdf</p> <p>- 7_Plan Contingencia TTTM.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1020-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Disposición directa sobre el lecho marino de numerosas cuelgas utilizadas para el cultivo de mitílidos, sin dejar libre de estructuras el decil más profundo de la columna de agua.

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Liberar el decil más profundo de la columna de agua en las cuelgas de mitílidos del Centro.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Limpieza de la zona
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	01-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100 % decil más profundo de columna de agua libre.
Forma de Implementación:	Una vez realizado el reposicionamiento de las cuelgas que ha sido comprometido en la Acción N°2, se procederá inmediatamente a verificar que el decil más profundo de la columna de agua bajo las cuelgas se encuentre libre, procediendo al levantamiento de ellas de ser necesario.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dado que el plazo de ejecución de la liberación del decil más profundo con el consecuente reposicionamiento de las cuelgas tiene un plazo de duración de 13 meses hasta su finalización, nos encontramos en la etapa de cosecha en un ritmo lento debido a la falta de Plantas de Proceso disponibles para recibir una cosecha de mayor volumen.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Detalle de circunstancias 2.- Detalle de Cosechas



Medios de Verificación:	- Acción N° 6 .pdf - Cosecha Reporte de Avance .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1020-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 5

No mantener actualizado el Sistema de Seguimiento de RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no tener ingresada la información requerida por la Res. Ex. N° 574 de 02 de octubre de 2012, ni por la Res. Ex. N° 1610 de 20 de diciembre de 2018, para la RCA N° 41/2007.

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	22-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PDC y sus reportes asociados al presente Programa a través del SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	No cuenta con medios de verificación la Acción N°9
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	No cuenta con reporte de avances
Medios de Verificación:	- Acción N°9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1020-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 01-06-2021 21:00



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

