

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1345-2021

Con fecha 30-11-2021 17:12:30 hrs, el titular AGRICOLA CHOROMBO S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** CERDOS PELARCO  
**Región:** Región del Maule

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-072-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 3 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 14-10-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 26-11-2021  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 28-12-2021  
**Fiscal instructor:** LESLIE CAROLINA CANNONI MANDUJANO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1345-2021  
**Fecha de envío reporte:** 30-11-2021 17:12:29  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 28-10-2021  
**Fecha de término:** 28-05-2022  
**N° reporte:** 1 de 5.





## 6. Reporte acciones

### Hecho 2

Sistema de canales perimetrales implementados alrededor de área “Guanera” y cuadrantes de acopio 1 y 2 no permiten captar y recircular la totalidad de las aguas provenientes de las pilas de guano, imposibilitando la recirculación de los mismos y descargando hacia el Canal Maule.

### Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Nivelación de superficie de ambos cuadrantes del área Guanera, construcción de peraltamiento del cuadrante 2 y de canales de contorno alrededor de pilas de guano para evitar vertimientos de aguas de contacto.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	01-11-2019
Fecha Término:	20-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Nivelación de superficie, peraltamiento del cuadrante 2 y canales de contorno operativos alrededor de pilas de guano
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.El uso de maquinaria pesada para construir un peraltamiento alrededor de las pilas de guano, con material del sector.</li> <li>2.El muro de peraltamiento tiene una altura de 1 metro aproximado, y un perímetro de 290 metros para el cuadrante 2.</li> <li>3.Se construyó adicionalmente canales de contorno alrededor de las obras de peraltamiento.</li> </ol> <p>El detalle de las actividades se encuentra disponible en el anexo N°4.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar (noviembre de 2021), corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a las nivelaciones del área Guanera, construcción de peraltamiento y canales de contorno alrededor de pilas de guano, medidas ejecutadas entre el 01 y 20 de noviembre de 2019, con el objetivo de evitar vertimientos de aguas de contacto en el sector. Como medio de verificación, se adjunta: el reporte de recepción de trabajos, en el cual se incluye el registro fotográfico de lo realizado y la factura asociada a los trabajos desarrollados.</p> <p>Adicionalmente, para dar cumplimiento con los plazos establecidos en la Res. Ex. N° 3/Rol F-072-2021, 10 días hábiles desde la aprobación del PdC, se procedió a reportar mediante Oficina de Partes (<a href="mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl">oficinadepartes@sma.gob.cl</a>) los medios de verificación asociados a la acción N°3, debido a que no se encontraba habilitada la opción de carga del reporte inicial en el sistema SPDC para la fecha establecida. Lo anterior fue informado a la fiscal instructora del procedimiento sancionatorio, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el programa.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2019
Fecha Término Efectivo:	20-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte inicial, se adjuntan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotográfico</li> <li>- 3.2 Factura de trabajos realizados</li> <li>- Carta SMA_Reporte Inicial_F-072-2021</li> <li>- Correo de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021</li> <li>- Reporte inicial acción 3</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotografico.pdf</li> <li>- 3.2 Factura de trabajos realizados.pdf</li> <li>- Carta SMA_Reporte Inicial_F-072-2021.pdf</li> <li>- Correo de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021.pdf</li> <li>- Minuta acción 3.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No



Fecha: 30-11-2021 17:12



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

