

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1392-2021

Con fecha 27-12-2021 19:53:49 hrs, el titular AGRICOLA CHOROMBO S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CERDOS PELARCO
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-072-2021
Resolución aprueba PdC: 3 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 14-10-2021
Fecha generación PdC electrónico: 26-11-2021
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 28-12-2021
Fiscal instructor: LESLIE CAROLINA CANNONI MANDUJANO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1392-2021
Fecha de envío reporte: 27-12-2021 19:53:48
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 28-10-2021
Fecha de término: 28-05-2022
N° reporte: 2 de 5.



6. Reporte acciones

Hecho 1

No implementar techo y malla rachel en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2 del sistema de lombrifiltro.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Implementar sistema de cobertura perimetral y superior de naves de lombrifiltro en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de cobertura de lombrifiltro implementado en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño de sistema de cobertura de naves de lombrifiltro mediante malla raschel y estructuras de contención de esta. 2. Adjudicación de servicios de construcción de sistema de cobertura de naves de lombrifiltro. 3. Implementación de sistema de cobertura en naves de lombrifiltro. 4. Revisión y recepción final de trabajos. <p>El detalle del diseño y materialidad del sistema de cobertura se presenta en el anexo 2.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a la Implementación del sistema de cobertura perimetral y superior de naves de lombrifiltro en cuatro unidades del Sitio 1 y siete unidades del Sitio 2, medidas ejecutadas desde el inicio del PDC hasta la fecha del presente reporte (28 diciembre 2021). Como medio de verificación, se adjunta el diseño del sistema de cobertura, el reporte de recepción de trabajos, facturas asociadas a dichos trabajos y el registro fotográfico de la implementación.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación : •1.1 Diseño de sistema de cobertura •1.2 Contrato de adjudicación de servicios •1.3 Reporte mensual de actividades •1.4 Registros fotográficos georreferenciados de actividades realizadas.zip •1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción.zip •Minuta acción 1
Medios de Verificación:	- 1.1 Diseño de sistema de cobertura.pdf - 1.2 Contrato de adjudicación de servicios.pdf - 1.3 Reporte Mensual de Actividades.pdf - 1.4 Registros fotográficos georreferenciados de actividades realizadas.zip - 1.5 Facturas, cotizaciones u otros documentos que permitan verificar el costo de la acción.zip - Minuta acción 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Elaborar y ejecutar un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de mantención visado por las jefaturas correspondientes, registro de capacitaciones firmadas y registro de mantenciones realizadas.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaborará un programa de mantención de los sistemas de cobertura de lombrifiltro, en el cual se incluirán actividades de seguimiento y control mensual de la infraestructura instalada, mediante visitas a terreno por parte del equipo de Agrícola Chorombo. El programa se elaborará dentro del plazo de 1 mes desde la notificación de la aprobación del PDC. 2. Se realizará capacitación al personal de la agrícola encargada del lombrifiltro para que se encuentre informado de las actividades de mantención, e informe de cualquier situación al equipo de mantención de la empresa. La capacitación se realizará al mes 2 contado desde la notificación de la aprobación del PDC. 3. Se llevará registro mensual de las actividades de mantención. El seguimiento del programa de mantención se ejecutará desde el mes 3 contado desde la notificación de la aprobación del PDC y hasta el mes 6.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones ejecutadas asociadas a la Elaboración y ejecución de un programa de mantención preventiva de coberturas de lombrifiltro. Como medio de verificación, se adjuntan Programa y Registro de Mantenciones del sistema de cobertura del lombrifiltro y Registro de las capacitaciones realizadas al personal de la empresa.</p> <p>En cuanto al registro mensual de las actividades de mantención de los lombrifiltros, no corresponde dar cuenta en el presente reporte.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente periodo a reportar, se adjuntan los siguientes medios de verificación : •2.1 Programa y registros de mantención preventiva •2.2 Registro de capacitaciones •Minuta acción 2
Medios de Verificación:	- 2.2 Registro de capacitaciones.pdf - 2.1 Programa y registros de mantención preventiva.pdf - Minuta acción 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

Sistema de canales perimetrales implementados alrededor de área “Guanera” y cuadrantes de acopio 1 y 2 no permiten captar y recircular la totalidad de las aguas provenientes de las pilas de guano, imposibilitando la recirculación de los mismos y descargando hacia el Canal Maule.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Construcción de peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Peraltamiento del cuadrante 1
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: 1. Se considera el uso de maquinaria pesada para construir un peraltamiento alrededor de las pilas de guano del cuadrante 1 (Sur), con material del sector. 2. El muro de peraltamiento tiene una altura de 1,0 m aprox, y un perímetro de 290 m aprox. para el cuadrante 1.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la construcción de un peraltamiento del cuadrante 1 del área Guanera, la que tiene por objetivo evitar potenciales escurrimientos de aguas en el sector hacia el canal aledaño. Como medio de verificación, se adjuntan el reporte de recepción de trabajos, facturas asociadas a dichos trabajos y el registro fotográfico de la implementación.
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance bimensual, corresponde dar cuenta de la acción 4 para la cual se adjuntan los siguientes medios de verificación : <ul style="list-style-type: none"> •4.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotográfico •4.2 Factura trabajo peraltamiento •Minuta acción 4
Medios de Verificación:	- 4.1 Reporte de recepción de trabajo y registro fotografico.pdf - 4.2 Factura trabajo peraltamiento.pdf - Minuta acción 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Elaborar y ejecutar programa de mantención preventiva de obras de manejo de aguas superficiales.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de mantención visado por las jefaturas correspondientes, registro de capacitaciones firmadas y registro de mantenciones realizadas.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaborará un programa de mantención de los sistemas de manejo de aguas superficiales, en el cual se incluirán actividades de seguimiento y control de las obras en sector guanera, mediante visitas a terreno por parte del equipo de Agrícola Chorombo. El programa se elaborará dentro del plazo de 1 mes desde la notificación de la aprobación del PDC. 2. Se realizará capacitación a personal de la agrícola para que se encuentre informado de las actividades de mantención, e informe de cualquier situación al equipo de mantención de la empresa. La capacitación se realizará al mes 2 contado desde la notificación de la aprobación del PDC. 3. Se llevará registro mensual de las actividades de mantención. El seguimiento del programa de mantención se ejecutará desde el mes 3 contado desde la notificación de la aprobación del PDC y hasta el mes 6. <p>El plan se comenzará a ejecutar, una vez haya sido aprobado por las jefaturas correspondientes.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar corresponde dar cuenta de las acciones asociadas a la elaboración y ejecución de un Programa de Mantención preventiva para las obras de manejo de aguas superficiales. Como medio de verificación, se adjunta el Programa de Mantención y el Registro de Capacitaciones realizadas al personal de la Agrícola.</p> <p>Por otro lado, en el presente periodo a reportar no corresponde dar cuenta del registro de las actividades de mantención, debido a que estas actividades están supeditadas a realizarse desde el tercer mes contado desde la notificación de la aprobación del PDC, por tanto, deben ser reportadas en el próximo reporte de avance.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación : •5.1 Programa y registros de mantención preventiva •5.2 Registro de capacitaciones •Minuta acción 5
Medios de Verificación:	- 5.1 Programa y registros de mantención preventiva.pdf - 5.2 Registro de capacitaciones.pdf - Minuta acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto (SPDC).
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-10-2021
Fecha Término:	28-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto (SPDC) y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital (SPDC).
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el presente periodo a reportar, corresponde dar cuenta de la acción asociada a Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto (SPDC).</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se adjunta el comprobante que da cuenta del envío del reporte inicial del PdC a través del Sistema SPDC, con fecha 30 de noviembre de 2021. Adicionalmente se adjunta correo electrónico enviado a Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente con fecha 26 de noviembre, que respalda el envío de medios de verificación correspondientes al reporte inicial, ya que producto de los inconvenientes presentados en la plataforma SPDC durante la fecha a reportar (26 de noviembre), no se pudo realizar la carga a través de dicha plataforma digital el día correspondiente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance bimensual, se adjuntan los siguientes medios de verificación :</p> <ul style="list-style-type: none"> •6.1 Copia de los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital (SPDC). •6.2 Correo de Reporte inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021 •Minuta acción 6
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 6.2 Correo de Reporte Inicial Procedimiento Sancionatorio ROL-F 072-2021.pdf - 6.1 Copia de los comprobantes electronicos generados por el sistema digital (SPDC).pdf - Minuta acción 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 27-12-2021 19:53



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

