

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1527-2022

Con fecha 30-03-2022 17:41:47 hrs, el titular SACYR CHILE S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: POZO ARIDOS EL MANZANO
Región: Región de Coquimbo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-069-2019
Resolución aprueba PdC: 7 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 10-02-2022
Fecha generación PdC electrónico: 08-03-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 18-05-2022
Fiscal instructor: JOSE IGNACIO SAAVEDRA CRUZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1527-2022
Fecha de envío reporte: 30-03-2022 17:41:47
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 18-02-2022
Fecha de término: 18-02-2024
N° reporte: 1 de 9.



6. Reporte acciones

Hecho 1

Incumplimiento de una serie de medidas para el control de emisiones atmosféricas, según se detalla en el Considerando N° 58 de la presente resolución, constatándose la existencia de material particulado en el área del Proyecto.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación de barreras para la mitigación del polvo en suspensión (malla raschell).
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	06-09-2016
Fecha Término:	19-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de la malla Raschell en planta de chancado de 5 metros de altura y 95 metros de longitud. Instalación de la malla Raschel en áreas sensibles 3 metros de altura y longitud variable entre septiembre de 2016 y marzo de 2018.
Forma de Implementación:	Se instala malla raschell de aproximadamente 5 metros de altura y 95 metros al Noroeste de la planta de chancado. Se instala malla raschell de 3 metros de altura y longitud variable en lugares sensibles.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instalación de barreras para la mitigación del polvo en suspensión (malla raschell). Se instala malla raschell de aproximadamente 5 metros de altura y 95 metros al Noroeste de la planta de chancado. Se instala malla raschell de 3 metros de altura y longitud variable en lugares sensibles.
Fecha Inicio Efectivo:	16-09-2016



Fecha Término Efectivo:	19-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro fotográfico de las acciones.
Medios de Verificación:	- Anexo 3.A Registro Fotografico Inst. Malla Raschel - oct-2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Humectación diaria de las vías de circulación y área de faena de extracción.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	19-08-2016
Fecha Término:	31-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Humectar en terreno 3 a 4 veces al día.
Forma de Implementación:	Se humectan diariamente los caminos mediante camiones aljibes, los cuales hacen ingreso al terreno, humectando el camino transitado.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Humectación diaria de las vías de circulación y área de faena de extracción.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2016
Fecha Término Efectivo:	31-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Minuta N°04 Humectación Caminos-Área de Faena Registro Fotográfico.
Medios de Verificación:	- ANEXO 4.C Registro Fotográfico.7z - Minuta N°04 Humectación Caminos-Area de Faena - oct-2020.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Encarpado de camiones dentro del pozo El Manzano.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	17-08-2016
Fecha Término:	31-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Encarpado de camiones que transporten escombros, cemento, áridos.
Forma de Implementación:	<p>Para hacer ingreso al Pozo el Manzano, se exige a camiones tolva, cuenten con encarpado para evitar la polución del material a transportar.</p> <p>Al momento de ingresar deben contar con lona.</p> <p>Durante el retiro de la planta, la tolva debe estar cubierta con la lona.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Encarpado de camiones que transporten escombros, cemento, áridos.
Fecha Inicio Efectivo:	17-08-2016
Fecha Término Efectivo:	31-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Encarpado de camiones que transporten escombros, cemento, áridos.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Anexo 5.B Registro Fotografías Originales.7z - Anexo 5.C Registro Fotografías Originales.7z - Anexo 5.D Registro Fotografías Originales.7z - Encarpado de Camiones - oct-2020.7z
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



Hecho 4

No se ha actualizado la información referente al estado o fase en que se encuentra su proyecto o actividad con RCA.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Subir al sistema SRCA el aviso de cierre del “Proyecto de Extracción de Áridos e instalaciones asociadas: Pozo el Manzano”
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-03-2022
Fecha Término:	07-03-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Fase de cierre informada en el Sistema de Seguimiento de RCA de la SMA.
Forma de Implementación:	Dar estatus de proyecto cerrado en la plataforma dispuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante del reporte de aviso de inicio de fase de cierre y/o abandono del Proyecto en el Sistema de Seguimiento de RCA de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	22-01-2019
Fecha Término Efectivo:	22-01-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante del reporte de aviso de inicio de fase de cierre y/o abandono del Proyecto en el Sistema de Seguimiento de RCA de la SMA.
Medios de Verificación:	- Comprobante Informa Inicio Cierre SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No



Fecha: 30-03-2022 17:41



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

