

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1657-2022

Con fecha 08-07-2022 23:58:59 hrs, el titular AUSTRALIS MAR S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES COSTA (RNA 110857) AMSA
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-008-2021
Resolución aprueba PdC: 5 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 07-07-2021
Fecha generación PdC electrónico: 19-07-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 09-07-2022
Fiscal instructor: JAIME ALBERTO JELDRES GARCIA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1657-2022
Fecha de envío reporte: 08-07-2022 23:58:50
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 09-07-2021
Fecha de término: 09-03-2023
N° reporte: 5 de 8.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2021								2022												2023		
	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
R																							



6. Reporte acciones

Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES Costa, durante el ciclo productivo ocurrido entre el 19 de mayo de 2017 y el 24 de septiembre de 2018.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Implementación y operación de un Plan de Alerta Temprana ("PAT") para prevenir controlar y revertir anaerobiosis en el CES Costa.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas marinas
Fecha Inicio:	01-05-2021
Fecha Término:	09-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de Alerta Temprana implementado en la forma y plazo comprometido, para prevenir, controlar y revertir anaerobiosis.



Forma de Implementación:

Se compromete la implementación del Plan de “Alerta Temprana para el CES Costa”, acompañado en el Anexo 1 de esta presentación, con objeto de evitar, controlar y revertir la anaerobiosis en el CES Costa.

El plan considera las siguientes medidas:

i. En caso de contar con INFA oficial anaeróbica:

- No operar (sembrar) el CES, e
- Implementar y utilizar un sistema de remediación por oxigenación para revertir condición anaeróbica. Ambas acciones se ejecutarán hasta contar con una nueva INFA oficial aeróbica.
- Ejecución de INFAs internas para hacer seguimiento de estas acciones, según se detallan en el PAT presentado en el Anexo 1.

Conforme a esta condición, Australis ha utilizado el sistema de oxigenación comprometido desde principio de mayo de 2021. Sobre este sistema, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén (SEA) ha estimado que no constituye un cambio de consideración que requiera ingresar al SEIA mediante su Res. Ex. 202011101171 de 22 de septiembre de 2020.

Se acompaña en el Anexo 1 de esta presentación, la consulta de pertinencia referida, el pronunciamiento del SEIA sobre la misma, y el Informe “Reporte semanal de Avance” de 12 de mayo de 2021, que la empresa CHUCAOTEC que da cuenta de la utilización del sistema referido desde el 1 de mayo de este año.

ii. En caso de contar con INFA oficial aeróbica y que el CES se encuentre en operación para producir:

- Efectuar INFAs internas contratadas por Australis Mar S.A., considerando lo establecido en la Res. Ex. 3.612/2009 de SUBPESCA, que fija las metodologías para elaborar la Caracterización Preliminar del Sitio (CPS) y la Información Ambiental (INFA).

En base a la curva de crecimiento de la biomasa durante un ciclo productivo, las INFAs internas se efectuarán el mes N° 4° y 8° del ciclo productivo, para luego ejecutarse cada 3 meses hasta el final de dicho ciclo.

- Efectuar acciones establecidas en el PAT acompañado en el Anexo 1, según los resultados de las INFAs internas, y ante un nivel de oxígeno en la columna de agua promedio mensual inferior al 70% de la mediana de oxígeno histórica del CES)⁶, tales como la activación del sistema de oxigenación, la disminución de la tasa de alimento⁷ y la cosecha temprana entre un 10% y un 50% de la biomasa del CES.

- INFAs internas de seguimiento de las acciones establecidas en el PAT para evaluar la efectividad de las misma o la necesidad de implementar acciones



	adicionales establecidas en el mismo plan. Se compromete la ejecución de esta acción durante toda la vigencia del PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

El 30 de septiembre de 2021, CES Costa dio inicio al ciclo productivo 2021-2023 mediante su siembra, aplicándose desde octubre de 2021, el PAT “ante INFA oficial aeróbica y CES en operación”. Conforme a las condiciones establecidas en este PAT, durante el periodo informado (comprendido desde el 1 de abril al 30 de junio de 2022):

- No se registraron promedios de concentraciones de Oxígeno en la columna de agua, medidos continuamente a 5 y 10 metros de profundidad, inferiores al 70% de la mediana de oxígeno histórica del CES, que corresponde a 5.88mg/l y 5.53 mg/l a 5 y 10 metros de profundidad respectivamente.
- Se mantuvo el sistema de aireación operando de manera continua.
- Se notificaron (el 7 de abril) los resultados de INFA interna realizadas en marzo para evaluar la efectividad del sistema de aireación. Los resultados dieron cuenta la presencia de más de tres transectas con microorganismos en condición anaeróbica. Estos resultados según el flujograma del PAT gatillan la acción de cosecha del 50% de la biomasa del CES.
- Se realizó la INFA interna correspondiendo al octavo mes del ciclo productivo durante mayo de 2022. Los resultados de dichas mediciones fueron notificados el mismo mes, dando cuenta de que se mantiene la condición anaeróbica de la columna de agua del CES.

Para acreditar lo anterior, se acompañan en este reporte de avance, los informes mensuales de aplicación del PAT de abril, mayo y junio de 2022 y los informes de “Resumen de Evolución de Oxígeno” que dan cuenta de las concentraciones de Oxígeno en la columna de agua registradas a 5 y 10 metros durante los mismos meses. Adicionalmente, se acompañan, los informes de resultados de las INFAS efectuadas en marzo de 2022, y en mayo de 2022, conjuntamente con sus informes técnicos que contienen un análisis y valoración de la información obtenida en los monitoreos. Finalmente, se presentan los informes elaborados por la empresa CHUCAOTEC que dan cuenta de la operación del sistema de aireación durante abril, mayo y junio de 2022.

Atendido que los resultados de la INFA notificada en abril y la INFA de mayo, durante junio de 2022, comenzó la cosecha temprana de toda la biomasa del CES, la que culminó el 3 de julio de 2022. Se acompañan en el Anexo, las presentaciones de Australis Mar mediante las



	cuales solicitó a la SMA, tener presente condiciones para proceder con la cosecha e informó de sus avances. Los antecedentes que acreditan la cosecha temprana, se presentan en relación a la Acción N°3.
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informes Mensuales de Aplicación de Plan de Alerta Temprana de CES Costa de abril, mayo y junio de 2022. 2. Informes de Resultados de INFAS efectuadas en marzo de 2022, y en mayo de 2022, conjuntamente con sus informes técnicos que contienen un análisis y valoración de la información obtenida en los monitoreos. 3. Informe de operación de sistema de aireación elaborado por CHUCAOTEC de abril, mayo y junio de 2022. 4. Informes “Resumen de Evolución de Oxígeno” que dan cuenta de las concentraciones de Oxígeno en la columna de agua registradas a 5 y 10 metros durante los meses de abril, mayo y junio de 2022. 5. Presentaciones en oficina de partes de la SMA efectuadas por Australis durante el periodo informado. 6. Antecedentes sobre condiciones para proceder con cosecha anticipada: Registro consolidado de peso promedio de jaulas, e informes de análisis farmacológicos.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Informe PAT.rar - 2. INFA.rar - 3. Informes de funcionamiento de equipos de aireación.rar - 4. Informes de O2.rar - 5. Presentaciones.rar - 6. Condiciones Cosecha.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1546-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Modificación de parámetros de la producción para no sobrepasar el máximo autorizado en ciclo productivo 2021-2022.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	09-08-2021
Fecha Término:	31-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Total de biomasa producida igual o inferior a la autorizada en la RCA N°465/2009 (4.200 ton) para el periodo productivo 2021-2022.
Forma de Implementación:	<p>Con el objeto de cumplir con el máximo autorizado de producción por la RCA N° 465/2009, correspondiente a 4.200 toneladas, se ajustarán durante el ciclo productivo 2021-2022, los parámetros productivos, que determinan las toneladas de producción final del ciclo, entre ellos, la siembra.</p> <p>Así, se reducirá la cantidad de smolts a sembrar, con respecto de lo presupuestado en la declaración de intención de siembra para el año 2021, de 1.100.000 a 848.500 smolts, equivalentes a 4.200 toneladas de biomasa producida durante el ciclo. Lo anterior considera un peso por unidad de 5,5 kg, y un porcentaje de mortalidad de 10%. Para ajustar este parámetro, se presentará una modificación del programa de manejo de reducción de siembra individual (PRS) en 1 mes desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC, con lo que se dará inicio a esta acción.</p> <p>Además, durante el ciclo productivo, se hará un seguimiento de la evolución de las mortalidades y de otros factores que permitan estimar la cosecha futura, como el peso de los ejemplares en base al alimento entregado y su conversión, adoptando las medidas operacionales que permitan asegurar el límite de biomasa autorizado, entre las cuales se considera la cosecha temprana de los ejemplares ya sembrados. Por tanto, esta acción se compromete hasta diciembre de 2022 que corresponde al plazo máximo de término del ciclo productivo.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 30 de septiembre de 2021, se dio inicio al ciclo productivo 2021-2023 del CES Costa, mediante su siembra con 72.000 smolts, según lo establecido en la Res. Ex. 2611 de 23 de septiembre de 2021 de Subpesca, la que se presentó en el primer reporte de avance.</p> <p>Conforme a lo establecido en el PAT comprometido en la Acción N°2 del PdC, el 3 de junio de 2022, se comenzó con la cosecha temprana de toda la biomasa del Ces Costa. El proceso de cosecha culminó el 3 de julio de 2022.</p> <p>En el presente reporte de avance para acreditar la ejecución de la acción durante el periodo informado, se presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes emitidos por el titular en el Sistema de Información de Fiscalización de la Acuicultura (SIFA) del periodo informado. - Certificados Sanitario de Movimiento (CSM) y Certificados de Autorización de Movimiento (CAM) asociados a la cosecha del CES Costa durante el presente ciclo productivo. - La Planilla “Producción Costa_31.06.2022”, que da cuenta de la biomasa acumulada durante el ciclo hasta el 31 de junio de 2022. - Aviso de 4 de julio de 2022 mediante la cual personal de Australis informa a SERNAPESCA del retiro total de la biomasa del CES al 3 de julio y correo electrónico mediante el cual se remitió el aviso a la autoridad.
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes emitidos por el titular en el Sistema de Información de Fiscalización de la Acuicultura (SIFA) del periodo informado. - Certificados Sanitario de Movimiento (CSM) y Certificados de Autorización de Movimiento (CAM) asociados a la cosecha del CES Costa durante el presente ciclo productivo. - La Planilla “Producción Costa_31.06.2022”, que da cuenta de la biomasa acumulada durante el ciclo hasta el 31 de junio de 2022. - Aviso de 4 de julio de 2022 mediante la cual personal de Australis informa a SERNAPESCA del retiro total de la biomasa del CES al 3 de julio y correo electrónico mediante el cual se remitió el aviso a la autoridad.



Medios de Verificación:	- 1. SIFA.rar - 2. CSM y CAM.rar - 3. Producción Costa_31.06.2022.xlsx - 4. 110857_Aviso termino ciclo costa.pdf - 5. Correo_RV_ Informa termino ciclo productivo CES COSTA (110857).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1546-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Instalación y operación de un sistema de monitoreo continuo en la columna de agua del CES Costa, con conexión en línea a los sistemas informáticos de la SMA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas marinas
Fecha Inicio:	09-09-2021
Fecha Término:	09-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de monitoreo continuo instalado y operando en el CES Costa en la forma y plazo comprometido.
Forma de Implementación:	Se compromete adelantar la implementación de un sistema de monitoreo continuo conforme a los lineamientos de la Instrucción General para la Implementación de Sistemas de Monitoreo Continuo en CES”, cuyo texto vigente fue aprobado por Res. Ex. N° 2019/2020 de la SMA. Así, se compromete la instalación y conexión del sistema dentro de 2 meses, contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC, y su operación, con posterioridad, durante toda la vigencia del mismo. El sistema considera la medición continua y el reporte a la SMA en tiempo real de los siguientes parámetros a 5 y 10 metros de profundidad de la columna de agua: <ul style="list-style-type: none"> • Oxígeno Disuelto en columna de agua • Salinidad • Temperatura



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Según lo comprometido en esta acción se instaló un sistema de monitoreo continuo conforme a los lineamientos de la Instrucción General para la Implementación de Sistemas de Monitoreo Continuo en CES, cuyo texto vigente fue aprobado por Res. Ex. N° 2019/2020 de la SMA. Desde el 9 de septiembre de 2021, el sistema de monitoreo se encuentra conectado en línea con los sistemas informáticos de la SMA, transmitiendo datos. Durante el periodo informado que comprende los meses de abril a junio de 2022, no se presentaron cortes de conexión ni de datos.
Fecha Inicio Efectivo:	09-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Captura de pantalla que acredita - Registros de INNOVEX que dan cuenta que durante el periodo informado no se presentaron fallas.
Medios de Verificación:	- 1. Incidencias.rar - 2. Informe de fallas.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1546-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes



Fecha Inicio:	09-07-2021
Fecha Término:	09-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobantes electrónicos generados por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme a lo requerido en la Acción N°5 del PdC, Australis Mar ha presentado a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acreditan la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC, mediante la Plataforma de Seguimiento de Programas de Cumplimiento "SPDC". Durante el periodo informado, se cargó en la Plataforma SPDC el Tercer Reporte de Avance con fecha 8 de abril de 2022 según da cuenta comprobante de carga SPDC-1546-2022 que se acompaña en el Anexo de este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	19-06-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1546-2022
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20220408171603.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1546-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 08-07-2022 23:58



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

