

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1683-2022

Con fecha 03-08-2022 00:42:44 hrs, el titular PETEROA ENERGY SPA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** PFV LOS CORRALES DEL VERANO  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-142-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 02-06-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 17-06-2022  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 02-08-2022  
**Fiscal instructor:** FERNANDA NINOSKA PLAZA TAUCARE

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1683-2022  
**Fecha de envío reporte:** 03-08-2022 00:42:44 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 02-06-2022  
**Fecha de término:** 18-08-2022  
**N° reporte:** 3 de 4.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2021								2022							
	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
1	■															
2		■														
3		■	■													
6			■													
4														■		
5														■		
7							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8														■	■	■
R															■	■



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

No ejecutar la totalidad de las medidas establecidas en la RCA N° 401/2019, en relación a afloramientos de agua, según se expresa en los considerandos 52 y siguientes del presente acto.

### Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Realizar charlas a todo el personal que trabaje en el relleno de la excavación de la torre N° 73 y en la construcción de la torre P80, y, en general, a todo el personal que intervenga en la construcción del tendido eléctrico, sobre los contenidos de la RCA N° 401/2019, especialmente en materia de afloramientos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-06-2022
Fecha Término:	23-06-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de charlas a trabajadores que den cuenta que se realizaron con anterioridad al inicio de los trabajos de relleno de excavación de torre N° 73 y de construcción de torre P80.
Forma de Implementación:	Se realizarán charlas de difusión a todo el personal del proyecto que se desempeñe en la construcción del tendido eléctrico, especialmente a aquellos que intervendrán en el relleno de la excavación de la torre N° 73 y en la construcción de la torre P80, de forma previa al inicio de los trabajos respectivos, respecto a los contenidos de la RCA N° 401/2019, especialmente en cuanto a afloramientos y a cómo enfrentarlos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se reporta el cierre de la Acción N°5 para las capacitaciones del personal que trabajó en el cierre de la excavación de la Torre 73 que era la actividad pendiente comprometida en esta actividad.
Fecha Inicio Efectivo:	12-01-2022
Fecha Término Efectivo:	04-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de carga en SSA de capacitaciones realizadas a trabajadores Construcción Torre 80 Comprobante de carga en SSA de capacitaciones realizadas a trabajadores Cierre de Excavación Torre 73 Anexo 01. Registro fotográfico de capacitaciones para cierre excavación Torre 73 Anexo 02. Ordinario y Resolución que dicta alzamiento de la DOM
Medios de Verificación:	- Anexo 01. Registro capacitaciones trabajadores Excavación Torre 73.pdf - Anexo 02 Ord. DOM N°222 y Res N°06 Munipeñaflor Levantamiento Paralización Obras.pdf - PFV-AMB-SMA-006 Corrales Acción 5 avance capacitación Torre 80.pdf - PFV-AMB-SMA-012 Corrales Acción 5 cierre.pdf
Informes de Seguimiento:	- 1002888 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002888">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002888</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1647-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 02-07-2022 y la fecha del reporte real es 03-08-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

**ATENCIÓN:** La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: **23-06-2022**, y la fecha real de término es: **04-07-2022**.





## Hecho 2

Introducir modificaciones al proyecto aprobado mediante RCA N° 401/2019, que constituyen cambios de consideración, sin contar con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, según lo expresado en los considerandos 23 al 51 del presente acto.

## Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Instalación de la torre P80 en el lugar considerado por la RCA N° 401/2019.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-11-2021
Fecha Término:	04-08-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de la torre P80 en el lugar considerado por la RCA N° 401/2019.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>El Titular ha comenzado la logística para preparar el inicio de los trabajos de construcción de la torre P80 en el lugar contemplado por la RCA N° 401/2019, conforme a la metodología y cronograma contenidos en el Anexo N° 6; los que se iniciarán el día 10/12/2021.</p> <p>En el Anexo N° 6 de este PDC, “Acción N° 8: Instalación Torre P80”, se entregan los siguientes antecedentes: Logística Proyecto PFV Los Corrales del Verano (Anexo N° 6.1).</p> <p>No se espera el afloramiento de agua durante la construcción. En caso de presentarse, se notificará a la SMA siguiendo los procedimientos de la RCA N° 401/2019.</p> <p>El material excedente de la excavación de la torre P80 será utilizado para el relleno de la excavación de la torre N° 73.</p> <p>Desde el inicio de los trabajos de construcción de la torre P80, se encontrará un profesional con experiencia en fauna monitoreando las actividades, de manera de evitar cualquier accidente u afectación producto de las obras.</p> <p>Se contempla dar los siguientes avisos en el cumplimiento de esta medida:</p> <p>i. Aviso de Inicio de Trabajos de Construcción (vía SSA): 24 horas antes del inicio de los trabajos.</p> <p>ii. Aviso de Término de Trabajos de Construcción (vía SSA): 24 horas después del término de los trabajos.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>En esta acción se cargará el reporte de avance mensual para las Acciones N°4 y N°7 del proceso sancionatorio. Hay que indicar que el impedimento para cerrar esta acción corresponde a la falta de materiales por parte del proveedor para poder implementar en terreno la señalética y la peineta antipájaros. Se está a la espera de la confirmación por parte del proveedor de entrega de materiales para gestionar el término de la Torre N°80. De acuerdo a las interrupciones de las obras, el plazo final era el día 02 de Agosto de 2022.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>12-01-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	PFV-AMB-SMA-013 Reporte Mensual en SPDC Julio 2022. Cronología de acciones realizadas para acción N°4 que se entregarán en detalle en reporte final y para acción N°7. de acciones realizadas este mes. Anexo 01. Informe monitoreo Profesional de Fauna Torre 73 Anexo 02. Correo Laboratorio Anexo 03. Informe provisorio de laboratorio de características del suelo
Medios de Verificación:	- Anexo 01. Informe monitoreo Profesional de Fauna Torre 73.pdf - ANEXO 02. Correo Laboratorio.pdf - Anexo 03. Informe provisorio de laboratorio.pdf - PFV-AMB-SMA-013 Reporte Mensual en SPDC Julio 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	27-07-2022
Archivos Asociados al Impedimento	- CORREO~1.PDF
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1647-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta SMA N° 166/2018.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	02-06-2022
Fecha Término:	18-08-2022





Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la Resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, se accederá al SPDC y se cargará el Programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta comprobante de reporte de avance de fecha 02 de julio con información de las acciones por ejecutar.
Fecha Inicio Efectivo:	02-07-2022
Fecha Término Efectivo:	02-08-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Envío de reporte de acciones en ejecución y por ejecutar.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20220702203533.pdf
Informes de Seguimiento:	- 1002888 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002888">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002888</a>  - 1002889 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002889">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002889</a>  - 1002890 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002890">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002890</a>  - 1003244 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1003244">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1003244</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1647-2022



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No



Fecha: 03-08-2022 0:42



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

