

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1715-2022

Con fecha 23-08-2022 11:47:01 hrs, el titular FRUTAS DE CURICO LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: RILES FRUTAS DE CURICO LTDA.
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-016-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 20-05-2022
Fecha generación PdC electrónico: 23-06-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 23-08-2022
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1715-2022
Fecha de envío reporte: 23-08-2022 11:47:00
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 23-05-2022
Fecha de término: 23-06-2023
N° reporte: 1 de 5.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción n	2022											2023					
	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
2				■	■	■											
3				■	■	■	■	■	■	■							
4	■																
5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7				■	■	■											
R							■			■			■			■	■



6. Reporte acciones

Hecho 1

La empresa no efectuó el monitoreo mensual de los RILes tratados, con la frecuencia establecida en la RCA 111/2013.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Monitoreo mensual de los RILes generados por la empresa según lo dispuesto en el 3.3.2.3.1 de la RCAN°111/2013
Fecha Inicio:	14-02-2022
Fecha Término:	14-02-2023
Medios de Verificación:	Cotizaciones y factura del servicio de monitoreo
Comentarios:	El costo del monitoreo señalado es valor mensual, y se realizará de manera permanente, toda vez que esta establecido en la RCA, por tanto la fecha que indica el termino no corresponde, sólo se indico para que el sistema permitiera avanzar
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta ha dado cumplimiento a esta acción, con el monitoreos mensuales, dando cumplimiento a lo establecido por RCA en el considerando 3.3.2.3.1 y se realizará de manera permanente.
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	La carpeta comprimida contiene el comprobante de reporte del a plataforma SSA y certificado de análisis de RILes
Medios de Verificación:	- Comprobante reporte e Informe Ana´lisis - marzo 2022.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

N° Identificador:	2
Acción:	Creación, Implementación y capacitación de un protocolo, en relación al reporte de los monitoreos, en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA y en el SPDC.
Fecha Inicio:	23-05-2022
Fecha Término:	25-07-2022
Medios de Verificación:	-Cotización y título del encargado del protocolo y la capacitación.- Factura o boleta del servicio. -Borrador protocolo.- Certificados de la capacitación. -Copia de protocolo. - Lista de los funcionarios capacitados.
Comentarios:	Sin comentarios
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se da cumplimiento a esta acción, a través de la contratación de consultora para la elaboración de un protocolo respecto al Uso y manejo plataforma de la SMA y capacitación al personal encargado
Fecha Inicio Efectivo:	06-06-2022



Fecha Término Efectivo:	25-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación que se adjuntan corresponden a: 1. Protocolo "uso y manejo de la Plataforma de Reportes SMA" 2. Registro planilla de personal capacitado 3. Certificado de participación 4. Certificado de grado académico 5. Factura y cotización asesoría seguimiento PdC
Medios de Verificación:	- Accio ´n 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Nº Identificador:	3
Acción:	Aumento del monitoreo de RILes en una frecuencia quincenal por un periodo de 6 meses.
Fecha Inicio:	23-05-2022
Fecha Término:	23-11-2022
Medios de Verificación:	Reporte de los dos resultados mensuales en la plataforma SPDC
Comentarios:	En el reporte final se incorporará el último de los 12 monitoreos
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta Acción se encuentra en ejecución, efectuando los correspondientes monitoreo de RILes quincenal
Fecha Inicio Efectivo:	09-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación corresponden a: 1. Comprobante de reportes en la SSA del mes de junio y julio 3. Informes de monitoreo de los meses de junio y julio
Medios de Verificación:	- Acción 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis



Hecho 2

La empresa no realiza la disposición de sus RILes según lo aprobado ambientalmente, lo que se manifiesta en:

- a) No utilizar sistema de riego tecnificado por aspersión
- b) No contar con caudalímetro para llevar registro del RIL dispuesto y controlar su carga orgánica.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Acreditar la instalación del sistema de riego tecnificado e Instalación de caudalímetro
Fecha Inicio:	18-02-2022
Fecha Término:	24-02-2022
Medios de Verificación:	Anexo 4 Fotografías validadas ante notario del sistema de riego instalado Anexo 4.1 Fotografías validadas ante notario de la instalación del caudalímetro Anexo 3. Factura N° 00673 Riego AC
Comentarios:	Esta acción se encuentra ejecutada. Sólo se consideró el valor del caudalímetro, toda vez que el sistema de riego estaba instalado con fecha marzo del 2013, por la empresa Riego AC.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ejecutada
Fecha Inicio Efectivo:	24-02-2022
Fecha Término Efectivo:	24-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	El archivo contiene los siguientes medios de verificación: 1. Fotografía sistema de riego 2. Factura de la instalación del sistema de riego tecnificado con fecha marzo de 2013 que da cuenta de instalación del sistema.



Medios de Verificación:	- Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

La empresa no informa el monitoreo anual de los suelos donde se aplican los Riles, en el periodo 2019-2021.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Monitoreo anual de suelos según lo dispuesto en el 3.3.2.3.1 de la RCAN°111/2013
Fecha Inicio:	07-03-2022
Fecha Término:	23-05-2023
Medios de Verificación:	Certificado emitido por el sistema de seguimiento ambiental de la SMA
Comentarios:	El costo que se considera es por muestra, esta acción se encuentra ejecutada para el año 2022 y se mantendrá de manera permanente, la fecha de termino es solo referencial, para que el sistema permita avanzar.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción se encuentra ejecutada
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2022
Fecha Término Efectivo:	30-06-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	El archivo comprimido contiene los siguientes medios de verificación: 1. Análisis de suelo 02 de junio de 2022 2. Análisis de suelo 13 de junio de 2022 3. Comprobante de reporte en SSA mes de junio
Medios de Verificación:	- Acción 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	6
Acción:	-Monitoreo mensual de suelos por un periodo de 6 meses. Luego de los 6 primeros meses de duración del PdC, se realizará 2 monitoreos trimestrales hasta completar un control con mayor intensidad por el periodo de un año.
Fecha Inicio:	23-05-2022
Fecha Término:	23-05-2023
Medios de Verificación:	-Certificados de la capacitación -Boleta o factura del servicio -Copia del protocolo -Lista de los funcionarios capacitados -Ingreso de reporte a la plataforma de la SMA (SPDC)
Comentarios:	Se corrige conforme a las observaciones presentadas por Fiscal a cargo
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción se encuentra en desarrollo, dando cumplimiento con el monitoreo mensual de suelos
Fecha Inicio Efectivo:	13-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación son los siguientes: 1. Informe reporte SSA mes de julio 2. comprobante reporte SSA mes de junio 3. comprobante reporte SSA mes de julio 4. Análisis de suelo mes de junio 5. Análisis de suelo mes de julio 6. Protocolo Uso y manejo de las plataformas SMA 7. Certificado de participación 8. Factura
Medios de Verificación:	- Acción 6.zip - Acción 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

N° Identificador:	7
Acción:	-Creación, Implementación y capacitación de un protocolo, en relación al reporte de los monitoreos, en el sistema de seguimiento ambiental de la SMA y en el SPDC.
Fecha Inicio:	23-05-2022
Fecha Término:	25-07-2022
Medios de Verificación:	Protocolo y registro de la capacitación Factura o boleta del servicio
Comentarios:	Sin comentarios
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción se encuentra finalizada y se ha dado cumplimiento con la elaboración de un protocolo de "Uso y manejo de las plataformas de la SMA" y capacitación de dicho protocolo
Fecha Inicio Efectivo:	30-06-2022
Fecha Término Efectivo:	25-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	El archivo comprimido contiene los siguientes archivos: 1. Protocolo "Uso y manejo de las Plataformas de la SMA" 2. Certificado de participación 3. Registro de participación 4. Factura y cotización del seguimiento de PdC
Medios de Verificación:	- ACCION 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 23-08-2022 11:47



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

