

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1728-2022

Con fecha 02-09-2022 15:00:39 hrs, el titular MOWI CHILE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES QUITRALCO 7 (RNA 110147)
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-157-2020
Resolución aprueba PdC: 7 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 24-03-2021
Fecha generación PdC electrónico: 05-04-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 02-09-2022
Fiscal instructor: GABRIELA FRANCISCA TRAMON PEREZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1728-2022
Fecha de envío reporte: 02-09-2022 15:00:13
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	15-04-2021	Reportada	
	Acción 2	25-06-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		24-09-2021	Reportada	
		02-09-2022	Reportada	
	Acción 3	25-06-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		02-09-2022	Reportada	
	Acción 4	24-09-2021	Reportada	
		24-12-2021	Reportada	
		25-03-2022	Reportada	
		24-06-2022	Reportada	
		02-09-2022	Reportada	
	Acción 5	25-06-2021	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 25-07-2021 , y la fecha real de término es: 20-08-2021. La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		24-09-2021	Reportada	
		02-09-2022	Reportada	
	Acción 6	25-06-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		02-09-2022	Reportada	
	Acción 7	25-06-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		24-09-2021	Reportada	
		02-09-2022	Reportada	
	Acción 8	25-06-2021	Reportada	
		24-09-2021	Reportada	
		24-12-2021	Reportada	
		25-03-2022	Reportada	
24-06-2022		Reportada		
02-09-2022		Reportada		
Acción 9	24-09-2021	No Reportada	Acción alternativa	



		24-12-2021	Reportada	activada el 20-08-2021. Reportada en el periodo 3, 4, 5, 6, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 4, 5, 6, 7.
		25-03-2022	Reportada	
		24-06-2022	Reportada	
		02-09-2022	Reportada	
	Acción 10	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES Quitralco 7, durante el ciclo productivo ocurrido entre el 27 de mayo de 2016 y el 13 de diciembre de 2017.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Modificación de los parámetros de producción para el ciclo siguiente al hecho infraccional de Quitralco 7.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	07-06-2018
Fecha Término:	03-10-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Total de biomasa cosechada inferior a la biomasa autorizada en la RCA N°555/2011 (4.780 ton) para el ciclo siguiente al hecho infraccional.
Forma de Implementación:	<p>Ajustes de los parámetros productivos de siembra para el ciclo siguiente al hecho infraccional de Quitralco 7.</p> <p>Los parámetros ajustados para proyectar la siembra con respecto al ciclo anterior, corresponden a los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disminución en el porcentaje de mortalidad. 2. Aumento en el peso de cosecha. 3. Ajuste en el número de siembra en función de los parámetros anteriores.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

La implementación de esta acción consideró ajustes en los parámetros productivos asociados al CES Quitralco 7 para el ciclo posterior al hecho infraccional con el fin de mantener su producción dentro de lo autorizado. Para esto, realizó el ajuste en el porcentaje de mortalidad asignado al ciclo, así como un ajuste del peso cosecha esperado. De acuerdo con esto, se ajustó el número de peces a sembrar con el fin de lograr una cosecha cuya biomasa estuviera de acuerdo con lo autorizado en su Resolución de



Calificación Ambiental N°555/2011.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-04-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La implementación de esta acción consideró ajustes en los parámetros productivos asociados al CES Quitralco 7 para el ciclo posterior al hecho infraccional con el fin de mantener su producción dentro de lo autorizado. Para esto, realizó el ajuste en el porcentaje de mortalidad asignado al ciclo, así como un ajuste del peso cosecha esperado. De acuerdo con esto, se ajustó el número de peces a sembrar con el fin de lograr una cosecha cuya biomasa estuviera de acuerdo con lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	07-06-2018
Fecha Término Efectivo:	03-10-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los Medios de Verificación asociados a la presente acción son los siguientes: 1.1 Reporte Inicial Acción 1 1.2 Declaración de Siembra Efectiva Quitralco 7 (SIEP 110147) 1.3 Declaración de Cosecha Efectiva Quitralco 7 (SIEP 110147)
Medios de Verificación:	- 1.1 Reporte Inicial Acción 1.pdf - 1.2 Declaración de Siembra Efectiva Quitralco 7 (SIEP 110147).pdf - 1.3 Declaración de Cosecha Efectiva Quitralco 7 (SIEP 110147).pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Modificación de los parámetros de producción para el ciclo iniciado en mayo de 2020.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	20-05-2020
Fecha Término:	31-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Total de biomasa cosechada inferior a la biomasa autorizada en la RCA N°555/2011 (4.780 ton) para el ciclo productivo iniciado en mayo de 2020.
Forma de Implementación:	<p>Ajustes de los parámetros productivos de siembra para el ciclo productivo iniciado en mayo de 2020.</p> <p>Los parámetros ajustados para proyectar la siembra con respecto al ciclo anterior, corresponden a los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disminución en el porcentaje de mortalidad. 2. Aumento en el peso de cosecha. 3. Ajuste en el número de siembra en función de los parámetros anteriores.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

La implementación de esta acción consideró ajustes en los parámetros productivos asociados al CES Quitrusco 7 para el ciclo productivo actual, comenzado en mayo de 2020, con el fin de mantener la biomasa producida dentro de lo autorizado. Para esto, se realizó el ajuste en el porcentaje de mortalidad asignado al ciclo, así como un ajuste del peso cosecha esperado. De acuerdo con esto, se ajustó el número de peces a sembrar con el fin de lograr una cosecha cuya biomasa estuviera de acuerdo con lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental N°555/2011. Por otro lado, tanto el reporte inicial como reporte de avance N°1 y N°2 y sus respectivos medios de verificación dan cuenta que la biomasa total acumulada se mantiene dentro de los márgenes autorizados por la RCA N°555/2011.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La implementación de esta acción consideró ajustes en los parámetros productivos asociados al CES Quitralco 7 para el ciclo productivo actual, comenzado en mayo de 2020, con el fin de mantener la biomasa producida dentro de lo autorizado. Para esto, se realizó el ajuste en el porcentaje de mortalidad asignado al ciclo, así como un ajuste del peso cosecha esperado. De acuerdo con esto, se ajustó el número de peces a sembrar con el fin de lograr una cosecha cuya biomasa estuviera de acuerdo con lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental N°555/2011.</p> <p>En el presente Reporte de Avance se adjunta como medio de verificación un registro consolidado del control semanal de la biomasa total acumulada hasta el 20 de junio de 2021 la cual corresponde a un 83% de la biomasa autorizada por la RCA N° 555/2011. Así también se adjuntan las declaraciones semanales SIFA presentadas por el CES Quitralco 7 desde la semana 13 de 2021 a la semana 24 de 2021. Finalmente, como verificador del inicio del proceso se cosecha del CES Quitralco 7 se entrega el Certificado Sanitario de Movimiento N°00039493.</p> <p>En base a la revisión de los antecedentes se verifica que la biomasa producida se mantiene dentro de los márgenes autorizados.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta RA1 Acción 2 - Registro consolidado trimestre anterior asociado al ciclo productivo. - Copia reportes semanales en SIFA (semana N°13 a N°24 de 2021). - Certificado Sanitario de Movimiento (CSM) N°00039403
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Minuta RA1 Accion 2.pdf - 2.2 Consolidado producción semanal Quitralco 7_Trimestre.pdf - 2.3 Declaraciones Semanales SIFA_Trimestre.zip - 2.4 Certificado Sanitario de Movimiento 00039493.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La implementación de esta acción consideró ajustes en los parámetros productivos asociados al CES Quitralco 7 para el ciclo productivo actual, comenzado en mayo de 2020, con el fin de mantener la biomasa producida dentro de lo autorizado. Para esto, se realizó el ajuste en el porcentaje de mortalidad asignado al ciclo, así como un ajuste del peso cosecha esperado. De acuerdo con esto, se ajustó el número de peces a sembrar con el fin de lograr una cosecha cuya biomasa estuviera de acuerdo con lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental N°555/2011.</p> <p>En el presente Reporte de Avance se adjunta como medio de verificación un registro consolidado del control semanal de la biomasa total acumulada hasta el 20 de junio de 2021 la cual corresponde a un 83% de la biomasa autorizada por la RCA N° 555/2011. Así también se adjuntan las declaraciones semanales SIFA presentadas por el CES Quitralco 7 desde la semana 13 de 2021 a la semana 24 de 2021. Finalmente, como verificador del inicio del proceso se cosecha del CES Quitralco 7 se entrega el Certificado Sanitario de Movimiento N°00039493.</p> <p>En base a la revisión de los antecedentes se verifica que la biomasa producida se mantiene dentro de los márgenes autorizados.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta RA1 Acción 2 - Registro consolidado trimestre anterior asociado al ciclo productivo. - Copia reportes semanales en SIFA (semana N°13 a N°24 de 2021). - Certificado Sanitario de Movimiento (CSM) N°00039403



Medios de Verificación:	- 2.1 Minuta RA1 Accion 2.pdf - 2.2 Consolidado producción semanal Quitralco 7_Trimestre.pdf - 2.3 Declaraciones Semanales SIFA_Trimestre.zip - 2.4 Certificado Sanitario de Movimiento 00039493.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-09-2021 - Id Reporte: SPDC-1275-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La implementación de esta acción consideró ajustes en los parámetros productivos asociados al CES Quitralco 7 para el ciclo productivo actual, comenzado en mayo de 2020, con el fin de mantener la biomasa producida dentro de lo autorizado. Para esto, se realizó el ajuste en el porcentaje de mortalidad asignado al ciclo, así como un ajuste del peso cosecha esperado. De acuerdo con esto, se ajustó el número de peces a sembrar con el fin de lograr una cosecha cuya biomasa estuviera de acuerdo con lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental N°555/2011.</p> <p>En el presente Reporte de Avance se adjunta como medio de verificación un registro consolidado del control semanal de la biomasa total acumulada hasta el 22 de agosto de 2021 la cual corresponde a un 88% de la biomasa autorizada por la RCA N° 555/2011. Así también se adjuntan las declaraciones semanales SIFA presentadas por el CES Quitralco 7 desde la semana 13 de 2021 a la semana 24 de 2021. Finalmente, como verificador del término del proceso de cosecha del CES Quitralco 7 se entrega la Declaración de Cosecha Efectiva respectiva.</p> <p>En base a la revisión de los antecedentes se verifica que la biomasa producida se mantiene dentro de los márgenes autorizados.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-05-2020
Fecha Término Efectivo:	24-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación: 1. Minuta conductora RA2 Accion 2 2. Registro consolidado trimestre anterior asociado al ciclo productivo. 3. Reportes semanales en SIFA (semana N°25 a N°33 de 2021). 4. Declaración de cosecha efectiva CES Quitralco 7
Medios de Verificación:	- 2.1 Minuta conductora RA2 Accion 2.pdf - 2.2 Registro Consolidado RA2 Q7.pdf - 2.3 Reportes Semanales SIFA RA2.zip - 2.4 Declaracion de cosecha efectiva Quitralco 7_110147.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1727-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La implementación de esta acción N°2 consideró ajustes en los parámetros productivos asociados al CES Quitralco 7 para el ciclo productivo actual, comenzado en mayo de 2020, con el fin de mantener la biomasa producida dentro de lo autorizado. Para esto, se realizó el ajuste en el porcentaje de mortalidad asignado al ciclo, así como un ajuste del peso cosecha esperado. De acuerdo con esto, se ajustó el número de peces a sembrar con el fin de lograr una cosecha cuya biomasa estuviera de acuerdo con lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental N°555/2011. Por otro lado, tanto el reporte inicial como reporte de avance N°1 y N°2 y sus respectivos medios de verificación dan cuenta que la biomasa total acumulada se mantiene dentro de los márgenes autorizados por la RCA N°555/2011. Para el presente Reporte Final, se adjunta como medio de verificación Declaración de Cosecha Efectiva del CES Quitralco 7.
Fecha Inicio Efectivo:	20-05-2020
Fecha Término Efectivo:	24-08-2021



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Para el Presente Reporte Final se adjunta como medio de verificación lo siguiente: 2.1. Minuta RF Accion 2_v1 2.2 Declaracion de cosecha efectiva Quitralco 7_110147
Medios de Verificación:	- 2.1. Minuta RF Accion 2_v1.pdf - 2.2 Declaracion de cosecha efectiva Quitralco 7_110147.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-12-2021 y la fecha del reporte real es 02-09-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Determinación de la biomasa real cosechada por el CES Quitralco 7 durante el ciclo materia del cargo, que fue recibida en plantas de proceso.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-03-2021
Fecha Término:	25-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Determinación y acreditación mediante auditoría externa, del valor de producción total del CES Quitralco 7 en el ciclo productivo 2016-2017, de acuerdo con la biomasa recibida en las distintas plantas de proceso involucradas.
Forma de Implementación:	Contratación y ejecución de auditoría externa que permita la determinación de la biomasa real cosechada en el CES Quitralco 7 durante el ciclo productivo materia del cargo, que fue recibida en plantas de proceso. La auditoría se realizará mediante la revisión de la documentación relacionada con los peces entregados por Quitralco 7 a las diferentes plantas de proceso, realizando la trazabilidad del producto.



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Los resultados de la ejecución de la auditoria externa señalan que la biomasa real cosechada por centro Quitralco 7 durante ciclo 2016-2017 y respaldada por guías de despacho de traslado e ingreso a planta y declaraciones de abastecimiento (DA) que fue recibida en plantas de proceso fue de 6.995.030 kg (6.995 ton).

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°3, se llevó a cabo la contratación y ejecución de una auditoría externa independiente realizada por la empresa CONTROL UNION CHILE en el mes de abril de 2021, la cual buscó realizar la trazabilidad y balance de masas para determinar la biomasa real cosechada por el CES Quitralco 7 durante el ciclo productivo 2016-2017, de acuerdo con la biomasa recibida por las distintas plantas de proceso involucradas.</p> <p>La biomasa real cosechada por centro Quitralco 7 durante ciclo 2016-2017, respaldada por guías de despacho de traslado e ingreso a planta y declaraciones de abastecimiento (DA) que fue recibida en plantas de proceso fue de 6.995.030 kg (6.995 ton).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	25-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta RA Accion 3 - Informe final Auditoría Quitralco 7 - Comprobante contratacion servicio Quitralco 7
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 3.1 Minuta RA Accion 3.pdf - 3.2 Informe final Auditoría Quitralco 7.pdf - 3.3 Comprobante contratacion servicio Quitralco 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°3, se llevó a cabo la contratación y ejecución de una auditoría externa independiente realizada por la empresa CONTROL UNION CHILE en el mes de abril de 2021, la cual buscó realizar la trazabilidad y balance de masas para determinar la biomasa real cosechada por el CES Quitralco 7 durante el ciclo productivo 2016-2017, de acuerdo con la biomasa recibida por las distintas plantas de proceso involucradas.</p> <p>La biomasa real cosechada por centro Quitralco 7 durante ciclo 2016-2017, respaldada por guías de despacho de traslado e ingreso a planta y declaraciones de abastecimiento (DA) que fue recibida en plantas de proceso fue de 6.995.030 kg (6.995 ton).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	25-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta RA Accion 3 - Informe final Auditoría Quitralco 7 - Comprobante contratacion servicio Quitralco 7
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 3.1 Minuta RA Accion 3.pdf - 3.2 Informe final Auditoría Quitralco 7.pdf - 3.3 Comprobante contratacion servicio Quitralco 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1727-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°3, se llevó a cabo la contratación y ejecución de una auditoría externa independiente realizada por la empresa CONTROL UNION CHILE en el mes de abril de 2021, la cual buscó realizar la trazabilidad y balance de masas para determinar la biomasa real cosechada por el CES Quitralco 7 durante el ciclo productivo 2016-2017, de acuerdo con la biomasa recibida por las distintas plantas de proceso involucradas.</p> <p>En el Reporte de Avance N°1 se presentaron los resultados de la mencionada auditoría externa, la cual indica que la biomasa real cosechada por centro Quitralco 7 durante ciclo 2016-2017, respaldada por guías de despacho de traslado e ingreso a planta y declaraciones de abastecimiento (DA) que fue recibida en plantas de proceso fue de 6.995.030 kg (6.995 ton).</p> <p>En el presente Reporte Final, se adjunta como medio de verificación informe final de la auditoría realizada al CES Quitralco 7 y documento que acredita contratación de servicio de auditoría al CES Quitralco 7.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	25-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el Presente Reporte Final se adjunta como medio de verificación lo siguiente:</p> <p>3.1 Minuta RF Accion 3_V1</p> <p>3.2 Informe final de la auditoría realizada al CES Quitralco 7.</p> <p>3.3 Documento tributario (factura) que acredita contratación de servicio de auditoría al CES Quitralco 7.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 3.1 Minuta RF Accion 3_V1.pdf - 3.2 Informe final Auditoría Quitralco 7.pdf - 3.3 Comprobante contratacion servicio Quitralco 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-06-2021 y la fecha del reporte real es 02-09-2022.



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Disminución de la siembra respecto a lo sembrado en el ciclo 2018-2019, lo cual significará la reducción en al menos 4.000 ton en la cosecha total de la ACS N°27 para el ciclo 2022-2023.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-08-2021
Fecha Término:	31-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Reducción efectiva de la siembra en la ACS N°27 para el ciclo 2022-2023 mediante la no siembra del CES Quitralco 1 propiedad de MOWI Chile S.A.
Forma de Implementación:	<p>La disminución de la siembra total de Mowi Chile S.A. en la ACS N° 27 se concretará mediante la no siembra de uno de los tres centros que la titular ha explotado en la referida ACS N° 27 en los últimos dos ciclos productivos. De esta forma, en el ciclo 2022-2023, no se sembrarán individuos en el CES Quitralco 1, y sólo operarán los CES Quitralco 7 y Quitralco 6-2, dentro de sus límites productivos aprobados por RCA.</p> <p>La selección del CES respecto del cual no se realizará siembra ni cosecha para el ciclo 2022-2023, se definió de acuerdo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mortalidad acumulada. 2. Incidencia de SRS como principal causa de mortalidad y aplicación de tratamientos de salud de peces. 3. Uso de antibiótico para cada centro. <p>El análisis de estos parámetros se presenta en el Anexo 4 del presente PDC.</p> <p>Esta acción finaliza con las declaraciones de siembra efectiva para los CES Quitralco 6-2 y Quitralco 7.</p>



5.1.4.1. Conclusiones Finales

En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°4, a partir de los medios de verificación presentados en los reportes de avances y en el presente reporte final es posible señalar que se ha llevado a cabo el compromiso de no realizar siembras asociadas al CES Quitrusco 1, manteniendo la operatividad única de los CES Quitrusco 6-2 y 7 cuyos niveles de producción se encuentran acordes a lo autorizado por sus RCAs y Resoluciones Exentas. Dado lo anterior, es que es posible señalar que durante el ciclo productivo de 2022-2023 se ha logrado disminuir la cosecha en al menos 4.000 ton de la ACS N°27.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-09-2021 - Id Reporte: SPDC-1275-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y durante el periodo asociado al reporte de avance N°2 se ha activado la acción N°4, la que considera las primeras gestiones para la concreción de la no siembra del CES Quitrusco 1 como medida de disminuir la cosecha total de la ACS N°27 en, al menos, 4000 ton durante el ciclo productivo 2022-2023.</p> <p>De esta manera se da inicio a la presente acción con la Declaración de Intención de Siembra para el primer semestre del 2022 presentada ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) por parte de MOWI Chile S.A. con fecha 16 de agosto de 2021, en la cual no se considera el CES Quitrusco 1 (110144), dejándolo fuera de los planes productivos. Como verificador de esta acción se presentan el correo de envío de la Declaración y la Declaración de Intención de Siembra enviados a la SUBPESCA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <p>4.1 Minuta conductora RA 2 Accion 4</p> <p>4.2 Correo de envio de Declaracion de Intencion</p> <p>4.3 Declaración de intención de siembra 1 Semestre 2022 MOWI</p>



Medios de Verificación:	- 4.1 Minuta conductora RA 2 Accion 4.pdf - 4.2 Correo de envio de Declaracion de Intencion.pdf - 4.3 Declaración de intención de siembra 1 Semestre 2022 MOWI.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1388-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°4, durante el periodo anteriormente reportado se ha incluido la Declaración de Intención de Siembra para el primer semestre del 2022, presentada ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) por parte de MOWI Chile S.A. con fecha 16 de agosto de 2021, en la cual no se considera el CES Quitralco 1 (110144), dejándolo fuera de los planes productivos durante el ciclo productivo 2022-2023, con el fin de disminuir la cosecha total de la ACS N°27 en, al menos, 4.000 ton. En el presente reporte de avance N°3 se ha continuado con los procesos administrativos en miras de la próxima siembra de la ACS N°27. Como verificador se adjunta el Programa de Manejo Individual presentado por MOWI S.A. ante la SUBPESCA con el fin de optar a la medida de Porcentaje de Reducción de Siembra (PRS) de acuerdo con lo establecido en el D.S. N°319 de 2001 (MINECON).
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación para el presente reporte de avance son los siguientes: - Minuta RA3 Accion 4 - PRS Mowi Chile IT 1118-2021
Medios de Verificación:	- 4.1 Minuta RA 3 Accion 4.pdf - 4.2 PRS Mowi Chile IT 1118-2021.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1517-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°4, durante los periodos anteriormente reportados se han incluido como verificadores la Declaración de Intención de Siembra para el primer semestre del 2022, presentada ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) por parte de MOWI Chile S.A. con fecha 16 de agosto de 2021, en la cual no se considera el CES Quitralco 1 (110144), dejándolo fuera de los planes productivos durante el ciclo productivo 2022-2023, con el fin de disminuir la cosecha total de la ACS N°27 en, al menos, 4.000 ton. Posteriormente se adjuntó el Programa de Manejo Individual presentado por MOWI Chile S.A. ante la SUBPESCA con el fin de optar a la medida de Porcentaje de Reducción de Siembra (PRS) de acuerdo con lo establecido en el D.S. N°319 de 2001 (MINECON).</p> <p>En el presente reporte de avance N°4 se ha continuado con los procesos administrativos en miras de la próxima siembra de la ACS N°27. Como verificador del avance del proceso se adjunta la Res. Ex. N°0101/2022 en la cual la SUBPESCA fijó la densidad de cultivo y el número máximo de ejemplares a ingresar para las concesiones de acuicultura de titularidad de MOWI Chile S.A., y la Res. Ex. 0530/2022 la cual viene a modificar dichos valores de acuerdo con una solicitud del titular.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance N°4 los verificadores son los siguientes:</p> <p>4.1 Minuta conductora RA4 Acción 4 4.2 Res. Ex. N° 0101-2022 4.3 Res. Ex. N° 0530-2022</p>



Medios de Verificación:	- 4.1 Minuta RA 4 Accion 4.pdf - 4.2 Res. Ex. N° 0101-2022.pdf - 4.3 Res. Ex. N° 0530-2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1640-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°4, durante los periodos anteriormente reportados se han incluido como verificadores la Declaración de Intención de Siembra para el primer semestre del 2022, presentada ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) por parte de MOWI Chile S.A. En el presente reporte de avance N°5, cómo verificador del avance del proceso, se adjunta la declaración jurada de siembra efectiva, la cual muestra el detalle del número total de ejemplares sembrados por unidad de cultivo para las concesiones de acuicultura de titularidad de MOWI Chile S.A.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance N°4 los verificadores son los siguientes: - 4.1 Minuta conductora RA4 Acción - 4.2 Declaracion de siembra efectiva Quitralco 7
Medios de Verificación:	- 4.1 Minuta RA 5 Accion 4.pdf - 4.2 Declaracion de siembra efectiva Quitralco 7_110147.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1517-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1727-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°4, a partir de los medios de verificación presentados en los reportes de avances y en el presente reporte final es posible señalar que se ha llevado a cabo el compromiso de no realizar siembras asociadas al CES Quitrusco 1, manteniendo la operatividad única de los CES Quitrusco 6-2 y 7 cuyos niveles de producción se encuentran acordes a lo autorizado por sus RCAs y Resoluciones Exentas. Dado lo anterior, es que es posible señalar que durante el ciclo productivo de 2022-2023 se ha logrado disminuir la cosecha en al menos 4.000 ton de la ACS N°27.</p> <p>En el presente reporte final, cómo verificador del cumplimiento de la acción se adjunta declaración de intención de siembra del segundo semestre de 2021 del D.S.319/2001 MINECON, Propuesta de Subpesca con la respuesta a la intención de siembra, Resolución aprobatoria de Subpesca para el programa de manejo de reducción de siembra y declaración de siembra efectiva para los CES Quitrusco 6-2 y CES Quitrusco 7 para el ciclo 2022-2023.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	31-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el Presente Reporte Final se adjunta como medio de verificación lo siguiente:</p> <p>4.1 Minuta RF Acción 4_v1</p> <p>4.2 Declaración de intención de siembra del segundo semestre de 2021 del D.S.319/2001 MINECON.</p> <p>4.3 Resolución Exenta N°0101 de 2022 de la SUBPESCA e Informe técnico N°26 del 10 de enero de 2022.</p> <p>4.4 Resolución Exenta N°0530 de 2022 de la SUBPESCA e Informe técnico N°201 del 25 de febrero de 2022.</p> <p>4.5 Declaración de siembra efectiva para el CES Quitrusco 7 para el ciclo 2022-2023.</p> <p>4.6 Declaración de siembra efectiva para el CES Quitrusco 6-2 para el ciclo 2022-2023.</p>



Medios de Verificación:	- 4.1 Minuta RF Accion 4_v1.pdf - 4.2 Declaración de intención de siembra 1 Semestre 2022 MOWI.pdf - 4.3 Res. Ex. N° 0101-2022.pdf - 4.4 Res. Ex. N° 0530-2022.pdf - 4.5 Declaracion de siembra efectiva Quitralco 7_110147.pdf - 4.6 Declaracion de siembra efectiva Quitralco 6-2_110129.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Obtener pronunciamiento por parte del SEA respecto de Consulta de Pertinencia asociada al CES Quitralco 1.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	25-03-2021
Fecha Término:	25-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con una respuesta a la consulta de pertinencia por parte del Servicio de Evaluación Ambiental que señale el no ingreso del CES a Evaluación Ambiental.
Forma de Implementación:	Se preparará una consulta de pertinencia asociada al CES Quitralco 1 para ser presentada al SEA, a fin de que dicho Servicio resuelva si el CES Quitralco 1 debe o no ingresar al SEIA conforme la tipología de ingreso del literal n.3 del Reglamento del SEIA. Se estima que la elaboración y presentación de la consulta de pertinencia tomará 2 meses desde la notificación de aprobación del PDC. La respuesta de la consulta de pertinencia por parte de la autoridad se estima obtener en 2 meses desde ingresada la consulta al SEA.



5.1.5.1. Conclusiones Finales

En relación con la presente acción N°5, se puede indicar que se llevó a cabo la elaboración y presentación de la consulta de pertinencia para el proyecto “Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1 ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Aysén. Posteriormente, el SEA emitió respuesta por medio de la Res. Ex. N° N°202111101138 resolviendo que dicho proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Conforme a lo anterior, la presente acción N°5 se dio por finalizada (en el reporte de avance N°2) por lo que se activó el impedimento eventual de dicha acción, activando de esta manera la acción N°9 del presente Programa de Cumplimiento.

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 25-07-2021, y la fecha real de término es: 20-08-2021.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°5, se elaboró una consulta de pertinencia a fin de solicitar el pronunciamiento del SEA, de manera que pueda resolver si el proyecto “Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1” requiere o no ingresar al SEIA conforme a la tipología de ingreso del literal n.3 del Reglamento SEIA. Esta consulta de pertinencia fue ingresada el día 26 de mayo de 2021 a la oficina de partes del SEA de la región de Aysén.
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación: - Minuta RA1 Acción 5. - Consulta de pertinencia presentada al SEA. - Comprobante de ingreso de consulta de pertinencia a oficina de partes del SEA Aysén. - Comprobante de acuso de recibo SEA Aysén.
Medios de Verificación:	- 5.1 Minuta RA1 Accion 5.pdf - 5.2 Documento consulta de pertinencia Quitralco I.pdf - 5.3 Ingreso de pertinencia Quitralco I.pdf - 5.4 Acuso recibo Pertinencia Quitralco I.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°5, se elaboró una consulta de pertinencia a fin de solicitar el pronunciamiento del SEA, de manera que pueda resolver si el proyecto "Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1" requiere o no ingresar al SEIA conforme a la tipología de ingreso del literal n.3 del Reglamento SEIA. Esta consulta de pertinencia fue ingresada el día 26 de mayo de 2021 a la oficina de partes del SEA de la región de Aysén.
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación: - Minuta RA1 Acción 5. - Consulta de pertinencia presentada al SEA. - Comprobante de ingreso de consulta de pertinencia a oficina de partes del SEA Aysén. - Comprobante de acuso de recibo SEA Aysén.



Medios de Verificación:	- 5.1 Minuta RA1 Accion 5.pdf - 5.2 Documento consulta de pertinencia Quitralco I.pdf - 5.3 Ingreso de pertinencia Quitralco I.pdf - 5.4 Acuso recibo Pertinencia Quitralco I.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-09-2021 - Id Reporte: SPDC-1275-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°5, se elaboró una consulta de pertinencia a fin de solicitar el pronunciamiento del SEA, de manera que pueda resolver si el proyecto “Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1” requiere o no ingresar al SEIA conforme a la tipología de ingreso del literal n.3 del Reglamento SEIA.</p> <p>Conforme a lo anterior, el día 20 de agosto de 2021 la oficina regional de Aysén del SEA emitió su respuesta mediante Res. Ex. N°202111101138. Esta respuesta determina que la modificación al proyecto “Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1” debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental previo a su realización.</p> <p>De acuerdo con esta respuesta, la presente acción N°5 se da por finalizada y se activa el impedimento eventual de dicha acción, activando de esta manera la acción N°9 del presente Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	20-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación 5.1 Minuta conductora RA2 Accion 5 5.2 Respuesta a Consulta de Pertinencia Quitralco 1



Medios de Verificación:	- 5.1 Minuta conductora RA2 Accion 5.pdf - 5.2 Respuesta a Consulta de Pertinencia Quitralco 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	20-08-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- 5.2 Respuesta a Consulta de Pertinencia Quitralco 1.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1727-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°5, es posible indicar que en el Reporte de Avance N°1 se presentaron los antecedentes asociados a la elaboración de una consulta de pertinencia con el fin de solicitar el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respecto al proyecto “Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1”.</p> <p>En cuanto al Reporte de Avance N°2, se presenta como medio de verificación la respuesta del SEA ante la Consulta de pertinencia realizado por el titular. Por medio de la Res. Ex. N°202111101138, el SEA de la región de Aysén determinó que la modificación al proyecto “Modificación Proyecto Técnico centro de cultivo Quitralco 1” debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental previo a su realización. Conforme a lo anterior, la presente acción N°5 se dio por finalizada por lo que se activó el impedimento eventual de dicha acción, activando de esta manera la acción N°9 del presente Programa de Cumplimiento.</p> <p>Para el presente Reporte Final se adjunta como medio de verificación la Consulta de pertinencia (CP), Comprobante de ingreso de la CP, Comprobante de acuso de recibo SEA Aysén y Res. Ex. N°202111101138 del 20 de agosto de 2021.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	20-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	5.1 Minuta RF Accion 5_V1 5.2 Consulta de pertinencia presentada al SEA. 5.3 Comprobante de ingreso de consulta de pertinencia a oficina de partes del SEA Aysén. 5.4 Comprobante de acuso de recibo SEA Aysén. 5.5 Res. Ex. N°202111101138 del 20 de agosto de 2021.
Medios de Verificación:	- 5.1 Minuta RF Accion 5_V1.pdf - 5.2 Documento consulta de pertinencia Quitralco I.pdf - 5.3 Ingreso de pertinencia Quitralco I.pdf - 5.4 Acuso recibo Pertinencia Quitralco I.pdf - 5.5 Respuesta a Consulta de Pertinencia Quitralco 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-09-2021 y la fecha del reporte real es 02-09-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Elaboración y difusión de procedimiento de control de biomasa para CES Quitralco 7.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	25-03-2021
Fecha Término:	25-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con un procedimiento de control de biomasa implementado.



Forma de Implementación:	Se elaborará un procedimiento oficial para el control de la biomasa del CES Quitrusco 7, en el cual se implementará un nivel de alerta asociado a la Biomasa autorizada. Entre los parámetros a incluir en dicho procedimiento se considerarán la biomasa de la sobrevivencia y de la mortalidad. Este procedimiento será difundido a las jefaturas y operarios del CES Quitrusco 7.
--------------------------	--

5.1.6.1. Conclusiones Finales

En relación con la presente acción N°6, se puede indicar que durante el mes de marzo y abril de 2021 se elaboró y aprobó el Procedimiento operacional de control de biomasa para el CES Quitrusco 7 (110147) con la finalidad de no superar el límite de producción de biomasa autorizada por la RCA N°555/2011.

Dicho procedimiento establece el cálculo de la biomasa total acumulada, esto a partir de la sumatoria de la biomasa de la sobrevivencia (biomasa final del último mes y biomasa cosechada acumulada al último mes) y de la mortalidad. Además, establece una alerta respecto a la producción de biomasa, la cual se activa si es que la producción de biomasa oscila entre el 85 y 90% de lo autorizado por la RCA N°555/2011.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°6, se elaboró el Procedimiento Operacional para el control de biomasa para el CES Quitrusco 7 (110147), el que fue elaborado por Rodrigo Gianzo, Jefe de Planificación Agua de Mar de MOWI CHILE S.A., y aprobado por Álvaro Pérez, Gerente de Licencias y Medio Ambiente de MOWI CHILE S.A. en abril de 2021.</p> <p>Dicho procedimiento fue efectivamente elaborado considerando los contenidos exigidos por el Programa de Cumplimiento y fue enviado a los usuarios finales de dicho procedimiento.</p> <p>Durante el presente Reporte de avance N°1, por lo tanto, se da por ejecutada la Acción N°6.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	25-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación: - Minuta RA1 Acción 6 - Procedimiento Biomasa CES Quitralco 7 (110147). - Registro de recepción firmado del procedimiento por parte del Subgerente de Producción de Agua de Mar de la Región de Aysén, el Jefe de Centro de Quitralco 7 y sus demás trabajadores. - Registro de correo de difusión del procedimiento.
Medios de Verificación:	- 6.1 Minuta RA1 Accion 6.pdf - 6.2 Procedimiento Biomasa CES Quitralco 7.pdf - 6.3 Recepcion procedimiento Quitralco 7.pdf - 6.4 Correo difusión procedimiento Quitralco 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°6, se elaboró el Procedimiento Operacional para el control de biomasa para el CES Quitralco 7 (110147), el que fue elaborado por Rodrigo Gianzo, Jefe de Planificación Agua de Mar de MOWI CHILE S.A., y aprobado por Álvaro Pérez, Gerente de Licencias y Medio Ambiente de MOWI CHILE S.A. en abril de 2021. Dicho procedimiento fue efectivamente elaborado considerando los contenidos exigidos por el Programa de Cumplimiento y fue enviado a los usuarios finales de dicho procedimiento. Durante el presente Reporte de avance N°1, por lo tanto, se da por ejecutada la Acción N°6.
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	25-04-2021



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación: - Minuta RA1 Acción 6 - Procedimiento Biomasa CES Quitralco 7 (110147). - Registro de recepción firmado del procedimiento por parte del Subgerente de Producción de Agua de Mar de la Región de Aysén, el Jefe de Centro de Quitralco 7 y sus demás trabajadores. - Registro de correo de difusión del procedimiento.
Medios de Verificación:	- 6.1 Minuta RA1 Accion 6.pdf - 6.2 Procedimiento Biomasa CES Quitralco 7.pdf - 6.3 Recepcion procedimiento Quitralco 7.pdf - 6.4 Correo difusión procedimiento Quitralco 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1727-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°6, se elaboró el Procedimiento Operacional para el control de biomasa para el CES Quitralco 7 (110147), el que fue elaborado por Rodrigo Gianzo, Jefe de Planificación Agua de Mar de MOWI CHILE S.A., y aprobado por Álvaro Pérez, Gerente de Licencias y Medio Ambiente de MOWI CHILE S.A. en abril de 2021. Dicho procedimiento fue efectivamente elaborado considerando los contenidos exigidos por el Programa de Cumplimiento y fue enviado a los usuarios finales de dicho procedimiento. Para el presente Reporte Final se adjunta como medio de verificación Procedimiento Biomasa CES Quitralco 7 (110147), registro de recepción firmado del procedimiento y registro de correo de difusión del procedimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	25-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Para el Presente Reporte Final se adjunta como medio de verificación lo siguiente: 6.1 Minuta RF Accion 6_v1 6.2 Procedimiento Biomasa CES Quitralco 7 (110147). 6.3 Registro de recepción firmado del procedimiento por parte del Subgerente de Producción de Agua de Mar de la Región de Aysén, el Jefe de Centro de Quitralco 7 y sus demás trabajadores. 6.4 Registro de correo de difusión del procedimiento.
Medios de Verificación:	- 6.1 Minuta RF Accion 6_v1.pdf - 6.2 Procedimiento Biomasa CES Quitralco 7.pdf - 6.3 Recepcion procedimiento Quitralco 7.pdf - 6.4 Correo difusión procedimiento Quitralco 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-06-2021 y la fecha del reporte real es 02-09-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Capacitación del procedimiento de control de la biomasa al personal pertinente.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	25-05-2021
Fecha Término:	31-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	100% del personal del CES Quitralco 7 capacitados y 100% implementado proceso de inducción de nuevo personal.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se realizará la capacitación a todo el personal relacionado con el CES Quitralco 7 con el fin de sensibilizar y vincular al personal con los objetivos asociados al procedimiento y la importancia del uso del mismo.</p> <p>De manera adicional, se generará un proceso de inducción a todo nuevo trabajador(a) que ingrese a Quitralco 7 hasta octubre de 2021.</p> <p>El procedimiento de los futuros nuevos y nuevas trabajadores y trabajadoras considerará, entre otros aspectos, los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Total número de siembra. b) Registro de la mortalidad. c) Implementación del control a través de planilla de seguimiento de biomasa. d) Total autorizado de producción de acuerdo a RCA vigente. <p>Esta capacitación estará a cargo de un profesional perteneciente al departamento de Planificación de MOWI Chile S.A., considerando sus funciones asociadas al control y seguimiento de las estadísticas productivas.</p>
---------------------------------	---

5.1.7.1. Conclusiones Finales

En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°7, durante el inicio de la presente acción hasta el término del ciclo productivo (24 de agosto de 2021) se ejecutaron capacitaciones a todo el personal del centro Quitralco 7 (110147) (total de 14 personas) asociadas a la sensibilización y vinculación del “procedimiento de control de la biomasa para CES Quitralco 7” comprometido en la acción N°6 del presente PDC.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°7, se realizó el día 03 de mayo de 2021 la capacitación a todo el personal del centro Quitralco 7 (110147) asociada a la sensibilización y vinculación del “procedimiento de control de la biomasa para CES Quitralco 7” comprometido en la acción N°6 del presente PDC.</p> <p>La comentada capacitación fue llevada a cabo por Rodrigo Gianzo, jefe de Planificación de Agua de Mar de MOWI Chile S.A., cuyo objetivo fue inducir a los trabajadores respecto del Procedimiento Operacional para el control de biomasa del CES Quitralco 7.</p> <p>En el presente Reporte de Avance N°1 se verifica la capacitación de 11 trabajadores vinculados con el CES Quitralco 7 hasta la carga del reporte, incluido el Subgerente de Producción de Agua de Mar. Se espera presentar en el próximo Reporte de Avance N°2 el listado de la totalidad de los trabajadores de Quitralco 7 del ciclo productivo en curso, así como sus respectivos registros de capacitación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta RA1 Accion 7 - Registros de capacitacion - Presentacion (ppt) que resume el contenido principal de la capacitacion
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 7.1 Minuta RA1 Accion 7.pdf - 7.2 Registros de Capacitacion.pdf - 7.3 Presentacion difusion procedimiento.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°7, se realizó el día 03 de mayo de 2021 la capacitación a todo el personal del centro Quitralco 7 (110147) asociada a la sensibilización y vinculación del “procedimiento de control de la biomasa para CES Quitralco 7” comprometido en la acción N°6 del presente PDC.</p> <p>La comentada capacitación fue llevada a cabo por Rodrigo Gianzo, jefe de Planificación de Agua de Mar de MOWI Chile S.A., cuyo objetivo fue inducir a los trabajadores respecto del Procedimiento Operacional para el control de biomasa del CES Quitralco 7.</p> <p>En el presente Reporte de Avance N°1 se verifica la capacitación de 11 trabajadores vinculados con el CES Quitralco 7 hasta la carga del reporte, incluido el Subgerente de Producción de Agua de Mar. Se espera presentar en el próximo Reporte de Avance N°2 el listado de la totalidad de los trabajadores de Quitralco 7 del ciclo productivo en curso, así como sus respectivos registros de capacitación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta RA1 Accion 7 - Registros de capacitacion - Presentacion (ppt) que resume el contenido principal de la capacitacion
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 7.1 Minuta RA1 Accion 7.pdf - 7.2 Registros de Capacitacion.pdf - 7.3 Presentacion difusion procedimiento.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-09-2021 - Id Reporte: SPDC-1275-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco de la ejecución de la presente acción y durante el periodo asociado al reporte de avance N°2 (entre 25 de junio y 25 de septiembre) se realizó la capacitación al personal nuevo que ingresó al CES Quitralco 7 (110147) asociada a la sensibilización y vinculación del “Procedimiento de control de la biomasa para CES Quitralco 7” comprometido en la acción N°6 del presente PDC. La comentada capacitación fue llevada a cabo por Rodrigo Gianzo, jefe de Planificación de Agua de Mar de MOWI Chile S.A.</p> <p>En el presente Reporte de Avance N°2 se verifica la capacitación de 3 trabajadores vinculados con el CES Quitralco 7 hasta el término de la cosecha. De esta manera el total de personal asociado al CES Quitralco 7 capacitado en el marco de la presente acción corresponde a 14 trabajadores, lo cual se evidencia en el consolidado de registro de capacitaciones.</p> <p>Para la verificación de la capacitación del total de los trabajadores del CES Quitralco 7 con relación al procedimiento mencionado se presenta un consolidado con los registros de capacitación de los trabajadores, el libro de remuneraciones asociado al personal del centro, los anexos de contrato respectivos que vinculan a los trabajadores con el CES Quitralco 7, un certificado de la gerencia de recursos humanos identificando la planilla total de trabajadores del CES y el registro del pago de imposiciones respectivo. Finalmente, se adjunta la presentación (ppt) y los contenidos que fueron entregados a los trabajadores.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-05-2021
Fecha Término Efectivo:	24-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Minuta conductora RA2 Accion 7 7.2 Registros consolidado de Capacitación 7.3 Libro_Remuneraciones_RA2 7.4 Consolidado Contratos y Anexos RA2 Q7 7.5 Certificado Gerencia M Ambiente Mowi 7.6 Registro pago de imposiciones CES Q7 7.7 Presentacion difusion procedimiento



Medios de Verificación:	- 7.1 Minuta conductora RA2 Accion 7.pdf - 7.2 Registros consolidado de Capacitación.pdf - 7.3 Libro_Remuneraciones_RA2.pdf - 7.4 Consolidado Contratos y Anexos RA2 Q7.pdf - 7.5 Certificado Gerencia M Ambiente Mowi.pdf - 7.6 Registro pago de imposiciones CES Q7.pdf - 7.7 Presentacion difusion procedimiento.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1173-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1727-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente asociado a la acción N°7, durante el inicio de la presente acción hasta el término del ciclo productivo (24 de agosto de 2021) se ejecutaron capacitaciones a todo el personal del centro Quitralco 7 (110147) (total de 14 personas) asociadas a la sensibilización y vinculación del “procedimiento de control de la biomasa para CES Quitralco 7” comprometido en la acción N°6 del presente PDC. Cabe destacar, que dentro de sus principales temáticas abordadas se encuentran:</p> <p>a) Total número de siembra autorizado. b) Registro de la mortalidad. c) Implementación del control a través de planilla de seguimiento de biomasa. d) Total autorizado de producción de acuerdo con RCA vigente.</p> <p>Aquellas capacitaciones fueron llevadas a cabo por Rodrigo Gianzo, jefe de Planificación de Agua de Mar de MOWI Chile S.A., cuyo objetivo fue inducir a los trabajadores respecto del Procedimiento Operacional para el control de biomasa del CES Quitralco 7. En el presente Reporte Final se adjunta como medio de verificación el registro consolidado de las capacitaciones ejecutadas.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	25-05-2021
Fecha Término Efectivo:	24-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación adjuntados en el presente Reporte Final son los siguientes: 7.1 Minuta RF Accion 7_V2 7.2 Registro consolidado de capacitaciones asociadas al “procedimiento de control de biomasa para el CES Quitrusco 7”, firmado por todos los participantes.
Medios de Verificación:	- 7.1 Minuta RF Accion 7_V2.pdf - 7.2 Registros consolidado de Capacitación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1275-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-12-2021 y la fecha del reporte real es 02-09-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-04-2021
Fecha Término:	02-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	PdC y reportes de seguimiento cargados al sistema digital del SPDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
--------------------------	---

5.1.8.1. Conclusiones Finales

En conformidad con lo indicado en el PDC para la Acción 8, se adjunta comprobante de la carga del PDC correspondiente al Reporte de Avance N°5 realizado el 24 de junio de 2022 bajo el código SPDC-1640-2022. Adicionalmente, se incluye consolidado de los comprobantes de carga al SPDC correspondientes al Reporte Inicial y Reportes de Avances N°1, 2, 3 y 4.

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 15 de abril de 2021 se procedió a la carga del Reporte Inicial mediante SPDC. Dada la no posibilidad de generar la reportabilidad de acciones "En Ejecución" mediante SPDC se optó por, de manera preventiva, activar el impedimento asociado a la acción N°8 del presente proyecto, lo cual implica la "Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente" con el fin de responder a lo comprometido.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, se adjunta el comprobante de carga de Envío de Reporte SPDC-1081-2021 asociado al reporte inicial. Así también, se adjunta carta conductora para el ingreso de la información por oficina de partes con fecha 21 de abril de 2021 y el Formulario de Ingreso Reportes de Programas de Cumplimiento que detalla la información ingresada.</p> <p>Con todo esto, se entregó en plazo toda la información comprometida para el Reporte Inicial en el presente PDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprobante Envío Reporte SPDC-1081-2021 - Carta conductora SMA Entrega Reporte Inicial - Formulario de ingreso Reportes de Programas de Cumplimiento
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 8.1 Comprobante Envío Reporte SPDC-1081-2021.pdf - 8.2 Carta conductora SMA Entrega Reporte Inicial.pdf - 8.3 Formulario de ingreso Reportes de Programas de Cumplimiento.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-06-2021 - Id Reporte: SPDC-1173-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 15 de abril de 2021 se procedió a la carga del Reporte Inicial mediante SPDC. Dada la no posibilidad de generar la reportabilidad de acciones "En Ejecución" mediante SPDC se optó por, de manera preventiva, activar el impedimento asociado a la acción N°8 del presente proyecto, lo cual implica la "Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente" con el fin de responder a lo comprometido.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, se adjunta el comprobante de carga de Envío de Reporte SPDC-1081-2021 asociado al reporte inicial. Así también, se adjunta carta conductora para el ingreso de la información por oficina de partes con fecha 21 de abril de 2021 y el Formulario de Ingreso Reportes de Programas de Cumplimiento que detalla la información ingresada.</p> <p>Con todo esto, se entregó en plazo toda la información comprometida para el Reporte Inicial en el presente PDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente Reporte de Avance se adjuntan los siguientes Medios de Verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprobante Envío Reporte SPDC-1081-2021 - Carta conductora SMA Entrega Reporte Inicial - Formulario de ingreso Reportes de Programas de Cumplimiento
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 8.1 Comprobante Envío Reporte SPDC-1081-2021.pdf - 8.2 Carta conductora SMA Entrega Reporte Inicial.pdf - 8.3 Formulario de ingreso Reportes de Programas de Cumplimiento.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-09-2021 - Id Reporte: SPDC-1275-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Con fecha 25 de junio de 2021 se ha enviado el reporte de avance N°1 a través del SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance se adjuntan los siguientes medios de verificación: 8.1 ComprobanteEnvioReporte20210625113941
Medios de Verificación:	- 8.1 ComprobanteEnvioReporte20210625113941.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1388-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 15 de abril de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte Inicial Con fecha 25 de junio de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 1 Con fecha 24 de septiembre de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 2
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación para el presente reporte de avance son los siguientes: - ComprobanteEnvioReporte20210415201433 (RI) - ComprobanteEnvioReporte20210625113941 (RA1) - ComprobanteEnvioReporte20210924190725 (RA2)
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210415201433 (RI).pdf - ComprobanteEnvioReporte20210625113941 (RA1).pdf - ComprobanteEnvioReporte20210924190725 (RA2).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1517-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 15 de abril de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte Inicial Con fecha 25 de junio de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 1 Con fecha 24 de septiembre de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 2 Con fecha 24 de diciembre de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 3
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance 4 los verificadores son los siguientes: ComprobanteEnvioReporte20210415201433 (RI) ComprobanteEnvioReporte20210625113941 (RA1) ComprobanteEnvioReporte20210924190725 (RA2) ComprobanteEnvioReporte20211224132126 (RA3)
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210415201433 (RI).pdf - ComprobanteEnvioReporte20210625113941 (RA1).pdf - ComprobanteEnvioReporte20210924190725 (RA2).pdf - ComprobanteEnvioReporte20211224132126 (RA3).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1640-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<ul style="list-style-type: none"> - Con fecha 15 de abril de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte Inicial - Con fecha 25 de junio de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 1 - Con fecha 24 de septiembre de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 2 - Con fecha 24 de diciembre de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 3 - Con fecha 25 de marzo de 2022 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 4
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance 4 los verificadores son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ComprobanteEnvioReporte20210415201433 (RI) - ComprobanteEnvioReporte20210625113941 (RA1) - ComprobanteEnvioReporte20210924190725 (RA2) - ComprobanteEnvioReporte20211224132126 (RA3) - ComprobanteEnvioReporte20220325145438 (RA4)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ComprobanteEnvioReporte20210415201433 (RI).pdf - ComprobanteEnvioReporte20210625113941 (RA1).pdf - ComprobanteEnvioReporte20210924190725 (RA2).pdf - ComprobanteEnvioReporte20211224132126 (RA3).pdf - ComprobanteEnvioReporte20220325145438 (RA4).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1517-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1727-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En conformidad con lo indicado en el PDC para la Acción 8, se adjunta comprobante de la carga del PDC correspondiente al Reporte de Avance N°5 realizado el 24 de junio de 2022 bajo el código SPDC-1640-2022. Adicionalmente, se incluye consolidado de los comprobantes de carga al SPDC correspondientes al Reporte Inicial y Reportes de Avances N°1, 2, 3 y 4.
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	02-09-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Para el Presente Reporte Final se adjunta como medio de verificación lo siguiente: 8.1 Minuta RF Accion 8_V1 8.2.Comprobante de carga reporte de avance N°5 8.3 Consolidado Comprobantes de carga SPDC
Medios de Verificación:	- 8.2 ComprobanteEnvioReporte20220624163532 (RA5).pdf - 8.3 Consolidado Comprobantes envio SPDC.pdf - 8.1 Minuta RF Accion 8_V1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Ingreso del CES Quitrusco 1 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	9 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de Ingreso al SEIA.
Forma de Implementación:	Ingresar una Declaración de Impacto Ambiental asociada al CES Quitrusco 1 al SEIA.



5.1.9.1. Conclusiones Finales

En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°5 asociada a obtener pronunciamiento por parte del SEA respecto de Consulta de Pertinencia al CES Quitralco 1, se ha obtenido como respuesta la necesidad de ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual ha activado la acción alternativa N° 9.

La presente acción alternativa N° 9 considera la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La DIA “REGULARIZACIÓN DE CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES, CÓDIGO DE CENTRO N° 110144”, fue presentada al SEA de la región de Aysén con fecha 20 de mayo de 2022. Se adjunta Comprobante de carga al SEIA. Cabe indicar que esta DIA después de 5 días, no fue admitida a tramitación, lo cual fue formalizado mediante Res. Exenta N ° 20221100133 del 27 de mayo de 2020 del SEA Región de Aysén.

Dado lo anterior, ya resuelta las observaciones que dieron pie a la no admisibilidad, se reingresa una nueva versión de la DIA “REGULARIZACIÓN DE CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES, CÓDIGO DE CENTRO N° 110144” con fecha 01 de septiembre de 2022 al SEA Región de Aysén.

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 25-12-2021, y la fecha real de término es: 01-09-2022.

5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-09-2021 - Id Reporte: SPDC-1275-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	La presente acción se ha activado debido a la respuesta por parte del SEA Aysén ante una consulta de pertinencia presentada (acción N°5 del presente PDC), la cual a indicado necesidad de ingreso a evaluación. Esta respuesta tuvo como fecha el 20 de agosto de 2021. A la fecha del presente reporte el titular se encuentra coordinando las actividades para desarrollar la presente acción alternativa por lo que aún no se cuenta con medios de verificación que adjuntar.
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1388-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°5 asociada a obtener pronunciamiento por parte del SEA respecto de Consulta de Pertinencia al CES Quitrusco 1, se ha obtenido como respuesta la necesidad de ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual ha activado la acción alternativa N° 9.</p> <p>La presente acción alternativa N° 9 considera la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para lo cual, en el presente Reporte de Avance 3, se presenta como verificador de los avances en su desarrollo la propuesta económica entregada por la empresa consultora que desarrollará la DIA, propuesta que está siendo tramitada administrativamente para su aprobación y ejecución de actividades correspondientes.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Los medios de verificación para el presente reporte de avance son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minuta RA3 Acción 9 - Cot 21019 B DIA QUITRALCO
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1 Minuta RA 3 Acción 9.pdf - 9.2 COT 21019 B DIA QUITRALCO.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	25-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1517-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°5 asociada a obtener pronunciamiento por parte del SEA respecto de Consulta de Pertinencia al CES Quitalco 1, se ha obtenido como respuesta la necesidad de ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual ha activado la acción alternativa N°9.</p> <p>La presente acción alternativa N°9 considera la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para lo cual, en el presente Reporte de Avance 4, se presenta como verificador de los avances de la acción la orden de compra con la consultora encargada de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental, en particular para su primera etapa (Modelaciones, descripción de proyecto y otros).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance N°\$ los verificadores son los siguientes:</p> <p>9.1 Minuta conductora RA 4 Accion 9 9.2 OC 4034998 1648215721416</p>
Medios de Verificación:	<p>- 9.1 Minuta RA 4 Accion 9.pdf - 9.2 OC 4034998 1648215721416.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1640-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°5 asociada a obtener pronunciamiento por parte del SEA respecto de Consulta de Pertinencia al CES Quitrusco 1, se ha obtenido como respuesta la necesidad de ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual ha activado la acción alternativa N° 9.</p> <p>La presente acción alternativa N° 9 considera la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).</p> <p>La DIA "REGULARIZACIÓN DE CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES, CÓDIGO DE CENTRO N° 110144", fue presentada al SEA de la región de Aysén con fecha 20 de mayo de 2022. Se adjunta Comprobante de carga al SEIA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance N°5 los verificadores son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.1 Minuta conductora RA 5 Accion 9 - 9.2 Comprobante de carga en SEIA
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1 Minuta RA 5 Accion 9.pdf - 9.2 Comprobante de carga en SEIA.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1517-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1727-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°5 asociada a obtener pronunciamiento por parte del SEA respecto de Consulta de Pertinencia al CES Quitrusco 1, se ha obtenido como respuesta la necesidad de ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual ha activado la acción alternativa N° 9.

La presente acción alternativa N° 9 considera la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La DIA "REGULARIZACIÓN DE CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES, CÓDIGO DE CENTRO N° 110144", fue presentada al SEA de la región de Aysén con fecha 20 de mayo de 2022. Se adjunta Comprobante de carga al SEIA. Cabe indicar que esta DIA después de 5 días, no fue admitida a tramitación, lo cual fue formalizado mediante Res. Exenta N° 20221100133 del 27 de mayo de 2020 del SEA Región de Aysén.

Dado lo anterior, ya resuelta las observaciones que dieron pie a la no admisibilidad, se reingresa una nueva versión de la DIA "REGULARIZACIÓN DE CENTRO DE ENGORDA DE SALMONES, CÓDIGO DE CENTRO N° 110144" con fecha 01 de septiembre de 2022 al SEA Región de Aysén.

Para el Reporte Final se adjunta los medios de verificación asociados a: orden de compra con empresa consultora para la Elaboración de DIA asociada a Quitrusco 1, Comprobante de ingreso DIA no admitida, Resolución Exenta N°20221100133 de 27 de mayo 2022, Declaración de Impacto Ambiental para Quitrusco 1, Visualización página del SEIA de Comprobante de ingreso a Evaluación Ambiental al SEIA, Comprobante de ingreso a Evaluación Ambiental al SEIA con fecha 01 de septiembre de 2022.

Fecha Inicio Efectivo: 20-08-2021

Fecha Término Efectivo: 01-09-2022

Estado Actual de la Acción: Concluida



Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación adjuntados en el presente Reporte Final son los siguientes: 9.1 Minuta RF Accion 9_V3 9.2 Orden de compra con empresa consultora para la Elaboración de DIA asociada a Quitralco 1. 9.3.1 Comprobante de ingreso DIA no admitida 9.3.2 Resolución Exenta N°20221100133 de 27 de mayo 2022 9.4 Declaración de Impacto Ambiental para Quitralco 1. 9.5.1 Visualización página del SEIA de Comprobante de ingreso a Evaluación Ambiental al SEIA 9.5.2 Comprobante de ingreso a Evaluación Ambiental al SEIA con fecha 01 de septiembre de 2022.
Medios de Verificación:	- 9.2 OC 4034998 1648215721416.pdf - 9.3.1 Comprobante de carga en SEIA (20 Mayo 2022).pdf - 9.3.2 Res. Inadmisibilidad Quitralco 1 (27 Mayo 2022).pdf - 9.4 DIA_CES_QUITRALCO_1.pdf - 9.5.1 Comprobante 2 Visualización página SEIA 01 de septiembre 2022.pdf - 9.5.2 Comprobante ingreso DIA 01 de Septiembre 2022.pdf - 9.1 Minuta RF Accion 9_V3.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1640-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.10. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento



Indicadores de Cumplimiento:	Reporte y los medios de verificación entregados correspondientes al mes en que se verificó el impedimento.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la verificación de problemas técnicos que afectaren el sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impidiesen la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes, se hará entrega de dichos reportes y medios de verificación a través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.1.10.1. Conclusiones Finales

En el Reporte de Avance N° 1 Con fecha 15 de abril de 2021 se procedió a la carga del Reporte Inicial mediante SPDC. Dada la no posibilidad de generar la reportabilidad de acciones "En Ejecución" mediante SPDC se optó por, de manera preventiva, activar el impedimento asociado a la acción N°8 del presente proyecto, lo cual implica la "Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente" con el fin de responder a lo comprometido. De acuerdo con lo anterior, se adjuntó el comprobante de carga de Envío de Reporte SPDC-1081-2021 asociado al reporte inicial. Así también, se adjunta carta conductora para el ingreso de la información por oficina de partes con fecha 21 de abril de 2021 y el Formulario de Ingreso Reportes de Programas de Cumplimiento que detalla la información ingresada. Con todo esto, se entregó en plazo toda la información comprometida para el Reporte Inicial en el presente PDC. En dicho reporte se dio cuenta de los medios de verificación asociados a la acción 1.

5.1.10.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 02-09-2022 15:00



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

