

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1783-2022

Con fecha 26-10-2022 15:35:03 hrs, el titular EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: TERMINAL DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES ENEX
(EX CORDEX S.A.)
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-048-2022
Resolución aprueba PdC: 4 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 26-07-2022
Fecha generación PdC electrónico: 28-07-2022
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 26-10-2022
Fiscal instructor: FELIPE ALFONSO CONCHA RODRÍGUEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1783-2022
Fecha de envío reporte: 26-10-2022 15:35:02
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 26-07-2022
Fecha de término: 31-10-2022
N° reporte: 4 de 5.





5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2021	2022									
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
R											



6. Reporte acciones

Hecho 1

El titular no dio mantenimiento a la línea de 8", cuyo mal estado en el tramo LT 24 causó una fisura por la que se derramó IFO 180 hacia el medio marino adyacente a la playa Las Ventanas con fecha 22 de diciembre de 2021

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Desmantelamiento de las líneas de 4" y de 8" en el tramo que se extiende desde la Sala de Bombas, dentro del Puerto Ventanas, hasta el sitio 5 del Muelle.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Retiro de infraestructura
Fecha Inicio:	01-03-2022
Fecha Término:	31-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	El desmantelamiento de las líneas.
Forma de Implementación:	<p>La empresa "Nexxo S.A." está a cargo de la ejecución de la operación, de acuerdo con los términos aprobados por la Autoridad Marítima.</p> <p>Se procederá al desmantelamiento de las líneas, en el tramo antes referido, de acuerdo con los plazos previstos en el cronograma de trabajo</p> <p>El servicio supone, además del desmantelamiento, la instalación de válvulas de bloqueo.</p> <p>El inicio de las obras fue aprobado por el capitán de Puerto de Quinteros mediante la Resolución C.P QUI ORDINARIO N°12.000/131VRS de 9 de marzo de 2022 ("CP ORD 12.000/131").</p> <p>En ningún caso la acción se prolongará más allá de octubre de 2022.</p>



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta evidencia de avances en el desmantelamiento de líneas de 4 y 8" a la fecha, incluyendo: 1.- Fotografías georreferenciadas que den cuenta del estado de avance. 2.- Informe de la Contratista que dé cuenta de las labores desarrolladas a la fecha e indicación de las que queden por desarrollar. 3.- Estados de pago a la fecha.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta evidencia de avances en el desmantelamiento de líneas de 4 y 8" a la fecha, incluyendo: 1.- Fotografías georreferenciadas que den cuenta del estado de avance. 2.- Informe de la Contratista que dé cuenta de las labores desarrolladas a la fecha e indicación de las que queden por desarrollar. 3.- Estados de pago a la fecha.
Medios de Verificación:	- Reporte 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1747-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 26-08-2022 y la fecha del reporte real es 26-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la SMA, todos los medios de verificación comprometidos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos



Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	26-07-2022
Fecha Término:	31-10-2022
Indicadores de Cumplimiento:	La carga en el portal SPDC de la SMA de todos los medios de verificación comprometidos.
Forma de Implementación:	En las oportunidades respectivas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos, se cargarán el reporte inicial, de avance y final, para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por su propia naturaleza esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	17-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Por su propia naturaleza esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, pero se adjunta el comprobante de envío de reporte del mes de Septiembre 2022 SPDC-1747-2022 del 26 de Septiembre 2022.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20220926165937.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1747-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 26-10-2022 15:35

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

