

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-148-2019

Con fecha 05-02-2019 18:51:41 hrs, el titular EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: EMBOTELLADORA CCU RENCA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-018-2018
Resolución aprueba PdC: 3 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 12-06-2018
Fecha generación PdC electrónico: 05-07-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 14-02-2019
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-148-2019
Fecha de envío reporte: 05-02-2019 18:51:41
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 14-06-2018
Fecha de término: 29-06-2019
N° reporte: 5 de 8.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018										2019					
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1	■															
2	■															
3	■															
4	■															
5	■															
6	■															
7		■														
8		■	■	■	■	■	■	■								
9								■	■	■	■	■	■	■		
10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
11				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



12																
13																
R																



6. Reporte acciones

Hecho 1

Afectación del memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Parada y Guerrero”, durante la construcción del Centro de Distribución del proyecto Embotelladora CCU Renca, lo que se verifica por las siguientes circunstancias:

1. Daño a la denominada “losa histórica” que se presenta fragmentada.
2. Retiro total del cerco vegetal parte del memorial.
3. Construcción de terraplén de 1,5 metros y generación de dos accesos informales al lugar del memorial, producto de la paralización posterior de las obras del terraplén.
4. Instalación de malla faenera en las esculturas de las tres sillas

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Mejora y protección del sector aledaño a la losa histórica según diseño acordado con MOP en acción N°6 y 7.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-10-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de obras de mejoramiento de la losa histórica según diseño aprobado por la autoridad.
Forma de Implementación:	La ejecución de las mejoras se realizará una vez aprobado el proyecto.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Con fecha 09 de enero del presente año la intervención programada para el Memorial fue autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales. Luego, con fecha 28.01.2019 se emite el Ordinario N° 0314 donde se informa (oficialmente) que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha resuelto autorizar la intervención para el Monumento Público denominado " Un lugar para la Memoria: Nattino, Parada y Guerrero " . Este Ordinario incluye las especificaciones técnicas de lo que se hará en el Memorial, carta Gantt y plano del Memorial.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Ordinario N° 0314 donde se informa que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha resuelto autorizar la intervención para el Monumento Público denominado " Un lugar para la Memoria: Nattino, Parada y Guerrero "</p> <p>2.- Plano que se adjunta al Ordinario N° 0314 que da cuenta del lugar donde se realizaran los trabajos de reparación</p> <p>3.- Especificaciones técnicas para los trabajos a ser realizados</p> <p>4.- Carta Gantt de los trabajos que comienzan fines de enero (día 29) y finalizan semana del 14 de marzo del presente año.</p> <p>5.- Imágenes que dan cuenta de como quedaría el lugar del Monumento Nacional</p> <p>6.- Cuatro fotografías que dan cuenta del inicio de las actividades según carta Gantt: instalación de faenas, excavaciones y movimientos de tierra, trazado y niveles.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - CARTA GANTT MEMORIAL TRES SILLAS.xlsx - NPG__IMAGENES 07 18.pdf - NPG_especificaciones tecnicas.pdf - NPG_plano gral.pdf - OFICIO DEL CMN_28.01.2019.pdf - IMG_20190204_164822 (1).jpg - IMG_20190204_164851.jpg - IMG_20190204_164906.jpg - IMG_20190204_165248.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-112-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	10
Acción:	Capacitar a trabajadores de las faenas de construcción respecto a la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, sus partes y ubicación.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	28-06-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación de los trabajadores involucrados en las distintas etapas del proyecto.
Forma de Implementación:	Realizar charla específica de la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, conteniendo sus partes y ubicación, y prohibición de intervenirlo, junto con la entrega de folleto informativo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se registran las actividades de capacitación y entrenamiento para los trabajadores externos e internos del Centro de Distribución-CCU-Renca. Esta capacitación considera lo siguiente: 1.- Reseña histórica 2.- Ubicación y partes (sillas, losa, memorial) 3.-Prohibiciones 4.- Entrega de folleto informativo (el que fue adjuntado en reportes anteriores)
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	A continuación se describen todos los medios de verificación presentado por esta acción: 1.-Lista de trabajadores capacitados día 14-12-18, con Instructor Raul Faundez 2.-Lista de trabajadores capacitados día 21-12-18, con Instructor Raul Faundez 3.-Dos Listas de trabajadores capacitados día 02-01-19, con instructor Claudia Montau 4.-Lista de trabajadores capacitados día 04-01-19, con instructor Claudia Montau 5.-Lista de trabajadores capacitados día 14-01-19, con Instructor Claudia Montau 6.-Dos Listas de trabajadores capacitados día 04-02-19, con Instructor Claudia Montau
Medios de Verificación:	- CCI05022019.jpg - CCI05022019_0001.jpg - CCI05022019_0002.jpg - CCI05022019_0003.jpg - CCI05022019_0004.jpg - CCI05022019_0005.jpg - CCI05022019_0006.jpg - CCI05022019_0007.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-112-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	11
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	14-06-2018
Fecha Término:	29-06-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al SPDC y se cargará el programa, la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final del cumplimiento, según se corresponda por las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Según la Resolución de aprobación del PDC esta acción no requiere un reporte o medios de verificación.
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Labores de mantención de las 140 Acacias plantadas al interior del predio privado en el sector del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada"
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	27-03-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Riego mediante camiones aljibe u otro medio manual



Forma de Implementación:	Los primeros seis meses se debe apoyar con riego semanal, excepto en invierno si existiesen lluvias, luego de los primeros seis meses se debe regar cada 15 días durante los siguientes 6 meses, para finalizar por los próximos seis meses por una vez al mes. Cumplido dicho plazo, la especie debiera estar adaptada a las condiciones naturales de la zona emplazada y seguir sin riego manual.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega el informe de riego correspondiente al periodo comprendido entre la semana del 17 de diciembre del año 2018 y 04 de febrero del año 2019. Importante es señalar que las acacias se encuentran creciendo de buena forma, lo que es debido a un riego efectivo y eficiente.
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En este periodo el riego se esta haciendo en forma quincenal según se muestra en calendario inserto en el informe de Riego. En este se adjuntan fotografías como medio de verificación.
Medios de Verificación:	- Informe N°4 regadio Memorial 05-02-2019.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-112-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 05-02-2019 18:51



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

