

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1839-2022

Con fecha 12-12-2022 20:49:06 hrs, el titular PUERTO CENTRAL S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: MUELLE COSTANERA SAN ANTONIO
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-002-2020
Resolución aprueba PdC: 7 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 02-05-2022
Fecha generación PdC electrónico: 25-05-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 12-12-2022
Fiscal instructor: FERNANDA NINOSKA PLAZA TAUCARE

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1839-2022
Fecha de envío reporte: 12-12-2022 20:48:46
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	25-05-2022	Reportada	
	Acción 2	25-05-2022	Reportada	
	Acción 3	25-05-2022	Reportada	
	Acción 4	25-05-2022	Reportada	
	Acción 5	11-08-2022	Reportada	
		11-11-2022	Reportada	
	Acción 6	11-08-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-08-2021 , y la fecha real de término es: 08-11-2021.
Acción 7	11-08-2022	Reportada		
	11-11-2022	Reportada		
Acción 8	11-08-2022	Reportada		
Hecho 2	Acción 9	25-05-2022	Reportada	
	Acción 10	25-05-2022	Reportada	
	Acción 11	25-05-2022	Reportada	
	Acción 12	11-08-2022	Reportada	
		11-11-2022	Reportada	
		12-12-2022	Reportada	
Acción 13	11-08-2022	Reportada		
	11-11-2022	Reportada		
Hecho 3	Acción 14	11-08-2022	Reportada	
		11-11-2022	Reportada	
	Acción 15	11-08-2022	Reportada	
	Acción 16	11-08-2022	Reportada	
	Acción 17	11-08-2022	No Reportada	
		11-11-2022	No Reportada	
12-12-2022		No Reportada		



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Incumplimiento de medidas sobre manejo de residuos consignados en evaluación ambiental, lo que se traduce en:

- (i) No acredita cantidad de material dragado y vertido en el mar.
- (ii) No reporta cantidad de residuos no peligrosos generados de forma mensual.
- (iii) Excede cantidad de residuos peligrosos generados.
- (iv) Incumple medidas determinadas para residuos de demolición, en cuanto a cantidad de generación de estos residuos, su reutilización, análisis de peligrosidad de material removido, y autorización de lugar de disposición de ellos.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Elaboración de un protocolo de seguimiento y registro de las cantidades mensuales de residuos peligrosos y no peligrosos, así como de residuos domésticos y asimilables, generados de acuerdo a lo ambientalmente autorizado por la RCA N°51/2013.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	16-10-2020
Fecha Término:	16-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de protocolo.



Forma de Implementación:	<p>Se elaboró un protocolo de seguimiento interno y registro para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, así como de residuos domésticos y asimilables, a fin de constatar cumplimiento de sus cantidades y lugares de disposición. En concreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El encargado de bodega RESPEL y el administrador de contrato sobre servicios de limpieza y aseo deberán reportar de forma mensual la generación de residuos a través de la planilla definida en el protocolo. Dicha planilla incluye residuos peligrosos, no peligrosos, y domésticos y asimilables; -El encargado de medio ambiente deberá consolidar la información e informar a la gerencia de operaciones sobre las cantidades generadas por las actividades portuarias; -El encargado de medio ambiente efectuará un reporte mensual de seguimiento y control de residuos peligrosos, no peligrosos.
--------------------------	--

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se mantiene el seguimiento mensual y reportabilidad a las entidades a través de ventanilla única sin mayores inconvenientes

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-05-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró protocolo de seguimiento y registro de las cantidades mensuales de residuos peligrosos y no peligrosos, así como de residuos domésticos y asimilables
Fecha Inicio Efectivo:	16-10-2020
Fecha Término Efectivo:	16-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de protocolo
Medios de Verificación:	- Procedimiento de seguimiento y control de residuos.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Finalización de disposición de material de excavación y residuos de demolición en botaderos.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	31-01-2017
Fecha Término:	31-01-2017
Indicadores de Cumplimiento:	Finalización de la disposición de material de excavación y demolición asociados a la RCA N°51/2013 en botaderos de terceros.
Forma de Implementación:	En diciembre de 2016 se puso fin a las labores de excavación y demolición contempladas en la RCA N°51/2013 y, con ello, se terminó la disposición de dicho material en botaderos de terceros.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada sin observación

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-05-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Finalización de disposición de material de excavación y residuos de demolición en botaderos
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2017
Fecha Término Efectivo:	31-01-2017
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Escrito presentado a la SMA donde, dentro de otras materias, se indica la fecha en que se puso fin a las labores de excavación y demolición contempladas en la RCA 51/2013



Medios de Verificación:	- Acción 2. Escrito de fecha 28 de julio de 2017 presentado a la SMA, con indicación de fecha de térm.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Análisis de residuos peligrosos en el botadero Las Pataguas y calidad de las aguas y sedimentos del tranque El Cardal
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	01-01-2018
Fecha Término:	09-02-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración del informe “Caracterización de la Masa de Residuos Sólidos Dispuesta en el Botadero Las Pataguas y de la Calidad Química del Agua Superficial y Sedimentos Lacustres del Tranque El Cardal”
Forma de Implementación:	Elaboración del informe “Caracterización de la Masa de Residuos Sólidos Dispuesta en el Botadero Las Pataguas y de la Calidad Química del Agua Superficial y Sedimentos Lacustres del Tranque El Cardal”

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Los resultados presentados en el informe, muestran que en general, las estaciones estudiadas en el Tranque El Cardal cumplen con los requisitos generales para aguas destinadas a riego (NCh. 1333 Of.78). Respecto a los niveles referenciales considerados para los sedimentos (CCME, 2002), ningún parámetro superó los límites de referencia en el que probablemente ocurren efectos adversos sobre la biota en los sedimentos (Probable Effects Levels, PEL), así como tampoco los límites en los cuales no se esperarían efectos adversos sobre la biota en los sedimentos (Threshold Effect Level, TEL).



5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-05-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el año 2018 se realizó informe técnico adjunto
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2018
Fecha Término Efectivo:	09-02-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña informe técnico realizado
Medios de Verificación:	- Acción 3. Informe Técnico Puerto Central.pdf.7z
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 042-01.
- Razón Social: Sangüesa y Asociados Ltda..
- Nombre Sucursal: Of General.
- Comuna: Of General.
- Región: Región de Valparaíso.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua de mar	Muestreo
Agua de mar	Medición
Sedimentos lacustres	Muestreo



Sedimentos acuáticos (fluviales (ríos), estuarinos)	Muestreo
Sedimentos marinos	Muestreo
Sedimentos marinos	Medición

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Preparación de registro consolidado con acreditación de material dragado para la construcción del proyecto aprobado mediante RCA N°51/2013.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	19-10-2020
Fecha Término:	19-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de material dragado.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Elaboración de un registro Excel donde consta la cantidad de material dragado y vertido para la construcción del proyecto aprobado por la RCA N°51/2013, indicando además el punto de vertido de dicho material y la información de reporte asociada. La planilla Excel contiene la identificación del gánguil, la fecha, el volumen dragado y vertido, la hora de zarpe desde el puerto, hora de llegada al punto de vertimiento, punto de coordenadas UTM del punto de vertimiento, hora de inicio de descarga, hora de término, hora de zarpe y hora de llegada al puerto. Dicha información se encuentra respaldada en los registros diarios incluidos en los respectivos dossier, los cuales se adjuntarán como anexo a la planilla Excel.</p> <p>Cabe hacer presente que el total de material dragado y vertido se obtuvo a partir de la diferencia entre la batimetría inicial, previo a la construcción del proyecto, y la batimetría final realizada una vez concluida las labores de dragado. Dicho cálculo se respalda en las correspondientes batimetrías realizadas de acuerdo a criterios SHOA, las cuales se adjuntarán al registro materia de esta acción. Dicha cantidad es además consistente con la capacidad de carga del gánguil y el total de viajes realizados (se debe tener presente que esta forma de cálculo considera la condición más conservadora, pues asume la capacidad de carga del gánguil, que es aquella bajo la cual la embarcación mantiene condiciones de navegabilidad segura).</p>
---------------------------------	---

5.1.4.1. Conclusiones Finales

La información incluye material de dragado, batimetrías iniciales y finales del material que fue dispuesto

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-05-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Preparación de registro consolidado con acreditación de material dragado para la construcción del proyecto aprobado mediante RCA N°51/2013.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2020
Fecha Término Efectivo:	19-12-2020



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Planilla Excel con información consolidada. •Batimetría inicial y batimetría final. •Capacidades de carga de gánguil con cálculo correspondiente. •Cartas de ingreso con reportes mensuales enviados desde agosto de 2015 a enero de 2017 a la Capitanía del Puerto de San Antonio. <p>Para los registros diarios de zarpes de gánguiles, con indicación del punto de vertimiento, atendido su peso, se acompañan en el siguiente link: https://dpworld-my.sharepoint.com/personal/paulo_correa_dpworld_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpaulo%5Fcorrea%5Fdpworld%5Fcom%2FDocuments%2FDOSSI%20DRAGADO%202013%2D2017&ga=1</p>
Medios de Verificación:	- Acción 4.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Implementación de obras de contención en el botadero Las Pataguas
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Reparación y mantención de obras
Fecha Inicio:	07-07-2017
Fecha Término:	11-11-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Construcción de obras de contención en el botadero Las Pataguas.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Construcción de obras de contención en el botadero Las Pataguas, para evitar que el material ahí depositado escurra hasta el tranque El Cardal. Con dicho objeto, en julio del año 2017 se construyeron las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una piscina de acumulación de aguas lluvias; -2 pretilos de contención, con medidas para monitorear la eficacia de los mismos. <p>Para efectos de asegurar la estabilidad y eficiencia de las medidas ejecutadas, adicionalmente se llevarán a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Previo a la época invernal, se realizará una nueva inspección dentro del primer mes de aprobado el PdC, para efectos de verificar el estado de los 2 pretilos. De ser necesario, se realizarán labores de mantención de los 2 pretilos. -Posterior a la época invernal, entre los meses de agosto y septiembre, se realizará una nueva inspección a los 2 pretilos, y, de ser necesario, se realizarán labores de mantención. <p>Las labores de mantención eventualmente podrían consistir en reparación de sacas y mantención general de los pretilos de contención.</p>
---------------------------------	---

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Las barreras de contención se encuentran en buen estado y han demostrado ser capaces de contener de buena manera los solidos arrastrados en el periodo de inspección 2022, cabe mencionar que el lugar , en donde, se realizo la disposición se ha compactado dificultado la generación de percolados.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inspección de barreras contención en el sector botadero las pataguas
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Resumen de verificación en terreno del estado de las barreras y condiciones generales del sector



Medios de Verificación:	- Verificación Petril de contención-signed.pdf - ANEXO 1, Lluvias mes de junio 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inspección de barreras contención en el sector botadero las pataguas
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Resumen de verificación en terreno del estado de las barreras y condiciones generales del sector
Medios de Verificación:	- Verificación Petril de contención-signed.pdf - ANEXO 1, Lluvias mes de junio 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-11-2022 - Id Reporte: SPDC-1799-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe con estado actual de la barrera, como anexo se incorpora la cantidad de agua precipitada para el año en curso.
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2022
Fecha Término Efectivo:	10-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Verificación barreras de contención y registro de precipitaciones 2022
Medios de Verificación:	- Verificación Petril de contención nov 2022-signed.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1698-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Análisis de las aguas y sedimentos del tranque El Cardal
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	01-08-2021
Fecha Término:	31-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de informe con caracterización de calidad de agua superficial y sedimentos del tranque El Cardal.
Forma de Implementación:	Se realizará una nueva campaña de muestreo en el tranque El Cardal, para aportar nuevos análisis de calidad de aguas y sedimentos, actualizados a la fecha, que permitan verificar la estabilidad y operatividad de las obras de contención y sus mantenciones, así como comprobar la eficiencia de tales medidas, para evitar la afectación de la calidad de las aguas del tranque El Cardal. La referida campaña de monitoreo se realizará en las mismas condiciones determinadas para las medidas provisionales contenidas en el expediente MP-005-2017, tanto en cantidad de muestras, mismas estaciones, considerando los mismos parámetros y contrastando las muestras con las normas de referencias allí indicadas, siguiendo el mismo procedimiento y formato utilizado para el análisis materia del informe de la acción 3.

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se debe destacar que la campaña de agosto de 2021, fue realizada luego de que el tranque El Cardal experimentara una fuerte contracción de su área y por ende de su volumen de agua, esto en



concordancia con las condiciones de fuerte sequía en la que se encuentra el país en la actualidad, sin embargo las fluctuaciones observadas en los parámetros analizados no distan en demasía de lo observado en la campaña de diciembre de 2017.

ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-08-2021, y la fecha real de término es: 08-11-2021.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta informe complementario con análisis de agua y sedimento del tranque el Cardal. El informe tiene por objeto complementar los análisis a la evaluación de la calidad del agua y los sedimentos provenientes del tranque El Cardal realizado en diciembre de 2017, indicando las metodologías aplicadas y actividades de muestreo para las estaciones definidas.
Fecha Inicio Efectivo:	30-08-2021
Fecha Término Efectivo:	08-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe complementario con análisis de agua y sedimento del tranque el Cardal. El informe tiene por objeto complementar los análisis a la evaluación de la calidad del agua y los sedimentos provenientes del tranque El Cardal realizado en diciembre de 2017, indicando las metodologías aplicadas y actividades de muestreo para las estaciones definidas.
Medios de Verificación:	- PCE_Card_01_05102021JRV_INF_02.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

- Código: 042-01.
- Razón Social: Sangüesa y Asociados Ltda..
- Nombre Sucursal: Of General.
- Comuna: Of General.
- Región: Región de Valparaíso.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
Sedimentos lacustres	Muestreo
Sedimentos lacustres	Medición
Sedimentos lacustres	Análisis

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta informe complementario con análisis de agua y sedimento del tranque el Cardal. El informe tiene por objeto complementar los análisis a la evaluación de la calidad del agua y los sedimentos provenientes del tranque El Cardal realizado en diciembre de 2017, indicando las metodologías aplicadas y actividades de muestreo para las estaciones definidas.
Fecha Inicio Efectivo:	30-08-2021
Fecha Término Efectivo:	08-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe complementario con análisis de agua y sedimento del tranque el Cardal. El informe tiene por objeto complementar los análisis a la evaluación de la calidad del agua y los sedimentos provenientes del tranque El Cardal realizado en diciembre de 2017, indicando las metodologías aplicadas y actividades de muestreo para las estaciones definidas.
Medios de Verificación:	- PCE_Card_01_05102021JRV_INF_02.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 042-01.
- Razón Social: Sangüesa y Asociados Ltda..
- Nombre Sucursal: Of General.
- Comuna: Of General.
- Región: Región de Valparaíso.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
Sedimentos lacustres	Muestreo
Sedimentos lacustres	Medición
Sedimentos lacustres	Análisis

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Implementación del protocolo a que refiere la acción 1.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	11-05-2022
Fecha Término:	12-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Correcta implementación del protocolo de seguimiento y registro.



Forma de Implementación:	El trabajador designado en el procedimiento interno de seguimiento y registro de residuos peligrosos y no peligrosos, así como de residuos domésticos y asimilables, estará a cargo de llevar un registro mensual de generación de dichos residuos, de acuerdo a las cantidades autorizadas en la RCA N°51/2013, el cual además deberá contar con la acreditación del lugar de disposición final de los mismos, de acuerdo a la información y requisitos exigidos conforme al RETC.
--------------------------	---

5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se mantiene el seguimiento mensual y reportabilidad a las entidades a través de ventanilla única sin mayores inconvenientes.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta certificados asociados a los residuos peligrosos, no peligrosos originados en DP World San Antonio (Puerto Central) desde mayo a la fecha según requerimiento y el registro de los residuos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Archivos cargados a ventanilla unica.
Medios de Verificación:	- Información cargada RETC.zip - Consolidado Información 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	se adjunta certificados asociados a los residuos peligrosos, no peligrosos originados en DP World San Antonio (Puerto Central) desde mayo a la fecha según requerimiento y el registro de los residuos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Archivos cargados a ventanilla unica.
Medios de Verificación:	- Información cargada RETC.zip - Consolidado Información 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-11-2022 - Id Reporte: SPDC-1799-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta certificados asociados a los residuos peligrosos, no peligrosos originados en DP World San Antonio (Puerto Central) desde agosto a la fecha según requerimiento y el registro de los residuos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2022
Fecha Término Efectivo:	10-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Residuos generados, consolidado información y carga RETC
Medios de Verificación:	- RSA.zip - Consolidado Información 2022 actualizado.pdf - SIDREP ago-oct 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1698-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Elaboración de un plan de seguimiento y manejo de los excedentes de residuos peligrosos y no peligrosos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	12-05-2022
Fecha Término:	11-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de un plan de seguimiento y manejo de los excedentes de residuos peligrosos y no peligrosos.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se elaborará un plan de seguimiento y manejo de los excedentes de residuos peligrosos y no peligrosos que dieron origen al presente procedimiento sancionatorio, incluyendo además información sobre el estado actual de los lugares de disposición de dichos residuos, incluyendo las acciones ejecutadas en el botadero Las Pataguas que se indican en las acciones 3 y 5.</p> <p>Para el caso de los residuos peligrosos, la información será respaldada mediante los registros de retiro y disposición disponibles en el RETC.</p> <p>Para el caso de los residuos peligrosos, se debe tener presente que, tal como se indica en la Formulación de Cargos, nuestra representada no cumplió con la obligación de llevar registros mensuales. Por lo mismo, para efectos de este plan, se hará una reconstrucción de las cantidades mensuales de residuos no peligrosos, presentando la información de manera consolidada. (Se hace presente que, como fue constatado por la SMA al momento de la fiscalización, la compañía no cuenta con respaldos de disposición de residuos no peligrosos. Dichos residuos fueron dispuestos en los botaderos indicados en la formulación de cargos, los cuales, por tratarse de materiales inertes, sólo contaban con autorización municipal, no siendo exigible autorización sanitaria. En consecuencia, el plan de seguimiento materia de esta acción reconstruirá de manera consolidada las cantidades mensuales de forma tal de presentar un registro ordenado. Sin embargo, y como fue constatado por esta Superintendencia, no existe información de respaldo de lo anterior).</p>
---------------------------------	--

5.1.8.1. Conclusiones Finales

Se mantiene procedimiento con paso a paso: Identificación (Origen), Cantidad generada, Contratista de apoyo, Lugar de disposición, manejo o control, Cronograma de actividades (retiro, transporte, disposición)

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta plan de seguimiento



Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta plan de seguimiento incluyendo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> •Origen •Cantidad generada •Contratista de apoyo •Lugar de disposición, manejo o control •Cronograma de actividades (retiro, transporte, disposición)
Medios de Verificación:	- Plan de seguimiento y manejo de excedentes de residuos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta plan de seguimiento
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta plan de seguimiento incluyendo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> •Origen •Cantidad generada •Contratista de apoyo •Lugar de disposición, manejo o control •Cronograma de actividades (retiro, transporte, disposición)
Medios de Verificación:	- Plan de seguimiento y manejo de excedentes de residuos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



5.2. Hecho 2

Incumplimiento de medidas sobre incidentes ambientales señaladas en el considerando 76 de la presente Resolución.

5.2.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Elaboración de un protocolo para el adecuado registro y manejo de incidentes de acuerdo a lo estipulado en la RCA N°51/2013, con designación de un empleado responsable.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	06-02-2020
Fecha Término:	06-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de protocolo.
Forma de Implementación:	Se elaboró un protocolo de registro y manejo de incidentes.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada sin observación

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-05-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de un protocolo para el adecuado registro y manejo de incidentes
Fecha Inicio Efectivo:	06-02-2020
Fecha Término Efectivo:	06-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	copia del protocolo
Medios de Verificación:	- Acción 9 Protocolo para manejo y registros de incidentes.pdf



Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Elaboración de informe final para los 10 incidentes ambientales contenidos en la formulación de cargos
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro eventos
Fecha Inicio:	16-10-2020
Fecha Término:	16-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de informe final de 10 incidentes ambientes contenidos en la formulación de cargos.
Forma de Implementación:	Elaboración de un informe final para los 10 incidentes ambientales identificados en la formulación de cargos. Dichos informes contendrán el detalle de las conclusiones de cada incidente, las distintas medidas que fueron aplicadas al caso concreto, y el lugar de disposición de los residuos generados con motivo de los incidentes.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada sin observación

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-05-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboraron los informes finales para los 10 incidentes ambientales contenidos en la formulación de cargos
Fecha Inicio Efectivo:	16-10-2020
Fecha Término Efectivo:	16-10-2020



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia de los 10 informes o reportes finales.
Medios de Verificación:	- Acción 10.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Implementación de: (i) procedimiento de trabajo seguro para control de derrame de hidrocarburos y sus derivados; y (ii) procedimiento de trabajo seguro derrame de carga peligrosa.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	11-07-2017
Fecha Término:	11-07-2017
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de procedimientos de trabajo seguro para control de derrame de hidrocarburos y sus derivados; y para derrame de carga peligrosa.
Forma de Implementación:	Se elaboraron procedimientos de trabajo seguro para las labores señaladas.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Implementación de PTS, asociados al plan de contingencia del terminal. Todas las emergencias químicas son tratadas con empresa especialista.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-05-2022 - Id Reporte:
----------------	--------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se ha implementados el: (i) procedimiento de trabajo seguro para control de derrame de hidrocarburos y sus derivados; y (ii) procedimiento de trabajo seguro derrame de carga peligrosa.
Fecha Inicio Efectivo:	11-07-2017
Fecha Término Efectivo:	11-07-2017
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña copia de los procedimientos de trabajo indicados.
Medios de Verificación:	- Acción 11.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Capacitaciones al personal de terreno de Puerto Central sobre procedimientos de trabajo seguro indicados en la acción 11.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-12-2018
Fecha Término:	12-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones al personal de terreno de Puerto Central sobre procedimientos de trabajo seguro indicados en la acción 11.
Forma de Implementación:	Realización de capacitaciones al personal de terreno de Puerto Central con el fin de instruir sobre la correcta implementación de los procedimientos de trabajo seguro indicados en la acción 11.

5.2.4.1. Conclusiones Finales



Acción ejecutada sin observación

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro de inducciones
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro de inducciones, derrames residuos peligrosos, plan de contingencia
Medios de Verificación:	- Induccion RCA 51 y Plan de contingencia.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro de inducciones
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro de inducciones, derrames residuos peligrosos, plan de contingencia
Medios de Verificación:	- Induccion RCA 51 y Plan de contingencia.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	11-11-2022 - Id Reporte: SPDC-1799-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro de inducciones, derrames residuos peligrosos, plan de contingencia
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Inducción RCA 51 y Plan de contingencia
Medios de Verificación:	- Induccion RCA 51 y Plan de contingencia.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1698-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1838-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Difusión de procedimientos colaboradores, descripción de curso realizado por la BRAI (Brigada de primera respuesta) del DP World para emergencias químicas, derrame de hidrocarburos, entre otros. La Autoridad Marítima Local, dispone la obligatoriedad de incorporar medidas reactivas ante incidentes, accidentes o emergencias que ocurran en su área jurisdiccional, . Ord. N° 3150/1, fecha ENE 25/2021, emitida por la misma Autoridad.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2019
Fecha Término Efectivo:	12-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Difusión de procedimientos colaboradores, descripción de curso realizado por la BRAI (Brigada de primera respuesta) del DP World para emergencias químicas, derrame de hidrocarburos, entre otros. ORD instruyendo formación de BRAI
Medios de Verificación:	- Difusión PTS descripción curso BRAI.zip - Resolución AA.MM. 25.ene.21 - creación BRAI-BREP.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Implementación del protocolo a que refiere la acción 9.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	11-05-2022
Fecha Término:	12-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Correcta implementación del protocolo de registro y manejo de incidentes
Forma de Implementación:	El trabajador designado en el procedimiento interno de registro y manejo de incidentes ambientales estará a cargo de disponer la implementación de las medidas dispuestas en la RCA N°51/2013, de acuerdo al tipo de incidente de que se trate, cuidando dar aviso a la autoridad competente en los casos que proceda.

5.2.5.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada sin observación

5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta protocolo de incidentes, de mayo a la fecha no tenemos incidentes ambientales para reportar
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo de incidentes, de mayo a la fecha no tenemos incidentes ambientales para reportar
Medios de Verificación:	- V4 Protocolo para manejo y reporte de incidentes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta protocolo de incidentes, de mayo a la fecha no tenemos incidentes ambientales para reportar
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo de incidentes, de mayo a la fecha no tenemos incidentes ambientales para reportar
Medios de Verificación:	- V4 Protocolo para manejo y reporte de incidentes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-11-2022 - Id Reporte: SPDC-1799-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Desde agosto a la fecha no tenemos incidentes ambientales para reportar
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2022
Fecha Término Efectivo:	10-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Desde agosto a la fecha no tenemos incidentes ambientales para reportar
Medios de Verificación:	- V4 Protocolo para manejo y reporte de incidentes.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1698-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

Incumplimiento de Resolución Exenta N°574 de 2 de octubre de 2012 de la Superintendencia de Medio Ambiente, en tanto el titular no carga al Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental información relativa a Consulta de Pertinencia resuelta mediante Res. Ex. N° 378/2016 “Modificación del volumen de dragado del proyecto muelle costanera San Antonio” del SEA

5.3.1. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Elaboración de un protocolo para la administración del Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental asociado a Puerto Central.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	06-02-2020
Fecha Término:	14-11-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de protocolo.
Forma de Implementación:	Se elaboró un protocolo de administración del Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental asociado a Puerto Central, el que se perfeccionará y complementará durante la ejecución del PdC.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Protocolo es aplicable en proyectos, procesos y actividades de la compañía que requiera un seguimiento ambiental por exigencia y/o compromisos establecidos

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta protocolo administrativo del sistema de RCA
Fecha Inicio Efectivo:	04-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo administrativo del sistema de RCA
Medios de Verificación:	- V4 Protocolo sobre administracion del sistema de seguimiento ambiental.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta protocolo administrativo del sistema de RCA
Fecha Inicio Efectivo:	04-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo administrativo del sistema de RCA
Medios de Verificación:	- V4 Protocolo sobre administracion del sistema de seguimiento ambiental.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1799-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-11-2022 - Id Reporte: SPDC-1799-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta protocolo administrativo del sistema de RCA
Fecha Inicio Efectivo:	04-02-2020
Fecha Término Efectivo:	10-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo administrativo del sistema de RCA
Medios de Verificación:	- V4 Protocolo sobre administracion del sistema de seguimiento ambiental.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1698-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Cargar información de pertinencia al Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	05-02-2020
Fecha Término:	12-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Carga de Resolución Exenta N°378/2016 en el Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental.
Forma de Implementación:	Se realizó la carga de la Resolución Exenta N°378/2016 en el Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental asociado a Puerto Central. En lo sucesivo, se realizará la carga de toda información que sea necesaria, dentro de los plazos establecidos, al Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental asociado a Puerto Central.

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada sin observación

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Documento de ingreso pertinencia concentrado de Cu y adecuación de residuos
Fecha Inicio Efectivo:	20-11-2020
Fecha Término Efectivo:	24-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	resolución de no modificación RCA
Medios de Verificación:	- documento ingreso Concentrado de Cu.pdf - Resolución resuelve no ingreso modificación de proyecto Concetrando de Cu.pdf - Resolución resuelve no ingreso modificación de proyecto adecuación cantidad de residuos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Documento de ingreso pertinencia concentrado de Cu y adecuación de residuos
Fecha Inicio Efectivo:	20-11-2020
Fecha Término Efectivo:	24-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	resolución de no modificación RCA
Medios de Verificación:	- documento ingreso Concentrado de Cu.pdf - Resolución resuelve no ingreso modificación de proyecto Concetrando de Cu.pdf - Resolución resuelve no ingreso modificación de proyecto adecuación cantidad de residuos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Implementación del protocolo a que refiere la acción 14.
Tipo:	Por Ejecutar



Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	11-05-2022
Fecha Término:	12-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Correcta implementación del protocolo de administración del Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental.
Forma de Implementación:	El trabajador designado en el procedimiento interno de administración del Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental asociado a Puerto Central deberá asegurar que se informe oportunamente aquella información dispuesta en la Resolución Exenta N°574/2012.

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Compromisos y obligaciones asociados a la instalación son enviados a las entidades según corresponda a través de los portales SNIFA, RETC, etc.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta comprobante de información cargada en relación a la RCA 51
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	31-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de información cargada en relación a la RCA 51
Medios de Verificación:	- Sistema de Seguimiento Ambiental.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta comprobante de información cargada en relación a la RCA 51
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	31-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de información cargada en relación a la RCA 51
Medios de Verificación:	- Sistema de Seguimiento Ambiental.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.4. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	11-05-2022
Fecha Término:	12-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la Resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, se accederá SPDC y se cargará el Programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
--------------------------	--

5.3.4.1. Conclusiones Finales

Esta acción no requiere reporte

5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no considera reporte
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1698-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no considera reporte
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	11-11-2022 - Id Reporte: SPDC-1799-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no considera reporte
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1838-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no considera reporte, ya que esta contenida en el mismo reporte
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 12-12-2022 20:49

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

