

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1879-2023

Con fecha 17-01-2023 12:19:39 hrs, el titular VINOS TERRA MAULE COMPAÑIA LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** VINOS TERRA MAULE  
**Región:** Región del Maule

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-023-2022  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 19-12-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 16-01-2023  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 20-03-2023  
**Fiscal instructor:** ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1879-2023  
**Fecha de envío reporte:** 17-01-2023 12:19:39  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 20-12-2022  
**Fecha de término:** 22-07-2024  
**N° reporte:** 1 de 8.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2022									2023											2024							
	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	
1	■	■	■	■	■	■	■																					
20	■																											
2				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11							■		■																			
12									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■														



15																									
16																									
18																									
19																									
21																									
23																									
R																									



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

El titular no ha implementado un sistema de riego tecnificado por microaspersión, que distribuya los Riles en las 2 hectáreas de plantación de Eucaliptus, que permita una aplicación controlada y uniforme

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Suspensión de aplicación de RILes a suelo.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	15-05-2022
Fecha Término:	04-11-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Aplicación de Riles al suelo detenido hasta implementación total del sistema de riego tecnificado.



Forma de Implementación:	<p>Los RILes se mantendrán en el estanque hasta la completa implementación y habilitación del sistema de riego.</p> <p>A la fecha el estanque de acumulación de RILes se encuentra a un 25% de su capacidad total por lo que es posible continuar con la acumulación de RILes hasta fines de septiembre 2022, fecha en la cual el sistema de riego deberá estar operativo.</p> <p>(ver tabla PdC).</p> <p>De acuerdo a los caudales informados durante la evaluación ambiental para los meses de agosto y septiembre se generan los siguientes volúmenes. Para el cálculo se consideró operación de lunes a sábado, que corresponde a la actividad de la bodega de vinos en estos meses.</p> <p>Se adjunta como Anexo N°11.1, un set de fotografías que reflejan la situación actual del estanque y muestran que su capacidad ha sido suficiente para acumular las aguas lluvias. Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de que el sistema de riego se encuentra implementado y en marcha blanca, en memoria de cálculo actualizada que se encuentra en elaboración se acreditará la capacidad del estanque para acumular en el periodo de ejecución de esta acción.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro videográfico de suspensión de aplicación de riles en el bosque de eucaliptus e instalación del sistema de riego.
Fecha Inicio Efectivo:	04-08-2022
Fecha Término Efectivo:	04-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Medios Verificadores Suspensio ´n de Aplicacio ´n de Riles (Implementacio ´n Sistema de Riego). Parte 3.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medios Verificadores Niveles Piscina.zip</li> <li>- Medios Verificadores Suspensio ´n de Aplicacio ´n de Riles (Implementacio ´n Sistema de Riego) Parte 1.zip</li> <li>- Medios Verificadores Suspensio ´n de Aplicacio ´n de Riles (Implementacio ´n Sistema de Riego) Parte 2.zip</li> <li>- Medios Verificadores Suspensio ´n de Aplicacio ´n de Riles (Implementacio ´n Sistema de Riego) Parte 3.zip</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:

¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No



## Hecho 8

El titular no ha presentado al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA los informes asociados al programa de monitoreo de Riles para los meses de mayo de 2019 y septiembre de 2020, e informe de monitoreo de suelo de 2019.

### Acciones Principales

N° Identificador:	20
Acción:	Solicitud de asignación clave de acceso al sistema electrónico SMA
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-05-2022
Fecha Término:	27-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Registro establecimiento y obtención clave de acceso a plataforma electrónica.
Forma de Implementación:	Mediante Plataforma de Registro de Regulados, con documentos requeridos para el registro. Se adjunta como Anexo N°15 los correos electrónicos que confirman el registro.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 04 de julio de 2022, la SMA aprobó la creación y asignación de usuario en el Sistema de reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	27-05-2022
Fecha Término Efectivo:	04-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña documento con cadena de correos entre titular y la SMA correspondientes a la solicitud y aprobación de creación de usuario de acceso al sistema RCA.
Medios de Verificación:	- Medio de Verificación. Correo Confirmación Acceso Sistema RCA.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:

¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No

**ATENCIÓN:** La acción 20 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-05-2022, y la fecha real de término es: 04-07-2022.



Fecha: 17-01-2023 12:19



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

