

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1981-2023

Con fecha 31-03-2023 12:07:41 hrs, el titular ESSITY CHILE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: SCA CHILE S.A. - LAMPA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-124-2020
Resolución aprueba PdC: 6 / 2023
Fecha resolución aprobatoria: 20-02-2023
Fecha generación PdC electrónico: 29-03-2023
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 20-05-2023
Fiscal instructor: ROMINA VALERIA CHAVEZ FICA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1981-2023
Fecha de envío reporte: 31-03-2023 12:07:40
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 20-02-2023
Fecha de término: 07-03-2024
N° reporte: 1 de 6.




5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c t i v i d a	2018					2019					2020					2021					2022					2023					2024							
	M a r c h	A b r i l	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b		
1																																						
2																																						
3																																						
7																																						
8																																						
1																																						
2																																						
4																																						
5																																						
6																																						





6. Reporte acciones

Hecho 1

Descarga de RILes parcialmente tratados (sin etapa de tratamiento biológico SBR) al Canal Norte, según se constata en: (i) Rebalse de RILes desde la laguna de emergencia en dirección al punto de descarga; (ii) Existen 3 puntos de ingreso de residuos líquidos sin tratamiento completo a la canaleta que recibe los RILes tratados para la descarga final, provenientes del clarificador.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Paralización de la Máquina de Papel N°2 y de la línea de proceso de destintado (reciclaje de papel), con la consecuente reducción en la generación de RILes.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Retiro de Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	05-03-2018
Fecha Término:	17-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Paralización de la Máquina de Papel N°2 y línea de destintado.
Forma de Implementación:	En el marco de la ejecución del plan de paralización de estos procesos, el 05 de marzo de 2018 se dio de baja la Máquina de Papel N°2, y una vez que se consumió gran remanente del inventario del papel reciclado en la máquina N°3, se procedió a detener la máquina de destintado, el 17 de marzo del mismo año. La generación de RILes ha disminuido desde 4.924 m ³ /día en promedio anual el año 2018 a 3.220 m ³ /día en promedio anual el año 2020.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el marco de la ejecución del plan de paralización del proceso de papael reciclado, el 05 de marzo de 2018 se dio de baja la Máquina de Papel N°2, y una vez que se consumió gran remanente del inventario del papel reciclado en la máquina N°3, se procedió a detener la máquina de destintado, el 17 de marzo del mismo año. La generación de RILes ha disminuido desde 4.924 m3/día en promedio anual el año 2018 a 3.220 m3/día en promedio anual el año 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	05-03-2018
Fecha Término Efectivo:	17-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan como medios de verificación: -Extracto de Presentación Plan Apagado Equipos de febrero de 2018. -Muestra de la reducción de concentración de DBO y SST en los RILes desde 2017 a 2020.
Medios de Verificación:	- Acción N°1.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Eliminación de los 3 puntos de ingreso de RILes sin tratamiento completo hacia el canal interior (2 tubos y una canaleta abierta).
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Retiro de Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	14-09-2020
Fecha Término:	16-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Inexistencia de tubos y canaleta, que permitían el ingreso de RILes sin tratamiento completo hacia el canal interior retirados.
Forma de Implementación:	Los tubos y la canaleta fueron eliminados con recursos propios del área de mantenimiento.



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Fueron eliminados los 3 puntos de ingreso de RILes sin tratamiento completo hacia el canal interior, consistentes en 2 tubos y una canaleta abierta, con recursos propios del área de mantenimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	14-09-2020
Fecha Término Efectivo:	16-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan como medios de verificación un Registro Fotográfico consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento PDF con "antes" y "después" de la eliminación de los 3 puntos de descarga. - 13 fotografías de los 3 puntos luego de la eliminación de las tuberías y canaleta. <p>Cabe hacer presente que por la fecha en que se tomaron las fotografías, no se tenía conocimiento del formato exigido por el SPDC, el que será acogido para los medios de verificación de acciones en ejecución y por ejecutar que corresponda.</p>
Medios de Verificación:	- Acción N°2.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Eliminación de la compuerta que comunicaba la laguna de emergencia con el Canal Norte (interior).
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Retiro de Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	16-09-2020
Fecha Término:	17-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Sellado de la compuerta entre laguna de emergencia y Canal Norte.



Forma de Implementación:	Se eliminó el vástago y llave de volante; se soldó una placa de acero y hermetizó la zona con una estructura de concreto. Estos trabajos fueron realizados luego de una solicitud de trabajos de emergencia, por lo que el presupuesto oficial del contratista, y la orden de compra se generaron con posterioridad.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para la eliminación de la compuerta que comunicaba la laguna de emergencia con el Canal Norte (interior), se eliminó el vástago y llave de volante; se soldó una placa de acero y hermetizó la zona con una estructura de concreto. Estos trabajos fueron realizados luego de una solicitud de trabajos de emergencia, por lo que el presupuesto oficial del contratista, y la orden de compra se generaron con posterioridad.
Fecha Inicio Efectivo:	16-09-2020
Fecha Término Efectivo:	17-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan como medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Registro Fotográfico (Anexo con el "antes" y "después") y 4 fotografías. -Solicitud de trabajos de emergencia. -Presupuesto de Servicios de Empresa Mantser, que realizó el sellado de la compuerta. <p>Cabe hacer presente que por la fecha en que se tomaron las fotografías, no se tenía conocimiento del formato de registro fotográfico entregado para el SPDC, el que se tomaá en cuenta para el reporte de futuras acciones.</p>
Medios de Verificación:	- Acción N°3.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

Uso de laguna de emergencia, sin dar aviso a la autoridad.

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Actualización de Instructivo Plan de Contingencia para la Contención de RILES no tratados ante la falla de la Planta de Tratamiento Biológico, incluyendo Anexo: Protocolo para Utilización de Laguna de Emergencia.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	21-04-2021
Fecha Término:	22-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	El Plan de Contingencia para la Contención de RILES no tratados ante la falla de la Planta de Tratamiento Biológico ha sido actualizado y firmado por la Gerencia y las jefaturas correspondientes de la Planta.
Forma de Implementación:	Actualización del instructivo de fecha septiembre de 2017 "Plan de Contingencia Ante Aumento de Flujos hacia Planta de Efluentes", incorporando la forma de proceder para el uso de la laguna, a través de un Anexo relativo a esta operación excepcional. Se divulgará este documento a todo el personal de la Planta que haga uso de estas instalaciones. El procedimiento queda en una carpeta en la sala de control y planta efluentes, además en la plataforma ISOTOOLS.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El Instructivo “Plan de Contingencia Ante Aumento de Flujos hacia Planta de Efluentes”, ahora "Plan de Contingencia para la Contención de RILES no tratados ante la falla de la Planta de Tratamiento Biológico" es de septiembre de 2017.</p> <p>Su última actualización fue llevada a cabo durante los días 21 y 22 de abril de 2021.</p> <p>Su actualización contempló la incorporación del Anexo "Protocolo para Utilización de Laguna de Emergencia", incorporando la forma de proceder para el uso de la laguna.</p> <p>Se divulgó este documento a todo el personal de la Planta que hace uso de estas instalaciones.</p> <p>El procedimiento quedó en una carpeta en la sala de control y planta efluentes, además en la plataforma ISOTOOLS.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2021
Fecha Término Efectivo:	21-04-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan como medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Copia del Protocolo de uso de Laguna de Emergencia firmado. -Correo electrónico en el que se divulga el Instructivo.
Medios de Verificación:	- Acción N°7.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Capacitación del equipo, respecto del de Instructivo Plan de Contingencia para la Contención de RILES no tratados ante la falla de la Planta de Tratamiento Biológico.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	21-04-2021



Fecha Término:	21-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Se ha capacitado al 100% del equipo de riles.
Forma de Implementación:	El Liderazgo del área de Máquina de Papel se encargó de realizar la capacitación presencial, con una presentación PPT, del “Plan de Contingencia Ante Aumento de Flujos hacia Planta de Efluentes”, haciendo énfasis en la forma de proceder para el uso de la laguna, a todo el personal de la Planta que hace uso de estas instalaciones. Luego del término de la actividad se levantó registro, obteniendo las firmas de los trabajadores capacitados en señal de haberlo comprendido y no quedar dudas.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El Liderazgo del área de Máquina de Papel se encargó de realizar la capacitación presencial, con una presentación PPT, del “Plan de Contingencia Ante Aumento de Flujos hacia Planta de Efluentes”, haciendo énfasis en la forma de proceder para el uso de la laguna, a todo el personal de la Planta que hace uso de estas instalaciones. Luego del término de la actividad se levantó registro, obteniendo las firmas de los trabajadores capacitados en señal de haberlo comprendido y no quedar dudas.
Fecha Inicio Efectivo:	21-04-2021
Fecha Término Efectivo:	21-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: -Listado de Personas a Capacitar. -Registro de Capacitación, con identificación de cada trabajador capacitado -Presentación realizada durante la capacitación en PPT.
Medios de Verificación:	- Acción N°8.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Modificación de proyecto no evaluada ambientalmente, consistente en el riego con parte del efluente del sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos en canchas y espacios verdes existentes en las instalaciones.

Acciones Principales

N° Identificador:	12
Acción:	Supresión del uso de los Riles tratados para el riego de cancha y áreas verdes.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	09-09-2020
Fecha Término:	09-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Caseta de bombas cerrada, bombas retiradas y sistema eléctrico desenergizado (asociados al sistema de riego con Riles tratados).
Forma de Implementación:	Se eliminó el sistema de riego con RILes tratados, mediante el cierre de la caseta de bombas el 09 de septiembre. El retiro de equipos se concretó el 25 de septiembre.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se eliminó el sistema de riego con RILes tratados, mediante el cierre de la caseta de bombas el 09 de septiembre. El retiro de equipos se concretó el 25 de septiembre.
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2020
Fecha Término Efectivo:	09-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan como medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotografías (2020). - Presentación con detalle de las fotografías (2020). - Registro fotográfico (2023). <p>Cabe hacer presente que los registros fotográficos del año 2020 no se entregan en el formato entregado por el SPDC, ya que a la fecha no se tenía conocimiento de éste.</p>
Medios de Verificación:	- Acción N°12.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 31-03-2023 12:07



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

