

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-218-2019

Con fecha 12-04-2019 16:26:08 hrs, el titular EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: EMBOTELLADORA CCU RENCA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-018-2018
Resolución aprueba PdC: 3 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 12-06-2018
Fecha generación PdC electrónico: 05-07-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 14-04-2019
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-218-2019
Fecha de envío reporte: 12-04-2019 16:26:08
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 14-06-2018
Fecha de término: 29-06-2019
N° reporte: 6 de 8.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018										2019					
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1	■															
2	■															
3	■															
4	■															
5	■															
6	■															
7		■														
8		■	■	■	■	■	■	■								
9								■	■	■	■	■	■	■		
10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
11				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



12																
13																
R																



6. Reporte acciones

Hecho 1

Afectación del memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Parada y Guerrero”, durante la construcción del Centro de Distribución del proyecto Embotelladora CCU Renca, lo que se verifica por las siguientes circunstancias:

1. Daño a la denominada “losa histórica” que se presenta fragmentada.
2. Retiro total del cerco vegetal parte del memorial.
3. Construcción de terraplén de 1,5 metros y generación de dos accesos informales al lugar del memorial, producto de la paralización posterior de las obras del terraplén.
4. Instalación de malla faenera en las esculturas de las tres sillas

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Mejora y protección del sector aledaño a la losa histórica según diseño acordado con MOP en acción N°6 y 7.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-10-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de obras de mejoramiento de la losa histórica según diseño aprobado por la autoridad.
Forma de Implementación:	La ejecución de las mejoras se realizará una vez aprobado el proyecto.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Esta acción N°9 corresponde a las mejoras y protección del sector aledaño a la losa histórica según el diseño que fue acordado en forma consensuada entre MOP, CMN, familiares de Nattino, Guerrero y Parada, los artistas que estuvieron a cargo del Memorial (construcción inicial) Srs. Ángel Muñoz, Rodrigo Mora y Jorge Lankin.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2018
Fecha Término Efectivo:	05-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.-Se adjuntan 4 fotografías que dan cuenta de las obras que se hicieron en el Memorial</p> <p>2.-Se adjunta recepción de la obra firmada por Arquitecta Jefe Depto, de Obras y Artes del MOP</p> <p>3.-Se adjunta Ordinario N° 0314, de fecha 28.01.2019, que envía el Director Nacional de Arquitectura (s9 del MOP a Secretaria del CMN (Sra. Yolanda Valenzuela Urrejola), donde la materia del documento es que se autoriza la intervención en el monumento publico ubicado en el km. 18 carretera Américo Vespucio Norte, comuna de Renca, R.M.</p> <p>4.-Se adjuntan las especificaciones técnicas resumidas para la Óbra: " Un lugar para la Memoria: Nattino, Parada y Guerrero". En este documento los artistas precisan varios temas: Mantener el espíritu de la Obra original, se han planeado estrategias de conservación, incorporación de un pequeño mirador (que recoge la formalidad de la plaza de encuentro). Respecto a la estrategia de conservación esta se basa en el reconocimiento del deterioro de la losa histórica, y la declaración de las limitaciones actuales para su restauración, optando por su mantención para las futuras generaciones, en su estado actual. Para esto ultimo se plantea la construcción de una nueva losa que sobrepuesta la losa histórica congele su estado actual.</p> <p>5.-Se adjunta Plano de las obras del Memorial, con la firma y timbre de autorización del CMN, con fecha 28.01.2019</p> <p>6.-Se adjunta imágenes de como habría quedado el Memorial</p>



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - IMG_20190204_164822.jpg - IMG_20190204_164851.jpg - IMG_20190204_164906.jpg - IMG_20190204_165248.jpg - NPG__IMAGENES 07 18.pdf - ord CMN_aprueba 28.01.2019.pdf - Ord CMN_aprueba eett_28.01.2019.pdf - Ord CMN_aprueba plano_28.01.2019.pdf - Recepcion (3).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-148-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Capacitar a trabajadores de las faenas de construcción respecto a la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, sus partes y ubicación.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	28-06-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación de los trabajadores involucrados en las distintas etapas del proyecto.
Forma de Implementación:	Realizar charla específica de la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, conteniendo sus partes y ubicación, y prohibición de intervenirlo, junto con la entrega de folleto informativo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción corresponde a capacitar a los trabajadores tanto externos e internos de CCU que estarán a cargo de los trabajos del Memorial, informándoles respecto al memorial propiamente tal y los cuidados que deben tener al ejecutar las distintas actividades programadas en el sector
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018



Fecha Término Efectivo:	05-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En esta sección se describen los medios de verificación que fueron cargados para dar cuenta del cumplimiento de esta acción: Tres listados de capacitación y entrenamiento los que se desarrollaron los días 04, 18 y 22 de marzo del presente año. Estas listas de asistencia incluyen: nombre del trabajador, RUT, a que empresa pertenecen y firma.
Medios de Verificación:	- 04-03-2019jpg (4).jpg - 18-03-2019.jpg - 22-03-2019.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-148-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	11
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	14-06-2018
Fecha Término:	29-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al SPDC y se cargará el programa, la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final del cumplimiento, según se corresponda por las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no necesita subir medios de verificación, mas que los propios reportes electrónicos que entrega el sistema SPDC cada vez que se sube un informe
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Labores de mantención de las 140 Acacias plantadas al interior del predio privado en el sector del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada"
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	27-03-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Riego mediante camiones aljibe u otro medio manual



Forma de Implementación:	Los primeros seis meses se debe apoyar con riego semanal, excepto en invierno si existiesen lluvias, luego de los primeros seis meses se debe regar cada 15 días durante los siguientes 6 meses, para finalizar por los próximos seis meses por una vez al mes. Cumplido dicho plazo, la especie debiera estar adaptada a las condiciones naturales de la zona emplazada y seguir sin riego manual.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción tiene por objetivo realizar el riego de las acacias que fueron plantadas en el sector del Memorial " Las tres sillas", además se lleva un registro fotográfico de la ejecución del riego a través de un camión aljibe y riego manual (con mangueras)
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	05-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe de regadío que según calendario adjunto en el mes de febrero se hizo los días 4 y 19 (riego quincenal) y en el mes de marzo se hizo los días 06 y 21(riego quincenal).
Medios de Verificación:	- Informe N°5 regadio Memorial 25-03-2019.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-148-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 12-04-2019 16:26



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

