

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2492-2024

Con fecha 17-07-2024 13:13:19 hrs, el titular SISTEMA DE TRANSMISION DEL CENTRO S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: TRANSNET S.A. - ANCOA
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-033-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 17-10-2022
Fecha generación PdC electrónico: 07-11-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 17-07-2024
Fiscal instructor: ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2492-2024
Fecha de envío reporte: 17-07-2024 13:13:18
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 17-10-2022
Fecha de término: 21-10-2024
N° reporte: 8 de 10.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2022							2023							2024														
	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	■	■	■	■																									
2					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
3					■	■																							
4																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5					■	■	■																						
6					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
7					■	■																							
8					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R								■		■		■		■		■		■				■		■		■		■	



6. Reporte acciones

Hecho 1

El titular no implementó medidas de mitigación de procesos erosivos, por cuanto:

- a) En el tramo ubicado entre los puntos T068 y T067, se constató la presencia de renovales de roble cortados, tierra removida y falta de disposición de material vegetal sobre el suelo, en forma homogénea;
- b) En el tramo ubicado entre los puntos T054 y T055, se observó la existencia de una pendiente de 25 grados, talud con remoción de tocones de árboles y arbustos, áreas desprovistas de vegetación y sectores con restos de vegetación gruesa y cortada sobre el suelo;
- c) No se ha realizado seguimiento ni monitoreo de la variable suelo, conforme a lo establecido en el considerando 9.4, letra a), de la RCA 3824/2009; y
- d) Se ha constatado procesos de erosión y remoción de suelo en los tramos entre los puntos T054 y T055, T068 y T067, T066 y T069, T356 y T357, y punto T069.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Desarrollar plan de seguimiento ambiental trimestral de los sectores asociados al plan de mitigación de procesos erosivos
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	01-10-2023
Fecha Término:	30-09-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de seguimiento implementado y ejecutado.



Forma de Implementación:	<p>Para el cumplimiento de la medida, se establecieron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratación de servicio de seguimiento ambiental. • Desarrollo de actividades de terreno de inspección y verificación. • Análisis de la información. • Generar informe de seguimiento, en base al formato establecido por la Resolución SMA N° 223/2015. • Reportabilidad de resultados a la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La implementación de la acción 4 considera la ejecución de plan de seguimiento de los sectores asociados al plan de mitigación de procesos erosivos en el área afectada por la Línea de Transmisión (LT), el cual contempló la ejecución de diques, empalizadas, fajinas, terrazas y plantación de vegetación . Las obras se ejecutaron en periodo febrero-abril de 2023 y la plantación en el periodo mayo-junio 2023; Por consiguiente, la Acción 2 se encuentra ejecutada y dicho proceso fue reportado durante los reportes de avance N°1, N°2, N°3 y N ° 4, respectivamente. Al respecto de las obras de mitigación ejecutadas, es importante señalar que estas requieren seguimiento y monitoreo para observar su estado y efectividad. Para el presente reporte de avance N°7, y en el marco de la acción N°4, se da cuenta del cuarto informe de monitoreo de seguimiento (4 de 4), que tiene como objetivo principal constatar el estado y efectividad de las acciones ejecutadas tendientes a mitigar procesos erosivos presentes en la LT. La campaña de terreno se realizó entre los meses de mayo y junio de 2024. Este cuarto monitoreo, junto al primero suman el 100% del total de las obras realizadas. De las actividades se puede señalar que las obras de mitigación de erosión han sido efectivas en un 87%, mientras que la implementación de cobertura vegetal mediante la plantación de arbustos ha sido efectivo en un 86%. Considerando lo anterior, se está implementado un plan de restauración de obras (reconstrucción y reparación), que en estos momentos incluyen las obras presentadas en el tercer monitoreo principalmente. Adicionalmente, se está realizando la colocación de protectores de plantas para ayudar a las plantas de menor desarrollo a alcanzar el estándar que le permita sobrevivir.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>14-08-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p></p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>
<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA 4.0 Minuta Reporte Avance 7 Accion 4 4.1 Informe cuarto Monitoreo Seguimiento Obras de Control Erosión 4.2 Registros fotográficos fechados y georreferenciados.</p>



Medios de Verificación:	- 00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA.pdf - 4.0 Minuta Reporte Avance 7 Accion 4.pdf - 4.2 Registro Fotográfico.pdf - 4.1 Informe Cuarto Monitoreo Seguimiento Obras de Control Erosión_version final.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2421-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

El titular no implementó todas las medidas de mitigación relativas a mortalidad de avifauna, por cuanto:

- a) El tramo correspondiente al cruce del río Putagán, no cuenta con dispositivos anti colisión; y
- b) No ha realizado recorridos pedestres que den cuenta de posibles hallazgos de mortalidades dentro de la faja de servidumbre.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	02-11-2022
Fecha Término:	21-10-2024
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente reporte de avance N°7, y en el marco de la acción N°8, se da cuenta de las actividades que tienen por objetivo informar los reportes, así como los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en la plataforma SPDC asociado a la aprobación del PdC.</p> <p>Cabe mencionar que esta acción se encuentra en ejecución, en conformidad con lo indicado en el PdC, por lo que, en la entrega del presente reporte de avance se adjunta como medios de verificación los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital de la SMA en el que se implemente el SPDC, los cuales dan cuenta de:</p> <p>envío del Reporte de Avance 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del PdC, a través del Sistema SPDC, con fechas: 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio, 17 de octubre de 2023, 17 de enero, y por último del 17 de abril 2024 respectivamente, conforme a los plazos establecidos en el PdC</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA 8.1 Minuta Reporte Avance 7 Acción 8 8.2 Comprobantes Reportabilidad
Medios de Verificación:	- 00. PODER STC A ALONDRA LEAL ADMINISTRATIVA.pdf - 8.1 Minuta Reporte Avance 7 Acción 8.pdf - 8.2 Comprobantes Reportabilidad.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2421-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 17-07-2024 13:13

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

