

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2583-2024

Con fecha 04-10-2024 18:43:13 hrs, el titular EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: YPF MARIQUINA
Región: Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: A-003-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2023
Fecha resolución aprobatoria: 27-12-2023
Fecha generación PdC electrónico: 09-01-2024
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 08-10-2024
Fiscal instructor: MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2583-2024
Fecha de envío reporte: 04-10-2024 18:43:13
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 08-01-2024
Fecha de término: 10-03-2025
N° reporte: 3 de 5.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2024												2025		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1															
2															
3															
4															
5															
R															



6. Reporte acciones

Hecho 1

No dar cumplimiento a la obligación de efectuar monitoreo de napas, en los términos establecidos en el considerando 12.3 de la RCA, desde el año 2015 a la actualidad.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Como una mejora adicional al programa de monitoreo ambiental de la Estación Mariquina, se propone incluir la observación de COVs en los pozos de monitoreo de aguas subterráneas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas subterráneas
Fecha Inicio:	08-01-2024
Fecha Término:	08-02-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Aprobación de operatividad de los nuevos 4 pozos de monitoreo, parámetros de medición y observación
Forma de Implementación:	Como mejora adicional al sistema de seguimiento ambiental, se agregará la observación de COVs, a distintas profundidades (ranuras desde los 2 a los 9 m de profundidad) en los nuevos pozos, los cuales deberán ser construidos en 7 meses. Finalmente, se realizarán 3 monitoreos en los nuevos pozos en el marco de este PdC, en un plazo de 6 meses, de acuerdo a lo expresado en el considerando 20°.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dado que Consulta de Pertinencia fue derivada a la SMA de la Región de los Ríos en Abril 2024, sin resolver esta consulta a la fecha, no es posible ejecutar esta acción. Lo anterior a que no se ha podido construir los pozos, y por lo tanto no se ha podido medir COVs.
Fecha Inicio Efectivo:	08-01-2024



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Dado que Consulta de Pertinencia fue derivada a la SMA de la Región de los Ríos en Abril 2024, sin resolver esta consulta a la fecha, no es posible ejecutar esta acción.
Medios de Verificación:	- CARTA N 20241410362 SEA LOS RIOS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	22-04-2024
Archivos Asociados al Impedimento	- CARTA N 20241410362 SEA LOS RIOS.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2348-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Consulta de pertinencia respecto de la construcción y habilitación de nuevos pozos de monitoreo de aguas subterráneas en cumplimiento con la RCA N° 542/2001 y construcción de los pozos de monitoreo
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas subterráneas
Fecha Inicio:	08-01-2024
Fecha Término:	08-08-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Aprobación de operatividad de los nuevos 4 pozos de monitoreo y del pozo de monitoreo de control, en las cercanías del Río Cruces, parámetros de medición y observación.
Forma de Implementación:	La habilitación y construcción de los pozos será a través del ingreso de una consulta de pertinencia al SEA. La tramitación de la pertinencia será de 6 meses (considerando su elaboración, ingreso, tramitación y resolución). Luego el plazo de construcción deberá ser de 1 mes.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se presenta consulta de pertinencia el 28 de Marzo 2024, pero el 22 de abril el SEA de la Región de Los Ríos deriva Consulta de Pertinencia a la SMA de la Región de Los Ríos, la que ha la fecha no ha resuelto este trámite. Se solicita aclaración al SEA Región de Los Ríos el 22 de Julio 2024, la que se responde el 31 de Julio 2024. Por lo anterior se solicita audiencia con SMA Región de los Ríos el 1 de Agosto del 2024, realizándose la audiencia el 23 de Septiembre 2024, en la que se indica que el proceso se encuentran suspendidos los plazos de las restantes acciones en ejecución del presente Programa de Cumplimiento. Se solicita pronunciamiento el 25 de Septiembre 2024 al Jefe de la Oficina Regional de Los Ríos, sin respuesta a la fecha.
Fecha Inicio Efectivo:	08-01-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Consulta de Pertinencia fue derivada a la SMA de la Región de los Ríos por parte del SEA de la misma región
Medios de Verificación:	- Resolucion Exenta N_ 20241410249 SEA de Los Rios.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	22-04-2024
Archivos Asociados al Impedimento	- 20240722 Comprobante Oficina de Partes SEA Los Ríos.pdf - 172167866542704Carta_SEA_por_PdC.pdf - Audiencia SMA CP Mariquina 23092024.pdf - CARTA N 20241410362 SEA LOS RIOS.pdf - CARTA N° 202414103117 SEA LOS RIOS.pdf - Carta SMA Region Los Rios - Mariquina_signed.pdf - Ley del Lobby AW003AW1639463.pdf - Resolucion Exenta N_ 20241410249 SEA de Los Rios.pdf - Respuesta a Adjunta carta y documentos con solicitud que se indica_ Rodríguez Martínez, Nicolás - Outlook.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2415-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	4
Acción:	Capacitación del personal técnico y administrativo de la estación de servicios YPF Mariquina sobre los alcances y responsabilidades de la nueva versión del programa de seguimiento ambiental, incluye capacitaciones presenciales y telemáticas
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	08-01-2024
Fecha Término:	08-09-2024
Indicadores de Cumplimiento:	100% de los trabajadores asociados a la estación de servicio capacitados, respecto de los trabajadores convocados.
Forma de Implementación:	Desarrollo de una capacitación con relación a los alcances y responsabilidades en el seguimiento ambiental de las aguas subterráneas, verificación de profundidad de pozos. y nueva versión del examen de hermeticidad de estanques
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dado que Consulta de Pertinencia fue derivada a la SMA de la Región de los Ríos en Abril 2024, sin resolver esta consulta a la fecha, no es posible ejecutar esta acción. Dado que no es factible capacitar sin aún tener la ubicación y tipo de pozos aún aprobada.
Fecha Inicio Efectivo:	08-01-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Dado que Consulta de Pertinencia fue derivada a la SMA de la Región de los Ríos en Abril 2024, sin resolver esta consulta a la fecha, no es posible ejecutar esta acción. Dado que no es factible capacitar sin aún tener la ubicación y tipo de pozos aún aprobada.
Medios de Verificación:	- CARTA N 20241410362 SEA LOS RIOS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	22-04-2024
Archivos Asociados al Impedimento	- CARTA N 20241410362 SEA LOS RIOS.pdf



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2348-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Cargar el PdC e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	08-01-2024
Fecha Término:	10-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecidas en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una ingresadas los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dado que Consulta de Pertinencia fue derivada a la SMA de la Región de los Ríos en Abril 2024, sin resolver esta consulta a la fecha, no es posible ejecutar esta acción. Dado que no es factible capacitarse sin aún tener la ubicación y tipo de pozos aún aprobada.
Fecha Inicio Efectivo:	08-01-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Dado que Consulta de Pertinencia fue derivada a la SMA de la Región de los Ríos en Abril 2024, sin resolver esta consulta a la fecha, no es posible ejecutar esta acción. Dado que no es factible cargar los reportes en tiempo y forma, si la acción inicial no se ha podido ejecutar por derivación de trámite entre SEA y SMA Los Ríos.
Medios de Verificación:	- CARTA N 20241410362 SEA LOS RIOS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2415-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 04-10-2024 18:43



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

