

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2688-2024

Con fecha 22-11-2024 17:03:49 hrs, el titular MATETIC WINE GROUP S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PLANTA VITIVINÍCOLA VIÑA TERRAPURA S.A.
Región: Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-057-2020
Resolución aprueba PdC: 4 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 18-10-2024
Fecha generación PdC electrónico: 06-11-2024
Frecuencia Reporte: Quincenal
Plazo Reporte: 22-11-2024
Fiscal instructor: JAVIERA VALENCIA MUÑOZ

3. Información reporte


Código comprobante envío reporte: SPDC-2688-2024
Fecha de envío reporte: 22-11-2024 17:03:49
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 23-10-2024
Fecha de término: 06-12-2024
N° reporte: 3 de 4.



A C	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	D E F M A M J J A S O N D i n e a b a u u g e c o i c e b r r y n l o p t v c e	D E F M A M J J A S O N D i n e a b a u u g e c o i c e b r r y n l o p t v c e	D E F M A M J J A S O N D i n e a b a u u g e c o i c e b r r y n l o p t v c e	D E F M A M J J A S O N D i n e a b a u u g e c o i c e b r r y n l o p t v c e	D E F M A M J J A S O N D i n e a b a u u g e c o i c e b r r y n l o p t v c e	D E F M A M J J A S O N D i n e a b a u u g e c o i c e b r r y n l o p t v c e
1						
1						
3						
2						
3						
4						
5						
6						
7						



[illegible]

6. Reporte acciones

Hecho 2

Incumplir Programas de Monitoreo de:

1)AGUAS SUBTERRÁNEAS:

a.No informar el parámetro pH en febrero del 2018.

b.No indicar en los autocontroles información sobre la profundidad del nivel freático, características de la zona saturada y no saturada, sentido de escurrimiento de las aguas subterráneas, características detalladas de los sondeos de monitoreo, definición de la línea de base de niveles y calidad referenciales para el monitoreo; durante todo el periodo informado.

c.No cumplir con la frecuencia semestral establecida en compromiso voluntario, para el periodo 2019.

2)SUELO:

a.Superación de parámetros suelo conforme a los límites máximos establecidos en RCA:

i)Nitrogeno: mayo 2018 y junio 2019.

ii)pH: mayo 2018 y junio 2019

iii)Conductividad eléctrica: mayo 2018.

b.Aplicar RIL al suelo sin verificar la concentración del parámetro crítico DBO5, en los meses de diciembre de 2017; enero, julio y diciembre de 2018; enero, marzo, abril y mayo del 2019.

c.Realizar monitoreos de suelo en meses sin disposición de riles tratados, e incumpliendo frecuencia y profundidad requerida para asegurar la representatividad de los mismos.



3)EFLUENTE TRATADO:

a.Superación de parámetros establecidos en la RCA, conforme a los límites recomendados en la NCh 1.333 Of 78 y en la Guía de “Condiciones Básicas para la Aplicación de RILes Vitivinícolas en Riego”, del Servicio Agrícola Ganadero, en los siguientes períodos:

i)pH: agosto 2017; marzo, abril y julio de 2019.

ii)Nitrógeno Total Kjeldhal: junio, julio, octubre y noviembre de 2017; febrero, abril, mayo y agosto de 2018; febrero, mayo y junio de 2019.

iii)Conductividad eléctrica: todos los períodos reportados en 2017, 2018 y 2019.

b.No cumplir la frecuencia de monitoreo en los meses de descarga, correspondientes a diciembre del 2017; enero, julio y diciembre de 2018.

c.No realizar medición de parámetros críticos DBO5 y SST en septiembre de 2019.

d.No informar autocontroles del efluente de la Planta de Tratamiento de Rules en los meses de diciembre de 2019 y enero 2020, aun cuando se realizó disposición.

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Capacitación sobre Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación.



Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña TerraPura con una periodicidad de 3 meses en el Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales. Los trabajadores nuevos recibirán la capacitación antes de iniciar sus labores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan las capacitaciones realizadas al personal.
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones Autocontrol (oct 2020- enero 2021) 2. Capacitaciones 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°5 Acción N°6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
Acción:	Actualizar procedimiento y métodos para hacer los monitoreos de suelo, revisando las mejoras tanto en obras como en acciones para asegurar el cumplimiento de la RCA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento y métodos para hacer los monitoreos de suelo actualizado.



Forma de Implementación:	Dicho procedimiento deberá incorporar periodicidad (semanal), responsabilidad, sistema de detección de falta de información o muestras, etc. En ese sentido, el procedimiento considerará revisiones adicionales de especialistas del cumplimiento de los requisitos formales, de contenidos y de resultados de cada uno de los monitoreos que se realicen.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompaña los medios de verificación que acreditan el cumplimiento Actualizar procedimiento y métodos para hacer los monitoreos de suelo,
Fecha Inicio Efectivo:	06-04-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Procedimiento y métodos para monitoreos de suelo
Medios de Verificación:	- Anexo N°6 Acción N°7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Capacitaciones a trabajadores encargados de efectuar los monitoreos de suelo.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	01-12-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación



Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña TerraPura con una periodicidad de 3 meses en el monitoreo de suelo. Los trabajadores nuevos recibirán la capacitación antes de iniciar sus labores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan las capacitaciones realizadas en el marco del procedimiento de muestreo de suelo.
Fecha Inicio Efectivo:	12-05-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones periodo 2020 2. Capacitaciones personal nuevo 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°7 Acción N°8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	9
Acción:	Monitoreo de los componentes agua subterránea, suelo y RIL tratado
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-04-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes de monitoreos



Forma de Implementación:	Se incrementará la frecuencia de monitoreo de la siguiente forma: a.- Agua Subterránea (pozo de observación) en los parámetros de pH, Nitritos, Nitratos y N total Kjeldhal, con una frecuencia de 6 meses. b.- Suelo (15, 30, 60 cms) en los parámetros de materia orgánica, nitrógeno total, conductividad eléctrica y pH, con una frecuencia de 6 meses. c.- Efluente Tratado: (en la salida del sistema de tratamiento) en los parámetros pH, T°, DBO5, Sólidos suspendidos totales, Nitrógeno total Kjeldahl y Conductividad eléctrica, con una frecuencia quincenal durante los meses de descarga (de febrero a noviembre).
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompaña los medios de verificación que acredita el cumplimiento de los monitoreos de agua, suelo y RILES
Fecha Inicio Efectivo:	06-04-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Monitoreo 2020 2. Monitoreo 2021 3. Monitoreo 2022 4. Monitoreo 2023 5. Monitoreo 2024
Medios de Verificación:	- 2020.zip - 2021.zip - 2022.zip - 2023.zip - 2024.zip



Informes de Seguimiento:

- 1012106
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1012106>
- 1013849
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1013849>
- 1013850
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1013850>
- 1015983
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1015983>
- 1017550
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1017550>
- 1017555
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1017555>
- 1021070
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1021070>
- 1021075
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1021075>
- 1022379
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1022379>
- 1024476
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1024476>
- 1027183
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1027183>



- 1029454

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1029454>

- 1034406

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1034406>

- 1036005

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1036005>

- 1036006

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1036006>

- 1036010

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1036010>

- 1037796

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1037796>

- 1039489

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1039489>

- 1039490

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1039490>

- 1041741

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1041741>

- 1044085

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1044085>

- 1045690



<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1045690>

- 1045695

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1045695>

- 1045715

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1045715>

- 1045717

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1045717>

- 1048729

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1048729>

- 1048732

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1048732>

- 1051056

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1051056>

- 1051067

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1051067>

- 1051075

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1051075>

- 1053181

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1053181>

- 1054828

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054828>



	<p>- 1054829 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054829</p> <p>- 1056852 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056852</p> <p>- 1058532 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: SEDE SANTIAGO.
- Comuna: SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis



Hecho 3

Incumplimientos del Manejo de lodos provenientes del sistema de Riles, consistentes:

- a. Enviar lodos a un sitio de disposición final en el año 2019, sin antes comprobar su estabilización (reducción del 38% de sólidos volátiles y humedad por debajo del 70%).
- b. Realizar muestra de lodo sólo en un punto del sistema de tratamiento, en enero de 2018 y en agosto de 2019.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Optimización de Sistema de Manejo de Lodos
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	03-12-2018
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de un Filtro de Prensa de Lodos.
Forma de Implementación:	Optimización de Sistema de Manejo de Lodos incorporando mejor tecnología con la implementación de un Filtro de Prensa de Lodos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la optimización de manejo de Lodos, tal como es señalada en la RCA N°20/2021.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Pagos correspondiente a 2020 2. Documento de optimización Lodos 2020 3. Documento de optimización Lodos 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°9 Acción N°10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	11
Acción:	Actualización de Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes actualizado.
Forma de Implementación:	Elaboración de Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes. En el que se da cuenta de las acciones que se deben ejecutar para efectos de que el lodo esté en condiciones de ser destinado a disposición final. Dentro de ese procedimiento se incorporarán revisiones adicionales de especialistas del cumplimiento de los requisitos formales, de contenidos y de resultados de cada uno de los monitoreos que se realicen
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la actualización del procedimiento de manejo de Lodo
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Documento INSTRUCTIVO DE OPERACION SISTEMA DESHIDRATADO DE LODOS BODEGA TERRAPURA
Medios de Verificación:	- Anexo N°10 Acción N°11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Capacitaciones a trabajadores sobre Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	24-11-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación.
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña Terrapura con una periodicidad de 3 meses en el Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes. Los trabajadores nuevos recibirán la capacitación antes de iniciar sus labores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompaña las capacitaciones al INSTRUCTIVO DE OPERACION SISTEMA DESHIDRATADO DE LODOS BODEGA TERRAPURA
Fecha Inicio Efectivo:	24-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones 2020-2021 2. Capacitaciones 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°10 Acción N°11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Incumplir el Plan de Contingencia y Mantenimiento del Sistema, por no informar en el Sistema de Avisos, los incidentes ambientales que fueron constados en el Registro de Eventos y Contingencias y en la actividad fiscalización.

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Capacitaciones a trabajadores respecto al Procedimiento de Contingencia y Emergencias.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Plan de Contingencias
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación.
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña Terrapura con una periodicidad de 3 meses en el Procedimiento de Contingencia y Emergencias. Los trabajadores nuevos serán capacitados antes de iniciar sus labores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan las capacitaciones realizadas al personal, referido al Plan de Contingencia y Emergencia.
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones personal 2020 2. Capacitaciones personal 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°12 Acción N°14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	15
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-10-2024
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña comprobante de reporte avance
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña los siguientes documentos: 1. Comprobante de envío de reporte avance
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20241115151533.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 5

Incumplimiento de las medidas provisionales procedimentales ordenadas en el resulevo PRIMERO, así como el Requerimiento de Información ordenado en el resulevo SEGUNDO de la Res. Ex. N° 997, de fecha 12 de junio de 2020 de la SMA.

Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Registro diario de los RILES generados en la Bodega.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	14-04-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Registros diarios
Forma de Implementación:	Se generará un registro diario de RILes generados en Viña Terrapura
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los registros diarios de los RILES
Fecha Inicio Efectivo:	18-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña los siguientes documentos: 1. Planilla registro diario hasta octubre 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°16 Acción N°18.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	19
Acción:	Revisión y actualización del sistema de registro diario de los Riles que se genera en la Bodega.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Registro diario de los RILes
Forma de Implementación:	Se actualizará el actual registro diario de RILes generados, ocupando los formatos sugeridos por la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento relacionado a Revisión y actualización del sistema de registro diario de los Riles que se genera en la Bodega.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan como medio de verificación el Instructivo de verificación de caudal y registro diario de ril
Medios de Verificación:	- Anexo N°17 Acción N°19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFa u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	20
-------------------	----



Acción:	Capacitación del sistema de registro de Riles diario actualizado
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	21-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña Terrapura con una periodicidad de 3 meses en el Sistema de registro diario de Riles
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompaña como medio de verificación las capacitaciones realizada en relación al sistema de registro de riles
Fecha Inicio Efectivo:	12-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 1. Capacitación sistema de registro de Riles (2020) 2. Capacitaciones (2024)
Medios de Verificación:	- Anexo N°18 Acción N°20.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	21
Acción:	Almacenamiento de los RILes generados en un estanque portátil ubicado a la salida de la Bodega
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación



Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	01-06-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de estanque de acero inoxidable
Forma de Implementación:	Se almacenará los RILes generados en un estanque portátil de acero inoxidable ubicado a la salida de la Bodega, con una capacidad de 24.000 litros, que será retirado por camiones aljibes cuando se ocupe la capacidad del estanque o cada tres días, lo que suceda primero.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña los medios de verificación que acrediten el procesamiento de almacenamiento de RILes de acuerdo a la nueva RCA del proyecto N°20/2021
Fecha Inicio Efectivo:	08-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 1. Informe Estanque de Acumulación Temporales de Riles (2024) 2. Registro fotográfico de estanque procedimiento anterior 3. Registro fotográfico situación actual 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°19 Acción N°21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	22
Acción:	Instalación de caudalímetros para el registro del caudal de Riles a la salida de la bodega y otro en la carga de los camiones
Tipo de Acción:	En Ejecución



Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de dos caudalímetros
Forma de Implementación:	Se instalarán dos caudalímetros: a.- En el pozo de recepción de los Riles a la salida de la Bodega. b.- A la salida del estanque pulmón antes de la carga de los camiones aljibes
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la instalación de caudalímetro y su funcionamiento
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 1. Registro Fotográfico de Estanque del 02.11 .2020 2. Registro Caudalímetro 11.02.2020 3. Registro de Salida Caudalímetro 11.02.2020 4. Planilla de Cumplimiento hasta octubre de 2024 5. Instalación de Estanque de Riles y Medidores 6. Estanque acumulación de RILES
Medios de Verificación:	- Anexo N°20 Acción N°22.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 22-11-2024 17:03

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

