

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3250-2025

Con fecha 23-10-2025 12:03:16 hrs, el titular CERMAQ CHILE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** CES ISLA JUAN (RNA 120169)  
**Región:** Región de Magallanes y la Antártica Chilena

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** P-002-2025  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2025  
**Fecha resolución aprobatoria:** 16-09-2025  
**Fecha generación PdC electrónico:** 09-10-2025  
**Frecuencia Reporte:** Semestral  
**Plazo Reporte:** 10-04-2026  
**Fiscal instructor:** JAIME ALBERTO JELDRÉS GARCÍA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-3250-2025  
**Fecha de envío reporte:** 23-10-2025 12:03:16  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 10-10-2025  
**Fecha de término:** 10-01-2027  
**N° reporte:** 1 de 3.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2024			2025												2026												2027
	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e
1																												
2																												
3																												
4																												
R																												



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES Isla Juan RNA 120169, durante el ciclo productivo ocurrido entre 23 de julio de 2018 y el 28 de junio de 2020.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Hacerse cargo de la sobreproducción constatada durante el periodo 2018- 2020, para lo cual se considera aplicar una reducción de la biomasa a producir en el CES Isla Juan, para el ciclo 2024-2026, equivalente a 1.092 ton con respecto a la biomasa máxima autorizada (5.200 ton).
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	31-10-2024
Fecha Término:	30-06-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Producción igual o menor a 4.108 ton, del CES Isla Juan, durante el ciclo productivo 2024-2026.



Forma de Implementación:	<p>Atendido que el CES Isla Juan pertenece a un tercero, Cermaq Chile S.A. suscribió con éste un contrato que le permite operarlo y ejecutar la reducción de producción propuesta, el cual se acompaña como un Anexo en la presentación de este PdC Refundido. Dicho contrato fue inscrito en el Registro Público de Concesiones de Acuicultura a cargo de Subpesca, habiéndose obtenido las autorizaciones sectoriales para la siembra.</p> <p>Con posterioridad, Cermaq Chile S.A. sembró en el CES Isla Juan un máximo de 677.441 peces, de modo que su producción total no supere 4.108 ton, considerando la mortalidad registrada en la plataforma SIFA, de Sernapesca, y la cosecha informada por planta(s) de procesos a Sernapesca a través de la plataforma de Trazabilidad.</p> <p>Esta siembra correspondió a la del ciclo que inició en noviembre de 2024, cuya cosecha se estima que terminará en diciembre de 2026.</p>
Costos Estimados:	1.252.372.000
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Atendido que el CES Isla Juan pertenece a un tercero, Cermaq Chile S.A. suscribió con éste un contrato que le permite operarlo y ejecutar la reducción de producción propuesta, el cual se acompaña. Dicho contrato fue inscrito en el Registro Público de Concesiones de Acuicultura a cargo de Subpesca, habiéndose obtenido las autorizaciones sectoriales para la siembra.</p> <p>Con posterioridad, Cermaq Chile S.A. sembró en el CES Isla Juan un máximo de 677.441 peces. Esta siembra correspondió a la del ciclo que inició en noviembre de 2024, cuya cosecha se estima que terminará en diciembre de 2026.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	31-10-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Contrato de arrendamiento u otro que habilite a Cermaq Chile S.A. a cultivar en el CES Isla Juan en el periodo productivo que inició en 2024;</p> <p>2.1 Declaración de intención de siembra;</p> <p>2.2 Declaración jurada de siembra efectiva del CES para el ciclo productivo; y</p> <p>3. Plan de alimentación.</p> <p>Según lo establecido en el contrato de arrendamiento adjunto en el primer punto, el titular del CES Isla Juan es Trusal S.A., empresa perteneciente al grupo Salmones Austral S.A. En virtud de lo anterior, es Salmones Austral S.A. quien remite periódicamente a SERNAPESCA las declaraciones de intención de siembra correspondientes a todos los centros de cultivo bajo su titularidad. En este contexto, se adjunta en el punto 2.1 el correo electrónico fechado el 16 de agosto de 2023, mediante el cual Salmones Austral S.A. informa sus intenciones de siembra para los centros que administra (ver archivo Excel adjunto al correo, también incluido en esta presentación). Dentro de los centros mencionados se encuentra el CES Isla Juan.</p>
Medios de Verificación:	- 1. Reporte Inicial.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Elaboración e implementación de un protocolo de control de producción para el CES Isla Juan, para asegurar el cumplimiento del límite de producción autorizado ambientalmente.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-07-2025
Fecha Término:	30-06-2026



Indicadores de Cumplimiento:	-Procedimiento elaborado en la forma y en el plazo comprometido. -Implementación de todas las medidas de control establecidas en el protocolo.
Forma de Implementación:	<p>Se implementará el protocolo para el control de la biomasa adjunto como un anexo a la presentación de este PdC Refundido, con el objeto de prevenir y evitar superaciones del límite de producción del CES ("Protocolo").</p> <p>Este procedimiento será difundido al Gerente de Producción de Agua de Mar de la Región correspondiente de Cermaq y personal del departamento de Control y Planificación de la empresa, mediante su envío por correo electrónico. La actividad de difusión es responsabilidad del departamento de Cumplimiento Normativo.</p> <p>Su implementación considerará el envío de reportes regulares de producción que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de esta medida y tomar medidas oportunas alcanzarse un determinado nivel de producción.</p> <p>El Protocolo considera todas las observaciones formuladas por la SMA y medidas de control exigidas por dicho organismo entre los considerandos N° 35 al 40 de la Resolución Exenta N° 5/Rol D-145-2023, de fecha 4 de julio de 2025.</p>
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración de versión final del protocolo de control de producción.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta versión definitiva del protocolo, la que fue cargada en la página Intalex y que será difundido además por correo electrónico según se acreditará en el reporte de avance de esta acción.
Medios de Verificación:	- Protocolo para control de Producción en Isla Juan.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Implementar dos capacitaciones vinculadas al protocolo de control de biomasa para el CES Isla Juan.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	10-12-2025
Fecha Término:	10-06-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación realizada al 100% de los profesionales y personal que indica el Protocolo para el Control de Producción de Biomasa en Centro de Cultivo "Isla Juan" en la forma y plazo comprometido.
Forma de Implementación:	Se efectuarán dos capacitaciones dirigidas a todo el personal que sea responsable de la aplicación del Protocolo, como a toda persona nueva que se incorpore en dichas labores. La primera capacitación se realizará dentro de 2 meses desde la aprobación del PDC, mientras que una segunda capacitación será dentro de 8 meses después de la aprobación del PDC. El contenido esencial de estas capacitaciones se relacionará con la difusión del contenido del Protocolo para el Control de Producción de Biomasa en Centro de Cultivo "Isla Juan", debiendo considerar -al menos- lo siguiente: Siembra y carga de información. Control de Producción y verificación empírica. Sistema de alertas y criterios de aplicación de acciones correctivas. Acciones correctivas.
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Según el correo electrónico enviado por la Sra. Gabriela Tramón con fecha 21 de octubre de 2025, dado que el SPDC no permite cargar el Reporte Inicial cuando este contiene acciones en ejecución, los verificadores correspondientes se han ingresado en la ventanilla de "Reporte de Avance". Por esta razón, también se han abierto las acciones "por ejecutar" (N°3 y N°4), cuyo reporte no corresponde en esta etapa inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°166/2018 de la Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	25-09-2025
Fecha Término:	10-01-2027
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.





Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Según el correo electrónico enviado por la Sra. Gabriela Tramón con fecha 21 de octubre de 2025, dado que el SPDC no permite cargar el Reporte Inicial cuando este contiene acciones en ejecución, los verificadores correspondientes se han ingresado en la ventanilla de "Reporte de Avance". Por esta razón, también se han abierto las acciones "por ejecutar" (N°3 y N°4), cuyo reporte no corresponde en esta etapa inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 23-10-2025 12:03

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

