

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3349-2025

Con fecha 12-12-2025 13:23:42 hrs, el titular SURALIS S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ESSAL LOS MUERMOS
Región: Región de Los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-191-2021
Resolución aprueba PdC: 8 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 12-09-2024
Fecha generación PdC electrónico: 01-10-2024
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 12-12-2025
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3349-2025
Fecha de envío reporte: 12-12-2025 13:23:42
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 12-09-2024
Fecha de término: 13-10-2026
N° reporte: 6 de 10.



6. Reporte acciones

Hecho 1

Omisión de informar oportunamente e implementar las medidas necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos asociados a la descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Los Muermos, considerando especialmente la afectación de fauna íctica existente en el cuerpo receptor de descarga del efluente tratado.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Evaluar ambientalmente el proyecto "Modificación del punto de descarga asociado de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Los Muermos" en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según el instrumento de calificación ambiental que corresponda, al análisis del Art. 11 de la Ley 19.300/1994
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	12-09-2024
Fecha Término:	12-09-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Proyecto ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y obtención de calificación ambiental favorable.
Forma de Implementación:	1. Elaboración por parte de una empresa consultora de la Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al análisis del Art. 11 de la Ley 19.300/1994. 2. Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto "Modificación del punto de descarga asociado de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Los Muermos".
Costos Estimados:	85.999.000
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance N°5 del PdC el cual considera las actividades realizadas para los meses de septiembre a diciembre, donde se continúa con las actividades asociadas a la elaboración de las líneas base dentro del marco de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo al análisis del Art. 11 de la Ley.</p> <p>Durante este periodo a reportar, se ha continuado con el proceso administrativo con la empresa IGA Consult, consultora ambiental a cargo de la elaboración y tramitación del proyecto.</p> <p>Para las actividades realizadas el mes de septiembre, posterior al Reporte N°4, destaca la campaña de monitoreo de Fauna Silvestre y Flora y Vegetación en invierno por parte del equipo de profesionales de IGA Consult.</p> <p>En el mes de octubre se gestionó con equipo de WSP ahondar la modelación de dispersión de contaminantes sobre el cuerpo receptor. Durante este mes, equipo IGA Consult se encuentra en el desarrollo de capítulos y anexos que forman parte de la Declaración de Impacto Ambiental.</p> <p>En el mes de noviembre se realizó campaña de Hongos por parte de equipo de profesionales de IGA Consult. Además, durante este mes, equipo IGA Consult se encuentra en el desarrollo de capítulos y anexos que forman parte del proyecto a evaluar mediante Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De manera adicional, se gestionó otra modelación de dispersión de contaminantes con el equipo de WSP. Además, en este mes se emitió la factura 7224 de la OC 4000194704 de Proterm.</p> <p>Para el mes de diciembre la consultora IGA emitió facturas 252 y 253 asociadas a la elaboración del proyecto a ingresar a evaluación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 01. Minuta reporte Avance N°5 Acción 03. 02. Reporte resultados preliminares Línea de Base Septiembre 2025 03. Reporte resultados preliminares Línea de Base Noviembre 2025 04. OC 4000197042 (WSP) 05. SP 3000179343 (WSP) 06. 4000194704 Proterm S.A 07. Factura 7224 Proterm OC 4000194704 08. Factura 252 IGA 09. Factura 253 IGA
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 03.pdf - 02. Reporte de Resultados Septiembre 2025.pdf - 03. Reporte de Resultados Noviembre 2025.pdf - 04. 4000197042 WSP Ambiental SA.pdf - 05. SP3000179343.pdf - 06. 4000194704 Proterm SA.pdf - 07. Factura 7224 Proterm OC 4000194704.pdf - 08. F252 Suralis S.A. EDP n. 1 20251212.pdf - 09. F253 Suralis S.A. EDP n. 2 20251212.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3191-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL CONSULTORES CHILE SPA.
- Rut: 77235471-1.
- Nombre Sucursal: AV NUEVA PROVIDENCIA 1881 OF 201- PROVIDENCIA.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Biodiversidad	Flora y vegetación terrestre	Receptor	Muestreo
Biodiversidad	Flora y vegetación terrestre	Receptor	Medición
Biodiversidad	Hongos y líquenes	Receptor	Muestreo



Biodiversidad	Hongos y líquenes	Receptor	Medición
---------------	-------------------	----------	----------

N° Identificador:	4
Acción:	Robustecer monitoreo de la calidad de agua del estero El Clavito de carácter trimestral.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	12-09-2024
Fecha Término:	13-10-2026
Indicadores de Cumplimiento:	100% de los monitoreos ejecutados conforme a lo señalado en la forma de implementación de esta acción.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se monitoreará y registrará por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (“ETFA”) los siguientes parámetros:</p> <p>Parámetro pH Temperatura Oxígeno Disuelto Conductividad Sólidos Disueltos Totales Aceites y Grasas Coliformes fecales Nitrógeno amoniacal DBO5 DQO Nitrógeno Kjeldahl Fósforo Total Poder Espumógeno Sólidos suspendidos totales</p> <p>La medición se realizará en un total de 10 puntos de muestreos de agua superficial con las coordenadas geográficas indicadas a continuación (coordenadas UTM, Huso 18, WGS 84):</p> <p>EstaciónEsteNorte E1 629467 5415647 E2 629528 5415689 E3 629844 5415575 E4 630159 5415583 E5 630569 5415514 E6 630945 5415246 E7 631279 5415771 E8 631566 5416308 E9 631705 5416316 E10 631852 5416228</p> <p>Los antecedentes técnicos de la propuesta de monitoreo en conjunto con los costos estimados asociados se adjuntan en Anexo VII del presente Programa de Cumplimiento.</p>
<p>Costos Estimados:</p>	<p>33.852.000</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	Para el presente período a reportar, octubre a diciembre, correspondiente al reporte de avance N°5 del PdC, se comparte el informe de los resultados y sus anexos asociados a los 10 puntos de monitoreo en el Estero El Clavito de la campaña de invierno realizada el 19 de agosto 2025. También se anexa el informe de terreno asociado a la campaña de primavera realizada el día 11 de noviembre 2025. Por último, se anexa la OC 4000194696 asociada a los servicios de monitoreo del año 2025 y factura 3419 del servicio del T2 2025.
Fecha Inicio Efectivo:	12-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntas los siguientes medios de verificación: 1. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 04. 2. Informe y Anexos T3 2025. 3. Informe de terreno 294-S-2025- Los Muermos. 4. 4000194696 Ecogestión Ambiental Ltda. 5. Factura 3419
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 04.pdf - 02. T3 2025.zip - 03. 294-S-2025-Los Muermos.pdf - 04. 4000194696 Ecogestion Ambiental Ltda.pdf - 05. Factura 3419-ECOGESTION LMTDA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3191-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Comuna: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Región: Región Metropolitana.



Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Análisis

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición

N° Identificador:	5
Acción:	Realización de campañas trimestrales de fauna íctica en el Estero El Clavito para estudiar en forma complementaria la fauna íctica de manera de determinar la eventual presencia de peces y verificar su condición.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de fauna
Fecha Inicio:	12-09-2024
Fecha Término:	13-10-2026
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las campañas comprometidas fueron realizadas en la forma y oportunidad exigida.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se monitoreará y registrará la fauna íctica por la misma ETFA encargada del monitoreo de calidad del agua, mediante un total de 10 tramos de muestreos de agua superficial con las siguientes coordenadas geográficas:</p> <p>Tramo Inicio Este Norte Tramo 1 629.4465.415.620 Tramo 2 629.4915.415.682 Tramo 3 629.7155.415.618 Tramo 4 630.0585.415.555 Tramo 5 630.4665.415.502 Tramo 6 630.6965.415.388 Tramo 7 631.1495.415.451 Tramo 8 631.4915.416.220 Tramo 9 631.5895.416.436 Tramo 10 631.8085.416.246</p> <p>Tramo Final Este Norte Tramo 1 629.4825.415.681 Tramo 2 629.6345.415.693 Tramo 3 629.9265.415.507 Tramo 4 630.3445.415.516 Tramo 5 630.5795.415.502 Tramo 6 631.0375.415.285 Tramo 7 631.3335.415.943 Tramo 8 631.7125.416.225 Tramo 9 631.7595.416.262 Tramo 10 632.0145.416.137</p> <p>Esta acción se ejecutará de manera conjunta con la acción N°5, de manera de que el análisis de los resultados permita correlacionar las variables monitoreadas. Los antecedentes técnicos de la propuesta de monitoreo en conjunto con los costos estimados asociados se adjuntan en Anexo VII.</p>
<p>Costos Estimados:</p>	<p>0</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	<p></p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente período a reportar, octubre a diciembre 2025, correspondiente al reporte de avance N°5 del PdC, se acredita la autorización a realizar pesca de investigación solicitada el 16 de septiembre de 2024, con resolución de la subsecretaría de pesca y acuicultura R. Ex N° E-2024-796, con fecha 24 de octubre de 2024.</p> <p>Al respecto, se presentan informe de resultados y anexos asociados a la campaña de invierno realizada por Ecogestión Ambiental Ltda, en el mes de agosto 2025 en los 10 tramos asociados al PdC. También se incluye el informe de terreno asociado a la campaña de primavera 2025, realizado el día 10 de noviembre 2025, de los cuales los resultados serán presentados en el próximo reporte de avance.</p> <p>Por último, se anexa OC 4000194696 y Factura 3419, asociada a los servicios de monitoreo del año 2025.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados a la reporte N° 5 de la acción 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minuta Reporte de avance N°5 acción 05. 2. Informe y anexos T3 2025 3. R.Ex N E – 2024-796 – Pesca de investigación. 4. Informe de terreno 318-S-2025. 5. 4000194696 Ecogestión ambiental Ltda. 6. Factura 3419.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 02. T3 Informe y Anexos.zip - 03. R.Ex N E-2024-796 Pesca de Investigación.pdf - 04. 318-S-2025-Los Muermos.pdf - 05. 4000194696 Ecogestion Ambiental Ltda.pdf - 06. Factura 3419.pdf - 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 05.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3191-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



Organismos No ETFA:

- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LIMITADA.
- Rut: 76016649-9.
- Nombre Sucursal: CHIGUAYANTE.
- Región : Región del Biobío.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Biodiversidad	Fauna acuática	Receptor	Muestreo
Biodiversidad	Fauna acuática	Receptor	Medición

N° Identificador:	6
Acción:	Realización de estudio sobre la especie <i>Brachygallaxias bullocki</i> , mediante el análisis de su hábitat y su relación con la morfología e hidrodinámica del Estero El Clavito en particular.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	12-12-2024
Fecha Término:	12-06-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Estudio de la especie <i>Brachygallaxias bullocki</i> debidamente ejecutado.
Forma de Implementación:	Se celebrarán convenios con instituciones pertinentes o especialistas del área, que cuenten con antecedentes que acrediten su correspondiente experiencia, para llevar a cabo un proceso de estudio de la especie <i>Brachygallaxias bullocki</i> y especialmente las condiciones que facilitan su presencia y si ellas se encuentran en el Estero El Clavito. Para llevar a cabo el proceso, se definirá la metodología en conjunto con la institución y las temporadas adecuadas para el análisis de la especie, atendiendo la estacionalidad del estero El Clavito y las condiciones hidrológicas del mismo. Se estima que el plazo adecuado para llevar este estudio es de 18 meses, con la finalidad de tener representatividad estacional.



Costos Estimados:	25.150.000
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance N°5 del PdC, se informa que se continúa con el avance en la realización del estudio de la especie</p> <p>Brachygallaxias bullocki que encuentra ejecutando el equipo de investigadores de la Universidad de Los Lagos el cual tiene por objetivo determinar el efecto de la conductividad del agua en el estado sanitario, crecimiento y fisiología digestiva del puye.</p> <p>Además, y de manera complementaria al estudio previamente indicado, equipos del Centro de Ecología Aplicada (CEA) y la Universidad de Concepción, a través del centro de investigación EULA, se realizará un estudio del hábitat de esta especie.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-12-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta los siguientes medios de verificación asociados al reporte de avance N°5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minuta de avance N°5 acción 6 PdC. 2. OC 4000197357 EULA. 3. OC 4000197267CEA.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 06.pdf - 02. 4000197357 Universidad de Concepcion (EULA).pdf - 03. 4000197267 Centro de Ecologia Aplicada SA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3191-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
-------------------	---



Acción:	Reforzamiento del seguimiento y control respecto del monitoreo de la calidad del Estero el Clavito.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	12-09-2024
Fecha Término:	13-10-2026
Indicadores de Cumplimiento:	100% de los reportes de monitoreo comprometidos entregados a la SMA.



Forma de Implementación:

Cada vez que se realicen descargas de aguas servidas sin tratamiento a través del bypass por un plazo de 48 horas, se efectuará un (1) monitoreo por una ETFA en el mes en que se verifique la situación descrita, con las siguientes características:

(i) Parámetros: Se medirán los siguientes parámetros:

Parámetro
pH
Temperatura
Oxígeno Disuelto
Conductividad
Sólidos Disueltos Totales
Aceites y Grasas
Coliformes fecales
Nitrógeno amoniacal
DBO5
DQO
Nitrógeno Kjeldahl
Fósforo Total
Poder Espumógeno
Sólidos suspendidos totales

(ii) Puntos de muestreo: La medición se realizará en un total de 6 puntos de muestreos de agua superficial, el punto de descarga y cinco estaciones con las coordenadas geográficas indicadas a continuación (coordenadas UTM, Huso 18, WGS 84):

EstaciónEsteNorte
E1 629467 5415647
E2 629528 5415689
E3 629844 5415575
E4 630159 5415583
E5 630569 5415514

(iii) Periodicidad: Se realizará una (1) campaña de monitoreo en el mes en el que se verifique la utilización del bypass durante el lapso indicado.

Esta acción se realizará en forma adicional a la acción N°5.

En caso de que se verifique la utilización del bypass durante el lapso indicado, en el mismo mes que corresponda el monitoreo trimestral comprometido en la acción N°5, se utilizarán los resultados obtenidos en dicha campaña.



Costos Estimados:	4.696.000
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para el presente período a reportar, octubre a diciembre 2025, correspondiente al reporte de avance N°5 del PdC. Durante el periodo de este reporte desde octubre a diciembre, no se presentaron activaciones de by pass de 48 hrs, por lo que no se ejecutaron monitoreos en este periodo.</p> <p>El monitoreo asociado a la activación del 29-07-2025 al 04-08-2025, se ejecutó el día 31 de julio en los 6 puntos asociados a esta acción y según la forma de implementación de esta acción, se incluyen además los datos asociados al monitoreo del tercer trimestre acción 4 de este PdC ejecutada el día 19-08-2025.</p> <p>Se acredita la creación de las OC 4000194697 – OC 4000195792 – OC 4000196020, por los servicios de monitoreo y análisis referentes a esta acción para el 2025 y las facturas asociadas a los servicios ya ejecutados N°3417 y 3418.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados al reporte de avance 5 acción 7:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 07. 02. Informe T3 2025 acción 4. 03. Informe monitoreo activación 31.07.2025. 04. OC 4000194697 por servicio de monitoreo y análisis activación de by pass por 48 horas. 05. factura 3417 06. OC 4000195792 por servicio de monitoreo y análisis activación de by pass por 48 horas. 07. factura 3418 08. OC 4000196020 por servicio de monitoreo y análisis activación de by pass por 48 horas.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 07.pdf - 02. Informe T3 2025.zip - 03. Monitoreo 31.07.2025.zip - 04. 4000194697 Ecogestion Ambiental Ltda.pdf - 05. Factura 3417.PDF - 06. 4000195792 Ecogestion Ambiental Ltda.pdf - 07. Factura 3418.pdf - 08. 4000196020 Ecogestion Ambiental Ltda.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3191-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Comuna: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Análisis

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición

N° Identificador:	8
Acción:	Elaboración e implementación de instructivo interno de operación sobre identificación y procedimiento de impactos ambientales no previstos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos



Fecha Inicio:	12-10-2024
Fecha Término:	12-03-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo interno sobre identificación y procedimiento a seguir ante impactos ambientales no previstos debidamente elaborado e implementado.
Forma de Implementación:	<p>Durante el primer mes contado desde la aprobación del Programa de Cumplimiento, se elaborará un instructivo de uso interno de operación sobre reconocimiento y procedimiento a seguir ante la identificación de impactos ambientales no previstos relacionados al proyecto RCA N°. 90/2002 que contendrá, al menos, el siguiente contenido:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definiciones; 2. Encargado(a) responsable; 3. Procedimiento; 4. Plazos de comunicación a la autoridad ambiental competente. <p>Posteriormente, se realizarán dos capacitaciones al personal de la Empresa sobre el instructivo presentado en esta acción.</p> <p>Primera capacitación: Un (1) mes desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento</p> <p>Segunda capacitación: A dieciocho (18) meses desde la aprobación del Programa de Cumplimiento.</p>
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance N°5 del PdC, no hubo movimientos asociados, ya que la próxima capacitación se debe ejecutar en el mes 18 desde la aprobación del programa de cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para este avance se adjunta: 01. Minuta reporte de avance N°5 de la acción 8
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 08.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3191-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

El titular, a la fecha, no ha actualizado la información asociada a la RCA N° 90/2002 en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Elaboración de instructivos para la actualización de las plataformas electrónicas Sistema RCA (SRCA) y Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA conforme a las instrucciones generales de la SMA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	23-01-2023
Fecha Término:	12-03-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo interno de exigencias relacionadas a las plataformas electrónicas SRCA y SSA de la SMA, debidamente elaborado e implementado.



Forma de Implementación:	<p>1. Se elaboraron instructivos para actualización de las plataformas electrónicas Sistema RCA (SRCA) y Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA (Anexo XI).</p> <p>2. Dos jornadas de Capacitación al personal del Departamento de Medio Ambiente de ESSAL en la aplicación del instructivo descrito en el punto N°1, la cual contendrá, al menos, el siguiente contenido:</p> <p>I. Normativa aplicable;</p> <p>II. Identificación de obligaciones del Titular respecto de cada una de las plataformas electrónicas de la SMA;</p> <p>III. Identificación de encargado(a) responsable;</p> <p>IV. Plazos;</p> <p>V. Sanciones asociadas al incumplimiento.</p> <p>Primera capacitación: Un (1) mes desde la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento</p> <p>Segunda capacitación: A dieciocho (18) meses desde la aprobación del Programa de Cumplimiento.</p>
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance N°5 del PdC, con respecto a la acción 11 que contempla la elaboración de instructivos para la actualización de las plataformas electrónicas Sistema RCA (SRCA) y Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA conforme a las instrucciones generales de la SMA, no hubo movimientos asociados, ya que la próxima actividad de capacitación corresponde su ejecución 18 meses posterior a la aprobación de PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	23-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta para el avance N°5 de la acción 11: 01. Minuta de reporte avance N°5 de la acción 11
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 11.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3191-2025



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

N° Identificador:	12
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de la plataforma Seguimiento Programa de Cumplimiento (SPDC), de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta SMA N° 116/2018.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	12-09-2024
Fecha Término:	13-10-2026
Indicadores de Cumplimiento:	1.Comprobantes de envío del PDC en la plataforma de Seguimiento del Programa de Cumplimiento (SPDC). 2.Comprobante de aprobación del PDC en el SPDC. 3.Comprobante de envío de reporte inicial del PDC. 4.Comprobante de envío de reportes de avances del PDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá a la plataforma Seguimiento Programa de Cumplimiento (SPDC), en la cual se cargará el Programa de Cumplimiento y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance y el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital que implemente el SPDC.
Costos Estimados:	0
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente período a reportar, correspondiente al reporte de avance n°5 del PdC, se acredita la carga del reporte de avance N°4, comprobante envío reporte SPDC-3191-2025.
Fecha Inicio Efectivo:	12-09-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación asociados al avance 5 de la acción 12: 01. Minuta Reporte Avance N°5 Acción 12. 02. Comprobante Reporte SPDC- 3191-2025.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Reporte Avance 5 Acción 12.pdf - 02. Comprobante SPDC-3191-2025.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3191-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 12-12-2025 13:23



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

