

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-276-2019

Con fecha 25-06-2019 18:41:04 hrs, el titular EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: EMBOTELLADORA CCU RENCA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-018-2018
Resolución aprueba PdC: 3 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 12-06-2018
Fecha generación PdC electrónico: 05-07-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 29-06-2019
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-276-2019
Fecha de envío reporte: 25-06-2019 18:40:49
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones	
Hecho 1	Acción 1	16-08-2018	Reportada		
	Acción 2	16-08-2018	Reportada		
	Acción 3	16-08-2018	Reportada		
	Acción 4	16-08-2018	Reportada		
	Acción 5	16-08-2018	Reportada		
	Acción 6	16-08-2018	Reportada		
	Acción 7	16-08-2018	Reportada		
	Acción 8		16-08-2018	Reportada	
			12-10-2018	Reportada	
	Acción 9		12-10-2018	Reportada	
			12-12-2018	Reportada	
			05-02-2019	Reportada	
			12-04-2019	Reportada	
	Acción 10		16-08-2018	Reportada	
			12-10-2018	Reportada	
			12-12-2018	Reportada	
			05-02-2019	Reportada	
			12-04-2019	Reportada	
	Acción 11		16-08-2018	Reportada	
			12-10-2018	No Reportada	
			12-12-2018	No Reportada	
			05-02-2019	No Reportada	
			12-04-2019	No Reportada	
			14-05-2019	No Reportada	
			25-06-2019	Reportada	
	Acción 12		16-08-2018	Reportada	
			12-10-2018	Reportada	
			12-12-2018	Reportada	
05-02-2019			Reportada		
12-04-2019			Reportada		
Acción 13		12-10-2018	No Reportada	Acción alternativa activada el 02-10-2018. Reportada en el	



				periodo 3. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
--	--	--	--	--



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Afectación del memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Parada y Guerrero”, durante la construcción del Centro de Distribución del proyecto Embotelladora CCU Renca, lo que se verifica por las siguientes circunstancias:

1. Daño a la denominada “losa histórica” que se presenta fragmentada.
2. Retiro total del cerco vegetal parte del memorial.
3. Construcción de terraplén de 1,5 metros y generación de dos accesos informales al lugar del memorial, producto de la paralización posterior de las obras del terraplén.
4. Instalación de malla faenera en las esculturas de las tres sillas

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Mejora y protección del sector aledaño a la losa histórica.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	06-03-2018
Fecha Término:	20-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Limpieza del sector comprendido en el perímetro de la losa histórica y sectores aledaños.
Forma de Implementación:	Se realizó limpieza en toda la extensión del sitio según planos del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, elaborado por el MOP, además de las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica. Esta limpieza se realizó con cargador frontal para el retiro de los grandes volúmenes de residuos de terceros, y con medios manuales (rastrillo, bolsas, palas) para los sectores aledaños al memorial.

5.1.1.1. Conclusiones Finales



En marzo del año 2018 se realizó limpieza en toda la extensión del sitio según planos del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, elaborado por el MOP, además de las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica. Esta limpieza fue efectuada usando un cargador frontal para el retiro de los grandes volúmenes de residuos de terceros, y con medios manuales (rastrillo, bolsas, palas) para los sectores aledaños al memorial. De esta manera el sector queda limpio de residuos de terceros.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se efectuó la limpieza del sector comprendido entre el perímetro de la losa histórica, sector donde se ubican las sillas y sectores aledaños. Dicha limpieza se realizó con una cuadrilla de trabajadores provistos de rastrillos, palas, bolsas plásticas, vehículo recolector de las basuras. Además de la recolección de los residuos de tipo domésticos encontrados en el sector, se procedió a desmalezar el área; todos los residuos extraídos y recolectados fueron enviados a vertedero municipal.
Fecha Inicio Efectivo:	06-03-2018
Fecha Término Efectivo:	20-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Cuatro (4) fotografías las que dan cuenta de como quedo el sector luego de efectuarse la limpieza y desmalezada en toda la extensión del sitio, según planos del Memorial " un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada", elaborado por el MOP. También, se limpiaron las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica..
Medios de Verificación:	- 15-feb.jpg - 25-feb.jpg - 26-feb 1.jpg - 26-feb 2.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Entrega de una superficie aproximada 360 m2 de terreno al uso público en beneficio del memorial para darle mayor holgura.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	06-03-2018
Fecha Término:	20-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Traslado físico de deslinde de terreno original en promedio 2,73 mts hacia el interior del predio CCU. Instalación de cierre Acmafor en el deslinde acordado con la autoridad.
Forma de Implementación:	Se realizó la ampliación del sector del memorial corriendo el cerco perimetral en promedio 2,73 mts. hacia el interior del predio del titular.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

En marzo del año 2018 se entregó una superficie aproximada 360 m2 de terreno al uso público, en beneficio del memorial para darle mayor holgura.

Dicha entrega se realizó por medio de la modificación del cerco perimetral, en promedio 2,73 mts. hacia el interior del predio del titular. De esta forma el 100% de área del memorial queda en terreno no ocupado por la Empresa, dando un territorio permanente al memorial.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entregó en forma física una superficie de aproximadamente 360 metros cuadrados de terreno al uso público y en beneficio del Memorial, de manera de darle mayor holgura a este el que comprende tres (3) hitos: (i) las sillas, (ii) medio círculo: lugar de reflexión y (iii) la losa histórica que se encuentra en el límite nor-poniente del predio. Todo esto se explica junto con fotografías y plano que fue presentado en carta enviada al MOP con fecha 05.04.2018.



Fecha Inicio Efectivo:	06-03-2018
Fecha Término Efectivo:	20-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.- Plano comparativo con deslinde original y el deslinde con entrega de terrenos 2.- Tres (3) fotografías que dan cuenta de las sillas y losa histórica, partes del " Memorial" 3.- Mapa de ubicación local extraído del googlemaps.
Medios de Verificación:	- IMG-20180306-WA0002.jpg - IMG-20180306-WA0003.jpg - IMG-20180307-WA0008.jpg - Plano.pdf - Mapa de ubicación local.docx
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Reposición de cerco vegetal (acacias) en la extensión del frente predial que comprende Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada" elaborado por el MOP además de las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	26-03-2018
Fecha Término:	27-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Plantación de 140 acacias en el interior del terreno privado.
Forma de Implementación:	Plantación de acacias de aproximadamente 40 cms. En toda la extensión del frente del memorial (140 -individuos de la especie acacia capensis). El detalle de las acacias capensis plantadas se encuentra en el Anexo N°1

5.1.3.1. Conclusiones Finales



La plantación de acacias efectuada en marzo del año 2018 tuvo por objetivo la reposición de cerco vegetal (acacias) en la extensión del frente predial que comprende Memorial, además de las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica.

Las acacias capensis plantadas han crecido desde los 40 cm iniciales que tenían al momento de ser plantadas, actualmente superan el metro de altura. El cerco vegetal fue recuperado.

Se consideró Acacio capensis para dar continuidad al cierre existente que fue quemado en el sector de Vespucio por un incendio anterior a los hechos del PDC

La especie fue escogida para generar un cierre natural con gran valor ornamental debido a su larga floración, color amarillo intenso y fragancia Muy empleada en cercos vivos por sus largas y fuertes espinas, además de cortina contra el viento por su tupido follaje Se plantaron 140 ejemplares cada 120 centímetros.

Con lo anterior se da un cierre perimetral vivo permanente que enmarca el memorial.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción N°3 da cuenta de la reposición del cerco vegetal en la extensión del frente predial que comprende el " Memorial", a través de la plantación de 140 acacias; esta extensión del frente predial incluye: 1.- Memorial un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada 2.- Áreas aledaña que incluyen estacionamiento y losa histórica
Fecha Inicio Efectivo:	26-03-2018
Fecha Término Efectivo:	27-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.- Ficha técnica de las acacias 2.- Copia de la Orden de compra N° 0000160353, de fecha 02/04/2018, por suministro e instalación de 140 acacias en cierre perimetral A (Vespucio sector Memorial) 3.- Copia del Ordinario N° 10.377 de fecha 06/04/2018, donde se informa la verificación de la plantación de las 140 acacias para reposición del cerco vegetal 4.- Tres (3) fotografías donde se constata la plantación de las acacias



Medios de Verificación:	- Ficha técnica Acacio.pdf - IMG-20180329-WA0024.jpg - IMG-20180329-WA0027.jpg - IMG-20180329-WA0044.jpg - MVALLEJO_PO90_0000160353_42233774.pdf - Ordinario 10.377 MOP.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Eliminación de terraplén
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	06-03-2018
Fecha Término:	23-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Eliminación de terraplén y disposición del material en el interior del predio privado, Instalación de cerco Acmaford en deslinde acordado con la autoridad en todo el sector del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”.
Forma de Implementación:	Retiro de terraplén por medio de cargador frontal y camión tolva. Las tierras sobrantes serán utilizadas al interior del predio de CCU en construcción de caminos y nivelación de terrenos, específicamente en los rellenos de bandejonas centrales de las calles en construcción. El traslado de este material se realizó por medio de camiones tolva los cuales fueron cargados con cargadores frontales y humectando el material constantemente para evitar polvo en suspensión.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

En marzo del año 2018 se retiró el terraplén y las tierras sobrantes fueron utilizadas al interior del predio de CCU para construcción de caminos y nivelación de terrenos, Además, se instaló cerco acmaford en sector definido por la autoridad. El terraplén produjo, en su momento, un efecto negativo, dejando dos



accesos informales al lugar del Memorial, efecto que se elimina con esta medida.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción N ^a 4 da cuenta del retiro del terraplén a través del uso de un cargador frontal y camión tolva. Una vez que fue retirado el terraplén las tierras sobrantes fueron trasladadas con un camión tolva al interior de la Planta CCU-Renca para ser usada en construcción de caminos interiores y nivelación de terrenos. Para evitar material particulado estas tierras fueron humectadas previo a su traslado. También, se procedió a la instalación de un cerco Acmaford en deslinde acordado con la autoridad; esto fue instalado en todo el sector donde se ubica "el Memorial"
Fecha Inicio Efectivo:	06-03-2018
Fecha Término Efectivo:	23-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Dos fotografías que dan cuenta de los trabajos efectuados para dar cumplimiento a la acción N ^a 4.
Medios de Verificación:	- IMG-20180329-WA0038.jpg - IMG-20180329-WA0049.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Retiro de la malla faenera
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	06-03-2018
Fecha Término:	23-03-2018



Indicadores de Cumplimiento:	Retiro de malla faenera en el sector del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada".
Forma de Implementación:	Retiro de la malla faenera

5.1.5.1. Conclusiones Finales

En el mes de marzo del año 2018 se retiró la malla faenera la que se encontraba instalada en el sector del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada". Esta había sido instalada en las esculturas de las sillas provocando un "Efecto visual negativo" sobre el Memorial.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción N ^o 5 da cuenta del retiro de la malla faenera, desde el sector del "Memorial", la que había sido instalada en forma provisoria para evitar el acceso a terceras personas a la Planta CCU-Renca para ingresar a robar, tanto a la agrícola arrendada a David del Curto, que opera dentro de la propiedad de CCU, como a las instalaciones de faena del Proyecto del "Memorial".
Fecha Inicio Efectivo:	06-03-2018
Fecha Término Efectivo:	23-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.- Reportes fotográficos que dan cuenta de la existencia de la malla raschel (color naranja) hasta los primeros días de marzo del presente año 2.- Fotografías (sector de las Tres sillas) que demuestra la eliminación de la malla raschel (color naranja)
Medios de Verificación:	- IMG-20180329-WA0026.jpg - Registros fotograficos de malla provisoria.docx
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Instalación de cerco perimetral del sector del memorial.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	06-03-2018
Fecha Término:	23-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de cerco perimetral en el sector del memorial
Forma de Implementación:	Se instaló cerco perimetral con malla ACMAford en el predio frente al sector del memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada", y en las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica.

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Instalación de cerco perimetral del sector del memorial usando malla ACMAford; esto fue ejecutado en el predio frente al sector del memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada", y en las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica. de esta manera se limita el sector del memorial e impide el acceso de personas desde el interior del predio de la Empresa.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción N° 6 da cuenta de la instalación física efectuada de un cerco perimetral en todo el sector del "Memorial". Este cerco se construyó con malla Acmaford, en sector que incluyó al Memorial: Un lugar para la memoria de Nattino, Guerrero y Parada y en sus áreas aledañas que incluyeron estacionamiento y losa histórica..
Fecha Inicio Efectivo:	06-03-2018
Fecha Término Efectivo:	23-03-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	1.- Tres fotografías donde se observa el nuevo cerco perimetral construido en sector del " Memorial" 2.-Carta enviada al MOP con fecha 05-04-2018 solicitando autorización 3.- Copia del Ordinario N° 10.377 de fecha 06-04-2018 donde el Sr. Nicolas Petersen, inspector fiscal de explotación del MOP informa de la verificación de la instalación del cerco perimetral acmaford construido en el sector del "Memorial"
Medios de Verificación:	- IMG-20180329-WA0026.jpg - IMG-20180329-WA0042.jpg - IMG-20180329-WA0045.jpg - CARTA ECUSA al MOP.pdf - MOP ordinario 10.377 del 06.04.2018.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Ingreso carta a la autoridad competente solicitando pronunciamiento propuesta mejora.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	05-04-2018
Fecha Término:	06-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Ingreso de la carta a la autoridad competente, incluyendo propuesta de mejora de loza histórica



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>El Titular ingresó carta a la autoridad competente solicitando pronunciamiento respecto de los pasos a seguir en relación con la reparación o mantención de la losa histórica.</p> <p>El proyecto ingresado con fecha de 5 de abril ante la Inspección Fiscal propone construir un asiento de hormigón visto generando gradas de hormigón para salvar el desnivel existente entre la vereda y la losa histórica. Asimismo, se considera ejecutar un pavimento de maicillo compuesto por una capa de 50 mm de maicillo y bajo este una membrana de geotextil, se acompaña carta presentada y dibujos en el Anexo N°2.</p>
---------------------------------	---

5.1.7.1. Conclusiones Finales

La carta ingresada con fecha 05-04-2018 tenía por objetivo obtener la autorización del MOP para realizar obras, preservar y mejorar la losa histórica, que se encontraba trizada, del memorial denominado " Un lugar para la memoria Nattino, Guerrero y Parada".

Las obras se ejecutaron, dentro de los plazos establecidos en el PDC, contando para todo esto con autorización del MOP, del Centro de Monumentos Nacional, de la Comisión Antunez, de los familiares de las víctimas y de los artistas de la Obra,

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 05-04-2018 se ingresò carta al MOP (Unidad de Concesiones viales) solicitando un pronunciamiento respecto a una Propuesta de mejora para el "Memorial Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada" La carta expone dos temas a ser evaluados por MOP:</p> <p>1.- Que se apruebe la construcción de un asiento de hormigón generando gradas de hormigón de manera de salvar el desnivel que existe entre la vereda y a losa histórica</p> <p>2.- Que se apruebe la ejecución de un pavimento de maicillo el que estará compuesto por una capa de 50 mm. de maicillo y bajo este se instalaría una membrana de geotextil.</p> <p>Esto queda mas claro al observar las fotografías Nª 1 y 2 de la carta presentada</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2018
Fecha Término Efectivo:	06-04-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Carta que fue presentada al MOP con fecha 05-04-2018, al Sr. Nicolás Petersen, inspector fiscal de explotación perteneciente a la Unidad de concesionesviales</p> <p>2.-Ordinario N° 10.377/18, de fecha 06.04.2018 del inspector de MOP que toma 3 temas.(i) En relación a la Propuesta para mejorar la losa histórica, (ii) Respecto de la definición para la entrega de los 360 metros cuadrados al sector del " Memorial" y (iii) De la plantación de 140 acacias y cerco con malla Acma.</p>
Medios de Verificación:	<p>- CARTA ECUSA al MOP.pdf</p> <p>- MOP ordinario 10.377 del 06.04.2018.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	8
-------------------	---



Acción:	Seguimiento de las gestiones emanadas de la carta 5 de abril y respuesta de 6 de abril del Inspector Fiscal de Explotación, en relación con la mejora de la losa histórica
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	05-04-2018
Fecha Término:	05-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Comunicaciones de CCU con las partes involucradas.
Forma de Implementación:	Comunicación escrita y reuniones programadas con el Inspector Fiscal de Explotación

5.1.8.1. Conclusiones Finales

El seguimiento de la actividad N°8 concluyo en la implementación de la medida de acción Alternativa N°13. Finalmente, gracias a una buena gestión y seguimiento de las acciones implementadas por el PDC y su ejecución se logro obtener las autorizaciones correspondientes para los trabajos de mejora de la losa historial del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada" , pudiendo ser estos ejecutados. El seguimiento permitió realizar los énfasis en la gestión de autorización para dar cumplimiento a los plazos planteado en el PDC

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-44-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción N°8 se encuentra en ejecución y da cuenta de las gestiones de tipo administrativa y seguimiento que se esta haciendo a la carta de fecha 05.04.2018 enviado al inspector fiscal de explotación del MOP, Sr. Nicolás Petersen de Peña.y respuesta que este mismo fiscal dió con fecha 06.04.2018 a través del Ordinario N° 10.377/18.
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.-Seguimiento 1 corresponde a e-mails entre la Gerencia de Asuntos legales de CCU (abogada Constanza Abarca Martinez) y el Jefe del Depto, de Obras y Artes del MOP (Arquitecta Alicia Alarcón Ramirez) 2.- Seguimiento 2 corresponde a e-mails entre el inspector fiscal de explotación (Sr. Nicolas Petersen) y abogada de CCU, Sra. Constanza Abarca.
Medios de Verificación:	- Seguimiento 1.pdf - Seguimiento 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-67-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-44-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción N°8 se encuentra en ejecución y da cuenta de las gestiones de tipo administrativa y seguimiento que se esta haciendo a la carta de fecha 05.04.2018 enviado al inspector fiscal de explotación del MOP, Sr. Nicolás Petersen de Peña.y respuesta que este mismo fiscal dió con fecha 06.04.2018 a través del Ordinario N° 10.377/18.
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.-Seguimiento 1 corresponde a e-mails entre la Gerencia de Asuntos legales de CCU (abogada Constanza Abarca Martinez) y el Jefe del Depto, de Obras y Artes del MOP (Arquitecta Alicia Alarcón Ramirez) 2.- Seguimiento 2 corresponde a e-mails entre el inspector fiscal de explotación (Sr. Nicolas Petersen) y abogada de CCU, Sra. Constanza Abarca.
Medios de Verificación:	- Seguimiento 1.pdf - Seguimiento 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-67-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-67-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción que finalizo día 05-10-2018 y que era el seguimiento de las gestiones emanadas de la carta del 5 de abril donde debía: 1.- Aprobarse un Proyecto de mejoras de la losa histórica y 2.- Obtener un pronunciamiento por parte del MOP respecto a la entrega de 360 m2 al sector del Memorial por parte de CCU-
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Los e-mails presentados dan cuenta de las distintas gestiones, reuniones, entre artistas, familiares de las víctimas, MOP y CCU para aprobar el presupuesto de la propuesta de mejora losa histórica y solicitar al MOP pronunciamiento respecto a los 360 m2 que CCU quiere entregar al monumento. Sin embargo, a la fecha 05-10-2018 (termino de la acción N°8) no se logra ninguno de los dos objetivos planteados en carta del 05-04-2018 dirigida al MOP
Medios de Verificación:	- emails 06-09 y 22-08.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	02-10-2018
Archivos Asociados al Impedimento	- email 02 y 03-10-2018.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	9
Acción:	Mejora y protección del sector aledaño a la losa histórica según diseño acordado con MOP en acción N°6 y 7.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-10-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de obras de mejoramiento de la losa histórica según diseño aprobado por la autoridad.
Forma de Implementación:	La ejecución de las mejoras se realizará una vez aprobado el proyecto.

5.1.9.1. Conclusiones Finales

- 1.-Con fecha 12.12.2018 CCU envía carta a Jefe de División de Sanción y Cumplimiento de SMA informando de la situación de la solicitud de autorización que a esa fecha se encontraba con autorización de la Comisión Antunez, con presupuesto aprobado pero sin autorización del CMN.
 - 2.-Carta Gantt para remodelación del Memorial estuvo a cargo de Locsen Construcción SpA dando inicio de las instalaciones de faena con fecha 29.01.2019 y término de obras el día 14.03.2019, con aseo general y entrega de obra
 - 3.-Con fecha 05.03.2019 se hizo recepción de Obra con firmas de Arquitecta Jefa Depto. de Obras y Artes MOP, Sec. Ejecutiva de Comisión Nemesio Antunez
 - 4.-En ordinario N° 0314 de fecha 28.01.2019 enviado la Secretaria (s) del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) al Director Nacional de Arquitectura (s) del MOP donde le informa que el CMN ha autorizado la intervención del Monumento público. A este documento se adjunta una lámina de Planta general y elevaciones a diferentes escalas y las especificaciones técnicas resumidas.
 - 5.-En ordinario N° 477 de fecha 17.04.2019 enviado por Director Nacional de Arquitectura del MOP al Inspector Fiscal de explotación Sistema Américo Vespucio Nor- Poniente, se envía informe de término de ejecución de Obra de arte del Memorial y sitio histórico " Un lugar para la Memoria: Nattino, Guerrero y Parada". Junto a este documento también se envía el "Manual de mantención de la Obra".
- La obra realizada otorga un realce al memorial y a la placa recordatoria del lugar.

5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-67-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	No ha comenzado la acción 9 debido a que aun no ha aprobado por parte de la autoridad el presupuesto ni tampoco la propuesta de los artistas para la mejora de la losa histórica.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	medios de verificación por el momento que solo dan cuenta que no se ha aprobado ni Propuesta ni Presupuesto..
Medios de Verificación:	- email 02 y 03-10-2018.pdf - emails 06-09 y 22-08.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-12-2018 - Id Reporte: SPDC-112-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

En relación a la acción 9 cuyo objetivo es la ejecución de las obras de mejoramiento de la losa histórica según diseño aprobado por la autoridad podemos señalar lo siguiente:

El Monumento, un lugar para la memoria, Nattino Guerrero y Parada, es actualmente un monumento público que no requiere declaración previa del Consejo de Monumentos Nacionales 17.288.

Para efectos de la ley antes citada se entiende monumento público:

Artículo 17.º- Son Monumentos Públicos y quedan bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para perpetuar memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos.

Por lo tanto, para hacer cualquier modificación del mismo al encontrarse bajo tuición del Consejo de Monumentos, es preciso contar con la aprobación del mismo.

Desde la aprobación del presente Plan y luego de desarrollado el proyecto por el artista Angel Muñoz, MOP, ha estado recopilando la información necesaria para a través de un oficio presentar este proyecto al CMN, en sus comisiones y luego en el Pleno del CMN

Embotelladoras Chilenas Unidas, ha aprobado en tiempo y forma el presupuesto que se acompaña a esta presentación así como el proyecto a desarrollar y constantemente hemos consultado el avance de dicha autorización sin la cual no puede iniciar las obras pues se trata de una franja de terreno de uso público.

Con fecha 10 de diciembre, se entregó el oficio al CMN, quien deberá reunirse dentro del mes de diciembre para aprobar las modificaciones elaboradas por Angel Muñoz.

Asimismo, dejamos constancia que el proyecto fue aprobado también por la Comisión Nemesio Antúnez, documento que se adjunta al oficio de fecha 10 de diciembre de 2018.

Fecha Inicio Efectivo:

30-11-2018

Fecha Término Efectivo:



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Presupuesto final que presenta el artista Sr. Ángel Muñoz a CCU para su aprobación. Este presupuesto fue corregido en un par de puntos, según indicaciones de CCU y presentado por segunda vez</p> <p>2.- E mail interno de CCU que aprueba el presupuesto presentado.</p> <p>3.- Oficio que sera enviado al Consejo de Monumentos Nacionales, CMN. En estos momentos se encuentra en tramite de firma dentro de CCU.</p> <p>4.- Carta firmada por CCU y enviada a la SMA, dando cuenta del impedimento de la acción N°8 y e su reemplazo ingreso de la acción N°13</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto.pdf - Memorial - autorizan presupuesto del artista Angel Muñoz.html - NPG_oficio V°B°a CMN.pdf - carta para SMA_ por incorporar accion de reemplazo 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-02-2019 - Id Reporte: SPDC-148-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 09 de enero del presente año la intervención programada para el Memorial fue autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales. Luego, con fecha 28.01.2019 se emite el Ordinario N° 0314 donde se informa (oficialmente) que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha resuelto autorizar la intervención para el Monumento Público denominado " Un lugar para la Memoria: Nattino, Parada y Guerrero " . Este Ordinario incluye las especificaciones técnicas de lo que se hará en el Memorial, carta Gantt y plano del Memorial.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Ordinario N° 0314 donde se informa que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha resuelto autorizar la intervención para el Monumento Público denominado " Un lugar para la Memoria: Nattino, Parada y Guerrero "</p> <p>2.- Plano que se adjunta al Ordinario N° 0314 que da cuenta del lugar donde se realizaran los trabajos de reparación</p> <p>3.- Especificaciones técnicas para los trabajos a ser realizados</p> <p>4.- Carta Gantt de los trabajos que comienzan fines de enero (día 29) y finalizan semana del 14 de marzo del presente año.</p> <p>5.- Imágenes que dan cuenta de como quedaría el lugar del Monumento Nacional</p> <p>6.- Cuatro fotografías que dan cuenta del inicio de las actividades según carta Gantt: instalación de faenas, excavaciones y movimientos de tierra, trazado y niveles.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - CARTA GANTT MEMORIAL TRES SILLAS.xlsx - NPG__IMAGENES 07 18.pdf - NPG_especificaciones tecnicas.pdf - NPG_plano gral.pdf - OFICIO DEL CMN_28.01.2019.pdf - IMG_20190204_164822 (1).jpg - IMG_20190204_164851.jpg - IMG_20190204_164906.jpg - IMG_20190204_165248.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-218-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción N°9 corresponde a las mejoras y protección del sector aledaño a la losa histórica según el diseño que fue acordado en forma consensuada entre MOP, CMN, familiares de Nattino, Guerrero y Parada, los artistas que estuvieron a cargo del Memorial (construcción inicial) Srs. Ángel Muñoz, Rodrigo Mora y Jorge Lankin.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2018
Fecha Término Efectivo:	05-04-2019



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.-Se adjuntan 4 fotografías que dan cuenta de las obras que se hicieron en el Memorial</p> <p>2.-Se adjunta recepción de la obra firmada por Arquitecta Jefe Depto, de Obras y Artes del MOP</p> <p>3.-Se adjunta Ordinario N° 0314, de fecha 28.01.2019, que envía el Director Nacional de Arquitectura (s9 del MOP a Secretaria del CMN (Sra. Yolanda Valenzuela Urrejola), donde la materia del documento es que se autoriza la intervención en el monumento publico ubicado en el km. 18 carretera Américo Vespucio Norte, comuna de Renca, R.M.</p> <p>4.-Se adjuntan las especificaciones técnicas resumidas para la Óbra: " Un lugar para la Memoria: Nattino, Parada y Guerrero". En este documento los artistas precisan varios temas: Mantener el espíritu de la Obra original, se han planeado estrategias de conservación, incorporación de un pequeño mirador (que recoge la formalidad de la plaza de encuentro). Respecto a la estrategia de conservación esta se basa en el reconocimiento del deterioro de la losa histórica, y la declaración de las limitaciones actuales para su restauración, optando por su mantención para las futuras generaciones, en su estado actual. Para esto ultimo se plantea la construcción de una nueva losa que sobrepuesta la losa histórica congele su estado actual.</p> <p>5.-Se adjunta Plano de las obras del Memorial, con la firma y timbre de autorización del CMN, con fecha 28.01.2019</p> <p>6.-Se adjunta imágenes de como habría quedado el Memorial</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - IMG_20190204_164822.jpg - IMG_20190204_164851.jpg - IMG_20190204_164906.jpg - IMG_20190204_165248.jpg - NPG__IMAGENES 07 18.pdf - ord CMN_aprueba 28.01.2019.pdf - Ord CMN_aprueba eett_28.01.2019.pdf - Ord CMN_aprueba plano_28.01.2019.pdf - Recepcion (3).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-148-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.10. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Capacitar a trabajadores de las faenas de construcción respecto a la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, sus partes y ubicación.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	28-06-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación de los trabajadores involucrados en las distintas etapas del proyecto.
Forma de Implementación:	Realizar charla específica de la existencia del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, conteniendo sus partes y ubicación, y prohibición de intervenirlo, junto con la entrega de folleto informativo.

5.1.10.1. Conclusiones Finales

Estas capacitaciones se desarrollaron desde el momento que se autorizó el PDC (14 días después) hasta el mes de abril del presente año, tanto a trabajadores externos como interno de la empresa CCU. La capacitación consistió en dar a conocer de la existencia del Memorial, que acciones no se deben efectuar y que cuidados se deben tener al trabajar en las proximidades al sector del Memorial, previniendo de esta manera posible intervenciones no autorizadas del Memorial

5.1.10.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-44-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha estado desarrollando charlas de capacitación dirigidas a todos los trabajadores pertenecientes a las Constructoras El Trebol y Precon, donde se les entregará un folleto informativo y se les informa de las partes que forman el " Memorial", indicando su ubicación, las prohibiciones que existen respecto al " Memorial"
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.- Folleto informativo de el "Memorial" 2.- Listado de trabajadores pertenecientes a la Constructora El Trebol que asistieron a la charla del día 06.07.2018 3.- Listado de trabajadores pertenecientes a la Constructora Precon que asistieron a la charla del día 09.07.2018 4.- Listado de trabajadores que asistieron a la charla del 10.08.2018
Medios de Verificación:	- CCU memorial Final.pdf - Charla Memorial Las Sillas JEM.PDF - Charla Memorial Las Sillas Trebol 06.07.2018.pdf - Charla Memorial Las Sillas-Precon.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-44-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha estado desarrollando charlas de capacitación dirigidas a todos los trabajadores pertenecientes a las Constructoras El Trebol y Precon, donde se les entregó un folleto informativo y se les informa de las partes que forman el " Memorial", indicando su ubicación, las prohibiciones que existen respecto al " Memorial"
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Folleto informativo de el "Memorial" 2.- Listado de trabajadores pertenecientes a la Constructora El Trebol que asistieron a la charla del día 06.07.2018 3.- Listado de trabajadores pertenecientes a la Constructora Precon que asistieron a la charla del día 09.07.2018 4.- Listado de trabajadores que asistieron a la charla del 10.08.2018



Medios de Verificación:	- CCU memorial Final.pdf - Charla Memorial Las Sillas JEM.PDF - Charla Memorial Las Sillas Trebol 06.07.2018.pdf - Charla Memorial Las Sillas-Precon.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-67-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hicieron charlas de capacitación a los trabajadores de CCU-Renca en distintas fechas según se muestran en las listas de asistencia que se adjuntan en medios de verificación
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En cada capacitación se hizo lo siguiente. 1.- Se informo de reseña histórica 2.- Se dio ubicación de las partes que componen el Memorial: SILLAS, LOSA Y MEMORIAL PROPIAMENTE TAL 3.Prohibiciones 4.- Entrega de folleto informativo correspondiente al mismo folleto entregado en el informe de avance N°1
Medios de Verificación:	- CCI10102018.jpg - CCI10102018_0001.jpg - CCI10102018_0002.jpg - CCI10102018_0004.jpg - CCI11102018.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-12-2018 - Id Reporte: SPDC-112-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hicieron charlas de capacitación a los trabajadores de CCU-Renca en distintas fechas según se muestran en las listas de asistencia que se adjuntan en medios de verificación. Los días de capacitación fueron: 22/10, 05/11, 16/11, 29/11 y 03/12.
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan listados de asistencia a las charlas de inducción dirigidas a los trabajadores de la Planta CCU-Renca
Medios de Verificación:	- 03-12-201804122018.jpg - 05-11-201804122018.jpg - 16-11-201804122018.jpg - 22-10-201804122018.jpg - 29-11-201804122018.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-02-2019 - Id Reporte: SPDC-148-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se registran las actividades de capacitación y entrenamiento para los trabajadores externos e internos del Centro de Distribución-CCU-Renca. Esta capacitación considera lo siguiente: 1.- Reseña histórica 2.- Ubicación y partes (sillas, losa, memorial) 3.-Prohibiciones 4.- Entrega de folleto informativo (el que fue adjuntado en reportes anteriores)
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	A continuación se describen todos los medios de verificación presentado por esta acción: 1.-Lista de trabajadores capacitados día 14-12-18, con Instructor Raul Faundez 2.-Lista de trabajadores capacitados día 21-12-18, con Instructor Raul Faundez 3.-Dos Listas de trabajadores capacitados día 02-01-19, con instructor Claudia Montau 4.-Lista de trabajadores capacitados día 04-01-19, con instructor Claudia Montau 5.-Lista de trabajadores capacitados día 14-01-19, con Instructor Claudia Montau 6.-Dos Listas de trabajadores capacitados día 04-02-19, con Instructor Claudia Montau
Medios de Verificación:	- CCI05022019.jpg - CCI05022019_0001.jpg - CCI05022019_0002.jpg - CCI05022019_0003.jpg - CCI05022019_0004.jpg - CCI05022019_0005.jpg - CCI05022019_0006.jpg - CCI05022019_0007.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-218-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción corresponde a capacitar a los trabajadores tanto externos e internos de CCU que estarán a cargo de los trabajos del Memorial, informándoles respecto al memorial propiamente tal y los cuidados que deben tener al ejecutar las distintas actividades programadas en el sector
Fecha Inicio Efectivo:	28-06-2018
Fecha Término Efectivo:	05-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	En esta sección se describen los medios de verificación que fueron cargados para dar cuenta del cumplimiento de esta acción: Tres listados de capacitación y entrenamiento los que se desarrollaron los días 04, 18 y 22 de marzo del presente año. Estas listas de asistencia incluyen: nombre del trabajador, RUT, a que empresa pertenecen y firma.
Medios de Verificación:	- 04-03-2019jpg (4).jpg - 18-03-2019.jpg - 22-03-2019.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-148-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.11. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	14-06-2018
Fecha Término:	29-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al SPDC y se cargará el programa, la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final del cumplimiento, según se corresponda por las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
--------------------------	---

5.1.11.1. Conclusiones Finales

Se tienen todos los antecedentes de comprobantes por cada reporte enviado al SMA. Además, se tienen los verificadores de los 7 reportes realizados hasta la fecha. con ello se da cumplimiento a lo establecido en el PDC.

5.1.11.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-44-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción N°11 da cuenta de la información para el SMA, los reportes y medios de verificación a través de los sistemas digitales que la SMA dispongan según lo que señala la Resolución N°116/2018 de la Superintendencia de Medio Ambiente. A través de la plataforma para el seguimiento de los programas de cumplimiento (SPDC) se informarán los reportes de avance (que serán 6), informe inicial e informe final comprometidos por el PDC de CCU-Renca, con Rol D-018-2018
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Esta acción no posee medios de verificación propios. Una vez que se ingresen los reportes de avance y los informes inicial y final, el sistema entregará cada vez un comprobante electrónico. 1.-Se adjunta la previsualización del envío del PDC al SMA. 2.-Comprobante envío reporte inicial (acciones de la 1 a la 7)



Medios de Verificación:	- Previsualicion envio PdC.pdf - ComprobanteEnvioReporte20180816174801.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-44-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción N°11 da cuenta de la información para el SMA, los reportes y medios de verificación a través de los sistemas digitales que la SMA dispongan según lo que señala la Resolución N°116/2018 de la Superintendencia de Medio Ambiente. A través de la plataforma para el seguimiento de los programas de cumplimiento (SPDC) se informarán los reportes de avance (que serán 6), informe inicial e informe final comprometidos por el PDC de CCU-Renca, con Rol D-018-2018
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Esta acción no posee medios de verificación propios. Una vez que se ingresen los reportes de avance y los informes inicial y final, el sistema entregará cada vez un comprobante electrónico. 1.-Se adjunta la previsualización del envío del PDC al SMA. 2.-Comprobante envió reporte inicial (acciones de la 1 a la 7)
Medios de Verificación:	- Previsualicion envio PdC.pdf - ComprobanteEnvioReporte20180816174801.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-67-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Según la Resolución de aprobación del PDC, Esta acción no requiere un reporte o medios de verificación según se indica en PDC aprobado
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los listados de asistencia a la charla de capacitación, de fechas 10.08.2018, 22.08.2018, 27.08.2018, 28.09.2018 y..... A todos los grupos de trabajadores capacitados se le dieron los siguientes contenidos: 1.- Reseña histórica 2.- Ubicación, y partes que componen el Memorial: sillas, losa y memorial propiamente tal 3.- Prohibiciones 4.- Entrega de folleto informativo
Medios de Verificación:	- CCI10102018.jpg - CCI10102018_0001.jpg - CCI10102018_0002.jpg - CCI10102018_0003.jpg - CCI10102018_0004.jpg
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2018 - Id Reporte: SPDC-112-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Según la Resolución de aprobación del PDC, Esta acción no requiere un reporte o medios de verificación según se indica en PDC aprobado
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	05-02-2019 - Id Reporte: SPDC-148-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Según la Resolución de aprobación del PDC esta acción no requiere un reporte o medios de verificación.
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-218-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no necesita subir medios de verificación, mas que los propios reportes electrónicos que entrega el sistema SPDC cada vez que se sube un informe
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-05-2019 - Id Reporte: SPDC-242-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere de un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes para las restantes acciones se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	25-06-2019 - Id Reporte: SPDC-275-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

En forma periódica, según fechas establecidas en PDC se han preparados los informes inicial, de avance (6) e informe final y se han subido al sistema de seguimiento spdc.sma.gob.cl. en estos reportes se ha dado cuenta de las acciones que fueron implementadas, ejecutadas y el seguimiento de cada una de ellas desde su fecha de apertura hasta su fecha de cierre.

Los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones (13) comprendidas en el programa de cumplimiento (PDC): son las siguientes:

Comprobante del Reporte N°1: corresponde al Informe Inicial el que indico las acciones que se encontraban en ejecución en ese periodo de tiempo; el informe fue presentado con fecha 16-08-2018.. Las acciones informadas en este documento fueron: 1,2,3,4,5,6 y 7.

Comprobante del Reporte N°2: corresponde al informe de Avance N°1 con las acciones que se encontraban en ejecución en ese periodo de tiempo; el informe fue presentado con fecha 16-08-2018. Las acciones informadas en este documento fueron 8,10, 11 y 12.

Comprobante del Reporte N° 3: corresponde al informe de Avance N°2, con las acciones que se encontraban en ejecución en ese periodo de tiempo; el informe fue presentado con fecha 12-10-2018. Las acciones informadas en este documento fueron 8,9,10,11 y 12.

Comprobante del Reporte N°4: corresponde al informe de Avance N°3, con las acciones que se encontraban en ejecución en ese periodo de tiempo, el informe fue presentado con fecha 12-12-2018. Las acciones informadas en este documento fueron 9,10,11 y 12

Comprobante del Reporte N°5: corresponde al Informe de Avance N°4, con las acciones que se encontraban en ejecución en ese periodo de tiempo; el informe fue presentado con fecha 05-02-2019. Las acciones informadas en este documento fueron 9,10,11 y 12.

Comprobante del Reporte N°6: corresponde al informe de Avance N°5, con las acciones que se encontraban en ejecución en ese periodo de tiempo; el informe fue presentado con fecha 12-04-2019. Las acciones informadas en este documento fueron 9,10, 11 y 12

Comprobante del Reporte N°7: corresponde al Informe de Avance N° 6, con las acciones que se encontraban en ejecución en ese periodo de tiempo; el informe fue presentado con fecha 14-05-2019. La única acción informada en este documento es la 11

Comprobante del Reporte N°8: corresponde al informe final, donde se informaran las conclusiones de las 13 acciones que se ejecutaron en este Programa de



	Cumplimiento (aun no se tiene este reporte)
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2018
Fecha Término Efectivo:	29-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Por expediente D-018-2018 se deberá de hacer entrega de un total de 8 informes: un informe inicial, 6 informes de avance y un informe final:</p> <p>Comprobante Reporte 1: corresponde al Informe inicial Comprobante Reporte 2: corresponde al informe de Avance N° 1 Comprobante Reporte 3: corresponde al Informe de Avance N°2 Comprobante Reporte 4: corresponde al Informe de Avance N°3 Comprobante Reporte 5: corresponde al informe de Avance N°4 Comprobante Reporte 6: corresponde al Informe de Avance N°5 Comprobante Reporte 7: corresponde al informe de Avance N°6</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ComprobanteEnvioReporte20180816174801.rar - ComprobanteEnvioReporte20180816191450.rar - ComprobanteEnvioReporte20181012165925.rar - ComprobanteEnvioReporte20181212164543.rar - ComprobanteEnvioReporte20190205185141.rar - ComprobanteEnvioReporte20190412162608.rar - ComprobanteEnvioReporte20190514095321 (2).rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-44-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.12. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Labores de mantención de las 140 Acacias plantadas al interior del predio privado en el sector del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada"



Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	27-03-2018
Fecha Término:	05-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Riego mediante camiones aljibe u otro medio manual
Forma de Implementación:	Los primeros seis meses se debe apoyar con riego semanal, excepto en invierno si existiesen lluvias, luego de los primeros seis meses se debe regar cada 15 días durante los siguientes 6 meses, para finalizar por los próximos seis meses por una vez al mes. Cumplido dicho plazo, la especie debiera estar adaptada a las condiciones naturales de la zona emplazada y seguir sin riego manual.

5.1.12.1. Conclusiones Finales

Se constata en terreno y en registros fotográficos el crecimiento a través de los meses de los ejemplares de Acacias. Con un evidente aumento en su tamaño y su volumen. A pesar de la casi nulas precipitaciones de los años 2018-2019, pero que con la ayuda de la humedad del terreno contribuyó a que el regadío quincenal se mantuviera en el sector por un poco más de tiempo. Se evidencia nuevamente la efectividad de los riegos de los últimos 6 meses, extendidos hasta el mes de Junio inclusive, y los cuidados realizados con cada ejemplar de Acacias del sector del Memorial "Las tres Sillas".

5.1.12.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-44-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se están desarrollando labores de mantención de las 140 acacias plantadas las que son parte del " Nuevo cerco vivo" del " Memorial y sectores aledaños. Para esta mantención se comenzó en el mes de marzo del presente año al riego manual, apoyado con camión aljibe y mangueras, según se muestra en las fotografías presentadas como evidencia que se presentan para esta acción. .</p> <p>La mantención de las acacias se realizará en 3 fases:</p> <p>(i) La primera fase durara 6 meses con riego en forma semanal</p> <p>(ii) La segunda fase durará 6 mese con riego en forma quincenal y</p> <p>(iii) La tercera fase durara también 6 meses y su riego será de forma mensual. Cumplida esta ultima fase la especie (acacia) debería estar adaptada a las condiciones naturales de la zona emplazada y seguir sin riego manual.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Ficha técnica de las acacias</p> <p>2.- Informe de riego del periodo comprendido entre ultima semana de marzo y primera semana de agosto</p>
Medios de Verificación:	<p>- Informe regadio Memorial 13-08-2018 .docx</p> <p>- Ficha técnica Acacio.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-44-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se están desarrollando labores de mantención de las 140 acacias plantadas las que son parte del " Nuevo cerco vivo" del " Memorial y sectores aledaños. Para esta mantención se comenzó en el mes de marzo del presente año al riego manual, apoyado con camión aljibe y mangueras, según se muestra en las fotografías presentadas como evidencia que se presentan para esta acción. .</p> <p>La mantención de las acacias se realizará en 3 fases: (i) La primera fase durara 6 meses con riego en forma semanal (ii) La segunda fase durará 6 mese con riego en forma quincenal y (iii) La tercera fase durara también 6 meses y su riego será de forma mensual. Cumplida esta ultima fase la especie (acacia) debería estar adaptada a las condiciones naturales de la zona emplazada y seguir sin riego manual.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Ficha técnica de las acacias 2.- Informe de riego del periodo comprendido entre ultima semana de marzo y primera semana de agosto
Medios de Verificación:	- Informe regadio Memorial 13-08-2018 .docx - Ficha técnica Acacio.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-67-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Los objetivos de las labores de mantención de 140 acacias plantadas al interior del predio privado en el sector del Memorial son:

- Realizar riego semanal (Marzo a Septiembre) de las especies de Acacias ubicadas en el sector del memorial.
- Llevar un registro fotográfico del desarrollo de la actividad

Procedimiento de trabajo ejecutado para cumplir los objetivos expuestos:

El riego se realizó mediante camión aljibe el que contará con una manguera con baja presión de agua para evitar el desmoronamiento de tierra o algún daño al árbol, el riego será realizado por una persona que regará directamente en la taza de cada árbol.

Registro del riego:

Se considera el riego de las plantas una vez por semana desde el mes de Marzo 2018 hasta el mes de Septiembre 2018 (periodo de 6 primeros meses) y riego quincenal a contar del mes de Octubre 2018 al mes Abril 2019 (periodo mes 7 y 12), se excluye el día de riego por motivos de lluvia o por el exceso de humedad en el terreno producido por bajas precipitaciones o por el aumento de la humedad relativa del ambiente las cuales son muy notorias en la zona:

Calendario de registros de riego:

AGOSTO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sabdom
30 31 1R 2 3 4 5
6 7L 8 9 10 11 12
13 14 15 16R 17 18 19
20 21 22 23L 24 25 26
27 28 29 30R 31

SEPTIEMBRE

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sabdom
12
3 4 5 6R 7 8 9
10 11 12 13R 14 15 16



	<p>1718LI19 20H212223 242526 27R282930</p> <p>OCTUBRE Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sabdom 12345R67 8H91011121314 1516171819R2021 22232425262728 293031</p> <p>R: Riego efectuado en la fecha indicada. LI: Lluvia registrada H: Exceso de humedad en el terreno.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el informe de riego N°2 se adjuntan seis (6) fotografías tomadas con fecha 09-10-2018, donde en varias de ellas se puede observar y dar cuenta del riego ejecutado a través del uso de camión aljibe (fotografías 1, 2, 4 y 5) y en otras fotografías (N° 3 y 6) se puede observar el tamaño actual de las acacias plantadas..
Medios de Verificación:	- Informe N°2 regadio Memorial 09-10-2018 - copia.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-12-2018 - Id Reporte: SPDC-112-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Los objetivos de las labores de mantención de 140 acacias plantadas al interior del predio privado en el sector del Memorial son: •Realizar riego semanal (Marzo a Septiembre) de las especies de Acacias ubicadas en el sector del memorial. •Llevar un registro fotográfico del desarrollo de la actividad Procedimiento de trabajo ejecutado para cumplir los objetivos expuestos: El riego se realizó mediante camión aljibe el que contará con una manguera con baja presión de agua para evitar el desmoronamiento de tierra o algún daño al árbol, el riego será realizado por una persona que regará directamente en la taza de cada árbol. Registro del riego: Se considera el riego de las plantas una vez por semana desde el mes de Marzo 2018 hasta el mes de Septiembre 2018 (periodo de 6 primeros meses) y riego quincenal a contar del mes de Octubre 2018 al mes Abril 2019 (periodo mes 7 y 12), se excluye el día de riego por motivos de lluvia o por el exceso de humedad en el terreno producido por bajas precipitaciones o por el aumento de la humedad relativa del ambiente las cuales son muy notorias en la zona
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Nos encontramos en periodo de riego quincenal, entre octubre 2018 y abril 2019, entre los meses número 7 y 12.
Medios de Verificación:	- Informe N°3 regadio Memorial 04-12-2018 .docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-02-2019 - Id Reporte: SPDC-148-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega el informe de riego correspondiente al periodo comprendido entre la semana del 17 de diciembre del año 2018 y 04 de febrero del año 2019. Importante es señalar que las acacias se encuentran creciendo de buena forma, lo que es debido a un riego efectivo y eficiente.



Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En este periodo el riego se esta haciendo en forma quincenal según se muestra en calendario inserto en el informe de Riego. En este se adjuntan fotografías como medio de verificación.
Medios de Verificación:	- Informe N°4 regadio Memorial 05-02-2019.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-218-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-218-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción tiene por objetivo realizar el riego de las acacias que fueron plantadas en el sector del Memorial " Las tres sillas", ademas se lleva un registro fotográfico de la ejecución del riego a través de un camión aljibe y riego manual (con mangueras)
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2018
Fecha Término Efectivo:	05-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe de regadío que según calendario adjunto en el mes de febrero se hizo los días 4 y 19 (riego quincenal) y en el mes de marzo se hizo los días 06 y 21(riego quincenal).
Medios de Verificación:	- Informe N°5 regadio Memorial 25-03-2019.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-148-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.13. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Reiterar solicitud de aprobación o modificación de anteproyecto Mejora Memorial. En este caso, al reingresarse la solicitud de pronunciamiento del MOP, se tendrán 3 meses adicionales para obtener la respuesta del MOP, tal como se corrigió de oficio en la Resolución Exenta N° 3/ROL D-018-2018. Esta acción alternativa opera tanto para las acciones 8 y la 9
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	10 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Solicitud de reunión con MOP para pronunciamiento de anteproyecto de mejora del memorial
Forma de Implementación:	Solicitud de reunión de entrega y realización de reunión

5.1.13.1. Conclusiones Finales

Se hicieron varias gestiones adicionales para lograr la autorización de reparación y mejora del Memorial.

Con fecha 17-12-2018 se envía el Ordinario N° 1628 desde la Directora(s) del MOP hacia la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales, donde se reitera contar con la correspondiente autorización de manera de obtener la aprobación de intervención en el memorial.

Con fecha 12.12.2018 CCU informa a Jefe de la División de Sanción y cumplimiento del SMA, que el proyecto presentado por uno de los artistas del Monumento cuenta con el visto bueno de la Comisión Antunez,

Lo anterior permitió obtener finalmente la autorización del MOP para intervenir el Memorial en su mejora.

5.1.13.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-67-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Según lo establecido en el PDC, acción N°8 el plazo para finiquitar la acción alternativa N°13 corresponde al 22 de Octubre del 2018. No habiendo evidencias que reportar aún. La acción N°13 se encuentra en preparación para su ejecución
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 25-06-2019 18:41

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

