

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-43-2018

Con fecha 16-08-2018 17:48:01 hrs, el titular EMBOTELLADORAS CHILENAS UNIDAS S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** EMBOTELLADORA CCU RENCA  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-018-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 3 / 2018  
**Fecha resolución aprobatoria:** 12-06-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:** 05-07-2018  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Fiscal instructor:** CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-43-2018  
**Fecha de envío reporte:** 16-08-2018 17:48:01 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 14-06-2018  
**Fecha de término:** 29-06-2019  
**N° reporte:** 1 de 8.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018										2019					
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1	■															
2	■															
3	■															
4	■															
5	■															
6	■															
7		■														
8		■	■	■	■	■	■	■								
9								■	■	■	■	■	■	■		
10				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
11				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



12																
R																



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Afectación del memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Parada y Guerrero”, durante la construcción del Centro de Distribución del proyecto Embotelladora CCU Renca, lo que se verifica por las siguientes circunstancias:

1. Daño a la denominada “losa histórica” que se presenta fragmentada.
2. Retiro total del cerco vegetal parte del memorial.
3. Construcción de terraplén de 1,5 metros y generación de dos accesos informales al lugar del memorial, producto de la paralización posterior de las obras del terraplén.
4. Instalación de malla faenera en las esculturas de las tres sillas

### Acciones Principales

Identificador de la acción:	1
Acción y meta:	Mejora y protección del sector aledaño a la losa histórica.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha inicio:	06-03-2018
Fecha término:	20-03-2018
Indicador de cumplimiento:	Limpieza del sector comprendido en el perímetro de la losa histórica y sectores aledaños.
Forma implementación:	Se realizó limpieza en toda la extensión del sitio según planos del Memorial “Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada”, elaborado por el MOP, además de las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica. Esta limpieza se realizó con cargador frontal para el retiro de los grandes volúmenes de residuos de terceros, y con medios manuales (rastrillo, bolsas, palas) para los sectores aledaños al memorial.



Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se efectuó la limpieza del sector comprendido entre el perímetro de la losa histórica, sector donde se ubican las sillas y sectores aledaños. Dicha limpieza se realizó con una cuadrilla de trabajadores provistos de rastrillos, palas, bolsas plásticas, vehículo recolector de las basuras. Además de la recolección de los residuos de tipo domésticos encontrados en el sector, se procedió a desmalezar el área; todos los residuos extraídos y recolectados fueron enviados a vertedero municipal.
Fecha inicio efectivo:	06-03-2018
Fecha termino efectivo:	20-03-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Cuatro (4) fotografías las que dan cuenta de como quedo el sector luego de efectuarse la limpieza y desmalezada en toda la extensión del sitio, según planos del Memorial " un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada", elaborado por el MOP. También, se limpiaron las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica..
Medios de verificación:	- 15-feb.jpg - 25-feb.jpg - 26-feb 1.jpg - 26-feb 2.jpg
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	2
Acción y meta:	Entrega de una superficie aproximada 360 m2 de terreno al uso público en beneficio del memorial para darle mayor holgura.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha inicio:	06-03-2018
Fecha término:	20-03-2018



Indicador de cumplimiento:	Traslado físico de deslinde de terreno original en promedio 2,73 mts hacia el interior del predio CCU. Instalación de cierre Acmafor en el deslinde acordado con la autoridad.
Forma implementación:	Se realizó la ampliación del sector del memorial corriendo el cerco perimetral en promedio 2,73 mts. hacia el interior del predio del titular.
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se entregó en forma física una superficie de aproximadamente 360 metros cuadrados de terreno al uso público y en beneficio del Memorial, de manera de darle mayor holgura a este el que comprende tres (3) hitos: (i) las sillas, (ii) medio círculo: lugar de reflexión y (iii) la losa histórica que se encuentra en el límite nor-poniente del predio. Todo esto se explica junto con fotografías y plano que fue presentado en carta enviada al MOP con fecha 05.04.2018.
Fecha inicio efectivo:	06-03-2018
Fecha término efectivo:	20-03-2018
Estado actual de la acción:	Concluida
Descripción medios de verificación:	1.- Plano comparativo con deslinde original y el deslinde con entrega de terrenos 2.- Tres (3) fotografías que dan cuenta de las sillas y losa histórica, partes del " Memorial" 3.- Mapa de ubicación local extraído del googlemaps.
Medios de verificación:	- IMG-20180306-WA0002.jpg - IMG-20180306-WA0003.jpg - IMG-20180307-WA0008.jpg - Plano.pdf - Mapa de ubicación local.docx
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	3
-----------------------------	---



Acción y meta:	Reposición de cerco vegetal (acacias) en la extensión del frente predial que comprende Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada" elaborado por el MOP además de las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha inicio:	26-03-2018
Fecha término:	27-03-2018
Indicador de cumplimiento:	Plantación de 140 acacias en el interior del terreno privado.
Forma implementación:	Plantación de acacias de aproximadamente 40 cms. En toda la extensión del frente del memorial (140 -individuos de la especie acacia capensis). El detalle de las acacias capensis plantadas se encuentra en el Anexo N°1
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	La acción N°3 da cuenta de la reposición del cerco vegetal en la extensión del frente predial que comprende el " Memorial", a través de la plantación de 140 acacias; esta extensión del frente predial incluye:  1.- Memorial un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada 2.- Áreas aledaña que incluyen estacionamiento y losa histórica
Fecha inicio efectivo:	26-03-2018
Fecha termino efectivo:	27-03-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	1.- Ficha técnica de las acacias 2.- Copia de la Orden de compra N° 0000160353, de fecha 02/04/2018, por suministro e instalación de 140 acacias en cierre perimetral A ( Vespucio sector Memorial) 3.- Copia del Ordinario N° 10.377 de fecha 06/04/2018, donde se informa la verificación de la plantación de las 140 acacias para reposición del cerco vegetal 4.- Tres (3) fotografías donde se constata la plantación de las acacias
Medios de verificación:	- Ficha técnica Acacio.pdf - IMG-20180329-WA0024.jpg - IMG-20180329-WA0027.jpg - IMG-20180329-WA0044.jpg - MVALLEJO_PO90_0000160353_42233774.pdf - Ordinario 10.377 MOP.pdf
Informes de seguimiento:	



Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	4
Acción y meta:	Eliminación de terraplén
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha inicio:	06-03-2018
Fecha término:	23-03-2018
Indicador de cumplimiento:	Eliminación de terraplén y disposición del material en el interior del predio privado, Instalación de cerco Acmaford en deslinde acordado con la autoridad en todo el sector del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada".
Forma implementación:	Retiro de terraplén por medio de cargador frontal y camión tolva. Las tierras sobrantes serán utilizadas al interior del predio de CCU en construcción de caminos y nivelación de terrenos, específicamente en los rellenos de bandejonas centrales de las calles en construcción. El traslado de este material se realizó por medio de camiones tolva los cuales fueron cargados con cargadores frontales y humectando el material constantemente para evitar polvo en suspensión.
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	La acción N <sup>o</sup> 4 da cuenta del retiro del terraplén a través del uso de un cargador frontal y camión tolva. Una vez que fue retirado el terraplén las tierras sobrantes fueron trasladadas con un camión tolva al interior de la Planta CCU-Renca para ser usada en construcción de caminos interiores y nivelación de terrenos. Para evitar material particulado estas tierras fueron humectadas previo a su traslado. También, se procedió a la instalación de un cerco Acmaford en deslinde acordado con la autoridad; esto fue instalado en todo el sector donde se ubica "el Memorial"
Fecha inicio efectivo:	06-03-2018
Fecha término efectivo:	23-03-2018
Estado actual de la acción:	Concluida





Descripción medios de verificación:	Dos fotografías que dan cuenta de los trabajos efectuados para dar cumplimiento a la acción N <sup>a</sup> 4.
Medios de verificación:	- IMG-20180329-WA0038.jpg - IMG-20180329-WA0049.jpg
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	5
Acción y meta:	Retiro de la malla faenera
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha inicio:	06-03-2018
Fecha término:	23-03-2018
Indicador de cumplimiento:	Retiro de malla faenera en el sector del Memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada".
Forma implementación:	Retiro de la malla faenera
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	La acción N <sup>a</sup> 5 da cuenta del retiro de la malla faenera, desde el sector del "Memorial", la que había sido instalada en forma provisoria para evitar el acceso a terceras personas a la Planta CCU-Renca para ingresar a robar, tanto a la agrícola arrendada a David del Curto, que opera dentro de la propiedad de CCU, como a las instalaciones de faena del Proyecto del "Memorial".
Fecha inicio efectivo:	06-03-2018
Fecha termino efectivo:	23-03-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	1.- Reportes fotográficos que dan cuenta de la existencia de la malla raschel ( color naranja) hasta los primeros días de marzo del presente año 2.- Fotografías ( sector de las Tres sillas) que demuestra la eliminación de la malla raschel ( color naranja)
Medios de verificación:	- IMG-20180329-WA0026.jpg - Registros fotograficos de malla provisoria.docx
Informes de seguimiento:	



Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	6
Acción y meta:	Instalación de cerco perimetral del sector del memorial.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha inicio:	06-03-2018
Fecha término:	23-03-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de cerco perimetral en el sector del memorial
Forma implementación:	Se instaló cerco perimetral con malla ACMAford en el predio frente al sector del memorial "Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada", y en las áreas aledañas que incluyen estacionamiento y losa histórica.
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	La acción Nª 6 da cuenta de la instalación física efectuada de un cerco perimetral en todo el sector del "Memorial". Este cerco se construyó con malla Acmaford, en sector que incluyó al Memorial: Un lugar para la memoria de Nattino, Guerrero y Parada y en sus áreas aledañas que incluyeron estacionamiento y losa histórica..
Fecha inicio efectivo:	06-03-2018
Fecha término efectivo:	23-03-2018
Estado actual de la acción:	Concluida
Descripción medios de verificación:	1.- Tres fotografías donde se observa el nuevo cerco perimetral construido en sector del " Memorial" 2.-Carta enviada al MOP con fecha 05-04-2018 solicitando autorización 3.- Copia del Ordinario Nª 10.377 de fecha 06-04-2018 donde el Sr. Nicolas Petersen, inspector fiscal de explotación del MOP informa de la verificación de la instalación del cerco perimetral acmaford construido en el sector del "Memorial"



Medios de verificación:	- IMG-20180329-WA0026.jpg - IMG-20180329-WA0042.jpg - IMG-20180329-WA0045.jpg - CARTA ECUSA al MOP.pdf - MOP ordinario 10.377 del 06.04.2018.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	7
Acción y meta:	Ingreso carta a la autoridad competente solicitando pronunciamiento propuesta mejora.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha inicio:	05-04-2018
Fecha término:	06-04-2018
Indicador de cumplimiento:	Ingreso de la carta a la autoridad competente, incluyendo propuesta de mejora de losa histórica
Forma implementación:	<p>El Titular ingresó carta a la autoridad competente solicitando pronunciamiento respecto de los pasos a seguir en relación con la reparación o mantención de la losa histórica.</p> <p>El proyecto ingresado con fecha de 5 de abril ante la Inspección Fiscal propone construir un asiento de hormigón visto generando gradas de hormigón para salvar el desnivel existente entre la vereda y la losa histórica. Asimismo, se considera ejecutar un pavimento de maicillo compuesto por una capa de 50 mm de maicillo y bajo esta una membrana de geotextil, se acompaña carta presentada y dibujos en el Anexo N°2.</p>
Estado del reporte de la acción:	Reportada



Estado de avance reportado:	<p>Con fecha 05-04-2018 se ingresò carta al MOP ( Unidad de Concesiones viales) solicitando un pronunciamiento respecto a una Propuesta de mejora para el "Memorial Un lugar para la memoria: Nattino, Guerrero y Parada" La carta expone dos temas a ser evaluados por MOP:</p> <p>1.- Que se apruebe la construcción de un asiento de hormigón generando gradas de hormigón de manera de salvar el desnivel que existe entre la vereda y a losa histórica</p> <p>2.- Que se apruebe la ejecución de un pavimento de maicillo el que estará compuesto por una capa de 50 mm. de maicillo y bajo este se instalaría una membrana de geotextil.</p> <p>Esto queda mas claro al observar las fotografías Nª 1 y 2 de la carta presentada</p>
Fecha inicio efectivo:	05-04-2018
Fecha termino efectivo:	06-04-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	<p>1.- Carta que fue presentada al MOP con fecha 05-04-2018, al Sr. Nicolás Petersen, inspector fiscal de explotación perteneciente a la Unidad de concesionesviales</p> <p>2.-Ordinario N° 10.377/18, de fecha 06.04.2018 del inspector de MOP que toma 3 temas.(i) En relación a la Propuesta para mejorar la losa histórica, (ii) Respecto de la definición para la entrega de los 360 metros cuadrados al sector del " Memorial" y (iii) De la plantación de 140 acacias y cerco con malla Acma.</p>
Medios de verificación:	<p>- CARTA ECUSA al MOP.pdf</p> <p>- MOP ordinario 10.377 del 06.04.2018.pdf</p>
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 16-08-2018 17:48

*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

