

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-24-2018

Con fecha 13-07-2018 18:34:47 hrs, el titular ARIZTIA COMERCIAL LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ARIZTIA
Región: XIV Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-010-2018
Resolución aprueba PdC: 6 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 04-06-2018
Fecha generación PdC electrónico: 29-06-2018
Frecuencia Reporte: Quincenal
Fiscal instructor: MAURO FELIPE LARA HUERTA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-24-2018
Fecha de envío reporte: 13-07-2018 18:34:47
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 13-06-2018
Fecha de término: 03-09-2018
N° reporte: 3 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018						
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
R							



6. Reporte acciones

Hecho 1

La obtención, con fecha 14 de julio de 2015, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 58 dB(A) en el Receptor N° 1, efectuada en horario nocturno, en condición interna, con ventana cerrada, y medido en un receptor sensible ubicado en Zona II.

Acciones Principales

Identificador de la acción:	3
Acción y meta:	Instalación de paneles acústicos en muro divisorio con vivienda aledaña
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de panel acústico en muro divisorio con vivienda vecina
Forma implementación:	Se instalará un panel con material absorbente acústico de manera colindante a la zona de descarga y pandereta de separación con vivienda vecina
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se reporta la compra de paneles acústicos, evidenciado con la Orden de Compra O.C.-1559154 del 25/06/2018. Se reporta carta gantt con fechas de instalación de Paneles acústicos Se reporta Presupuesto SEMA por instalación de paneles acústicos en muro medianero
Fecha inicio efectivo:	25-06-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución



Descripción medios de verificación:	1. Orden de Compra OC 1559154 por compra de paneles acústicos. 2. Carta Gantt instalación Paneles acústicos. 3. Presupuesto Empresa Servicio de Mantenimiento SEMA, por instalación de panel acústico.
Medios de verificación:	- Presupuesto SEMA Instalación Paneles Austicos Muro Medianero.pdf - Reporte Hecho 1 acción 3.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	4
Acción y meta:	Revestimiento de Rampa Niveladora Hidráulica
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Realización de revestimiento de rampa elevadora
Forma implementación:	La rampa metálica hidráulica será cubierta por una plancha de goma para evitar roces metálicos que generen ruidos
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	No existen avances hasta la fecha trabajos comienzan semana del 17 de julio, se reportará en próximo reporte de avance
Fecha inicio efectivo:	
Fecha término efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Identificador de la acción:	5
Acción y meta:	Insonorización cámara de refrigeración, donde se encuentran los ventiladores axiales
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-08-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de paneles acústicos
Forma implementación:	La cámara de frío en donde se encuentra el sector de ventiladores, se insonorizará con paneles acústicos
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Compra de Paneles acústicos, Orden de compra 1559154. Fotografías fechadas y georeferenciadas de avance de los trabajos.
Fecha inicio efectivo:	25-06-2018
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	En ejecución
Descripción medios de verificación:	Evidencia Fotográfica instalación de paneles para cierre de cámara fresco
Medios de verificación:	- O.C 1559154 Compra Paneles acusticos.pdf - Evidencia Fotográfica de avance de insonorización de cámara de refrigeración.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	6
-----------------------------	---



Acción y meta:	Reparación pared interna zona de descarga
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	13-07-2018
Indicador de cumplimiento:	Restitución y recambio de paneles acústicos y planchas metálicas
Forma implementación:	Se restituirá o cambiará el material acústico y planchas metálicas perdidas o dañadas
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	Trabajos comienzan la semana del 17 de julio, no se cuenta con evidencia de avance a la fecha
Fecha inicio efectivo:	
Fecha término efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Identificador de la acción:	8
Acción y meta:	Informes a Superintendencia de Medioambiente
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	13-06-2018
Fecha término:	03-09-2018
Indicador de cumplimiento:	Reportes de avance y final del PDC subidos a sistema digital de la SMA.
Forma implementación:	Se informará a la Superintendencia del Medioambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el presente Plan de cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Acciones alternativas:	



Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se reporta Informe inicial que debía haber sido cargado el 28.06.2018 (15 días hábiles desde fecha de aprobación PDC). Pero no había podido ser cargado debido a que no el PDC fué validado recién el 29.06.2018 en Sistema de Seguimiento PDC. Informe inicial cuenta con: 1. Informe Ingeniero acústico, medición y planteamiento de medidas de mitigación. 2. Instructivo I-AC-01 Manejo de Traspaletas. 3. Registro de Capacitación del instructivo I-AC-01 Manejo de Traspaletas
Fecha inicio efectivo:	15-05-2018
Fecha termino efectivo:	16-05-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Registro de Capacitación realizada el 16 de mayo, una vez validado el Instructivo.
Medios de verificación:	- Anexo 1_Proyecto Ariztia.pdf - I-AC-01 Manejo correcto de transpaleta en anden..pdf - Registro Capacitación I-AC-01.pdf
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 13-07-2018 18:34



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.



