

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-571-2020

Con fecha 28-02-2020 14:48:19 hrs, el titular ENAEX SERVICIOS S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ENAEX CALAMA
Región: Región de Antofagasta

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: A-001-2018
Resolución aprueba PdC: 6 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 12-09-2018
Fecha generación PdC electrónico: 22-10-2018
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 28-02-2020
Fiscal instructor: JOHANA MABEL CANCINO PEREIRA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-571-2020
Fecha de envío reporte: 28-02-2020 14:48:04
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	22-11-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-11-2018	Reportada	
		27-12-2018	Reportada	
		14-03-2019	Reportada	
		21-03-2019	Reportada	
		23-04-2019	Reportada	
		24-05-2019	Reportada	
		25-06-2019	Reportada	
		25-07-2019	Reportada	
		27-08-2019	Reportada	
		25-09-2019	Reportada	
		28-10-2019	Reportada	
		25-11-2019	Reportada	
		26-12-2019	Reportada	
	27-01-2020	Reportada		
	25-02-2020	Reportada		
	Acción 2	26-11-2018	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 11.
		27-08-2019	Reportada	
	Acción 3	26-11-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4. La acción fue reportada en otros periodos: 11, 12, 13, 14, 15, 16.
		27-12-2018	Reportada	
		27-08-2019	Reportada	
		25-09-2019	Reportada	
		28-10-2019	Reportada	
		25-11-2019	Reportada	
		26-12-2019	Reportada	
	27-01-2020	Reportada		
	Acción 4	22-11-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-11-2018	Reportada	
		27-12-2018	Reportada	
		14-03-2019	Reportada	
		21-03-2019	Reportada	
		23-04-2019	No Reportada	



		24-05-2019	Reportada	
		25-06-2019	Reportada	
		25-07-2019	Reportada	
		27-08-2019	Reportada	
		25-09-2019	Reportada	
		28-10-2019	Reportada	
		25-11-2019	Reportada	
		26-12-2019	Reportada	
		27-01-2020	Reportada	
		25-02-2020	Reportada	
		28-02-2020	Reportada	
	Acción 5	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Acción 6	23-04-2019	Reportada	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
		25-07-2019	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Ejecutar una actividad que involucra mantener una capacidad de almacenamiento de ácido nítrico en una cantidad de 290.000 kg., sin haber evaluado ambientalmente dicho proyecto. Dicha operación se ha verificado, al menos, desde el año 2008 hasta la fecha.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Disminución de capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas, que comprende ácido sulfúrico y ácido nítrico, de 290.000 kg a 110.000 kg
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	21-02-2018
Fecha Término:	01-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Bloqueo a válvulas de entrada y salida de estanques, y estanques vacíos
Forma de Implementación:	Se realizó bloqueo a 4 estanques: 102B (53 ton), 38B (39 ton), 39 (60 ton), 24 (45 ton); ello a través del bloqueo de las válvulas de ingreso y salida de los estanques con sistemas de bloqueo mediante candados de válvula, dejando operativos 3 estanques: 102A (53 ton), 38 ^a (40 ton), 21 (17 ton), manteniendo un almacenamiento de 110.000 kg. Para ello es necesario aumentar la frecuencia de carga mediante camiones, la frecuencia de transporte de ácido nítrico y ácido sulfúrico, en cumplimiento a lo establecido por RCA N°871/2011 de Transporte de Sustancias Peligrosas de Enaex.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se procedió a la disminución de capacidad de almacenamiento de sustancias corrosivas de ácido sulfúrico y ácido nítrico, de 290.000 kg a 110.000 kg, lo cual fue presentado en los reportes parciales de este programa de cumplimiento.



5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-11-2018 - Id Reporte: SPDC-93-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	- Informe N°1 de Bloqueo de estanques de Planta Densac de programa de Cumplimiento Guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y ácido nítrico para procesos productivos de Septiembre y Octubre 2018. - Informe N°2 de Bloqueo de estanques de Planta Densac de programa de Cumplimiento Guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y ácido nítrico para procesos productivos de desde 25 de octubre 2018 a 20 noviembre 2018
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Informe N°1 de Bloqueo de estanques de Planta Densac de programa de Cumplimiento Guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y ácido nítrico para procesos productivos de Septiembre y Octubre 2018. - Informe N°2 de Bloqueo de estanques de Planta Densac de programa de Cumplimiento Guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y ácido nítrico para procesos productivos de desde 25 de octubre 2018 a 20 noviembre 2018
Medios de Verificación:	- REPORTE N°1 30-10-2018.pdf - REPORTE N°2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2018 - Id Reporte: SPDC-94-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTE DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y ORDENES DE DESPACHO DE 25 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE



Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	REPORTE DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y ORDENES DE DESPACHO DE 25 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE
Medios de Verificación:	- REPORTE N°2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2018 - Id Reporte: SPDC-126-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTE DE BLOQUEO Y GUIAS DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE ACIDO N°3
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	REPORTE DE BLOQUEO Y GUIAS DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE ACIDO N°3
Medios de Verificación:	- INFORME N°3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-03-2019 - Id Reporte: SPDC-187-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido el bloqueo de estanques comprometido en Acción, manteniendo una capacidad de almacenamiento de 110.000 kg de sustancias clase 8, corrosivas, de acuerdo a NCh 382. La demora en el reporte se debe a situación dada en el sistema, que al activar Acción Alternativa N°6, que da continuidad al Programa de Cumplimiento y la ejecución de todas las acciones que deben mantener una reportabilidad continua hasta la obtención de la RCA
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte N°5 de bloque de estanques, de acuerdo a Acción N° de Programa de Cumplimiento.
Medios de Verificación:	- INFORME N°5 DE BLOQUEO ESTANQUES.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-03-2019 - Id Reporte: SPDC-190-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte N°6 de Bloqueo de Estanques y Guías de despacho de ácido que evidencian el abastecimiento de éste para Operación Planta Densac
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte N°6 de Bloqueo de Estanques y Guías de despacho de ácido que evidencian el abastecimiento de éste para Operación Planta Densac
Medios de Verificación:	- REPORTE N°6 BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUÍAS DE DESPACHO DE ÁCIDO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	23-04-2019 - Id Reporte: SPDC-227-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte N°7 de Bloqueo de estanque y guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y nítrico
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se entrega reporte de estanques bloqueados, los cuales se evidencia mediante fotografías fechadas y georreferenciadas. También se adjunta guías de despacho de abastecimiento de ácido nítrico y ácido sulfúrico desde el 24 de marzo al 23 de abril
Medios de Verificación:	- REPORTE N7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-05-2019 - Id Reporte: SPDC-247-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega reporte de Bloqueo de estanques N°8, junto con guías de despacho que acredita el abastecimiento de ácido nítrico y ácido sulfúrico a Planta Densac
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se entrega reporte de Bloqueo de estanques N°8, junto con guías de despacho que acredita el abastecimiento de ácido nítrico y ácido sulfúrico a Planta Densac
Medios de Verificación:	- INFORME N°8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-06-2019 - Id Reporte: SPDC-274-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se entrega reporte de bloqueo de estanques N°8 y guías de abastecimiento de ácido de unidad Densac.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se entrega reporte de bloqueo de estanques N°8 y guías de abastecimiento de ácido de unidad Densac.
Medios de Verificación:	- REPORTE N°8 COMPLETO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-07-2019 - Id Reporte: SPDC-304-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se Reporta acción que mantiene capacidad de almacenamiento a 110.000 kg de sustancias corrosivas, evidenciando bloqueo de estanques para dar cumplimiento a lo indicado en acción comprometida y guías de despacho que indican periodicidad de recarga del sistema.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte N°9 de bloqueo de estanques Guías de despacho de abastecimiento de ácido
Medios de Verificación:	- REPORTE N°9 DE BLOQUEO Y GUÍA DE DESPACHO.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-341-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTE N°10 DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUIAS DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE ÁCIDO NÍTRICO Y ÁCIDO
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	REPORTE N°10 DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUIAS DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE ÁCIDO NÍTRICO Y ÁCIDO
Medios de Verificación:	- reporte N°10 con guía.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-09-2019 - Id Reporte: SPDC-393-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUÍAS DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE ÁCIDO NÍTRICO Y SULFÚRICO PARA PLANTA DENSAC
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	INFORME DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUÍAS DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE ÁCIDO NÍTRICO Y SULFÚRICO PARA PLANTA DENSAC
Medios de Verificación:	- REPORTE 11.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2019 - Id Reporte: SPDC-425-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a contingencias en el país y la movilidad de personal, no pudo subirse el reporte el día 25 de este mes. Es por ello que se sube el día de hoy. Se adjunta Reporte de bloque y Guías de despacho de ácido para Planta Densac
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Debido a contingencias en el país y la movilidad de personal, no pudo subirse el reporte el día 25 de este mes. Es por ello que se sube el día de hoy. Se adjunta Reporte de bloque y Guías de despacho de ácido para Planta Densac
Medios de Verificación:	- REPORTE PDC N°12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-11-2019 - Id Reporte: SPDC-458-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	REPORTE DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUÍAS DE DESPACHO
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	REPORTE DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUÍAS DE DESPACHO
Medios de Verificación:	- REPORTE 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-12-2019 - Id Reporte: SPDC-494-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte N°14 de Bloqueo de estanques con evidencia fotográfica y guías de despacho de abastecimiento de ácido
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte N°14 de Bloqueo de estanques con evidencia fotográfica y guías de despacho de abastecimiento de ácido
Medios de Verificación:	- Reporte N°14 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-522-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe de bloqueo de estanques y guías de despacho de abastecimiento de ácido
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe de bloqueo de estanques y guías de despacho de abastecimiento de ácido



Medios de Verificación:	- INFORME REPORTE N°15.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2020 - Id Reporte: SPDC-561-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta información de bloqueos de estanque y guías de despacho de ácido entre el 25 de enero de 2020 y 25 de febrero de 2020
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte de bloqueo de estanques y guía de despacho de abastecimiento de ácido
Medios de Verificación:	- REPORTE N16.pdf - Gías de despacho 2020-02-24 18.55.22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Ingreso del Proyecto "Operación Planta Densac" que comprende la producción de 1.022 kg/hr de ácido nítrico y 57 kg/hr de ácido sulfúrico, con una capacidad de almacenamiento de sustancia corrosiva de 290.000 kg, para someterse a evaluación ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	09-11-2018



Fecha Término:	09-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Obtención de Resolución de Admisibilidad del proyecto "Operación Planta Densac" por parte del Servicio de Evaluación Ambiental
Forma de Implementación:	Presentación de Proyecto "Operación Planta Densac" para su evaluación ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se Ingreso la DIA "Operación Planta Densac" con fecha 20 de noviembre de 2018, la cual fue desistida y fue presentada nuevamente con fecha 30 de agosto de 2019 y aprobanad en sesión solemne de Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta de fecha 20 de febrero de 2020.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-11-2018 - Id Reporte: SPDC-94-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Adjunto Resolución de Inadmisibilidad por parte del Servicio de Evaluación Ambiental que resuelve no acoger a trámite la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Operación Planta Densac" presentado por el señor Matías Eduardo Sims Soza, en representación de ENAEX SERVICIOS S.A.. RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD FECHA 26-11-2018
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto Resolución de Inadmisibilidad por parte del Servicio de Evaluación Ambiental que resuelve no acoger a trámite la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Operación Planta Densac" presentado por el señor Matías Eduardo Sims Soza, en representación de ENAEX SERVICIOS S.A..
Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN DE INADMISIBILIDAD.pdf - RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-341-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-341-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EXPLICACIÓN ESTADO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	EXPLICACIÓN ESTADO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Medios de Verificación:	- CARTA EXPLICATORIA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-94-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-11-2018 y la fecha del reporte real es 28-02-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Obtención de una Resolución de Calificación Ambiental Favorable al Proyecto "Operación Planta Densac"
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	09-11-2018
Fecha Término:	23-01-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de Calificación Ambiental Favorable para el Proyecto "Operación Planta Densac"
Forma de Implementación:	Evaluación Ambiental del Proyecto "Operación Planta Densac" a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Con fecha 20 de febrero de 2020, la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta aprobó la RCA de la DIA "Operación Planta Densac". La RCA será publicada predicablemente el día 4 de marzo de 2020 en el expediente de Evaluación Ambiental junto a su notificación a este regulado.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-11-2018 - Id Reporte: SPDC-94-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC" CON FECHA 26-11-2018
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC" CON FECHA 26-11-2018
Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2018 - Id Reporte: SPDC-126-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	COMPILADO DE PRONUNCIAMIENTOS DE NO PARTICIPACIÓN, CONFORMES Y CON OBSERVACIONES DESDE LA PRESENTACIÓN DE DIA "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	COMPILADO DE PRONUNCIAMIENTOS DE NO PARTICIPACIÓN, CONFORMES Y CON OBSERVACIONES DESDE LA PRESENTACIÓN DE DIA "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Medios de Verificación:	- PRONUNCIAMIENTOS OAECAS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-341-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EXPLICACIÓN ESTADO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	EXPLICACIÓN ESTADO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Medios de Verificación:	- CARTA EXPLICATORIA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-01-2019 y la fecha del reporte real es 28-02-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-09-2019 - Id Reporte: SPDC-393-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Declaración de Impacto Ambiental "Operación Planta Densac" se encuentra en evaluación de acuerdo a expediente http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2144121276



Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Solicitud de evaluación de SEA a OAECAS con fecha plazo 30 de septiembre
Medios de Verificación:	- Documento - fc_fc_e408aaeafd92472fc5f5bdf835328ddef74c.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-01-2019 y la fecha del reporte real es 28-02-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2019 - Id Reporte: SPDC-425-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a contingencias que acongojan al país, no fue posible subir el informe el 25 debido a traslado de personal durante la semana pasada. Se adjunta ICSARA de DIA "Operación Planta Densac", el cual fue notificado con fecha 28-20-2019
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	De acuerdo a contingencias que acongojan al país, no fue posible subir el informe el 25 debido a traslado de personal durante la semana pasada. Se adjunta ICSARA de DIA "Operación Planta Densac", el cual fue notificado con fecha 28-20-2019
Medios de Verificación:	- ICSARA OPERACIÓN PLANTA DENSAC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-01-2019 y la fecha del reporte real es 28-02-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-11-2019 - Id Reporte: SPDC-458-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a las contingencias que experimenta nuestro país, se solicitó extensión de plazo para la entrega de Adenda de DIA "Operación Planta Densac", ello debido a que se solicitó reunión aclaratoria con el Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, la cual no fue posible por los sucesos que acontecieron y ponían en peligro la seguridad de los asistentes, o incluso movilizaciones de Servicios Públicos. es por ello se solicitó extensión de plazo hasta el día 5 de diciembre, con la finalidad de poder reunirnos el día lunes 25 a las 10 de la mañana en dependencias del SEA con el evaluador de la DIA, el Sr. Tomás Ballesteros. Se adjunta Resolucion de extensión de plazo.
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Debido a las contingencias que experimenta nuestro país, se solicitó extensión de plazo para la entrega de Adenda de DIA "Operación Planta Densac", ello debido a que se solicitó reunión aclaratoria con el Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, la cual no fue posible por los sucesos que acontecieron y ponían en peligro la seguridad de los asistentes, o incluso movilizaciones de Servicios Públicos. es por ello se solicitó extensión de plazo hasta el día 5 de diciembre, con la finalidad de poder reunirnos el día lunes 25 a las 10 de la mañana en dependencias del SEA con el evaluador de la DIA, el Sr. Tomás Ballesteros. Se adjunta Resolucion de extensión de plazo.
Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN EXTENSIÓN DE PLAZO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-01-2019 y la fecha del reporte real es 28-02-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-12-2019 - Id Reporte: SPDC-494-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega Adenda el día 5 de diciembre, a lo cual SEA distribuye ordinario de solicitud de evaluación de Adenda para las OAECAS. Se entrega ORD N°300/2019 que solicita evaluación.
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se entrega Adenda el día 5 de diciembre, a lo cual SEA distribuye ordinario de solicitud de evaluación de Adenda para las OAECAS. Se entrega ORD N°300/2019 que solicita evaluación.
Medios de Verificación:	- SOLICITUD DE EVALUACIÓN ADENDA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-01-2019 y la fecha del reporte real es 28-02-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-522-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Con fecha 3 de enero de 2020, Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta notifica a ENAEX SERVICIOS S.A. sobre ICSARA Complementario, RES. N° 0003/2020, la cual da plazo hasta el 31 de enero al titular para responder mediante Adenda Complementaria. ENAEX SERVICIOS S.A. responde Adenda complementaria con fecha 16 de enero de 2020, la cual SEA realiza Solicitud de evaluación de Adenda el mismo día. Se adjuntan todos los documentos citados.
Fecha Inicio Efectivo:	26-11-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Con fecha 3 de enero de 2020, Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta notifica a ENAEX SERVICIOS S.A. sobre ICSARA Complementario, RES. N° 0003/2020, la cual da plazo hasta el 31 de enero al titular para responder mediante Adenda Complementaria. ENAEX SERVICIOS S.A. responde Adenda complementaria con fecha 16 de enero de 2020, la cual SEA realiza Solicitud de evaluación de Adenda el mismo día. Se adjuntan todos los documentos citados.
Medios de Verificación:	- DOCUMENTOS SEA Y ENAEX.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-494-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 25-01-2019 y la fecha del reporte real es 28-02-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
-------------------	---



Acción:	Informar a la Superintendencia de Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto de implementar SPDC
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	25-09-2018
Fecha Término:	28-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medios de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa el reporte inicial, los reportes de avance o el informe de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprendidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Este regulado a presentado los reportes y medios de verificación a la Superintendencia de Medio Ambiente, de acuerdo al programa de cumplimiento.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	22-11-2018 - Id Reporte: SPDC-93-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	- Informe N°1 de Bloqueo de estanques de Planta Densac de programa de Cumplimiento Guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y ácido nítrico para procesos productivos de Septiembre y Octubre 2018. - Informe N°2 de Bloqueo de estanques de Planta Densac de programa de Cumplimiento Guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y ácido nítrico para procesos productivos de desde 25 de octubre 2018 a 20 noviembre 2018
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Informe N°1 de Bloqueo de estanques de Planta Densac de programa de Cumplimiento Guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y ácido nítrico para procesos productivos de Septiembre y Octubre 2018. - Informe N°2 de Bloqueo de estanques de Planta Densac de programa de Cumplimiento Guías de despacho de abastecimiento de ácido sulfúrico y ácido nítrico para procesos productivos de desde 25 de octubre 2018 a 20 noviembre 2018
Medios de Verificación:	- REPORTE N°1 30-10-2018.pdf - REPORTE N°2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2018 - Id Reporte: SPDC-94-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC" CON FECHA 26-11-2018
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC" CON FECHA 26-11-2018
Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN DE ADMISIBILIDAD.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2018 - Id Reporte: SPDC-126-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	COMPILADO DE PRONUNCIAMIENTOS DE NO PARTICIPACIÓN, CONFORMES Y CON OBSERVACIONES DESDE LA PRESENTACIÓN DE DÍA "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	COMPILADO DE PRONUNCIAMIENTOS DE NO PARTICIPACIÓN, CONFORMES Y CON OBSERVACIONES DESDE LA PRESENTACIÓN DE DÍA "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Medios de Verificación:	- PRONUNCIAMIENTOS OAECAS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-03-2019 - Id Reporte: SPDC-187-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, se encuentra suspendida debido a error en publicación en medio de Radiodifusión, de acuerdo a Res. Ex. N°020/2019, con fecha 1 de febrero de 2019, por lo que la evaluación se retoma con publicación en Diario Oficial y Diario de Distribución Regional para el día 1 de abril del año en curso; en adición a lo anterior, el día posterior a la publicación en ambos diarios, se dará curso a la publicación en medio de radiodifusión, dando cumplimiento a lo establecido en D.S N°40.</p> <p>Posteriormente, con los medios de verificación correspondientes solicitados por SEA en virtud del Reglamento del SEIA, se retoma el proceso de evaluación ambiental, dando curso regular de acuerdo a lo estipulado en normativa.</p> <p>En complemento a lo anterior, se realizó cambio de representante legal para efectos de evaluación del SEA, acreditado por dicho Servicio mediante Resolución Exenta N°0055/2019 con fecha 26 de febrero del 2019, que deja sin efecto la representatividad legal de Matías Sims y traspasa todos los poderes y responsabilidades al Sr. Julio Eduardo Guerra Fernández, RUT 12.411.206-0.</p> <p>La demora en el reporte se debe a situación dada en el sistema, que al activar Acción Alternativa N°6, que da continuidad al Programa de Cumplimiento y la ejecución de todas las acciones que deben mantener una reportabilidad continua hasta la obtención de la RCA</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta Res. Ex. N°020/2019 que suspende trámite por error en aviso de Radiodifusión</p> <p>Se adjunta Res. Ex. N°0055/2019 que cambia Rpte Legal de Enaex Servicios S.A. Planta Río Loa</p>
Medios de Verificación:	<p>- REX_DR_0055_26_FEB_FMC.pdf</p> <p>- SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	21-03-2019 - Id Reporte: SPDC-190-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte N°6 de Bloqueo de Estanques y Guías de despacho de ácido que evidencian el abastecimiento de éste para Operación Planta Densac
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte N°6 de Bloqueo de Estanques y Guías de despacho de ácido que evidencian el abastecimiento de éste para Operación Planta Densac
Medios de Verificación:	- REPORTE N°6 BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUÍAS DE DESPACHO DE ÁCIDO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	23-04-2019 - Id Reporte: SPDC-227-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se reanuda proceso de evaluación de Declaración de Impacto Ambiental "Operación Planta Densac", debido a que se subsanó error en publicación de aviso de radiodifusión mediante nuevo aviso radial, publicación en el Diario Oficial y publicación en Diario Regional, lo cual se evidencia en expediente de evaluación en plataforma SEIA http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2143012429
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan Resolución y Ordinario por parte del Servicio de Evaluación Ambiental: Resolución Exenta N°0070/2019 con fecha 16 de abril de 2019 que reanuda procedimiento administrativo de evaluación ambiental de proyecto "Operación Planta Densac" ORD. N°0071/2019 que envía ADENDA, que solicita pronunciamiento sobre ADENDA entregada por ENAEX para el día 2 de mayo del 2019.
Medios de Verificación:	- REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO.pdf - SOLICITUD EVALUACIÓN ADENDA.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-05-2019 - Id Reporte: SPDC-247-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe N°8 de bloqueo de estanques y guías de despacho de abastecimiento de ácido nítrico y sulfúrico Documentos SEIA Evaluación Ambiental
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe N°8 de bloqueo de estanques y guías de despacho de abastecimiento de ácido nítrico y sulfúrico Documentos SEIA Evaluación Ambiental
Medios de Verificación:	- ICSARA N°2.pdf - Acta_Comite_Tecnico_N__45_18_12_PAE.PDF - INFORME N°8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-06-2019 - Id Reporte: SPDC-274-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Adenda Complementaria debía entregarse el 20 de Junio del 2019, para lo que Enaex solicitó extensión de plazo hasta el 18 de julio del presente año, para lo cual se adjunta carta de solicitud de extensión de plazo.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se solicita extensión de plazo al SEA para entrega de Adenda Complementaria, a lo que SEA accede a petición extendiendo el plazo hasta el 18 de Julio.
Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN EXTENSIÓN DE PLAZO SEA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	18-06-2019
Archivos Asociados al Impedimento	- Documento - c1_a5_5d8667d5a380c79ca5d0b373fb2e48617e69.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-07-2019 - Id Reporte: SPDC-304-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reinicia proceso de evaluación, con entrega de Adenda Complementaria el día 18 de julio del presente año (2019), y la autoridad evacúa Solicitud de Evaluación de Adenda Complementaria para servicios evaluadores.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - Resolución de extensión de plazo que indica que proceso se retoma el 18 de julio del presente con entrega de Adenda Complementaria - Solicitud de Evaluación de Adenda
Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN EXTENSIÓN DE PLAZO SEA.pdf - SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE ADENDA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-341-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EXPLICACIÓ ESTADO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC" con corrección
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	EXPLICACIÓ ESTADO DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL "OPERACIÓN PLANTA DENSAC"
Medios de Verificación:	- CARTA EXPLICATORIA V02.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-09-2019 - Id Reporte: SPDC-393-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	INFORME DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUÍAS DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE ÁCIDO NÍTRICO Y SULFÚRICO PARA PLANTA DENSAC
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	INFORME DE BLOQUEO DE ESTANQUES Y GUÍAS DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE ÁCIDO NÍTRICO Y SULFÚRICO PARA PLANTA DENSAC
Medios de Verificación:	- REPORTE 11.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2019 - Id Reporte: SPDC-425-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a contingencias que acongojan al país, no fue posible subir el informe el 25 debido a traslado de personal durante la semana pasada. Se adjunta ICSARA de DIA "Operación Planta Densac", el cual fue notificado con fecha 28-20-2019
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	De acuerdo a contingencias que acongojan al país, no fue posible subir el informe el 25 debido a traslado de personal durante la semana pasada. Se adjunta ICSARA de DIA "Operación Planta Densac", el cual fue notificado con fecha 28-20-2019
Medios de Verificación:	- ICSARA OPERACIÓN PLANTA DENSAC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-11-2019 - Id Reporte: SPDC-458-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Debido a las contingencias que experimenta nuestro país, se solicitó extensión de plazo para la entrega de Adenda de DIA "Operación Planta Densac", ello debido a que se solicitó reunión aclaratoria con el Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, la cual no fue posible por los sucesos que acontecieron y ponían en peligro la seguridad de los asistentes, o incluso movilizaciones de Servicios Públicos. es por ello se solicitó extensión de plazo hasta el día 5 de diciembre, con la finalidad de poder reunirnos el día lunes 25 a las 10 de la mañana en dependencias del SEA con el evaluador de la DIA, el Sr. Tomás Ballesteros. Se adjunta Resolucion de extensión de plazo.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Debido a las contingencias que experimenta nuestro país, se solicitó extensión de plazo para la entrega de Adenda de DIA "Operación Planta Densac", ello debido a que se solicitó reunión aclaratoria con el Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, la cual no fue posible por los sucesos que acontecieron y ponían en peligro la seguridad de los asistentes, o incluso movilizaciones de Servicios Públicos. es por ello se solicitó extensión de plazo hasta el día 5 de diciembre, con la finalidad de poder reunirnos el día lunes 25 a las 10 de la mañana en dependencias del SEA con el evaluador de la DIA, el Sr. Tomás Ballesteros. Se adjunta carta de solicitud de Enaex y Resolucion de extensión de plazo.
Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN EXTENSIÓN DE PLAZO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	26-12-2019 - Id Reporte: SPDC-494-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Reporte N°14 de Bloqueo de estanques con evidencia fotográfica y guías de despacho de abastecimiento de ácido Se entrega Adenda el día 5 de diciembre, a lo cual SEA distribuye ordinario de solicitud de evaluación de Adenda para las OAECAS. Se entrega ORD N°300/2019 que solicita evaluación.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte N°14 de Bloqueo de estanques con evidencia fotográfica y guías de despacho de abastecimiento de ácido Se entrega Adenda el día 5 de diciembre, a lo cual SEA distribuye ordinario de solicitud de evaluación de Adenda para las OAECAS. Se entrega ORD N°300/2019 que solicita evaluación.
Medios de Verificación:	- Reporte N°14 PDC.pdf - SOLICITUD DE EVALUACIÓN ADENDA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-522-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 3 de enero de 2020, Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta notifica a ENAEX SERVICIOS S.A. sobre ICSARA Complementario, RES. N° 0003/2020, la cual da plazo hasta el 31 de enero al titular para responder mediante Adenda Complementaria. ENAEX SERVICIOS S.A. responde Adenda complementaria con fecha 16 de enero de 2020, la cual SEA realiza Solicitud de evaluación de Adenda el mismo día. Se adjuntan todos los documentos citados.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Con fecha 3 de enero de 2020, Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta notifica a ENAEX SERVICIOS S.A. sobre ICSARA Complementario, RES. N° 0003/2020, la cual da plazo hasta el 31 de enero al titular para responder mediante Adenda Complementaria. ENAEX SERVICIOS S.A. responde Adenda complementaria con fecha 16 de enero de 2020, la cual SEA realiza Solicitud de evaluación de Adenda el mismo día. Se adjuntan todos los documentos citados.
Medios de Verificación:	- DOCUMENTOS SEA Y ENAEX.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2020 - Id Reporte: SPDC-561-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En sesión solemne, el día 20 de febrero de 2020, El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta recomienda aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Operación Planta Densac" basándose en que: El proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable identificada en la sección 8 de este documento; cumple con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales aplicables identificados en la sección 9 de este documento; no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental; y el titular ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes planteados en el o los Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta ICE.
Medios de Verificación:	- ICE febero 2020.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-522-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-02-2020 - Id Reporte: SPDC-570-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 20 de febrero de 2020, en sesión solemne de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental "Operación Planta DENSAC", de ENAEX Servicios S.A. A la fecha de este reporte aún no se ha publicado la RCA en el expediente de evaluación y no ha sido notificada a este regulado. Se adjunta copia del correo del evaluador del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, de fecha 24 de febrero de 2020, en que indica que la aprobación aparecerá una vez publicada la RCA, la cual será cargada a más tardar el día 4 de marzo de 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2018
Fecha Término Efectivo:	28-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Copia del correo del evaluador del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, de fecha 24 de febrero de 2020, en que indica que la aprobación aparecerá una vez publicada la RCA, la cual será cargada a más tardar el día 4 de marzo de 2020. Informe consolidado de evaluación DIA Operación Planta DENSAC. Guías de despacho de Acido. Informe de bloqueo de estanques.
Medios de Verificación:	- Documentos SMA.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-561-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Reingreso de Proyecto "Operación Planta Densac" subsanando errores administrativos, para ser sometido a evaluación ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	15 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de Admisibilidad del proyecto y posterior obtención de Resolución de Calificación Ambiental Favorable
Forma de Implementación:	Reingreso de Proyecto "Operación Planta Densac" para su evaluación ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

5.1.5.1. Conclusiones Finales

El Reingreso del Proyecto "Operación Planta Densac" al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de una DIA tuvo lugar con fecha 30 de agosto de 2019. La Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta aprobó la RCA con fecha 20 de febrero de 2020

5.1.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Realizar estudios adicionales exigidos por el organismo evaluador, en virtud del ICSARA, que hubiere originado la suspensión de la evaluación ambiental; reiniciar la evaluación una vez transcurrido éste y obtener una RCA favorable
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.



Fecha Término:	01-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Reinicio del proyecto a evaluación ambiental y obtención de la RCA favorable
Forma de Implementación:	Realizar estudios adicionales exigidos por el organismo evaluador, en virtud del ICSARA, que hubiere originado la suspensión de la evaluación ambiental; reiniciar la evaluación una vez transcurrido éste y obtener una RCA favorable (el costo asociado corresponde a una estimación de las posibles necesidades identificadas)

5.1.6.1. Conclusiones Finales

En la nueva presentación de la DIA al SEIA de fecha 30 de agosto 2019, se incorporo desde su elaboración el Estudio de Inventario de Emisiones Atmosfericas del proyecto "Operación Planta Densac", así como el Estudio de Modelación de la Dispersión de las Emisiones de Planta Densac. Este ultimo Estudio de Modelación, fue mejorado en respuesta a las observaciones contenidas en el ICSARA.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	23-04-2019 - Id Reporte: SPDC-227-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta resolución y ordinario de Servicio de Evaluación Ambiental que reanuda proceso administrativo de evaluación ambiental de proyecto "Operación Planta Densac" y solicita a servicios evaluación de ADENDA entregada por Enaex con fecha plazo 2 de mayo del 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	18-07-2019
Fecha Término Efectivo:	16-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta resolución y ordinario de Servicio de Evaluación Ambiental que reanuda proceso administrativo de evaluación ambiental de proyecto "Operación Planta Densac" y solicita a servicios evaluación de ADENDA entregada por Enaex con fecha plazo 2 de mayo del 2019.
Medios de Verificación:	- REANUDACIÓN PROCEDIMIENTO.pdf - SOLICITUD EVALUACIÓN ADENDA.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-304-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-07-2019 - Id Reporte: SPDC-304-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Enaex Servicios S.A., solicitó extensión de plazo, debido a que en ICSARA N°2, servicios realizan las siguientes solicitudes en el punto IV. Antecedentes que justifiquen la existencia de efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley":</p> <p>1.2. Se solicita incluir las emisiones generadas en fase de operación de los gases nitrosos generados en la torre de absorción, descritos en informe de emisiones del Anexo I de la Adenda, en el estudio de calidad del aire.</p> <p>1.3. Considerando las observaciones anteriores, se deberá realizar una modelación de dispersión de material particulado MP10 y gases nitrosos, y comparar los resultados con normativa de calidad primaria.</p> <p>Es por ello que Enaex solicita extensión de plazo de 20 días hábiles, reabriendo la evaluación a través de entrega de Adenda Complementaria el día 18 de julio del presente año.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	18-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: Resolución de Extensión de Plazo Solicitud de Evaluación de Adenda Complementaria
Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN EXTENSIÓN DE PLAZO SEA.pdf - SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE ADENDA.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-227-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 28-02-2020 14:48



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

