

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-682-2020

Con fecha 19-06-2020 16:24:11 hrs, el titular EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable:	CES S/I OXXEAN - 6
Región:	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Unidad fiscalizable:	CES MELIMOYU - RNA 110740
Región:	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio:	F-015-2018
Resolución aprueba PdC:	5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria:	03-09-2018
Fecha generación PdC electrónico:	27-09-2018
Frecuencia Reporte:	Trimestral
Plazo Reporte:	20-06-2020
Fiscal instructor:	JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte:	SPDC-682-2020
Fecha de envío reporte:	19-06-2020 16:23:56
Tipo reporte:	Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	11-12-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2020 , y la fecha real de término es: 01-06-2020. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 6, 7, 8. La acción fue reportada en otros periodos: 9.
		19-06-2020	Reportada	
Hecho 2	Acción 2	16-10-2018	No Reportada	
	Acción 3	11-12-2018	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 6, 7.
		19-06-2020	Reportada	
	Acción 4	11-12-2018	Reportada	
	Acción 5	11-12-2018	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
		19-06-2020	No Reportada	
Acción 6	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

En inspección del 15 de mayo de 2015, se constató que la capacidad de almacenamiento de ensilaje del sistema es de 5 metros cúbicos.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Se contará con al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	11-10-2018
Fecha Término:	31-03-2020
Indicadores de Cumplimiento:	CES Puyuhuapi cuenta con sistema de ensilaje con una capacidad de almacenamiento de acuerdo a lo autorizado ambientalmente.
Forma de Implementación:	Se garantizará la disponibilidad de al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente, hasta su instalación definitiva dentro del CES durante el periodo productivo actual, el cual se extiende desde julio de 2018 y hasta marzo de 2020.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se cumplió satisfactoriamente la acción dado que se contó durante todo el periodo de operación del CES Puyuhuapi (septiembre 2018 - junio 2020) con al menos una plataforma de ensilaje con la capacidad autorizada.

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2020, y la fecha real de término es: 01-06-2020.



5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-12-2018 - Id Reporte: SPDC-111-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña como Anexo el "Reporte Avance Acción N° 1", el cual contiene los antecedentes que dan cuenta del almacenamiento del sistema de ensilaje con la capacidad comprometida. Este reporte incluye fotografías fechadas y georreferenciadas de la plataforma de ensilaje disponible para su posterior instalación en el presente periodo productivo.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña el Informe de Reporte de Avance de la Acción N° 1.
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Acción N° 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-12-2018 - Id Reporte: SPDC-111-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña como Anexo el "Reporte Avance Acción N° 1", el cual contiene los antecedentes que dan cuenta del almacenamiento del sistema de ensilaje con la capacidad comprometida. Este reporte incluye fotografías fechadas y georreferenciadas de la plataforma de ensilaje disponible para su posterior instalación en el presente periodo productivo.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña el Informe de Reporte de Avance de la Acción N° 1.
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Acción N° 1.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-06-2020 - Id Reporte: SPDC-681-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo de operación del CES Puyuhuapi, esto es, entre septiembre de 2018 y junio de 2020, se contó con al menos una plataforma de ensilaje con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2018
Fecha Término Efectivo:	01-06-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta un informe que da cuenta que el CES contó con al menos una plataforma de ensilaje con la capacidad autorizada durante todo su periodo de operación. El informe incluye (i) certificados de mantención de la plataforma ensilaje con capacidad; (ii) fotografías fechadas, georreferenciadas e imágenes satelitales de plataforma de ensilaje y; (iii) Informes de mortalidad y ensilaje del CES Puyuhuapi, durante todo el periodo de vigencia del PDC, es decir, desde septiembre 2018 a junio 2020.
Medios de Verificación:	- Reporte Final Sur Puyuhuapi - Rev 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-111-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 11-06-2020 y la fecha del reporte real es 19-06-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

En inspección del 04 de agosto de 2017, se constató que la plataforma de materiales del Centro se encuentra posicionada 141 metros fuera del área concesionada.

5.2.1. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Retiro de estructuras de lugares no autorizados
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	26-10-2017
Fecha Término:	26-10-2017
Indicadores de Cumplimiento:	No existen estructuras instaladas fuera del área la Concesión de Acuicultura.
Forma de Implementación:	Al término del ciclo finalizado en octubre 2017, fueron retiradas todas las estructuras para iniciar el estado de reposo del CES Melimoyu.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Al retirarse las estructuras que se encontraban mal emplazadas (por estar fuera de la concesión de acuicultura) se logro volver al cumplimiento de la normativa ambiental.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se pretende reportar la acción N° 3 del PC ("Instalación de la Plataforma de Materiales y demás estructuras del CES dentro del área de la Concesión de Acuicultura").
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de Avance N° 2 que da cuenta de la instalación de la Plataforma de Materiales y de las demás estructuras del CES Melimoyu dentro del área concesionada autorizada que incluye fotografías georreferenciadas y fechadas, como asimismo imágenes satelitales del CES.
Medios de Verificación:	- Reporte de Avance N° 2 Programa Cumplimiento Melimoyu.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Instalación de la Plataforma de Materiales y demás estructuras del CES dentro del área de la Concesión de Acuicultura.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	11-09-2018
Fecha Término:	20-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	100% de la Plataforma de Materiales y demás estructuras del CES se encuentran dentro del área autorizada por la Concesión de Acuicultura
Forma de Implementación:	Se acreditará la instalación y funcionamiento de todas las estructuras del CES, dentro de los límites del área concesionada, durante un ciclo del periodo actual.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue cumplida dado que, tal como se acredita en el informe acompañado, todas las estructuras del CES fueron emplazadas dentro del área de la concesión de acuicultura, durante todo el periodo de operación del CES Melimoyu (Junio 2018 - Febrero 2020).

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-12-2018 - Id Reporte: SPDC-111-2018
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Corresponde reportar la Acción N° 2 y no la Acción N° 3
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña como Anexo el "Reporte Avance Acción N° 2" el cual da cuenta del retiro de las estructuras del CES, además de contener las facturas y guías de despacho de las estructuras del CES, jaulas, redes, y en particular, de la plataforma de materiales. Además el mencionado reporte contiene imágenes satelitales que acreditan el retiro de todas las estructuras
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Accion N° 2.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-12-2018 - Id Reporte: SPDC-111-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Corresponde reportar la Acción N° 2 y no la Acción N° 3
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña como Anexo el "Reporte Avance Acción N° 2" el cual da cuenta del retiro de las estructuras del CES, además de contener las facturas y guías de despacho de las estructuras del CES, jaulas, redes, y en particular, de la plataforma de materiales. Además el mencionado reporte contiene imágenes satelitales que acreditan el retiro de todas las estructuras
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Accion N° 2.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-06-2020 - Id Reporte: SPDC-681-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El CES Melimoyu opero entre los meses de Julio de 2018 y febrero de 2020. Durante todo dicho espacio de tiempo el las estructuras del CES se emplazaron dentro de la Concesión de Acuicultura.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	29-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña un informe que da cuenta de la operación del CES con todas sus estructuras emplazadas dentro de la Concesión de Acuicultura, el cual incluye fotografías fechadas y georreferenciadas, así como imágenes satelitales.
Medios de Verificación:	- Reporte Final Melimoyu - Rev 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Capacitación del personal encargado de instalar las estructuras para su correcta ubicación
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-10-2018
Fecha Término:	12-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Personal se encuentra capacitado para la instalación de las estructuras en su correcta ubicación, las que serán instaladas durante el periodo productivo actual, esto es, antes de junio de 2020
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal que estará encargado de volver a instalar las estructuras del CES Melimoyu para que éstas sean instaladas dentro del área de Concesión de Acuicultura

5.2.3.1. Conclusiones Finales



Esta acción fue cumplida dado que se capacitó adecuadamente al personal encargado de instalar las estructuras del CES Melimoyu, lo cual derivó finalmente en que dichas estructuras se emplazaran al interior de la concesión de acuicultura.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-12-2018 - Id Reporte: SPDC-111-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacitó a los trabajadores. Se acompaña el Anexo "Reporte Avance Acción N° 4" el cual contiene el listado de asistencia a las capacitaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	30-09-2018
Fecha Término Efectivo:	30-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña el Anexo "Reporte Avance Acción N° 4" el cual contiene el listado de asistencia a las capacitaciones.
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Accion N° 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-12-2018 - Id Reporte: SPDC-111-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacitó a los trabajadores. Se acompaña el Anexo "Reporte Avance Acción N° 4" el cual contiene el listado de asistencia a las capacitaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	30-09-2018
Fecha Término Efectivo:	30-09-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña el Anexo "Reporte Avance Acción N° 4" el cual contiene el listado de asistencia a las capacitaciones.
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Accion N° 4.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (“SPDC”), creado por el Resolución Exenta 166 del 19 de febrero de 2018.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	11-09-2018
Fecha Término:	20-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PC y sus reportes asociados al presente programa a través del SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargara el PC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

Los respectivos reportes de avance fueron ingresados a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente.



5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-12-2018 - Id Reporte: SPDC-111-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No es necesario reportar esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-12-2018 - Id Reporte: SPDC-111-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No es necesario reportar esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-06-2020 - Id Reporte: SPDC-681-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No corresponde reportar esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada



Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	3 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación de reportes a través de la Oficina de Partes de la SMA de Santiago o Aysén
Forma de Implementación:	En caso de problemas técnicos que afectaren el sistema digital del SPDC, se hará entrega de los respectivos reportes y medios de verificación de las acciones comprometidas en el PC a través de la Oficina de Partes de la SMA, ya sea en su oficina central en Santiago o en la Región de Aysén.

5.2.5.1. Conclusiones Finales

No fue necesaria la ejecución de esta acción alternativa por no haberse configurado el impedimento de la acción principal.

5.2.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 19-06-2020 16:24

El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

