

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-719-2020

Con fecha 20-07-2020 12:42:40 hrs, el titular EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES SENO GALA RNA: 110734
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-007-2018
Resolución aprueba PdC: 4 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 11-07-2018
Fecha generación PdC electrónico: 16-08-2018
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 20-07-2020
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-719-2020
Fecha de envío reporte: 20-07-2020 12:42:20
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	19-10-2018	Reportada	
	Acción 2	20-10-2018	Reportada	
		18-01-2019	Reportada	
		18-04-2019	Reportada	
		20-07-2019	Reportada	
		18-10-2019	Reportada	
		20-01-2020	Reportada	
		20-04-2020	Reportada	
		20-07-2020	Reportada	
	Acción 3	20-10-2018	Reportada	
		18-01-2019	Reportada	
		18-04-2019	Reportada	
		20-07-2019	Reportada	
		18-10-2019	Reportada	
		20-01-2020	Reportada	
		20-04-2020	Reportada	
		20-07-2020	Reportada	
	Acción 4	20-10-2018	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 9.
		20-07-2020	Reportada	
	Acción 5	20-10-2018	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 9.
20-07-2020		Reportada		
Hecho 2	Acción 6	19-10-2018	Reportada	
	Acción 7	20-10-2018	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 9.
		20-07-2020	Reportada	
	Acción 8	20-10-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 6, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 9.
		20-07-2020	Reportada	
	Hecho 3	Acción 9	20-10-2018	Reportada
18-01-2019			Reportada	
18-04-2019			Reportada	

		20-07-2019	Reportada	L a f e c h a comprometida de término es: 31-05- 2020 , y la fecha real de término es: 30-06-2020.
		18-10-2019	Reportada	
		20-01-2020	Reportada	
		20-04-2020	Reportada	
		20-07-2020	Reportada	
	Acción 10	20-10-2018	No Reportada	
		18-01-2019	No Reportada	
		18-04-2019	No Reportada	
		20-07-2019	No Reportada	
		18-10-2019	No Reportada	
		20-01-2020	No Reportada	
		20-04-2020	No Reportada	
	20-07-2020	No Reportada		
	Acción 11	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Dispone sólo con 57 de los 150 paños absorbentes necesarios para el control de un derrame de hidrocarburos, conforme lo descrito por su propio Plan de Contingencia, como fue constatado en inspección del 26 de marzo de 2015

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Reposición de paños absorbentes una vez que fueron utilizados.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	31-03-2015
Fecha Término:	31-03-2015
Indicadores de Cumplimiento:	El CES Isla Harry contaba con 150 paños absorbentes dentro su stock.
Forma de Implementación:	Se repusieron los 93 paños absorbentes que habían sido utilizados.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Los paños absorbente fueron debidamente repuestos con posterioridad a las actividades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, cumpliéndose el mínimo de 150 unidades exigido por la RCA del CES.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción consiste en una acción ya ejecutada al momento de aprobarse el Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	31-03-2015
Fecha Término Efectivo:	31-03-2015
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña como ANEXO 1 la guía de despacho que da cuenta de que a la fecha de la fiscalización ya se había solicitado y enviado la reposición de paños ocupados. Del mismo modo se acompaña como ANEXO 2 un informe que contiene la declaración jurada del Jefe de Área del CES Isla Harry y que da cuenta de la reposición de los paños utilizados con posterioridad a la fecha de la fiscalización.
Medios de Verificación:	- Anexo 1 y 2.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Implementación de un Protocolo que contemple un "Sistema de Reposición" de paños absorbentes utilizados.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-07-2018
Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Se aplica en un 100% el Protocolo, de manera que se reponen paños absorbentes dentro de 10 días hábiles contados desde que son utilizados.
Forma de Implementación:	Se adoptará un Protocolo para el CES Isla Harry que contemple que en caso de presentarse una emergencia en que el CES utilice paños absorbentes, éstos deberán ser repuestos en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

El Protocolo de Paños Absorbentes fue implementado exitosamente, lo cual puede apreciarse en que frente a todas las contingencias ocurridas los paños fueron debidamente reemplazados, contándose en todo momento en el CES con el mínimo de 150 unidades.



5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el ultimo trimestre se creó y adoptó un Protocolo de Reposición de Paños Absorbentes. Este documento fue elaborado en abril de 2018 y señala los correctos procedimientos a seguir bajo la eventualidad de una contingencia asociada a derrames, respecto del abastecimiento de paños absorbentes.</p> <p>Es importante mencionar que desde la fecha de implementación de este protocolo no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento en que se incurra la utilización del protocolo que se menciona.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña un reporte que muestra el documento en que consta el protocolo de reposición de paños absorbentes. Dado que en este ultimo trimestre no han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que amerite el uso de los paños absorbentes no ha sido necesario dar aplicación al protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el ultimo trimestre se creó y adoptó un Protocolo de Reposición de Paños Absorbentes. Este documento fue elaborado en abril de 2018 y señala los correctos procedimientos a seguir bajo la eventualidad de una contingencia asociada a derrames, respecto del abastecimiento de paños absorbentes.</p> <p>Es importante mencionar que desde la fecha de implementación de este protocolo no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento en que se incurra la utilización del protocolo que se menciona.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña un reporte que muestra el documento en que consta el protocolo de reposición de paños absorbentes. Dado que en este ultimo trimestre no han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que amerite el uso de los paños absorbentes no ha sido necesario dar aplicación al protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-01-2019 - Id Reporte: SPDC-134-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En abril de 2018 se creó y adoptó un Protocolo de Reposición de Paños Absorbentes. Este documento señala los correctos procedimientos a seguir bajo la eventualidad de una contingencia asociada a derrames, respecto del abastecimiento de paños absorbentes. Es importante mencionar que desde la fecha de implementación de este protocolo no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento en que se incurra la utilización del protocolo que se menciona.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña un reporte que muestra el documento en que consta el protocolo de reposición de paños absorbentes. Dado que en este último trimestre no han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que amerite el uso de los paños absorbentes no ha sido necesario dar aplicación al protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance ENERO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-04-2019 - Id Reporte: SPDC-226-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A esta fecha se ha mantenido vigente el protocolo Sistema de Reposición” de paños absorbentes utilizados Cabe destacar que e periodo informado no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que hiciere necesaria la activación del mencionado protocolo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 2 del PdC, el cual da cuenta de la aplicación del protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance ABRIL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2019 - Id Reporte: SPDC-301-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	A esta fecha se ha mantenido vigente el protocolo Sistema de Reposición” de paños absorbentes utilizados. Cabe destacar que en el periodo informado no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que hiciere necesaria la activación del mencionado protocolo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 2 del PdC, el cual da cuenta de la aplicación del protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance JULIO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-10-2019 - Id Reporte: SPDC-419-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A esta fecha se ha mantenido vigente el protocolo Sistema de Reposición” de paños absorbentes utilizados. Cabe destacar que en el periodo informado no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que hiciere necesaria la activación del mencionado protocolo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 2 del PdC, el cual da cuenta de la aplicación del protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance octubre.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	20-01-2020 - Id Reporte: SPDC-515-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A esta fecha se ha mantenido vigente el protocolo Sistema de Reposición” de paños absorbentes utilizados. Cabe destacar que en el periodo informado no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que hiciera necesaria la activación del mencionado protocolo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 2 del PdC, el cual da cuenta de la aplicación del protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance enero20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2020 - Id Reporte: SPDC-627-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A esta fecha se ha mantenido vigente el protocolo Sistema de Reposición” de paños absorbentes utilizados. Cabe destacar que en el periodo informado no se han producido incidentes, emergencias, ni ningún tipo de evento que hiciera necesaria la activación del mencionado protocolo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 2 del PdC, el cual da cuenta de la aplicación del protocolo.



Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Avance abril20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-515-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2020 - Id Reporte: SPDC-718-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El Protocolo para la utilización de los paños absorbentes fue aplicado durante toda la ejecución del Programa de Cumplimiento. A raíz de lo anterior, frente a cada contingencia en que se hizo necesario la utilización de paños absorbentes, la Compañía repuso estos para efectos de contar con el stock mínimo autorizado.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña Informe Final que da cuenta de todas las ocasiones en que fueron utilizados paños absorbentes y en que estos fueron repuestos, constatando de esta manera la aplicación completa y adecuada el Protocolo.
Medios de Verificación:	- Punto 2 - Reporte Final Julio20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Almacenamiento de un stock mínimo de 150 paños absorbentes en bodegas de Cisnes o Melinka.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2018



Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Bodegas de Cisnes o Melinka cuentan con stock de 150 paños absorbentes
Forma de Implementación:	Para asegurar la acción N° 2 anterior, en la bodega ubicada en Cisnes o Melinka se mantendrá un stock mínimo de 150 paños absorbentes para ser enviados al centro dentro del plazo indicado en caso de ser necesario.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Durante toda la vigencia del Programa de Cumplimiento se contó con un stock mínimo de 150 paños absorbentes en las bodegas de Cisnes o Melinka.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido un stock mínimo de 150 paños absorbentes en las bodegas de Melinka y Cisnes. Ha modo de asegurar tal hecho, se ha verificado a través de la plataforma SAP que exista en stock la cantidad de paños suficientes para cumplir con el compromiso vigente. Además, se realizaron capacitaciones al personal de bodega con la finalidad de reforzar los temas relacionados con el abastecimiento de paños absorbentes,
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta del hecho de que el stock de paños absorbentes nunca ha estado por debajo de los 150. Para ello el reporte muestra los registros de la plataforma SAP, la cual muestra el stock total de paños en las bases de Melinka y Cisnes.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido un stock mínimo de 150 paños absorbentes en las bodegas de Melinka y Cises. Ha modo de asegurar tal hecho, se ha verificado a través de la plataforma SAP que exista en stock la cantidad de paños suficientes para cumplir con el compromiso vigente. Además, se realizaron capacitaciones al personal de bodega con la finalidad de reforzar los temas relacionados con el abastecimiento de paños absorbentes,
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta del hecho de que el stock de paños absorbentes nunca ha estado por debajo de los 150. Para ello el reporte muestra los registros de la plataforma SAP, la cual muestra el stock total de paños en las bases de Melinka y Cises.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-01-2019 - Id Reporte: SPDC-134-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido un stock mínimo de 150 paños absorbentes en las bodegas de Melinka y Cisnes. Ha modo de asegurar tal hecho, se ha verificado a través de la plataforma SAP que exista en stock la cantidad de paños suficientes para cumplir con el compromiso vigente. Además, se realizaron capacitaciones al personal de bodega con la finalidad de reforzar los temas relacionados con el abastecimiento de paños absorbentes,
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta del hecho de que el stock de paños absorbentes nunca ha estado por debajo de los 150. Para ello el reporte muestra los registros de la plataforma SAP, la cual muestra el stock total de paños en las bases de Melinka y Cisnes.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance ENERO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-04-2019 - Id Reporte: SPDC-226-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con un stock mínimo de 150 paños absorbentes en la bodegas de Cisnes o Melinka.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña Informe de Reporte de Avance de la acción N° 3 del PdC, el cual da cuenta del almacenamietno de un stock mínimo de 150 paños absorbentes en la bodegas de Cisnes o Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance ABRIL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2019 - Id Reporte: SPDC-301-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con un stock mínimo de 150 paños absorbentes en la bodegas de Cisnes o Melinka.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña Informe de Reporte de Avance de la accion N° 3 del PdC, el cual da cuenta del almacenamietno de un stock minimo de 150 paños absorbentes en la bodegas de Cisnes o Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance JULIO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-10-2019 - Id Reporte: SPDC-419-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con un stock mínimo de 150 paños absorbentes en las bodegas de Cisnes o Melinka.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña Informe de Reporte de Avance de la accion N° 3 del PdC, el cual da cuenta del almacenamiento de un stock mínimo de 150 paños absorbentes en la bodegas de Cisnes o Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance octubre.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-01-2020 - Id Reporte: SPDC-515-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con un stock mínimo de 150 paños absorbentes en las bodegas de Cisnes o Melinka.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña Informe de Reporte de Avance de la acción N° 3 del PdC, el cual da cuenta del almacenamiento de un stock mínimo de 150 paños absorbentes en la bodegas de Cisnes o Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance enero20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2020 - Id Reporte: SPDC-627-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con un stock mínimo de 150 paños absorbentes en las bodegas de Cisnes o Melinka.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña Informe de Reporte de Avance de la acción N° 3 del PdC, el cual da cuenta del almacenamiento de un stock mínimo de 150 paños absorbentes en la bodegas de Cisnes o Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Avance abril20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-515-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2020 - Id Reporte: SPDC-718-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante toda la ejecución del Programa de Cumplimento se contó con un stock mínimo acumulado de 150 paños absorbentes en las bodegas de Cisnes y Melinka.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña un Informe Final que da cuenta del stock mínimo de 150 paños absorbentes durante todo el periodo de ejecución del PC en la bodegas de Cisnes y Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 3 - Reporte Final Julio 20_v2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Rotulación de paños absorbentes
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2018



Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Cajas que contengan paños absorbentes se encuentra debidamente rotuladas.
Forma de Implementación:	Tanto en el CES Isla Harry como en las bodegas Cisnes y Melinka se rotularán las cajas que contengan los paños absorbentes, indicando claramente que su uso es exclusivo para el “Plan de contingencia para el control de derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas susceptibles de contaminar”.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Las cajas de paños absorbentes fueron debidamente rotuladas identificando su contenido, de acuerdo las disposiciones de la Resolución de Calificación Ambiental del CES.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Tanto en el CES Isla Harry como en las bodegas Cisnes y Melinka fueron rotuladas las cajas que contienen paños absorbentes
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que contiene fotografías fechadas y georeferenciadas de las cajas rotuladas en el CES Isla Harry y en las bodegas Cisnes y Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 4 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Tanto en el CES Isla Harry como en las bodegas Cisnes y Melinka fueron rotuladas las cajas que contienen paños absorbentes
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que contiene fotografías fechadas y georeferenciadas de las cajas rotuladas en el CES Isla Harry y en las bodegas Cisnes y Melinka.
Medios de Verificación:	- Punto 4 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2020 - Id Reporte: SPDC-718-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los paños absorbentes fueron debida y oportunamente rotulados.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se vuelve a acompañar el reporte con fotografías fechadas y georreferenciadas que dan cuenta de las cajas de paños absorbentes rotuladas.
Medios de Verificación:	- Punto 4 - Reporte Final.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-72-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-07-2020 y la fecha del reporte real es 20-07-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Implementación de un Protocolo que contemple la capacitación del personal del CES Isla Harry respecto de uso y reposición de paños absorbentes.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-07-2018
Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Se hace entrega del Protocolo de Capacitación del Personal CES Isla Harry a la SMA.
Forma de Implementación:	Se adoptará y aplicará un Protocolo que contemple la capacitación de todo el personal que opere en el CES Isla Harry, una vez que reinicie su funcionamiento, respecto del “Sistema de Reposición” de paños absorbentes y la prohibición de utilizar éstos para otros propósitos que no sean el “Plan de contingencia para el control de derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas susceptibles de contaminar”

5.1.5.1. Conclusiones Finales

El personal correspondiente fue debidamente capacitado acerca de la obligación de reponer los paños absorbentes del CES y de contar con un stock mínimo de 150 unidades.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacitó a los trabajadores respecto del uso y la obligación de reponer paños absorbentes.
Fecha Inicio Efectivo:	30-07-2018
Fecha Término Efectivo:	30-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da muestra hoja de asistencia a la capacitación.
Medios de Verificación:	- Punto 5 - Reporte Avance.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacitó a los trabajadores respecto del uso y la obligación de reponer paños absorbentes.
Fecha Inicio Efectivo:	30-07-2018
Fecha Término Efectivo:	30-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da muestra hoja de asistencia a la capacitación.
Medios de Verificación:	- Punto 5 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2020 - Id Reporte: SPDC-718-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El personal correspondiente fue debidamente capacitado respecto de uso y reposición de paños absorbentes.
Fecha Inicio Efectivo:	30-07-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se vuelve a acompañar el listado del personal que asistió a la capacitación.
Medios de Verificación:	- Punto 5 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-72-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-07-2020 y la fecha del reporte real es 20-07-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

El 60 % de las balsas jaulas están ubicadas fuera de la concesión, y la plataforma de ensilaje se encuentra a 120 metros del área concesionada, según lo constatado en inspección del 26 de marzo de 2015.

5.2.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Retiro de estructuras de lugares no autorizados
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	30-06-2015
Fecha Término:	30-06-2015
Indicadores de Cumplimiento:	No existen estructuras instaladas fuera del área la Concesión de Acuicultura.
Forma de Implementación:	Al término del ciclo finalizado en 2015, fueron retiradas todas las balsas y la plataforma de ensilaje para iniciar el estado de reposo del CES Seno Gala.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Las estructuras fueron retiradas junto con el tiempo del ciclo de operación del CES.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estructuras mas instalas fueron retiradas completamente una vez que finalizo el ciclo productivo del CES.
Fecha Inicio Efectivo:	30-06-2015
Fecha Término Efectivo:	30-06-2015
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña ORD\DGA N°120.221 de Sernapesca de fecha 21 de diciembre de 2017 que acredita el termino del ciclo productivo del año 2017. Dado que con el documento anterior puede acreditarse que existió un ciclo productivo posterior a aquel que fue fiscalizado y en el cual se constataron las estructuras fuera de la concesión de acuicultura, puede deducirse también que el ciclo productivo del año 2015 también finalizó , y las estructuras de dicho ciclo fueron retiradas, volviendo por tanto el Titular a un estado de cumplimiento ambiental.
Medios de Verificación:	- Ord.120221 Adj.INFA Anaerobica (21.12.17).pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Acreditar ante la SMA la Operación del CES Seno Gala durante un ciclo de operación completo con sus instalaciones al interior del área de la Concesión de Acuicultura.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-10-2018
Fecha Término:	20-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Se acredita ante la SMA que el CES Seno Gala operó un ciclo completo con sus instalaciones dentro del área de concesión.
Forma de Implementación:	Se acreditará ante la SMA que, con posterioridad a la fiscalización de la SMA, el CES Seno Gala finalizó el ciclo de operación respectivo y reinició con posterioridad su operación durante un ciclo de operación completo (Junio 2016- Diciembre 2017) con sus instalaciones al interior del área de la Concesión de Acuicultura.

5.2.2.1. Conclusiones Finales



El CES operó entre abril y noviembre de 2019 con todas sus estructuras ubicadas dentro del área de la Concesión de Acuicultura.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente reporte se acredita con posterioridad a la fiscalización de la SMA, el CES Seno Gala finalizó el ciclo de operación respectivo y reinició con posterioridad su operación durante un ciclo de operación completo (Junio 2016- Diciembre 2017) con sus instalaciones al interior del área de la Concesión de Acuicultura.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2018
Fecha Término Efectivo:	19-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña un reporte que da cuenta de la operación del Ces Seno Gala durante un ciclo completo con sus instalaciones dentro del área de concesión. el mencionado reporte contiene imágenes satelitales que muestran el CES dentro de su área de concesión. Asimismo el reporte contiene una copia de resolución de Sernapesca que acredita que CES operó durante el ciclo productivo dentro de su área de concesión.
Medios de Verificación:	- Punto 7 - Reporte Avance VF.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente reporte se acredita con posterioridad a la fiscalización de la SMA, el CES Seno Gala finalizó el ciclo de operación respectivo y reinició con posterioridad su operación durante un ciclo de operación completo (Junio 2016- Diciembre 2017) con sus instalaciones al interior del área de la Concesión de Acuicultura.



Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2018
Fecha Término Efectivo:	19-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña un reporte que da cuenta de la operación del Ces Seno Gala durante un ciclo completo con sus instalaciones dentro del área de concesión. el mencionado reporte contiene imágenes satelitales que muestran el CES dentro de su área de concesión. Asimismo el reporte contiene una copia de resolución de Sernapesca que acredita que CES operó durante el ciclo productivo dentro de su área de concesión.
Medios de Verificación:	- Punto 7 - Reporte Avance VF.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2020 - Id Reporte: SPDC-718-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El CES Seno Gala operó durante todo su ciclo dentro de su respectiva are de concesión.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2018
Fecha Término Efectivo:	20-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña nuevamente el reporte que da cuenta de la operación del CES Seno Gala durante un ciclo completo con sus instalaciones dentro del área de concesión
Medios de Verificación:	- Punto 7 - Reporte Avance VF.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-72-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-10-2018 y la fecha del reporte real es 20-07-2020.



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

5.2.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Capacitación del personal encargado de instalar las estructuras para su correcta ubicación.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-08-2018
Fecha Término:	31-05-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Personal se encuentra capacitado para a la correcta ubicación de las estructuras, las que serán instaladas durante el periodo productivo actual, esto es, antes de junio de 2020.
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal que estará encargado de volver a instalar las estructuras del CES Seno Gala para que estas sean instaladas dentro del área de Concesión de Acuicultura; debiendo verificarse la aplicación de estos conocimientos al momento de instalar las obras necesarias para reanudar las operaciones del centro en el presente periodo productivo, el cual se extiende desde junio de 2018 a mayo de 2020..

5.2.3.1. Conclusiones Finales

El personal correspondiente fue debidamente capacitado respecto a la correcta ubicación de las estructuras, lo cual se vio reflejado en la instalación de estas dentro del área de Concesión de Acuicultura en el ciclo operacional correspondiente al periodo abril - noviembre 2019.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la capacitación respecto a obligación de instalar correctamente todas las estructuras del CES.
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte en que consta listado de asistencia a capacitación.
Medios de Verificación:	- Punto 8 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la capacitación respecto a obligación de instalar correctamente todas las estructuras del CES.
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2018
Fecha Término Efectivo:	20-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte en que consta listado de asistencia a capacitación.
Medios de Verificación:	- Punto 8 - Reporte Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2020 - Id Reporte: SPDC-718-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El personal correspondiente fue debida y oportunamente capacitado. Lo anterior trajo como resultado que, una vez reanudada la operación del CES, todas sus estructuras fueron correctamente emplazadas dentro de la respectiva área de concesión, manteniéndose dicha situación durante toda la operación del CES (Abril - Noviembre 2019).
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2019



Fecha Término Efectivo:	30-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña un Informe Final que contiene fotografías fechadas y georreferenciadas, así como imágenes satelitales, de la totalidad de las estructuras instaladas dentro del área de la Concesión de Acuicultura.
Medios de Verificación:	- Punto 8 Final Julio 20_ v2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-72-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-07-2020 y la fecha del reporte real es 20-07-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

La capacidad del almacenamiento de ensilaje del sistema es de 9,4 metros cúbicos, según lo constatado en inspección del 26 de marzo de 2015

5.3.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Se contará con al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente, hasta la reanudación efectiva de operaciones del CES durante el periodo productivo actual.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	19-08-2018
Fecha Término:	31-05-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Los Fiordos cuenta con al menos un sistema de ensilaje con una capacidad de almacenamiento de acuerdo a lo autorizado ambientalmente. La plataforma de ensilaje que cumpla lo aprobado ambientalmente, será instalada durante el periodo productivo actual, esto es, antes de junio de 2020.
Forma de Implementación:	Se garantizará la disponibilidad de al menos al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente, hasta su instalación definitiva dentro del CES durante el periodo productivo actual.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Durante toda la ejecución del Programa de Cumplimiento se contó con al menos una plataforma de ensilaje que cumple con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente, ya sea durante el periodo de operación del CES (abril noviembre 2019) como fuera de este.

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-05-2020, y la fecha real de término es: 30-06-2020.



5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Cabe destacar, que el centro aun no comienza a operar, sin embargo en la actualidad Exportadora Los Fiordos cuenta con sistema de ensilaje de las siguientes capacidades: 4,7 8, 10, 15 20 o 200. Se establece que cualquiera de esos silos podría eventualmente instalarse en el centro. Con respecto a este punto se ingresó pertinencia que valida el cambio de estructuras y se consideran todas las dimensiones anteriormente mencionadas. Por lo que todas las estructuras con las que se cuenta para el momento de instalación del centro están validadas ambientalmente mediante resolución exenta 204 del 31/05/2018.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta de resolución exenta 204 del 31/05/2018 que valido la posibilidad de contar con sistemas de ensilaje de diversas capacidades. asimismo el mencionado reporte da cuenta de la existencia de sistemas de ensilaje almacenados y preparados para ser instalados de las siguientes capacidades: 4,7 8, 10, 15 20 o 200.
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance VF.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Cabe destacar, que el centro aun no comienza a operar, sin embargo en la actualidad Exportadora Los Fiordos cuenta con sistema de ensilaje de las siguientes capacidades: 4,7 8, 10, 15 20 o 200. Se establece que cualquiera de esos silos podría eventualmente instalarse en el centro. Con respecto a este punto se ingresó pertinencia que valida el cambio de estructuras y se consideran todas las dimensiones anteriormente mencionadas. Por lo que todas las estructuras con las que se cuenta para el momento de instalación del centro están validadas ambientalmente mediante resolución exenta 204 del 31/05/2018.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta de resolución exenta 204 del 31/05/2018 que valido la posibilidad de contar con sistemas de ensilaje de diversas capacidades. asimismo el mencionado reporte da cuenta de la existencia de sistemas de ensilaje almacenados y preparados para ser instalados de las siguientes capacidades: 4,7 8, 10, 15 20 o 200.
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance VF.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	18-01-2019 - Id Reporte: SPDC-134-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Cabe destacar, que el centro aun no comienza a operar, sin embargo en la actualidad Exportadora Los Fiordos cuenta con sistema de ensilaje de las siguientes capacidades: 4,7 8, 10, 15 20 o 200. Se establece que cualquiera de esos silos podría eventualmente instalarse en el centro. Con respecto a este punto se ingresó pertinencia que valida el cambio de estructuras y se consideran todas las dimensiones anteriormente mencionadas. Por lo que todas las estructuras con las que se cuenta para el momento de instalación del centro están validadas ambientalmente mediante resolución exenta 204 del 31/05/2018.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta de resolución exenta 204 del 31/05/2018 que valido la posibilidad de contar con sistemas de ensilaje de diversas capacidades. asimismo el mencionado reporte da cuenta de la existencia de sistemas de ensilaje almacenados y preparados para ser instalados de las siguientes capacidades: 4,7 8, 10, 15 20 o 200.
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance ENERO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-04-2019 - Id Reporte: SPDC-226-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con al menos una plataforma de ensilaje que cumple con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 9 del PdC, el cual da cuenta de la disponibilidad de al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance ABRIL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2019 - Id Reporte: SPDC-301-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con al menos una plataforma de ensilaje que cumple con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 9 del PdC, el cual da cuenta de la disponibilidad de al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance JULIO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-10-2019 - Id Reporte: SPDC-419-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con al menos una plataforma de ensilaje que cumple con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 9 del PdC, el cual da cuenta de la disponibilidad de al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance octubre.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-01-2020 - Id Reporte: SPDC-515-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con al menos una plataforma de ensilaje que cumple con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 9 del PdC, el cual da cuenta de la disponibilidad de al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance enero20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	20-04-2020 - Id Reporte: SPDC-627-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante todo el periodo reportado se ha contado con al menos una plataforma de ensilaje que cumple con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Reporte de Avance de la acción N° 9 del PdC, el cual da cuenta de la disponibilidad de al menos una plataforma de ensilaje que cumpla con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Medios de Verificación:	- Punto 9 - Reporte Avance enero20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-515-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2020 - Id Reporte: SPDC-718-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante toda la ejecución del Programa de Cumplimiento se contó con al menos una plataforma de ensilaje con la capacidad de almacenamiento autorizada ambientalmente.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña un Informe Final que da cuenta de la mantención de un sistema de ensilaje con la capacidad comprometida hasta la reanudación de operaciones del CES, así como fotografías fechadas y georreferenciadas, e imágenes satelitales, dando cuenta de su instalación definitiva dentro del periodo productivo actual, esto es, entre abril y noviembre de 2019.
Medios de Verificación:	- Punto 9 Final Julio 20_v2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-627-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (“SPDC”), creado por el Resolución Exenta 166 del 19 de febrero de 2018.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	20-07-2018
Fecha Término:	20-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PC y sus reportes asociados al presente programa a través del SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



5.3.2.1. Conclusiones Finales

Todos los reportes de avance del Programa de Cumplimiento fueron presentados a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimenta de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica reporte para esta acción. Sin embargo se acompaña reporte que da cuenta del cumplimiento de la acción N° 3, el cual contiene imágenes satélites del CES y que muestra la inexistencia de estructuras en dicho lugar.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta del cumplimiento de la acción N° 3, el cual contiene imágenes satélites del CES y que muestra la inexistencia de estructuras en dicho lugar.
Medios de Verificación:	- Punto 6 - Reporte Avance VF.PDF
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-72-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica reporte para esta acción. Sin embargo se acompaña reporte que da cuenta del cumplimiento de la acción N° 3, el cual contiene imágenes satélites del CES y que muestra la inexistencia de estructuras en dicho lugar.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña reporte que da cuenta del cumplimiento de la acción N° 3, el cual contiene imágenes satélites del CES y que muestra la inexistencia de estructuras en dicho lugar.
Medios de Verificación:	- Punto 6 - Reporte Avance VF.PDF
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-01-2019 - Id Reporte: SPDC-134-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica reporte para esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-04-2019 - Id Reporte: SPDC-226-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	20-07-2019 - Id Reporte: SPDC-301-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-10-2019 - Id Reporte: SPDC-419-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-01-2020 - Id Reporte: SPDC-515-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2020 - Id Reporte: SPDC-627-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-07-2020 - Id Reporte: SPDC-718-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No corresponde reportar esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
-------------------	----



Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	3 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	3 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación de reportes a través de la Oficina de Partes de la SMA de Santiago o Aysén
Forma de Implementación:	En caso de problemas técnicos que afectaren el sistema digital del SPDC, se hará entrega de los respectivos reportes y medios de verificación de las acciones comprometidas en el PC a través de la Oficina de Partes de la SMA, ya sea en su oficina central en Santiago o en la Región de Aysén.

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Al no haberse configurado el impedimento respectivo, no fue necesario ejecutar esta acción.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 20-07-2020 12:42



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

