

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-898-2020

Con fecha 26-11-2020 18:29:23 hrs, el titular CEFAS CHILE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CEFAS CHILE - COLINA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-080-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 07-10-2020
Fecha generación PdC electrónico: 21-10-2020
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 07-12-2020
Fiscal instructor: SEBASTIAN NICOLAS TAPIA CAMUS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-898-2020
Fecha de envío reporte: 26-11-2020 18:28:53
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	04-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 2	04-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 3	04-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 4	04-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 5	04-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 6	06-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 7	06-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
Hecho 2	Acción 8	04-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 9	04-11-2020	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 10	06-11-2020	Reportada	
		26-11-2020	Reportada	
	Acción 11	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Haber efectuado un defectuoso manejo y almacenamiento de Cal, toda vez que:

1. Superó la capacidad de almacenamiento autorizada en la RCA N° 197/2012, dado que con fecha 21 de junio de 2017 la empresa almacenó 3.386 toneladas de Cal.
2. Al interior de la bodega de almacenamiento se efectuó la disposición de los maxisacos de forma diversa a lo autorizado en la RCA N° 197/2012.
3. El proceso de descarga de los maxisacos fue efectuado en el exterior de las instalaciones de la empresa.
4. Superó, en 633 ocasiones, el flujo diario camiones autorizado por la RCA N° 197/2012, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 9 de julio de 2017.
5. Haber implementado un procedimiento de trasvasije de material, contrario lo dispuesto por la RCA N° 197/2012.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Finiquito del contrato de arrendamiento por el cual la sociedad ocupaba el inmueble de la bodega de Colina.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	29-11-2019
Fecha Término:	29-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Contrato de arrendamiento se encuentra finiquitado.
Forma de Implementación:	Debido a que la sociedad cerró la bodega y dio término a las operaciones que mantenía en el inmueble ubicado en calle Bernardo O'higgins N°147, Loteo Industrial Los Libertadores, comuna de Colina (relacionados a la RCA N° 197/2012 y a la RCA 493/2017), se puso término al contrato de arrendamiento que mantenía con el propietario del lugar, y abandonó completamente el inmueble en septiembre de 2019.

5.1.1.1. Conclusiones Finales



La acción se encuentra completamente finalizada, habiendo abandonado las instalaciones en septiembre del 2019 y finiquitado el contrato de arriendo con fecha 29 de noviembre del 2019.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-11-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a que la sociedad cerró la bodega y dio término a las operaciones que mantenía en el inmueble ubicado en calle Bernardo O'higgins N°147, Loteo Industrial Los Libertadores, comuna de Colina (relacionados a la RCA N° 197/2012 y a la RCA 493/2017), se puso término al contrato de arrendamiento que mantenía con el propietario del lugar, y abandonó completamente el inmueble en septiembre de 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	29-11-2019
Fecha Término Efectivo:	29-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Carta de aviso de término del contrato de arrendamiento del inmueble enviada por Cefas Chile S.A. al dueño del inmueble. -Copia del finiquito del contrato de arrendamiento del inmueble debidamente firmado.
Medios de Verificación:	- 1.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a que la sociedad cerró la bodega y dio término a las operaciones que mantenía en el inmueble ubicado en calle Bernardo O'higgins N°147, Loteo Industrial Los Libertadores, comuna de Colina (relacionados a la RCA N° 197/2012 y a la RCA 493/2017), se puso término al contrato de arrendamiento que mantenía con el propietario del lugar, y abandonó completamente el inmueble en septiembre de 2019.



Fecha Inicio Efectivo:	29-11-2019
Fecha Término Efectivo:	29-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Carta de aviso de término del contrato de arrendamiento del inmueble enviada por Cefas Chile S.A. al dueño del inmueble. -Copia del finiquito del contrato de arrendamiento del inmueble debidamente firmado.
Medios de Verificación:	- 1.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-870-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Cierre, desmantelamiento, y desocupación total de la bodega.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-09-2019
Fecha Término:	30-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Cierre, desmantelamiento, y desocupación total de la bodega.
Forma de Implementación:	El cierre, desmantelamiento, y desocupación de la bodega incluyó las siguientes gestiones: /i/ Finalización y cierre de todas las operaciones que la sociedad mantenía en dicho lugar; /ii/ Despacho de mercadería pendiente a clientes; /iii/ Embalaje de mercadería e inventario restante; /iv/ Cancelación de todos los servicios relacionados a la bodega; /v/ Desarme, limpieza y embalaje de todos los equipos y maquinaria; y /vi/ Retiro de todos los residuos que se generaron producto de la actividad de desmantelamiento, los que fueron transportados por empresas autorizadas y dispuestos en sitios autorizados.



5.1.2.1. Conclusiones Finales

La acción fue finalizada. Su ejecución se dio durante el mes de septiembre del 2019.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-11-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El cierre, desmantelamiento, y desocupación de la bodega incluyó las siguientes gestiones: /i/ Finalización y cierre de todas las operaciones que la sociedad mantenía en dicho lugar; /ii/ Despacho de mercadería pendiente a clientes; /iii/ Embalaje de mercadería e inventario restante; /iv/ Cancelación de todos los servicios relacionados a la bodega; /v/ Desarme, limpieza y embalaje de todos los equipos y maquinaria; y /vi/ Retiro de todos los residuos que se generaron producto de la actividad de desmantelamiento, los que fueron transportados por empresas autorizadas y dispuestos en sitios autorizados.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2019
Fecha Término Efectivo:	30-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Cronología de cierre de la bodega, el cual resume las etapas de ejecución del cierre. -Orden de compra para el desarme de equipos y maquinaria de la bodega. -Fotografías del proceso de desarme y desocupación de la bodega. -Solicitud de anulación de patente comercial. -Recepción de aviso de cambio de domicilio de la sociedad emitido por el SII. -Guía de transporte de los residuos generados en el desmantelamiento de la bodega hacia la planta de Hidronor ubicada en Pudahuel. -Facturas por las gestiones y servicios de cierre, desmantelamiento, y desocupación señaladas anteriormente.
Medios de Verificación:	- 2.rar
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El cierre, desmantelamiento, y desocupación de la bodega incluyó las siguientes gestiones: /i/ Finalización y cierre de todas las operaciones que la sociedad mantenía en dicho lugar; /ii/ Despacho de mercadería pendiente a clientes; /iii/ Embalaje de mercadería e inventario restante; /iv/ Cancelación de todos los servicios relacionados a la bodega; /v/ Desarme, limpieza y embalaje de todos los equipos y maquinaria; y /vi/ Retiro de todos los residuos que se generaron producto de la actividad de desmantelamiento, los que fueron transportados por empresas autorizadas y dispuestos en sitios autorizados.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2019
Fecha Término Efectivo:	30-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Cronología de cierre de la bodega, el cual resume las etapas de ejecución del cierre. -Orden de compra para el desarme de equipos y maquinaria de la bodega. -Fotografías del proceso de desarme y desocupación de la bodega. -Solicitud de anulación de patente comercial. -Recepción de aviso de cambio de domicilio de la sociedad emitido por el SII. -Guía de transporte de los residuos generados en el desmantelamiento de la bodega hacia la planta de Hidronor ubicada en Pudahuel. -Facturas por las gestiones y servicios de cierre, desmantelamiento, y desocupación señaladas anteriormente.
Medios de Verificación:	- 2.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-870-2020



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Traslado de las operaciones hacia dos bodegas de Calidra, debidamente autorizadas.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-09-2019
Fecha Término:	30-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se trasladaron las operaciones de la bodega de Colina hacia las bodegas de Lampa y Requinoa.
Forma de Implementación:	Frente al cierre de la bodega de Colina, se trasladaron sus operaciones a las siguientes instalaciones: (i) Bodega ubicada en Noviciado, Lampa, Santiago (RCA 189/2010 , RCA 147/2014 , RCA 94/2015); y (ii) Bodega ubicada en 7 Puentes, Requinoa, Rancagua (RCA 150/2005 y RCA 57/2012). La operación de traslado hacia las bodegas de Lampa y Requinoa se dividió en dos partes: (i) camiones que trasladaron equipos, maquinaria y material de oficina; y (ii) camiones que trasladaron la mercadería e inventario.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

La acción fue finalizada. El traslado de operaciones hacia las bodegas de Lampa y Requinoa de Calidra se efectuó durante el mes de septiembre del 2019.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-11-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Frente al cierre de la bodega de Colina, se trasladaron sus operaciones a las siguientes instalaciones: (i) Bodega ubicada en Noviciado, Lampa, Santiago (RCA 189/2010 , RCA 147/2014 , RCA 94/2015); y (ii) Bodega ubicada en 7 Puentes, Requinoa, Rancagua (RCA 150/2005 y RCA 57/2012). La operación de traslado hacia las bodegas de Lampa y Requinoa se dividió en dos partes: (i) camiones que trasladaron equipos, maquinaria y material de oficina; y (ii) camiones que trasladaron la mercadería e inventario.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2019
Fecha Término Efectivo:	30-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Guías de despacho de equipos, maquinaria y material de oficina, hacia las bodegas de Lampa y Requinoa. -Guías de despacho de mercadería e inventario, hacia las bodegas de Lampa y Requinoa. -Resolución Exenta N°10.367 emitida el 29/11/2018 por la SEREMI de Salud, que autoriza a la bodega de Requinoa para almacenaje de Oxido de Calcio. -Facturas por los servicios de transporte hacia las bodegas de Lampa y Requinoa. -RCA 189/2010: "Ampliación del Centro de Almacenamiento de Lampa". -RCA 147/2014: "Centro Logístico de Cales y Carbonatos". -RCA 94/2015: "Modificación Centro Logístico de Cales y Carbonatos". -RCA 150/2005: "Bodega de Almacenamiento y Distribución de Cal Viva - Sector Siete Puentes – Rancagua". -RCA 57/2012: "Proyecto Ampliación de Bodegas de Almacenamiento y Distribución de Cal Viva Siete Puentes Comuna de Requinoa".
Medios de Verificación:	- 3.1.rar - 3.2.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Frente al cierre de la bodega de Colina, se trasladaron sus operaciones a las siguientes instalaciones: (i) Bodega ubicada en Noviciado, Lampa, Santiago (RCA 189/2010 , RCA 147/2014 , RCA 94/2015); y (ii) Bodega ubicada en 7 Puentes, Requinoa, Rancagua (RCA 150/2005 y RCA 57/2012). La operación de traslado hacia las bodegas de Lampa y Requinoa se dividió en dos partes: (i) camiones que trasladaron equipos, maquinaria y material de oficina; y (ii) camiones que trasladaron la mercadería e inventario.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2019
Fecha Término Efectivo:	30-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Guías de despacho de equipos, maquinaria y material de oficina, hacia las bodegas de Lampa y Requinoa. -Guías de despacho de mercadería e inventario, hacia las bodegas de Lampa y Requinoa. -Resolución Exenta N°10.367 emitida el 29/11/2018 por la SEREMI de Salud, que autoriza a la bodega de Requinoa para almacenaje de Oxido de Calcio. -Facturas por los servicios de transporte hacia las bodegas de Lampa y Requinoa. -RCA 189/2010: "Ampliación del Centro de Almacenamiento de Lampa". -RCA 147/2014: "Centro Logístico de Cales y Carbonatos". -RCA 94/2015: "Modificación Centro Logístico de Cales y Carbonatos". -RCA 150/2005: "Bodega de Almacenamiento y Distribución de Cal Viva - Sector Siete Puentes – Rancagua". -RCA 57/2012: "Proyecto Ampliación de Bodegas de Almacenamiento y Distribución de Cal Viva Siete Puentes Comuna de Requinoa".
Medios de Verificación:	- 3.1.rar - 3.2.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-870-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sobre el cierre del proyecto.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	07-07-2020
Fecha Término:	07-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Se actualizó la fase actual del Proyecto a “cerrada” en el Sistema de Seguimiento de Resoluciones de Calificación Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	Se actualizó la fase actual del Proyecto a “cerrada” en el Sistema de Seguimiento de Resoluciones de Calificación Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

La acción fue finalizada con fecha 7 de julio del 2020 mediante la actualización de la fase actual del proyecto a "cerrada" para las Resoluciones de Calificación Ambiental en el sistema de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-11-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se actualizó la fase actual del Proyecto a “cerrada” en el Sistema de Seguimiento de Resoluciones de Calificación Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2020
Fecha Término Efectivo:	07-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de la actualización de la fase actual de los proyectos informada a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Medios de Verificación:	- 4. Comprobante de Actualizacion SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se actualizó la fase actual del Proyecto a “cerrada” en el Sistema de Seguimiento de Resoluciones de Calificación Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2020
Fecha Término Efectivo:	07-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobantes de la actualización de la fase actual de los proyectos informada a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Medios de Verificación:	- 4. Comprobantes de Actualizacion SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-870-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Actualización de la información del Proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-07-2020
Fecha Término:	01-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación realizada en la Oficina de Partes Virtual del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).



Forma de Implementación:	Se informó, mediante presentación realizada en la Oficina de Partes Virtual del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sobre el cambio de Titularidad, Representante Legal, Domicilio, y Dirección de Correo Electrónico del Proyectos.
--------------------------	--

5.1.5.1. Conclusiones Finales

La acción fue finalizada con fecha 1 de julio mediante la presentación de solicitud de cambio de Titularidad, Representante Legal, domicilio, y dirección de correo electrónico de las Resoluciones de Calificación Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental y los respaldos que acreditan la recepción de dichas solicitudes.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-11-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informó, mediante presentación realizada en la Oficina de Partes Virtual del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sobre el cambio de Titularidad, Representante Legal, Domicilio, y Dirección de Correo Electrónico del Proyectos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2020
Fecha Término Efectivo:	01-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Copia de la carta presentada por Raúl Rodríguez en la Oficina de Partes Virtual del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). -Registro de la Oficina de Partes del SEA que da cuenta de la recepción de los antecedentes presentados sobre la actualización de la información del Proyecto.
Medios de Verificación:	- 5.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informó, mediante presentación realizada en la Oficina de Partes Virtual del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sobre el cambio de Titularidad, Representante Legal, Domicilio, y Dirección de Correo Electrónico del Proyectos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Copia de la carta presentada por Raúl Rodríguez en la Oficina de Partes Virtual del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). -Registro de la Oficina de Partes del SEA que da cuenta de la recepción de los antecedentes presentados sobre la actualización de la información del Proyecto.
Medios de Verificación:	- 5.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-870-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Informar a autoridades acerca del cierre del proyecto.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-10-2020
Fecha Término:	07-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentaciones realizadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana.
Forma de Implementación:	Se informará acerca del cierre de la bodega de Colina mediante presentaciones realizadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y del Seremi de Salud de la Región Metropolitana.



5.1.6.1. Conclusiones Finales

La acción fue finalizada con fecha 6 de noviembre del 2020 mediante la presentación de cartas en Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2020 - Id Reporte: SPDC-878-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informó acerca del cierre de la bodega de Colina mediante presentaciones de cartas y antecedentes realizadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y del Seremi de Salud de la Región Metropolitana.
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Copias timbradas de las cartas presentadas ante la Municipalidad de Colina y Seremi de Salud de la Región Metropolitana.
Medios de Verificación:	- 6. Cartas timbradas presentadas a Municipalidad de Colina y Seremi de Salud RM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2020 - Id Reporte: SPDC-878-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informó acerca del cierre de la bodega de Colina mediante presentaciones de cartas y antecedentes realizadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y del Seremi de Salud de la Región Metropolitana.
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Copias timbradas de las cartas presentadas ante la Municipalidad de Colina y Seremi de Salud de la Región Metropolitana.
Medios de Verificación:	- 6. Cartas timbradas presentadas a Municipalidad de Colina y Seremi de Salud RM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informó acerca del cierre de la bodega de Colina mediante presentaciones realizadas en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Colina y del Seremi de Salud de la Región Metropolitana.
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Copias timbradas de las cartas presentadas ante la Municipalidad de Colina y Seremi de Salud de la Región Metropolitana.
Medios de Verificación:	- 6.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-878-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
-------------------	---



Acción:	Actualización del sitio web de CEFAS, con el objeto de eliminar toda referencia al Proyecto.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-10-2020
Fecha Término:	07-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Modificación del sitio web www.cefaschile.cl .
Forma de Implementación:	Se modificará el sitio web de CEFAS (www.cefaschile.cl), eliminando toda referencia al proyecto ubicado en la bodega de Colina, y así evitar la promoción y publicidad de esta.

5.1.7.1. Conclusiones Finales

La acción finalizó con fecha 5 de noviembre del 2020 mediante la eliminación completa del sitio web www.cefaschile.cl.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2020 - Id Reporte: SPDC-878-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se modificará el sitio web de CEFAS (www.cefaschile.cl), eliminando toda referencia al proyecto ubicado en la bodega de Colina, y así evitar la promoción y publicidad de esta.
Fecha Inicio Efectivo:	05-11-2020
Fecha Término Efectivo:	05-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	informe que da cuenta de las gestiones realizadas y estado actual del sitio web (www.cefas.cl) donde consta la eliminación completa del sitio web y así de toda referencia al Proyecto ubicado en la bodega de Colina.
Medios de Verificación:	- 7. Modificación del sitio web.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	06-11-2020 - Id Reporte: SPDC-878-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se modificará el sitio web de CEFAS (www.cefaschile.cl), eliminando toda referencia al proyecto ubicado en la bodega de Colina, y así evitar la promoción y publicidad de esta.
Fecha Inicio Efectivo:	05-11-2020
Fecha Término Efectivo:	05-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	informe que da cuenta de las gestiones realizadas y estado actual del sitio web (www.cefas.cl) donde consta la eliminación completa del sitio web y así de toda referencia al Proyecto ubicado en la bodega de Colina.
Medios de Verificación:	- 7. Modificación del sitio web.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se modificó el sitio web de CEFAS (www.cefaschile.cl), eliminando toda referencia al proyecto ubicado en la bodega de Colina, y así evitar la promoción y publicidad de esta.
Fecha Inicio Efectivo:	05-11-2020
Fecha Término Efectivo:	05-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	informe que da cuenta de las gestiones realizadas y estado actual del sitio web (www.cefas.cl) donde consta la eliminación completa del sitio web y así de toda referencia al Proyecto ubicado en la bodega de Colina.
Medios de Verificación:	- 5.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-878-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

Haber almacenado 1610 toneladas de Cal Viva, 15 toneladas Cal Hidratada y 5 Carbonato de Calcio, en bodegas arrendadas sin contar con Resolución de Calificación Ambiental.

5.2.1. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Término del contrato de arrendamiento por el cual la sociedad ocupaba el inmueble de las bodegas A2 y A3 de lo Pinto.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-01-2019
Fecha Término:	31-01-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Contrato de arrendamiento se encuentra terminado.
Forma de Implementación:	Debido a que la sociedad cerró las bodegas A2 y A3 Proexi, ubicada en Caletera de Carretera Panamericana Norte equina Camino Lo Pinto y dio término a las operaciones que mantenía en el inmueble, al mismo tiempo se dio término al contrato de arrendamiento que mantenía con el propietario del lugar, y abandonó completamente el inmueble en 31 de enero de 2019.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra finalizada cuyas actividades se ejecutaron en enero del 2019 y se cuenta con los respaldos que lo acreditan.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-11-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a que la sociedad cerró las bodegas A2 y A3 Proexi, ubicada en Caletera de Carretera Panamericana Norte equina Camino Lo Pinto y dio término a las operaciones que mantenía en el inmueble, al mismo tiempo se dio término al contrato de arrendamiento que mantenía con el propietario del lugar, y abandonó completamente el inmueble en 31 de enero de 2019.



Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2020
Fecha Término Efectivo:	31-01-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Facturas por el pago de la renta de arrendamiento. -Copia del Finiquito al Contrato de Subarriendo entre Cefas Chile S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Rio Grande Limitada, el cual acredita que el día 31 de enero de 2019 se produjo la terminación del contrato de subarrendamiento por el cual Calidra Chile Importaciones Minerales SpA (antes Cefas Chile S.A.) ocupaba el inmueble de las bodegas A2 y A3 de lo Pinto.
Medios de Verificación:	- 8.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a que la sociedad cerró las bodegas A2 y A3 Proexi, ubicada en Caletera de Carretera Panamericana Norte esquina Camino Lo Pinto y dio término a las operaciones que mantenía en el inmueble, al mismo tiempo se dio término al contrato de arrendamiento que mantenía con el propietario del lugar, y abandonó completamente el inmueble en 31 de enero de 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2019
Fecha Término Efectivo:	31-01-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Facturas por el pago de la renta de arrendamiento. -Copia del Finiquito al Contrato de Subarriendo entre Cefas Chile S.A. e Inmobiliaria e Inversiones Rio Grande Limitada, el cual acredita que el día 31 de enero de 2019 se produjo la terminación del contrato de subarrendamiento por el cual Calidra Chile Importaciones Minerales SpA (antes Cefas Chile S.A.) ocupaba el inmueble de las bodegas A2 y A3 de lo Pinto.
Medios de Verificación:	- 8.rar
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-870-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Cierre, desmantelamiento, y desocupación total de las bodegas A2 y A3 de Lo Pinto.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-01-2019
Fecha Término:	31-01-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Cierre, desmantelamiento, y desocupación total de las bodegas.
Forma de Implementación:	El cierre, desmantelamiento, y desocupación de las bodegas incluyó lo siguiente: /i/ Finalización y cierre de todas las operaciones que la sociedad mantenía en dicho lugar; /ii/ Despacho de mercadería pendiente a clientes; /iii/ Embalaje de mercadería e inventario restante; /iv/ Cancelación de todos los servicios relacionados a la bodega.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

La acción fue finalizada. Su ejecución se efectuó durante el mes de enero del 2019.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-11-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El cierre, desmantelamiento, y desocupación de las bodegas incluyó lo siguiente: /i/ Finalización y cierre de todas las operaciones que la sociedad mantenía en dicho lugar; /ii/ Despacho de mercadería pendiente a clientes; /iii/ Embalaje de mercadería e inventario restante; /iv/ Cancelación de todos los servicios relacionados a la bodega.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2020
Fecha Término Efectivo:	31-01-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Fotografías del proceso de desarme y desocupación de las bodegas. -Fotografías tomadas el día 11 de julio de 2020 en las bodegas de Lo Pinto, donde consta que Calidra abandonó completamente el lugar, y que actualmente las bodegas están siendo utilizadas por la empresa IM EPYSA, la cual se dedica a comercializar remolques y equipos móviles en general. La página web de dicha empresa es www.implementos.cl
Medios de Verificación:	- 9.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El cierre, desmantelamiento, y desocupación de las bodegas incluyó lo siguiente: /i/ Finalización y cierre de todas las operaciones que la sociedad mantenía en dicho lugar; /ii/ Despacho de mercadería pendiente a clientes; /iii/ Embalaje de mercadería e inventario restante; /iv/ Cancelación de todos los servicios relacionados a la bodega.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2019
Fecha Término Efectivo:	31-01-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	-Fotografías del proceso de desarme y desocupación de las bodegas. -Fotografías tomadas el día 11 de julio de 2020 en las bodegas de Lo Pinto, donde consta que Calidra abandonó completamente el lugar, y que actualmente las bodegas están siendo utilizadas por la empresa IM EPYSA, la cual se dedica a comercializar remolques y equipos móviles en general. La página web de dicha empresa es www.implementos.cl
Medios de Verificación:	- 9.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-870-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-11-2020 y la fecha del reporte real es 26-11-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Cargar el PdC en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento ("SPDC") e Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, creado por la Resolución Exenta N° 166, del 19 de febrero de 2018.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-10-2020
Fecha Término:	07-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PdC y sus reportes asociados al presente programa a través del SPDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda, con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
--------------------------	--

5.2.3.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra finalizada mediante la presentación del PdC y el reporte de inicio, reporte de avance y el presente reporte final, asociados al presente programa a través del SPDC.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2020 - Id Reporte: SPDC-878-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PdC, se accedió al sistema digital que la SMA para esto efectos, sistema SPDC y se cargó el PdC, y posteriormente los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas para el reporte inicial. El reporte de avance se entrega en la presente instancia, mientras que el informe final de cumplimiento, cuando corresponda, con las acciones reportada. Se cuenta con los comprobantes electrónico generados por el sistema digital SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	21-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia de los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital para acreditar la carga del Programa de Cumplimiento y el Reporte Inicial.
Medios de Verificación:	- 10. Comprobantes Presentación del PdC y sus Reportes.rar
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2020 - Id Reporte: SPDC-878-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PdC, se accedió al sistema digital que la SMA para esto efectos, sistema SPDC y se cargó el PdC, y posteriormente los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas para el reporte inicial. El reporte de avance se entrega en la presente instancia, mientras que el informe final de cumplimiento, cuando corresponda, con las acciones reportada. Se cuenta con los comprobantes electrónico generados por el sistema digital SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	21-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia de los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital para acreditar la carga del Programa de Cumplimiento y el Reporte Inicial.
Medios de Verificación:	- 10. Comprobantes Presentación del PdC y sus Reportes.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-11-2020 - Id Reporte: SPDC-897-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PdC, se accederá al sistema SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, reporte de avance y el reporte final de cumplimiento con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Se conservan los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	21-10-2020
Fecha Término Efectivo:	26-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Copia de los comprobantes electrónicos generados por el sistema digital SPDC. 1. Comprobante Creación CCPDC-814.pdf 2. Comprobante Validación CVPDC-816.pdf 3. Comprobante Envío Reporte Avance SPDC-878-2020.pdf 4. Comprobante Envío Reporte Inicial SPDC-870-2020.pdf
Medios de Verificación:	- 10.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-878-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA, ya sea presencialmente o a través de su correo electrónico.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	3 Días hábiles desde la verificación del impedimento



Indicadores de Cumplimiento:	Presentación de reportes a través de la Oficina de Partes de la SMA de Santiago, Biobío o correo electrónico de la oficina de partes habilitado para el ingreso de documentos.
Forma de Implementación:	En caso de problemas técnicos que afectaren el sistema digital del SPDC, se hará entrega de los respectivos reportes y medios de verificación de las acciones comprometidas en el PdC a través de la Oficina de Partes de la SMA, ya sea en su oficina central en Santiago o en la Región de Biobío, o bien, a través del correo electrónico de la Oficina de Partes habilitado para ello.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

La presente acción alternativa no fue requerida debido a la correcta carga del PdC y los reportes asociados a través del SPDC.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 26-11-2020 18:29



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

