# FABRICACIÓN E INSTALACIÓN MÓDULOS CANCHAS DE ACOPIO

*PLANTA DE PELLETS*

*ESTADO DE PAGO N° 01*

Rev. 00

CAP MINERIA
Compañía Minera del Pacífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° Contrato | 4531336418 | Fecha Emisión : | 19 - Marzo - 2018 |
| Nombre Contrato | Fabricación e Instalación 25 Módulos | Tipo de Contrato : | "Suma Alzada" |
| Obra | Planta de Pellets | Mes de Cobro: | marzo 2018 |
| Periodo de Cobro | Dic 2017 - Mar 2018 | Cotización Asociada: | COT 232 / 17 (03 / Nov / 2017) |

## RESUMEN

Moneda : $

| | | | |
|---|---|---|---|
| MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO | = | $ | [redacted] |
| AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL CONTRATO | = | $ | 0 |
| MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO | = | $ | [redacted] |
| VALOR PAGADO ACUMULADO AL EE. PP. ANTERIOR | = | $ | 0 |
| MONTO PAGADO ACUMULADO AL PRESENTE EE. PP. | = | $ | [redacted] |
| MONTO DEL PRESENTE EE. PP. | = | $ | [redacted] |
| REEMBOLSO DE GASTOS | = | $ | 0 |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO | = | $ | 0 |
| TOTAL NETO A FACTURAR EE.PP. | = | $ | [redacted] |
| IVA 19% | = | $ | [redacted] |
| TOTAL A FACTURAR (IVA Inc.) | = | $ | [redacted] |
| Retención 0% (Sobre el monto Neto presente EE.PP.) | = | $ | 0 |
| Monto Neto a Pago con Retención | = | $ | [redacted] |
| Descuentos y/o Multas | = | $ | 0 |
| Monto Total Pagado con Retención | = | $ | [redacted] |

RESUMEN MONEDA BASE $

| Mes | EE.PP. N° | Monto Original OC | Saldo OC EE.PP. | Total Acumulado | Retención | TOTAL NETO EE.PP. ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2018 | 01 | $ [redacted] | $ 0 | $ [redacted] | $ 0 | $ [redacted] |
| | Total | $ [redacted] | $ 0 | $ [redacted] | $ 0 | $ [redacted] |

SOCIEDAD EMPRESA DE SERVICIOS JMS LTDA.
R.U.T. 76.354.460 - 9
Pral N° 760
HUASCO

| | | |
|---|---|---|
| Jorge Gonzalez Altamirano<br>Administrador Contrato<br>Sociedad Empresa de Servicios JMS Ltda. | Julio Pacheco Rodríguez<br>Jefe de Operación Puerto<br>CAP Minería - Planta de Pellets | Jorge Cepeda Zuleta<br>Jefe de Puerto<br>CAP Minería - Planta de Pellets |
| Fecha 19 / MARZO / 2018 | Fecha | Fecha |

HES = 1000303692