FABRICACIÓN E INSTALACIÓN MÓDULOS CANCHAS DE ACOPIO

PLANTA DE PELLETS

ESTADO DE PAGO N° 01

Rev. 00

CAP MINERIA
Compañía Minera del Pacífico

N° Contrato	4531336418	Fecha Emisión :	19 - Marzo - 2018
Nombre Contrato	Fabricación e Instalación 25 Módulos	Tipo de Contrato :	"Suma Alzada"
Obra	Planta de Pellets	Mes de Cobro:	marzo 2018
Periodo de Cobro	Dic 2017 - Mar 2018	Cotización Asociada:	COT 232 / 17 (03 / Nov / 2017)

RESUMEN

Moneda : $

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	=	$	[redacted]
AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL CONTRATO	=	$	
MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	=	$	
VALOR PAGADO ACUMULADO AL EE. PP. ANTERIOR	=	$	
MONTO PAGADO ACUMULADO AL PRESENTE EE. PP.	=	$	
MONTO DEL PRESENTE EE. PP.	=	$	
REEMBOLSO DE GASTOS	=	$	
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	=	$	
TOTAL NETO A FACTURAR EE.PP.	=	$	
IVA 19%	=	$	
TOTAL A FACTURAR (IVA Inc.)	=	$	
Retención 0% (Sobre el monto Neto presente EE.PP.)	=	$	
Monto Neto a Pago con Retención	=	$	
Descuentos y/o Multas	=	$	
Monto Total Pagado con Retención	=	$	

RESUMEN MONEDA BASE $

Mes	EE.PP. N°	Monto Original OC	Saldo OC EE.PP.	Total Acumulado	Retención	TOTAL NETO EE.PP. ACTUAL
Marzo 2018	01	[redacted]	$ 0	[redacted]	$ 0	[redacted]
	Total	[redacted]	$ 0	[redacted]	$ 0	[redacted]

SOCIEDAD EMPRESA DE SERVICIOS JMS LTDA.
R.U.T. 76.354.460 - 9
Pral N° 760
HUASCO

Jorge Gonzalez Altamirano Administrador Contrato Sociedad Empresa de Servicios JMS Ltda.	JEFE [illegible] COLDA Julio Pacheco Rodríguez Jefe de Operación Puerto CAP Minería - Planta de Pellets	Jorge Cepeda Zuleta Jefe de Puerto CAP Minería - Planta de Pellets
Fecha 19 / MARZO / 2018	Fecha	Fecha

HES = 1000303692