CRONOGRAMA DIA MOD

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Desarrollo Proyecto de Ingeniería											
Elaboración DIA											
Estudios Anexos											
Capítulos Contenidos Comunes											
Descripción de Proyectos											
Línea de Base Ambiental											
Análisis de Efectos, Características y Circunstancias art11											
Cumpimiento Normativo											
Permisos Ambientales Sectoriales											
Compromisos Voluntarios											
Ficha Resumen											
Listado de Profesionales											
Resumen DIA											
Edifición Final DIA y presentación al SEIA											
Tramitación DIA											
Comisión de Evaluación											

DIFICACIÓN PLANTEL LAS PIRCAS

Mes																												
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40