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I. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO “PLANTEL DE AVES TANCOR”. 


Agrícola Ariztía Ltda. es titular del Proyecto “Plantel de Aves Tancor”, calificado ambientalmente 
favorable mediante RCA N°198/2007, de fecha 15 de marzo de 2007, de la entonces COREMA de la 
Región Metropolitana.  


 


Mediante la RCA N°198/2007 se autorizó la construcción de un plantel de producción avícola, 
constituido por 12 sectores productivos de 10 pabellones (120 pabellones en total), para la crianza y 
engorda de pollos broiler o pavos.  


 


En la actualidad, el Plantel solo está enfocado en crianza y engorda de pavos comerciales y cuenta con 
9 sectores en total, dentro de los cuales 3 sectores con 4 pabellones cada uno, son destinados a la 
etapa de crianza (1 día hasta el día 42). Cada pabellón de crianza cuenta con una capacidad de 
alojamiento de 19.200 pavitos.  


 


Además, el proyecto cuenta actualmente con 6 sectores de engorda con 7 pabellones cada uno, con 
una capacidad de alojamiento por sector de 65.100 pavos. 


 


La producción total por ciclo es de 371.400 pavos y anualmente se realizan 2.38 ciclos de engorda, por 
lo que anualmente la granja produce 883.000 aves de engorda, con capacidad de alojar diariamente 
una cantidad superior a los 20.000 pavos. 


 


El proceso de crianza comienza con la llegada de los pavitos de 1 día a los sectores de crianza, donde 
permanecen por 42 días, para luego ser trasladados a los sectores de engorda donde permanecen 
hasta por 140 días, finalizando con el traslado a planta faenadora, dando lugar al ciclo de limpieza de 
los pabellones. 


 


Durante la Fase de Operación, el proyecto considera los siguientes ciclos operacionales: 


• Ciclo de crianza-engorda: El ciclo de crianza se inicia con la llegada de los pavitos de 1 día, con un 
peso de 60 gr. Estos permanecen al interior de los pabellones de los sectores de crianza, sobre 
cama de viruta en la cual realizan sus deposiciones. La alimentación se realiza en forma 
automática, desde silos ubicados al exterior de los pabellones. El agua se suministra por 
bebederos. Una vez finalizado el período de crianza (a los 42 días, con un peso promedio de 2,6 
Kg), los pavos son trasladados en camión con jabas plásticas (marca Chevrolet año 2015 para 
13.000 kgs.) hasta los sectores de engorda, donde permanecen por un período de hasta 140 días 
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hasta alcanzar pesos de 6,5 kg, 8,5 kg y 19 kg. Finalmente, los pavos son trasladadas en camiones 
hacia la planta faenadora. 


 


• Ciclo de limpieza y habilitación de pabellones de Crianza: Una vez finalizado el ciclo de crianza (35 
a 45 días aprox.), los pabellones son aseados retirando el Guano de Ave de Carne (GAC) 
acumulado en el piso y que corresponde a la mezcla de las deposiciones de las aves con la cama. 
El retiro se realiza por medio de un mini cargador frontal y camiones, posteriormente se hace un 
barrido manual y/o mecánico del piso con escobillones, para luego proceder al lavado de 
estructuras y equipos con detergente y agua a presión. Finalmente, los pabellones y patios son 
desinfectados y armados con cama nueva antes de recibir un nuevo grupo de aves. 


 


• Ciclo de limpieza y habilitación de pabellones de Engorda: Una vez finalizado el ciclo de Engorda 
(85 a 140 días aprox.), los pabellones son aseados retirando el Guano de Ave de Carne (GAC) 
acumulado en el piso y que corresponde a la mezcla de las deposiciones de las aves con la cama. 
El retiro se realiza por medio de un mini cargador frontal y camiones, posteriormente se hace un 
barrido manual y/o mecánico del piso con escobillones, para luego proceder al lavado de 
estructuras y equipos con detergente y agua a presión. Finalmente, los pabellones y patios son 
desinfectados y armados con cama nueva antes de recibir un nuevo grupo de aves. 


 


• El proyecto se localiza en el fundo Tancor, comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región 
Metropolitana, aproximadamente a 52 kilómetros hacia el Sur-Oeste de la ciudad de Melipilla. El 
fundo Tancor comprende una superficie de 406 hectáreas, de propiedad de Agrícola Ariztía Ltda. 
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II. ANTECEDENTES DEL PROCESO SANCIONATORIO Y DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS. 


Con fecha 27 de febrero de 2013, funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (en adelante, 
CONAF) y de la Secretaría Regional Ministerial Salud (en adelante, Seremi de Salud), ambos de la 
Región Metropolitana, encomendados por la SMA, realizaron una fiscalización programada al Plantel 
de Aves Tancor.   


 


Los resultados y conclusiones de dicha inspección fueron constatados mediante el correspondiente 
Informe de Fiscalización Ambiental, disponible en el expediente DFZ-2013-24-XIII-RCA-IA. 


 


Sobre la base de los hechos constatados en la actividad de fiscalización, la SMA, mediante la 
Resolución Exenta N°1/ROL F-014-2016, de fecha 24 de febrero de 2016, resolvió formular cargos a 
Agrícola Ariztía Ltda. por los siguientes hechos, actos u omisiones que según Resolución citada, 
constituyen infracciones conforme al artículo 35 letra a) de la LOSMA de las condiciones, normas y 
medidas establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y que  nos permitimos 
reproducir: 


 


A. Incumplimiento de las medidas asociadas a emisiones atmosféricas, consistentes en: 


 


• No haber aplicado supresor de polvo en los caminos interiores del Plantel en 2014 y 2015, 
por lo que al circular por ellos se levantaba material particulado. 


 


• No haber acreditado la efectividad del producto supresor de polvo, a través del 
correspondiente monitoreo, mediante un Programa de Verificación, con el objeto haber 
podido determinar el comportamiento del producto a lo largo de un año. 


 


B. Efectuar un mal manejo de la mortandad, manteniendo las tapas de las fosas de aves muertas 
en mal estado y disponiendo de aves muertas a la intemperie, exponiéndolas a la acción de 
vectores sanitarios. 


 


C. No haber presentado el Plan de Manejo Forestal para la superficie de 16,3 hectáreas restante 
al plan de manejo ya aprobado. 
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D. Presentar un porcentaje de prendimiento de un 26% y de un 22% de la reforestación 
comprometida, en los sectores Parcela 2 y Parcela 5, respectivamente. 


 
En este contexto, la SMA estima que los hechos imputados en los literales A, B y C se clasifican como 
infracciones graves, en virtud de la letra e) del numeral 2 del artículo 36 de la LOSMA y que el hecho 
imputado en el literal D se clasifica como infracción leve, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la 
LOSMA. 
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III. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE OPORTUNIDAD, DE CONTENIDO Y CRITERIOS DE 


APROBACIÓN. 


Los requisitos y contenidos de un Programa de Cumplimiento se encuentran establecidos en el 
Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación. 


 


Conforme al artículo 42 de la LOSMA, se entiende como Programa de Cumplimiento, el plan de 
acciones y metas presentado por el infractor, para que dentro de un plazo fijado por la SMA, los 
responsables cumplan satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique. 


 


Para que el Plan de Cumplimiento sea aprobado por la SMA, éste debe cumplir con los requisitos de 
oportunidad y de contenido, así como sujetarse a los criterios de aprobación, cuyo cumplimiento se 
acredita por medio de la entrega de información precisa, verídica y comprobable, según se expone a 
continuación. 


 


1 El Programa de Cumplimiento se presenta en la oportunidad legal. 


Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la LOSMA y el artículo 6 del Reglamento, el presente 
Programa de Cumplimiento se presenta dentro de plazo, teniendo en consideración lo resuelto por la 
SMA en la Resolución Exenta N°2/ROL F-014-2016, de fecha 10 de marzo de 2016, que aprobó la 
ampliación de plazo solicitada por Agrícola Ariztía Ltda. y concedió un plazo adicional de 5 días hábiles 
para presentar el Programa de Cumplimiento, contado desde el vencimiento del plazo original 
contemplado en la LOSMA para la presentación del programa. 


 


Se hace presente que la Resolución Exenta N°1/ROL F-014-2016, por medio de la cual se formularon 
cargos, fue notificada personalmente al representante legal de Agrícola Ariztía Ltda. con fecha 26 de 
febrero de 2016, por lo que el plazo original para la presentación del Programa de Cumplimiento 
venció el 11 de marzo de 2016. 


 


Teniendo presente estos antecedentes, no cabe sino considerar que el presente Plan de 
Cumplimiento se presenta dentro del plazo legal. 
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2 Ausencia de impedimentos para presentar un Programa de Cumplimiento. 


El artículo 42 de la LOSMA y el artículo 6 del Reglamento contemplan los impedimentos para 
presentar un programa de cumplimiento, los cuales no concurren en este caso, por las siguientes 
razones: 


 


• Agrícola Ariztía Ltda. no se ha sometido a un programa de gradualidad en el cumplimiento de la 
normativa ambiental. 


 


• Agrícola Ariztía Ltda. no ha sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por 
infracción gravísima. 


 


• Agrícola Ariztía Ltda. no ha presentado con anterioridad un programa de cumplimiento. 


 


Se hace presente que en caso de ser rechazado el presente Programa de Cumplimiento, Agrícola 
Ariztía Ltda. se reserva el derecho a presentar descargos respecto de los hechos imputados en la 
oportunidad procedimental indicada en el Resuelvo V de la Resolución Exenta N°1/ROL F-014-2016. 


 


3 Cumplimiento de los requisitos del Programa de Cumplimiento.  


Para cumplir con los requisitos y contenidos del Programa de Cumplimiento, se exponen a 
continuación los antecedentes en que se funda esta presentación, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 42 de la LOSMA y el Reglamento.  


 


De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento, los antecedentes del contenido del 
Programa de Cumplimiento que se presentan se refieren a:  


 


i. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha 
incurrido; 


ii. Descripción de los efectos negativos por remediar derivados de la infracción; 


iii. Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la 
normativa ambiental que se indique, incluyendo las medidas adoptadas para reducir o 
eliminar los efectos negativos derivados del incumplimiento; 
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iv. Plan de seguimiento con un cronograma de las acciones y metas, indicadores de 
cumplimiento, y la remisión de reportes periódicos sobre su grado de implementación; 


v. Información técnica y de costos estimados relativa al programa presentado. 


 


Los antecedentes que se presentan tienen por objeto dar cumplimiento a los criterios de aprobación a 
que se refiere el artículo 9 del Reglamento, esto es, integridad, eficacia y verificabilidad. 


 


De esta forma, el presente programa satisface el criterio de integridad, pues las acciones y metas 
propuestas se hacen cargo de todas y cada una de las infracciones imputadas y de sus efectos, en el 
caso que corresponda. 


 


El programa es también eficaz porque asegura el cumplimiento de la normativa infringida, 
contemplando acciones que pretenden reducir y/o eliminar emisiones de material particulado y 
potencial proliferación de vectores sanitarios; manejar adecuadamente la mortalidad y cumplir con la 
obligación de reforestación contemplada en la RCA N°198/2007 del proyecto Plantel de Aves Tancor. 


 


Finalmente, el programa contempla mecanismos de permiten acreditar su cumplimiento.  


 


En consecuencia, a nuestro juicio, el presente Programa de Cumplimiento satisface los requisitos 
legales de aprobación establecidos en el artículo 42 de la LOSMA y en el Reglamento. 


 


3.1 Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha 
incurrido. 


La Resolución Exenta N°1/ROL F-014-2016 señala los hechos, actos u omisiones que se estiman 
constitutivos de infracción en el presente caso. 


 


3.1.1 Resuelvo I N°1, literal A: 


Incumplimiento de las medidas asociadas a emisiones atmosféricas, consistentes en: 


• No haber aplicado supresor de polvo en los caminos interiores del Plantel en 2014 y 2015, 
por lo que al circular por ellos se levantaba material particulado. 
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• No haber acreditado la efectividad del producto supresor de polvo, a través del 
correspondiente monitoreo, mediante un Programa de Verificación, con el objeto haber 
podido determinar el comportamiento del producto a lo largo de un año. 


 


La SMA estima que estos hechos, actos u omisiones constituyen una infracción a los Considerandos 
5.1.14 y 5.1.15 de la RCA N°198/2007, que indican lo siguiente: 


 


”5. Que, el titular del proyecto debe hacerse cargo de los impactos ambientales anteriormente 
señalados, mediante la implementación de las siguientes medidas señaladas por el Titular (...): 


 


5.1 Respecto de los impactos ocasionados sobre el componente ambiental Aire, por Emisiones 
Atmosféricas (...) El Titular se obliga a implementar las siguientes medidas en la Fase de Operación: 


 


5. 1.14 Aplicar un “Programa de Aplicación Producto Supresor de Polvo” considerando y llevando a 
cabo todas las recomendaciones sugeridas por la empresa proveedora, de manera de asegurar la 
correcta aplicación, mantención, durabilidad y efectividad del producto supresor. EI Programa 
considera al menos: 


(…) 


 


d. Frecuencia de aplicación: Anual. 


(…) 


 


g. Medidas de Contingencia: Se efectuará inspecciones periódicas para verificar el estado de los 
caminos (inspecciones efectuadas por personal del Titular, con una frecuencia mensual). (…)  Deberá 
llevar un registro detallado de las aplicaciones del supresor de polvo y de las mantenciones del 
camino. 


 


5.1.15 Acreditar la efectividad del producto supresor de polvo, mediante un monitoreo a través de un 
Programa de Verificación, con el objetivo de determinar el comportamiento del producto a lo largo de 
un año. Para ello, se contemplan las siguientes acciones: 


(…) 
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Que, en virtud de la medida establecida por el Titular, esta Comisión precisa que deberá enviar un 
Informe de Verificación de Supresor de Polvo, y Mantenciones de Camino, con una periodicidad 
Bimensual, tanto a CONAMA RM como a la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región 
Metropolitana durante toda la fase  de operación  del proyecto.” 


 


Estos hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción se basan en los hallazgos 
detectados en la actividad de fiscalización ambiental llevada a cabo el 27 de febrero de 2013, y que 
fueron recogidos en el Informe de Fiscalización Ambiental expediente DFZ-2013-24-XIII-RCA-IA, que 
constató los siguientes hechos: 


 


• Que en la instalación no se había aplicado supresor de polvo en los caminos interiores del 
plantel, razón por la cual al circular por ellos se levantaba material particulado y 


 


• Que no se había efectuado el monitoreo, a través del correspondiente Programa de 
Verificación, con el objeto de poder determinar y acreditar la efectividad del producto supresor 
de polvo. 


 


Además, estos hechos u omisiones constitutivos de infracción derivan de la respuesta al 
requerimiento de información formulado por la SMA a Agrícola Ariztía Ltda., mediante Resolución 
Exenta N°1187, de fecha 16 de diciembre de 2015, donde se informó a la autoridad que la aplicación 
de producto supresor de polvo sólo se realizó durante el año 2013, según se acreditó mediante los 
documentos acompañados en Anexo 3 de esa presentación. Además, se informó que durante los años 
2014 y 2015 no se aplicó el producto supresor de polvo en los caminos del proyecto.   


 


Cabe indicar, por último, que con posterioridad al requerimiento de información formulado por la 
SMA a Agrícola Ariztía Ltda., mediante Resolución Exenta N°1187, de fecha 16 de diciembre de 2015, 
la empresa aplicó el producto supresor de polvo en el mes de enero de 2016, conforme al Programa 
establecido en el Considerando 5.1.14 de la RCA N°198/2007, y realizó el correspondiente monitoreo 
de verificación de efectividad del producto, conforme a lo exigido en el Considerando 5.1.15 de la 
misma RCA, todo lo cual consta en el plan de acciones y metas que se detallará más adelante y en el 
Anexo N°1 adjunto, que acreditan la realización de las acciones señaladas.   


 


PDC Refundido Plantel de Aves Tancor 


Rol F-014-2016 


Junio, 2016 


Página 12 de 57 


 







 


 
 


 


3.1.2 Resuelvo I N°1, literal B: 


• Efectuar un mal manejo de la mortandad, manteniendo las tapas de las fosas de aves muertas 
en mal estado y disponiendo de aves muertas a la intemperie, exponiéndolas a la acción de 
vectores sanitarios. 


 


La SMA estima que estos hechos, actos u omisiones constituyen una infracción a los Considerandos 
5.3.4, letra c) y 5.9.7 de la RCA N°198/2007, que indican lo siguiente: 


 


“5. Que, el titular del proyecto debe hacerse cargo de los impactos ambientales anteriormente 
señalados, mediante la implementación de las siguientes medidas señaladas por el Titular (...): 


 


5.3 Respecto de los impactos ocasionados sobre el componente ambiental Aire, por Emisiones de 
Olores, el Titular se obliga a implementar las siguientes medidas durante la Fase de Operación: 


(…) 


 


5.3.4 Que, respecto del Manejo de Fosas de Aves Muertas, se implementará: 


(…) 


 


c. Mantener las tapas de las fosas cerradas. Sólo se abrirán al momento de depositar las aves. Se 
verificará el estado de las tapas de las fosas (mal estado). Si se detecta alguna falla, se procederá  a 
repararla  a la brevedad. 


(…) 


 


5.9 Respecto de los impactos ocasionados sobre el componente ambiental Suelo, asociados a los 
Residuos Sólidos: 


(…) 


 


EI Titular se obliga a implementar las siguientes medidas durante la Fase de Operación: 
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5.9.7 Depositar las aves muertas en fosas de 6 m de largo por 3,5 m de ancho y 3 m de profundidad 
(63 m3), con tapas completamente herméticas, y que se situarán a más de 10 m del pabellón más 
cercano. EI manejo corresponderá a la aplicación de cal, cada vez que las aves sean depositadas en las 
fosas (…).” 


 


Estos hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción se basan en los hallazgos 
detectados en la actividad de fiscalización ambiental llevada a cabo el 27 de febrero de 2013, y que 
fueron recogidos en el Informe de Fiscalización Ambiental expediente DFZ-2013-24-XIII-RCA-IA, que 
constató los siguientes hechos: 


 


• Que las fosas de aves muertas tenían planchas de latón a modo de tapas, las que en varios 
casos se encontraban dobladas, permitiendo aberturas entre el marco y la tapa, y que en otros 
casos los marcos de madera de las fosas se encontraban en mal estado y  


 


• La disposición de aves muertas a la intemperie sobre un piso de radier o sobre suelo no 
impermeabilizado, expuestas así a la acción de vectores sanitarios, tales como la especie 
Coragyps atratus (jote cabeza negra), cuya presencia se advirtió al momento de la inspección.  


 


Además, estos hechos u omisiones constitutivos de infracción derivan de la respuesta al 
requerimiento de información formulado por la SMA a Agrícola Ariztía Ltda., mediante Resolución 
Exenta N°1187, de fecha 16 de diciembre de 2015, donde se acompañó un plano georreferenciado de 
la ubicación de las fosas de aves muertas que se distribuyen en cada uno de los sectores del Plantel de 
Aves Tancor, y que indica las características técnicas y de diseño que tienen dichas fosas, conforme a 
la RCA N°198/2007. 


 


3.1.3 Resuelvo I N°1, literal C: 


• No haber presentado el Plan de Manejo Forestal para la superficie de 16,3 hectáreas restante 
al plan de manejo ya aprobado.  


 


La SMA estima que este hecho, acto u omisión constituye una infracción a los Considerandos 7.1 y 
14.1 de la RCA N°198/2007, que indican lo siguiente: 


 


“7. Respecto de la Flora, el Titular se obliga a implementar las siguientes medidas: 
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7. 1 Elaborar Plan de Manejo Forestal asociado al D.L. 701/74 sobre Fomento Forestal. 


 


Que, en virtud de la medida establecida por el Titular, relativa a la presentación de un Plan de Manejo 
Forestal 701/74, en terrenos con una superficie afecta de 34,1 hectáreas, esta Comisión precisa que 
dichos sectores fueron objeto, con anterioridad, a sometimiento de planes de manejo de corta de 
bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas (el Titular informa que actualmente dichos 
terrenos tienen uso agrícola). Por cuanto, hacer un uso distinto al agrícola en dichos terrenos, debido a 
la implementación del proyecto hará exigible el cumplimiento de la obligación de reforestación 
(Artículo 22 del D.L. 701/74, inciso 2°). En este sentido, la propuesta del Titular de presentar un Plan de 
Manejo D.L. 701/74, para las 34,1 hectáreas, se enmarca en el cumplimiento del referido artículo. Una 
vez calificado ambientalmente favorable el proyecto, deberá ser ingresado formalmente ante la 
Corporación Nacional Forestal Región Metropolitana, dicho Plan de Manejo de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el D.L. N° 701/74.” 


 


”14.1 Que, no obstante, dado que los terrenos se destinarán a un uso distinto con la implementación 
de este proyecto, esta Comisión precisa que el Titular deberá presentar a la Corporación Nacional 
Forestal Región Metropolitana, un Plan de Manejo de Reforestación por 34,1 hectáreas.” 


 


Este hecho, acto u omisión que se estima constitutivo de infracción se basa en los hallazgos 
detectados en la actividad de fiscalización ambiental llevada a cabo el 27 de febrero de 2013, y que 
fueron recogidos en el Informe de Fiscalización Ambiental expediente DFZ-2013-24-XIII-RCA-IA, que 
constató el siguiente hecho: 


 


• Que el titular no había presentado un Plan de Manejo Forestal correspondiente a la superficie 
de 16,3 hectáreas propios de la diferencia existente entre las 34,1 hectáreas que indica el 
Considerando 7.1 de la RCA N°198/2007 y lo actualmente aprobado por el Plan de Manejo de 
Corta de Bosque Nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas (17,8 hectáreas), aprobado 
mediante Resolución N°105/38-23/10, de CONAF RM, de fecha 10 de diciembre de 2010. 


 


Además, este hecho u omisión constitutivo de infracción deriva de la respuesta al requerimiento de 
información formulado por la SMA a Agrícola Ariztía Ltda., mediante Resolución Exenta N°1187, de 
fecha 16 de diciembre de 2015, donde se acompañó, en Anexo 2 a esa presentación, el “Informe de 
Cumplimiento Ambiental Proyecto Plantel de Aves Tancor, Programa de Reforestación de Especies 
Nativas de Agrícola Ariztía Ltda.”, de fecha 25 de enero de 2016, emitido por el ingeniero forestal 
don Alfonso Muñoz Galleguillos, por medio del cual se constató y acreditó la reforestación con 
especies nativas de 17,8 hectáreas aprobadas en virtud de la Resolución N°105/38-23/10, de fecha 10 
de diciembre de 2010, de la CONAF Región Metropolitana. 


PDC Refundido Plantel de Aves Tancor 


Rol F-014-2016 


Junio, 2016 


Página 15 de 57 


 







 


 
 


 


 


3.1.4 Resuelvo I N°1, literal D: 


• Presentar un porcentaje de prendimiento de un 26% y de un 22% de la reforestación 
comprometida, en los sectores Parcela 2 y Parcela 5, respectivamente.  


 


La SMA estima que este hecho, acto u omisión constituye una infracción al Considerando 7.1 de la 
RCA N°198/2007 y a la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 
artículo 14, que indican lo siguiente: 


 


“7. Respecto de la Flora, el Titular se obliga a implementar las siguientes medidas: 


 


7. 1 Elaborar Plan de Manejo Forestal asociado al D.L. 701/74 sobre Fomento Forestal. 


 


Que, en virtud de la medida establecida por el Titular, relativa a la presentación de un Plan de Manejo 
Forestal 701/74, en terrenos con una superficie afecta de 34,1 hectáreas, esta Comisión precisa que 
dichos sectores fueron objeto, con anterioridad, a sometimiento de planes de manejo de corta de 
bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas (el Titular informa que actualmente dichos 
terrenos tienen uso agrícola). Por cuanto, hacer un uso distinto al agrícola en dichos terrenos, debido a 
la implementación del proyecto hará exigible el cumplimiento de la obligación de reforestación 
(Artículo 22 del D.L. 701/74, inciso 2°). En este sentido, la propuesta del Titular de presentar un Plan de 
Manejo D.L. 701/74, para las 34,1 hectáreas, se enmarca en el cumplimiento del referido artículo. Una 
vez calificado ambientalmente favorable el proyecto, deberá ser ingresado formalmente ante la 
Corporación Nacional Forestal Región Metropolitana, dicho Plan de Manejo de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el D.L. N° 701/74.” 


 


“Artículo 14: Los compromisos de regeneración o reforestación establecidos en los planes de manejo 
aprobados por la Corporación, o en las medidas de compensación o reparación establecidas por orden 
judicial, se entenderán cumplidos cuando se verifique en terreno una sobrevivencia igual o superior al 
75% del número de individuos comprometidos en los respectivos planes de manejo. Esta sobrevivencia 
deberá determinarse, no antes que dichos individuos cumplan dos años de vida, desde su plantación o 
regeneración natural.” 


 


Este hecho, acto u omisión que se estima constitutivo de infracción, se basa en los hallazgos 
detectados en la actividad de fiscalización ambiental llevada a cabo el 27 de febrero de 2013, y que 
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fueron recogidos en el Informe de Fiscalización Ambiental expediente DFZ-2013-24-XIII-RCA-IA, que 
constató los siguientes hechos: 


 


• La falta del porcentaje de prendimiento mínimo exigido para la reforestación efectuada en 
virtud del Plan de Manejo Forestal aprobado mediante Resolución N°105/38-23/10, de CONAF 
RM, de fecha 10 de diciembre de 2010, en los sectores denominados Parcela 2 (26%) y Parcela 
5 (22%). 


 


• Un 68% de sobrevivencia o prendimiento de los ejemplares existentes en el sitio de 
reforestación, inferior al 75% que exige el artículo 14 de la Ley N°20.283 y aprobado en el Plan 
de Manejo Forestal correspondiente a las 17,8 hectáreas. 


 


Cabe hacer presente que en la respuesta al requerimiento de información formulado por la SMA a 
Agrícola Ariztía Ltda., mediante Resolución Exenta N°1187, de fecha 16 de diciembre de 2015, se 
acompañó, en Anexo 2 a esa presentación, el “Informe de Cumplimiento Ambiental Proyecto Plantel 
de Aves Tancor, Programa de Reforestación de Especies Nativas de Agrícola Ariztía Ltda.”, de fecha 
25 de enero de 2016, emitido por el ingeniero forestal don Alfonso Muñoz Galleguillos, por medio del 
cual se constató y acreditó la reforestación con especies nativas de 17,8 hectáreas aprobadas en 
virtud de la Resolución N°105/38-23/10, de fecha 10 de diciembre de 2010, de la CONAF Región 
Metropolitana. 


 


Además, en este Informe se certificó que, en la actualidad, la reforestación comprende una densidad 
promedio de 688.3 ejemplares de quillay por hectárea, y su tamaño varía entre 70 cm hasta los 2,5 m 
de altura y que el resultado de sobrevivencia de plantas por hectárea promedio es de un 98% 
respecto de la densidad comprometida en el Plan de Manejo Forestal, que fue de 700 plantas por 
hectárea.  


 


3.2 Descripción de los efectos negativos derivados de la infracción. 


El Programa de Cumplimiento debe indicar los efectos que la infracción produjo en el medio ambiente 
y las medidas que se adoptarán para reducirlos o eliminarlos. 


 


La SMA consideró que los hechos u omisiones imputados en los literales A, B y C de la Resolución 
N°1/ROL F-014-2016 se clasifican como infracciones graves, en virtud de la letra e) del numeral 2 del 
artículo 36 de la LOSMA, esto es, por estimar que dichos hechos u omisiones incumplen gravemente 
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las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo a 
lo previsto en la respectiva RCA. 


 


3.3 Plan de Acciones y Metas. 


Este apartado describe el plan de acciones y metas que se implementará para cumplir 
satisfactoriamente con la normativa ambiental que se estima infringida. 


 


De esta forma, el Programa de Cumplimiento Refundido incluye medidas o acciones para prevenir, 
reducir o eliminar los efectos negativos que se derivan de las infracciones imputadas, principalmente 
en los componentes ambientales aire, suelo y flora.  


 


3.3.1 Acciones y Metas 


3.3.1.1 Objetivo Específico N°1. 


El objetivo específico N°1 consiste en cumplir satisfactoriamente con los Considerandos 5.1.14 y 
5.1.15 de la RCA N°198/2007, obteniendo los siguientes resultados esperados: 


 


• Resultado esperado 1 


Cumplir con el Programa de Aplicación Producto Supresor de Polvo establecido en Considerando 
5.1.14 de la RCA N°198/2007, por medio de las siguientes acciones: 


 


a) Aplicar dosis inicial del producto supresor de polvo. 


Esta acción se ejecutó en enero de 2016. Se dará cuenta de la ejecución de esta medida en el primer 
reporte periódico, sin perjuicio de lo cual se adjunta en Anexo 1 la Orden de Compra del producto 
supresor de polvo y el Informe de Resultados “Servicio de Medición de Calidad del Aire en el Fundo 
Tancor por Material Particulado”, preparado para Agrícola Ariztía Ltda. por Algoritmos, de febrero de 
2016, que acreditan la ejecución de la acción. En el Informe Final del Programa de Cumplimiento se 
dará cuenta de la ejecución de la medida haciendo referencia expresa al primer reporte periódico. 


 


El costo total de esta acción ascendió a $15.600.000, según se acredita de la Orden de Compra 
N°1451406, acompañada en Anexo 1. 
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b) Realizar inspecciones mensuales por personal de Agrícola Ariztía Ltda. para verificar el 
estado de los caminos. 


Esta acción consiste en realizar inspecciones mensuales del estado de los caminos internos del Plantel 
de Aves Tancor, durante toda la vigencia del Programa de Cumplimiento.  


 


La primera inspección de caminos se realizará dentro de los 15 días contados desde la notificación de 
la Resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento. Las inspecciones siguientes se realizarán 
mensualmente dentro de los 5 días hábiles siguientes del día en que se realice la primera inspección, 
que determinará el día 1 como hito de verificación. 


 


Para verificar el cumplimiento de la acción, se remitirá a la SMA copia de las fichas de inspecciones del 
estado de los caminos efectuadas durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, dentro de los 
primeros 5 días hábiles del mes siguiente de efectuada cada inspección. 


 


En el informe final del Programa se remitirá un consolidado de fichas de inspecciones del estado de 
los caminos efectuadas durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.    


 


• Resultado esperado 2 


Cumplir con el Programa de Verificación de efectividad del producto supresor de polvo establecido en 
el Considerando 5.1.15 de la RCA N°198/2007, a través de la siguiente acción: 


 


a) Monitorear mensualmente emisiones de material particulado. 


Esta acción consiste en monitorear mensualmente las emisiones de material particulado que se 
generen en los caminos internos del Plantel de Aves Tancor. 


 


El plazo de ejecución de esta acción es de un año contado desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el presente Programa de Cumplimiento. El producto supresor de polvo fue aplicado en enero 
de 2016, según se constata en los documentos acompañados en Anexo 1. 


 


Para acreditar el cumplimiento de la medida, se remitirá bimensualmente al SEA de la Región 
Metropolitana, a la SEREMI de Salud RM y a la SMA un Informe de Verificación de Supresor de Polvo y 
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Mantenciones de Camino. Sin perjuicio de lo anterior, en el primer reporte periódico se acompañarán 
los informes de monitoreo ya realizados. 


 


Además, al término de la vigencia del Programa de Cumplimiento, se remitirá a la SMA un informe 
consolidado, que incluirá los informes bimensuales, incluyendo el análisis del estado de los caminos y 
de las medidas aplicadas. 


 


El costo total de esta acción por el plazo de un año contado desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento asciende a $10.827.600 (420 UF), según consta de Oferta 
Técnica Económica MCA023-A1-16, de Algoritmos, de marzo de 2016, acompañado en Anexo 1.  


 


Adicionalmente se adjunta en Anexo 1, Informe de Resultados MCA097-15, “Servicio de Medición de 
Calidad del Aire en Fundo Tancor por Material Particulado”, Algoritmos, febrero de 2016, 
correspondiente al primer monitoreo realizado luego de la aplicación del supresor de polvo. 


 


3.3.1.2 Objetivo Específico N°2 


El objetivo específico N°2 consiste en cumplir satisfactoriamente con los Considerandos 5.3.4., letra c) 
y 5.9.7 de la Resolución Exenta N° 198/2007, obteniendo los siguientes resultados esperados: 


 


• Resultado esperado 1 


Mantener y mejorar las tapas de las fosas de aves muertas, a través de las siguientes acciones: 


 


a) Realizar mejoras en todas las fosas activas en términos de asegurar hermeticidad a través del 
levantamiento del borde de escotilla para que encaje la tapa. 


Esta acción consiste en realizar mejoras en todas las fosas activas en términos de asegurar 
hermeticidad a través del levantamiento del borde de escotilla para que encaje la tapa. 


 


El plazo de ejecución de las mejoras es de 20 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Para acreditar el cumplimiento de la acción, se remitirá un Informe a la SMA, dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes siguiente de ejecutada la acción, que dé cuenta de:  


PDC Refundido Plantel de Aves Tancor 


Rol F-014-2016 


Junio, 2016 


Página 20 de 57 


 







 


 
 


 


1. Las medidas adoptadas  


2. Un registro fotográfico de las fosas mejoradas, fechado y georreferenciado 


3. Las boletas/facturas asociadas a la realización de las mejoras.   


 


El costo total estimado de esta acción, en conjunto con la acción descrita en el siguiente literal, 
asciende a $2.985.255, según da cuenta presupuesto acompañado en Anexo 2. 


 


b) Reparar planchas dobladas o rotas, y reemplazo de tapas dañadas de fosas de aves muertas. 


Esta acción consiste en la reparación de las planchas dobladas o rotas, y en el reemplazo de las tapas 
dañadas de las fosas de aves muertas. 


 


El plazo de ejecución de esta acción es de 20 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Para acreditar el cumplimiento de la acción, se remitirá un Informe a la SMA, dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes siguiente de ejecutada la acción, que dé cuenta de:  


1. Las medidas adoptadas en términos de reemplazo o mejoras de tapas de fosas activas  


2. Un registro fotográfico de fosas activas con tapas mejoradas, fechado y georreferenciado. 


3. Las boletas/facturas asociadas a la realización de las mejoras o reemplazo de tapas.     


 


El costo total estimado de esta acción, junto con la descrita en el literal anterior, asciende a 
$2.985.255, según da cuenta presupuesto acompañado en Anexo 2. 


 


c) Modificar documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o 
pozos”, de manera de incorporar apartado que indique: a) estado en que deben estar las tapas 
de las fosas, b) la obligación de dar aviso a jefe de sector en caso de detectarse tapas en mal 
estado y c) incorporar una frecuencia de recambio de tapas en forma semestral. 


Esta acción consiste en la modificación del documento interno del Plantel de Aves Tancor 
denominado “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o pozos”, de 
manera de incorporar un apartado que indique: a) estado en que deben estar las tapas de las fosas, b) 
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la obligación de revisión y dar aviso al jefe de sector en caso de detectarse tapas en mal estado y c) 
incorporar una frecuencia de recambio de tapas en mal estado de forma semestral. 


 


El plazo de ejecución de la acción es de 5 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Con el objetivo de verificar el cumplimiento, se remitirá a la SMA el documento “Procedimiento de 
eliminación de Animales Muertos a través de fosas o pozos”, modificado, dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes siguiente de ejecutada la acción.  


 


d) Realizar capacitaciones anuales al personal sobre el manejo de mortalidades y sobre 
documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o pozos”. 


Esta acción consiste en la realización de capacitaciones anuales al personal sobre el manejo de 
mortalidades y sobre el documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de 
fosas o pozos”. Durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, la primera capacitación se 
realizará durante el segundo semestre del año 2016, mientras que la segunda capacitación se 
realizará el primer semestre del año 2017.  


 


La primera capacitación se realizará a los 5 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Para verificar el cumplimiento de la acción, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de 
ejecutada la capacitación, se remitirá a la SMA un documento que dé cuenta de: 


1. Listado de asistentes con firma 


2. Contenido de la charla de capacitación 


 


Además, en el Informe Final del Programa de Cumplimiento se remitirá a la SMA un documento 
consolidado que dé cuenta de todas las capacitaciones realizadas, y que contendrá: 


1. Listado de asistentes con firma. 


2. Contenido de la charla de capacitación. 
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• Resultado esperado 2 


Evitar disposición de aves muertas a la intemperie, a través de las siguientes acciones: 


 


a) Modificar documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o 
pozos”, en el sentido de incorporar apartado que señale expresamente la prohibición de 
mantener aves muertas fuera de pabellones, a la intemperie y la obligación de realizar la 
disposición de la totalidad de las mortalidades en las fosas en forma diaria. 


Esta acción consiste en la modificación del documento interno del Plantel de Aves Tancor 
denominado “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o pozos”, en el 
sentido de incorporar nuevo apartado que señale expresamente la prohibición de mantener aves 
muertas fuera de los pabellones, a la intemperie y la obligación de realizar la disposición de la 
totalidad de las mortalidades en las fosas en forma diaria. 


 


El plazo de ejecución de la acción es de 5 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Para verificar el cumplimiento, se remitirá a la SMA el documento “Procedimiento de eliminación de 
Animales Muertos a través de fosas o pozos”, modificado, dentro de los primeros 5 días hábiles del 
mes siguiente de la ejecución de la acción.  


 


b) Realizar capacitaciones anuales al personal sobre el manejo de mortalidades y sobre 
documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o pozos 


Esta acción consiste en la realización de capacitaciones anuales al personal sobre el manejo de 
mortalidades y sobre el documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de 
fosas o pozos”. Durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, la primera capacitación se 
realizará durante el segundo semestre del año 2016, mientras que la segunda capacitación se 
realizará el primer semestre del año 2017. 


 


La primera capacitación se llevará a cabo a los 5 días contados desde la notificación de la Resolución 
que aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Para acreditar el cumplimiento de la medida, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente 
de ejecutada la capacitación, se remitirá a la SMA un documento que dé cuenta de: 
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1. Listado de asistentes con firma 


2. Contenido de la charla de capacitación 


 


Además, en el Informe Final del Programa de Cumplimiento se remitirá a la SMA un documento 
consolidado que dé cuenta de todas las capacitaciones realizadas, y que contendrá: 


1. Listado de asistentes con firma 


2. Contenido de la charla de capacitación. 


 


• Resultado esperado 3 


Mantener fosas de aves muertas con tapas cerradas, a través de las siguientes acciones: 


 


a) Instalar señalética en sector de las fosas indicando que la tapa de la fosa debe permanecer 
cerrada (carteles de 50x50 cm). 


Esta acción consiste en la instalación de señalética en los sectores de las fosas de aves muertas que 
indique que la tapa debe permanecer cerrada. 


 


El plazo de ejecución de la medida es de 15 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Con el objeto de acreditar el cumplimiento de la medida, se remitirá a la SMA un registro fotográfico, 
fechado y georreferenciado, que dé cuenta de la instalación de la señalética, dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes siguiente de ejecutada la acción. 


 


El costo total estimado de ejecución de la medida asciende estimativamente a $135.000. 


 


b) Modificar documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o 
pozos” en el sentido de incorporar apartado que señale expresamente la obligación del 
personal de mantener cerradas las tapas de las fosas en todo momento, salvo cuando se esté 
disponiendo de mortalidades. 


Esta acción consiste en la modificación del documento interno del Plantel de Aves Tancor 
denominado “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o pozos”, en el 
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sentido de incorporar apartado que señale expresamente la obligación del personal de mantener 
cerradas las tapas de las fosas en todo momento, salvo cuando se esté disponiendo de mortalidades. 


 


El plazo de ejecución de la acción es de 5 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Para verificar el cumplimiento de la acción, se remitirá a la SMA el documento “Procedimiento de 
eliminación de Animales Muertos a través de fosas o pozos”, modificado, dentro de los primeros 5 
días hábiles del mes siguiente de la ejecución de la acción.  


 


c) Realización de capacitaciones anuales al personal sobre el manejo de mortalidades y sobre 
documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de fosas o pozos”. 


Esta acción consiste en la realización de capacitaciones anuales al personal sobre el manejo de 
mortalidades y sobre documento “Procedimiento de eliminación de Animales Muertos a través de 
fosas o pozos”. Durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, la primera capacitación se 
realizará durante el segundo semestre del año 2016, mientras que la segunda capacitación se 
realizará el primer semestre del año 2017. 


 


La primera capacitación se llevará a cabo a los 5 días contados de la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Para verificar el cumplimiento, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de ejecutada la 
capacitación, se remitirá a la SMA un documento que dé cuenta de: 


1. Listado de asistentes con firma 


2.  Contenido de la charla de capacitación 


 


Además, en el Informe Final del Programa de Cumplimiento se remitirá a la SMA un documento 
consolidado que dé cuenta de todas las capacitaciones realizadas, y que contendrá: 


1. Listado de asistentes con firma 


2. Contenido de la charla de capacitación. 
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3.3.1.3 Objetivo Específico N°3 


El objetivo N°3 consiste en cumplir satisfactoriamente con los Considerandos 7.1 y 14.1 de la 
Resolución Exenta N°198/2007, obteniendo el siguiente resultado esperado:  


 


• Resultado esperado  


Ejecutar Plan de Manejo Forestal para una superficie de 16.3 hectáreas y proceder a la reforestación 
comprometida, a través de las siguientes acciones: 


 


a) Elaborar y presentar ante CONAF RM, un Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques 
Nativos para Ejecutar Obras Civiles para una superficie de 16,3 hectáreas. 


Esta acción consiste en la elaboración y presentación ante CONAF RM, de un Plan de Manejo de Corta 
y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles para una superficie de 16,3 hectáreas 
(en adelante, PMF). 


 


El plazo de ejecución de esta acción es de 30 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el Programa de Cumplimiento. 


 


Para acreditar el cumplimiento de la acción, se remitirá a la SMA copia del escrito de ingreso de PMF 
ante CONAF RM dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de la presentación de la 
solicitud de PMF.      


 


El costo total estimado de elaboración y presentación del PMF asciende a $500.000. 


 


b) Aprobar por CONAF RM el PMF. 


Esta acción consiste en la aprobación por parte de CONAF RM de la solicitud de PMF presentada. 


 


El plazo de ejecución de esta acción es de aproximadamente 90 días desde la presentación de la 
solicitud de PMF ante CONAF RM, que es el plazo legal de aprobación de un PMF, conforme al artículo 
8 de la Ley N°20.283, sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
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Para verificar el cumplimiento de la medida, se remitirán a la SMA reportes periódicos dando cuenta 
del estado de avance de la acción. Además, se remitirá a la SMA copia de la Resolución de CONAF RM 
pronunciándose sobre el PMF dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de la 
notificación de la Resolución. 


 


c) Cotización y compra de especies; cotización y emisión de orden de trabajo para instalación de 
sistema de riego y habilitación de lugar acondicionado para mantener las especies antes de la 
plantación. 


Esta acción consiste en la cotización y compra de especies, la cotización y emisión de orden de trabajo 
para instalación de sistema de riego de la reforestación de 16,3 hectáreas y la habilitación de un lugar 
acondicionado para mantener las especies antes de la plantación. 


 


El plazo de ejecución de esta acción es de 15 días contados desde notificación de la Resolución que 
aprueba el PMF. 


 


Para acreditar el cumplimiento de esta acción, se remitirá a la SMA un informe con comprobantes de 
recepción de especies y aprobación de cotización y orden de trabajo para la instalación del sistema de 
riego y un registro fotográfico, fechado y georreferenciado, del lugar de mantención de especies 
antes de la plantación, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de la fecha de la 
aprobación de la cotización y orden de compra de especies. 


 


El costo total estimado por la compra de especies asociado a esta acción asciende a $4.680.000, 
según se acredita en el documento acompañado en Anexo 3. 


 


d) Preparación del terreno e instalación del sistema de riego.  


Esta acción consiste en la preparación del terreno y la instalación del sistema de riego para la 
reforestación de 16,3 hectáreas.  


 


El plazo de ejecución de esta acción es de 60 días contados desde la notificación de la Resolución que 
aprueba el PMF. 


 


Como medio de verificación de la acción, se remitirán a la SMA reportes periódicos dando cuenta del 
estado de avance de la acción. Además se remitirá a la SMA un informe del contratista especialista 
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que dé cuenta de las acciones llevadas a cabo y se incluirá un registro fotográfico del terreno, fechado 
y georreferenciado, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de la habilitación del 
terreno y la instalación del sistema de riego.  


 


Los costos estimados totales de preparación del terreno ascienden a $5.705.000, mientras que los 
costos estimados totales para la instalación del sistema de riego ascienden a aproximadamente 
$25.000.000 (US$ 2.300 por hectárea), según se constata en documento acompañado en Anexo 3. 


 


e) Plantación de especies. 


Esta acción consiste en la plantación de especies para la reforestación de 16,3 hectáreas. 


 


El plazo de ejecución de la acción es de 60 días contados desde que el terreno se encuentre habilitado 
y el sistema de riego instalado. 


 


Para acreditar el cumplimiento de la acción, se remitirán a la SMA reportes periódicos dando cuenta 
del estado de avance de la acción. Además, se remitirá a la SMA un informe que dé cuenta del 
término de las labores de plantación, que incluirá un registro fotográfico de las labores de plantación 
de especies, fechado y georreferenciado, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente de 
efectuada la plantación. 


 


El costo total estimado de la plantación de especies para la reforestación de 16,3 hectáreas asciende a 
$10.269.000. 


 


3.3.1.4 Objetivo Específico N°4 


El objetivo N°4 consiste en cumplir satisfactoriamente con el Considerando 7.1 de la RCA N°198/2007 
y con la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, artículo 14, 
obteniendo el siguiente resultado esperado: 


 


• Resultado Esperado 


Porcentaje de prendimiento de un 75% respecto de reforestación en sectores Parcela 2 y Parcela 5, a 
través de las siguientes acciones: 
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a) Replantación de especies muertas. 


Esta acción se ejecutó en el año 2014. Se dará cuenta de la ejecución de esta medida en el primer 
reporte periódico, sin perjuicio de lo cual se adjuntan en Anexo 4 las facturas N°574 y 575, que 
acreditan la compra de 4.000 plantas de quillay para mejorar el prendimiento de sector reforestado. 
En el Informe Final del Programa de Cumplimiento se dará cuenta de la ejecución de la medida 
haciendo referencia expresa al primer reporte periódico. 


 


El costo de esta acción ascendió a $1.520.000, según dan cuenta las facturas N°574 y 575, 
acompañadas en Anexo 4. 


 


Con el objeto de acreditar el prendimiento de las especies reforestadas, en Anexo 4 se acompaña 
copia del Informe de Cumplimiento Ambiental relativo a Programa de Reforestación de Especies 
Nativas, suscrito por el ingeniero forestal don Alfonso Muñoz Galleguillos, que constata un 
prendimiento de un 98% al 25 de enero de 2016 en una superficie reforestada de 17,8 hectáreas, 
conforme al PMF aprobado en virtud de la Resolución N°105/38-23/10, de fecha 10 de diciembre de 
2010, de la CONAF Región Metropolitana. 


 


b) Instalación de un sistema de riego. 


Esta acción consiste en la instalación de un sistema de riego para la superficie reforestada. 


 


El plazo de ejecución es de 4 meses contados desde la notificación de la Resolución que aprueba el 
Programa de Cumplimiento. 


 


Para acreditar el cumplimiento de la acción, se remitirán a la SMA reportes periódicos dando cuenta 
del estado de avance de la acción. Además, se remitirá a la SMA un informe del contratista 
especialista que dé cuenta de las acciones llevadas a cabo y se incluirá un registro fotográfico del 
sistema de riego, fechado y georreferenciado, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente 
de efectuada la instalación del sistema de riego. 


 


El costo total estimado del sistema de riego asciende a $25.950.000, según da cuenta documento 
presupuesto de empresa Dripsa, acompañado en Anexo 3. 
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c) Desmalezamiento de las áreas reforestadas. 


Esta acción consiste en el desmalezamiento de las áreas actualmente reforestadas. 


 


El plazo de ejecución es de 30 días contados desde la notificación de la Resolución que aprueba el 
Programa de Cumplimiento. 


 


Para verificar el cumplimiento de la medida, se remitirá a la SMA un informe del contratista 
especialista que dé cuenta de las acciones llevadas a cabo y se incluirá un registro fotográfico de las 
áreas desmalezadas, fechado y georreferenciado, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes 
siguiente de la ejecución de la acción. 


 


El costo total estimado del desmalezamiento de las áreas reforestadas asciende a $2.240.000. 


 


3.3.2 Detalle del Plan de Acciones y Metas 


A continuación, se presenta el detalle del Plan de Acciones y Metas.  
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PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PLANTEL DE AVES TANCOR 


Objetivo General: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos. 


Objetivo Específico N°1 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución Exenta N°198/2007, en lo que dice relación con los 
Considerandos 5.1.14 y 5.1.15 


Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Incumplimiento de las medidas asociadas a emisiones atmosféricas, consistentes en: 


1 No haber aplicado supresor de polvo en los caminos interiores del Plantel en 2014 y 2015, por lo que al circular por ellos se levantaba material particulado. 


2 No haber acreditado la efectividad del producto supresor de polvo, a través del correspondiente monitoreo, mediante un Programa de Verificación, con el 
objeto de haber podido determinar el comportamiento del producto a lo largo de un año. 


Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°198/2007, Considerandos 5.1.14 y 5.1.15. 


”5. Que, el titular del proyecto  debe  hacerse  cargo  de  los impactos ambientales anteriormente señalados, mediante la implementación de las siguientes 
medidas señaladas por el Titular (...): 


 


5.1 Respecto de los impactos ocasionados sobre el componente ambiental Aire, por Emisiones Atmosféricas (...) El Titular se obliga a implementar las siguientes  
medidas en la Fase de Operación: 


 


5. 1.14 Aplicar un  “Programa de Aplicación Producto Supresor de Polvo” considerando y llevando a cabo todas los recomendaciones sugeridas por la empresa 
proveedora, de manera de asegurar la correcta  aplicación,  mantención, durabilidad y efectividad del producto supresor. EI Programa considera  al menos: 


(…) 


 


d. Frecuencia de aplicación: Anual. 


(…) 
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g. Medidas de Contingencia: Se efectuarán  inspecciones periódicas para verificar el  estado  de  los  caminos (inspecciones efectuadas por personal del Titular, 
con una frecuencia mensual). (…)  Deberá  llevar  un registro  detallado de las aplicaciones del supresor de  polvo y  de  las mantenciones  del camino. 


 


5.1.15 Acreditar  la  efectividad  del  producto  supresor  de polvo, mediante un monitoreo a través de un Programa de Verificación,  con el objetivo de 
determinar el comportamiento del producto a lo largo de un año. Para ello, se contemplan las siguientes acciones: 


(…) 


 


Que, en virtud de la medida establecida por el Titular, esta Comisión precisa que  deberá enviar un  Informe de Verificación de Supresor de  Polvo, y 
Mantenciones de Camino, con una periodicidad Bimensual, tanto a CONAMA RM como a la Secretaria  Regional  Ministerial  de  Salud   Región Metropolitana 
durante toda la fase  de operación  del proyecto.” 


Efectos negativos por remediar: No hay 
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Resultado 
Esperado Acción Plazos de 


Ejecución Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico Reporte Final 


1. Cumplir con  
Programa de 
Aplicación 
Producto 
Supresor de 
Polvo 
establecido en 
Considerando 
5.1.14 de la 
RCA 
N°198/2007. 


Acción N°1  


Aplicar dosis 
inicial del 
producto 
supresor de 
polvo. 


Ejecutado en 
enero de 2016. 
En Anexo 1 se 
acompaña 
orden de 
compra e 
informe de 
Algoritmos, de 
febrero de 
2016, que 
certifican 
aplicación de 
producto 
supresor. 


Aplicación del 
producto 
supresor de 
polvo. 


1. Aplicación 
de producto 
supresor de 
polvo.  


0. No 
aplicación de 
producto 
supresor de 
polvo. 


Se dará cuenta 
de la ejecución 
de la medida en 
el primer reporte 
periódico, sin 
perjuicio de lo 
cual se adjunta 
en Anexo 1 orden 
de compra e 
informe de 
Algoritmos, de 
febrero de 2016, 
que certifican la 
ejecución de la 
acción. 


En el informe 
final del 
Programa de 
Cumplimiento 
se dará cuenta 
de la ejecución 
de la medida 
haciendo 
referencia 
expresa al 
primer reporte 
periódico. 


  


No aplica $15.600.000 


Acción N°2 


Realizar 
inspecciones 
mensuales por 
personal de 
Agrícola Ariztía 
Ltda. para 
verificar el 
estado de los 
caminos. 


Esta acción se 
ejecutará 
durante toda la 
vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento.  


Primera 
inspección de 
caminos se 
realizará 
dentro de los 
15 días 
contados 


Inspecciones 
mensuales del 
estado de los 
caminos.  


1. Realización 
de  
inspecciones 
mensuales de 
estado de los 
caminos. 


0. No 
realización de 
inspecciones 
mensuales de 
estado de los 
caminos. 


Se remitirá a la 
SMA copia de las 
fichas de 
inspecciones del 
estado de los 
caminos 
efectuadas 
durante la 
vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento, 
dentro de los 
primeros 5 días 
hábiles del mes 


En el Informe 
Final del 
Programa de 
Cumplimiento 
se remitirá 
consolidado de 
fichas de 
inspecciones 
del estado de 
los caminos 
efectuadas  
durante la 
vigencia del 
Programa de 


No aplica $0 
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Resultado 
Esperado Acción Plazos de 


Ejecución Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico Reporte Final 


desde la 
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 
El resto de las 
inspecciones 
se realizará 
dentro de los 
siguientes 5 
días hábiles al 
día del mes 
que se realizó 
la primera 
inspección. 


siguiente de 
efectuada cada 
inspección. 


Cumplimiento.    


2. Cumplir con 
el Programa 
de 
Verificación 
de efectividad 
del producto 
supresor de 
polvo  
establecido en 
el 
considerando 
5.1.15 de la 
RCA 
N°198/2007. 


Monitorear 
mensualmente 
emisiones de 
material 
particulado.  


Un año 
contado desde 
la notificación 
de la 
resolución que 
aprueba el 
presente 
Programa de 
Cumplimiento.  
El producto 
supresor de 
polvo fue 
aplicado en 
enero de 2016 


Realizar 
monitoreo 
mensual de 
material 
particulado 
durante un 
año para 
acreditar 
efectividad de 
producto 
supresor de 
polvo.  


1. Elaboración 
de informes 
mensuales de 
monitoreo de 
material 
particulado 
por un año. 
0. No 
elaboración de 
informes 
mensuales de 
monitoreo de 
material 
particulado 


Remitir 
bimensualmente 
al SEA de la 
Región 
Metropolitana, a 
la SEREMI de 
Salud RM y a la 
SMA un Informe 
de Verificación 
de Supresor de 
Polvo y 
Mantenciones de 
Camino durante 
un año contado 


Informe 
Consolidado al 
final del 
proceso, que 
incluirá los 
reportes 
bimensuales, 
incluyendo 
análisis del 
estado de los 
caminos y de 
las medidas 
aplicadas   


No aplica $10.827.600 
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Resultado 
Esperado Acción Plazos de 


Ejecución Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico Reporte Final 


según se 
constata orden 
de compra e 
informe de 
Algoritmos de 
febrero de 
2016, 
acompañados 
en Anexo 1. 


por un año. desde la 
notificación de la 
Resolución que 
aprueba el Plan 
de 
Cumplimiento. 
Sin perjuicio de 
lo anterior, en el 
primer reporte 
periódico se 
acompañarán los 
informes de 
monitoreo ya 
realizados. 
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Objetivo Específico N°2 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución Exenta N° 198/2007, en lo que dice relación con los 
Considerandos 5.3.4. letra c) y 5.9.7 


Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Efectuar un mal manejo de la mortandad, manteniendo las tapas de las fosas de aves 
muertas en mal estado y disponiendo de aves muertas a la intemperie, exponiéndolas a la acción de vectores sanitarios. 


Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°198/2007, Considerandos 5.3.4, letra c) y 5.9.7 


“5. Que, el titular del proyecto debe hacerse cargo de los impactos ambientales anteriormente señalados, mediante la implementación de las siguientes medidas 
señaladas por el Titular (...): 


5.3 Respecto de los impactos ocasionados sobre el componente ambiental Aire, por Emisiones de Olores, el Titular se obliga a implementar las siguientes 
medidas durante la Fase de Operación: 


(…) 


5.3.4 Que, respecto del Manejo de Fosas de Aves Muertas, se implementará: 


(…) 


c. Mantener las tapas de las fosas cerradas. Sólo se abrirán al momento de depositar las aves. Se verificará el estado de las tapas de las fosas (mal estado). Si se 
detecta alguna falla, se procederá  a repararla  a la brevedad. 


(…) 


5.9 Respecto de los impactos ocasionados sobre  el componente ambiental Suelo, asociados a los Residuos Sólidos: 


(…) 


EI Titular se obliga a implementar las siguientes medidas durante la Fase de Operación: 


5.9.7 Depositar las aves muertas en fosas de 6 m de largo por 3,5 m de ancho y 3 m de profundidad (63 m3), con tapas completamente herméticas, y que se 
situarán a más de 10 m del pabellón más cercano. EI manejo corresponderá a la aplicación de cal, cada vez que las aves sean depositadas en las fosas (…)” 


Efectos negativos por remediar: No hay. 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 


1. 
Mantener y 
mejorar las 
tapas de las  
fosas de 
aves 
muertas. 


Acción N°1 


Realizar 
mejoras en 
todas las fosas 
activas en 
términos de 
asegurar 
hermeticidad a 
través del  
levantamiento 
del borde de 
escotilla para 
que encaje la 
tapa. 


20 días desde 
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento.  


Mejoramiento 
de fosas para 
permitir mayor 
hermeticidad 
de las tapas. 


1. Realización 
de mejoras en 
las fosas de 
aves muertas. 


0. No 
realización de 
mejoras en las 
fosas de aves 
muertas. 


No aplica 


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de ejecutada 
la acción, se remitirá un 
Informe a la SMA que 
dé cuenta de:  


1. Medidas 
adoptadas  


2. Registro fotográfico 
de  las fosas 
mejoradas, fechado 
y georreferenciado 


3. Boletas/ facturas 
asociadas a la 
realización de la 
mejora.         


Que no existan 
retrasos por 
parte de la 
empresa que 
realizará las 
mejoras, 
debido a 
condiciones 
meteorológicas 
adversas 
(intensas 
lluvias) y por 
razones de 
bioseguridad 
(para evitar 
contaminación 
cruzada), en 
cuyo caso se 
pedirá por 
escrito a la SMA 
una ampliación 
de plazo. 


$2.985.255 
(junto a 
acción N°2) 


Acción N°2 


Reparar 
planchas 
dobladas o 
rotas, y 
reemplazo de 
tapas  dañadas 
de fosas de 


20 días desde  
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


Contar con 
fosas de aves 
muertas con 
tapas en buen 
estado. 


 1. Reemplazo o 
reparación de 
tapas en mal 
estado. 


0. No 
realización  de 
reemplazo o 
reparación de 
tapas en mal 


No aplica      


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de ejecutada 
la acción, se remitirá 
Informe a la SMA que 
dé cuenta de:  


1. Medidas adoptadas 
en términos de 
reemplazo o mejoras 


Que no existan 
retrasos por 
parte de la 
empresa que 
realizará las 
mejoras o 
reemplazo de 
tapas de fosas 
debido a 


$2.985.255 
(junto a 
acción N°1) 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 


aves muertas. estado. de tapas de fosas 
activas  


2. Registro fotográfico 
de  fosas activas con 
tapas mejoradas, 
fechado y 
georreferenciado. 


3. . Boletas/ facturas 
asociadas a la 
realización de las 
mejoras o reemplazo 
de tapas.    


condiciones 
meteorológicas 
adversas 
(intensas 
lluvias) y por 
razones de 
bioseguridad 
(para evitar 
contaminación 
cruzada), en 
cuyo caso se 
pedirá por 
escrito a la SMA 
una ampliación 
de plazo. 


Acción N°3 


Modificar 
documento 
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos”, de 
manera de  
incorporar 
apartado que 
indique: estado 
en que deben 
estar las tapas 
de las fosas, la 
obligación de 


5 días contados 
desde 
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


Incorporación 
de nuevo 
apartado en 
documento   
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos”  que 
verse sobre la 
materia.  


1. Nuevo 
apartado en 
documento   
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos“ 


0. No 
Incorporación 
de nuevo 
apartado en 
documento   
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 


No aplica 


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de ejecutada 
la acción, se remitirá a 
la SMA el documento  
“Procedimiento de 
eliminación de Animales 
Muertos a través de 
fosas o pozos“. 


No aplica $0 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 


revisión y dar 
aviso a jefe de 
sector en caso 
de detectarse 
tapas en mal 
estado e 
incorporar una 
frecuencia de 
recambio de 
tapas en mal 
estado de 
forma 
semestral. 


Muertos a 
través de fosas 
o pozos“. 


Acción N°4 


Realizar 
capacitaciones 
anuales al 
personal sobre 
el manejo de 
mortalidades y 
sobre 
documento  
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos”. 


La presente 
acción se 
ejecutará 
semestralmente 
durante la 
vigencia del 
presente 
Programa de 
Cumplimiento, 
realizando una 
capacitación 
dentro del 
segundo 
semestre del 
año 2016 y otra 
en el primer 
semestre del 
año 2017.  


La primera 


Contar con 
personal 
capacitado 
anualmente 
sobre manejo 
de 
mortalidades. 


1. Realización 
de 
capacitaciones 
anuales 


0. No 
realización de 
capacitaciones 
anuales. 


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de ejecutada 
la capacitación, se 
remitirá a la SMA un 
documento que dé 
cuenta de: 


1. Listado de 
asistentes con 
firma 


2. Contenido de la 
charla de 
capacitación 


En el Informe Final del 
Programa de 
Cumplimiento se 
remitirá a la SMA un 
documento consolidado 
que dé cuenta de todas 
las capacitaciones 
realizadas, y que 
contendrá: 


1. Listado de 
asistentes con 
firma. 


2. Contenido de la 
charla de 
capacitación. 


No aplica $0 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 


capacitación se 
realizará a los 5  
días contados 
desde la 
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


2. Evitar 
disposición 
de aves 
muertas a 
la 
intemperie.  


Acción N°1 


Modificar 
documento 
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos”, en el 
sentido de 
incorporar 
apartado que 
señale 
expresamente 
la prohibición 
de mantener 
aves muertas 
fuera de 
pabellones, a la 
intemperie y la 
obligación de 
realizar la 
disposición de 


5 días contados 
desde 
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


Incorporación 
de nuevo 
apartado en 
documento   
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos” que 
verse sobre la 
materia. 


1. Nuevo 
apartado en 
documento   
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos“ 


0. No 
Incorporación 
de nuevo 
apartado en 
documento   
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos“. 


No aplica  


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de la ejecución 
de la acción, se remitirá 
a la SMA el documento  
“Procedimiento de 
eliminación de Animales 
Muertos a través de 
fosas o pozos“. 


No aplica $0 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 


la totalidad de 
las 
mortalidades  
en las fosas en 
forma diaria.  


Acción N°2 


Realizar 
capacitaciones 
anuales al 
personal  sobre 
el manejo de 
mortalidades y 
sobre 
documento  
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos”. 


La presente 
acción se 
ejecutará 
semestralmente 
durante la 
vigencia del 
presente 
Programa de 
Cumplimiento, 
realizando una 
capacitación 
dentro del 
segundo 
semestre del 
año 2016 y otra 
en el primer 
semestre del 
año 2017.  


 


La primera 
capacitación se 
llevará a cabo a 
los 5 días 
contados desde 
la  notificación 
de la Resolución 


Contar con 
personal 
capacitado 
anualmente 
sobre manejo 
de 
mortalidades 


1. Realización 
de 
capacitaciones 
anuales 


0. No 
realización de 
capacitaciones 
anuales. 


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de ejecutada 
la capacitación, se 
remitirá a la SMA un 
documento que dé 
cuenta de: 


1. Listado de 
asistentes con 
firma 


2. Contenido de la 
charla de 
capacitación 


En el Informe Final del 
Programa de 
Cumplimiento se 
remitirá a la SMA un 
documento consolidado 
que dé cuenta de todas 
las capacitaciones 
realizadas, y que 
contendrá: 


1. Listado de 
asistentes con 
firma 


2. Contenido de la 
charla de 
capacitación. 


No aplica $0 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 


que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


3. 
Mantener 
fosas de 
aves 
muertas 
con tapas 
cerradas.  


Acción N°1 


Instalar 
señalética en 
sector de las 
fosas indicando 
que la tapa de 
la fosa debe 
permanecer 
cerrada 
(carteles de 
50x50 cm). 


15 días 
contados desde  
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


Instalación de 
señalética para 
evitar que el 
personal deje  
abiertas las 
tapas de las 
fosas.  


1. Se instala 
señalética 


0. No se instala 
señalética 


 No aplica 


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de ejecutada 
la acción, se remitirá a 
la SMA un registro 
fotográfico, fechado y 
georreferenciado, que 
dé cuenta de la 
instalación de la 
señalética.  


No aplica $135.000 


Acción N°2  


Modificar 
documento 
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos” en el 
sentido de 
incorporar 
apartado que 
señale 
expresamente 
la obligación 
del personal de 


 5 días contados 
desde  
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


Incorporación 
de nuevo 
apartado en 
documento   
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos” que 
verse sobre la 
materia. 


1. 
Incorporación 
de nuevo 
apartado en 
documento   
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos“. 


0. No 
Incorporación 
de nuevo 
apartado en 
documento   


No aplica 


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de la ejecución 
de la acción, se remitirá 
a la SMA el documento  
“Procedimiento de 
eliminación de Animales 
Muertos a través de 
fosas o pozos“ 


No aplica $0 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 


mantener  
cerradas las 
tapas de las 
fosas en todo 
momento, 
salvo cuando se 
esté 
disponiendo de 
mortalidades. 


“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos“. 


Acción N°3 


Realización de 
capacitaciones 
anuales al 
personal sobre 
el manejo de 
mortalidades y 
sobre 
documento  
“Procedimiento 
de eliminación 
de Animales 
Muertos a 
través de fosas 
o pozos”. 


La presente 
acción se 
ejecutará 
semestralmente 
durante la 
vigencia del 
presente 
Programa de 
Cumplimiento, 
realizando una 
capacitación 
dentro del 
segundo 
semestre del 
año 2016 y otra 
en el primer 
semestre del 
año 2017.  


 


La primera 
capacitación se 
llevará a cabo a 


Contar con 
personal 
capacitado 
anualmente 
sobre manejo 
de 
mortalidades. 


1. Realización 
de 
capacitaciones 
anuales 


0. No 
realización de 
capacitaciones 
anuales. 


Dentro de los primeros 
5 días hábiles del mes 
siguiente de ejecutada 
la capacitación, se 
remitirá a la SMA un 
documento que dé 
cuenta de: 


1. Listado de 
asistentes con 
firma 


2. Contenido de la 
charla de 
capacitación 


En el Informe Final del 
Programa de 
Cumplimiento se 
remitirá a la SMA un 
documento consolidado 
que dé cuenta de todas 
las capacitaciones 
realizadas, y que 
contendrá: 


1. Listado de asistentes 
con firma 


2. Contenido de la 
charla de 
capacitación. 


No aplica $0 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 


los 5 días 
contados desde 
la notificación 
de la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 
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Objetivo específico N°3 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución Exenta N°198/2007, en lo que dice relación con los 
Considerandos 7.1 y 14.1 


Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No haber presentado el Plan de Manejo Forestal para la superficie de 16, 3 hectáreas 
restante al plan de manejo ya aprobado. 


Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°198/2007, Considerandos 7.1 y 14.1 


 


“7. Respecto de la Flora, el Titular se obliga a implementar las siguientes medidas: 


 


7. 1 Elaborar Plan de Manejo Forestal asociado al D.L. 701/74 sobre Fomento Forestal. 


 


Que, en virtud de la medida establecida por el Titular, relativa a la presentación de un Plan de Manejo Forestal 701/74, en terrenos con una superficie afecta de 
34,1 hectáreas, esta Comisión precisa que dichos sectores fueron objeto, con anterioridad, a sometimiento de planes de manejo de corta de bosque nativo para 
recuperar terrenos con fines agrícolas (el Titular informa que actualmente dichos terrenos tienen uso agrícola). Por cuanto, hacer un uso distinto al agrícola en 
dichos terrenos, debido a la implementación del proyecto hará exigible el cumplimiento de la obligación de reforestación (Artículo 22 del D.L. 701/74, inciso 2°). 
En este sentido, la propuesta del Titular de presentar un Plan de Manejo D.L. 701/74, para las 34,1 hectáreas, se enmarca en el cumplimiento del referido 
artículo. Una vez calificado ambientalmente favorable el proyecto, deberá ser ingresado formalmente ante la Corporación Nacional Forestal Región 
Metropolitana, dicho Plan de Manejo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el D.L. N° 701/74.” 


 


”14.1 Que, no obstante, dado que los terrenos se destinarán a un uso distinto con la implementación de este proyecto, esta Comisión precisa que el Titular 
deberá presentar a la Corporación Nacional Forestal Región Metropolitana, un Plan de Manejo de Reforestación por 34,1 hectáreas.” 


Efectos negativos por remediar: No hay. 
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Resultado 
Esperado Acción Plazos de 


Ejecución Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico Reporte Final 


Ejecutar Plan 
de Manejo 
Forestal para 
una superficie 
de 16.3 
hectáreas y 
proceder a la 
reforestación 
comprometida 


Acción N°1 


Elaborar y 
presentar 
ante CONAF 
RM, un Plan 
de Manejo de 
Corta y 
Reforestación 
de Bosques 
Nativos para 
Ejecutar 
Obras Civiles, 
en adelante, 
el PMF. 


30 días 
contados 
desde  
notificación de 
Resolución 
que aprueba 
el Programa 
de 
Cumplimiento. 


Presentar 
PMF ante 
CONAF RM.  


1. 
Presentación 
del PMF 
dentro de 
plazo 


0. No 
presentación 
del PMF 
dentro de 
plazo. 


No aplica 


Se remitirá a la 
SMA copia del 
escrito de ingreso 
de PMF ante 
CONAF RM 
dentro de los 
primeros 5 días 
hábiles del mes 
siguiente de la 
presentación de 
la solicitud de 
PMF.        


No aplica $500.000 


Acción N°2 


Aprobar por 
CONAF RM el 
PMF. 


90 días desde 
la  
presentación 
de la solicitud 
de PMF ante 
CONAF RM. 


Aprobación  
del PMF por 
parte de 
CONAF RM.  


1. Resolución 
de CONAF que 
aprueba el 
PMF. 


0.  Resolución 
de CONAF que 
rechaza el 
PMF. 


Se remitirán 
reportes 
periódicos que 
den cuenta del 
estado de 
avance de la 
acción. Además, 
se remitirá a la 
SMA copia de la 
Resolución de 
CONAF RM 
pronunciándose 
sobre el PMF 
dentro de los 
primeros 5 días 


En el Informe Final 
del Programa de 
Cumplimiento se 
dará cuenta de la 
ejecución de la 
acción, haciendo 
referencia a los 
reportes 
periódicos.  


Que CONAF RM 
apruebe PMF en 
el plazo de 90 
días. En su 
defecto, se 
informará 
oportunamente 
a la SMA, con el 
objeto de que 
fije nuevo plazo 
para el 
cumplimiento 
de la acción. 


$0 
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Resultado 
Esperado Acción Plazos de 


Ejecución Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico Reporte Final 


hábiles del mes 
siguiente de la 
notificación de la 
Resolución. 


Acción N°3 


Cotización y 
compra de 
especies y 
cotización y 
emisión de 
orden de 
trabajo para 
instalación de 
sistema de 
riego y 
habilitación 
de lugar 
acondicionado 
para 
mantener las 
especies antes 
de la 
plantación. 


15 días 
contados 
desde 
notificación de  
Resolución 
que aprueba 
el PMF. 


Comprar y 
recibir las 
especies para 
la 
reforestación 
y aprobar la 
cotización y 
orden de 
trabajo para la 
instalación del 
sistema de 
riego y 
habilitar lugar 
acondicionado 
para 
mantener las 
especies antes 
de la 
plantación.  


1. Compra y 
recepción de 
especies y 
aprobación de 
cotización y 
orden de 
trabajo de 
instalación de 
sistema de 
riego y 
habilitación 
de lugar 
adecuado 
para 
mantener las 
especies antes 
de la 
plantación. 


0. No haber 
realizado la 
compra y 
recepción de 
especies y no 
tener orden 
de trabajo de 
instalación 


 No aplica 


Dentro de los 
primeros 5 días 
hábiles del mes 
siguiente a la 
aprobación de la 
cotización y 
orden de compra 
de especies, se 
remitirá a la SMA 
un informe con 
comprobantes de 
recepción de 
especies y 
aprobación de 
cotización y 
orden  de trabajo 
para la 
instalación del 
sistema de riego 
y con un registro 
fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado, 
del lugar 
habilitado para 
mantener las 


Entrega 
oportuna de 
especies por 
parte del 
proveedor. 


$4.680.000 
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Resultado 
Esperado Acción Plazos de 


Ejecución Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico Reporte Final 


sistema de 
riego 
aprobado y no 
haber 
habilitado un 
lugar 
acondicionado 
para 
mantener las 
especies antes 
de la 
plantación.  


especies antes de 
la plantación.  


Acción N°4 


Preparación 
del terreno e 
instalación del 
sistema de 
riego. 


60 días 
contados 
desde la 
notificación de 
la Resolución 
que aprueba 
el PMF. 


Preparar el 
terreno para 
reforestar e 
instalar el 
sistema de 
riego del área 
de 
reforestación. 


1. Terreno 
preparado y 
sistema de 
riego 
instalado. 


0. Que le 
terreno no 
haya sido 
preparado y 
no se haya 
instalado el 
sistema de 
riego.  


Se remitirán 
reportes 
periódicos que 
den cuenta del 
estado de 
avance de la 
acción. Además,  
dentro de los 
primeros 5 días 
hábiles del mes 
siguiente a la 
habilitación del 
terreno y la 
instalación del 
sistema de riego, 
se remitirá a la 
SMA un informe 
del contratista 


En el Informe Final 
del Programa de 
Cumplimiento se 
dará cuenta de la 
ejecución de la 
acción, haciendo 
referencia a los 
reportes 
periódicos.  


Que existan 
condiciones 
meteorológicas 
adecuadas para 
la preparación 
del terreno 
(ausencia por 5 
días de 
precipitaciones), 
así como que no 
exista retraso 
por parte del 
contratista 
especialista, 
debido a 
prolongados 
períodos de 
lluvias. Si 


Preparación 
terreno: 
$5.705.000 


Instalación 
sistema de 
riego: 
$25.000.000 
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Resultado 
Esperado Acción Plazos de 


Ejecución Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico Reporte Final 


especialista que 
dé cuenta de las 
acciones llevadas 
a cabo y se 
incluirá un 
registro 
fotográfico del 
terreno, fechado 
y 
georreferenciado 


existiere 
retraso, se 
solicitará por 
escrito a la SMA 
una ampliación 
de plazo. 
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Resultado 
Esperado Acción Plazos de 


Ejecución Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico Reporte Final 


Acción N°5 
Plantación de 
especies.  


60 días 
contados 
desde que el 
terreno se 
encuentre 
habilitado y el 
sistema de 
riego 
instalado. 


Reforestar 
una superficie 
equivalente a 
16,3 
hectáreas. 


1. Que exista 
reforestación 
de una 
superficie de 
16,3 
hectáreas 
0. Que no 
exista una 
reforestación 
o que esta sea 
inferior a 16,3 
hectáreas. 


Se remitirán 
reportes 
periódicos que 
den cuenta del 
estado de 
avance de la 
acción. Además, 
dentro de los 
primeros 5 días 
hábiles del mes 
siguiente de la 
plantación, se 
remitirá a la SMA 
un informe que 
dé cuenta del 
término de las 
labores de 
plantación, que 
incluirá un 
registro 
fotográfico de 
las labores de 
plantación de 
especies, 
fechado y 
georreferenciado 


En el Informe Final 
del Programa de 
Cumplimiento se 
dará cuenta de la 
ejecución de la 
acción, haciendo 
referencia a los 
reportes 
periódicos.  


Que existan 
condiciones 
meteorológicas 
adecuadas para 
la preparación 
del terreno 
(ausencia por 5 
días de 
precipitaciones), 
así como que no 
exista retraso 
por parte del 
contratista 
debido a 
prolongados 
períodos de 
lluvias. Si 
existiere 
retraso, se 
solicitará por 
escrito a la SMA 
una ampliación 
de plazo. 


$10.269.000 
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Objetivo Específico N°4 del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución Exenta N°198/2007, en lo que dice relación con el 
Considerando 7.1 y con la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Articulo 14. 


Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Presentar un porcentaje de prendimiento de un 26% y de un 22% de la reforestación 
comprometida, en los sectores Parcela 2 y Parcela 5, respectivamente. 


Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: RCA N°198/2007, Considerando 7.1 y Ley  N°20.283, sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, Articulo 14. 


 


“7. Respecto de la Flora, el Titular se obliga a implementar las siguientes medidas: 


 


7. 1 Elaborar Plan de Manejo Forestal asociado al D.L. 701/74 sobre Fomento Forestal.  


 


Que, en virtud de la medida establecida por el Titular, relativa a la presentación de un Plan de Manejo Forestal 701/74, en terrenos con una  superficie afecta de 
34,1 hectáreas, esta Comisión precisa que dichos sectores fueron objeto, con anterioridad, a sometimiento de planes de manejo de corta de bosque nativo para 
recuperar terrenos con fines agrícolas (el Titular informa que actualmente dichos terrenos tienen uso agrícola). Por cuanto, hacer un uso distinto al agrícola en 
dichos terrenos, debido a la implementación del proyecto hará exigible el cumplimiento de la obligación de reforestación (Artículo 22 del D.L. 701/74, inciso 2°). 
En este sentido, la propuesta del Titular de presentar un Plan de Manejo D.L. 701/74, para las 34,1 hectáreas, se enmarca en el cumplimiento del referido 
artículo. Una vez calificado ambientalmente favorable el proyecto, deberá ser ingresado formalmente ante la Corporación Nacional Forestal Región 
Metropolitana, dicho Plan de Manejo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el D.L. N° 701/74.” 


 


“Artículo 14: Los compromisos de regeneración o reforestación establecidos en los planes de manejo aprobados por la Corporación, o en las medidas de 
compensación o reparación establecidas por orden judicial, se entenderán cumplidos cuando se verifique en terreno una sobrevivencia igual o superior al 75% 
del número de individuos comprometidos en los respectivos planes de manejo. Esta sobrevivencia deberá determinarse, no antes que dichos individuos cumplan 
dos años de vida, desde su plantación o regeneración natural.” 


Efectos negativos por remediar: No hay. 


PDC Refundido Plantel de Aves Tancor 


Rol F-014-2016 


Junio, 2016 


Página 51 de 57 


 







 


 
 


 


 


Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico 


Reporte Final 


Porcentaje de 
prendimiento 
de un 75% 
respecto de 
reforestación 
en sectores 
Parcela 2 y 
Parcela 5. 


Acción N°1 


Replantación de 
especies 
muertas. 


Ejecutado en 
el año 2014.  


Prendimiento 
superior a un 
75% en sectores 
parcela 2 y 
parcela 5, 
correspondientes 
a reforestación 
ejecutada en 
virtud del PMF 
aprobado por 
CONAF RM en 
una superficie de 
17,8 hectáreas 
mediante 
Resolución 
N°105/38-23/10, 
de fecha 10 de 
diciembre de 
2010. 


1. Que exista un 
prendimiento 
superior a un 75% 
en sectores 
parcela 2 y 
parcela 5. 


0. Que no exista 
un prendimiento 
superior a un 75% 
en sectores 
parcela 2 y 
parcela 5. 


 Se dará cuenta 
de ejecución de 
medida en 
primer reporte 
periódico, sin 
perjuicio de lo 
cual se adjunta 
en Anexo 4 copia 
del Informe de 
Cumplimiento 
Ambiental 
relativo a 
Programa de 
Reforestación de 
Especies Nativas 
de Agrícola 
Ariztía Ltda., 
suscrito por el 
ingeniero forestal 
Alfonso Muñoz 
Galleguillos, que 
constata un 
prendimiento de 
un 98% al 25 de 
enero de 2016. 


En el Informe 
Final del 
Programa de 
Cumplimiento se 
dará cuenta de 
ejecución de la 
medida. 


No aplica $1.520.000 


Acción N°2 


Adicionalmente y 
con el objeto de 
asegurar la 


4 meses 
contados 
desde la 
notificación de 
la Resolución 


Mantener 
porcentaje de 
prendimiento 
mediante la 
instalación de un 


1. Instalación del 
sistema de riego. 


0.  No instalación 
del sistema de 


Mensualmente se 
presentarán 
reportes 
periódicos que 
den cuenta del 


En el Informe Final 
del Programa de 
Cumplimiento se 
dará cuenta de la 
ejecución de la 


Que existan 
condiciones 
meteorológicas 
adecuadas para 
la instalación del 


$25.950.000 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico 


Reporte Final 


mantención del 
prendimiento por 
sobre un 75% y 
de alcanzar un 
crecimiento 
óptimo de las 
especies 
plantadas, se 
compromete la 
instalación de un 
sistema de riego. 


que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


sistema de riego.  riego. estado de 
avance de la 
acción. 
Además, dentro 
de los primeros 5 
días hábiles del 
mes siguiente a la 
instalación del 
sistema de riego, 
se remitirá a la 
SMA un informe 
del contratista 
especialista que 
dé cuenta de las 
acciones llevadas 
a cabo y se 
incluirá un 
registro 
fotográfico del 
sistema de riego, 
fechado y 
georreferenciado. 


acción, haciendo 
referencia a los 
reportes periódicos.  


sistema de riego, 
esto es, ausencia 
por 5 días de 
precipitaciones 
que impidan la 
ejecución de la 
acción, así como 
que no exista 
retraso por parte 
del contratista 
especialista, 
debido a 
prolongados 
períodos de 
lluvias. Si 
existiere retraso, 
se solicitará por 
escrito a la SMA 
una ampliación 
de plazo. 


Acción N°3 


Adicionalmente y 
con el objeto de 
asegurar la 
mantención del 
prendimiento por 
sobre un 75% y 
de alcanzar un 


30 días 
contados 
desde la 
notificación de 
la Resolución 
que aprueba el 
Programa de 
Cumplimiento. 


Mantener 
porcentaje de 
prendimiento 
mediante el 
desmalezamiento 
de las áreas 
reforestadas.  


1. Ejecución del 
desmalezamiento. 


0. No ejecutar el 
desmalezamiento.  


. 


Dentro de los 
primeros 5 días 
hábiles del mes 
siguiente de la 
ejecución de la 
acción,  se remitirá 
a la SMA un 
informe del 
contratista que dé 


Que existan 
condiciones 
meteorológicas 
adecuadas para 
llevar a cabo el 
desmalezamiento 
del terreno, esto 
es, ausencia por 
5 días de 


$2.240.000 
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Resultado 
Esperado 


Acción 
Plazos de 
Ejecución 


Metas Indicadores 
Medios de verificación 


Supuestos Costo M$ Reporte 
Periódico 


Reporte Final 


crecimiento 
óptimo de las 
especies 
plantadas, se 
compromete 
llevar a cabo el 
desmalezamiento 
de las áreas 
reforestadas 


cuenta de acciones 
llevadas a cabo y se 
incluirá un registro 
fotográfico de las 
áreas 
desmalezadas, 
fechado y 
georreferenciado.  


precipitaciones 
que impidan la 
ejecución de la 
acción, así como 
que no exista 
retraso por parte 
del contratista 
(panas en los 
equipos de 
desmalezado y 
prolongados 
períodos de 
lluvias). Si 
existiere retraso, 
se solicitará por 
escrito a la SMA 
una ampliación 
de plazo. 
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3.4 Duración del Programa, Plan de Seguimiento y Cronograma 


El Programa de Cumplimiento tiene una duración estimada de 1 año a partir de su fecha de 
aprobación. 


 


Las acciones y metas que se contemplan en el Programa seguirán el siguiente Plan de Seguimiento, 
que permitirá verificar su cumplimiento, para lo cual se incluyen verificadores de cumplimiento y un 
cronograma asociado. 


 


El seguimiento de las medidas se hará por los siguientes medios: 


 


• Informes periódicos mensuales que den cuenta de la ejecución y estado de avance de las acciones 
y metas propuestas en el presente Programa de Cumplimiento.  


 


• Un Informe Final de cumplimiento que acreditará el cumplimiento del plan de acciones y metas, e 
incluirá registro de los verificadores de cumplimiento propuestos en el plan de acciones y metas 
que se refieren a cotizaciones, órdenes de compra, facturas, registros fotográficos, registros, 
fichas, entre otros. Este informe será entregado en el décimo día hábil contado desde el término 
del Programa de Cumplimiento y será un consolidado de los informes periódicos. 


 


El detalle de los medios de verificación se especifica en el plan de acciones presentado, que incluye 
los antecedentes necesarios para comprobar la realización de las acciones de cumplimiento ya 
ejecutadas y comprometidas. 


 


A continuación, se presenta el Cronograma de implementación del Programa de Cumplimiento a 
partir de la fecha de notificación de la resolución que apruebe el Programa. 
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Figura 1: Cronograma de implementación de Programa de Cumplimiento


Carta – Gantt
Programa de Cumplimiento – Plantel de Aves Tancor Marzo, 2016


5 15 20 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360


Aplicación del producto supresor de polvo.
Acción N°1 
Aplicar dosis inicial del producto supresor 
de polvo


Inspecciones del estado de los caminos 
mensualmente dentro de los siguientes 5 
días hábiles al día del mes que se realizó la 
primera inspección.


Acción N°2
Realizar inspecciones mensuales por 
personal de Agrícola Ariztía Ltda. para 
verificar el estado de los caminos.


Cumplir con el Programa de Verificación de 
efectividad del producto supresor de polvo  
establecido en el considerando 5.1.15 de la 
RCA N°198/2007.


Realizar monitoreo mensual de material 
particulado durante un año para acreditar 
efectividad de producto supresor de polvo. 


Monitorear mensualmente emisiones de 
material particulado. 


Mejoramiento de fosas para permitir mayor 
hermeticidad de las tapas.


Acción N°1
Realizar mejoras en todas las fosas activas 
en términos de asegurar hermeticidad a 
través del  levantamiento del borde de 
escotilla para que encaje la tapa.


Contar con fosas de aves muertas con tapas 
en buen estado.


Acción N°2
Reparar planchas dobladas o rotas, y 
reemplazo de tapas  dañadas de fosas de 
aves muertas.


Incorporación de nuevo apartado en 
documento   “Procedimiento de eliminación 
de Animales Muertos a través de fosas o 
pozos”  que verse sobre la materia. 


Acción N°3
Modificar documento “Procedimiento de 
eliminación de Animales Muertos a través 
de fosas o pozos”, de manera de  
incorporar apartado que indique: estado 
en que deben estar las tapas de las fosas, 
la obligación de revisión y dar aviso a jefe 
de sector en caso de detectarse tapas en 
mal estado e incorporar una frecuencia 
de recambio de tapas en mal estado de 
forma semestral.


Contar con personal capacitado anualmente 
sobre manejo de mortalidades.


Acción N°4
Realizar capacitaciones anuales al 
personal sobre el manejo de 
mortalidades y sobre documento  
“Procedimiento de eliminación de 
Animales Muertos a través de fosas o 
pozos”.


OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META ACCIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN


DÍas


EJECUCIÓN ENERO 2016


Cumplir satisfactoriamente con la Resolución 
Exenta N°198/2007, en lo que dice relación 
con los Considerandos 5.1.14 y 5.1.15


Cumplir con  Programa de Aplicación Producto 
Supresor de Polvo establecido en 
Considerando 5.1.14 de la RCA N°198/2007.


     
        


       


Mantener y mejorar las tapas de las  fosas de 
aves muertas.







Figura 1: Cronograma de implementación de Programa de Cumplimiento


Carta – Gantt
Programa de Cumplimiento – Plantel de Aves Tancor Marzo, 2016


5 15 20 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META ACCIÓN


PLAZO DE EJECUCIÓN
DÍas


  


     
       


     


       
     


     Incorporación de nuevo apartado en 
documento   “Procedimiento de eliminación 
de Animales Muertos a través de fosas o 
pozos” que verse sobre la materia.


Acción N°1
Modificar documento “Procedimiento de 
eliminación de Animales Muertos a través 
de fosas o pozos”, en el sentido de 
incorporar apartado que señale 
expresamente la prohibición de mantener 
aves muertas fuera de pabellones, a la 
intemperie y la obligación de realizar la 
disposición de la totalidad de las 
mortalidades  en las fosas en forma 
diaria. 


Contar con personal capacitado anualmente 
sobre manejo de mortalidades


Acción N°2
Realizar capacitaciones anuales al 
personal  sobre el manejo de 
mortalidades y sobre documento  
“Procedimiento de eliminación de 
Animales Muertos a través de fosas o 
pozos”.


Instalación de señalética para evitar que el 
personal deje  abiertas las tapas de las fosas. 


Acción N°1
Instalar señalética en sector de las fosas 
indicando que la tapa de la fosa debe 
permanecer cerrada (carteles de 50x50 
cm).


Incorporación de nuevo apartado en 
documento   “Procedimiento de eliminación 
de Animales Muertos a través de fosas o 
pozos” que verse sobre la materia.


Acción N°2 
Modificar documento “Procedimiento de 
eliminación de Animales Muertos a través 
de fosas o pozos” en el sentido de 
incorporar apartado que señale 
expresamente la obligación del personal 
de mantener  cerradas las tapas de las 
fosas en todo momento, salvo cuando se 
esté disponiendo de mortalidades.


Contar con personal capacitado anualmente 
sobre manejo de mortalidades.


Acción N°3
Realización de capacitaciones anuales al 
personal sobre el manejo de 
mortalidades y sobre documento  
“Procedimiento de eliminación de 
Animales Muertos a través de fosas o 
pozos”.


Cumplir satisfactoriamente con la Resolución 
Exenta N° 198/2007, en lo que dice relación 
con los Considerandos 5.3.4. letra c) y 5.9.7


Evitar disposición de aves muertas a la 
intemperie. 


Mantener fosas de aves muertas con tapas 
cerradas. 
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Carta – Gantt
Programa de Cumplimiento – Plantel de Aves Tancor Marzo, 2016


5 15 20 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO META ACCIÓN


PLAZO DE EJECUCIÓN
DÍas


  


     
       


     


       
     


     


Presentar PMF ante CONAF RM. 


Acción N°1
Elaborar y presentar ante CONAF RM, un 
Plan de Manejo de Corta y Reforestación 
de Bosques Nativos para Ejecutar Obras 
Civiles, en adelante, el PMF.


Aprobación  del PMF por parte de CONAF 
RM. 


Acción N°2
Aprobar por CONAF RM el PMF.


Comprar y recibir las especies para la 
reforestación y aprobar la cotización y orden 
de trabajo para la instalación del sistema de 
riego y habilitar lugar acondicionado para 
mantener las especies antes de la 
plantación. 


Acción N°3
Cotización y compra de especies y 
cotización y emisión de orden de trabajo 
para instalación de sistema de riego y 
habilitación de lugar acondicionado para 
mantener las especies antes de la 
plantación.


Preparar el terreno para reforestar e instalar 
el sistema de riego del área de reforestación.


Acción N°4
Preparación del terreno e instalación del 
sistema de riego.


Reforestar una superficie equivalente a 16,3 
hectáreas.


Acción N°5
Plantación de especies. 


Prendimiento superior a un 75% en sectores 
parcela 2 y parcela 5, correspondientes a 
reforestación ejecutada en virtud del PMF 
aprobado por CONAF RM en una superficie 
de 17,8 hectáreas mediante Resolución 
N°105/38-23/10, de fecha 10 de diciembre 
de 2010.


Acción N°1
Replantación de especies muertas.


Mantener porcentaje de prendimiento 
mediante la instalación de un sistema de 
riego. 


Acción N°2
Adicionalmente y con el objeto de 
asegurar la mantención del prendimiento 
por sobre un 75% y de alcanzar un 
crecimiento óptimo de las especies 
plantadas, se compromete la instalación 
de un sistema de riego.


Mantener porcentaje de prendimiento 
mediante el desmalezamiento de las áreas 
reforestadas. 


Acción N°3
Adicionalmente y con el objeto de 
asegurar la mantención del prendimiento 
por sobre un 75% y de alcanzar un 
crecimiento óptimo de las especies 
plantadas, se compromete llevar a cabo 
el desmalezamiento de las áreas 
reforestadas.


Cumplir satisfactoriamente con la Resolución 
Exenta N°198/2007, en lo que dice relación 
con los Considerandos 7.1 y 14.1


Ejecutar Plan de Manejo Forestal para una 
superficie de 16.3 hectáreas y proceder a la 
reforestación comprometida.


Cumplir satisfactoriamente con la Resolución 
Exenta N°198/2007, en lo que dice relación 
con el Considerando 7.1 y con la Ley N°20.283, 
sobre Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal, Articulo 14.


Porcentaje de prendimiento de un 75% 
respecto de reforestación en sectores Parcela 
2 y Parcela 5.


EJECUCIÓN 2014







 


 
 


 


 
3.5 Información Técnica y de costos estimados relativos al Programa de Cumplimiento  


El costo estimado del Programa de Cumplimiento es de $105.411.855, el cual se desglosa para cada 
medida a ejecutarse, de la siguiente forma: 


 


Medidas Costos 


1. Aplicación dosis inicial producto supresor (enero de 2016) $ 15.600.000 


2. Monitoreos mensuales por un año de material particulado 
en caminos internos $ 10.827.600 


3. Mejoras de fosas de aves muertas y reparación y 
reemplazo de tapas dañadas de fosas de aves muertas $ 2.985.255 


4. Instalación de señalética en sector de fosas $ 135.000 


5. Elaboración y presentación de PMF por 16,3 hectáreas $ 500.000 


6. Compra de especies para reforestación de 16,3 hectáreas $ 4.680.000 


7. Preparación de terreno para reforestar 16,3 hectáreas $ 5.705.000 


8. Instalación de sistema de riego para reforestación de 16,3 
hectáreas $ 25.000.000 


9. Plantación de especies para 16,3 hectáreas $ 10.269.000 


10. Replantación de especies muertas en sector reforestado 
de 17,8 hectáreas (ejecutado en 2014) $ 1.520.000 


11. Instalación de sistema de riego para sector reforestado de 
17,8 hectáreas $ 25.950.000 


12. Desmalezamiento de áreas reforestadas $ 2.240.000 


TOTAL $ 105.411.855 


 


POR TANTO, en consideración a lo expuesto, y en conformidad a lo establecido en los artículos 42 y 
49 de la LOSMA y el Decreto Supremo N°30/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el 
Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación,  


 


SOLICITO A UD., tener por presentado y aprobar el presente Programa de Cumplimiento Refundido, 
decretando la suspensión del presente procedimiento de sanción y, en definitiva, tras su ejecución 
satisfactoria, poner término al procedimiento.  


PDC Plantel de Aves Tancor 


Rol F-014-2016 


Junio, 2016 
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