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Superintendencia del Medio Ambiente 

Cirilo Elton Gonzalez, en representación de CRISTALERÍAS DE CHILE S.A., RUT N! 90.331.000-6, ambos 

domiciliados en Av. Apoquindo N' 3669; Daniel lbañez Gandolfo, en representación de MINERA Y 

COMERCIALI2ADORA DE GRANOS INDUSTRIALES S.A. MIGRIN S.A., RUT N! 99.572.740-4, ambos 

domiciliados para estos efectos en Avenida Vitacura N! 2909, Oficina 911, Las Condes; y Carlos Roberto 

Pesce Martínez, en representación de MINERA LAS PIEDRAS LIMITADA, RUT 78.429.990-2, ambos 

domiciliados en Avenida Vitacura N! 2909 Oficina 911, Las Condes, esta última, actual titular del 

proyecto "Mina El Turco" (en adelante, indistintamente, el Proyecto), calificado ambientalmente 

favorable mediante Resolución Exenta N! 131/2005 (en adelante, la RCA), todos individualizados en 

expediente sancionatorio N! D-003/2014, en adelante todos, indistintamente, los "Proponentes", al 

Señor Fiscal Instructor, decimos: 

De acuerdo a lo contemplado en la Res. Ex. N! 1 de fecha 02 de julio de 2015 y rectificada por la Res Ex. 

N'2 de fecha 07 de julio de 2015, por medio de la cual la SMA reformuló cargos en contra de las 

sociedades comparecientes, y conforme con lo dispuesto en el artículo 42 de la LOSMA y artículo 6! del 

D.S. N! 30/2012 del MMA, en la representación que investimos, y dentro del plazo legal, venimos en 

presentar un Programa de Cumplimiento con las acciones y metas destinadas a cumplir 

satisfactoriamente la normativa ambiental infringida en relación con la RCA N! 131/2005 del proyecto 

"Mina El Turco", solicitando se sirva aprobarlo y, en definitiva se decrete la suspensión del presente 

procedimiento sancionatorio. 

El programa de cumplimiento comprende los sigu entes anexos, adjuntos en el número 2 del primer 

otrosí de este escrito, a saber: 

• ANEXO A Tablas de Programa de Cumplimiento por Cargo 

• ANEXO B Certificaciones Notariales- Paralización Turco Norte- Fotos 

• ANEXO C Antecedentes Barrera Acústica Vegetal 

• ANEXO D Informes de Ruido 

• ANEXO E Libro de Operación de Faenas 

• ANEXO F Antecedentes Cerco Vivo Perimetral 



• ANEXO G Informe de Aguas 

• ANEXO H Estudio Técnico Regularización Altura de Bancos 

• ANEXO 1 Antecedentes Separación y Acopio Capa Vegetal 

• ANEXO J Informe de Fauna 

• ANEXO K Contratos de Servicios Programados 

• ANEXO L Carta Gantt 

En el presente Programa empezamos desarrollando un breve resumen del proceso sancionatorio que 

nos ocupa y en la sección siguiente, describimos las acciones y medidas que serán adoptadas por los 

Proponentes para dar íntegro y eficaz cumplimiento a las infracciones de que dan cuenta los cargos 

reformulados mediante Res. Ex. Nºl y rectificados mediante Res. Ex. N'2. 

Las Tablas del Programa de Cumplimiento - una por cada cargo formulado -, que fueron preparadas en 

conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 30 del 20 de Agosto de 2012 del Ministerio del 

Medio Ambiente, contienen los requisitos, acciones y medidas que se adoptarán para ejecutar el 

Programa en comentario, conforme a lo establecido en el artículo 7º del referido Decreto. 

Los tiempos señalados en la Carta Gantt (Anexo L). fueron establecidos para ejecutar las acciones 

determinantes del cumplimiento de los cargos, considerando los supuestos que, en su caso, se 

explicitan. Además, en los distintos Anexos se acompaña copia de los estudios, informes técnicos y 

demás antecedentes o documentos atingentes al caso. 
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1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO  

1.1 Breve Reseña del Proyecto 

El Proyecto Mina El Turco es un proyecto de explotación minera de arenas silíceas, ubicado en la 

comuna de Cartagena, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.  

El Proyecto en sus orígenes se conformó con un conjunto de áreas en las que históricamente se ha  

desarrollado actividad extractiva. Estas áreas se localizan al norte y oeste de la localidad denominada El 

Turco, comuna de Cartagena, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. En sus inicios, la mina El 

Turco ejecutaba una explotación a nivel artesanal y esporádico. Así, al iniciarse las actividades de 

explotación en el marco de la RCA, el yacimiento ya se encontraba explotado e intervenido. 

La actividad desarrollada se describe como la extracción de mineral de arena cuarzosa mediante una 

explotación de tipo primaria. La materia prima obtenida es utilizada principalmente en la industria del 

vidrio y cristales. 

El proyecto de explotación comprende la extracción de mineral en tres sectores denominados Turco, 

Sofía 2 y Turco Norte. 

Como escenarios de vida útil, el nivel de producción para los sectores El Turco (actualmente 

denominado Turco Sur) y Turco Norte se estimaba a un ritmo variable de extracción mensual del orden 

de las 26.400 ton/mes (316.800 ton/año), calculándose en 36 años la vida útil del sector. Asimismo, para 

el sector Sofía 2, se contempló una producción estimada de 9.984 ton/mes (119.808 ton/año), 

calculándose en 21 años la vida útil del sector. No obstante lo anterior la vida útil del proyecto, 

conforme a sus escenarios de producción, dependía de la demanda del producto en el mercado. El 

material así extraído, se transportaba a las Plantas San Sebastián y El Peral, ambas procesadoras de 

arenas cuarzosas para la producción de vidrio y cristal.  

En cuanto a la tipología del Proyecto, el artículo 10 de la Ley 19.300 vigente a la fecha de evaluación 

ambiental del Proyecto inicial, determinó su ingreso obligatorio a SEIA previo a iniciar sus actividades, 

por constituir un proyecto de los listados en la letra i) del mencionado artículo 10 de la Ley 19.300, de 

Bases Generales del Medio Ambiente, a saber: 

Letra i) "Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, 

petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, 

explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos 

y estériles que sean susceptibles de causar impacto ambiental, 

debieran someterse al SEIA". 

Así mismo el artículo 3 del RSEIA D.S. 95-02/MINSEGPRES vigente en la época de la evaluación ambiental 

del Proyecto, señalaba que “se entenderá  por proyectos de desarrollo minero, a aquellas acciones u 
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obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros, y cuya capacidad de 

extracción de mineral es superior a cinco mil toneladas (5.000 t) mensuales”. 

El Proyecto “Mina El Turco" se definió como un proyecto de explotación minera de arenas silíceas, que 

contemplaba una producción mensual superior a 5.000 t/m, lo que determinó la pertinencia de su 

ingreso a evaluación ambiental.1 

El ingreso del Proyecto Mina El Turco al SEIA se efectuó mediante un Estudio de Impacto Ambiental, 

sobre la base del análisis de los artículos 5 al 11 del RSEIA  vigente a la época, y se estimó para el mismo  

una inversión de US$ 700.000. 

Finalmente, la Comisión Regional del Medio Ambiente, calificó favorablemente el proyecto el 16 de 

mayo de 2005, mediante la Resolución Exenta 131/2005. 

1.2 Resumen del Proceso Sancionatorio 

1.2.1   Con fecha 21 de octubre de 2013, mediante Resolución Exenta N° 1161, La SMA, requirió 

información a las partes denunciadas, respecto al estado de cumplimiento de los considerandos 

4.2, 6.3.2.1, 4.9.7.4, 4.10.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 4.8.1, 4.7.9.1 de la RCA 

131/2005, con ocasión de la denuncia formulada por Patricia Aranda Lacombe. 

1.2.2 Con fecha 12 de Noviembre de 2013, mi representada cumplió con el requerimiento de 

información, presentando ante la SMA un Informe de Cumplimiento de Medidas de Manejo 

Ambiental para el proyecto “Mina El Turco”. 

1.2.3 Con fecha 31 de enero del año 2014, se emitió el Informe de Fiscalización Ambiental titulado 

“Inspección Ambiental Mina El Turco”, de la División de Fiscalización de la SMA, el cual 

consideró la verificación de exigencias relativas a los siguientes objetivos específicos de 

inspección: (i) manejo de áreas de explotación : (ii) manejo de emisiones de ruido; (iii) manejo 

de residuos sólidos: (iv) manejo del impacto visual; (v) monitoreo de aguas; y, (vi) manejo de 

fauna silvestre. 

1.2.4 Con fecha 19 de febrero de 2014, se inició el procedimiento sancionatorio Rol D-003-2014, 

mediante el Ord. U.I.P.S N°212 en donde se procede a la formulación de cargos por 

incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA 131/05.2 Los 

                                                           

1
 El proyecto ingreso al SEIA, conforme constancia de ingreso Ord Nº 0945 de fecha 24 de septiembre de 2002, de 

la CONAMA V Región. 
2
 Mediante Escritura Pública de 04 de Noviembre del año 2013, emitida por el Notario de Santiago Patricio Raby 

Benavente, se celebró contrato de cesión, en donde se transfirió la titularidad de la Resolución de Calificación 

Ambiental por parte de Cristalerías de Chile S.A y Procesadora y Comercializadora de Minerales y Granos 

Industriales Migrin S.A a Minera Las Piedras Limitada. Posteriormente, se informó al Servicio de Evaluación 

Ambiental de la Región de Valparaíso el 20 de Marzo del 2014, quien indicó mediante resolución exenta N°116, 
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cargos considerados en esa ocasión guardaron relación con los Considerandos de la RCA Nºs 4.1; 

4.2; 4.9.2.2; 4.10.1; 6.2.3; 9.1.2; 9.1.5; 9.1.3 y 9.1.3.2, asumiendo que los hechos infraccionales 

relativos a los considerandos 4.1; 4.2; 4.9.2.2 podrían constituir infracciones leves, y que los 

hechos infraccionales relativos a los considerandos 4.10.1; 6.2.3; 9.1.2; 9.1.5; 9.1.3 y 9.1.3.2 

podrían constituir infracciones graves. 

1.2.5 Como respuesta a lo anterior, los comparecientes presentamos descargos en tiempo y forma.   

1.2.6 Durante el procedimiento sancionatorio, las partes intervinientes realizaron una serie de 

presentaciones, alegatos y defensas aportando antecedentes diversos que derivaron en una 

nueva inspección en terrenos del proyecto, realizada 14 de agosto de 2014, cuyos antecedentes 

fueron recogidos por la División de Fiscalización, mediante Informe de Fiscalización DFZ-2013-

1428-RCA-IA-Mina El Turco,  y Memorándum Nº 516/2014 de 06 de octubre de 2014. 

1.2.7 Los antecedentes recogidos en el Informe y Memorandum antes dicho, derivaron en la 

Reformulación de Cargos que consta de Resolución Exenta D.S.C/P.S.A 1730 de 11 de diciembre 

de 2014.  

1.2.8 Mediante Resolución Exenta Nº 1804 de 29 de diciembre de 2014, a solicitud de esta parte, la 

SMA concedió ampliación del plazo en 5 días adicionales para presentar el Programa de 

Cumplimiento; y, de oficio, amplió el plazo en 7 días adicionales, para la eventual presentación 

de Descargos. 

1.2.9  Con fecha 17 de diciembre de 2014 la contraria presentó recurso de reposición y jerárquico en 

subsidio, en contra de lo Resolución Exenta D.S.C /P.S.A N°1730 de 11 de diciembre de 2014. 

1.2.10  Con fecha 14 de enero de 2015, Minera Las Piedras Limitada presentó un Programa de 

Cumplimiento, de acuerdo con la Resolución Exenta D.S.C/P.S.A 1730 de 11 de diciembre de 

2014, en conformidad con el artículo 42 de la LOSMA y artículo 6º del D.S. Nº 30/2012 del MMA, 

y con la Guía para la confección de Programas de Cumplimiento de la SMA, el cual, además, 

contemplaba los requisitos y criterios de la SMA entregados en las reuniones de asistencia al 

regulado sostenidas en conformidad con la letra u) del artículo 3º de la LOSMA. 

1.2.11 Mediante Resolución Exenta  D.S.C/P.S.A N°697 de 23 de abril de 2015, esta Superintendencia 

resolvió acoger parcialmente el Recurso de Reposición aludido, anulando la resolución exenta 

N°1730 de 11 de diciembre de 2014 y todos los actos y actuaciones posteriores que dependan 

directamente de ésta. Como consecuencia de lo anterior, el Programa de Cumplimiento incoado 

por Minera Las Piedras Limitada mediante presentación del 14 de enero de 2015, se tuvo por no 

presentado, para efectos del procedimiento sancionatorio que nos ocupa. 

                                                                                                                                                                                           

tener por informado el cambio de titularidad, en el sentido de establecer que el titular del proyecto antes indicado es 

única y exclusivamente Minera Las Piedras Limitada.  
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1.2.12 Mediante Resolución Exenta Nº 488 de 18 de junio de 2015, dictada por don Cristian Franz 

Thorud, Superintendente del Medio Ambiente, fue rechazado el recurso jerárquico interpuesto 

subsidiariamente por las denunciantes, por improcedente.   

1.2.13  Finalmente, mediante Resolución Exenta N°1, de fecha 02 de julio de 2015, se reformulan cargos 

a Minera Las Piedras Limitada, Cristalerías Chile S.A y Procesadora y Comercializadora de 

Minerales y Granos Industriales Migrin S.A, la cual fue rectificada mediante la Res. Ex. N°2 de 07 

de Julio de 2015, respecto de la cual se viene en presentar el presente programa de 

Cumplimiento, de acuerdo a la Ley. 

1.3 Procedencia del Programa de Cumplimiento 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la LOSMA y 6 del D.S. N° 30/2012, del Ministerio del 

Medio Ambiente, que aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncias y Planes 

de Reparación (en adelante el Reglamento), la presentación del referido Programa,  procede si se 

cumplen las 3 condiciones o requisitos siguientes: 

a. Que el regulado no se haya acogido con anterioridad a programas de gradualidad en el 

cumplimiento de la normativa ambiental. 

Al respecto se señala que respecto al Proyecto Mina El Turco RCA Nº Resolución Exenta Nº 

131/2005, los comparecientes no han presentado ningún programa de gradualidad en el 

cumplimiento contemplado en la normativa ambiental, por lo que a este respecto no existe  

impedimento de acogerse al presente instrumento de incentivo al cumplimiento que confiere la 

ley. 

b. No haber sido objeto con anterioridad de la aplicación de una sanción por parte de la 

Superintendencia por infracciones gravísimas. 

En relación a este requisito, señalamos que éste es el primer proceso de sanción que incide 

sobre el Proyecto Mina El Turco RCA Nº Resolución Exenta Nº 131/2005 desde la creación de la 

Superintendencia del Medio Ambiente. En mérito de ello, no existe impedimento para presentar 

este Programa de Cumplimiento. 

c. No haber presentado con anterioridad un programa de cumplimiento, salvo que se hubiese 

tratado de infracciones leves. 

Como es sabido por la Superintendencia, el presente corresponde al primer Programa de 

Cumplimiento de la legislación ambiental que incide sobre el Proyecto Mina El Turco RCA Nº 

131/2005, por lo que no existe impedimento alguno para su presentación. 

Por lo antes expuesto, es posible afirmar que, en relación al proyecto “Mina El Turco”, y de conformidad 

a la ley y el respectivo reglamento, la presentación de este Programa es plenamente procedente. 
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2 FORMA EN QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LAS INFRACCIONES DESCRITAS EN LA 
REFORMULACIÓN DE CARGOS  

El Programa de Cumplimiento Ambiental que se describe en las siguientes páginas, contiene el plan de 

acciones y metas, y su respectivo plan de seguimiento o verificación para los cargos contenidos en la 

Resolución Exenta N°1 de 02 de Julio de 2015, todo con el objeto de dar cumplimiento satisfactorio, 

íntegro y eficaz a la normativa ambiental allí señalada. 

Este Programa ha sido elaborado  en conformidad con las disposiciones del DS. Nº 30/2012 MMA ,  de la 

Guía de Asistencia al Regulado para la presentación de Programa de Cumplimiento, y con la asistencia 

para cumplir con los requisitos y criterios,  proporcionada por la SMA en conformidad con la letra u) del 

artículo 3º de la LOSMA y artículo 33º del DS Nº 30/2012 MMA.    

La metodología utilizada se basa en el modelo de matriz de marco lógico, según el cual el plan de 

acciones y metas, y su respectivo plan de seguimiento o verificación para cada cargo, se representa en 

“Tablas de Programa de Cumplimiento”, sin perjuicio de las referencias, complementos y/o alcances que 

se presentan a continuación, siguiendo en todo la Res. Ex.  Nº 1 y su rectificatoria, Res. Ex N°2. 

El reporte de las acciones y del programa, se ha estructurado considerando un Reporte Final de la 

Acción (RFA), cada vez que corresponda, incluido el reporte inicial dentro del 5º día siguiente a la 

aprobación del programa de cumplimiento, respecto de todas aquellas materias de cumplimiento 

inmediato, más Reportes Trimestrales (RT)  respecto de todas aquellas materias cuyo cumplimiento se 

sostiene en el tiempo, hasta el Reporte Final del Programa (RFP), en el que se recapitula la revisión del 

cumplimiento de todas las acciones. 

Finalmente, las actividades del plan de acción son vertidas en la Carta Gantt que se acompaña como 

Anexo L del Programa de Cumplimiento, en el número 2 del primer otrosí de este escrito.  

2.1 Cargo Nº 1: Extensión del Área de explotación El Turco Norte, en 5,4 hectáreas, sin 

autorización ambiental, las que presentan pérdida del componente suelo 

En la Tabla de Cumplimiento Cargo Nº1 acompañada en el Anexo A del número 2 del primer otrosí de 

este escrito, se presenta el programa de cumplimiento de la normativa ambiental asociada a este cargo, 

correspondiente al artículo 8 de la Ley 19.300, y éste en relación a los Considerandos 4.1 y 4.2 de la RCA 

131/2005, referidos a la necesidad de desarrollar el proyecto minero dentro de los límites evaluados, o 

de someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la modificación hacia el área excedida, de 

manera de contar para ella con una Resolución de Calificación Ambiental favorable, que defina las 

formas y oportunidades conforme a las cuales se puede desarrollar la explotación correspondiente. 

Para ello, la primera acción asumida y que se sostiene en el presente Programa, consiste en la 

paralización de las faenas mineras en el área de excedencia mientras no se cuente con resolución de 

calificación ambiental favorable.  Al respecto se señala que la paralización de los trabajos extractivos se 

realizó desde la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente llevada a cabo el 07 de 
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noviembre de 2013 por funcionarios de la SEREMI de Salud de la Región de Valparaíso, el SAG de la 

Región de Valparaíso y el SERNAGEOMIN de la misma región, cuyas actividades concluyeron con el 

Informe de Fiscalización Ambiental titulado “Inspección Ambiental Mina El Turco”. 

Para acreditar la paralización de las faenas extractivas en el área señalada, mi representada acompaña 

en el primer otrosí del presente escrito (ver Anexo B), un set de fotografías, autorizadas ante notario 

público, realizadas en los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio y julio del presente año 2015 que 

dan cuenta de la paralización mencionada. El plazo de ejecución de la acción ofrecida, es inmediato, 

dentro de 5º día siguiente a la notificación de la aprobación del presente programa (RFA) y se 

mantendrá hasta la obtención de una RCA favorable del proyecto de modificación que incluya el área 

excedida y no evaluada originalmente. 

Como segunda acción de cumplimiento ambiental,  mi representada someterá al Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental un proyecto de ampliación que incluya, a lo menos, toda el área excedida no 

evaluada. Para lo anterior serán considerandos todos y cada uno de los contenidos señalados en el  

Reglamento del SEIA DS Nº 40/2012 MMA, (RSEIA).  

El plazo de ejecución será de 24 semanas contados desde la aprobación del presente Programa o en 

Agosto de 2016,  situación que ocurra primero. El plazo se justifica en función de la obtención de la 

sentencia definitiva o provisoria de servidumbre legal minera, además de preparar los documentos de 

ingreso al SEIA, perfeccionar las campañas en terreno para analizar los componentes ambientales y 

realizar estudios por parte de profesionales multidisciplinarios. 

Cabe señalar que mi representada carece de acceso a los terrenos superficiales del área excedida, por 

haber expirado el plazo de la servidumbre legal minera, cuya renovación se encuentra en trámite (Rol C-

72-2013 del Primer Juzgado de Letras de San Antonio). Por ello, se considera como supuesto contar con 

la autorización y/o servidumbre legal minera que permita a mi representada tener acceso a los terrenos 

superficiales para obtener la información para la confección de la línea de base para el proyecto de 

ampliación. Se considera ocurrido el supuesto si no se obtiene la autorización (derechos o servidumbres) 

al cabo de 90 días siguientes de la aprobación del Programa de Cumplimiento. No obstante, en caso de 

que se produzca retraso en la obtención de las autorizaciones y/o servidumbres, y considerando que se 

trata de un área intervenida, la información para el proyecto de ampliación se levantará, en esa parte, a 

partir de información disponible y general del medio en el área. 

Como tercera acción, se contempla la tramitación en el SEIA del proyecto de ampliación,  el cual se 

llevará a cabo conforme a los plazos contemplados en el Reglamento del SEIA (arts. 15 o 18 Ley 19.300), 

estimándose  terminar este proceso con la obtención de la RCA favorable.  

La obtención de la RCA favorable, supone la adecuada consideración de la forma de cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable, y la suficiencia de las medidas de mitigación, compensación y reparación 

en su caso. En el evento de una RCA desfavorable por causas ajenas a los Proponentes, se informará de 

ello a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificada la resolución desfavorable, informado 

de posibles recurso de impugnación o del reingreso del proyecto a evaluación corrigiendo las 
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observaciones indicadas en el proceso anterior, solicitando a la SMA ampliación del plazo de ejecución 

comprometido. 

Finalmente, en lo referente a plazos, indicadores, medios de verificación y costos asociados, nos 

remitimos a la Tabla de Cumplimiento Cargo Nº 1 del Anexo A, y a la Carta Gantt del Anexo L, las cuales 

se acompañan en el Primer Otrosí de este escrito.   

2.2 Cargo Nº 2: No se ha instalado la barrera acústica en la parte alta del área de extracción, donde 

se encuentra el límite con el vecino (R Nº 6), de acuerdo a lo dispuesto en la RCA Nº 131/2005 

En la Tabla de Cumplimiento, para el Cargo Nº 2 del Anexo A, y Carta Gantt del Anexo L que se 

acompañan en el número 2 del primer otrosí de este escrito, se presenta el programa de cumplimiento 

de la normativa ambiental asociada a este cargo, correspondiente al DS. 38/2012 MMA que derogó el 

D.S. 146/97, en relación a la RCA Nº 131/2005, Considerando 6.2.3., referido a la instalación de una 

barrera vegetal para obtener como resultado esperado, la construcción de la barrera acústica en el 

perímetro del receptor R6.  

El efecto negativo por remediar es la falta de barrera acústica vegetal.  

1. Como primera acción se contempla comprar las especies arbustivas y arbóreas que se utilizarán 

para la plantación de la barrera acústica, de manera de contar con la cantidad necesaria de 

especies al momento de ejecutar la plantación. 

La ejecución de esta acción es inmediata y se dará cuenta del cumplimiento de ella dentro de 5 

días siguientes a la notificación de la aprobación del presente programa, pues la compra de las 

especies (eucaliptus, colliguay), se efectuó durante el mes de julio, tal como consta de los 

documentos que se acompañan en el Anexo C.2. 

2. Como segunda acción se contempla la instalación de una  barrera arbustiva y arbórea en el 

perímetro cercano al receptor R-6, con un seto arbustivo apto para la zona de 4 mts de ancho, 

junto a una barrera arbórea doble de 100 mts lineales teniendo como frontis el receptor R-63, 

Para esto ya se cuenta con la autorización de la Señora Gilda Carreño (ver Anexo C-3); y, 

3. Como tercera acción, se contempla la mantención de la barrera arbustiva hasta debido 

prendimiento de las especies vegetales de la barrera, con reportes trimestrales. 

Para lo anterior en el Anexo C.1 del primer otrosí de este escrito, se acompaña un Estudio Técnico de  

Barrera Acústica Vegetal, que a falta de mayor detalle en la RCA, define y especifica recomendaciones 

para la construcción de la barrera en términos de localización, especies, plantación y mantención. 

                                                           

3
 El Considerando 9.1.3 de la RCA 131/2005 del proyecto, considera una barrera arbórea doble a lo menos a 50 mts 

lineales teniendo como frontis el receptor R-6. 
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En cuanto a las especies, se definieron entre las recomendadas aquellas de mayor resistencia y 

adecuadas para las condiciones climáticas y de suelos de la zona, de manera de optimizar su 

establecimiento. 

A lo anterior se suma la mantención de las plantaciones mediante riego, con la periodicidad 

recomendada en el Estudio Técnico antes citado. 

El cumplimiento de la acciones dos y tres, suponen la no revocación de la autorización o permiso dado 

por la señora Gilda Carreño Rojas, propietaria del inmueble denominado receptor R6, para realizar las 

plantaciones y posteriores mantenciones que se llevarán a cabo en el terreno de su propiedad. En caso 

de revocación de la autorización que hubiere dado y/o en el evento de transferencia del dominio u otros 

derechos reales del receptor R-6 a terceros, los Proponentes darán cuenta de ello a la SMA solicitando 

un nuevo plazo para tramitar la servidumbre legal minera correspondiente o la obtención de derechos 

de acceso al predio al efecto. La autorización dada por la señora Gilda Carreño se acompaña en el anexo 

C-3. 

Asimismo, el cumplimiento de estas acciones mencionadas, suponen que lo plantado no se vea afectado 

por plagas, vandalismo, destrucción por agentes naturales o incendios, en cuyo caso se realizará la 

denuncia a la autoridad policial correspondiente e informando a la SMA dentro del plazo de 10 días 

siguientes de realizada la denuncia por parte de los Proponentes, y se solicitará nuevo plazo para 

replantar. 

En lo referente a plazos, indicadores, medios de verificación y costos asociados, nos remitimos a la Tabla 

de Cumplimiento Cargo Nº 2  del Anexo A  y a la Carta Gantt del Anexo L, las cuales se acompañan en el 

primer otrosí de este escrito.   

2.3 Cargo Nº 3: No realizar las mediciones de ruido en la forma, método, frecuencia y oportunidad  

exigida por la RCA Nº 131/2005 

En la Tabla de Cumplimiento, para el Cargo Nº 3 del Anexo A, y Carta Gantt del Anexo L que se 

acompañan en el primer otrosí de este escrito, se presenta el programa de cumplimiento de la 

normativa ambiental asociada a este cargo, correspondiente al DS. 38/2012 MMA que derogó el D.S. 

146/97, en relación a la RCA Nº 131/2005, Considerando 9.1.3., referido a los monitoreos de ruido. Cabe 

señalar que el considerando en referencia, contempla mediciones de los niveles sonoros en dos puntos 

frente a la pantalla acústica construida frente al receptor R6, y dos puntos detrás de la misma, por un 

período de 10 años, hasta que la vegetación que constituye dicha pantalla alcance su estado adulto.  

En relación a este cargo la RCA del Proyecto contempla un Monitoreo Anual para comprobar la 

efectividad de la barrera acústica en torno al receptor R6 y por otra parte un Plan de Monitoreo que 

contempla mediciones en 4 puntos del Poblado El Turco con el objetivo de medir los niveles de ruido del 

paso de los camiones (fuentes móviles) por dicho poblado. Antes de indicar las acciones comprometidas 

para dar cumplimiento a la RCA en este punto, es menester señalar que todos los monitoreos de ruido 

existentes para el receptor R-6 informan el cumplimiento de la norma de ruido. Además, en relación a 



 

 

 

12 

 

los monitoreos en los 4 puntos del Poblado El Turco, es necesario acotar que mi representada eliminó, 

hace 4 años, el paso de camiones por el Poblado, mediante la construcción de un camino interno por el 

cual se traslada el material desde los frentes de extracción a las plantas de tratamiento, dejando de 

existir por ende, la fuente de ruido, sin perjuicio de lo cual se mantendrá el monitoreo establecido en la 

RCA.  

Las acciones que mi representada compromete para este ítem, son las siguientes: 

1) Como primera acción, entrega a la SMA, dentro de 5º día siguiente de la notificación de la 

resolución que apruebe el presente programa, de todos los informes de ruido informados y 

subidos a la plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, que se realizaron desde la 

presentación del Informe de Cumplimiento de Medidas de Manejo Ambiental para el proyecto 

“Mina El Turco”, en noviembre de 2013 (RFA). En consecuencia se adjuntan en el Anexo D los 

monitoreos efectuados en diciembre de 2013 y marzo, septiembre y noviembre 2014, así como 

de enero, abril y julio de 2015. Lo anterior con el propósito de proporcionar a la SMA toda la 

información disponible a la fecha respecto de los niveles de ruido generados en la zona. Es 

posible comprobar que en todos los casos se cumple con la norma, como previsto en el proceso 

de evaluación. 

2) Como segunda acción eficaz, mi representada ha comprometido anticipadamente la ejecución 

de los monitoreos de ruido futuros, mediante la celebración de un contrato a plazo indefinido 

de prestación de servicio de monitoreo de ruidos con la firma Andalué Ambiental S.A, celebrado 

con fecha 05 de enero de 2015, que contempla tanto el monitoreo en los puntos en torno al R6 

como el Plan de Monitoreo para el poblado El Turco. Mediante dicho instrumento se mandata a 

dar cumplimiento de los comprometidos monitoreos en las épocas, número y condiciones 

exigidas en la RCA, considerando 9.1.3 y explicitados en las siguientes dos acciones. El contrato 

se encuentra adjunto en el Anexo K.1.  

Se hace presente que en virtud del referido contrato, ya se han realizado los monitoreos de abril 

y julio de 2015, según se reportará en su RFA. 

3) Como tercera acción, y en cumplimiento de la RCA y de este Programa, se compromete la 

realización del monitoreo anual de ruido de los años 2016 y 2017 para el mes de abril 

correspondiente, para comprobar la efectividad de la pantalla acústica construida en torno al 

receptor R-6. La medición de los niveles sonoros recibidos se ejecutará en dos puntos frente a la 

barrera acústica vegetal y dos puntos detrás de la misma. El informe que se elabore a partir de 

los resultados obtenidos de los monitoreos se subirá al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA 

de la plataforma web de la SMA.    

4) Finalmente, la cuarta acción que se contempla, tiene relación con la ejecución del Plan de 

Monitoreo, cuyo propósito es controlar el nivel sonoro que genera el paso de los camiones por 

el Poblado El Turco. Sin embargo, y como ya se mencionó, el paso de los camiones hace varios 

años se realiza por caminos internos, y dejó de transitar por el poblado. Sin perjuicio de lo dicho, 

se realizará conforme al considerando 9.1.2 de la RCA 131/2005 el Plan de Monitoreo cuatro 

veces al año, según Carta Gantt de Anexo L, y contemplarán mediciones de dos días cada una 

(un día hábil y un día sábado) y en tres horarios durante el día para determinar el nivel 
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equivalente diurno (NED), consignando, además, los valores individuales de las mediciones 

realizadas. El Plan de Monitoreo se efectuará en los 4 puntos siguientes:  

 Punto A corresponde a la medición a realizar en una casa de material ligero ubicada al 

borde del camino, a 100 mts. del área de extracción. Este es el receptor más cercano al 

área del proyecto, en el que se registra, además, el paso de los camiones; 

 Punto B corresponde a la medición que se realizará en una casa ubicada al borde del 

camino, a 250 mts. del área de la mina, la que es afectada por el paso de camiones; 

 Punto C corresponde a la medición que se realizará al interior de la Escuela localizada en 

el poblado de El Turco, representativo por el tipo de actividad que se desarrolla; y 

 Punto D corresponde a la medición que se realizará en la pérgola existente a un costado 

de la Ruta G-952, por donde transitan los camiones que transportan el material. La 

pérgola es considerada un punto de encuentro por parte de los habitantes de El Turco y 

además, se encuentra a un costado de la Ruta G-952, vía de circulación de los camiones. 

A su vez, las mediciones se ejecutarán de acuerdo al procedimiento establecido en el D.S 

38/2011 “Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica”4 del Ministerio del 

Medio Ambiente. Este decreto supremo derogó el D.S 146 vigente a la aprobación del proyecto 

“Mina El Turco”.  

Para cumplir estas acciones se advierte la existencia de los siguientes supuestos: 

a. El primero dice relación con la autorización – con la que ya se cuenta - de la señora Gilda 

Carreño Rojas, propietaria de la vivienda denominada receptor R-6, para realizar el monitoreo 

correspondiente a la acción 3) anterior, pues las mediciones se llevarán a cabo en terrenos que 

forman parte de su propiedad. En caso de revocarse la autorización entregada por la propietaria 

de la vivienda receptor R-6, se informará a la SMA de tal hecho, para cumplir el monitoreo en 

una nueva fecha y lugar dentro del año correspondiente.  La autorización de la señora Gilda 

Carreño se adjunta en el Anexo C.3 del presente Programa. 

b. El segundo supuesto, en relación a las acciones 3 y 4 mencionadas, es atingente a la empresa 

y/o profesionales encargados de los monitoreos acústicos propiamente tal, pues supone que 

éstos no incurran en errores u omisiones de procedimiento, ya que de acontecer aquello será 

necesario volver a realizar la medición de los niveles de ruido. En caso que se detecte cualquier 

falla técnica, error u omisión en el procedimiento y/o en los Informes de resultados de 

monitoreos acústicos, se informará y justificará tal hecho a la SMA en un plazo máximo de 10 

días hábiles de detectado el error u omisión referidos, solicitando nuevo plazo para su ejecución 

y subir la información corregida al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA. 

 

Es importante mencionar, que el último monitoreo que se llevó a cabo,  fue durante los días 

viernes 24 y sábado 25 de julio del presente año 2015, dando cuenta que la faena minera 

cumple con el límite máximo establecido por el D.S 38/11 del Ministerio del Medio Ambiente. Se 

                                                           

4
 Publicado en el Diario Oficial el 12 de junio de 2012 
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menciona a su vez, que los niveles generados por las fuentes de ruido, son difícilmente 

perceptibles en los puntos receptores del poblado El Turco.  

En lo referente a plazos, indicadores, medios de verificación y costos asociados, nos remitimos a la 

Tabla de Cumplimiento Cargo Nº 3  del Anexo A  y a la Carta Gantt del Anexo L, las cuales se 

acompañan en el primer otrosí de este escrito.   

 

2.4 Cargo Nº 4: Realizar faenas de explotación en horarios no autorizados en la RCA Nº 131/2005 

En Tabla de Cumplimiento Cargo Nº 4 del Anexo A, y Carta Gantt del Anexo L que se acompañan en el 

Primer Otrosí de este escrito, se presenta el programa de cumplimiento de la normativa ambiental 

asociada a este cargo, correspondiente al Considerando 6.2.3., referido al horario de funcionamiento de 

la actividad, de Lunes a Sábado entre las 7.00 hrs y las 20.30 hrs, materia que será reportada en el RFA 

dentro de 5º día siguiente a la aprobación del presente programa de cumplimiento(RFA). 

Es importante mencionar que este horario se cumple desde la primera fiscalización realizada por esta 

Superintendencia en el año 2013, a raíz de la denuncia efectuada. Sin perjuicio de lo anterior, se 

compromete como acción el cumplimiento del horario de las faenas mineras, ya indicado durante la 

ejecución del programa, el cual se controla mediante el Libro de Operación de Faenas en la mina, en el 

cual se indica la hora y kilometraje de los camiones en que comienzan diariamente las faenas y su 

término. En el Anexo E se adjuntan copias del referido libro correspondiente a los meses febrero, marzo, 

abril, mayo, junio y julio de 2015.  

Finalmente nos remitimos a la Tabla de Cumplimiento para el Cargo N°4, contenida en el Anexo A, y a la 

Carta Gantt del Anexo L, las cuales se acompañan en el primer otrosí de este escrito. 

2.5 Cargo Nº 5: No construir íntegramente el cerco vivo en torno al perímetro de cada una de las 

áreas productivas, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA Nº 131/2005 

En la Tabla de Cumplimiento Cargo Nº 5 del Anexo A, y Carta Gantt del Anexo L que se acompañan en el 

primer otrosí de este escrito, se presenta el Programa de Cumplimiento de la normativa ambiental 

asociada a este cargo, correspondiente al Considerando 4.10.1., incluido en la Etapa de Cierre de las 

áreas explotadas, y referido al cerco vivo en torno al perímetro de cada una de las áreas productivas ya 

explotadas. El resultado esperado será ejecutar el cerco vivo en torno al perímetro señalado, 

completándolo con vegetación arbórea de crecimiento sobre los cinco metros y vegetación arbustiva, 

para atenuar el impacto visual sobre posibles observadores. 

Para este efecto, se ha preparado un Estudio Técnico – Cerco Vivo Perimetral, que se acompaña en el 

Anexo F.1 del primer otrosí de esta presentación, en el cual el profesional experto recomienda las 

especies que cumplen las condiciones - geográficas, climáticas, de suelos de la zona, Etc. -, indicando las 

acciones de mantención correspondientes. 
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Por tanto como primera acción, se contempla la compra de las especies arbustivas y arbóreas que se 

utilizarán para la plantación o enriquecimiento del cerco vivo, para las áreas productivas ya explotadas, 

que cuenta actualmente con autorización de acceso5.   

Esta obligación es extensible a aquellos sectores efectivamente explotados, que cuenten con 

autorización y/o servidumbre minera, dado que  no sería posible  intervenir y formar un trazado 

arbustivo y arbóreo en zonas no explotadas de predios de propiedad de terceros, donde no existe  

servidumbre legal minera en el predio superficial. 

En el mismo sentido sigue la RCA 131/2005 en su considerando 4.10.1 que señala lo siguiente “Para 

minimizar el impacto visual de las áreas explotadas sobre posibles observadores, se construirá un cerco 

vivo en tomo al perímetro de cada una de las áreas productivas, con vegetación arbórea de crecimiento 

sobre los 5 m y vegetación arbustiva.”  

En el referido Estudio Técnico, adjunto en el anexo F.1, se indican las zonas que se deben plantar o 

reforestar, que excluyen aquellas áreas que no se encuentran productivas, es decir, predios en los que 

no existe explotación, y los Proponentes no detentan propiedad ni servidumbre legal minera, a la fecha. 

Como segunda acción del programa se contempla la plantación de los árboles y arbustos. En el referido 

Estudio Técnico, adjunto en el anexo F.1, se acompañan figuras que indican las áreas explotadas, y 

dentro de ellas, aquellos tramos que cuentan con autorización de accesos y cuáles no. Considerando las 

épocas de plantación, se han agrupado en 3 tramos en que se debe plantar o enriquecer la plantación ya 

existente. 

Como supuesto para el cumplimiento de esta acción, para el tramo 3  se contempla contar con 

autorización extrajudicial y/o servidumbre legal minera provisoria o definitiva hasta agosto de 2016. Si 

en este plazo no fuere obtenido, se informará a la SMA de ello, dentro de los 10 días hábiles siguientes 

al plazo indicado anteriormente, solicitando nuevo plazo para el cumplimiento de esta acción en el 

sector referido.  

La tercera acción que se propone ejecutar para este punto del Programa, consiste en la mantención de 

las plantaciones según se indica en la Carta Gantt para garantizar su crecimiento y adaptación al medio. 

Para ello se regarán las especies plantadas en la forma y periodicidad recomendada por el profesional 

experto en su Estudio Técnico del Anexo F.1 que se acompaña en el Primer Otrosí del presente 

Programa. 

Las acciones 2 y 3 antes propuestas, suponen la no ocurrencia de vandalismo, destrucción por agentes 

naturales, plagas o incendios. En caso de ocurrir alguno de estos eventos, se efectuará la denuncia 

                                                           

5
 Es importante mencionar que este cargo hace referencia únicamente a aquellos sectores de las áreas productivas 

explotadas, y no es extensivo a aquellos predios que no han sido explotados. 
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correspondiente a la autoridad policial (vandalismo e incendio) y se informará a la SMA dentro de los 10 

días siguientes de efectuada la denuncia, y se solicitará nuevo plazo para ejecutar la plantación para 

volver a replantar.  

Finalmente para efectos de plazos, indicadores, medios de verificación y costos, nos remitimos a la Tabla 

de Cumplimiento Cargo N°5 del Anexo A y a la Carta Gantt del Anexo L, las cuales se acompañan en el 

Primer Otrosí de esta presentación. 

2.6 Cargo Nº 6: No realizar el año 2013, el monitoreo anual de las aguas, específicamente respecto 

de la presencia de sedimentos en suspensión y sedimentables, en el sector aguas abajo de la 

obra de contención de sedimentos del sistema de manejo de aguas lluvia y en el Estero 

Cartagena, desde Quebrada El Motero, y en el Estero de La Viña. 

En la Tabla de Cumplimiento Cargo Nº 6 del Anexo A, y Carta Gantt del Anexo L que se acompañan en el 

primer otrosí de este escrito, se presenta el programa de cumplimiento de la normativa ambiental 

asociada a este cargo, correspondiente al artículo 35 letra a) LO-SMA, y el Considerando 9.1.2., y 

referido a la realización de monitoreo anual de las aguas (año 2013), específicamente respecto de la 

presencia de sedimentos en suspensión y sedimentables, en el sector aguas abajo de la obra de 

contención de sedimentos del sistema de manejo de aguas lluvias y en el Estero Cartagena, desde 

Quebrada El Motero, y en el Estero La Viña. 

El programa de cumplimiento para efectos de este ítem, contempla la ejecución de tres acciones: 

 La primera acción consiste en hacer entrega inmediata, dentro de 5º día siguiente a la 

aprobación del presente Programa de Cumplimiento (RFA), del Informe de monitoreo de 

contenido de sílices y granulometría en muestras provenientes de los Esteros La Viña y 

Cartagena realizado en Abril de 2014 contenido en el Anexo G y que se acompaña en el primer 

otrosí del presente escrito; lo anterior, con el propósito de proporcionar a la SMA información 

pertinente sobre este requerimiento en relación al proyecto “Mina El Turco”.   

 Como segunda acción, y con el objeto de asegurar el efectivo y cabal cumplimiento de la 

ejecución del monitoreo de las aguas, mi representada ha contratado en forma anticipada e 

indefinida con una empresa del rubro de asesoría y gestión ambiental, la coordinación y  gestión 

de monitoreos de aguas, otorgándole facultades para subcontratar los servicios de análisis y 

toma de muestras de un laboratorio especializado, para la ejecución de estos trabajos en época 

invernal cuando los esteros presenten los mayores escurrimientos (plena lluvia y posterior a ella 

a fin de comparar resultados). La copia del referido Contrato de Prestación de Servicios, 

celebrado con fecha 05 de enero de 2015, se encuentra en el Anexo K-2 que se acompaña en el 

primer otrosí del presente  escrito. 

 Finalmente, y como tercera acción, se compromete la ejecución de los monitoreos de aguas a 

que se refiere el Considerando 9.1.2 de la RCA 131/2005, que contemplan la realización  de 

monitoreos (sedimentos en suspensión y sedimentables) aguas abajo, de la obra de contención 

de sedimentos, y en los esteros  Cartagena, desde la quebrada el Motero, y del estero de la 
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Viña, a fin de evaluar la eficacia del sistema de captación y conducción de aguas lluvias. Este 

monitoreo se realizará una vez al año, en época invernal cuando los esteros presenten los 

mayores escurrimientos (plena lluvia y posterior a ella a fin de comparar resultados). Asimismo, 

el laboratorio responsable de realizar el monitoreo en comentario, elaborará un informe el cual 

será remitido al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), a la Dirección General de Aguas (DGA) y a 

esta Superintendencia a través de su Sistema de Seguimiento Ambiental RCA.  

Se hace presente que a la fecha actual ya se está en proceso de efectuar los referidos 

monitoreos, los cuales han sido postergados por la falta de lluvias suficientes en la zona, por lo 

que se está a la espera de precipitaciones significativas que permitan lograr obtener las 

muestras correspondientes. En el anexo G.2  se adjunta Propuesta de Trabajo del Laboratorio  

Dictuc.   

Por lo anterior, el cumplimiento de esta tercera acción, supone que exista agua en los cursos y 

lechos de los respectivos esteros (sequía, falta de precipitaciones). De no darse dicho supuesto 

durante la época de invierno en que se deberían producir las mayores precipitaciones, previo 

aviso de la SMA, se realizará el monitoreo anual respecto de los sedimentos, en los mismos 

puntos ya mencionados. Para la configuración del supuesto se tomarán fotografías fechadas 

cuando ocurra que no hay cursos de agua en puntos de muestreo previstos, reportándose 

técnica de muestreo aplicada por el laboratorio. 

En lo referente a plazos, indicadores, medios de verificación y costos asociados, nos remitimos a la Tabla 

de Cumplimiento Cargo Nº 6 del Anexo A  y a la Carta Gantt del Anexo L, las cuales se acompañan en el 

primer otrosí de este escrito.   

2.7 Cargo Nº 7: Explotación del frente de trabajo El Turco Norte, en bancos de una altura superior 

a los 3 metros 

En la Tabla de Cumplimiento Cargo Nº 7 acompañada en el Anexo A del primer otrosí de este escrito, se 

presenta el programa de cumplimiento de la normativa ambiental asociada a este cargo, 

correspondiente al Considerandos 4.9.2.2 de la RCA 131/2005, referido a que los bancos en explotación 

deben tener una altura máxima de 3 metros, exigencia que en algunos sectores de la Mina Turco Norte 

no se cumple. 

Para dar cumplimiento a este ítem de la RCA, se contempla como acción, la regularización de los bancos 

existentes a una altura no mayor a los 3 m, de acuerdo al diagnóstico y método para regularización 

elaborado por el Ingeniero en Minas del Proyecto, “Estudio Técnico Regularización Altura de Bancos 

Turco Norte Enero 2015” contenido en el Anexo H que se acompaña en el primer otrosí del presente 

Programa.   

Cabe señalar que contiguo al sector Turco Norte se emplaza el sector excedido de la explotación, que no 

cuenta con autorización ambiental, y que da lugar al Programa de Cumplimiento del Cargo Nº1 

precedentemente abordado en presente escrito de Programa de Cumplimiento, por lo que no se 

considera en este punto.  
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Dado que el sector Turco Norte, en el que se programa la regularización de los bancos, no cuenta en la 

actualidad con autorización de acceso, y mantiene una servidumbre en trámite, se considera como 

supuesto para el cumplimiento de esta acción, la obtención de Servidumbre Legal Minera provisoria o 

definitiva, para acceso a terreno en TN, hasta agosto de 2016. Esta situación  será informada 

oportunamente a la SMA,  y se solicitará nuevo plazo para ejecutar la acción, en su caso. También se 

considera el supuesto de ausencia de precipitaciones intensas y persistentes que imposibiliten las 

operaciones de regularización de bancos. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes mantendrán el cumplimiento de bancos a 3 metros de 

altura en toda la explotación. 

En lo referente a plazos, indicadores, medios de verificación y costos asociados, nos remitimos a la Tabla 

de Cumplimiento Cargo Nº 7  del Anexo A  y en Carta Gantt del Anexo L, las cuales se acompañan en el 

primer otrosí de este escrito.   

2.8 Cargo Nº 8: No realizar manejo y acopio de capa vegetal para faenas de cierre, en la forma 

prescrita por la RCA Nº 131/2005 

En la Tabla de Cumplimiento Cargo Nº9 que se acompaña en el Anexo A del primer otrosí de este 

escrito, se presenta el Programa de Cumplimiento de la normativa ambiental asociada a este cargo, 

correspondiente al Considerandos 4.8.1 de la RCA 131/2005, referido a no haber realizado el manejo y 

acopio de la capa vegetal para las faenas de cierre, en la forma descrita en el considerando en 

referencia. 

Como efecto negativo por remediar se considera la pérdida o mezcla de capa vegetal con material 

estéril, removidos desde los sectores de avance, que imposibilitarían el uso diferenciado de éstos para 

las etapas de cierre.  

Para remediar esta situación, mi representada confeccionó en el mes de enero de 2015, a través de un 

profesional experto, el “Estudio Técnico Separación y Acopio Capa Vegetal Mina El Turco Enero 2015”, el 

cual se encuentra actualizado a julio del presente año, y que describe el procedimiento, método, 

acciones y medidas para realizar el manejo y acopio de la capa vegetal que se extrae de los nuevos 

frentes de trabajo, y el detalle de cómo se llevarán a cabo estas actividades. Dicho documento se 

encuentra en el Anexo I.1 que se acompaña en el primer otrosí del presente escrito, la cual corresponde 

a la primera acción. 

Además, se procedió a capacitar al personal de la mina en los procedimientos contemplados en el 

Estudio antes citado. La constancia de efectuada dicha capacitación, se adjunta en el anexo I.2, y 

corresponde a la segunda acción contemplada a este cargo. 

Finalmente, como tercera acción, se acopia y acopiará la capa vegetal en las zonas de acopio que 

previamente se definan, separa e  independiente del material estéril. 
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Es importante mencionar, que la referida acción ya se encuentra en ejecución tal como se muestra en la 

foto a continuación, donde es posible visiblemente observar la capa vegetal separada y sin mezclar con 

material estéril.  

 

FOTOGRAFÍA Nº 1 - MANEJO Y ACOPIO DE CAPA VEGETAL EN SECTOR TS-7 

Como supuesto para el continuo cumplimiento de esta acción, se considera la ausencia de fenómenos 

naturales o no imputables al regulado, que produzcan derrumbes o deslizamientos de tierra que 

abarcaren ya sea el área destinada para el suelo vegetal y/o el área destinada para acopio de material 

estéril. En dichos casos se informará a la SMA dentro del plazo de 10 días hábiles desde ocurrido el 

fenómeno, y se adoptarán las medidas necesarias para el resguardo del suelo vegetal, las que también 

se informarán a la SMA y serán ejecutadas en el plazo que ésta determine.  

En lo referente a plazos, indicadores, medios de verificación y costos asociados, nos remitimos a la Tabla 

de Cumplimiento Cargo Nº 8  del Anexo A  y en Carta Gantt del Anexo L, las cuales se acompañan en el 

primer otrosí de este escrito.  
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2.9 Cargo Nº 9: No haber reportado a la autoridad, el informe de monitoreo de fauna 

correspondiente al año 2013 en la forma prescrita por la RCA Nº 131/2005 

En la Tabla de Cumplimiento Cargo Nº9 que se acompaña en el Anexo A del primer otrosí de este 

escrito, se presenta el programa de cumplimiento de la normativa ambiental asociada a este cargo, 

correspondiente al artículo 35 letra a) de la LO-SMA, en relación al Considerandos 9.1.5 de la RCA 

131/2005, referido a la obligación de reporte a la autoridad del informe de monitoreo de fauna 

correspondiente al año 2013 en la forma prescrita por la RCA. 

Para cumplir con esta exigencia contenida en el considerando 9.1.5 de la RCA 131/2005, es que se 

proponen la ejecución de tres acciones que a continuación se describen. 

Con el objetivo de aportar información relevante, en el marco del componente fauna del proyecto, se 

propone, como primera acción, la entrega, dentro del plazo de 5º día siguiente a la notificación de la 

aprobación del presente Programa de Cumplimiento (RFA), de los informes de monitoreo realizados 

desde noviembre de 2013 a la fecha6, con sus respectivos comprobantes de haber informado a la SMA a 

través de su plataforma electrónica del Sistema de Seguimiento RCA. Los documentos antes ofrecidos, 

se encuentran en el Anexo J que se acompaña en el primer otrosí del presente Programa. 

Como segunda acción, y con el propósito de asegurar el efectivo y cabal cumplimiento de la ejecución 

de un Programa de Seguimiento Ambiental del componente fauna, mi representada ha contratado en 

forma anticipada e indefinida con una empresa del rubro de asesoría y gestión ambiental, la 

coordinación y  gestión de monitoreos de fauna, otorgándole facultades para subcontratar los servicios, 

para que sean ejecutados por profesional del área de la biología o afín, una vez al año en época de  

primavera. La copia del referido contrato, celebrado con fecha 05 de enero de 2015, se adjunta en el 

Anexo K.3. 

Finalmente, y como tercera acción, se compromete realizar anualmente y en época primaveral (entre 

los meses de septiembre y diciembre, ambos inclusive), un monitoreo del componente fauna, presente 

en el área del proyecto “Mina El Turco”, del cual posteriormente se elaborará un informe, que una vez 

presentado al SAG dentro del plazo legal, será remitido a la SMA, mediante la plataforma de Sistema de 

Seguimiento Ambiental RCA, de la referida Superintendencia.   

Sin perjuicio de lo señalado, el cumplimiento de la tercera acción supone la obtención oportuna de la 

autorización del SAG (al menos 15 días antes del 21 de diciembre, término de primavera) para realizar el 

monitoreo respectivo. En el supuesto de que éste sea rechazado por la institución indicada se informará 

a la SMA, acreditando la gestión de solicitud en el plazo de 10 días contados desde la notificación del 

rechazo.  

                                                           

6
 Corresponde hacer monitoreo de fauna una vez al año en época de primavera conforme indica el considerando 

9.1.5 de la RCA 131/2005. 
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En lo referente a plazos, indicadores, medios de verificación y costos asociados, nos remitimos a la Tabla 

de Cumplimiento Cargo Nº 9 del Anexo A y en la Carta Gantt del Anexo L, las cuales se acompañan en el 

primer otrosí de este escrito.    

POR TANTO; 

A la Señora Fiscal Instructor, pedimos: tener por presentado Programa de Cumplimiento en este 

procedimiento sancionatorio, en relación a todos los cargos reformulados mediante Res. Ex. N°1 y 

rectificada por la Res. Ex. N°2, requerir los informes que tenga a bien solicitar a las autoridades 

competentes y, una vez analizadas las acciones y medidas que propone mi representada en el Programa 

con el objeto de dar íntegra y eficaz solución a las infracciones cometidas, se sirva aprobarlo en todas 

sus partes, disponiendo simultáneamente la suspensión del procedimiento sancionatorio que nos 

ocupa, hasta la verificación de su íntegro cumplimiento. 

OTROSI: Sírvase la Señora Fiscal Instructor tener por acompañados los siguientes Anexos del Programa 

de Cumplimiento de que da cuenta lo principal del presente escrito: 

• ANEXO A Tablas de Programa de Cumplimiento por Cargo 

 

• ANEXO B Certificación Notarial – Paralización Turco Norte – Fotos 

 

• ANEXO C Antecedentes Barrera Acústica Vegetal 

 

• ANEXO D Informes de Ruido 

 

• ANEXO E Libro de Operación de Faena 

 

• ANEXO F Antecedentes  Cerco Vivo Perimetral 

 

• ANEXO G Informe de Aguas 

 

• ANEXO H  Estudio Técnico Regularización Altura de Bancos 

 

• ANEXO I Antecedentes de Separación y Acopio de la Capa Vegetal 

 

• ANEXO J Informe de Fauna 

 

• ANEXO K Contratos de Servicios Programados  

 

• ANEXO L Carta Gantt. 



ESCE MARTÍNEZ 

------ • • INERA LAS PIEDRAS LIMITADA 



Reporte Trimestral Reporte Final

1)  Mantener paralizadas las faenas de explotación minera en 

área excedida, hasta contar con RCA favorable para retomar 

las actividades.

De inmediato, dentro de 5º día 

siguiente a la notificación de la 

aprobación del presente 

programa. La ejecución será 

permanente hasta la obtención de 

la RCA favorable del proyecto de 

modificación respectivo.    Se  

adjuntan   certificados de 

paralización a julio 2015 en Anexo 

B.

Mantener  la 

paralización de obras 

en el área excedida

1: Se mantenga la 

paralización de 

obras en el área 

excedida

0: Reanudación de 

actividades sin RCA

Dentro de los 5 días de aprobado el 

Programa de Cumplimiento y cada 

tres meses a contar del reporte inicial, 

se presentará un Informe con imagen 

google earth y coordenadas 

geográficas que demuestre los límites 

del área excedida  y certificación 

notarial, conforme a carta Gantt 

Anexo L. Con todo, la obligación de 

informar se mantendrá hasta la 

obtención de RCA favorable por el 

proyecto de ampliación respectivo. 

El reporte final se encuentra asociado a la obtención de 

la RCA favorable por el proyecto de modificación 

respectivo, la cual se proyecta haber obtenido  a Julio de 

2017, de acuerdo a la Carta Gantt del Anexo L., 

momento en que se entregará a la SMA  informe 

consolidado a  dicha fecha que de cuenta de la 

paralización de las faenas en el área excedida durante 

todo el plazo de ejecución del Programa de 

Cumplimiento. Si la RCA favorable se obtiene despues 

de esa fecha proyectada, el informe consolidado se 

entregará dentro de las 3 semanas siguientes a la 

notificación de la RCA favorable. 

No aplica M$ 1.680.-

2)  Ingresar a evaluación de impacto ambiental  el proyecto de 

ampliación que incluya, a lo menos, toda el área excedida no 

evaluada. 

24 semanas (180 días) siguientes 

de aprobado el Programa de 

Cumplimiento o en Agosto de 

2016 (lo que ocurra primero).  El 

plazo se justifica en la necesidad 

de contar con autorización y/o 

servidumbre legal minera para 

acceder al área de excedencia. 

Además,  se requiere preparar el 

documento de ingreso al SEIA, 

perfeccionar las campañas en 

terreno para analizar los 

componentes ambientales y 

realizar estudios por profesionales 

multidisciplinarios. 

Proyecto de 

ampliacón ingresado y 

admitido a trámite 

por el SEIA 

1: Proyecto de 

ampliacón ingresado 

y admitido a trámite 

por el SEIA 

0: Proyecto de 

ampliacón  no 

ingresado o no 

admitido a trámite 

por el SEIA No aplica

Remisión a SMA de constancia de ingreso del proyecto  

y resolución de admisión a trámite, dentro de los 10 días 

siguientes a su notificación, conforme a Carta Gantt 

Anexo L.

Contar con autorización puntual y/o servidumbre de propietarios 

para acceso a sector excedido, para facilitar mediciones y 

evaluación de impacto. Si no se obtiene la autorización (derechos 

o servidumbre) al cabo de 90 días siguientes a la aprobación del 

programa de cumplimiento.y tratándose de un área minera 

intervenida, el proyecto de ampliación se fundamentará, en esa 

parte,  en base a información disponible e información general del 

medio, en el área.  

3)  Tramitar ante el SEIA el proyecto de ampliación, hasta la 

obtención de RCA favorable.

Dentro de los plazos del artículo 

15º (120 días) o del artículo 18º 

(60 días), ambos de la ley 19.300, 

dependiendo de la forma de 

ingreso del proyecto al SEIA.

Obtener RCA 

favorable en plazo 

reglamentario.

1: RCA favorable

0: RCA desfavorable

Informar a SMA estado de la 

tramitación en el SEIA, (plazo de 

revisión y observación de autoridades,  

generación de ICSARA, preparación y 

presentación de adendas respectivas.

 Remisión a SMA de RCA favorable de proyecto de 

extensión, dentro de los 10 días hábiles siguientes a 

notificación.

La obtención de la RCA favorable supone la adecuada 

consideración de la forma de cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable, y la suficiencia de las medidas de mitigación, 

compensación y reparación en su caso.

En el evento de una RCA desfavorable por causas ajenas al titular, 

se informará de ello a la SMA dentro de los 10 días hábiles 

siguientes de notificada la resolución  desfavorable, informando 

de posibles recursos de impugnación o reingreso del proyecto a 

evaluación, solicitando a la SMA la ampliación del plazo de 

ejecución comprometido. 

M$ 50.000.-

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°1

Medio de Verificación

Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en formulación de cargos

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Dar cumplimiento legal a las disposiciones contenidas en los artículos 8 y 10 letra i) de la Ley 19.300, y 3 letra i)  y art. 6 letra a) del Reglamento del SEIA, 

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N°1. Extensión del área de explotación El Turco Norte, en 5,4 há, sin autorización ambiental, las que presentan pérdida del componente suelo.

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Considerandos 4.1 y 4.2 de la RCA 131/2005. Arts. 8, 10 letra i) Ley 19.300;  art. 6 letra a, RSEIA D.S. 40-12 MMA. 

Efectos negativos por remediar: Explotación minera sin resolución de Calificación Ambiental que lo declare favorable

Resultado Esperado Acción Plazos de Ejecución Metas Indicadores Supuestos
Costos 

M$

Contar con Resolución de 

Calificación Ambiental favorable 

que autorice explotación minera 

en el área excedida.



Resultado Esperado Acción Plazos de Ejecución Metas Indicadores Supuestos Costos

Reporte Trimestral Reporte Final

1) Comprar las especies arbustivas y 

arbóreas que formarán la barrera acústica

Inmediata, dentro de 5º 

día siguiente de la 

notificación de la 

resolución que apruebe el 

presente programa (ver 

presupuesto, facturan y 

otros Anexo C.2)

 Haber comprado las 

especies arbustivas y 

arbóreas que formarán 

la barrera acústica 

dentro del plazo

1) Haber comprado las 

especies arbustivas y 

arbóreas que formarán la 

barrera acústica dentro del 

plazo

 

0)  No Haber comprado las 

especies arbustivas y 

arbóreas que formarán la 

barrera acústica dentro del 

plazo

No aplica

En el mes de julio de 2017, 

o dentro de 3 semanas 

siguientes a la notificación 

de la RCA favorable, si esta 

sucede después, se hará un 

Reporte Final del Programa, 

de acuerdo a Carta Gantt 

del Anexo L

No aplica

2) Instalar barrera arbustiva y arbórea en el 

perímetro cercano al receptor R6, que 

consistirá en un seto arbustivo apto para la 

zona, de 4mts. de ancho, junto  a una 

barrera arbórea doble, de una distancia de 

100mts lineales, teniendo como centro el 

frontis del receptor. Las especies arbustivas 

( romerillo o colliguay, etc),  y arbóreas 

(ciprés o  molle o eucaliptus, etc), 

recomendadas, y aspectos técnicos para la 

plantación, se detallan en Estudio Técnico 

de Barrera Acústica Vegetal del Anexo C.1                                                         

8 semanas, es decir, entre  

agosto y septiembre de 

2015.                                                                                                             

Contar con  barrera 

arbustiva y arbórea en 

perímetro cercano al R-

6.            

1) Contar con barrera 

arbustiva y arbórea en 

perímetro cercano al R-6.

 

0) No haber plantado 

barrera arbustiva y arbórea 

en perímetro cercano al R-

6.                     

No aplica.

Informe a SMA , en octubre 

de 2015, del término de 

plantación, con  pruebas 

fotográficas que acrediten 

especies plantadas y 

metraje de la barrera. 

Además, informe a SMA, en 

julio de 2017  o dentro de 3 

semanas siguientes a la 

notificación de la RCA 

favorable, si esta sucede 

después, conforme a plazo 

informado en Carta Gantt 

del Anexo L.    

1.- Se supone que la propietaria del R-6 no 

revoque la autorización (ver autorización firmada 

por propietaria R-6 en Anexo C.3) ni transfiera el 

dominio de su propiedad a un tercero, en cuyo 

caso se informará a la SMA solicitando nuevo 

plazo para  obtener nueva autorización con la 

propietaria actual o con el eventual nuevo 

propietario o para tramitar la servidumbre legal 

minera.

2.- Que la plantación no se vea afectada por 

vandalismo, destrozo animal, plagas o incendios, 

en cuyo caso se efectuará la denuncia a la 

autoridad policial correspondiente (vandalismo o 

incendio) y se informará a la SMA dentro de los 10 

días siguientes de efectuado haber tomado 

conocimiento del hecho, entregando copia de la 

denuncia en su caso, y solicitando nuevo plazo 

para replantar.

3) Se mantendrá la Barrera Acústica 

plantada, mediante riego,  con la 

periodicidad recomendada por el 

profesional experto y recogida en el informe 

Técnico de Barrera Acustíca Vegetal del 

Anexo C-1.

Entre octubre de 2015 y 

hasta debido 

prendimiento conforme a 

Informe Técnico de 

Barrera Acústica Vegetal, 

Anexo C-1. 

Mantener barrera 

acústica vegetal 

mediante riego en los 

términos propuestos 

en el Estudio Técnico 

de Barrera Acústica 

Vegetal del Anexo C-1

1) Mantención de Barrera 

acústica vegetal en los 

términos propuestos en el 

Estudio Técnico de Barrera 

Acústica Vegetal del Anexo 

C-1 

 

0) No mantención de 

Barrera acústica vegetal en 

los términos propuestos en 

el Estudio Técnico de 

Barrera Acústica Vegetal 

del Anexo C-1

Trimestralmente, a contar 

de la notificación de la 

aprobación del presnte 

programa de 

cumplimiento, se 

entregará a la SMA 

informes técnicos  que 

incluyan fotografías en las 

que se aprecie el 

cumplimiento del riego 

con la periodicidad 

indicada en el Informe 

Técnico del Anexo C-1.

Se entregará a la SMA 

reporte que incluya 

fotografías del debido 

prendimiento, al término 

del programa en  julio de 

2017 o dentro de 3 

semanas siguientes a la 

notificación de la RCA 

favorable, si esta sucede 

después.  

1. Se supone que la propietaria del R-6 no 

revoque la autorización ni transfiera el dominio 

de su propiedad a un tercero, en cuyo caso se 

informará a la SMA solicitando nuevo plazo para  

obtener nueva autorización con la propietaria 

actual o con el eventual nuevo propietario o para 

tramitar la servidumbre legal minera.

2. Que la plantación no se vea afectada por 

vandalismo, destrozo animal, plagas o incendios, 

en cuyo caso se efectuará la denuncia a la 

autoridad policial correspondiente (vandalismo o 

incendio) y se informará a la SMA dentro de los 10 

días siguientes de efectuado haber tomado 

conocimiento del hecho, entregando copia de la 

denuncia en su caso, y solicitando nuevo plazo 

para replantar.

M$ 3.000.-

Medio de Verificación

Contar con barrera  acústica 

vegetal en el perímetro cercano 

del receptor R-6 .

M$ 2.000.-

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 2

Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la reformulación de cargos

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la RCA 131/2005, considerando 6.2.3.

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº 2 No se ha instalado la barrera acústica en la parte alta del área de extracción, donde se encuentra el límite con el vecino (R Nº 6), de acuerdo a la RCA Nº 131/2005, Considerando 6.2.3

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA Nº 131/2005, considerando 6.2.3 en relación al DS. 38/2012 MMA que derogó el D.S. 146/97. 

Efectos negativos por remediar: Falta de barrera acústica vegetal frente al Receptor R-6



Reporte Trimestral Reporte Final

1) Entregar a la SMA los informes de monitoreo de 

ruidos realizados en diciembre de 2013, marzo, 

septiembre, noviembre de 2014, y enero, abril y 

julio de 2015.

Inmediata, dentro de 5º día 

siguiente de la notificación de 

la resolución que apruebe el 

presente programa. Se 

adjuntan en Anexo D informes 

disponibles a la presentación 

del Programa de 

Cumplimiento. 

Entregar a la SMA toda la información disponible a la 

fecha respecto de los monitoreos de ruidos efectuados 

en diciembre de 2013,  marzo, septiembre, noviembre 

de 2014, y enero, abril y julio de 2015.

1. Haber entregado, conjuntamente con el presente Programa de 

Cumplimiento, los informes de monitoreos de ruidos efectuados en 

diciembre de 2013, marzo, septiembre, noviembre de 2014, y enero, abril 

y julio de 2015.

0. No haber entregado, conjuntamente  con el presente Programa de 

Cumplimiento, los informes de monitoreo ofrecidos.

No aplica

Se entregará a la SMA reporte dentro de 5º día hábil 

siguiente de notificada la aprobación del programa de 

cumplimiento. 

Además se adjuntará constancia de cumplimiento al 

Informe Final del Programa, en julio de 2017 según carta 

gantt, o dentro de 3 semanas siguientes a la notificación 

de la RCA favorable, si ésta sucede después.

No aplica No aplica

2) Celebrar contrato de prestación de servicios  con 

una empresa de consultoría ambiental, para la 

realización indefinida del monitoreo anual de ruido 

del receptor R6,  y  de los 4 monitoreos (1 por cada 

época del año) para receptores A, B, C, y D, de 

acuerdo al considerando 9.1.3., indicando en el 

contrato fechas de ejecución sin necesidad de 

órdenes de compra.

Inmediata,  dentro de 5º día 

siguiente de la notificación de 

la resolución que apruebe el 

presente programa. Se 

adjuntan en Anexo D informes 

disponibles a la presentación 

del Programa de 

Cumplimiento. (Anexo K.1)

Contar con encargo anticipado de  servicio de 

Monitoreos de Ruido en número, formas y 

oportunidades señalados en Considerando 9.1.3. 

1. Contar y presentar  Contrato de monitoreo 

0. No contar con Contrato de monitoreo de ruido 

No aplica.

Se entregará a la SMA reporte dentro de 5º día hábil 

siguiente de notificada la aprobación del programa de 

cumplimiento. 

Además se adjuntará constancia de cumplimiento al 

Informe Final del Programa, en julio de 2017 según carta 

gantt, o dentro de 3 semanas siguientes a la notificación 

de la RCA favorable, si ésta sucede después.

No aplica No aplica

3) Realizar monitoreos de ruido para el receptor R6, 

en dos puntos frente a la pantalla acústica y dos 

puntos detrás de la misma, conforme Considerando 

9.1.3 de la RCA y subirlos al Sistema de Seguimiento 

Ambiental RCA.

Permanente, según 

periodicidad RCA, descrita en 

la acción 2), hasta julio de 

2017, término del programa. 

Contar con Monitoreos de Ruido anuales mientras se 

mantenga el R6. 

1. Haber realizado el monitoreo de ruido  en el mes de abril de 2016 y 

abril de 2017, en los puntos indicados, y de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 38/2011.

0. No Haber realizado el monitoreo de ruido en el mes de abril de  2016 y 

abril de 2017, en los puntos indicados, y de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto 38/2011.

Trimestralmente, a contar 

de la notificación de la 

aprobación del presente 

programa de 

cumplimiento, se 

entregará a la SMA 

informes de monitoreo de 

ruido del trimestre 

respectivo, según 

corresponda.

Informe Final del Programa, en julio de 2017 según carta 

gantt, o dentro de 3 semanas siguientes a la notificación 

de la RCA favorable, si ésta sucede después, los 

monitoreos realizados hasta esa fecha respecto al 

receptor R-6,  con sus respectivos reportes de Sistema de 

Seguimiento Ambiental RCA, de la SMA.

Que se mantentga la autorización simple del propietario del inmueble receptor 

R6 (ver autorización de propietaria vivienda R-6 en Anexo C.3). De revocarse la 

autorización respectiva , se informará a la SMA, y se solicitará un nuevo plazo 

para gestionar la autorización  y/o servidumbre legal minera y realizar el 

monitoreo. 

M$688.- anuales

4) Realizar el Plan de  Monitoreos de Ruido 

consistente en mediciones en los 4 puntos A,B,C y D 

del poblado El Turco, en cada época del año, las que 

deberán contemplar mediciones de dos días cada 

una (día hábil y día sábado), en tres horarios 

durante el día, para determinar el Nivel equivalente 

Diurno, consignando además los valores 

individuales de las mediciones realizadas, y subirlos 

al Sistema de Seguimiento Ambiental RCA.

Permanente, según 

periodicidad RCA, descrita en 

la acción 2), hasta julio de 

2017, término del Programa. 

Se realizan 4 monitoreo de ruido anuales, en forma 

señalada en la RCA.

1. Haber realizado los 4 monitoreos anuales en tiempo y forma señalada 

en la RCA

0. No haber realizado 1 o más de los monitoreos en tiempo y forma 

señalada en la RCA.

Trimestralmente, a contar 

de la notificación de la 

aprobacióndel presente 

programa de 

cumplimiento, se 

entregará a la SMA 

reportes informes de 

monitoreo de ruido del 

trimestre respectivo, 

según corresponda.

Informe Final del Programa, en julio de 2017 o dentro de 

3 semanas siguientes a la notificación de la RCA 

favorable, si ésta sucede después, según carta gantt, los 

monitoreos realizados hasta esa fecha respecto a los 4 

puntos A, B, C y D del Poblado El Turco,  con sus 

respectivos reportes de Sistema de Seguimiento 

Ambiental RCA, de la SMA
                                                      No aplica M$6.150.- anuales

Efectos negativos por remediar: Falta de monitoreos en número, formas y oportunidades contemplada en el considerando 9.1.3 de la RCA

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 3

Objetivo general del programa de cumplimiento:  Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005, considerando 9.1.3.

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº3, No haber realizado las mediciones de ruido, en la forma, método, número y oportunidad contemplada en la RCA. 

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 9.1.3 de la RCA N°131/2005, relacionado con el D.S 146/97 y Decreto 38/2011 que deroga el D.S 146. 

Supuestos
Costos

M$

Volver al cumplimiento del considerando 

9.1.3 de la RCA 131/2005, referido a 

realizar un monitoreo de ruido anual, que 

permita por una parte determinar la 

efectividad de la pantalla acústica 

construida en torno al receptor R6 y por 

otra parte realizar un Plan de Monitoreo 

que contempla mediciones 4 veces al año 

en los puntos A, B, C y D señalados en el 

referido considerando de la RCA.

Resultado Esperado Acción Plazos de Ejecución Metas Indicadores
Medio de Verificación
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Operación entre las 07.00 y las 

20.30hrs de Lunes a Sábado.

Desarrollar las Faenas 

Mineras en el horario entre 

las 07.00 y las 20.30hrs de 

Lunes a Sábado, conforme 

al Libro Diario de Operación 

de Faena en la mina (copias 

se adjuntan Anexo E)

Inmediata, y durante 

la ejecución del 

Programa de 

Cumplimiento. 

Se explota dentro del 

horario establecido 

en la RCA 

correspondiente.

1) Explotación dentro del 

horario establecido en la RCA. 

0) Explotación fuera del 

horario establecido en la RCA.

Trimestralmente, a contar de la notificación de la 

aprobacióndel presente programa de 

cumplimiento, se entregará a la SMA copias del 

Libro Diario de Operación de Faena en la mina, 

donde se indique  el horario de salida de 

camiones y  maquinarias a terrenos de faenas, 

kilómetros diarios recorridos y hora de término 

de jornada, que será entregado a la SMA, 

trimestralmente a contar de la notificación de la 

aprobación del programa de cumplimiento.

Informe escrito adjuntando compilado que de cuenta de 

cumplimiento de reportes periódicos previos, incluiido el 

último, en julio de 2017, o dentro de 3 semanas siguientes 

a la notificación de la RCA favorable, si ésta sucede 

después.

No aplica No aplica

               

Supuestos CostosResultado Esperado Acción Plazos de Ejecución Metas Indicadores
Medio de Verificación

Efectos negativos por remediar: Explotación fuera del horario autorizado.

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 4

Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005, considerando 6.2.3.

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N°4. Explotación se realizó en un horario mayor al autorizado en la RCA.

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 6.2.3 de la RCA N°131/2005. 
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1.- Compra de las especies a 

plantar.

Inmediata, conjuntamente con la 

presentación del Programa de 

Cumplimiento, para lo cual se adjunta al 

Programa presupuesto y factura de 

compra de especies (ver Anexo F-2)  

Contar con la cantidad y tipo de 

especies anticipadamente 

garantizando que la acción de 

plantación se realizará  dentro del 

plazo ejecución.

1) Haber comprado 

arbóles y arbustos 

para la plantación del 

cerco vivo, según 

fechas indicadas.

0) No haber comprado 

arbóles y arbustos 

para la plantación del 

cerco vivo en fechas 

indicadas. 

No aplica.

Se entregará a la SMA reporte dentro de 

5º día hábil siguiente de notificada la 

aprobación del programa de 

cumplimiento .

En el mes de julio de 2017, o dentro de 3 

semanas desde notificada la RCA 

favorable del proyecto, si ésto sucede 

después, se acompañarán las copias de 

las facturas respectivas en el Reporte 

Final del Programa, de acuerdo a Carta 

Gantt del Anexo L.

No aplica

2.- Plantar y completar 

cerco vivo en torno al 

perímetro de las áreas 

productivas ya explotadas, 

con vegetación arbórea que 

logren una altura de 5 mts  y 

arbustiva,  del tipo y en 

tramos recomendados por 

profesional experto e 

incorporado en Estudio 

Técnico  de Cerco Vivo 

Perimetral,  del Anexo F-1.              

1) Para el Tramo 1 las plantaciones   se 

completarán entre agosto y  septiembre de 

2015. 

2) Para el Tramo 2 las plantaciones se 

completarán entre junio y septiembre de 

2016.

3) Para el  Tramo 3,  comprendido por las 

área Turco Norte en los que no existe 

autorización de acceso, las plantaciones se 

complementarán  hasta  diciembre de 

2016.

Se plantó cerco vivo en el 

perímetro de las áreas  productivas 

ya explotadas.                 

1) haber plantado y 

completado el  cerco 

vivo en  el perímetro 

de las áreas ya 

explotadas

0) No haber plantado 

y completado el  cerco 

vivo en el perímetro 

de las áreas ya 

exploradas  

No aplica.

Al mes siguiente de aquél en que 

terminan las plantaciones por tramo, se 

entregará reporte final con  pruebas 

fotográficas que acrediten especies 

plantadas para la barrera , en los plazos 

de ejecución señalados por tramo, y 

nuevamente en julio de 2017, al término 

del programa de cumplimiento, o dentro 

de 3 semanas siguientes a la notificación 

de la RCA favorable del proyecto de 

modificación, si esto sucede después.

Entregar Reporte Final a SMA de término 

de plantación en todos los sectores de las 

áreas ya explotadas con las especies 

recomendadas en el Estudio Técnico de 

Cerco Vivo Perimetral del Anexo F-1, en 

julio de 2017, conforme  a Carta Gantt de 

Anexo L.

1.- Respecto al Tramo 3, se supone la obtención o 

confirmación de autorizaciones y/o Servidumbre 

Legal Minera provisoria o definitiva  hasta agosto 

de 2016.  En caso de no obtenerse las 

autorizaciones, derechos y/o permisos anteriores 

dentro del plazo señalado, se informará a la SMA 

dentro de los 10 días hábiles siguientes al plazo 

indicado anteriormente, acompañando 

antecedentes  que acrediten gestiones para la 

obtención de la autorización respectiva, y se pedirá 

un nuevo plazo para ejecutar la acción.

2.- Que la plantación no se vea afectada por 

vandalismo, destrozo por agentes naturales, plagas 

o incendios, en cuyo caso se efectuará la denuncia 

a la autoridad policial correspondiente (vandalismo 

o incendio)  y se informará a la SMA dentro de los 

10 días siguientes de tomado conocimiento del 

hecho, entregando copia de la denuncia en su caso 

y solicitando nuevo plazo para replantar.

3.- Se mantendrá el cerco 

vivo, mediante el riego, en la 

forma y periodicidad 

recomendada por el 

profesional experto y 

recogida en el Estudio 

Técnico de Cerco Vivo 

Perimetral del Anexo F-1.

Entre octubre de 2015 y julio de 2017. Mantener cerco vivo perimetral 

mediante riego en los términos 

propuestos en el Estudio Técnico 

de Cerco Vivo Perimetral, del Anexo 

F-1.

1) Mantención de 

Cerco vivo en los 

términos propuestos 

en el Estudio Técnico 

de Cerco Vivo 

Perimetral, del Anexo 

F-1.

0) No mantención de 

Cerco vivo en los 

términos propuestos 

en el Estudio Técnico 

de Cerco Vivo 

Perimetral, del Anexo 

F-1.

Trimestralmente, a contar de la 

notificación de la aprobacióndel 

presente programa de cumplimiento, se 

entregará a la SMA informes técnicos  

que incluyan fotografías en las que se 

aprecie el cumplimiento del riego con la 

periodicidad indicada en el Informe 

Técnico del Anexo F-1.

Se entregará a la SMA reporte que 

incluya fotografías del debido 

prendimiento, al término del programa 

en  julio de 2017 o dentro de 3 semanas 

siguientes a la notificación de la RCA 

favorable, si esta sucede después.  

Que la plantación no se vea afectada por 

vandalismo, destrozo por agentes naturales, plagas 

o incendios, en cuyo caso se efectuará la denuncia 

a la autoridad policial correspondiente (vandalismo 

o incendio)  y se informará a la SMA dentro de los 

10 días siguientes de tomado conocimiento del 

hecho, entregando copia de la denuncia en su caso 

y solicitando nuevo plazo para replantar.

M$14.400.-

Supuestos Costos $M

Contar con Cerco Vivo en torno al 

perímetro  de las áreas productivas  

ya  explotadas, con vegetación 

arbórea de crecimiento sobre los 5 m 

y vegetación arbustiva, para atenuar 

el impacto visual sobre posibles 

observadores. 

M$ 6.000.-

Resultado Esperado Acción Plazos de Ejecución Metas Indicadores
Medio de Verificación

Efectos negativos por remediar: Falta de construcción  del cerco vivo en torno al perímetro de áreas productivas, como medida de mitigación del impacto visual de las áreas explotadas sobre posibles observadores. 

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 5

Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005, considerando 4.10.1.

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N° 5 No construir íntegramente el cerco vivo en torno al perímetro de cada una de las áreas productivas, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N° 131/2005, Considerando 4.10.1.

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 4.10.1 de la RCA N° 131/2005
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1.- Entrega de informe de 

monitoreo de contenido de 

sílices y granulometría en 

muestras provenientes de los 

esteros La Viña y Cartagena, 

realizado en Abril de 2014. 

Inmediata, dentro de 5º día 

siguiente de la notificación 

de la resolución que 

apruebe el presente 

programa. (ver Anexo G:  

Informe y comprobante en 

G-1  y orden de compra 

Dictuc  G-2).

Se entrega a la SMA toda la 

información respecto al 

monitoreo de  contenido de 

sílices y granulometría en 

muestras provenientes de 

los esteros La Viña y 

Cartagena, realizado en 

Abril de 2014.

1) Haber entregado informes sobre 

monitoreo de contenido de sílices y 

granulometría en muestras 

provenientes de los esteros La Viña y 

Cartagena, realizado en Abril de 2014.

0) No haber entregado informes sobre 

monitoreo de  contenido de sílices y 

granulometría en muestras 

provenientes de los esteros La Viña y 

Cartagena, realizado en Abril de 2014.

No aplica. Entrega a la SMA de informe de 

monitoreo y comprobantes del 

sistema de seguimiento RCA, 

dentro de 5º día hábil siguiente 

a la notificación de la 

aprobación del programa de 

cumplimiento.

Además, se adjuntará al 

Informe Final del Programa, en 

julio de 2017, o dentro de 3 

semanas a contar de la 

notificación de la RCA 

Favorable, si esto sucede 

después, el monitoreo 

realizado, con su respectivo 

reporte de Sistema de 

Seguimiento Ambiental RCA, de 

la SMA.

No aplica No aplica

2.- Contratar anticipadamente 

los servicios de una empresa de 

gestión ambiental, que 

coordinará y subcontratará con 

un laboratorio acreditado, el 

cual deberá tomar las muestras 

de las aguas y los sedimentos en 

conformidad con el 

procedimiento prescrito en el 

Considerando 9.1.2 de la RCA 

131/2005.  

Inmediata, dentro de 5º día 

siguiente de la notificación 

de la resolución que 

apruebe el presente 

programa. (se adjunta 

Contrato de Monitoreos 

Programados en Anexo k.2)

Contratar con  una empresa 

de gestión ambiental,  que 

coordinará y subcontratará 

con un laboratorio 

acreditado, para que 

dentro del plazo, se efectúe 

el análisis de las aguas en 

los puntos de captación de 

los Esteros La Viña y 

Cartagena, y aguas abajo de 

la obra de contención de 

sedimentos.

1) Haber contratado con una empresa 

de gestión ambiental.

           

0)No haber contratado con empresa de 

gestión ambiental.

No aplica. Entrega a la SMA de copia del 

contrato anticipado, dentro de 

5º día hábil siguiente a la 

notificación de la aprobación 

del programa de cumplimiento.

Además, el contrato  se 

acompañará al Informe Final 

del Programa, en julio de 2017 

o dentro de 3 semanas 

siguientes a la notificación de la 

RCA favorable del proyecto de 

modificación, si ésto sucede 

después.

No aplica No aplica

 3.- Realizar monitoreo de aguas 

(sedimentos en suspensión y 

sedimentables), aguas abajo de 

la obra de contención de 

sedimentos,  y en los esteros (La 

Viña y Cartagena), para 

determinar la eficacia del 

sistema de captación y 

conducción de aguas lluvia.

Una vez al año, entre junio y 

septiembre, inclusives, 

cuando los esteros 

presenten mayores 

escurrimientos (plena lluvia 

y posterior a ella a fin de 

comparar resultados).

Realizar los monitoreo con 

la frecuencia y en los 

puntos determinados en el 

considerando 9.1.2 de la 

RCA.

1) Realizar los monitoreos con la 

frecuencia y en los puntos determinados 

en el considerando 9.1.2 de la RCA.

0) No realizar los monitoreos con la 

frecuencia y en los puntos determinados 

en el considerando 9.1.2 de la RCA.

Trimestralmente, a contar 

de la notificación de la 

aprobación del presente 

programa de 

cumplimiento, se 

entregará a la SMA 

reportes del estado de 

avance y monitoreos  

realizados, según 

corresponda, de acuerdo a 

Carta Gantt adjunto en 

Anexo L.  

Informe Final del Programa, en 

julio de 2017 o dentro de 3 

semanas siguientes a la 

notificación de la RCA 

favorable, si ésta sucede 

después, según carta gantt, 

acumulativo de los informes de 

monitoreo de aguas realizados, 

de acuerdo a Carta Gantt 

adjunto en Anexo L.  

Que los cursos y lechos donde deben 

realizarse los monitoreos tengan agua. 

Caso contrario, se informará a la SMA y 

se realizará un monitoreo de los 

sedimentos en los esteros señalados.

Para la configuración del supuesto, 

deberá tomarse fotografía fechada 

cuando ocurra que no hay curso de 

agua en puntos de muestreo previstos, 

reportándose técnica del muestreo 

aplicado por el laboratorio.

M$344,4.-anuales

Supuestos
Costos

M$

Contar con los monitoreos de 

agua señalados en la RCA, y con 

un procedimiento para cumplir 

anualmente con la exigencia de 

monitorear las aguas, que 

contemplará la realización de 

análisis de los sedimentos aguas 

arriba y aguas abajo, sobre 

muestras de sedimentos de los 

lechos de ambos esteros (La Viña 

y Cartagena), para determinar la 

eficacia del sistema de captación 

y conducción de aguas lluvia. 

Resultado Esperado Acción Plazos de Ejecución Metas Indicadores
Medio de Verificación 

Efectos negativos por remediar: Falta de realización del monitoreo anual  de las  aguas correspondiente al año 2013.

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N º 6

Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la reformulación de cargos

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la RCA 131/2005, considerando 9.1.2. 

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº 6 No haber realizado el monitoreo anual de las aguas (sedimentos en suspensión y sedimentables) aguas abajo de la obra de contención de sedimentos, en los Esteros Cartagena, desde Quebrada El Motero, y 

del Estero de la Viña, correspondientes al año 2013, de acuerdo a la RCA Nº 131/2005, Considerando 9.1.2

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA Nº 131/2005, Considerando 9.1.2. 
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Contar con bancos de 3 mts de 

altura en los frentes de 

explotación del Turco Norte, que 

minimice riesgos para las 

personas y la operación.

1.- Regularizar los bancos 

existentes en el sector Turco 

Norte una altura no mayor a 

los 3 m, de acuerdo al 

diagnóstico y método para 

regularización elaborado 

por el Ingeniero en Minas 

del Proyecto, Estudio 

Técnico de Regularización 

de Altura de Bancos,  que se 

adjunta en Anexo H. 

Dentro de 3 semanas 

siguientes a 

norificación judicial de 

servidumbre y hasta 

diciembre 2016.

Los bancos que 

existan en el Turco 

Norte, señalados en 

Estudio Técnico de 

Anexo H, son de 3 m. 

de altura o menos.

1.- Que en la faena del 

Turco Norte existan 

bancos de explotación 

con una altura de 3 

metros o menos.         

0) Que en la faenas 

del Turco Norte 

existan bancos de 

explotación con una 

altura mayor a los 3 

metros.

Trimestralmente, a 

contar de la notificación 

de la aprobacióndel 

presente programa de 

cumplimiento, se 

entregará a la SMA un 

reporte que incluyan 

fotografías y plano 

topográfico de los 

avances a la fecha, 

según corresponda.

Informe Final del Programa, 

en julio de 2017 o dentro de 

3 semanas siguientes a la 

notificación de la RCA 

favorable, si ésta sucede 

después, según carta gantt, 

adjunto en Anexo L. Este 

informe será acumulativo de 

los trabajos de 

regularización realizados a la 

fecha, con apoyo de plano 

topográfico, que de cuenta 

de que los bancos se 

encuentran regularizados a 

una altura no superior a los 

3 m.

1.- Obtención o confirmación de autorizaciones 

y/o Servidumbre Legal Minera provisoria o 

definitiva en trámite respecto de sector Turco 

Norte, a agosto de 2016. En caso de no 

obtenerse las autorizaciones, derechos y/o 

permisos anteriores dentro del plazo señalado, 

se informará a la SMA dentro de los 10 días 

hábiles siguientes al plazo señalado, 

acompañando antecedentes  que acrediten 

gestiones para la obtención respectiva, y se 

pedirá un nuevo plazo para ejecutar la acción.

2.- Ausencia de precipitaciones intensas y 

persistentes que imposibiliten la operación de 

compactado, o que produzcan inundación en 

zonas de trabajo, o necesidad de cierre de área 

por cuña en riesgo de deslizamiento, todo 

según informe de Ingeniero en Minas que será 

remitido a la SMA, informando el retraso 

producido. El informe del Ingeniero en Minas 

será remitido a la SMA dentro del plazo de 10 

días hábiles de concluido el incidente de que se 

trate.

M$ 13.300.-

Supuestos
Costos

M$
Resultado Esperado Acción Plazos de Ejecución Metas Indicadores

Medio de Verificación

Efectos negativos por remediar: Eventual riesgo para la seguridad de las personas y la operación.

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°7

Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la Resolución de Calificación Ambiental N°131/2005, considerando 4.9.2.2.

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo N°7 Explotación del frente de trabajo El Turco Norte, en bancos de una altura superior a los 3 metros, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N° 131/2005,  Considerando 4.9.2.2.

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA N 131/2005,  considerando 4.9.2.2. 



Reporte Trimestral Reporte Final

1)  Entregar a la SMA "Estudio Técnico 

Separación y Acopio Capa Vegetal Mina El 

Turco  Enero - Julio 2015,   que establece un 

procedimiento para el manejo y acopio de 

la capa vegetal para faenas de cierre, se 

adjunta como Anexo I.1 del Programa de 

Cumplimiento.

De inmediato, 

dentro de 5º día de 

notificada la 

aprobación del 

programa de 

cumplimiento.

Se cuenta con procedimiento para el 

correcto manejo y acopio de la capa 

vegetal para faenas de cierre, 

disponiendola separadamente  del 

material estéril.

1. Contar con Estudio Técnico de 

Procedimiento de Separación y Acopio Capa 

Vegetal Mina El Turco. 

0. No contar con Estudio Técnico de 

Procedimiento de Separación y Acopio Capa 

Vegetal Mina El Turco 

No aplica.

Dentro de 5º día de notificada la 

aprobación del programa de 

cumplimiento se realizará la entrega 

del Estudio Técnico de 

Procedimiento de Separación y 

Acopio Capa Vegetal Mina El Turco.

Además, en julio de 2017 o dentro 

de las 3 semanas siguientes a la 

noritifación de la RCA favorable de la 

modificación del proyecto, si ésta 

sucede después, se entregará a la 

SMA copia del Estudio Técnico 

Separación y Acopio Capa Vegetal 

Mina El Turco.

No aplica   No aplica 

2) Acompañar constancia de capacitación 

del personal existente según Anexo I-2 (así 

como también de nuevos trabajadores que 

se incorporen a la faena),  sobre 

procedimiento de extracción de arena y 

separación de la capa vegetal de acuerdo a 

lo recomendado  en el "Estudio Técnico 

Separación y Acopio de Capa Vegetal Mina 

El Turco Enero-Julio 2015"  que se adjunta 

en el Anexo I.1. 

De inmediato, 

dentro de 5º día de 

notificada la 

aprobación del 

programa de 

cumplimiento.

Se ejecuta capacitación a los trabajadores 

en manejo separado de tierra vegetal y 

estériles.

1.-  Haber realizado la capacitación a los 

trabajadores en manejo separado de tierra 

vegetal y estériles.

0.- No haber realizado la capacitación a los 

trabajadores en manejo separado de tierra 

vegetal y estériles.

No aplica.

Informe Final del Programa, en julio 

de 2017 o dentro de 3 semanas 

siguientes a la notificación de la RCA 

favorable, si ésta sucede después, 

según carta gantt, adjunto en Anexo 

L, en el que se incluirá Registro de 

capacitación en Estudio de 

procedimiento de Separación y 

Acopio de capa Vegetal, Anexo I-1, 

realizada, suscrita por personal 

asistente. En dicho registro se 

indicarán además las materias 

instruidas. 

No aplica   No aplica 

3) Acopiar la capa vegetal, en las zonas de 

acopio definidas (TS7),  diferenciado del 

material estéril.

Inmediato, y 

durante toda la 

ejecución del 

proyecto. 

Acopio de la capa vegetal en los lugares 

establecidos para ello, diferenciado del 

material estéril.

1.- Efectuar el acopio diferenciado de capa 

vegetal y material estéril en los lugares 

establecidos para ello.

0.-  No efectuar el acopio diferenciado de 

capa vegetal y material estéril en los lugares 

establecidos para ello.

Trimestralmente, a contar de la 

notificación de la aprobacióndel 

presente programa de cumplimiento, se 

entregará a la SMA reportes del estado 

de avance de acopio de capa vegetal y 

de acopio de estériles diferenciados, 

que incluya memoria de los suelos que 

se han extraído, utilizado o reservado 

para el plan de cierre, de acuerdo a 

Carta Gantt adjunto en Anexo L. 

En mes de Julio de 2017, o dentro de 

3 semanas siguientes a la 

notificación de la RCA favorable, si 

ésta sucede después, según carta 

gantt, adjunto en Anexo L, 

Este informe será acumulativo de los 

informes trimestrales e incluirá 

memoria de los suelos que se han 

extraído, utilizado o reservado para 

el plan de cierre.

En caso de derrumbes y/o deslizamientos de tierra, no 

imputables al regulado, que abarcaren tanto el área destinada 

para la capa vegetal y/o del material estéril,  se informará a la 

SMA dentro de los 10 días habiles siguientes a ocurrido el 

evento,  indicando cronograma de trabajo, y se adoptarán las 

medidas necesarias para el resguardo de la  capa vegetal. Las 

medidas se adoptarán en los plazos que señale la SMA. 
No aplica

Supuestos Costos $M

Contar con capa de suelo vegetal 

en acopios independientes al 

material estéril  para las faenas 

de cierre.

Resultado Esperado Acción Plazos de Ejecución Metas Indicadores
Medio de Verificación

Efectos negativos por remediar: Pérdida o mezcla de la capa vegetal con el material estéril, removidos desde los sectores de avance.

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°8

Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la reformulación de cargos

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la RCA 131/2005, considerando 4.8.1.

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº 8. No realizar manejo y acopio de capa vegetal para faenas de cierre, en la forma prescrita en la RCA Nº 131/2005 Considerando 4.8.1 

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA Nº 131/2005 Considerando 4.8.1.



Reporte Trimestral Reporte Final

1) Reportar a la SMA los informes de 

monitoreo de fauna efectuados  en 

Noviembre de 2013 y Marzo y Diciembre 

2014, con  sus respectivos reportes de 

Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, de 

la SMA.   

Inmediato, dentro de 5º día 

de la aprobación del presente 

programa de cumplimiento. 

(Ver Anexo J)

Se entrega a la SMA toda la información 

disponible a la fecha respecto de los 

monitoreos de fauna realizados  en 

Noviembre de 2013 y Marzo y Diciembre 

2014. 

1. Haber entregado los monitoreos de fauna 

realizados  en Noviembre de 2013 y Marzo y 

Diciembre 2014.                  

0. No haber entregado los monitoreos de fauna 

realizados  en Noviembre de 2013 y Marzo y 

Diciembre 2014.

No aplica.

Informe Final del Programa, 

en julio de 2017 o dentro de 3 

semanas de la notificación de 

la RCA favorable del proyecto 

de modificación, si ésto 

sucede después, según carta 

gantt, en el que se incluirán 

los monitoreos de fauna 

realizados en Noviembre de 

2013 y Marzo y Diciembre 

2014, con  sus respectivos 

reportes de Sistema de 

Seguimiento Ambiental RCA.

No aplica No aplica

2)  Contratar anticipadamente los servicios 

de una empresa del rubro, la cual deberá, 

por medio de profesionales especializados 

del área, previa autorización del SAG, 

constituirse en terreno y realizar la 

campaña de monitoreo de fauna, en el 

marco de un Programa de Seguimiento 

Ambiental.  

Inmediata, dentro de 5º día 

siguiente de la notificación de 

la resolución que apruebe el 

presente programa. (se 

adjunta Contrato de 

Monitoreos Programados en 

Anexo k.3)

Se contrata informes de monitoreo de 

fauna a realizar en primavera, con una 

frecuencia anual, durante la vida útil del 

proyecto y hasta un año después de su 

abandono definitivo y entregarlo al SAG 

para su aprobación con copia a la SMA.

1. Haber contratado  los servicios de una empresa 

del rubro para el cumplimiento de los monitoreos 

anuales, en época de primavera.             

0. No haber contratado  los servicios de una 

empresa del rubro para el cumplimiento de los 

monitoreos anuales, en época de primavera. No aplica.

Informe Final del Programa, 

en julio de 2017 o dentro de 3 

semanas de la notificación de 

la RCA favorable del proyecto 

de modificación, si ésto 

sucede después, según carta 

gantt, en el que se incluirá 

contrato con empresa del 

rubro.

No aplica No aplica

3) Realizar monitoreos de fauna con el 

procedimiento prescrito en el 

Considerando 9.1.5 de la RCA Nº 

131/2005, redactar el Informe respectivo y 

presentarlo al SAG e informar a la SMA a 

través del Sistema de Seguimiento 

Ambiental RCA.

Una vez al año, entre los 

meses de septiembre y 

diciembre, ambos inclusive.

Se realiza monitoreo de fauna en la forma y 

plazo prescrito en la RCA 131/2005.

1. Realizar el monitoreo  de fauna  en la forma y 

plazo prescrito en la RCA 131/2005  

0.  No realizar el monitoreo  de fauna   en la forma 

y plazo prescrito en la RCA 131/2005

Trimestralmente, a contar de la 

notificación de la aprobacióndel 

presente programa de 

cumplimiento, se entregará a la SMA 

reportes del estado de avance y 

monitoreos  realizados, según 

corresponda, de acuerdo a Carta 

Gantt adjunto en Anexo L.

Informe Final del Programa, 

en julio de 2017 o dentro de 3 

semanas siguientes a la 

notificación de la RCA 

favorable, si ésta sucede 

después, según carta gantt 

del Anexo L, en el que se 

incluirá un Informe de síntesis 

de monitoreos de fauna, 

realizados, con su respectivos 

comprobantes del Sistema de 

Seguimiento Ambiental RCA.

Obtención  de la autorización del SAG 

para realizar el monitoreo respectivo, 15 

días antes del 21 de diciembre (término 

primavera). En caso contrario se 

informará a la SMA, acreditando la 

gestión de solicitud en el plazo de 10 

días del rechazo de la solicitud.
M$2.706.-  

anuales

Supuestos
Costos

M$

Ejecutar y acompañar al SAG  y a la SMA 

oportunamente los informes de monitoreo 

de fauna anuales y establecer un 

procedimiento para cumplir la exigencia de 

realizarlos anualmente en época de 

primavera.

Resultado Esperado Acción Plazos de  ejecución Metas Indicadores
Medio de Verificación

Efectos negativos por remediar: No haber reportado a la autoridad el informe de fauna al año 2013

TABLA DE CUMPLIMIENTO CARGO N°9

Objetivo general del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la reformulación de cargos

Objetivo específico del programa de cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la RCA 131/2005, considerando 9.1.5.

Hechos, Actos u Omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Cargo Nº 9 No haber reportado a la autoridad, el informe de monitoreo de fauna correspondiente al año 2013 en la forma prescrita por la RCA Nº 131/2005 Considerando 9.1.5 

Normas, Medidas, Condiciones u Otras disposiciones específicas infringidas: RCA Nº 131/2005 Considerando 9.1.5.




