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1 INTRODUCCIÓN 
 

Por medio del presente documento se expone el Programa de Cumplimiento de Sierra Gorda SCM 

de acuerdo a los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante 

SMA) en la Resolución Exenta N°1/ROL D-009-2016 del 07 de marzo de 2016. 

 

Este documento ha sido elaborado tomando en consideración la normativa aplicable y la Guía para 

Asistir al Regulado en la Presentación de Programa de Cumplimiento, elaborada por la Unidad de 

Instrucción de Procedimientos Sancionatorios (UIPS) de la SMA en julio de 2013. 

 

A continuación, se incluyen tablas en las que se presenta el Programa de Cumplimiento para cada 

cargo formulado por la SMA, en donde se identifican los plazos de ejecución de las acciones, las 

metas e indicadores, medios de verificación, supuestos y costos asociados. En relación a estos, en 

Anexo 13, se presenta la justificación del costo de las acciones. 

 

Adicionalmente, se presenta una Carta Gantt que resume los plazos de ejecución de cada una de 

las acciones consideradas por el titular para hacer frente a los cargos formulados por la SMA. 

 

Por último se presentan Anexos que contienen informacional adicional para conocimiento de la 

SMA. 
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2 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 
 

En conformidad a lo indicado anteriormente, en las siguientes tablas se presenta el Programa de 

Cumplimiento, propuesto por Sierra Gorda SCM. 
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Cargo N°1: No contar con los canales de desvío de aguas lluvia en el botadero de estériles y en el rajo de mina. 

 

Objetivo específico N°1 del Programa de Cumplimiento: Cumplir con la RCA N° 137/2011. 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No contar con los canales de desvío de aguas lluvia en el botadero de estériles y en el Rajo de mina. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 4.1.4.1.a) de la RCA  N° 137/2011. 

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar. 

 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

Cumplir con el 

considerando 

4.1.4.1.a) de la RCA  

N° 137/2011 referido 

a la construcción de 

canales de desvío de 

aguas lluvia en las 

principales áreas del 

sector mina-planta 

Catabela, tales como 

el botadero de 

estériles, depósito de 

relaves espesados y 

rajos. 

I. Realizar estudio que 

permita identificar 

sectores en rajo y 

botadero de 

estériles que 

requieran canales de 

desvío de aguas 

lluvias.  

3 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento. 

Contar con 

estudio que 

permita 

identificar 

sectores en rajo 

y botadero de 

estériles que 

requieran 

canales de 

desvío de aguas 

lluvias. 

(indicador=1) 

1=Si se realiza 

el estudio. 

0=Si no se 

realiza el 

estudio. 

No aplica. Informe final 

del estudio 

realizado. (Se 

entregará al 

5to día hábil 

del mes 

siguiente del 

cumplimiento 

de la medida). 

No aplica. 25.000 

II. Realizar ingeniería 

para canales de 

desvío de aguas 

lluvia, según haya 

sido definido en 

estudio indicado en 

Acción I. 

4 meses a 

partir del 

cumplimiento 

de Acción I. 

Contar con 

ingeniería de los 

canales de 

desvío de aguas 

lluvias. 

(indicador=1) 

1=Si se realiza 

la ingeniería 

de los 

canales. 

0=Si no se 

realiza la 

ingeniería de 

No aplica. Informe de 

ingeniería de 

canales de 

desvío de 

aguas lluvia.  

(Se entregará 

al 5to día 

No aplica. 90.000 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

los canales. hábil del mes 

siguiente del 

cumplimiento 

de la medida) 

III. Presentación a la 

Dirección General 

de Aguas (DGA) de 

permiso sectorial 

modificación de 

cauce, para la 

construcción de 

canales de desvío 

de aguas lluvia. 

2 meses a 

partir del 

cumplimiento 

de la Acción II. 

Presentar a la 

DGA permiso 

sectorial 

modificación de 

cauce,  para la 

construcción de 

canales de 

desvío de aguas 

lluvia 

(indicador=1) 

1=Si se 

presenta el 

permiso a la 

DGA. 

0= Si no se 

presenta el 

permiso a la 

DGA. 

No aplica. Carta 

conductora 

de ingreso del 

permiso con 

el timbre de 

recepción de 

oficina de 

partes de la 

DGA. 

(Se entregará 

al 5to día 

hábil del mes 

siguiente de 

su 

presentación) 

Que el estudio no 

identifique 

modificación de 

cauces que 

requieran 

autorización de la 

DGA. En dicho caso 

se informará por 

escrito a la SMA. 

No aplica. 

IV. Obtención del  

permiso sectorial de 

modificación de 

cauce por la DGA 

para la construcción 

de canales de desvío 

de aguas lluvias. 

18 meses a 

partir del 

cumplimiento 

de la Acción 

III.  

Contar con 

resolución 

sectorial 

aprobatoria. 

(indicador=1) 

1=Si se logra 

resolución 

aprobatoria 

del permiso 

sectorial. 

0= Si no se 

logra 

No aplica. Copia de 

Resolución  

aprobatoria 

del permiso 

sectorial por 

parte de la 

DGA. 

1.- Que el estudio 

no identifique 

modificación de 

cauces que 

requieran 

autorización de la 

DGA. 

No aplica. 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

resolución 

aprobatoria 

del permiso 

sectorial. 

(Se entregará 

al 5to día 

hábil del mes 

siguiente de 

la notificación 

de la 

Resolución). 

2.- Que  existan 

retrasos por parte 

de la autoridad en 

resolver. 

En caso que exista 

retraso se 

informará a la SMA, 

la que podrá 

ampliar el plazo de 

la medida. A la 

solicitud deberán 

acompañarse los 

antecedentes que 

acrediten las 

gestiones realizadas 

por el titular. 

V. Se construirán 

canales en 

conformidad con los 

resultados de las 

acciones I, II y/o IV, 

según corresponda. 

6 meses. El 

plazo se 

contabilizará 

desde  la 

obtención de 

la resolución 

sectorial 

aprobatoria 

de la DGA o 

desde que se 

Contar con 

canales de 

desvío de aguas 

lluvia. 

(indicador=1) 

1=Si los 

canales de 

aguas lluvia  

están 

construidos. 

0=Si los 

canales de 

aguas lluvias  

no están 

construidos. 

Informes  

que 

acrediten 

los avances 

de las 

obras. 

Dichos 

informes 

incluirán 

registro 

Informe final 

que acredite 

que las obras 

están 

construidas 

en un 100%.  

Se incluirá un 

registro 

fotográfico y 

planos finales 

No aplica. 350.000 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

cumpla la 

Acción II, 

según 

corresponda.  

fotográfico 

y Carta 

Gantt con 

avance de 

las obras. Se 

reportará 

cada 2 

meses.  

(Se 

entregará al 

5to día hábil 

del mes 

siguiente a 

los que se 

reporta). 

de la obra. 

(Se entregará 

al 5to día 

hábil del mes 

siguiente al 

cumplimiento 

de la medida). 
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Cargo N°2: No pavimentar el camino 1 ubicado paralelo a la ruta 25 y a la línea del ferrocarril. 

 

Objetivo específico N°2 del Programa de Cumplimiento: Cumplir con la RCA N° 290/2012. 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No pavimentar el camino 1, ubicado paralelo a la ruta 25 y a la línea del ferrocarril. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.2.1 RCA 290/2012; Adenda Nº2 (RCA 290/2012) 

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar. 

 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

Cumplir con el 

considerando 

3.2.1 de la  RCA 

N°290/2012 y 

Adenda Nº2 (RCA 

Nº290/2012) 

referido a la 

implementación 

de medidas 

adicionales de 

control de 

emisiones, se 

pavimentarán tres 

caminos ubicados 

al noreste de la 

localidad de Sierra 

Gorda. 

I. Firma de acuerdo con 

propietario del predio en que 

se debe implementar el 

asfaltado. 

2 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento. 

Acuerdo 

firmado por 

las partes. 

(indicador=1) 

1=Si se 

firma el 

acuerdo.  

0=Si no se 

firma el 

acuerdo. 

No aplica. Copia del acuerdo 

suscrito por las 

partes. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

Que el 

propietario del 

predio no 

concurra a la 

firma en el 

plazo fijado. 

En este caso se 

informará a la 

SMA, la que 

podrá ampliar 

el plazo de la 

medida. A la 

solicitud 

deberán 

acompañarse 

los 

antecedentes 

que acrediten 

las gestiones 

300.000 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

realizadas por el 

titular para 

obtener el 

acuerdo. 

II. Ingeniería de asfaltado. 1 mes a partir 

del 

cumplimiento 

de la Acción I. 

Contar con la 

ingeniería 

para el 

asfaltado del 

camino. 

(indicador=1) 

1=Si se 

logra una 

ingeniería 

del 

asfaltado. 

0=Si no se 

logra una 

ingeniería 

del 

asfaltado. 

No aplica. Informe de 

ingeniería del 

asfaltado. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 15.000 

III. Asfaltado de camino. 3 meses a 

partir del 

cumplimiento 

de la Acción II. 

Contar con 

camino 

asfaltado. 

(indicador=1) 

1=Si el 

camino se 

encuentra 

asfaltado. 

0=Si el 

camino no 

se 

encuentra 

asfaltado. 

No aplica. Informe final que 

acredite que el 

camino fue 

asfaltado.  

Se incluirá 

registro 

fotográfico. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 200.000 
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Cargo N°3: No contar con un plan de medidas adicionales para evitar niveles de latencia de MP 10 y MP 2,5, previamente validado por el SEA y 

SEREMI de Salud. 
 

Objetivo específico N°3 del Programa de Cumplimiento: Cumplir con la RCA N° 137/2011. 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: No contar con un plan de medidas adicionales para evitar niveles de latencia de MP10 y MP2,5, 

previamente validado por el SEA y SEREMI de Salud. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 12.10, de la RCA N° 137/2011. 

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar 

 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte Final 

Cumplir 

Considerando 12.10, 

de la RCA N° 

137/2011 referido a 

el plan de medidas 

adicionales para 

evitar niveles de 

latencia de MP10 y 

MP2,5. 

Presentación del plan de 

medidas adicionales para 

su validación por el SEA y 

SEREMI de Salud. 

Ejecutado. Contar con 

plan de 

medidas 

adicionales 

validado por 

el SEA y 

SEREMI de 

Salud. 

(indicador=1) 

1=Si se cuenta con 

un plan de 

medidas 

adicionales 

validado por el 

SEA y SEREMI de 

Salud. 

0= Si no se cuenta 

con un plan de 

medidas 

adicionales 

validado por el 

SEA y SEREMI de 

Salud. 

No aplica. Reporte que dé cuenta de la 

validación del plan de 

medidas adicionales por 

parte de las autoridades 

correspondientes. 

 

Se adjunta Anexo 1 en que 

consta la ejecución de la 

medida. 

No aplica. No aplica. 
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Cargo N°4: Realizar abastecimiento de agua industrial a través de terceros en circunstancias de encontrarse operativa la piscina de agua de 

proceso. 
 

Objetivo específico N°4 del Programa de Cumplimiento: Cumplimiento de la RCA 137/2011 y RCA 290/2012 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Realizar abastecimiento de agua industrial a través de terceros en circunstancias de encontrarse 

operativa la piscina de agua de proceso. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 4.1.4.1 g) y 4.1.4.2 g1) de la RCA N° 137/2011; Considerando 3.1.4 b) de la RCA N° 

290/2012. 

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar 

 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

Cumplir con el  

Considerando 

4.1.4.1 g) y 

4.1.4.2 g1) de la 

RCA N° 

137/2011; 

Considerando 

3.1.4 b) de la RCA 

N° 290/2012 

referidos al 

abastecimiento 

de agua 

industrial. 

I. Reemplazar 

suministro de 

agua industrial 

de Ferrocarril de 

Antofagasta a 

Bolivia (FCAB) 

mediante 

aumento de 

capacidad de 

desalación a 

través de 

equipo 

modular. 

En Anexo 2 se 

entregan mayores 

6 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento. 

Reemplazar el 

suministro de 

agua industrial 

de FCAB por 

agua de mar. 

(indicador=1) 

1=Si se reemplaza el 

suministro de agua 

industrial de FCAB 

por agua de mar. 

0= Si no se reemplaza 

el suministro de agua 

industrial de FCAB 

por agua de mar. 

Informe que 

acredite los 

avances en la 

implementación 

de la medida. 

Se entregará 

cada 2 meses. 

Se incluirá 

documentación 

o registros 

fotográficos 

según 

corresponda. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente a 

Informe final 

que acredite 

que el 

suministro de 

agua 

industrial de 

FCAB ha sido 

reemplazado 

por agua de 

mar. 

(Se entregará 

al 5to día 

hábil del mes 

siguiente al 

cumplimiento 

de la 

En caso de falla 

operacional del 

sistema de bombeo 

de agua de mar o 

necesidad de 

mantención del 

sistema, se podrá 

utilizar agua 

proveniente de 

terceros, 

únicamente con la 

finalidad de 

abastecer al 

personal de faena y 

sólo mientras dure la 

contingencia o 

5.500.000 

(Consider

a un costo 

de USD 

5/m
3
 

durante 

21 meses) 



    

Página 13 de 39 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

antecedentes de la 

medida. 

los que se debe 

reportar). 

medida). mantención del 

sistema. Se dará 

aviso a la SMA 

informando la 

contingencia o 

mantención, la 

procedencia del 

suministro de agua 

alternativo y el plazo 

por el cual se 

utilizará. 

II. Dejar de utilizar 

suministro de 

agua industrial 

proveniente de 

FCAB. 

 

En Anexo 2 se 

entregan mayores 

antecedentes de la 

medida. 

1 mes a partir 

del 

cumplimiento 

de la Acción I. 

Bloquear el 

abastecimiento 

de agua 

industrial 

desde FCAB. 

(indicador=1) 

1=Si se bloquea el 

abastecimiento de 

agua industrial desde 

FCAB. 

0= Si no se bloquea el 

abastecimiento de 

agua industrial desde 

FCAB. 

No aplica. Informe final 

que acredite 

el bloqueo 

(Se entregará 

al 5to día 

hábil del mes 

siguiente al 

cumplimiento 

de la 

medida). 

No aplica. No aplica. 
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Cargo N°5: Realizar actividad de transporte de concentrado de cobre por rutas no consideradas en su autorización ambiental. 

 

Objetivo específico N°5 del Programa de Cumplimiento: Cumplir con lo indicado en la DIA “Actualización Proyecto Sierra Gorda” Capítulo 2, Punto 2.3.5.1 Transporte de 

Concentrado Mediante Camiones. 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Realizar actividad de transporte de concentrado de cobre por rutas no consideradas en su autorización 

ambiental. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Capítulo 2, Punto 2.3.5.1, DIA “Actualización Proyecto Sierra Gorda” 

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar 

 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

Ejecutar el 

transporte de 

concentrado de 

cobre en 

camiones de 

conformidad con 

el  Capítulo 2,  

Punto 2.3.5.1, DIA 

“Actualización 

Proyecto Sierra 

Gorda”. 

I. El transporte de 

concentrado de 

cobre en camiones 

con destino a 

puertos de 

embarque, se 

realizará sólo a 

puertos de la 

región de 

Antofagasta. 

A  partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento 

y durante su 

vigencia. 

100% del 

concentrado 

de cobre 

transportado 

en camiones, 

a Puertos  de 

la región de 

Antofagasta 

(indicador =1) 

1 = Si el transporte 

de concentrado de 

cobre en camiones 

se efectúa a 

Puertos de la 

región de 

Antofagasta. 

0 =  Si el 

transporte de 

concentrado de 

cobre en camiones 

no se efectúa a 

Puertos de la 

región de 

Antofagasta 

Informe con 

registro de 

despacho 

de camiones 

con 

concentrado 

de cobre. 

Se registrará 

diariamente 

y se 

reportará 

cada 2 

meses. (Se 

entregará al 

5to día hábil 

del mes 

siguiente al 

Informe final 

que dé 

cuenta del 

destino de 

los camiones 

a Puertos con 

concentrado 

de cobre. 

 

(Se entregará 

al 5to día 

hábil del mes 

siguiente del 

cumplimiento 

de la 

medida). 

En caso que los 

puertos públicos de la 

región de Antofagasta 

que cuentan con los 

permisos 

correspondientes 

para embarcar 

concentrado de cobre 

no tengan la 

capacidad para recibir 

concentrado, sea por: 

1. Resolución de la 

autoridad; 

2. Conmoción pública 

que impida el acceso 

de camiones (huelga, 

paro, manifestación, 

No aplica. 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

que se 

reporta). 

u otros similares). 

3. Fenómenos 

naturales que 

inhabiliten el uso de 

los Puertos. 

4. Falla operacional 

acreditada, que 

impida la recepción 

de concentrados de 

cobre. 

El titular, previo aviso 

a la SMA y por un 

plazo máximo de 30 

días hábiles podrá 

utilizar otros puertos 

autorizados del país  

para el embarque de 

concentrados de 

cobre. Dicho plazo 

podrá ser ampliado 

por la SMA si las 

circunstancias se 

mantienen más allá 

del plazo antes 

indicado, previa 

solicitud del titular. 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

2.- En caso que la 

autoridad ambiental, 

en el marco de la 

consulta de 

pertinencia que se 

incorpora como 

Acción II, resuelva 

que el transporte de 

concentrados a 

destinos en otras 

regiones no requiere 

someterse al SEIA, en 

adelante el transporte 

de concentrado en 

camiones podrá 

efectuarse a otros 

destinos fuera de la 

región de 

Antofagasta. 

 II. Presentar Consulta 

de Pertinencia para 

transporte de 

concentrado en 

camiones fuera de 

la región de 

Antofagasta. 

2 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento. 

Contar con 

Consulta de 

Pertinencia 

ingresada al 

SEA. 

1 = Si se ingresa la 

Consulta de 

Pertinencia dentro 

del plazo indicado. 

0 =  Si no se 

ingresa la Consulta 

de Pertinencia 

No aplica. Solicitud de 

pertinencia 

ingresada al 

SEA con 

timbre de 

recepción de 

dicho 

No aplica. No aplica. 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

dentro del plazo 

indicado. 

servicio, 

dentro del 

plazo 

indicado. 

 III. Obtención de 

Resolución a la 

Consulta de 

Pertinencia. 

6 meses a 

partir del 

cumplimiento 

de la Acción II. 

Obtener 

Resolución a 

la Consulta 

de 

Pertinencia 

(indicador=1) 

1=Si se obtiene 

Resolución de la 

autoridad 

0= Si no se obtiene 

Resolución de la 

autoridad. 

No aplica. Copia de la 

Resolución 

de la 

autoridad.  

(Se entregará 

al 5to día 

hábil del mes 

siguiente de 

haber sido 

notificado el 

titular). 

Que  existan retrasos 

por parte del SEA 

para responder la 

Consulta de 

Pertinencia.  

En caso que exista 

retraso se informará a 

la SMA, la que podrá 

ampliar el plazo de la 

medida. A la solicitud 

deberán 

acompañarse los 

antecedentes que 

acrediten las 

gestiones realizadas 

por el titular para 

obtener la respuesta. 

No aplica. 
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Cargo N°6: La piscina de agua de proceso y las piscinas intermedias y de procesos no cuenta con cobertura que la disimule su espejo de agua, 

según se señala en su autorización ambiental. 

 

Objetivo específico N°6 del Programa de Cumplimiento: Cumplir con la RCA 290/2012 y Adenda Nº1 (RCA Nº137/2011) 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: La piscina de agua de proceso y las piscinas intermedias y de procesos no cuenta con cobertura que la 

disimule su espejo de agua, según se señala en su autorización ambiental 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.1.4 b)  la RCA 290/2012 y Adenda Nº1 pregunta 1.10.5 

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar 

 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ Reporte Periódico 
Reporte 

Final 

Cumplir con 

el 

Considerando 

3.1.4 b) de la 

RCA 290/2012 

y Adenda Nº1 

de RCA 

137/2011 

referido a 

características 

de las piscinas 

de proceso y 

de agua de 

mar. 

I. Implementar 

cobertura en las 

piscinas  (i) agua 

de proceso-

fuente externa 

(ICV); (ii) piscina 

primaria de 

recuperación de 

agua depósito de 

relaves, y (iii) 

piscina 

intermedia de 

recuperación 

agua de depósito 

de relaves. 

 

En Anexo 3 se 

5 meses a 

partir de la 

aprobación 

del 

Programa 

de 

Cumplimie

nto. 

Contar con 

cobertura para las 

piscinas 

identificadas en la 

Acción. 

(identificador=1) 

1=Si se 

implementa 

la cobertura 

en piscinas 

identificadas 

en la Acción. 

0= Si no se 

implementa 

la cobertura 

en piscinas 

identificadas 

en la Acción. 

Informe de avance de 

coberturas de piscinas. 

Se reportará cada dos 

meses. 

(Se entregará al 5to día 

hábil del mes siguiente 

a los que se debe 

reportar). 

Informe que dé 

cuenta de la 

cobertura de las 

piscinas. 

Este informe 

incluirá registro 

fotográfico y 

memoria técnica 

de las coberturas 

instaladas. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 152.000 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ Reporte Periódico 
Reporte 

Final 

entregan más 

antecedentes de la 

medida. 

II. Implementar 

sistema de 

ahuyentamiento 

de avifauna para 

las: (i) piscinas 

agua de proceso, 

y (ii) piscina de 

agua de mar. 

 

En Anexo 4 se 

entregan más 

antecedentes de la 

medida. 

4 meses 

desde la 

aprobación 

del  

Programa 

de 

Cumplimie

nto. 

Contar con sistema 

de ahuyentamiento 

de avifauna. 

(identificador=1) 

1=Si se 

implementa 

el sistema de 

ahuyentamie

nto de 

avifauna. 

0= Si no se 

implementa 

el sistema de 

ahuyentamie

nto de 

avifauna. 

No aplica. Informe que dé 

cuenta de la 

implementación 

del sistema de 

ahuyentamiento. 

Este informe 

incluirá registro 

fotográfico y 

minuta técnica de 

sistema instalado. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 76.000 

 III. Ingreso al SEIA 

del sistema 

alternativo para 

ahuyentamiento 

de aves en 

piscinas de 

proceso y agua de 

mar. 

8 meses a 

partir de la 

aprobación 

del 

Programa 

de 

Cumplimie

nto. 

Ingresar al SEIA el 

sistema alternativo 

para 

ahuyentamiento de 

aves en  piscinas de 

proceso y agua de 

mar. 

(indicador=1) 

1=Si se 

ingresa al 

SEIA. 

0= Si no se 

ingresa al 

SEIA. 

No aplica. Carta conductora 

de ingreso al SEIA, 

en que conste la 

recepción por 

parte del SEA. 

 (Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente del 

No aplica. No aplica. 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ Reporte Periódico 
Reporte 

Final 

(Se 

ingresará 

conjuntam

ente con 

Acción XIII 

de Objetivo 

Específico 

Nº7) 

cumplimiento de 

la medida). 

 IV. Obtención 

Resolución de 

Calificación 

Ambiental 

favorable de 

proyecto 

asociado a la 

Acción III.  

18 meses a 

partir de la 

Acción III. 

Obtención de 

Resolución de 

Calificación 

Ambiental 

favorable. 

(indicador=1) 

1=Si se 

obtiene 

Resolución 

de 

Calificación 

Ambiental 

favorable.  

0= Si no se 

obtiene 

Resolución 

de 

Calificación 

Ambiental 

favorable. 

No aplica. Copia de 

Resolución de 

Calificación 

Ambiental 

favorable.  

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente de 

la notificación de 

RCA). 

Que existan 

retrasos por 

parte de las 

autoridades 

competentes 

durante la 

evaluación 

ambiental. 

En caso que 

exista retraso se 

informará a la 

SMA, la que 

podrá ampliar 

el plazo de la 

medida. A la 

solicitud 

deberán 

acompañarse 

No aplica. 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ Reporte Periódico 
Reporte 

Final 

los 

antecedentes 

que acrediten 

las gestiones 

realizadas por el 

titular.  

 V. Registro de 

incidentes de 

avifauna en 

piscinas. 

Durante la 

vigencia del  

Programa 

de 

Cumplimie

nto. 

Contar con registro 

de la ocurrencia de 

incidentes de 

avifauna en 

piscinas. 

(indicador=1) 

1=Si se 

realiza el 

registro de 

incidentes 

de avifauna 

en piscinas. 

0= Si no se 

realiza el 

registro de 

incidentes 

de avifauna 

en piscinas. 

Informe de avance de 

la implementación del 

sistema de registro de 

incidentes de avifauna. 

Se reportará cada 2 

meses. (Se entregará al 

5to día hábil del mes 

siguiente a los que se 

debe reportar). 

Informe final que 

presente registro 

de incidentes de 

avifauna. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente del 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. No aplica. 
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Cargo N°7: Operación del tranque de relaves y de su sistema de control de infiltraciones de forma distinta a la autorizada. Lo que se observa en: 

a) Depositar relaves con un porcentaje de sólidos menor al 65%. b) Operar con un espejo de agua de manera permanente. c) No haber realizado 

captura de aguas en pozos de extracción de infiltraciones, previa autorización de la autoridad. 

 

Objetivo específico N°7 del Programa de Cumplimiento: Cumplir con la RCA N° 137/2011 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Operación del tranque de relaves y de su sistema de control de infiltraciones de forma distinta a la 

autorizada. Lo que se observa en: a) Depositar relaves con un porcentaje de sólidos menor al 65%. b) Operar con un espejo de agua de manera permanente. c) No haber 

realizado captura de aguas en pozos de extracción de infiltraciones, previa autorización de la autoridad. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 4.1.4.2 c.8 de la RCA N° 137/2011. Adenda Nº1 RCA 137/2011 pregunta 1.3.8 letra 

d) 

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar. 

 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

Operar el 

depósito de 

relaves de 

conformidad 

con el 

considerand

o 4.1.4.2 c.8 

de la RCA N° 

137/2011. 

I. Elaboración de 

procedimiento 

para manejo de 

arcillas en 

espesadores de 

relaves. 

Ejecutado. Contar con un 

procedimiento 

para manejo 

de arcillas en 

espesadores 

de relaves. 

(indicador=1) 

1=Si se elabora el 

procedimiento. 

0= Si no se elabora 

el procedimiento. 

No aplica. En Anexo 5 se 

acompaña 

procedimiento 

para manejo de 

arcillas en 

espesadores de 

relaves. 

 

No aplica. No aplica. 

II. Aplicar 

procedimiento 

señalado en la 

Acción I en la 

operación de los 

espesadores. 

A partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento 

y durante su 

Aplicar 

procedimiento 

en la 

operación de 

los 

espesadores. 

1=Si el 

procedimiento se 

aplica. 

0= Si el 

procedimiento no 

se aplica. 

Informe de 

aplicación de 

Procedimiento. 

Este incluirá 

registro diario 

de dosificación 

Informe final que 

dé cuenta de la 

aplicación del 

procedimiento. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

No aplica. 545.000 

(Considera 

el costo del 

reactivo 

durante la 

vigencia del 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

vigencia. (indicador=1) de floculante y 

contenido de 

arcilla. 

Envío de 

informe cada 

dos meses. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente a 

los que se debe 

reportar). 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

Programa 

de 

Cumplimie

nto. 

III. Aumentar 

capacidad de 

bombeo desde el 

depósito de relaves 

a 1.326.429 

m
3
/mes 

(equivalente a 

42.788 m
3
/día, 

considerando 31 

días de operación 

por mes). 

 

En Anexo 6 se entregan 

más antecedentes de la 

medida. 

Ejecutado. Aumentar 

capacidad de 

bombeo desde 

el depósito de 

relaves a 

1.326.429 

m
3
/mes. 

(indicador=1) 

1=Si la capacidad 

de  bombeo desde 

el depósito de 

relaves aumenta a 

1.326.429 m
3
/mes.  

0=Si la capacidad 

de bombeo desde 

el depósito de 

relaves no 

aumenta a 

1.326.429 m3/mes. 

No aplica En Anexo 7 se 

acompaña 

informe de 

verificación de 

capacidad 

instalada de 

bombeo. 

 

No aplica. No Aplica 



    

Página 24 de 39 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

IV. Adquirir 2 bombas 

balsas (Stand-by) 

para respaldar la 

capacidad de 

bombeo indicada 

en Acción III. 

 

En Anexo 6 se entregan 

más antecedentes de la 

medida. 

3 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento 

y durante su 

vigencia. 

Contar con 2 

bombas balsas 

para respaldar 

la capacidad 

de bombeo 

1=Si se adquieren 

las bombas de 

respaldo. 

0= Si no se 
adquieren las 
bombas de 
respaldo. 

No aplica Informe final que 

dé cuenta de la 

adquisición de las 

bombas de 

respaldo. 

 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica 140.000 

V. Entregar registro 

de batimetría en 

depósito de 

relaves. 

A partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento 

y durante su 

vigencia. 

Entregar  los 

registros de 

batimetría en 

el depósito de 

relaves. 

(indicador=1) 

1=Si se entregan 

los registros de 

batimetría. 

0= Si no se 

entregan los 

registros de 

batimetría. 

Se entregará 

registro de 

batimetría 

mensual. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente 

de efectuada la 

batimetría). 

Informe final con 

los registros de 

batimetría. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica 162.000 

VI. Establecer un 

registro de agua 

bombeada desde el 

depósito de 

relaves. 

A partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento 

y durante su 

Contar con un 

registro del 

agua 

bombeada 

desde el 

depósito de 

1=Si se cuenta con 

un registro del 

agua bombeada. 

0= Si no se cuenta 

con un registro del 

agua bombeada. 

Se registrará en 

forma diaria y 

se reportará en 

forma mensual. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

Reporte final de 

los registros. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

No aplica. No aplica. 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

vigencia. relaves. 

(indicador=1) 

mes siguiente al 

que se debe 

reportar). 

la medida). 

VII. Se implementarán 

mejoras en el 

sistema de 

captación y 

extracción de 

infiltraciones a 

través de drenes y 

pozos de 

recolección. 

 

En Anexo 8 se 

entregan mayores 

antecedentes de la 

medida. 

10 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento 

Contar con 

sistema 

mejorado de 

captación y 

extracción de 

infiltraciones. 

(indicador=1) 

1=Si se cuenta con 

sistema mejorado 

de captación y 

extracción de 

infiltraciones. 

0= Si no se  cuenta 

con sistema 

mejorado de 

captación y 

extracción de 

infiltraciones. 

Informe de 

avance de 

actividades. 

Dichos informes 

incluirán 

registro 

fotográfico y 

carta Gantt con 

avance de 

obras. Se 

reportará cada 

dos meses. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente a 

los que se debe  

reportar). 

Informe final que 

acredite la 

implementación 

de las obras de 

mejoramiento. Se 

incluirá registro 

fotográfico y 

planos. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 1.425.000 

VIII. Elaboración 

protocolo de aviso 

a la SMA cuando 

ocurran cambios 

en la composición 

de las aguas 

1 mes a partir 

de la 

aprobación 

del Programa 

de  

Cumplimiento 

Contar con un  

protocolo de 

aviso a la SMA. 

(indicador=1) 

1=Si se cuenta con 

protocolo de aviso 

a la SMA. 

0= Si no se cuenta 

con protocolo de 

aviso a la SMA. 

No aplica. Entrega de 

protocolo 

debidamente 

formalizado. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

No aplica. No aplica 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

subterráneas, 

provocadas por las 

actividades del 

Proyecto. 

 mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

IX.  Modificar el actual 

sistema de 

distribución de 

relaves con el 

objeto de 

optimizar el control 

sobre la laguna. 

 

En Anexo 9 se entregan 

mayores antecedentes 

de la medida. 

5 meses 

desde la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento 

Contar con un 

sistema 

mejorado de 

distribución de 

relaves para 

optimizar el 

control de la 

laguna.  

(indicador=1) 

1= Si se cuenta con 

un sistema 

mejorado de 

distribución de 

relaves. 

0= Si no se cuenta 

con un sistema 

mejorado de 

distribución de 

relaves. 

Informe de 

avance de 

actividades. 

Dichos informes 

incluirán 

registro 

fotográfico y 

carta Gantt con 

avance de 

obras. Se 

reportará cada 

dos meses. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente a 

los que se debe  

reportar). 

Informe final que 

acredite la 

modificación del 

sistema de 

distribución de 

relaves. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 1.320.000 

X. Impermeabilización 

de los muros 1, 2, 5 

y 6 del depósito de 

relaves. 

 

4 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Contar con los 

muros 1, 2, 5 y 

6 del depósito 

de relaves 

impermeabiliz

1= Si se 

impermeabiliza los 

muros 1, 2, 5 y 6. 

0= Si no se 

impermeabiliza los 

Informe de 

avance de 

actividades. 

Dichos informes 

incluirán 

Informe final que 

acredite la 

impermeabilizació

n de los muros 1, 

2, 5 y 6 del 

No aplica. 930.000 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

En Anexo 10 se 

entregan mayores 

antecedentes de la 

medida. 

Cumplimiento ados. 

(indicador=1) 

muros 1, 2, 5 y 6. registro 

fotográfico y 

carta Gantt con 

avance de 

obras. Se 

reportará cada 

dos meses. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente a 

los que se debe  

reportar). 

depósito de 

relaves. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

XI. Realizar estudio 

para la 

implementación de 

pozos de 

extracciones de 

infiltraciones; y 

para la 

optimización de la 

red actual de 

monitoreo de 

aguas subterráneas 

en el sector del 

depósito de 

relaves. 

4 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento 

Contar con 

estudios para 

la 

implementació

n de pozos de 

extracciones 

de 

infiltraciones; 

y para la 

optimización 

de la red 

actual de 

monitoreo de 

aguas 

1= Si se cuenta con 

los estudios. 

0= Si no se cuenta 

con los estudios. 

No aplica. Informe final con 

los resultados de 

los estudios. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 100.000 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

subterráneas 

en el sector del 

depósito de 

relaves. 

(indicador=1) 

XII. Implementación de 

red optimizada de 

monitoreo de 

aguas subterráneas  

en el sector del 

depósito de relaves 

de acuerdo a los 

resultados de la 

Acción XI. 

6 meses a 

partir del 

cumplimiento 

de la Acción 

XI. 

 

Contar con red 

optimizada de 

monitoreo de 

aguas 

subterráneas. 

(indicador=1) 

1= Si se cuenta con 

red optimizada de 

monitoreo de 

aguas 

subterráneas. 

0= Si no se cuenta 

con red optimizada 

de monitoreo de 

aguas 

subterráneas. 

No aplica. Informe final de la 

implementación 

de red optimizada 

de monitoreo de 

aguas 

subterráneas. 

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente al 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 250.000 

XIII. Ingreso al SEIA de 

la adecuación 

operacional del 

depósito de 

relaves. 

8 meses a 

partir de la 

aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento

. 

Ingresar al 

SEIA la 

adecuación 

operacional 

del depósito 

de relaves. 

(indicador=1) 

1=Si se ingresa al 

SEIA. 

0= Si no se ingresa 

al SEIA. 

No aplica. Carta conductora 

de ingreso al SEIA 

en que conste la 

recepción por 

parte del SEA. 

 (Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente del 

cumplimiento de 

la medida). 

No aplica. 350.000 
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Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

XIV. Obtención de 

Resolución de 

Calificación 

Ambiental 

favorable de 

proyecto asociado 

a la Acción XIII.  

18 meses a 

partir de 

cumplimiento 

de la Acción 

XIII. 

Obtención de 

Resolución de 

Calificación 

Ambiental  

favorable. 

(indicador=1) 

1=Si se obtiene 

Resolución de 

Calificación 

Ambiental 

favorable.  

0= Si no se obtiene 

Resolución de 

Calificación 

Ambiental 

favorable. 

No aplica. Copia Resolución 

de Calificación 

Ambiental 

favorable.  

(Se entregará al 

5to día hábil del 

mes siguiente de 

la notificación de 

la RCA). 

Que existan 

retrasos por parte 

de las autoridades 

competentes 

durante la 

evaluación 

ambiental. 

En caso que exista 

retraso se 

informará a la 

SMA, la que 

podrá ampliar el 

plazo de la 

medida. A la 

solicitud deberán 

acompañarse los 

antecedentes que 

acrediten las 

gestiones 

realizadas por el 

titular. 

No aplica 
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Cargo N°8: Incumplimiento del Resuelvo Segundo, Numerales 1 y 2, de la Resolución Exenta N° 108/2016, que Ordena medidas 

provisionales a Sierra Gorda SCM. No se depositó el relave cumpliendo con el estándar de mayor eficiencia de concentración de 

porcentaje de sólidos depositado a la fecha. No se opera el sistema de recuperación de aguas del tranque a una tasa de al menos 

1.326.429 m3/mes o 42.788 m3/día. 

 

 

Objetivo específico N° 8 del Programa de cumplimiento: Cumplir con la Resolución Exenta SMA N° 108/2016 

Hechos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: Incumplimiento del Resuelvo Segundo, Numerales 1 y 2, de la Resolución Exenta N° 108/2016, que 

Ordena medidas provisionales a Sierra Gorda SCM. No se depositó el relave cumpliendo con el estándar de mayor eficiencia de concentración de porcentaje de sólidos 

depositado a la fecha. No se opera el sistema de recuperación de aguas del tranque a una tasa de al menos 1.326.429 m
3
/mes o 42.788 m

3
/día. 

 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:   Resuelvo segundo, Resolución Exenta SMA N° 108/2016 

Efectos negativos por remediar:  No se constatan efectos negativos por remediar. 

Resultado 

esperado 
Acción 

Plazos 

ejecución 
Metas Indicadores 

Medios de Verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 
Reporte Final 

Dar 

cumplimiento 

a  Resuelvo 

segundo, 

Resolución 

Exenta SMA 

N° 108/2016 

Elaborar y enviar protocolo de 

respuesta a requerimientos de 

la Superintendencia del Medio 

Ambiente (SMA). 

El protocolo será suscrito por 

el Gerente General de la 

compañía y será enviado a 

todas las unidades operativas. 

 

 

Ejecutado Contar con un 

protocolo de 

respuesta a la 

SMA, enviado 

a todas las 

unidades 

operativas. 

(Indicador=1) 

1= Protocolo 

elaborado y 

enviado a 

unidades 

operativas. 

0= Protocolo no 

elaborado ni 

enviado a 

unidades 

operativas. 

No aplica. En Anexo 11 se 

acompaña Protocolo de 

respuesta a 

requerimientos de la 

SMA y registro de envío 

a unidades operativas. 

No aplica. No aplica. 
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Cargo N°9: Incumplimiento del Resuelvo Tercero Numeral 1 de la Resolución Exenta N° 108/2016, que Ordena medidas provisionales a Sierra 

Gorda SCM. No se identifica la totalidad de los pozos de la empresa, detallando para cada uno, los siguientes elementos (i) nomenclatura o 

nombre utilizado; (ii) tipo de pozo (monitoreo de infiltraciones del tranque de relaves, monitoreo de acuífero, otro); (iii) compromiso ambiental 

asociado de acuerdo a RCA (identificar considerando y contenido asociado); (iv) cota (en m.s.n.m.); (v) coordenadas UTM en Datum WGS 84, 

Huso 19S; (vi) perfil geológico y de habilitación; (vii) fecha de inicio de operación y (viii) registro de los niveles freáticos medidos en cada uno de 

esos pozos desde el inicio de su operación en formato Excel). 

 

Objetivo específico N°9 del Programa de Cumplimiento: Cumplir con la Resolución Exenta SMA N° 108/2016 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: “Incumplimiento del Resuelvo Tercero Numeral 1 de la Resolución Exenta N° 108/2016, que Ordena 

medidas provisionales a Sierra Gorda SCM. No se identifica la totalidad de los pozos de la empresa, detallando para cada uno, los siguientes elementos (i) nomenclatura o 

nombre utilizado; (ii) tipo de pozo (monitoreo de infiltraciones del tranque de relaves, monitoreo de acuífero, otro); (iii) compromiso ambiental asociado de acuerdo a RCA 

(identificar considerando y contenido asociado); (iv) cota (en m.s.n.m.); (v) coordenadas UTM en Datum WGS 84, Huso 19S; (vi) perfil geológico y de habilitación; (vii) fecha de 

inicio de operación y (viii) registro de los niveles freáticos medidos en cada uno de esos pozos desde el inicio de su operación en formato Excel)”. 

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas: Resuelvo tercero, Resolución Exenta SMA N° 108/2016. 

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar 

 

Resultado 

Esperado 
Acción 

Plazos de 

Ejecución 
Meta Indicadores 

Medios de verificación 

Supuestos 
Costo 

M$ 
Reporte 

Periódico 

Reporte 

Final 

Dar cumplimiento a  

Resuelvo tercero, 

Resolución Exenta SMA 

N° 108/2016 

Entregar la información 

solicitada. 

Ejecutado Haber 

entregado la 

información a 

la autoridad 

1=Si se 

entrega la 

información. 

0= Si no se 

entrega la 

información 

No aplica En Anexo 12, se 

entrega copia de 

la carta con 

timbre de ingreso 

a la SMA. 

No aplica. No aplica 
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3 CARTA GANTT PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 
 

A continuación se entrega carta Gantt que refleja los plazos asociados a cada una de las acciones 

propuestas. 
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Objetivo 
Específico 

Resultado 
Esperado 

Acción 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

N°1 

Cumplir con 
el 

considerando 
4.1.4.1.a) de 

la RCA  N° 
137/2011 

referido a la 
construcción 
de canales de 

desvío de 
aguas lluvia 

en las 
principales 
áreas del 

sector mina-
planta 

Catabela, 
tales como el 
botadero de 

estériles, 
depósito de 

relaves 
espesados y 

rajos. 

Acción I: Realizar estudio 
que permita identificar 
sectores en rajo y 
botadero de estériles que 
requieran canales de 
desvío de aguas lluvias. 

                           

Acción II: Realizar 
ingeniería para canales de 
desvío de aguas lluvia, 
según haya sido definido 
en estudio indicado en 
Acción I. 

                           

Acción III: Presentación a 
la Dirección General de 
Aguas (DGA) de permiso 
sectorial modificación de 
cauce, para la 
construcción de canales 
de desvío de aguas lluvia. 

                           

Acción IV: Obtención del  
permiso sectorial de 
modificación de cauce por 
la DGA para la para la 
construcción de canales 
de desvío de aguas lluvias. 

                           

Acción V: Se construirán 
canales en conformidad 
con los resultados de las 
acciones I, II y/o IV, según 
corresponda. 

                           

N°2 

Cumplir con 
el 

considerando 
3.2.1 de la  

RCA N° 
290/2012 y 
Adenda Nº2 

(RCA 
290/2012) 

referido a la 
implementaci

Acción I: Firma de acuerdo 
con propietario del predio 
en que se debe 
implementar el asfaltado. 

                           

Acción II: Ingeniería de 
asfaltado. 

                           

Acción III: Asfaltado de 
camino. 
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Objetivo 
Específico 

Resultado 
Esperado 

Acción 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ón de 
medidas 

adicionales 
de control de 
emisiones, se 
pavimentarán 
tres caminos 
ubicados al 

noreste de la 
localidad de 

Sierra Gorda. 

N°3 

Cumplir 
Considerando 
12.10, de la 

RCA N° 
137/2011 
referido al 

plan de 
medidas 

adicionales 
para evitar 
niveles de 
latencia de 

MP10 y 
MP2,5. 

Presentación del plan de 
medidas adicionales para 
su validación por el SEA y 
SEREMI de Salud. 

EJECUTADO 

N°4 

Cumplir con 
el  

Considerando 
4.1.4.1 g) y 

4.1.4.2 g1) de 
la RCA N° 
137/2011; 

Considerando 
3.1.4 b) de la 

RCA N° 
290/2012 

referidos al 
abastecimien

to de agua 
industrial. 

Acción I: Reemplazar 
suministro de agua 
industrial de Ferrocarril de 
Antofagasta a Bolivia 
(FCAB) mediante aumento 
de capacidad de 
desalación a través de 
equipo modular. 

                           

Acción II: Dejar de utilizar 
suministro de agua 
industrial proveniente de 
FCAB. 

                           

N°5 
Ejecutar el 

transporte de 
Acción I: El transporte de 
concentrado de cobre en 
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Objetivo 
Específico 

Resultado 
Esperado 

Acción 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

concentrado 
de cobre en 
camiones de 
conformidad 

con el  
Capítulo 2,  

Punto 2.3.5.1, 
DIA 

“Actualizació
n Proyecto 

Sierra 
Gorda”. 

camiones con destino a 
puertos de embarque, se 
realizará sólo a puertos de 
la región de Antofagasta. 

Acción II: Presentar 
Consulta de Pertinencia 
para transporte de 
concentrado en camiones 
fuera de la región de 
Antofagasta. 

                           

Acción III: Obtención de 
respuesta a la Consulta de 
Pertinencia. 
 

                           

N°6 

Cumplir con 
el 

Considerando 
3.1.4 b) de la 

RCA 
290/2012 y 
Adenda Nº1 

de RCA 
137/2011 
referido a 

característica
s de las 

piscinas de 
proceso y de 
agua de mar. 

Acción I: Implementar 
cobertura en las piscinas  
(i) agua de proceso-fuente 
externa (ICV); (ii) piscina 
primaria de recuperación 
de agua depósito de 
relaves, y (iii) piscina 
intermedia de 
recuperación agua de 
depósito de relaves. 

                           

Acción II: Implementar 
sistema de 
ahuyentamiento de 
avifauna para las: (i) 
piscinas agua de proceso, 
y (ii) piscina de agua de 
mar. 

                           

Acción III: Ingreso al SEIA 
del sistema alternativo 
para ahuyentamiento de 
aves en  piscinas de 
proceso y agua de mar. 

                           

Acción IV: Obtención 
Resolución de Calificación 
Ambiental favorable de 
proyecto asociado a la 
Acción III. 
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Objetivo 
Específico 

Resultado 
Esperado 

Acción 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Acción V: Registro de 
incidentes de avifauna en 
piscinas. 

                           

N°7 

Operar el 
depósito de 
relaves de 

conformidad 
con el 

considerando 
4.1.4.2 c.8 de 

la RCA N° 
137/2011. 

Acción I: Elaboración de 
procedimiento para 
manejo de arcillas en 
espesadores de relaves. 

EJECUTADO 

Acción II: Aplicar 
procedimiento señalado 
en la Acción I en la 
operación de los 
espesadores. 

                           

Acción III: Aumentar 
capacidad de bombeo 
desde el depósito de 
relaves a 1.326.429 
m

3
/mes (equivalente a 

42.788 m
3
/día, 

considerando 31 días 
de operación por mes). 

EJECUTADO 

Acción IV: Adquirir 2 
bombas balsas (Stand-by) 
para respaldar la 
capacidad de bombeo 
indicada en Acción III. 

                           

Acción V: Entregar registro 
de batimetría en depósito 
de relaves. 

                           

Acción VI: Establecer un 
registro de agua 
bombeada desde el 
depósito de relaves. 

                           

Acción VII: Se 
implementarán mejoras 
en el sistema de captación 
y extracción de 
infiltraciones a través de 
drenes y pozos de 
recolección. 

                           

Acción VIII: Elaboración 
protocolo de aviso a la 
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Objetivo 
Específico 

Resultado 
Esperado 

Acción 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

SMA cuando ocurran 
cambios en la composición 
de las aguas subterráneas, 
provocadas por las 
actividades del Proyecto. 

Acción IX: Modificar el 
actual sistema de 
distribución de relaves con 
el objeto de optimizar el 
control sobre la laguna. 

                           

Acción X: 
Impermeabilización de los 
muros 1, 2, 5 y 6 del 
depósito de relaves. 

                           

Acción XI: Realizar 
estudio para la 
implementación de 
pozos de extracciones 
de infiltraciones; y para 
la optimización de la 
red actual de 
monitoreo de aguas 
subterráneas en el 
sector del depósito de 
relaves. 

                           

Acción XII: 
Implementación de red 
optimizada de monitoreo 
de aguas subterráneas  en 
el sector del depósito de 
relaves de acuerdo a los 
resultados de la Acción XI. 

                           

Acción XIII: Ingreso al SEIA 
de la adecuación 
operacional del depósito 
de relaves. 

                           

Acción XIV: Obtención de 
Resolución de Calificación 
Ambiental favorable de 
proyecto asociado a la 
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Objetivo 
Específico 

Resultado 
Esperado 

Acción 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Acción XIII. 

N°8 

Dar 
cumplimiento 

a  Resuelvo 
segundo, 

Resolución 
Exenta SMA 
N° 108/2016 

Elaborar y enviar 
protocolo de respuesta a 
requerimientos de la 
Superintendencia del 
Medio Ambiente (SMA). 
El protocolo será suscrito 
por el Gerente General de 
la compañía y será 
enviado a todas las 
unidades operativas. 

EJECUTADO 

N°9 

Dar 
cumplimiento 

a  Resuelvo 
tercero, 

Resolución 
Exenta SMA 

N° 108/2016. 

Entregar la información 
solicitada. 

EJECUTADO 
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