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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho I   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

El sistema de tratamiento de RILes de la Piscicultura no opera conforme fue evaluado, lo que se evidencia en que: a) 
Uno de los cuatro filtros rotatorios no se encuentra operativo. b) El filtro de prensa no se encuentra operativo. 

NORMATIVA PERTINENTE  
 RCA N° 333/2008, Considerando 4.2. Permisos ambientales sectoriales.  

 Adenda N° 1, Anexo 2, Memoria de cálculo balance de masas al Sistema de tratamiento de efluente, Piscicultura 
Esperanza.  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN  

Generación y acumulación de sedimentos de aspecto blanco presentes en el lecho del receptor. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  (describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

 Acción y Meta    Reporte Inicial   



3 
 

 
 
 
 

 1 

Presentación y tramitación de 
pertinencia asociada a la 
eliminación de un filtro 
rotatorio mecánico del sistema 
de tratamiento de Riles, que 
concluya que dicha acción no 
constituye una modificación de 
consideración al respectivo 
proyecto, y no requiere ser 
sometida al procedimiento de 
evaluación de impacto 
ambiental. 

29/11/2013 - 
20/01/2014 

Respuesta del Servicio de Evaluación 
Ambiental Región de Los Lagos, 
según la cual la acción consistente en 
eliminar un filtro rotatorio mecánico, 
quedando finalmente el sistema de 
tratamiento de riles en 3 filtros de un 
total inicial de 4, no constituye una 
modificación de consideración al 
respectivo proyecto, ya que no 
modifica sustantivamente la 
extensión, magnitud o duración de 
los impactos ambientales ya 
evaluados del proyecto, toda vez que 
el Ril cumplirá con la normativa 
ambiental con que fue calificado 
favorablemente, concluyéndose de 
que no se requiere que en forma 
previa esta modificación sea 
sometida al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.  

Copia de la resolución 
exenta N° 70, de 2014, 
del Servicio de 
Evaluación Ambiental 
Región de Los Lagos, 
que resuelve consulta 
de pertinencia de 
ingreso al Sistema de 
Evaluación Ambiental  

64.- costo 
hora 
hombre 
(HH) 
interno 
(horas 
estimadas 
de trabajo: 
4)  

Forma de Implementación      

 No aplica.     

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  (describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 
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 2 

Acción y Meta  
18/02/2014 - 
07/08/2014 

  Reporte Inicial   

Reparación y puesta en 
operación del filtro de prensa 
del sistema de tratamiento de 
Riles 
 

Operación del filtro de prensa del 
sistema de tratamiento de Riles 
  

 

 Fotografías con fecha 
del filtro de prensa 
del sistema de 
tratamiento de Riles, 
a la época de 
aprobación del 
Programa de 
Cumplimiento 

 Guías de despacho 
del servicio de 
traslado de lodos 
deshidratados, 
resultantes de la 
operación del filtro 
de prensa, a contar 
de un año anterior a 
la aprobación del 
Programa de 
Cumplimiento 

 

480.- costo 
hora 
hombre 
(HH) 
interno 
(horas 
estimadas 
de trabajo: 
30)  

Forma de Implementación      

Labores a cargo de personal 
del Departamento de 
Operaciones de la empresa; 
involucra la adquisición de 
repuestos, la reparación, 
instalación y puesta en 
operación del filtro 
 

    

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 
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N° 
IDENTIFI
CADOR 

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

 (indicar la acción que se 
ejecutará -o su Identificador- en 
caso de activarse una acción 
alternativa,  y el plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3 

Acción y Meta     Reporte Inicial   

160.- costo 
hora 
hombre 
(HH) 
interno 
(horas 
estimadas 
de trabajo: 
10)  

  
  
  
  

  

Impedimentos 

Incorporación de los filtros 
rotatorios y del filtro de prensa 
del sistema de tratamiento de 
Riles en el proceso de 
mantención diaria de equipos y 
maquinarias de Piscicultura 
Esperanza, de acuerdo al 
Procedimiento de Mantención 
Centros de Cultivo Cermaq 
Chile S.A. 
 

 11/05/2016  

  
  

 Copia del 
Procedimiento de 
Mantención Centros 
de Cultivo Cermaq 
Chile S.A. 

 Copia de los registros 
de mantención diaria 
de equipos y 
maquinarias de 
Piscicultura 
Esperanza, 
correspondientes a 
los primeros 3 días 
de cada uno de los 
últimos 3 meses 
anteriores a la fecha 
de aprobación del 
Programa de 
Cumplimiento 

 

   

  Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
  

Registros de 
mantención diaria de 
equipos y maquinarias 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 
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Reformulación del listado de 
mantención de equipos y 
maquinarias de Piscicultura 
Esperanza, a cargo del personal 
del Departamento de 
Operaciones de la empresa, y 
su operación, por el personal 
del centro 
  

  de Piscicultura 
Esperanza, 
correspondientes a los 
primeros 3 días de los 
primeros 12 meses de 
vigencia del Programa 
de Cumplimiento 

 

  Reporte final   

    

Registros de 
mantención diaria de 
equipos y maquinarias 
de Piscicultura 
Esperanza, 
correspondientes a los 
primeros 3 días de los 
últimos 12 meses de 
vigencia del Programa 
de Cumplimiento  

    

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 



7 
 

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa,  y plazo para 

informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

 

Acción y Meta 

    

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

     

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

      

  

Acción y meta 

  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

     

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso  en 
caso de ocurrencia 

      

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que 
imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS          

  
(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 
(N° Identificador) 

(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 

(en miles de 
$) 
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incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

  

Acción y meta 

  

    
Reportes de 
avance 

  

  
        

Forma de implementación     Reporte final   

        

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho II   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

El manejo de Residuos Peligrosos no se realiza conforme lo establece el D.S. N° 148/2003, Ministerio de Salud, 
Reglamento Sanitario sobre Manejo de residuos peligrosos, lo que se evidencia en: a) Presencia de tambores sin 
rotulación en la bodega de residuos peligrosos. B) El pretil de contención de derrames de la bodega de Residuos 
Peligrosos se encuentra saturado. 

NORMATIVA PERTINENTE  
 RCA N° 333/2008, Considerando N° 4.1. 

 Reglamento Sanitario sobre Manejo de residuos peligrosos, D.S. N° 148/2003, Ministerio de Salud, Artículo 33.  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN  

No aplica. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

 
  
 
 
 
 
 

4 
 

Acción y Meta  
Octubre 
2013 - 
diciembre 
2013 

 Reporte Inicial   

Diseño, confección y 
colocación de rótulos en 
tambores, de acuerdo a las 
características y condiciones de 
la Norma Chilena Oficial para el 
Transporte de Sustancias 
Peligrosas NCh 2190 
 

Rotulación de tambores cumple con 
la Norma Chilena Oficial para el 
Transporte de Sustancias Peligrosas 
NCh 2190 

 
Fotografías con fecha 
de la bodega de 
residuos peligrosos, los 
tambores y sus rótulos 

 
320.- costo 
hora 
hombre 
(HH) 
interno 
(horas 
estimadas 
de trabajo: 
20)  

Forma de Implementación      

A cargo del personal del 
Departamento de Medio 
Ambiente de la empresa 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

 (indicar la acción que se 
ejecutará -o su Identificador- en 
caso de activarse una acción 
alternativa,  y el plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

 

Acción y Meta     Reporte Inicial 

  
  
  
  
  
  
  

  

Impedimentos 

 

  
  

  
  

 
 

  
  
  Reportes de avance 

Forma de Implementación 
  
  

 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

  
 

  
    

  Reporte final   

    
 
    

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 
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(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa,  y plazo para 

informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

  
 
 
 

5 

Acción y Meta   

6 meses 
 
Cámara de contención sellada  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

Sellado de cámara de 
contención de la bodega de 
residuos peligrosos, que 
impida la entrada de aguas 
lluvias, de manera de no 
afectar la capacidad de 
retención de escurrimientos o 
derrames de la bodega de 
residuos peligrosos 
 

   

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

A cargo del personal de 
mantención del Departamento 
de Operaciones de la empresa 

Fotografías con fecha 
de la cámara de 
contención de la 
bodega de residuos 
peligrosos   

  

 6 

Acción y meta 

2 años 

 
Cámara de contención libre de aguas 
lluvias  
  

 

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

Inspección de cámara 
subterránea que conecta con 
el pretil de la bodega de 
residuos peligrosos, a objeto 
de verificar la presencia de 
aguas lluvias 

Fotografías con fecha 
de la cámara de 
contención bodega, a la 
época de cumplirse un 
año de vigencia del 
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 Programa de 
Cumplimiento 

 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso  en 
caso de ocurrencia 

 A cargo de personal del centro Fotografías con fecha 
de la cámara de 
contención bodega, a la 
época de cumplirse el 
plazo de vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

  

  

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que 
imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 

(en miles de 
$) 

  

Acción y meta 

  

    
Reportes de 
avance 
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Forma de implementación     Reporte final   

        

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho III   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

La operación y mantención del sistema de tratamiento de RILes del Sistema de ensilaje no se realiza conforme a sus 
indicaciones técnicas. 

NORMATIVA PERTINENTE  

 RCA N° 326/2010, Considerando 3, Medidas de contingencia, Superación de la capacidad de los depósitos de 
almacenamiento de residuo líquido.  

 RCA 326/2010, Adenda N° 1, Anexo 2, Memoria técnica, planos y complementos del sistema de alcantarillado, 
Manual de uso Sistema de Alcantarillado.  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN  

No aplica. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  
N° 

IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        
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(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

 7 

Acción y Meta 

  
03/05/2016 

  Reporte Inicial   

Implementación de un Sistema 
de limpieza por aspersión para 
el área de ensilaje de la 
Piscicultura, disminuyendo la 
cantidad de Riles generados en 
el proceso 

Limpieza del área de ensilaje se 
realiza mediante sistema por 
aspersión 

 Copia del 
Procedimiento de 
Ensilaje de 
Mortalidad en Tierra, 
versión 4 -
03/05/2016 

 Copia de Instructivo 
sobre Uso de 
Desinfectantes e 
Indumentarias en 
Piscicultura, versión 
5 - 05/05/2016  

  

Forma de Implementación      

Reformulación del 
Procedimiento de Ensilaje de 
Mortalidad en Tierra, y del 
Instructivo sobre Uso de 
Desinfectantes e 
Indumentarias en Piscicultura, 
a cargo del personal de la 
empresa  

    

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

 (indicar la acción que se 
ejecutará -o su Identificador- en 
caso de activarse una acción 
alternativa,  y el plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 
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8 

Acción y Meta     Reporte Inicial 

  
  
  
  
  
  
  

  

Impedimentos 

Retiro de lodos fosa séptica 
ensilaje 

  
  

Sistema de ensilaje 
libre de lodos  

  
  
  

Guías de despacho 
del servicio de 
traslado de lodos 
fosa séptica ensilaje, 
a contar de un año 
anterior a la 
aprobación del 
Programa de 
Cumplimiento 

 

  
 

  Reportes de avance 

Forma de Implementación 
  
  

Guías de despacho 
del servicio de 
traslado de lodos 
fosa séptica ensilaje, 
generados durante el 
primer año de 
vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

Contratación de servicios de 
terceros  

  
  

  

  Reporte final   

    

Guías de despacho 
del servicio de 
traslado de lodos 
fosa séptica ensilaje, 
generados durante el 
segundo año de 
vigencia del   
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Programa de 
Cumplimiento 

  

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa,  y plazo para 

informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

9  

Acción y Meta 

  

6 meses 
  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

Realizar capacitación sobre 
Procedimiento de Ensilaje de 
Mortalidad en Tierra y Uso 
de Desinfectantes e 
Indumentaria en 
Pisciculturas, a los 
trabajadores de la 
Piscicultura 

   

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

Capacitación presencial, 
realizada por profesionales 
idóneos, a los trabajadores 
del centro 

Registro de 
capacitación, que 
contenga los temas 
tratados en dicha 
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capacitación, fecha y 
lugar de su realización, 
profesionales que la 
dictaron y los 
trabajadores que 
asistieron a esta 
actividad   

  

Acción y meta 

  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

     

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso  en 
caso de ocurrencia 

      

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que 
imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS          

  
(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 

(en miles de 
$) 

  Acción y meta       
Reportes de 
avance 
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Forma de implementación     Reporte final   

        

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO IV   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No contar con la tramitación sectorial del Permiso Ambiental sectorial 90, 91, 93 y 101 del D.S. N° 95/2001 del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

NORMATIVA PERTINENTE  
 RCA N° 202/2004, Considerando N° 4; RCA N° 326/2010, Considerando 4.2. 

 RCA N° 564/2005, Considerando N° 4.  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN  

No aplica. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
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 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

  

Acción y Meta 

  

  Reporte Inicial   

    

  

  

Forma de Implementación      

      

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

 (indicar la acción que se 
ejecutará -o su Identificador- en 
caso de activarse una acción 
alternativa,  y el plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

10 

Acción y Meta     Reporte Inicial   
600.- 
honorarios 
profesionale
s 

  

Impedimentos 

Presentación de solicitud y 
obtención del PAS N° 101 ante 
la Dirección General de Aguas 
Región de Los Lagos 

 25/01/2016 Permiso sectorial 
otorgado por la 
Dirección Regional de 
Aguas Región de Los 
Lagos 

 
Copia de la solicitud 
para la obtención del 
PAS N° 101, con timbre 
de recepción de la 

Demora en la impulsión 
del procedimiento 
administrativo por parte 
de la autoridad 
instructora. 
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Dirección General de 
Aguas Región de Los 
Lagos 

  

  Reportes de avance 

Forma de Implementación 
  
  

 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

 

No aplica  

  
  

 
Informar a la SMA con al 
menos 30 días corridos 
de anticipación al 
vencimiento del plazo de 
ejecución de la acción, 
junto con solicitar la 
ampliación del mismo. 

  Reporte final   

    

 
Copia de la resolución o 
documento oficial en 
que conste le decisión 
de la autoridad de 
otorgar el permiso   

    

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 
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(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa,  y plazo para 

informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

 
 
 
 

11  

Acción y Meta  
2 años 

 
Permisos otorgados por las 
autoridades sectoriales respectivas 

Reportes de avance  
2.300.- 
honorarios 
constructor 
civil  

Impedimentos 

Presentación de solicitudes y 
obtención de PAS N° 90, 91 y 
93  

 
Copia de las solicitudes 
para el otorgamiento 
de los permisos 

Demora en la impulsión 
del procedimiento 
administrativo por parte 
de la autoridad 
instructora 
 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

 No aplica 

Copia de las 
resoluciones o 
documentos oficiales 
en que conste le 
decisión de la 
autoridad de otorgar 
los permisos   

  

Informar a la SMA con al 
menos 30 días corridos 
de anticipación al 
vencimiento del plazo de 
ejecución de la acción, 
junto con solicitar la 
ampliación del mismo. 
 

  

Acción y meta 

  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

     

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso  en 
caso de ocurrencia 
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2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que 
imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de 
la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 

(en miles de 
$) 

  

Acción y meta 

  

    
Reportes de 
avance 

  

  
        

Forma de implementación     Reporte final   

        

 

 

 



23 
 

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES: 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      
(en días hábiles) 

 15 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1  

Presentación y tramitación de pertinencia asociada a la eliminación de un 
filtro rotatorio mecánico del sistema de tratamiento de Riles, que concluya 
que dicha acción no constituye una modificación de consideración al 
respectivo proyecto, y no requiere ser sometida al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 

2   
Reparación y puesta en operación del filtro de prensa del sistema de 
tratamiento de Riles 

3  

Incorporación de los filtros rotatorios y del filtro de prensa del sistema de 
tratamiento de Riles en el proceso de mantención diaria de equipos y 
maquinarias de Piscicultura Esperanza, de acuerdo al Procedimiento de 
Mantención Centros de Cultivo Cermaq Chile S.A. 

4  
Diseño, confección y colocación de rótulos en tambores, de acuerdo a las 
características y condiciones de la Norma Chilena Oficial para el Transporte de 
Sustancias Peligrosas NCh 2190 

7  
Implementación de un Sistema de limpieza por aspersión para el área de 
ensilaje de la Piscicultura, disminuyendo la cantidad de Riles generados en el 
proceso 
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8  Retiro de lodos fosa séptica ensilaje 

10  
Presentación de solicitud y obtención del PAS N° 101 ante la Dirección General 
de Aguas Región de Los Lagos 

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE           
(Indicar periodicidad con una cruz)             

Bimensual   

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    
Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido 
el período de reporte correspondiente. 

Mensual   

Bimestral   

Trimestral   

Otro anual  

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

3 

Incorporación de los filtros rotatorios y del filtro de prensa del sistema de 
tratamiento de Riles en el proceso de mantención diaria de equipos y 
maquinarias de Piscicultura Esperanza, de acuerdo al Procedimiento de 
Mantención Centros de Cultivo Cermaq Chile S.A. 

6 
Inspección periódica de cámara subterránea que conecta con el pretil de la 
bodega de residuos peligrosos, a objeto de verificar la presencia de aguas 
lluvias 

8     Retiro de lodos fosa séptica ensilaje 

11 Presentación de solicitudes y obtención de PAS N° 90, 91 y 93 

3.3 REPORTE FINAL  
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REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL REPORTE                     
(en días hábiles) 

30 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

3     

Incorporación de los filtros rotatorios y del filtro de prensa del sistema de 
tratamiento de Riles en el proceso de mantención diaria de equipos y 
maquinarias de Piscicultura Esperanza, de acuerdo al Procedimiento de 
Mantención Centros de Cultivo Cermaq Chile S.A. 

5    
Sellado de cámara de contención de la bodega de residuos peligrosos, que 
impida la entrada de aguas lluvias, de manera de no afectar la capacidad de 
retención de escurrimientos o derrames de la bodega de residuos peligrosos 

6    
Inspección periódica de cámara subterránea que conecta con el pretil de la 
bodega de residuos peligrosos, a objeto de verificar la presencia de aguas 
lluvias 

 8    Retiro de lodos fosa séptica ensilaje  

9   
Realizar capacitación sobre Procedimiento de Ensilaje de Mortalidad en Tierra 
y Uso de Desinfectantes e Indumentaria en Pisciculturas, a los trabajadores de 
la Piscicultura 

10   
Presentación de solicitud y obtención del PAS N° 101 ante la Dirección General 
de Aguas Región de Los Lagos 

11   Presentación de solicitudes y obtención de PAS N° 90, 91 y 93 
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4. CRONOGRAMA         

EJECUCIÓN 
ACCIONES 

En 
Mes

es  
 

En 
Sema

nas 
 

Desde la aprobación del programa 
de cumplimiento     

        

N° Identificador 
de la Acción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

3 X X  X   X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5  X  X  X  X  X  X                              

6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

9 X X X X X X                    

10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

ENTREGA 
REPORTES 

  
En 

Mes
es 

 

En 
Sema

nas 
 

Desde la aprobación del programa 
de cumplimiento     

        

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Reporte Inicial  X                                         

Reporte de 
Avance            X      

        

Reporte final                                         X 

X

x 

 


