
Señores 
Superintendencia del Medio Ambiente 
Oficina Regional del Biobío 
Av. Prat W 390, Oficina 1604 
Concepción 

PRESENTE 

PÑ-3005/2017 

San Fabián de Alico, 12 de octubre de 2017 

SUPERINIT;NDENCIA DEL MEDI ·~\ AMBIENTE 
VIII CONCEPCION 

13 OCT LJ~7 

OFICINA DE F.'··RTES 
RECt e: : · 

Mat.: Solicitud de ampliación de plazo para la entrega del Informe Final del Programa de 
Cumplimiento de Hidroeléctrica Ñuble SpA. 

Ref: Programa de Cumplimiento (Res. Ex. No 5, modificada por Res. Ex. No 7/ROL No D-014-
2016 de la SMA). 

De nuestra consideración: 

Hidroeléctrica Ñuble SpA, se encuentra desarrollando el proyecto "Central Ñuble de Pasada", el 
que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental favorable, mediante la Resolución Exenta 
No 218 del10 de agosto de 2007. 

Con la finalidad de cumplir con lo comprometido en el Programa de Cumplimiento (en adelante el 
"Programa"), aprobado mediante Resolución Exenta No 5 del 22 de julio de 2016 (y modificado 
por la Resolución Exenta No 7 del 26 de diciembre de 2016), en relación a la entrega del Informe 
Final de Cumplimiento, cuya fecha estipulada por la SMA fue el 29 de septiembre del año 2017, 
solicitamos a esta Superintendencia, la ampliación de plazo para la entrega del Informe 
mencionado. 

La solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos: 

1. Monitoreo al sitio de protección de fauna (incluye sitio de relocalización y área de 
perturbación controlada): De acuerdo al Anexo 2 "Plan de perturbación controlada" 
asociado a la acción No 3 y 4 del objetivo específico No 1 del Programa, se debía realizar 
un monitoreo en el mes de septiembre de 2017, cuya campaña se resumía en la entrega 
de un informe a fines de mes. No obstante, y de acuerdo a las justificaciones del 
especialista Biólogo de aplazar las campañas, se indica lo siguiente: 

"De acuerdo con las recomendaciones establecidas por el SAG en su "Guía técnica para 
implementar medidas de Rescate/Relocalización y Perturbación Controlada" (2015), las 
capturas y monitoreos de fauna silvestre de baja movilidad, específicamente reptiles y 
micromamíferos, deben ejecutarse en la época de mayor actividad de esta fauna. En el 
caso de los micromamíferos, las capturas pueden realizarse durante todo el año, sin 
embargo, para los reptiles, este periodo corresponde preferentemente a primavera
verano, donde el mejor registro se realiza en día soleado, con una baja humedad y 
temperaturas superiores a los 18°C. 
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Según lo anterior, durante el mes de septiembre del presente año, no se registraron las 
condiciones adecuadas para la captura y monitoreo de reptiles en el área de estudio 
(Lote 61 , predio ex Middleton, de propiedad de Hidroeléctrica Ñuble SpA), considerando 
que las lluvias y bajas temperaturas se han mantenido hasta la fecha, por lo tanto, se 
recomienda realizar las actividades de monitoreo incluidas en el Plan de Rescate y 
Relocalización de fauna de la RCA y del Plan de perturbación controlada del Programa 
de la SMA, entre los meses de octubre y noviembre del presente año" . 

Frente a lo anteriormente expuesto, se propone lo siguiente: 

Fecha para ejecutar el monitoreo: 
Fecha de entrega del reporte: 

13 de noviembre de 2017. 
27 de noviembre de 2017. 

2. Barreras acústicas sector Bocatoma: De acuerdo al Programa, se implementaron 
barreras acústicas en el sector de Bocatoma, cuyo reporte fue ingresado a la SMA el 
13/10/2016, donde se acreditaba el cumplimiento de la acción. No obstante, el día 
viernes 16/06/2017 a las 21 :30 horas, producto de las condiciones del tiempo 
pronosticadas para la zona (San Fabián de Alico), se presentó un frente de mal tiempo a 
partir del día jueves, incrementando las precipitaciones y velocidad del viento hacia el día 
viernes, lo cual afectó directamente las pantallas acústicas instaladas en este sector, 
produciendo la caída de aproximadamente 20 metros lineales del tramo 1 y 214 metros 
lineales del tramo 3, en el sector mencionado. Frente a lo ocurrido, el 23/06/2017 
mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, se reporta el incidente, 
indicando las medidas adoptadas frente a lo acontecido (barreras acústicas móviles e 
identificación de equipos y/o maquinarias a utilizar), de manera de mitigar las emisiones 
de ruido provenientes de las fuentes identificadas. Posterior a ello, se decide realizar la 
reparación y/o restitución de los tramos mencionados, mediante una mejora en la 
estructura y soporte de las barreras acústicas a partir del 17/07/2017, actividades que se 
encuentran en su etapa de finalización. 

Según lo anteriormente expuesto, se propone lo siguiente: 

Fecha de término de las barreras acústicas: 
Fecha de entrega del reporte: 

16 de octubre de 2017. 
23 de octubre de 2017. 

3. Mediciones de ruido posterior a la implementación de las pantallas acústicas: De acuerdo 
al Programa, se realizó un monitoreo de ruido posterior a la implementación de barreras 
acústicas en el sector de Bocatoma, cuyo reporte fue ingresado a la SMA el 23/11/2016, 
donde se acreditaba el cumplimiento normativo del D.S. No 38/2011. Ante el incidente 
indicado en el punto 2 de la presente, se debe efectuar un monitoreo posterior al 
mejoramiento de dichas barreras, de manera de demostrar el cumplimiento de la norma 
de emisión de ruido. Para ello, se ha establecido realizar la medición una vez terminados 
los trabajos de mejoramiento de las barreras, a través de la empresa Inspecciones 
Ambientales Semam SpA, única ETFA (Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental) de 
ruido autorizada hasta la fecha por la SMA. 
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Según lo anteriormente expuesto, se propone lo siguiente: 

Fecha para ejecutar el monitoreo: 24 de octubre de 2017. 
Fecha de entrega del reporte : 7 de noviembre de 2017. 

Por lo tanto, frente a lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Superintendencia, aumento 
de plazo para la entrega del Informe final de cumplimiento, sujeto a la entrega de los respectivos 
reportes de los puntos 1, 2 y 3 y de la acreditación de los costos incurridos en estas actividades, 
para el día 30 de noviembre de 2017. 

Sin otro particular, saluda atentamente a u ted, 
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