
EN LO PRINCIPAL: Solicita ampliación de plazo. 

PRIMER OTROSÍ: Compromete medidas alternativas.  

SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos.  

 

Superintendencia del Medio Ambiente 

Fiscal instructor titular, Sr. José Zúñiga Velásquez 

 

Álvaro Cruzat Ochagavía y Francisco Alvarado Valenzuela, en representación de 

Maltexco S.A. (“Maltexco”), según consta en el otrosí de esta presentación, en 

procedimiento sancionatorio D-260-2021, a esta autoridad respetuosamente decimos: 

Que, por este acto, venimos en solicitar ampliación de plazo, hasta el día 15 de diciembre de 

2022, para el cumplimiento de las exigencias contenidas en el Programa de Cumplimiento 

(“PdC”), aprobado mediante Resolución Exenta N°2/Rol D-260-2021 de 23 de marzo de 

2022, de esta Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), debido a las dificultades que 

se expondrán a continuación.   

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y DEL 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. 

 

Como es de su conocimiento, con fecha 9 de diciembre de 2021, esta Superintendencia 

formuló cargos en contra de Maltexco, titular del establecimiento “Malterías Unidas S.A. – 

Talagante”, ubicado en calle Bellavista N°681, comuna de Talagante, Región Metropolitana, 

por una infracción tipificada en el artículo 35 h) de la Ley Orgánica de la Superintendencia 

del Medioambiente (“LO-SMA”) y, en particular, a las normas contenidas en el D.S. N°38 

de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece niveles máximos de emisión de 

ruido. 



En concreto, la autoridad fiscalizadora constató el siguiente -y único- hecho constitutivo de 

infracción: 

“La obtención, con fechas 11 de diciembre de 2018 y 18 de diciembre de 2018, 

de Niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC) de 61 dB(A) y 59 dB(A) 

respectivamente, ambas mediciones efectuadas en horario nocturno, en 

condición interna con ventana abierta, en un receptor sensible ubicado en Zona 

III”.  

A raíz de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 42 de la LO-

SMA, Maltexco presentó con fecha 30 de diciembre de 2021 un PdC proponiendo un total 

de 4 acciones por medio de las cuales se abordó el hecho constitutivo de infracción y sus 

efectos.  

Habiéndose comprobado el cumplimiento de los criterios de integridad, eficacia y de 

verificabilidad respecto a las medidas propuestas, con fecha 23 de marzo de 2022, mediante 

Resolución Exenta N°2/Rol D-260-2021, esta Superintendencia del Medio Ambiente aprobó 

el Programa de Cumplimiento propuesto por Maltexco.  

 

II.  CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAN LA PRESENTE SOLICITUD. 

 

En conformidad con la “Guía para la Presentación de un Programa de Cumplimiento: 

Infracciones a la Norma de Emisión de Ruido, Superintendencia del Medio Ambiente” de 

agosto de 2019, para los casos de infracciones a la norma de emisión de ruido, el Programa 

de Cumplimiento debe considerar como acción final la realización de una medición de ruidos 

con una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), cuyo resultado deberá cumplir 

con el límite establecido en el D.S. N°38/20111.  

Como consta en expediente administrativo, para el caso de Maltexco, esta Superintendencia 

consideró adecuado el plazo ofrecido en el PdC para la acción final obligatoria, incluida en 

 
1 “Guía para la Presentación de un Programa de Cumplimiento: Infracciones a la Norma de Emisión de Ruido, 
Superintendencia del Medio Ambiente”, de agosto de 2019, pág. 11. 



el identificador N°2, consistente en “(realizar) una medición de ruido con el objetivo de 

acreditar el cumplimiento del D.S. N°38/2011 del MMA”, y fijándose un total de 3 meses 

para la ejecución de todas las acciones comprometidas. 

No obstante lo anterior, y como se detallará a continuación, en virtud de circunstancias 

sobrevinientes que han afectado el contexto operacional interno de la empresa, Maltexco ha 

visto dificultado el cumplimiento de la acción final obligatoria en el plazo fijado por la 

Superintendencia, viéndose en la necesidad de solicitar la ampliación de plazo para el 

cumplimiento de los mencionados compromisos. 

(1) Desperfectos técnicos en generadores insonorizados. 

Como es sabido, la denuncia en contra de Maltexco tuvo por motivo los ruidos molestos 

generados por el grupo electrógeno instalado dentro de la empresa durante sus actividades de 

producción. El equipo (utilizado sólo en condiciones de emergencia, como cortes de luz) era 

antiguo y no contaba con sistemas para minimizar la emisión de ruido durante su 

funcionamiento.  

Para reducir el ruido, Maltexco incorporó como medida en el PdC el reemplazo definitivo 

del grupo electrógeno por dos generadores nuevos insonorizados, considerando un plazo 

de 3 meses para su instalación y posterior medición de ruido con el equipo en 

funcionamiento. Dicho lapso se consideró suficiente para cumplir los objetivos del PdC en 

circunstancias operativas normales.  

En este contexto, con fecha 15 de diciembre de 2021, Maltexco adquirió dos grupos 

generadores diésel modelo TCM500QC, con motor marca Cummins modelo QSZ13-G3 

ECU y alternador Leroy-Somer modelo LSA47.2M7 a la empresa Enel X S.A. (“Enel X”) 

que fueron entregados el día 13 de abril de 2022 e instalados en el establecimiento Malterías 

Unidas S.A. - Talagante.  

Ya aprobado el PdC, con fecha 6 de mayo de 2022, se hizo funcionar por primera vez uno de 

los nuevos generadores. Sin embargo, en virtud de desperfectos técnicos, el generador en 

funcionamiento sufrió un deterioro, quemándose el equipo a pocos días de comenzar a 

operar, lo que fue verificado con fecha 27 de mayo de 2022 y que evidentemente constituye 

una situación de caso fortuito o fuerza mayor. 



Como podrá advertir la autoridad, pese a la materialización diligente y oportuna por parte de 

Maltexco de las medidas comprometidas en el PdC, como consecuencia de desperfectos 

técnicos, ajenos a la voluntad o responsabilidad de Maltexco, el funcionamiento de los 

generadores se detuvo. 

De acuerdo a la Guía para la presentación de Programas de Cumplimiento de la SMA2, dicha 

circunstancia no se explicitó como impedimento en el PdC por constituir un evento que no 

era razonablemente previsible o muy improbable. En efecto, dado que los equipos eran 

provistos por Enel X, empresa reconocida mundialmente en materia de generación de 

energía, con la tecnología más moderna disponible en el mercado, es que no parecía 

razonable pensar en un desperfecto de estas características, y a tan poco tiempo de haber 

comenzado a funcionar. Adicionalmente, los generadores serían instalados por personal 

certificado de Enel X, de conformidad a los términos del contrato, capacitándose, incluso, a 

personal de Maltexco a través de inducciones de operación y mantención básica. Como queda 

en evidencia, el desperfecto en los nuevos generadores insonorizados ocurrió a pesar de que 

mi representada había dado estricto cumplimiento a las acciones comprometidas en el PdC, 

constituyendo estos desperfectos una situación de carácter excepcional, imprevista e 

imposible de resistir que fue informada por Maltexco a esta autoridad, en una lógica de 

colaboración y prevención, con fecha 17 de agosto de 2022. 

(2) Contingencia sanitaria por Covid-19 

El desperfecto técnico en los generadores no implicó, sin embargo, una falta de voluntad de 

Maltexco S.A. para cumplir con el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. En 

efecto, tras detener el funcionamiento del generador averiado, mi representada requirió de 

inmediato a Enel X el reemplazo de los equipos por otros que pudieran operar con 

efectividad, demostrando una actitud diligente para materializar el cumplimiento de las 

medidas comprometidas en el PdC. 

No obstante, la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, ha 

implicado un retraso por parte de Enel X en la entrega de generadores que permitan 

reemplazar los equipos averiados y, con esto, dar cumplimiento a las exigencias contenidas 

 
2 “Guía para la presentación de Programas de Cumplimiento por infracciones a Instrumentos de Carácter 

Ambiental”, de julio de 2018, p.17. 



en el PdC. Al respecto, la propia “Oferta Definitiva Técnica Comercial” de Enel X a 

Maltexco, de fecha 26 de noviembre de 2021, advertía que los plazos estimados podían verse 

afectados por condiciones relativas al Covid-19. 

En suma, la situación de caso fortuito recién descrita ha provocado la demora de Enel X en 

reponer los equipos generadores dañados, derivando en la imposibilidad de Maltexco de 

implementar las acciones comprometidas por circunstancias totalmente ajenas a su 

voluntad. 

Sin perjuicio de lo anterior, se acompaña a esta presentación una carta en la que Enel X 

compromete la instalación de los nuevos generadores, en los siguientes términos: 

 

“El servicio comprometido por Enel X comprende lo siguiente:  

 

Reemplazo, montaje, servicio de comisionamiento y puesta en marcha de dos 

nuevos grupos generadores de 500 kva, insonorizados, en las instalaciones de 

“Malterías Unidas S.A.-Talagante”.” 

 

Lo anterior no hace sino corroborar que Maltexco, en coordinación con Enel X, se 

encuentran realizando todos los esfuerzos necesarios para cumplir con las acciones del 

PdC en el menor plazo posible.  

 

III. AMPLIACIÓN DEL PLAZO FIJADO PARA LA EJECUCIÓN DEL  

PLAN DE ACCIONES. 

 

Como queda en evidencia, las acciones previstas en el PdC no han tenido los avances 

presupuestados debido a la ocurrencia de hechos no imputables a Maltexco. Lo anterior hace 

necesario modificar el plazo fijado por la Superintendencia para la ejecución del plan 

de acciones comprometidas en el PdC, como se explicará a continuación. 

(1) Reemplazo de fuente emisora de ruidos molestos (Acción Identificador N°1) 



Teniendo como antecedente la Carta de Compromiso presentada por Enel X, solicitamos a la 

autoridad ampliar el plazo de la acción incluida en el identificador N°1 del PdC hasta el 

día 31 de octubre de 2022. Lo anterior, sin perjuicio de solicitarse nuevas extensiones si 

otras eventualidades así lo exigen. 

Cabe indicar que el plazo propuesto para la ejecución de esta acción resulta ser el más corto 

posible, atendido a que Enel X, como varias otras empresas, ha debido ajustar y acomodar 

de manera continua sus operaciones por el manejo y resguardos sanitarios de la pandemia del 

COVID-19, así como por el retardo en la adquisición de productos, equipos y repuestos 

importados desde el extranjero. En este sentido, resulta más que razonable la ampliación del 

plazo hasta la fecha señalada para el cumplimiento de esta acción.  

(2) Medición de ruido por una ETFA (Acción Identificador N°2) 

Como consta en expediente administrativo, para el caso de Maltexco, esta Superintendencia 

consideró adecuado el plazo ofrecido en el PdC para la acción final obligatoria, incluida en 

el identificador N°2, consistente en “(realizar) una medición de ruido con el objetivo de 

acreditar el cumplimiento del D.S. N°38/2011 del MMA”, en un total de 3 meses para la 

ejecución de todas las acciones comprometidas. 

Considerando las circunstancias descritas anteriormente, sumado a que el objetivo final del 

PdC es que, luego de implementar las medidas de mitigación, se realice una medición de 

ruidos cuyo resultado no supere los límites máximos establecidos en la norma de emisión, 

resulta lógico solicitar la ampliación del plazo establecido para la ejecución de la acción final 

de monitoreo para cuando los nuevos equipos insonorizados se encuentren en 

funcionamiento. 

En este contexto, solicitamos a la Superintendencia ampliar el plazo de la acción final de 

monitoreo hasta el día 30 de noviembre de 2022, de forma de permitir la contratación de los 

servicios de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambienta (ETFA) debidamente 

autorizada, para efectos de realizar la medición de ruidos desde el domicilio del receptor 

sensible y la confección del informe de medición de presión sonora por dicha institución.  

(3) Cargar en el portal SPDC el reporte final (Acción Identificador N°4) 



Como consecuencia lógica de lo expuesto hasta ahora, solicitamos a la Superintendencia la 

ampliación del plazo hasta el día 15 de diciembre de 2022 para cargar en el portal SPDC de 

la SMA el reporte final con todos los medios de verificación comprometidos (de conformidad 

a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de la SMA). 

 

POR TANTO, en virtud de lo expuesto 

AL SEÑOR FISCAL INSTRUCTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO 

AMBIENTE, RESPETUOSAMENTE PEDIMOS: Tener presente lo informado y acceder 

a nuestra solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de las acciones 

comprometidas en el Programa de Cumplimiento (“PdC”), aprobado mediante Resolución 

Exenta N°2/Rol D-260-2021 de 23 de marzo de 2022, de esta Superintendencia del Medio 

Ambiente (“SMA”), debido a las dificultades que expuestas en esta presentación 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicitamos al Señor Superintendente, y en el caso de que el resultado 

de las mediciones comprometidas en el Identificador N°2 del PdC no pudieran acreditar el 

cumplimiento de la norma de ruido del D.S. N°38/2011 del MMA, se sirva tener presente y 

autorizar las siguientes medidas alternativas: 

1. Realización de un estudio de ingeniería que determine con exactitud cuáles son las 

fuentes emisoras de ruidos molestos dentro del establecimiento “Malterías Unidas 

S.A. – Talagante”, y que defina las acciones y medidas más adecuadas para reducir el 

ruido, y que permitan a Maltexco dar cumplimiento a la norma del D.S. N°38/2011 

del MMA. 

2. Implementar las medidas idóneas que se establezcan en el mencionado estudio de 

ingeniería, entre las que podrán encontrarse: la construcción de barreras acústicas; la 

construcción de encierros acústicos en distintas fuentes emisoras; la instalación de 

puertas acústicas; la instalación de recubrimiento con material de absorción en 

paredes, piso o techumbre; entre otras. 

 



SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos al Señor Superintendente tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

1. Oferta Definitiva Técnica Comercial de Enel X, aceptada por Maltexco con fecha 15 

de diciembre de 2021. 

 

2. Carta de compromiso de Enel X a Maltexco de fecha 2 de septiembre de 2022. 

 

3. Escritura Pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, 

de fecha 15 de marzo de 2022, en la que consta nuestra personería actual para 

representar a Maltexco S.A. 

 

Acruzat
Máquina de escribir
Alvaro Cruzat Ochagavía

Acruzat
Máquina de escribir
Francisco Alvarado Valenzuela



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DEFINITIVA TÉCNICA COMERCIAL 
Proyecto: CENTRAL DE GENERACION DE RESPALDO  
Cliente: MALTEXCO, Planta Talagante, Coronel y Temuco 
Fecha: 26 noviembre, 2021 
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Presentación de la Empresa 
 
Somos Enel una empresa multinacional, y uno de los principales operadores globales en 
los sectores de generación y distribución de energía y gas natural. Con presencia en 35 
países a través de los 5 continentes, desde hace más de dos décadas suministramos estos 
servicios a más de 63,5 millones de consumidores con la mejor gestión del mercado. 
 
¡Cambiamos el mundo del consumo energético! 
 
Somos uno de los holdings eléctricos con mayor presencia en el mundo. Nuestros servicios 
van desde la generación de energía a través de Enel Generación, su distribución de manera 
eficiente a través de nuestra filial Enel Distribución y el desarrollo de energías renovables a 
través de Enel Green Power. 
 
Desde 2017, a través de Enel X, abrimos la energía a nuevos usos brindando soluciones 
tecnológicas para el hogar, las industrias, las ciudades y los medios de transporte. 
 
 
Potenciamos tu ahorro y eficiencia energética a través de tecnologías innovadoras como 
los sistemas fotovoltaicos, los sistemas térmicos, las soluciones de iluminación eficiente y 
los sistemas de climatización. De igual forma, analizamos tu consumo para poder 
convertirte en un cliente potencialmente libre. 
 
Seguimos avanzando hacia la globalización y la modernización de la energía, asumiendo 
la responsabilidad de liderar los cambios en el sector energético a través de la innovación 
y el progreso. 
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1. Antecedentes: 
Esta propuesta preliminar fue diseñada en base a las reuniones de trabajo y visita inspectiva 
a la planta de Talagante, Coronel y Temuco y a la información de planimetría e unilineales 
entregados. 
 

2. Descripción Propuesta:  
Se propone el suministro, instalación, comisionamiento y puesta en marcha de sistema de 
generación de respaldo en base a grupos generadores diésel con implementaciones de 
mejora y habilitaciones al sistema eléctrico de cada una de las plantas de Coronel, Temuco 
y Talagante.: 
 
El proyecto ha sido considerado: 

- Bajo la modalidad de llave en mano, es decir, contempla la ingeniería, 
tramitaciones SEC, suministros, implementación y puesta en marcha de sistema de 
generación de respaldo diésel. 

- Asegurar continuidad Operacional de la producción, mientras realizamos las 
instalaciones y montajes en las tres plantas.  

- El proyecto eléctrico ha sido dimensionado en capacidad instalada (cables, 
canalizaciones, braker mayores, protecciones e interruptores) para las futuras 
ampliaciones de potencia definidas para cada planta por la contraparte Sr. 
Fernando Reyes. 

- La configuración eléctrica propuesta para las tres plantas, considera asegurar la 
continuidad operación en el caso de la pérdida de suministro de la red, falla 
de algún transformador o de alguna línea. Bajo la modalidad N+1 y traspaso de 
cargas críticas. 

- Cumplimiento de alto estándar de las normativas de seguridad, calidad y medio 
ambiente en el trabajo de instalaciones de tercero. 

 
Los equipos serán conectados a nuestra central de monitoreo para visualizar a 
distancia los parámetros principales de operación con mensajería instantánea a los 
responsables. De esta forma asegurar un suministro continuo de energía en todas las 
plantas. 
 
El proyecto considera el suministro de: 
 (4) Grupos Generadores Diésel GENERAC modelo SWE550 o equivalente técnico 

según disponibilidad insonorizado con estanque sub-base para una autonomía de 8 
horas a plena carga Prime. 

 (1) Grupos Generador Diésel GENERAC modelo SWE780 o equivalente técnico 
según disponibilidad insonorizado con estanque sub-base para una autonomía de 8 
horas a plena carga Prime. 

 Sistema de Respaldo auxiliar para asegurar la continuidad de la producción. 
 Tableros de Transferencia y Sincronismo Automático intemperie. 
 Suministro, montaje y comisionamiento sistema de sincronismo. 
 Despeje zona y construcción de losa de generador (sólo Talagante). 
 Instalación de TTA a piso, en tablero intemperie. 
 Suministro y montaje eléctrico a red existente. 
 Suministro y montaje de tableros a los sectores identificados 
 Carpeta de Proyecto que incluye trámites SEC de Electricidad (Anexo TE1). 
 Inducción operación y mantención básica a personal de cliente. 

 



 
 

Oferta Maltexco ::: Sr. Fernando Reyes :::   4 
 

3. Detalle ejemplificado Planta Talagante 
 

 Diagrama unilineal de solución propuesta 

 
 
 Esquemática ubicación de equipos 
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 Ejecución de la propuesta 
 
La ejecución de las obras se iniciará realizando las siguientes etapas. 
 
Servicio de Ingeniería: 

o Desarrollo de Ingeniería Conceptual y Detalle. 
Gestión de Suministros Principales. 

o Adquisición de Grupos Generadores Diésel SWE550. 
o Adquisición de Tablero de Transferencia Automática y sincronismo, tablero 

general sector 1 y 2. La definición de las cargas permiten reconfiguración. 
o Adquisición de cables de fuerza y control. 

Inicio de Trabajos. 
o Obras de limpieza y despeje zona proyectada montaje equipos. 
o Movimiento de tierra para fundación de grupo generador. 
o Montaje de Grupos Generadores y Tablero de Transferencia. 
o Montaje eléctrico de fuerza, servicios auxiliares y control. 

Servicio de Comisionamiento y Puesta en Marcha. 
o Inducción operacional y de mantenimiento básico a operadores de cliente. 
o Servicios SEC de Anexo TE1 eléctrico. 

Mantención 
Se contempla un programa de mantención de las unidades de generación de respaldo de 
acuerdo a la pauta de fabricante para operación Stand-by, correspondiente a las asistencias 
de mantención anual. 
 
 Plazo de Ejecución 

 
Los equipos mayores indicados tienen un deadline de 60 días desde la aceptación del 
contrato. Durante este tiempo se coordinará el desarrollo de la ingeniería de detalle y las 
vinculaciones con las especialidades en reuniones de obra, así como en la gestión de 
documentación SEC. Se considera el inicio de las obras a modo de minimizar el tiempo total 
de ejecución del proyecto, por lo que este se ajustará a la llegada de los equipos mayores 
a terreno. 
 
El plazo estimado de montaje y ejecuciones es de 20 a 25 días hábiles desde recibido el 
material en terreno, plazo que se podrá ver afectado por condición COVID19. 
 
 Garantías Generales de las Instalaciones 

Los equipos están garantizados según se describe a continuación bajo un proceso 
extendido: 

o Grupo Generador Diésel Generac: 6 años para operación Standby.      
o Tablero de Transferencia Automática: 6 años. 
o Instalación y M.O.: 1 año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oferta Maltexco ::: Sr. Fernando Reyes :::   6 
 

4. Detalle ejemplificado Planta Coronel  
 
 Diagrama unilineal de solución propuesta 

 
 
 Esquemática ubicación de equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oferta Maltexco ::: Sr. Fernando Reyes :::   7 
 

 
 
 Ejecución de la propuesta 

 
La ejecución de las obras se iniciará realizando las siguientes etapas. 
 
Servicio de Ingeniería: 

o Desarrollo de Ingeniería Conceptual y Detalle. 
Gestión de Suministros Principales. 

o Adquisición de Grupos Generadores Diésel SWE780. 
o Adquisición de Tablero de Transferencia Automática y sincronismo, tablero 

general. 
o Adquisición de cables de fuerza y control. 

Inicio de Trabajos. 
o Obras de limpieza y despeje zona proyectada montaje equipos. 
o Movimiento de tierra para fundación de grupo generador. 
o Montaje de Grupos Generadores y Tablero de Transferencia. 
o Montaje eléctrico de fuerza, servicios auxiliares y control. 

Servicio de Comisionamiento y Puesta en Marcha. 
o Inducción operacional y de mantenimiento básico a operadores de cliente. 
o Servicios SEC de Anexo TE1 eléctrico. 

Mantención 
Se contempla un programa de mantención de las unidades de generación de respaldo de 
acuerdo a la pauta de fabricante para operación Stand-by, correspondiente a las asistencias 
de mantención anual. 
 
 Plazo de Ejecución 

 
Los equipos mayores indicados tienen un deadline de 60 días desde la aceptación del 
contrato. Durante este tiempo se coordinará el desarrollo de la ingeniería de detalle y las 
vinculaciones con las especialidades en reuniones de obra, así como en la gestión de 
documentación SEC. Se considera el inicio de las obras a modo de minimizar el tiempo total 
de ejecución del proyecto, por lo que este se ajustará a la llegada de los equipos mayores 
a terreno. 
 
El plazo estimado de montaje y ejecuciones es de 30 días hábiles desde recibido el material 
en terreno, plazo que se podrá ver afectado por condición COVID19. 
 
 
 Garantías Generales de las Instalaciones 

Los equipos están garantizados según se describe a continuación bajo un proceso 
extendido: 

o Grupo Generador Diésel Generac: 6 años para operación Standby.      
o Tablero de Transferencia Automática: 6 años. 
o Instalación y M.O.: 1 año. 
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5. Detalle ejemplificado Planta Temuco 

 
 Diagrama unilineal de solución propuesta 

 

 
 
 Esquemática ubicación de equipos 
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 Ejecución de la propuesta 

 
La ejecución de las obras se iniciará realizando las siguientes etapas. 
 
Servicio de Ingeniería: 

o Desarrollo de Ingeniería Conceptual y Detalle. 
Gestión de Suministros Principales. 

o Adquisición de Grupos Generadores Diésel SWE550. 
o Adquisición de Tablero de Transferencia Automática y sincronismo, tablero 

general sector 1 y 2. 
o Adquisición de cables de fuerza y control. 

Inicio de Trabajos. 
o Obras de limpieza y despeje zona proyectada montaje equipos. 
o Movimiento de tierra para fundación de grupo generador. 
o Montaje de Grupos Generadores y Tablero de Transferencia. 
o Montaje eléctrico de fuerza, servicios auxiliares y control. 

 
Servicio de Comisionamiento y Puesta en Marcha. 

o Inducción operacional y de mantenimiento básico a operadores de cliente. 
o Servicios SEC de Anexo TE1 eléctrico. 

Mantención 
Se contempla un programa de mantención de las unidades de generación de respaldo de 
acuerdo a la pauta de fabricante para operación Stand-by, correspondiente a las asistencias 
de mantención anual. 
 
 Plazo de Ejecución 

 
Los equipos mayores indicados tienen un deadline de 60 días desde la aceptación del 
contrato. Durante este tiempo se coordinará el desarrollo de la ingeniería de detalle y las 
vinculaciones con las especialidades en reuniones de obra, así como en la gestión de 
documentación SEC. Se considera el inicio de las obras a modo de minimizar el tiempo total 
de ejecución del proyecto, por lo que este se ajustará a la llegada de los equipos mayores 
a terreno. 
 
El plazo estimado de montaje y ejecuciones es de 25 días hábiles desde recibido el material 
en terreno, plazo que se podrá ver afectado por condición COVID19. 
 
 
 Garantías Generales de las Instalaciones 

Los equipos están garantizados según se describe a continuación bajo un proceso 
extendido: 

o Grupo Generador Diésel Generac: 6 años para operación Standby.      
o Tablero de Transferencia Automática: 6 años. 
o Instalación y M.O.: 1 año. 
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6. Itemizado 
 
 Coronel 

 
DESCRIPCION QTY Total 

Generador SWE780 + Garantía extendida 1 $ 77.971.014 
Sistema de Sincronismo generador y transformadores (2) 1 $ 13.402.899 

Tablero de General de Fuerza y Transferencia Intemperie T1 1 $  9.942.633 
Tablero de General de Fuerza y Transferencia Intemperie T2 1 $  8.825.483 

Instalación Tableros 1 $  2.685.422 
HH Ingeniería, Montaje 1 $ 17.693.237 

Suministro de Cables y ferretería 1 $ 27.632.246 
Fletes - Grúa y posicionamiento 1 $  4.120.489 

TOTAL NETO     $   162.273.423  
 
 
 
 
 Temuco 

 
DESCRIPCION QTY Total 

Generador SWE550 + Garantía extendida 2 $85.024.155 
Sistema de Sincronismo generadores (3) y transformadores (3) 1 $22.338.164 

Tablero de General de Fuerza y Transferencia Intemperie T1 1 $9.942.633 
Tablero de General de Fuerza y Transferencia Intemperie T2 1 $8.825.483 
Tablero de General de Fuerza y Transferencia Intemperie T3 1 $8.825.483 

HH Ingeniería, Montaje 1 $22.282.609 
Suministro de Cables y ferretería 1 $32.759.733 

Instalación Tableros 1 $4.219.949 
Loza generadores y tableros 1 $4.802.501 

Fletes - Grúa y posicionamiento 1 $5.115.090 
Cierre perimetral y gravilla 1 $3.864.734 

TOTAL NETO    $208.000.533 
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 Talagante 
 

DESCRIPCION QTY Total 
Generador SWE550 + Garantía extendida 2 $85.024.155 

Sistema de Sincronismo generadores (2) y transformadores (2) 1 $17.870.531 
Tablero de General de Fuerza y Transferencia Intemperie 1 $17.650.966 

HH Ingeniería, Montaje 1 $23.731.908 
Suministro de Cables y ferretería 1 $45.476.812 

Tablero Sector 1 1 $9.178.744 
Tablero Sector 2 1 $10.144.928 

Instalación Tableros sector 1 y 2 1 $4.973.004 
Loza generadores y tableros 1 $4.802.501 

Fletes - Grúa y posicionamiento 1 $2.273.373 
Cierre perimetral y gravilla 1 $3.864.734 

TOTAL NETO    $224.991.655 
 
 
(*) Los valores no incluyen IVA 
 

7. Alcances de la Oferta 
 
Este presupuesto es a firme con las partidas indicadas y de acuerdo a las visitas inspectivas 
realizadas. La ejecución del proyecto se realizará bajo las estrictas normas de Seguridad, 
Calidad y Medio Ambiente que nos exige nuestra matriz europea. El proyecto se coordinará 
y gestionará en forma simultanea en los tres sitios. 
 
ENEL X S.A., considera que todas las instalaciones interiores y equipos del cliente se 
encuentran de acuerdo con leyes y normas eléctricas vigentes en Chile. Por lo que cualquier 
perturbación en el correcto funcionamiento de los equipos, producto de deficiencias o mal 
funcionamiento de los equipos del cliente no son responsabilidad de ENEL X S.A., 
 
No considera reembolsos de costos por conceptos de lucro cesante; tampoco multas de 
ninguna índole. 
 
 

8. Validez de la Oferta 
 
El presente presupuesto tiene una validez de 10 días corridos a contar de la fecha de 
entrega, bajo la lógica de entendimiento de detalle de la totalidad de las plantas. 
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Aceptación de Oferta 
 
 

Santiago, 15 diciembre 2021 
 
 
 
 
 
Sres ENELX  
Presente  
 
De nuestra consideración: 
 
Con relación a vuestra propuesta comercial de fecha 23 noviembre de 2021, tenemos el 
agrado de comunicar a ustedes nuestra aceptación al proyecto global, por un monto neto 
total de $589.700.000 (Quinientos ochenta y nueve millones setecientos mil pesos), que 
considera un descuento de la propuesta global de $5.565.611 (cinco millones quinientos 
sesenta y cinco mil seiscientos once pesos) 
 
La Orden de Compra debe ser emitida a: 
ENEL X Chile Spa 
Sta Rosa 76, piso 6 
76924079-9 
 
 
Nuestros datos son los siguientes: 
 
Razón Social   : MALTEXCO 
Rut    : 
Dirección Comercial  :   
Giro Comercial  : 
Contacto Responsable : 
 
 
 
 
Desde ya, quedamos a la espera de vuestra inmediata coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 

(Persona autorizada) 

Francisco Alvarado
Máquina de escribir
S.A.

Francisco Alvarado
Máquina de escribir
91.942.000-6

Francisco Alvarado
Máquina de escribir
BELLAVISTA 681, TALAGANTE

Francisco Alvarado
Máquina de escribir
FÁBRICA DE CEBADA MALTEADA

Francisco Alvarado
Máquina de escribir
FERNANDO REYES BADILLA - FREYES@MALTEXCO.COM



 

INTERNAL 

                                                                                           Mat.: Carta Compromiso 

Santiago, 02 de septiembre de 2022 

Sres. 

Maltexco S.A. 

Bellavista 681, Talagante, Región Metropolitana. 

 

De mi consideración,  

A raíz del desperfecto sufrido por uno de los dos grupos generadores Diesel instalados, modelo 

TCM500QC, con motor marca Cummins modelo QSZ13-G3 ECU y alternador Leroy-Somer modelo 

LSA47.2M7 entregados por Enel X Chile SpA (“Enel X”) a Maltexco S.A. (“Maltexco”) con fecha 13 de 

abril de 2022, me es grato informarle que, en el marco de la ejecución de la propuesta comercial de 

fecha 26 de noviembre de 2021 y en el cumplimiento de las garantías establecidas en ella, mediante 

la presente, Enel X se compromete con Maltexco a cubrir con la garantía correspondiente a la 

reparación del grupo mencionado, y  que este cumpla con las condiciones técnicas necesarias para 

operar con normalidad conforme a lo requerido por Maltexco en sus instalaciones de Talagante. 

 

El servicio comprometido por Enel X comprende lo siguiente: 

Reemplazo, montaje, servicio de comisionamiento y puesta en marcha de dos nuevos 

grupos generadores de 500 kva, insonorizados, en las instalaciones de “Malterías Unidas 

S.A.-Talagante”. 

La fecha estimada para la completa ejecución del servicio comprometido es el 31 de octubre de 

2022, sin perjuicio de estar sujeto a la disponibilidad de stock de los suministros principales por 

parte nuestros proveedores como por ejemplo los interruptores motorizados que van en los 

tableros de transferencia, y de que estos plazos puedan verse afectados en caso de imprevistos de 

orden logístico u otro que diga relación con circunstancias externas o relativas a la contingencia 

sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, y que impidan prestar alguno de los servicios en 

el tiempo y forma comprometidos.   

Lamentamos los inconvenientes que el desperfecto en el equipo haya provocado, así como la 

tardanza en la reposición del mismos y en la instalación del nuevo Tablero de Trasferencia 

Automática, y esperamos poder dar solución definitiva a ellos a la brevedad. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 

ENEL X CHILE SPA 

Firmado por CLAUDIO ANDRES CANDIA 

OGAZ

el 02/09/2022 a las 10:19:43 CLT



Notario Santiago Ivan Torrealba Acevedo

El notario que suscribe, certifica que el presente documento electrónico es

copia fiel e íntegra de ESCRITURA PUBLICA  otorgado el 15 de Marzo de

2022  ante el notario que autoriza, por MALTEXCO S.A.  reproducido en las

siguientes páginas.

Repertorio  Nº: 5403 - 2022.-

Santiago, 17 de Marzo de 2022.-

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de

2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la

Excma. Corte Suprema.-
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