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Por medio de la presente, Ceeilia Urbina Benavides, en representación de Curtiembre Rufino
Melero S.A., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en La
Concepción 141, Oficina 1106, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana,
vengo en presentar programa de cumplimiento refundido, incorporando las observaciones
formuladas en acto del ANT., en proceso de sanción iniciado por Res. Ex. N° I/Rol 0-26-2014.

Mediante el acto administrativo de ANT., se realizaron observaciones al programa de cumplimiento
presentado, previo a resolver su aprobación o rechazo.

Primeramente, se detallarán las observaciones generales y específicas formuladas, indicando la
forma en que se incorporaron al programa de cumplimiento.

Con posterioridad, se expone una formulación refundida y final del plan de acciones y metas que
ejecutará mi representada, incorporando tales observaciones.

1.- INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
REFUNDIDO.

Las siguientes corresponden a las observaciones generales:

a) Se observa que no existen supuesto para variadas acciones sin ejecutar, contenidas en
los Objetivos Generales J, 2 Y 3, por lo que se deberán definir acciones cuando
ocurran supuestos.

La sección 3.3.2, titulada "Detalle del Plan de Acción y Metas ", incorpora esta observación general
al señalar acciones asociadas en el caso que concurran los supuestos descritos para las siguientes
aCCiones:



1. Objetivo general 1, resultado esperado N° 1, acción N° 2, esto es, sellado de equipos
ociosos.

2. Objetivo general 1, resultado esperado N° 2, acciones N° 1, implementación de filtro en
estanques de oxidación de sulfuros, N° 6, modificación contractual con contratistas para
lavado de contenedores de residuos en botadero autorizado, y N° 7, instalación de filtro
autolimpiante.

3. Objetivo general 2, resultado esperado N° 2, acción 1, inspección semanal en punto de
descarga.

4. Objetivo general 2, resultado esperado N° 3, acción 1, completar el entubado hasta el punto
de descarga autorizado.

b) Los Informes Trimestrales y Finales, deberán poseer contenidos mínimos, tales como:
resumen ejecutivo, índice, breve introducción, metodología, resultados de la medida, y
anexos, en/re olros.

Esta observación es resuelta en la sección 3.5.1, relativa a "Medios de verificación de las acciones
propuestas en el Plan de Acciones y Metas ", señalando los contenidos mínimos que tendrán los
informes de seguimiento mensuales, trimestrales y finales.

c) Respecto de los medios de verificación, éstos deben ser precisos en cuanto a la entrega
de los reportes periódicos y reportes finales.

La sección 3.3.2, "Detalle del Plan de Acción y Metas", precisa los medios de verificación
asociados a cada una dc las acciones comprometidas, que se acompañarán en los respectivos
informes mensuales, trimestrales y finales.

d) Los indicadores deben indicar dos estados, se implementa la acción especifica
comprometida (1) o no se implementa (O).

En base a esta observación se modificaron los indicadores, en el scntido solicitado, de las siguientes
acciones compuestas:

1. Objetivo general 1, resultado esperado N° 2, acción N°4, relativo al uso de contenedores de
doble fondo para extracción de liquidos a ser enviados a la planta de tratamiento de RILes.

2. Objetivo general 1, resultado esperado N° 2, acción N°6, a propósito de la modificación
contractual con transportistas destinada a exigir el lavado de los contenedores de residuos
en botadero autorizado.

3. Objetivo general 2, resultado esperado N° 1, acción N°l, en materia de reparación de
canales de conducción de RILes en el sector norte y poniente del proyecto.

e) El punto autorizado de descarga actual de los Riles tratados se encuentraftJado en las
RCAs N° 49/2006 Y N° 327/2006, así como en la Res. Ex. SISS N° 4930. Si el titular
tiene intención de cambiar el punto de descarga debe presentar una consulta de
pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Maule y, previa
aprobación por dicho servicio, solicitar a esta Superintendencia la modificación del
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punto de descarga, acompaíiando toda la iI!formación de respaldo de dícha solicitud.
Estas acciones pueden ser realizadas por el titular en forma previa a la construcción
del tubo colector, sin embargo, ellas no forman parte del programa de cumplimiento.
La obligación que sí debe constar en el programa es la construcción del tubo colector
de modo de que la descarga se realice en el lugar autorizado por la autoridad al
momento de su operación. Lo anterior, implica reformular la redacción del 2do y 3er
Resultado Esperado, del Objetivo General JI, osi como las acciones asociadas a ellos,
de modo de que los compromisos indiquen que la descarga se realice en "en el lugar
autorizado de descarga" y no " ... en el Río Lontué".

En efecto, esta observación supuso modificar el objetivo general 2, resultados esperados N° 2 YN°
3, asi como las acciones asociadas a cada uno.

Por su parte, las observaciones específicas son las siguientes:

a) Objetivo generall. resultado esperado N° 1.

0.1. Acción N° 1: El registro diario de producción de unidades debe ser acreditado del
siguiente modo:

- Debe darse aviso a la SMA, vía correo electrónico, con al menos 24 horas de antelación,
del ingreso de cueros a la curtiembre.

- Debe registrarse fotográficamente los vehículos que ingresen cueros a la Curtiembre, en
forma previa al ingreso a las instalaciones de la Curtiembre, registrándose además la hora
y fecha de ingreso del vehículo, las facturas asociadas a la carga de cada vehículo, osi
como los volúmenes de cuero en peso y unidades que se ingresan.

- Debe registrar el stock inicial de cueros al momento de ingreso del primer vehiculo que
ingrese cueros a la curtiembre, indicando la cantidad de cueros y su equivalencia en kilos
que se encuentran almacenados.

-Se debe remitir a la SMA un Informe mensual, con los registros antes descritos, osi como
las cantidades -en unidad, peso y medida - ingresadas al proceso de curtido, además del
inventario de unidades en stock inicial y final para cada mes. "

Conforme detalla la sección 3.3.1.1.1, en particular en el acápite relativo al límite de producción de
15.000 unidades de cuero mes, se reformuló el registro diario de producción en los términos
solicitados.

No obstante, se hace presente que los cueros ingresados a las instalaciones de la curtiembre pueden
ser derivados a producción o pueden ser revendidos, por lo que se propone un registro adicional de
cueros revendidos con el objeto de mantener un control detallado de los cueros que ingresan y salen
de la curtiembre.
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A su vez, en la medida que no resulta posible medir los cueros al ingreso del proceso de curtido, se
propone efectuar la misma medición a la salida de este proceso, cuando los cueros se encuentran
secos.

0.2. Acción N° 3: La acción debe incluir la metodologia exigida en el D.S. N° 90/2000
(MINSEGPRES) y remitir la información según las instrucciones de la Resolución Exenta
SMA 117/2013 que dicta e instruye normas de carácter general sobre procedimiento de
caracterización, medición y control de residuos industriales líquidos. Cabe señalar que este
cumplimiento al D.S N° 90/2000 (MINSEGPRES) debe ser continuo y no sólo por un
periodo determinado dentro de un Programa de Cumplimiento.

En efecto, en la sección 3.3.1.1.1 se encuentra modificada la acción N° 3, en tanto el registro de
caudal de RILes descargados al río Lontué se rige por el referido D.S. N° 90/2000
(MINSEGPRES). A su vez, la remisión dc antecedentes se efectuará en la forma señalada en la Res.
Ex. N° 117/2013 de su Superintendencia, esto es, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

b) Objetivo generalI, resultado esperado N° 2.

b.l. Se debe incluir una acción que corrobore la efectividad de las acciones propuestas
para hacerse cargo del efecto negativo (olores mediall1e la cual se incluya una serie de
mediciones de olor en puntos de interés como viviendas, lugares de esparcimiell1o, entre
otras). Para ello, se recomienda aplicar la metodología indicada en la normativa VD/3940
Part 1, Measurement of odour impact by field inspection - Measurement of the impact
frequency ofrecognizable odours- Grid measurement. Para ajustarse a dicha metodologia,
la acción deberá iniciarse al tercer mes de iniciado el programa de cumplimiento y su
duración será hasta el término del programa de cumplimiento. Los PUll10S de medición
deberán ser definidos previamente en conjunto con la SMA. Se sugiere establecer el
periodo y lafrecuencia mínima mensual de mediciones.

Con el objeto de dar cumplimiento a esta observación, se incorporó una acción N° 8 asociada a este
resultado esperado (seeción 3.3.1.1.2), consistente en la realización de un estudio de medición de
olores.

b.2. Acción N° 1:Se debe indicar el tipo de filtro y sus características técnicas mínimas. Se
debe acreditar a través de registro fotográfico el funcionamiento de la medida posterior a
la instalación, así como describir los resultados del funcionamiento del filtro en el
estanque, remitiendo la información en el Informe Final.

En la sección 3.3.1.1.2, se precisa el tipo de filtro, sus características técnicas mmlmas y su
funcionamiento, ofreciendo registro fotográfico del funcionamiento de la medida, una vez que se
encuentrc instalado y la descripción de su funcionamiento.

b.3. Acción N° 2: Se debe indicar el lipa de sistema de desodorización y sus características
técnicas mínimas. Respecto al "medio de verificación", se debe acreditar mediante registro
fotográfico el funcionamiento de la medida posterior a la instalación, así como registrar
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resultados del funcionamiento del sistema de desodorización de la planta de tratamiento de
RILes, remitiendo dicha información en el Informe Final.

En la misma sección se incorporan estas observaciones, describiendo detalladamente el sistema de
desodorización y sus características técnicas mínimas, incorporando el medio de verificación
solicitado para acreditar el funcionando del sistema así como su descripción.

bA. Acción N° 4: Re~pecto del "medio de verificación", se debe acreditar mediante e!
registro fotográfico el funcionamiento de la medida posterior a la implementación,
registrando resultados del funcionamiento de los contenedores, remitiendo resultados de
los movimientos realizados con orden de servicio o trabajo interno en e! Informe
Trimestral.

Las observaciones específicas planteadas se incorporaron respecto de la acción de implementación
de contenedores de doble fondo, en particular el registro fotográfico del funcionamiento de la
medida posterior a su implementación, a fin de registrar el funcionamiento de los contenedores.

No obstante, en tanto la acción N° 4 no supone movimiento de los contenedores de residuos
industriales sólidos, se entiende que la solicitud de remisión de los "resultados de los movimientos
realizados con orden de servicio o trabajo interno en el Informe Trimestral", se asocia a la acción
N° 6 de este mismo resultado, que supone el movimiento de contcnedores desde las instalaciones de
la curtiembre a un lugar de lavado autorizado, por lo que se incorporará el registro solicitado con los
movimientos de los contenedores.

b.5. Acción N° 7: Se debe indicar el tipo de filtro y sus características técnicas mínimas.
Respecto de! medio de verificación, se debe acreditar mediante registro fotográfico el
funcionamiento de la medida posterior a la implementación, así como describir el
funcionamiento del filtro autolimpiante. La información anterior deberá ser incluida en el
Informe Final.

Respecto del filtro autolimpiante, en la sección 3.3.1.1.2 se detalla el modelo del filtro que se
instalará así como la descripción del funcionamiento del mismo. A su vez, se compromete el
registro fotográfico del funcionamiento del equipo y la descripción de su funcionamiento.

c) Objetivo general 11, resultado esperado N° l.
c./. Acción N° 1: Respecto del medio de verificación, se debe acreditar mediante registro
fotográfico el funcionamiento de la medida, posterior a la reparación de los canales de
conducción, registrando los resultados del funcionamiento de los canales norte y poniente,
remitiendo resultados en el Informe Final.

Para dar cumplimiento a esta observación, se adjunta registro fotográfico autorizado ante notario del
estado actual de reparación de los canales de conducción norte y poniente. Sin perjuicio de lo
anterior, se compromete registrar fotográficamente los resultados del funcionamiento de los mismos
en el curso dcl programa de cumplimicnto mediante inspecciones visuales semanales.
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d) Objetivo generalII, resultado esperado N° 2.
d l. Acción N° 1: Se requiere cambiar la redacción de la acción, cambiando "... el cauce
principal del rlo Lontué" por "... el punto autorizado de descarga".

Se acoge esta observación, de manera que la acción compromete la descarga de RlLes en el punto
autorizado de descarga.

Se hace presente, que atendidas las observaciones incorporadas en el presente programa de
cumplimiento refundido, la acción N° 1 asociada al resultado esperado N° 2 (encauzamiento) fue
refundida con la acción N° 3 del resultado esperado N° 3 (entubado) del programa de cumplimiento
originalmente presentado, que corresponde a la acción N° 1 del resultado esperado N° 3 del actual
programa de cumplimiento refundido, todas en el marco del Objetivo General N° 2, en tanto ambas
estaban destinadas a asegurar la descarga en el punto autorizado.

d.2. Acción N° 2: La acción de inspección propuesta debe radicar solo en el punto de
descarga autorizado y no sobre la intersección del canal de descarga con el estero si
nombre (fundamento de laformulación de cargos). Respecto del "medio de verificación", se
debe acreditar mediante registro fotográfico el funcionamiento de la medida posterior a la
implementación del encause de la descarga. Se solicita registrar resultados del
funcionamiento de la medida una vez finalizada la obra de encauce de la descarga,
remitiendo resultados en el Informe Final.

Se modifica el punto a inspeccionar, de manera que se recae únicamente al punto autorizado de
descarga, haciendo presente que la inspección comenzará con posterioridad a la implementación del
encauce de la descarga.

d.3. Acción N° 3: La acción propuesta no corresponde a aquellas que asegura volver al
cumplimiento. Se recomienda eliminar del programa de cumplimiento.

Se acoge esta observación, por tanto se elimina del programa de cumplimiento.

e) Objetivo generalll, resultado esperado N° 3.

e. l. Acciones N"" 1 Y 2: Ambas acciones propuestas no corresponden a aquellas que
aseguran volver al cumplimiento, por ello, se recomienda eliminarlas del programa de
cumplimiento.

En atención a la observación recién citada, ambas acciones fueron eliminadas del programa de
cumplimiento.

e.2. Acción N° 3: La acción se debe describir como "Construir tubo colector de 400 mm. de
conducción de RiLes desde la cámara de muestreo hasta el punto autorizado de descarga".
Se debe acreditar mediante registro fotográjico elfuncionamiento de la medida posterior a
la implementación de la construcción del tuho colector de 400 mm de diámetro. Se solicita
registrar resultados del funcionamiento de la medida una vez finalizada la obra, remitiendo
resultados en el Informe Final ".
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Se acogc la observación, modificando la redacción de la acción N° 3 e incorporando como medio de
verificación el registro fotográfico y acta de inspección del funcionamiento de la medida posterior a
su implementación.

En base a las modificaciones incorporadas para dar respuesta a las observaciones señaladas
anteriormente, a continuación se presenta el programa de cumplimiento refundido.

11.- PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO REFUNDIDO.

3.3 Plan de Acciones y Metas

Este apartado da cuenta del plan de acciones y metas refundido que se implementará para cumplir
satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique. Se hace presente que este plan no
incluye medidas para hacerse cargo de efectos negativos de las infraccioncs imputadas en razón que
no se gcneró con ellas un potencial riesgo en la salud de la población o en otros componentes
ambientales, salvo en relación al hecho infraccional número I. Sin perjuicio de ello, las acciones
comprometidas en este plan fortalecen la adopción de medidas de prevención de eventuales efectos
en los componentes ambientales.

3.3.1 Acciones y Medidas

3.3.1.1 Objetivo General N°1.

Uno de los objetivos principales del presente Programa de Cumplimiento consiste en dar
cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 8 inciso primero de la ley N° 19.300, en
relación con el considerando 3.1.2 de la RCA N° 49/2006, ajustando la producción a la capacidad
instalada de la curtiembre previa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.3.1.1.1 Resultado Esperado N° 1, acciones y metas, costos

Con el objeto de asegurar la producción de la curtiembre de acuerdo a la situación base existente en
forma previa a la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, esto es,
15.000 unidades de cuero mes de producción, se comprometen las siguientes acciones, cuyas metas
y costos se detallan a continuación:

1. Limitar la producción a 15.000 unidades de cnero de producción mes.

Esta acción se refiere a no superar las 15.000 unidades de cuero de producción, que corresponden a
los cueros ingresados a curtido, con cl objeto de operar la curtiembre en base a lo autorizado en
fonna previa al Sistema de Evaluación dc Impacto Ambicntal.

Se compromete esta acción a partir de la notificación de la resolución que aprueba el programa de
cumplimiento.

Para acreditar el cumplimiento de esta acción, se propone un registro diario de producción que se
desglosa en los siguientes componentes:
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a. Aviso por correo electrónico a la Superintendencia del Medio Ambiente con 24 horas de
anticipación del ingreso de cueros a la Curtiembre.

b. Registro de ingreso de cueros a la instalación: Registro fotográfico de los vehículos que
ingresan cueros a la Curtiembre, en forma previa al ingreso a las instalaciones de la
Curtiembre, incorporando en una planilla la patente, la hora y la fecha de ingreso del
vehiculo, las facturas asociadas a la carga de cada vehículo, y el número de guia de entrada
asociado, que detalla los volúmenes de cuero en peso y unidades que se ingresan en la
bodega de almacenamiento o saladero.

El conteo de unidades de cueros se real izará dentro de las primeras 24 horas de su ingreso,
tratándose de cueros frescos, o de 48 horas, en el supuesto de cueros salados, debido a las
dificultades prácticas derivadas de las distintas formas de ingreso de cuero a la instalación.
En efecto, las siguientes ilustraciones demuestran que los cueros pueden ingresar
almacenados en pallets, a piso o bins, cada una de las cuales precisa distintos
requerimientos de desarme para reali7.ar el conteo, lo que explica el plazo de 24 o 48 horas
para realizar el conteo de unidades de cuero ingresadas.

Ilustración 1 lngreso en palIet
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Ilustración 2 Ingreso por camión a piso~--_.-.~~-.-._.... .~. ,

Ilustración 3 Ingreso en bin

Se adjunta en anexo 1 dc csta presentación el formulario de registro de ingreso de cueros a
las instalaciones de la curtiembre y el formato de guía de entrada que se llevará para aplicar
este control.

c. Rcgistro de inventario: El registro de inventario se elaborará a partir del registro de stock
inicial de cueros almacenados en bodega de saladero, del respetivo mes, al momento de
ingreso del primer vehículo que ingrese cueros a la curtiembre, indicando la cantidad de
cueros y su equivalencia en kilos, incorporando sucesivamente los cueros ingresados a
partir de lo indicado en la facturación y la guía de entrada respectiva. Por su parte, el stock
final del rcspectivo mes, se formará descontando los cueros que salen de la bodega,
indicando las unidades de cuero y su peso en kilos.
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Se hace presente que los cueros que ingresan a la Curtiembre pueden ser destinados al
proceso de curtido, pero también pueden ser revendidos como cuero salado (sin ingresar a
proceso de producción), lo cual se decide en base a las características que presenta la
materia prima específica. El limite de producción de 15.000 unidades conlleva la necesidad
de elegir las unidades de cuero óptimas en base a los requerimientos del mercado.

Por ello se propone un registro adicional de cueros que salen de la curtiembre para reventa,
en los términos que se expondrán.

De todas formas, la bodega de almacenamiento tiene una capacidad de 35.000 unidades de
cueros.

Se adjunta en anexo l de esta presentación, la planilla de registro de inventario de cueros.

No obstante, se aclara que debido al periodo de almacenamiento del cuero almacenado
(aproximadamente de 30 dias), existirá una diferencia en el peso asignado a cada cuero de
alrededor de 10%, pues en el tiempo intermedio sufre deshidratación y desalado.

d. Registro de cueros revendidos: se propone un registro adicional de cueros revendidos
salados, con registro fotográfico de los vehiculos que salen de las instalaciones con cueros
revendidos, indicando la patente, la hora y fecha de salida del vehiculo, las facturas
asociadas a la carga de cada vehiculo, asi como los volúmenes de cuero que representa en
pcso y unidades.

Se adjunta en anexo l de esta presentación la planilla de registro de cueros revendidos.

e. Registro de cueros en proceso de curtido: se incorporará un registro de cueros que
ingresan al proceso de curtido con indicación de unidades y peso en kilos.

Se hace presente que no resulta factible incorporar la medición de cueros al ingreso del
proceso de curtido solicitada en la observación especifica a.1, debido a que no existcn
máquinas para medir cueros salados, debido a que los cueros en este estado presentan
características quc impiden esta medíción, tales como presencia de sal, grasas, restos de
carne, y desechos orgánicos, entre OtTOS.

Por ello se propone incorporar la medición del cuero a la salida del proceso de curtido, una
vez que se encuentra seco y libre de los residuos antes señalados.

En anexo l de esta presentación se adjunta planilla de registro de unidades y peso en kilos
de cueros ingresados a proceso de curtido y de medición de los cueros a la salida del
mismo.
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f. Infonne mensual: se remitirá a su Superintendencia, mensualmente, un informe que
incorporará un resumen ejecutivo, índice, introducción, síntesis de cada uno de los registros
detallados anteriormente y anexos, con los respaldos respectivos.

El cumplimiento de esta acción supone un costo aproximado de $130.000.000 de pesos chilenos,
que corresponde a la ganancia esperada de la producción que se reducirá para los meses que dura el
programa.

2. Sellado de equipos ociosos.

A objeto de garantizar el resultado esperado, se propone el sellado de equipos de producción
ociosos medíante el bloqueo con llave de seguridad. Los siguíentes equipos serán objeto de esta
medída:

Tabla 1 Listado de equipos ociosos a sellar

CANT. DETALLE PROCESO

I Raspadora Rizzi RU. partido rebajado

I Retenedora CM desaguado

1 Descarnadora mosconi N° 2 descarnado

I Tooglin Franccsco Polvara secado acondicionado

1 I-Iumcctadora secado acondicionado

I Plancha Gozzini terminación planchado

1 Plancha TB varoll terminación planchado

I Gemata easy star terminación planchado

J Pistola doble - tunel secado terminación planchado

I Cabina para muestra,,> de pintura. China secado acondicionado

1 Vacio Triple TB Varall. terminación planchado

1 Ablandadora Bagio secado acondicionado

I Fulon De sucia Marcarini recurtido sucia

1 Partidora Mosconi sirio 3200 partido rebajado

J Lijadora Turner 600 secado acondicionado

I Liiadora Turner Fulminosa secado acondicionado

Esta acclon se compromete dentro del primer mes desde la notificación de la resolución que
aprueba el presente programa de cumplimiento.

Se contempla como supuesto de cumplimiento de esta acción que en caso de falla o mantención
programada de algunos de los equipos de producción equivalentes, se procederá a reconectar estos
equipos como equipos de respaldo, en el tiempo que dure la falla. Se informará a la SMA en el
plazo de 10 días hábiles de ocurrida la falla o necesidad de mantención, acompañando registro de
mantención y/o reparación del equipo respectivo, acreditando el resellado del equipo respectivo,
mediante registro fotográfico.
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El cumplimiento de esta acción se acreditará en el primer informe trimestral del Programa de
Cumplimiento, el cual acompañará registro del sellado de equipos y procedimiento asociado. En
caso de verificarse el supuesto, se informará a su Superintendencia en el plazo comprometido, sin
perjuicio de reportarlo en el respectivo informe trimestral de cumplimiento.

Se estima que el costo de sellado corresponde a $111.898, según se acredita en cotización de
RHONA adjunta en anexo I de presentación de 13 de enero de 2015.

3. Informar a la SMA de registro de caudal de RILes descargados al río Lontué.

Con el objeto de asegurar que la producción de unidades de cuero se mantiene en los términos
validados ambientalmente por las resoluciones de calificación ambiental N° 49/2006 Y N°
327/2006, Curtiembre Rufino Melero se compromete a remitir en los Informes Trimestrales de
Cumplimiento el registro de caudal de RiLes descargados al río Lontué, de conformidad con
metodologia contenida en el O.S. N° 90/2000, MINSEGPRES, a través de la entrega de las copias
de los comprobantes de remisión de antecedentes a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de
acuerdo a lo señalado en Res. Ex. N° 117/2013, que dicta e instruye normas de carácter general
sobre procedimiento de caracterización, medición y control de residuos industriales líquidos.

Por su parte, se hace presente que esta acción se encuentra ejecutada, por lo que continuará
ejecutándose durante todo el tiempo de ejecución del programa de cumplimiento y, en general, del
desarrollo del proyecto. Se adjunta, en anexo 2, acta de inspección notarial de 7 de abril de 2015 de
Notario Suplente de Curicó sr. Alfredo Rosas Roa, que incorpora registro fotográfico del
caudalimetro instalado y constata su funcionamiento (fotografias 1 y 2).

Los costos de estas acciones están incorporados en los costos de administración y operación del
proyecto, siendo éstos marginales.

3.3.1.,1.2 Resultado Esperado 2 acciones y metas, costos

Con el objetivo de hacerse cargo de los eventuales riesgos a la salud de la población derivados de la
operación de la curtiembre se comprometen las siguientes acciones:

1. Implementar un filtro de olores en los estanques de oxidación de sulfuros.

En la medida que los estanques de oxidación constituyen una de las principales fuentes de emisión
de olores, se propone implementar un equipo que absorbe el aire que sale del proceso de oxidación
y lo conduce hacia estanques cilindricos donde se aplican productos alcalinos o ácidos, para llevarlo
a un pH neutro, neutralizando el olor.

Se adjunta en anexo 3 de este escrito el "Estudio técnico biofiltro para tratamiento de olores,
Curtiembre R'!fino Melero - Curicó", abril de 2015, elaborado por Rodrigo Valdenegro, que
contiene una descripción detallada del filtro que se proyecta instalar en la curtiembre, asi como el
funcionamiento del mismo.

Esta acción se implementará dentro de los primeros seis meses contados desde la notificación de la
resolución que aprueba el programa de cumplimiento, lo cual será informado en el tercer informe
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trimestral, en cl cual se acompañará copia de orden dc compra de los equipos asociados, registro
fotográfico que dé cuenta de su instalación y la descripción del funcionamiento del filtro a dicha
fecha.

Sin perjuicio dc lo anterior, a partir de su implementación, se registrará fotográficamente el
funcionamiento del filtro en forma semanal, así como el horómetro que sc instalará en cl filtro,
remitiendo los registros individualizados y la descripción del funcionamiento en el Informe Final.

Se hace presente que en caso que concurra caso fortuito o hecho de tercero, que modifique el plazo
de entrega del filtro en cl cstablecimiento, se informará a su Superintcndencia en el plazo de 10 días
hábiles, presentando cronograma actualizado para la conclusión de esta acción.

Los costos de estas acciones se estiman en $9.843.107 de pesos chilenos, en base a cotización de
proveedores y costos de instalación adjuntos cn anexo al estudio de anexo 3 de este escrito.

2. Instalar sistema de desodorización en la planta dc tratamiento de RILes.

Se propone la instalación de un sistema de desodorización destinado a controlar la cmisión de
olores del reactor biológico dc la planta de tratamiento dc RILes, a fin de complementar las
boquillas de alta presión instaladas actualmente en la parte supcrior de las panderetas ubicadas en
paralelo al patio de almacenamiento temporal de residuos sólidos, el estaque de oxidación de
sulfuros y los estanques de agua asociados a pelambre y curtido, que emiten un producto
neutralizador de olor, que destruye la molécula que origina los malos olores.

El sistema dc desodorización consiste en una bomba de alta presión que nebuliza una mezcla
compuesta de un producto neutralizador de olores por medio de boquillas instaladas alrededor del
reactor biológico de la planta de tratamiento RlLes.

Se instalan soportes galvanizados de 1,2 metros aproximadamente de altura por todo el contorno del
reactor biológico, los que sostienen horizontalmente una piola de acero con cubierta de goma al cual
se fijó la mangucra y las boquillas que emiten la nebulización.

La mezcla de productos nebulizados corresponde a un porcentaje variable, que depende de la
percepción del operador, que varia de concentración de 2 a 6 mI. del producto por litro de agua. La
mezcla se genera en un estanque plástico con capacidad de 1000 litros. No obstante lo anterior, se
hace presente que para efectos de mantención se nebuliza agua en forma programada.

La instalación de las boquillas se encuentra concluida y el sistema de encuentra actualmente en
funcionamiento. Se adjunta en anexo 4, copia de la factura N° 172 de 7 de abril de 2015, asociada a
la instalación del sistema y, en anexo 2, fotografías autorizadas ante notario de fecha 7 de abril de
2015, que acreditan la conclusión de la instalación y el actual funcionamiento del sistema
(fotografías 5 y 6).

Asimismo, el equipo cuenta un equipo destinado a registrar el funcionamiento del sistema que
corresponde a un horómetro. Por ello, se remitirá registro fotográfico de los resultados del
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horómetro y la descripción del funcionamiento del sistema de desodorización en el reactor
biológico en los informes trimestrales de cumplimiento, así como en el informe final.

La Ilustración 4 Horómetro grafica el modelo de horómetro que registrará el funcionamiento del
sistema.

Ilustración 4 Horórnctro

El costo de esta acción asciende a $2.701.409 de pesos chilenos, como acredita facturas de
adquisición de equipos y la cotización de instalación adjuntas en anexo l de escrito de 13 de enero
de 2015, así como la copia de factura N° 172 de 7 de abril de 2015 y la cotización N° 17.699 de 8
de abril de 2015, de Veto y Cía Ltda, adjuntas en anexo 4 de esta presentación.

3. Sellar contenedores de extracción de residuos sólidos (grasas de animales)

Esta acción consiste en sellar los contenedores que recepcionan las grasas de animales a través de
sellos de goma, de manera que sean herméticos y eviten el derrame de residuos en forma previa a su
disposición en lugar autorizado.

El sellado de los contenedores se encuentra actualmente ejecutado. No obstante, se acreditará en el
primer informe trimestral del cumplimiento, mediante registro fotográfico los sellos instalados, y se
verificará el estado de los mismos mediante inspección visual semanal y registro fotográfico, cuyos
resultados serán informados en los informes trimestrales de cumplimiento, acompañando copia de
los registros de inspección, con fotografía del estado de los contenedores, asi como en el informe
final.

El costo de esta acción se estíma integrante de los costos de administración, por tanto, representan
un costo marginal para el programa.

4. Implementar contenedores de doble fondo para extracción de liquidos.

Los contenedores de grasas de animales contarán con doble fondo, con el objeto de separar los
residuos líquídos de los sólidos, derivando los líquidos a través de canalcs existentes hacia la planta
de tratamiento de RILes.

El sistema de doble fondo consiste en la instalación de una rejilla metálica, que previa aplicación de
antioxidante y pintura, se soldó a los contenedores.
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Se estima que el costo de implementación de esta medida es de $ 714.000 pesos chilenos, según se
acredita en cotización adjunta en anexo 1 de presentación de 13 de enero de 2015.

La instalación de doble fondo para los contenedores se encuentra concluida. Se adjunta en anexo 2
de esta presentación, fotografías autorizadas ante notario de fecha 7 de abril de 2015, que constatan
las rejillas instaladas en los contenedores números 204-6 y 204-8 Y el estado actual de los mismos
(fotografías 3, 4,13 Y 14).

No obstante lo anterior, se verificará cl estado del funcionamiento del sistema de doble fondo y su
conducción a la planta de tratamiento de RILes mediante inspección visual semanal y rcgistro
fotográfíco del mismo, cuyos resultados serán informados en los informes trimestrales de
cumplimiento, acompañando copia de los registros de inspección y fotografías asociadas, así como
en el informe final.

Se hace presente que la observación específica bA, que requiere el "resultado de los movimientos
realizados {de los contenedores} con orden de servicio o trabajo interno ", carece de sentido
respecto de la acción N° 4, ya que no supone el movimiento de los contenedores. En cambio, si
habría movimiento de los mismos en la acción N° 6, relativa al lavado en lugares autorizados, por lo
que se incorporará en dicha sección.

5. Techar el patio de acopio tcmporal de residuos sólidos con malla raschel dc alta
densidad.

Se propone techar con malla raschel de alta densidad el patio de acopio donde se almacenan
temporalmente los contenedores con grasas provenientes del descarnado y recortes de piel no
utilizables en la producción de cuero. De esta fonna, se logra disminuir la radiación a los
contenedores que almacenan los residuos sólidos, y por ende se mitiga la generación de olores
provenientes de esta fuente.

Se compromete la ejecución de esta medida en un plazo de dos meses contados desde la
notificación de la resolución que aprueba el presente programa de cumplimiento. Se informará de su
cumplimiento en el primer informe trimestral de cumplimiento del programa, acreditado mediante
registro fotográfíeo.

El costo de esta acción se estima en $1.547.000 de pesos chilenos, según se acredita en cotización
adjunta en anexo 1 de presentación de 13 de enero de 2015.

6. Incorporar la obligación en los contratos de los transportistas de realizar el lavado dc
contenedores de residuos sólidos en botaderos autorizados.

Con el objeto de asegurar un adecuado manejo de los contenedores de residuos sólidos, se
incorporará una cláusula en los contratos actualmente vigentes con los transportistas, así como en
los futuros instrumentos que se celebren, que obligue a los mismos a realizar el lavado de los
contenedores de residuos sólidos en lugares autorizados por la autoridad sanitaria.
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Se acreditará el cumplimiento de esta acción a través de un timbre al dorso de las guías de despacho
de los contenedores transportados, estampado por el establecimiento autorizado, así como también a
través de un registro de movimientos realizados con orden de servicio o trabajo interno, en formato
adjunto en anexo 8, reportando en los respectivos informes trimestrales de cumplimiento. A su vez,
se adjuntarán las copias de Jas modificaciones de contrato, si correspondiere.

Se hace presente que el cumplimiento de este compromiso queda sujeto al supuesto que la
contraparte acepte las condiciones comerciales de modificación de contrato. En caso de negativa, se
informará a la SMA dentro del plazo de 10 días y la empresa destinará una hidro lavadora en el patio
de lavados conectado a la planta de tratamiento de RILES, sin mover los contenedores, acreditando
el lavado de los mismos mediante copia de la orden de servicio interno y registro fotográfico, que
será remitido a su Superintendencia en los respectivos informes trimestrales de cumplimiento y en
el informe final.

Se estima que el plazo de ejecución de esta medida es de dos meses, contado desde la notificación
de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento.

Los costos de implementación de esta acción se estiman integrantes en los costos de administración
del establecimiento, siendo estos costos marginales.

7. Instalar un filtro autolimpiante que separa sólidos gruesos y finos previo al ingreso a
la Planta de Tratamiento de RILes.

Esta acción consiste en instalar un filtro autolimpiante en un punto del canal de conducción de
RILes previo al decantador primario de la planta de tratamiento, graficado en plano adjunto en
anexo 5 de esta presentación en color verde.

Dicho filtro tiene por objeto separar los sólidos gruesos de los finos y mejorar el tiempo de descarga
hacia la planta de tratamiento, para extraer en forma automática los sólidos gruesos, reemplazando
el actual filtro que opera en fonna manual. Esta medida logra disminuir la carga orgánica y química
a la planta de tratamiento, y por ende, mitiga la generación de olores.

El filtro autolimpiante que se proyecta instalar corresponde un cepillo rotatorio, modclo "GSR
lOOO/e", de marca Italprogetti, cuya ficha técnica se adjunta en anexo 5.

Dicho filtro permite separar sólidos, de acuerdo al rango de tamaño del filtro (1 a la milimetros),
mediante el giro continuo de un cepillo, destinado a que los residuos líquidos industriales ingresen a
la planta de tratamiento libre de Jos residuos sólidos gruesos mcdianos, que son enviados a un
contenedor aledaño. El filtro será limpiado diariamente con agua y un cepillo, removiendo los
sólidos, que junto con los residuos sólidos contenidos en el contenedor aledaño, serán dispuestos en
los contenedores de residuos sólidos industriales existentes para su disposición final.

EJ plazo de esta acción se estima dentro de Jos primeros seis meses contados desde la notificación
de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. Se informará de cumplimiento en el
tercer informc trimestral, así como en el informe final, acompañando copia documentación de
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ingreso al pais, así como registro fotográfico de su instalación y funcionamiento posterior a su
implementación, incluyendo el registro obtenido del horómetro.

Se hace presente que en caso que concurra caso fortuito o hecho de tercero, que modifique el plazo
de entrega del filtro en el establecimiento, se informará a su Superintendencia en el plazo de 10 días
hábiles, presentando cronograma actualizado para la conclusión de esta acción.

El costo estimado de esta acción se estima en $5314.000 pesos chilenos, que corresponde a la
adquisición del equipo en valor FOB, sin incorporar los costos de traslado e instalación, que a la
fecha se ignoran.

8. Elaborar un estudio de medición de olores de conformidad con la metodología VDI
3940 parí 1, en puntos de medición definidos con acuerdo de la SMA.

Con el objeto de corroborar la efectividad de las acciones propuestas para hacerse cargo de la
generación de olores molestos, se propone realizar un estudio de medición de olores de acuerdo con
la metodología" VD! 3980 Part ! -Measurment o/ the impact by field inspection. Measurement o/
the impact frecuency o/ recognizable odours - Grid measurment" a través de tres campañas de 7
dias de duración cada una, realizadas con dos panelistas para cada período, realizando 4 mediciones
diarias, en horarios diurnos y nocturnos, en puntos indicados en especificaciones técnicas
elaboradas Odoteeh Ltda., adjunta en anexo 6, lo cual totaliza 168 mediciones.

Los puntos de medición propuestos se localizan en los siguientes lugares, cumpliendo con el criterio
de representatividad requerido para un estudio de medición olores, debido a su dispersión
geográfica en tomo a las instalaciones de la curtiembrc y circunscrito en un radio menor a 5
kilómetros:

a. Viña Miguel Torres.
b. Población Maquehua 03 1.
c. Población Maquehua Casa A-19.
d. Población Maquehua casa 5.
e. Población Maquehua casa 4.
f. Sur de la Curtiembre, en dirección al sector poblado ubicado en dicha orientación.

La primera campaña se realizará al comienzo del tercer mes del programa de cumplimiento y la
segunda campaña, al comienzo del sexto mes y la tercera, en la primera semana del noveno mes.
Asi, se realizarán campañas semanales en las estaciones de invierno, primavera y verano, con el
objeto de contar con información relativa a cada una de estas estaciones que comprenden la
duración del programa de cumplimiento, representativas de las distintas condiciones meteorológicas
existentes en la zona.

Adicionalmente, la división de la campaña en 3 semanas pretende representar comportamientos
normales de las actividades del sector Maquehua en distintos periodos de tiempo, y con ello reflejar
la percepción de olores de los pobladores en los puntos de interés de medición.

17



La duración semanal de las campañas tiene por objeto abarcar los dias en que la Curtiembre realiza
sus labores diarias de producción, al tiempo dc reflejar también el comportamiento y/o percepción
de los olores en horarios no hábiles y de fines de semana.

A su vez, se abarcarán horarios diurnos y nocturnos, para no dejar horarios sin medición y por ende
sin infonnación de percepción de olor.

Los resultados de las campañas se remitirán en los respectivos informes trimestrales del programa
de cumplimiento, asi como en el infonne final del programa de cumplimiento, adjuntando los
resultados de las mediciones comprendidas en el respectivo periodo.

Se hace presente que si las condiciones meteorológicas no penniten efectuar las campañas en las
fechas comprometidas, se informará dentro del plazo de 5 días hábiles a su Superintendencia,
presentando un nuevo cronograma.

El costo estimado de esta acción es de $17.816.014, en base a cotización elaborada por Odotech
Ltda., de 14 de abril de 2015, adjunta a esta presentación en anexo 6.

3.3.1.2 Objetivo General N° 2

Este objetivo consiste en garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en los
considerandos 3.1 de las resoluciones de calificación ambiental N° 49/2006 YN° 237/2006 Y 3.1.3
de la RCA N° 49/2006, referidos a la descripción del sistema de tratamiento de RILes, en particular
los canalcs de conducción de RiLes previo al ingreso a la planta de tratamiento, al punto de
descarga autorizado en el río Lontué y el entubado desde la cámara de muestreo hasta el punto de
descarga autori7.ado en el rio.

3.3.1.2.1 Resultado Esperado N° 1 acciones y metas, costos

Con el objeto de lograr que el sistema de conducción de RILes generados en cl proceso de curtido
sean conducidos en forma cerrada a la planta de tratamiento, se proponen las siguientes acciones
cuyos resultados y costos se detallan a continuación:

1. Reparar los canales de conducción de RILes en el sector norte y poniente del proyecto.

Dicha acción busca que los RILes generados por el proccso de curtiembre no se aposen en el sector
norte ni descarguen sin tratamiento previo. Para ello se realizaron reparaciones en los canales de
conducción de RILes del sector norte y se recondujcron los RILes dcl sector poniente hacia la
planta de tratamiento.

Dichas reparaciones fueron ejecutadas en 2013, conforme se acreditó mediante fotografías
autorizadas ante notario público de la comuna de Curicó, de fecha 7 de noviembre de 2013, adjuntas
en respuesta al requerimiento de información de 14 de mayo de dicho año. No obstante lo anterior,
se adjunta a esta presentación en anexo 2, fotografías autori7.adas ante notario de 7 de abril de 2015,
que acreditan el estado actual de ambos canales con las reparaciones efectuadas (fotografías 7 a 12).
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Se hace presente que el registro del funcionamiento de la medida, posterior a la reparación, será
abordado en el marco de la siguiente acción, relativo al programa de inspecciones semanales de
canales y filtros que conducen a la planta de tratamiento de RILcs.

Los costos asociados a dichas reparaciones sc estiman en $600.000 pesos chilenos asociados a
materiales utilizados en las reparaciones.

2. Implementar un programa de inspecciones semanales de canales y filtros que
condncen los RILes previo al sistema de tratamiento.

Con el objeto de asegurar que los RILes generados en el proceso ingresan en su totalidad a
tratamiento en la planta, se implementará programa de inspección semanal ejecutado por
trabajadores de la empresa, quienes llevarán un registro de inspecciones en los canales y filtros que
conducen los RILes previo al sistema de tratamiento, incluidos los canales norte y poniente, según
formato que se adjunta en anexo 7 del presente escrito, así como registro fotográfico.

Copia de dichos registros se acompañarán en los informes trimestrales de cumplimiento del
Programa de Cumplimiento, asi como en el informe final.

La implementación de esta acción se compromete desde la notificación de la resolución que aprueba
el programa de cumplimiento.

Los costos de implementación de esta acción están asociados a costos de administración, por lo que
suponen un costo marginal.

3.3.1.2.2 Resultado Esperado N° 2 acciones y metas, costos

Con la finalidad de asegurar que la descarga en el río Lontué se efectué en el punto autorizado por
las resoluciones de calificación ambiental N° 49/2006 Y N° 327/2006, se proponen la siguiente
acción, cuyos resultados y metas se describen en los siguientes términos:

1. Realizar inspección semanal en el punto autorizado de descarga.

Una vez completado el entubado contemplado en el siguiente resultado esperado, se propone
implementar una inspección semanal con el objeto de verificar que la descarga se efectúa en el
punto autorizado.

De la inspección semanal se levantará un acta, según formato que se adjunta en anexo 7, así como
registro fotográfico.

Dicha medida se implementará al sexto mes desde notificación de la resolución que aprueba el
programa de cumplimiento, o tan pronto se encuentre completado el entubado.

De las actas de inspección y su registro fotográfico se reportará en el respectivo informe trimestral
del programa de cumplimiento, así como en el informe final.

Los costos de implementación están estrechamente ligados a los costos de administración, por lo
que suponen un costo marginal.
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3.3.1.2.3 Resultado Esperado N° 3 acciones y metas, costos

Con el objcto de completar el entubado que requiere el canal de descarga de RILes desde la cámara
de mucstreo hasta la descarga en el punto autorizado en el Río Lontué, se propone la siguiente
acción, cuyos resultados y metas se analizan:

1. Construcción de tubo colector de 400 milímetros de conducción de RILes desde la
cámara de muestreo hasta el cauce principal del río Lontué.

Dentro de los primeros seis meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de
cumplimiento, se propone la construcción de un tubo colector de 400 mm. en el tramo desde la
cámara de muestro hasta el punto de descarga autorizado en el río Lontué, incluido el tramo
parcialmente destruido, incluyendo el encauzamiento del mismo.

Se hace presente, que atendidas las observaciones incorporadas en el presente programa de
cumplimiento refundido, la acción N° I asociada al resultado esperado N° 2 del Objetivo General
N° 2, relativa al encauce de la descarga en el punto autorizado fue refundida con esta acción.

Se informará a su Superintendencia en cl segundo informe trimestral de cumplimiento del
Programa, adjuntando registro fotográfico autorizado ante notario que acreditc la conclusión de las
obras, sin pcrjuicio de implementar rcgistro fotográfico del funcionamicnto de la medida en los
términos señalados en la acción N° 1 del resultado esperado N° 2 asociado a este mismo objctivo
general.

Los costos de construcción, incluidos la compra dc matcriales de construcción, arriendo de
retroexcavadora y mano de obra, ascienden a 26.180.000 millones de pesos chilcnos, según acredita
cotización dc fecha 15 de enero de 2014, adjunta en presentación de 13 de enero de 2015.

Se hace presente que en el supuesto de contar con una pertinencia de ingreso al SErA favorable de
modificación del punto de descarga autorizado, se comunicará a la SMA dentro de 5 días hábilcs a
fin de solicitar la modificación del programa de autocontrol del efluente. Con esta autorización se
conducirán las obras al punto autorizado.

3.3.1.3 Objetivo General N° 3

El prescntc objetivo pretende garantizar el cumplimiento del considerando 3.1.4.b.ii), refcrido a los
manuales, descripciones y plancs con los cuales deben contar los operadores durante la etapa de
operación de la planta.
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3.3.1.3.1 Resultados esperados N° 1 acciones y metas, costos

Elaborar los manuales de Descripción de proceso, de Operaciones, Lista de verificación para
operación, Planos eléctricos, Planos finales, Detalles específicos varios, de bombas y de motores,
Instrucciones de seguridad para reactivos, Lista de detección de fallas, e instrucciones de
mantenimiento y capacitar a los trabadores en relación a sus contcnidos.

1. Elaboración de mannales, descripción de proceso y planos.

En anexo 5 de presentación de 13 de enero de 2015 se adjuntaron los siguientes manuales:

a. Manual de Operaciones.

b. Lista de verificación para operación.

c. Planos eléctricos.

d. Planos finales.

e. Detalles específicos varios, de bombas y de motores.

f. Instrucciones de seguridad para reactivos.

g. Instrucciones de mantenimiento.

Por su parte, debido a la mayor complejidad que revisten, se encuentran actualmente en elaboración
los manuales: lista de detección de fallas y descripción de proceso.

Se compromete la entrega de los antecedentes faltan tes en el plazo de tres meses contados desde la
notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento.

El primer informe trimestral de cumplimiento acompañará la lista de verificación de fallas y la
descripción de proceso, sin perjuicio de acompañarlos adicionalmente en el informe final.

Los costos se estiman incluidos en costos de administración, por lo que corresponden a costos
marginales.

2. Realizar charlas de capacitación a los trabajadores.

El departamento de prevención de ricsgos de mi representada efectuará charlas de capacitación con
el contenido de los manuales y descripciones de proyecto antes descritos a los trabajadores y
contratistas del proyecto y será incorporado en el procedimiento de trabajo seguro.

Las charlas comenzarán en el primer mes desde la notificación de la aprobación del programa de
cumplimiento y el primer informe trimestral de cumplimiento acreditará mediante acta de asistencia
firmada, fotografias y copia de la presentación en PowerPoint efectuada la ejecución de esta acción.

En la medida que se encuentre finalizada la elaboración de los documentos faltantcs, serán
incorporados a dichas charlas.
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A su vez, se ajustó el procedimiento seguro de trabajo, que se entregó presentación de 13 de enero
de 2015.

Los costos de implementación de los mismos se están asociados a costos de administración, por
ende tiene costos marginales.

3.3.1.4 Objetivo General N° 4.

Este objetivo pretende dar pleno cumplimiento al considerando 1.8.2 de la RCA N° 327/2006,
referido al manejo de residuos sólidos, y al artículo 3 literal e) de la LO-SMA, respecto al
incumplimiento de requerimientos de información formulados por la SMA.

3.3.1.4.1 Resultados esperados N° 1 acciones y metas, costos.

Se acompañará ante su Superintendencia el último informe de monitoreo semestral de
caracterización de lodos, de acuerdo al plan de muestreo de residuos sólidos aprobado por Ord. N°
940/2014 de la SEREMI de Salud de la Región del Maule, dando cumplimiento al considerando
1.8.2 de la RCA N° 327/2006 Yal requerimiento de información formulado por la SMA.

1. Acompañar informe de monitorco de Iodos del octubre de 2014.

En anexo 6 de presentación de 13 de enero de 2015, se acompañó el último informe de
caracterización de lodos, elaborados en base al plan de muestreo de residuos sólidos industriales
aprobado por Ord. N° 940 de 29 de abril de 2014 de la SEREMI de Salud de la Región del Maule,
correspondiente al informe de ensayo N° 2779552 de 30 de octubre de 2014 elaborado por el
laboratorio certificado Análisis Ambientales S.A.

El costo de elaboración del informe corresponde a $1.548.716 millones de pesos, según se acredita
en factura N° 12695 adjuntó en el mismo anexo 6 de dicha presentación.

2. Entrega del informe de monitoreo de lodos del abril de 2015.

Se compromete la elaboración del informe de monitoreo de lodos del primer semestre de 2015, al
tercer mes de notificada la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, de manera que
copia de dicho informe y su remisión a su Superintendencia y a la autoridad sanitaria, se reportará
en el segundo informe trimestral de cumplimiento.

El costo de elaboración de este infonne asciende a $691.288 mil pesos chilenos, según acredita
cotización N° 0063 de 13 de enero de 2015 de ANAM, adjunta en escrito de 13 de enero de 2015.

3.3.1.4.2 Resultado esperado N° 2 acciones y metas, costos.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento al considerando 1.8.2 en materia de disposición de
envases de insumas químicos, se detallan las siguientes acciones, cuyas metas y costos se indican:
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1. Eliminación de cloruro férrico del proceso productivo.

Con el objeto de introducir mejoras medioambientales en el sistema de tratamiento de RILes, se
eliminó del proceso productivo el cloruro férrico, utilizando en su reemplazo sulfato férrico, cuyas
hojas de datos de seguridad se acompañaron en anexo 5 de presentación de 13 de enero de 2015.

Esta acción se encuentra ejecutada, por lo que en los respectivos informes trimestrales se acreditará
mediante la remisión de copias de las facturas de compra del componente de reemplazo, sulfato
férrico.

El costo de esta acción se estima integrante de los costos de administración, siendo estos
marginales.

2. Disposición de envases de snlfato de alnminio en sitios de disposición final autorizados
por la autoridad sanitaria.

El envase que contenía sulfato de aluminio es enviado a un lugar de disposición autorizado por la
autoridad sanitaria, que corresponde a Videvas, autorizado por Resolución Exenta N° 21479 de 28
de abril de 2014 de SEREMI de Salud al titular Comercial de la Fuente y Hnos. Ltda. De esta
manera, los envases de este compuesto se destinan en la forma autorizada según acreditan
certificados emitidos por esta empresa, adjuntos en anexo 7 del escrito de 13 de enero de 2015.

Se informará de su continuo cumplimiento en los informcs trimestrales de cumplimiento, a través
de copias de los certificados emitidos por Videvas y los formularios SIDREP del periodo
correspondiente.

Los costos de implementación de esta medida se estiman integrantes de los costos de
administración, por ende marginales.

3. Devolución de envases de ácido fosfórico a proveedor antorizado.

Los envases dc ácido fosfórico se envían a disposición a proveedor autorizado, ingresando los datos
correspondientes en los formularios S1DREP. Se adjuntaron en anexo 7 de escrito de 13 de enero de
2105, los formularios SIDREP de 16 de abril de 2014 y 11 de noviembre de 2014, así como los
certificados de Hidronor de recepción de envases vacíos contaminados de 16 de abril de 2014 Yde
recepción de envases corrosivos en 13 de noviembre de 2014, que acreditan esta forma de
disposición.

Se informará de su continuo cumplimiento en los informes trimestrales del programa, adjuntando
certificados y formularios SIDREP del periodo.

Los costos de implementación de esta acción ascienden $569.084 mil pesos, según acreditan
facturas emitidas por el proveedor de ambos periodos para el año 2014.
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3.3.2 Detalle del Plan de Accióny Metas

Tabla 2 Objetivo Gencrnl1, acciones y metas

Objetivo General ]: Dar cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 8 inciso primero de la ley N°19.300, en relación con el Considerando 3.1.2 de la RCA N° 49/2006,
ajustando la producción a la capacidad instalada de la Curticmbre previa al Sistema de Evaluación Ambiental.

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: "Llevar adelante la modificación de un proyecto de curtiembre, aumentando la capacidad de producción en
una cantidad superior a treinta metros cuadrados diarios (30 m2ldía), sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice.

Normas, medidas o condiciones aplicables:

El Art. 8 de la Ley 19.300 y el arto 2 letm g) del Reglamento del SElA (D.S. 40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente), que establecen la obligación de ingreso al SEIA de las
modificaciones de proyecto, )' los criterios para definir que se entiende como modificación de proyecto, respectivamente. En particular la letra g.2. del art 2 citado dispone que se
entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de consideración cuando:

Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a Ja entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental. si la suma de las partes, obras o acciones tent!ieltte,r¡
a illtervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no Iron sitio calificados ambientalmellle, constituye un
proyecto o actividad lisiado en el artfculo 3 del presente Reglamellto.

En este marco, se encuentran infringidos el arto la letra k) de la Ley 19.300 y el arto 3 letra k.2. del Reglamento del SEIA, que establecen la obligación de ingresar al SEIA para las
instalaciones fabriles correspondientes a curticmbrcs cuya capacidad de producción corresponda a una cantidad igualo superior a treinta metros cuadrados diarios (30 m2/día) de
materia prima de cueros.
Efectos negativos por remediar: Generación de olores molestos con el potencial de generar riesgo en la salud de la población.

Resultado Esperado Acción Plazos de Metas Indicadores % Medios de verificación Supuestos Costo M$
Ejecución Reporte Reporte

Periódico Final
-Aviso a la Informe final
SMA por correo de

Asegurar que la
electrónico, con cumplimiento,

producción de la i.- Limitar la producción No superar la al menos 24 acompañando
Desde la producción de horas de -Copia de

curtiembre se ajuste a de cueros a 15.000
notificación de

Al reducir la cueros de 15.000 antelación de aviso la
la situación base unidades de cuero/mes, producción el a

existente forma corresponde la
la resolución indicador

unidades/mes=] ingreso de SMA por
N/A 130000.000en que a aprueba el laprevia a la entrada en capacidad máxima que

debe adoptar cueros a correo

vigencia del Sistema instalada de la curtiembre programa de valor t. Producir sobre curtiembrc. electrónicol

de Evaluación previo al SEJA. cumplimiento. 15.000 - Informe con al menos
unidades/mes=O mensual del 24 horas deAmbiental. Programa de antelación de

Cumplimiento, ingreso de
oue acomoafle cueros a la
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registro diario curtiembre.
de producción . Registro
de unidades. diario de
eon indicación producción de
de registro de unidades! eon
ingreso de indicación de
cueros, registro registro de
de inventario, ingreso de
registro de cueros,
salida de cueros registro de
revendidos, y inventario,
registro de registro de
cueros en salida de
proceso de cueros
curtido y copia revendidos, y
de avisos por registro de
correo cueros en
electrónico de proceso de
ingreso de cuero curtido.
a la cur1iembre.

En caso
de tallade
algunos de
los
equipos de
producció

Primer Informe Informe Final n
Dentro del trimestral del de equivalent
primer mes Al sellar de Sellado de los Programa de Cumplimiento es, se

2.- Sellado de equipos contado desde la los equipos equipos Cumplimiento, que procederá
. * mediante notificación de identificados. identificados=1 que acompañe acompai"ic aOCIOSOS

111.898sistema de bloqueo eon la resolución el indicador No sellar de los registro del registro del reconcctar
llave de seguridad. que aprueba el debe adoptar equipos sellado de sellado de estos

programa de el valor 1. identificados=O equipos y equipos y equipos
cumplimiento. protocolo protocolo como

asociado. asociado. equipos de
respaldo,
en el
tiempo
que dure
lafalla.Se
informará
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Mitigar olores
generados de la
producción sobre el
umbral de producción
previo al SEIA y los
generados en su
condición base

3.-lmplementar registro
de caudal de RILes
descargados al río Lontué,
de conformidad con
metodología contenida en
el D.S. N' 90/2000
(MINSEGI'RES).

t.- Instalar filtro de olores
en estanques de oxidación
de sulfuro.

Ejecutado.

Dentro de los
se-is primeros
meses contados
desde la
notificación de
la resolución
que aprueba el
programa de
cumplimiento.

Al
implementar
el registro de
caudales dc
RILes
descargados al
Río Lontué, el
indicador
debe adoptar
el valor l.

Al instalar el
filtro de
olores~ el
indicador
debe adoptar
el valor 1.

Registrar caudales
de RILes~I
Registrar causales
de RILes~O

Instalar el filtro de
olores=1
No instalar el
filtro de olorcs=O

Infonne
trimestral del
Programa de
Cumplimiento,
que acompañe
copia de los
comprobantes
de remisión de
informes a la
SISS.
Tercer infonne
trimestral del
programa de
cumplimiento
que acompañe
copia de orden
de compra,
registro
fotográfico

Informe Final
de
Cumplimiento
~ que
acompañe
copia de los
comprobantes
de remisión de
informes a la
SISS.
Informe Final
de
Cumplimiento

que
acompañará
registro
fotográfico
del filtro y
lectura del

a la SMA
en el
plazo de
JO dlas
hábiles.
acompaña
ndo
registro de
mantenció
n y/o
reparación
del equipo
respectivo

acreditand
o el
resellado
del equipo
respectivo
~ mediante
registro
fotográfic
o.

N/A

Que no
concurra
caso
fortuito o
hecho de
tercero, en
la entrega
del filtro
en la

Costo de
administración.

9.843.107
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instalación y horómetro que curticmbr
funcionamiento acreditará el e. En caso
del filtro y funcionamicnt de
lectura del o del sistema, ocurrencia
horómetro que así como la de estos
acreditará el descripción de eventos,
funcionamiento su se
del sistema. funcionarnient informará

o. a la SMA
en el
plaJ.o de
10 días
hábiles,
solicitand
o una
ampliació
n del
mismo
para la
recepción
e
instalació
n del
filtro.

Se adjunta
factura por la
instalación del
sistema y Informe Final
fotografias de

Al instalar el Instalar el sistema autorizadas ante Cumplimiento

sistema de de desodorización notario que ,
2.- Instalar sistema de dcsodorizació en la planta=l acreditan su acampanando

desodorización dc planta Ejecutado. n en la planta, No instalar el
instalación y registro

N/A 2.701.409
de tratamiento de RILcs el indicador sistema de funcionamiento. fotográfico y

Informe del horómetro
debe adoptar desodorizaeión en trimestral de que acreditaráel valor 1. la planta={) programa de el

cumplimiento, funcionamicnt
que acompall.ará o del sistema.
registro
fotográfico y
lectura del
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horómetro que
acreditará el
funcionamiento
de-Isistema.

Primer Infame
trimestral del
programa de
cumplimiento
con registro Infonne Finalfotográfico de de

Al instalar instalación de Cumplimiento
sellados de

sellos de goma

goma en y copia de orden acompm1ando3.- Sellar contenedores de contenedores Instalar sellos de de trabajo copia de Costo deextracción de residuos Ejecutado. de residuos goma=1 interna o a registro N/A administraciónsólidos (grasas de No instalar sellos contratista.
animales). sólidos, el de goma=O Informe fotográfico de marginal.

indicador trimestral del funcionamicnt
debe adoptar

de
o, así como

el valor l. programa acta decumplimiento, inspección
con registro semanal.fotográfico de
funcionamiento
y copia de acta
de inspección
visual semanal.
Se adjuntan

Incorporar fotografias
Al incorporar contenedores autorizada ..•ante Informe Finalcontenedores con notariodoble fondo que

dedoble y acreditan la4.- Implementar el uso de con extraer los Cumplimiento
contenedores doble fondo y residuos liquidas

instalación del . con registrocon
los doble fondo,fondo para extracción de extraer hacia la planta=l fotográficoEjecutado residuos Informe N/A 714,000líquidos para ser líquidos hacia No incorporar trimestral del del

enviados a la planta de contenedores con funcionamicnt
tratamiento de RILES. la planta, el

doble fondo programa de o de la medidaindicador y cumplimiento se
debe adoptar extraer los acampanará y acta de

residuos líquidos inspección.el valor 1. hacia la planta=O registro
fotográfico del
funcionamiento
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5.- Techar patio de acopio
de residuos sólidos con
malla raschel de alta
densidad.

6.- Exigir a transportistas
el lavado de contenedores
de residuos en botadero
aulori7..ado (contractual).

Con el objeto dc asegurar
un adecuado manejo de
los contenedores. se
incorporará una cláusula
en los contratos
actualmente vigentes con
los transportistas, así
como en los futuros
instrumentos que se
celebren, que obligue a
los mismos a realizar el
lavado dc los
contenedores de residuos
sólidos en lugares
autorizados por la
autoridad sanitaria. Los
contratistas deberán
timbrar el dorso de las
guías de despacho con
indicación de "contenedor
lavado".

Dentro de los
primeros dos
meses del PdC
contadas desde
la notificación
de la resolución
que aprueba el
programa de
cumnlimiento

Dentro de los
primeros dos
meses contados
desde la
notificación de
la resolución
que aprueba el
programa de
cumplimiento.

Al techar con
malla raschel
de alta
densidad, el
indicador
debe adoptar
el valor l.

Al incorporar
la cláusula de
lavado al
contrato con
contratistas y
registro de
movimiento
contenedores,
el indicador
debe adoptar
el valor 1.

Techar con malla
raschel de alta
densidad=¡
No techar con
malla raschel de
alta densidad=Q

Incorporar
cláusula
contractual de
lavado y registro
de movimiento de
contenedores=1
No incorporar
cláusula
contractual de
lavado y registro
de movimiento de
contenedores=Q

de la medida y
aeta de
inspección
semanal.

Pri mer informe
trimestral de
cumplimiento,
con fotogratias
autorizadas ante
notario de
instalación de
mallas.

Infonne
trimestral de
cumplimiento,
se adjuntará
copia de las
guias de
despacho
timbradas,
registro de
movimiento de
contenedores
con orden de
servicio o
trabajo y copia
de modificación
de contrato. En
caso de negativa
a modificación
de contrato, se
acompaf\arán
copia del aviso
a la SMA, con
copia de orden
de servicio
interna de
lavado de los
contenedores y
registro
fotográfico.

Informe Final
de
Cumplimiento
, con
fotografias
autorizadas
ante notario
de instalación
de mallas.
Infonne final
de
cumplimiento,
se adjuntará
copia de las
guías de
despacho
timbradas,
registro de
movimiento
de
contenedores
con orden de
servicio o
trabajo y
copia de
modificación
de contrato.
En caso de
negativa a
modificación
de contrato. se
acompafiarán
copia del
aviso a la
SMA, con
copia de orden
de servicio
interna de

N/A

Este
compromi
so queda
sujeto al
supuesto
que la
contrapart
e acepte
la,
condicion
es
comercial
es de
modificaci
ón de
contrato.
En caso
de
negativa,
se
informará
a la SMA
dentro del
plazo de
10 dlas y
la empresa
destinará
una
hidrolavad

1,547,000

Costos de
administración
marginales.
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7.- Incorporar filtro
autolimpiante en continua
que separa sólidos
gruesos de finos.

Dentro de los
primeros seis
meses contados
desde la
notificación de
la resolución
que aprueba el
programa de
cumplimiento.

Al instalar el
filtro~ el
indicador
debe adoptar
el valor l.

Instalar la grilla o
filtro=l
No instalar la
grilla o ftltro~O

Tercer Informe
trimestral de
cumplimiento,
que acompañará
documentación
de ingreso al
país y registro
fotográfico que
acredita
instalación y
registro del
horómetro que
acreditará el
funcionamiento
del filtro.

lavado de los
contenedores
y registro
fotográfico.

Informe final
de
cumplimiento,
que
acampanará
documentació
n dc ingreso al
país)' registro
fotográfico
que acredita
instalación y
registro del
horómetro que
acreditará el
funcionamient
o del filtro.

ora en el
patio de
lavados
conectado
a la planta
de
lratamicnt
o de
RILES.
Que no
concurra
caso
fortuito o
hecho de
tercero, en
la entrega
del filtro
en la
curtiembr
e. En caso
de
ocurrencia
de estos
eventos,
se
informará
a la SMA
en el
plazo de
10 dias
hábiles,
solicitand
o
ampliació
n de plazo
para la
implemcnt
ación de
esta
acción.

5.314,000
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Las
con didon
es
mctcoroló
gicas
pennitan
efectuar

A partir del Informe Infonne final las
tercer mes Al concluir el Concluir el trimestral del de campañas

8.- Estudio de medición contados desde estudio de estudio de programa de cumplimiento, comprome
de olores de conformidad la notificación medición de

medición de cumplimiento, que acompañe tidas. En
con metodología VD] de la resolución

olores, el
010rc5=) • que acompal1e todas las caso 17.816.014

3940. part 1 en puntos que aprueba el indicador No concluir el el informe con mediciones contrario.
definidos con acuerdo de programa de debe adoptar estudio de los resultados efectuadas en se
laSMA. cumplimiento, medición de de las el programa informará

hasta el término
el valor l. 010rc5=0 mediciones de dentro del

del mismo. efectuadas. cumplimiento. plazo de 5
dlas
hábiles,
presentan
do un
nuevo
cronogra
ma.

Total: 168.047.428

*Nota; El listado de equipos ociosos se detalla en tabla 1.

Tabla 3 Objetivo General N° 2. acciones y metas

Objetivo General 2: Dar cumplimiento a las exigencias contenidas en los Considerandos 3.1 de las RCAs N° 49/2006 Y 237/2006 Y el considerando 3.1.3 de la RCA N° 49/2006.
referidos a la descripción de la planta de tratamiento de RILes, en particular los canales de conducción de RILes previo al ingreso a la Planta de tratamiento, al punto de descarga al río
Lontué y el entubado del canal desde la cámara de muestreo hasta la descarga autorizada en el río.
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:

• "Aposamiento de RlLes en canal perimetral l~bicado en el borde norte de la curliembre. Flujo de RILes sin tratar en el costado poniente de la curtiembre .
• Se utiliza un punto de descarga no autorizado, ubicado en un estero de nombre desconocido (que llega desde el sur oriente), el cual se localiza almos 500 metros del río

Lonlué, cuyas coordenadas son UTM 6. /22.824 N 294.030 £ (Dalum WGS84 Huso /9).
• El Canal que conduce los RILes desde su salida del sistema de tratamiento (cámara de muestreo) no se encuentra entubado por aproximadamente una distancia de 800

metros. a excepción de un tramo de aproximadamente de 30 metros, por el cual se conducen los RiLes entubados bajo suelo,. este último tubo se encuentra destruido en
varias de sus nartes. -,

Normas, medidas o condiciones aplicables:
Considerandos 3.1 v 3.1.3 de la RCA 4912006 v 3.1 de la RCA 237/2006
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Efectos negativos por remediar: No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la sfllud de la población.

Plazos de Indicadores
Medios de verificación

Resultado Esperado Acción Ejecución Metas
% Reporte Reporte Supuestos Costo M$

Periódico Final
Informe final
de

Al reparar los
Reparar los Se adjunta cumplimiento,
canales en el registro acompañando

1.. Reparar los canales de canales en el
sector norte y fotográfico registro desector norte yconducción de RILes en el

Ejecutado poniente, el ponientc=l autorizado ante rcsultados del
NfA 600.000sector norte y poniente del

indicador
No reparar los notario que funcionamient

proyecto.
debe adoptar

canales en el acredita o, con copia

Asegurar que el sistema el valor 1. sector norte y reparación y el de actas de

de conducción de RILes poniente=O estado actual. inspección y

generados en el proceso registro
fotográfico.

de curtiembre sean
Informe Informe finalconducidos en forma Al trimestral de decerrada a la planta de Desde la implementar Implementar cumplimiento, cumplimiento,tratamiento,

2.- Implementar un
notificación el programa las

acompai'íando losde la de inspecciones
con

programa de inspecciones
resolución inspecciones semanales= 1 copia de los resultados de

Costos desemanales de canales y registros de las
filtros que conducen RILcs que aprueba semanales en No inspecciones inspecciones~

NfA administración

previo al sistema de el programa el plazo implementar efectuadas, copia de
marginales.

de comprometido las con
tratamiento.

cumplimient el indicador inspecciones según formato actas de, adjunto inspeccióntoma el valor scmanales=O que en yo.
anexo 7 de esta registro1. presentación. fotográfico.

Al sexto
mes desde
la Informe final Esta acciónnotificación Tercer Informe se

de la Al verificar la Verificar la trimestral de de implementará a

Asegurar la descarga del
1.- Implementar resolución inspección inspección

cumplimiento~
cumplimiento, partir de la Costos de

RIL tratado en el punto inspecciones semanales en
que aprueba

semanal, el semanal=]
copia de

con copia de conclusión de la
administraciónel punto autorizado de indicador No verificar la con de construcción delautorizado de descarga. el programa acta de acta marginales.descarga. de toma el valor inspección inspección inspección y tubo colector al

1. semanal=Q y registro que se refiere elcumplimient registro fotográfico. punto siguiente.o, y en fotográfico.
eventos de
lluvia.
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En el supuesto
de contar con
una pertinencia
de ingreso al

Dentro de Construir SEIA favorable
Tercer informe lnforme final de modific<lciónlos primeros Construido el

canales con trimestral, de del punto deseis tubo colector quemeses tubo colector incluya registro cumplimiento, descargaCompletar el entubado
1.- Construir tubo colector desde la

de 400 de 400 mm fotográfico de la copia de autorizado,que requiere el canal de notificación mm
descarga

con se
de 400 mm. de conducción para la para construcción y acta de comunicará a ladescarga de Riles desde de la de RILes=1

la cámara de muestreo de RILes desde la cámara resolución descarga de No construir con copia de inspección y SMA dentro de 5 26.180.000

hasta la descarga en el de muestreo hasta el punto que aprueba RILes. el canales acta de registro días hábiles a fin
de descarga autorizado. indicador con inspección fotográfico de de solicitar lapunto autorizado. el programa toma el valor tubo colector semanal modificación delde de 400 y su

1. mm registro funcionamient decumplimient descarga programapara fotográfico o. autocontrol delo. de RILes ~O efluente. Con
esta autorización
se conducirán las
obras al punto
autorizado.

Total: 27.053.700
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Tabla 4 Objetivo General 3. acciones y metas

Objetivo General 3: Garantizar el cumplimiento del considerando 3.1.4,b.ii) de la RCA N° 32712006. referido a la exigencia de contar en la etapa de operación de la planta con los
manuales, descripciones y planes que enumera el considerando.
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: "El operador de la planta de tratamiento no dispone de los manuales requeridos por la RCA 327/2006."

Normas, medidas o condiciones aplicables: Considerando 3, 1.4.b.ii) de la RCA N° 327/2006
Efectos negativos por remediar: No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población.

Plazos de Indicadores
Medios de verificación

Resultado Esperado Acción Ejecución Metas
% Reporte Reporte Supuestos Costo M$

Periódico Final
Elaborar manual de

Elaborar la
Primer infonne

operaciones, descripción Elaborada totalidad de trimestral, Informe final
de proceso, lista de Dentro de tres la los acompañando de
verificación para meses desde la totalidad instrumentos los antecedentes cumplimiento,
operación, planos 1.- Elaborar notificación de de los

exigidos=l
pendientes. En con copia de Costos de

eléctricos, planos finales, manuales, descripción de la resolución instrument anexo 5 del todos los N/A administración
detalles específicos proceso y planos. que aprueba el os, el No elaborar la escrito de manuales por marginales.totalidad devarios, de bombas y de programa de indicador los 13.01.2015 se los cuales se
motores, instrucciones de cumplimiento. toma el instrumentos adjuntan los formularon
seguridad para reactivos, valor l. exigidos=O manuales cargos.
lista de detección de restantes.
fallas, e instrucciones de Capacitar a
mantenimiento y los
capacitar a los trabadores,

Capacitar
trabajadores

Infonne finalen relación a sus en el Primer informe
contenidos, alos

contenido de trimestral, que de
En un mes trabajador cumplimiento,
desde la es en el los acompañe copia con copia de2.- Realizar charla<:;de
notificación de contenido

instrurnentos= de presentación
presentación Costos decapacitación a los

la resolución de los 1 PowerPoint,
PowerPoint. N/A administracióntrabajadores.

que aprueba el instrument No capacitar a registro
registro marginales.los fotográfico yprograma dc os, el trabajadores copia de actas
fotográfico y

cumplimiento. indicador en el de asistencia a
copJa de actas

toma el contenido de charlas.
de asistencia a

valor l.
los charlas.

instrumcntos=
O

Total: O
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Tabla 5 Objetivo General 4, acciones y metas

Objetivo General 4: Dar pleno cumplimiento al considerando 1.8.2 de la RCA N° 327/2006 referido al manejo de residuos sólidos, y al articulo 3 literal e) de la LO-SMA, respecto al
incumolimiento de reauerimientos de infonnación formulados Dor la SMA.
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:

• "No se cuenta con las caracterizaciones semestrales de lodos .
• Los envases de cloruro férrico son reutilizados. Los envases de ácido fosfórico son devueltos a proveedor o reutilizados dentro de la empresa. Los envases de sulfato de

aluminio son devueltos al proveedor o reutilizados.
• No se cumple con el requerimiento de información relativo a la caracterización semestral de lodos (dos últimas desde el requerimiento de fecha 25 de abril de 20 J 3) ".

Normas, medidas o condiciones aplicables: Considerando 1.8.2 de la RCA N° 327/2006 Yartículo 3 [iteral e) de la LO-SMA
Efectos negativos por remediar: No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de [a población.

Plazos de Indicadores
Medios de verificación

Resultado Esperado Acción
Ejecución Metas % Reporte Reporte Supuestos Costo M$

Periódico Final
Al Entregar
entregar informe de Se adjunta a Informe final
informe monitoreo de presentación de de

1.- Remitir informe de de lodos del 13 de enero de cumplimiento,

monitoreo de lodos del monitoreo octubre de 2015, copia del con copia

octubre de 2014 la Ejecutado de lodos 2014~1 informe de copia del
N/A 1.548.716a de octubre No entregar ensayo N° infanne de

Remitir a su autoridad sanitaria y a la de 2014, infonne de 2779552 de 30 ensayo N°
Superintendencia)' la SMA. el monitoreo de de octubre de 2779552 de
autoridad sanitaria los indicador lodos de 2014, en anexo 30 de octubre
dos últimos informes de adoptar octubre de 6. de 2014.
semestrales de el valor 1. 2014=0
caracterización de lodos, Al Entregar

Segundo Informe finalde acuerdo al plan de entregar informe de informe demuestreo de residuos informe monitoreo de
trimestral, cumplimiento,sólidos aprobado por Al tercer mes de lodos del

Ord. N' 940/2014 de la desde la monitoreo primer adjuntando con copia del

SEREMI de Salud de la notificación de de lodos semestre de
copia del informe de

Región del Maule 2.~ Entregar el informe de
la resolución del primer 2015=1 informe de análisis del

monitoreo de lodos del análisis del periodo N/A 691.288.
primer semestre de 20 [5. que apntcba el semestre No entregar

periodo comprometidopresente de 2015, informe de
programa de el monitorco de indicado y copia y copia de

cumplimiento. indicador lodos del
de comprobante comprobante
de remisión de de remisión de

debe primer antecedentes antecedentesadoptar el semestre de
ante la SMA. ante la SMA.valor l. 2015=0
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Al Informeeliminar el Eliminar el Infonne final
cloruro cloruro férrico

trimestral del
de

férrico del del proceso programa de cumplimiento,1,- Eliminar el cloruro
productivo=1 cumplimiento, mediante Costos de

férrico del proceso Ejecutado proceso mediante N/A admini~tnlcióll
productivo productiv No eliminar el

facturas de
facturas de

marginales.
0, el cloruro férrico compra de
indicador del proceso compra de

componente
toma el productivo=O componente de de reemplazo.
valor l. reemplazo.

En el escrito de
13 de enero de

Al 2015, se

disponer
Disponer los adjuntan en
envases de anexo 7

los sulfato de certificados deenvases de
sulfato de

aluminio en Vivevas de Informe final

Disponer los envases de aluminio sitio de recepción de de

insumos químicos en la 2.- Disponer los envases de en sitio de
disposición enva.;;es y cumplimiento,

forma exigida, sea sulfato de aluminio cn sitio disposició final formularios de acompañando
Costos deautorizado=] SIDREP del mio formulariodevuelto al proveedor o a de disposición final Ejecutado n final No disponer 2014. SIDREP y N/A administración

sitio de disposición Onal autorizados por la autoridad autorizado los envases de Infonnes certificado de marginales.
autorizado por la sanitaria. por la

sulfato de trimestrales de disposición enautoridad sanitaria autoridad
sanitaria

aluminio en cumplimiento, lugar

el sitio de acompañando autorizado.

indicador
disposición formulario

toma el
final SIDREP y

valor l. autorizado=O certificado de
disposición en
lugar
autorizado.

Al Devolver Se adjuntan en lnforme final
devolver enva.;;cs de anexo 7 de de
envases de ácido escrito de 13 de cumplimiento,

3.- Devolver envases de ácido fosfórico a enero dc 2015, adjuntando

ácido fosfórico a proveedor Ejecutado fosfórico a proveedor copias de los formularios
N/A 569.084

autorizado. proveedor autorizado=1 formularios SIDREP y
autorizado No devolver SIDREP y certificado de
,el envases de certificados de disposición a
indicador ácido I-lidronor que proveedor
debe fosfórico a acredita autorizado.
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adoptar el proveedor disposición
valor l. autorizado=O confonne a lo

autorizado en
2014.
Informes
trimestrales del
programa de
cumplimiento,
adjuntando
formularios
SIDREP y
certificado de
disposición a
proveedor
autorizado.

Total: 2.809.088
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3.4. Duración del Programa de Cumplimiento y su Cronograma

En atención a que las medidas propuestas se encuentran implementadas y solo resta la dictación de
la resolución aprobatoria por parte de la SMA, el programa de cumplimiento tiene una duración
estimada de 9 meses a partir de su fecha de aprobación. Para efectos del cómputo de los plazos
comprometidos, la primera semana del programa de cumplimiento corresponde a la primera semana
a partir de la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento.

3.5. Plan de Seguimiento

Las acciones y metas que el titular propone ejecutar seguirán el siguiente Plan de Seguimiento, que
permitirá verificar su cumplimiento, para lo cual se incluyen verificadores de cumplimiento y un
cronograma asociado.

3.5.1. Medios de verificación de las acciones propuestas en el Plan de Acciones y
Metas

El seguimiento de las medidas se hará por los siguientes medios:

Informe mensual con el registro diario de producción, cuya estructura será: resumen
ejecutivo, indice, introducción, síntesis de registro de cueros ingresados a la instalación, en
inventario, en proceso de curtido, y revendido, y copia de los avisos a la SMA de ingreso de
cueros, adjuntando en anexos los registros respectivos.

Informe trimestral de cumplimiento, a presentarse el décimo día hábil del mes siguiente al
último mes del trimestre informado. Dicho informe deberá contener un resumen ejecutivo,
indice, introducción, y respecto de cada acción, la forma de cumplimiento, y en anexos, se
adjuntarán los medios de verificación.

Informe final de cumplimiento que dará cuenta del cumplimiento del plan de acciones y
metas, e incluirá regístro de los verificadores de cumplimiento propuestos en el plan de
acciones y metas que se refieren a informes, presentaciones PowerPoint, manuales,
registros fotográficos, copia de actas de inspecciones y de asistencia. Este informe será
entregado en el décimo día hábil del cumplimiento de décimo mes desde la notificación de
la resolución de aprobación del programa de cumplimiento. Incorporará un resumen
ejecutivo, índice, introducción, y respecto de cada acción la forma de cumplimiento y como
anexos, los medios de verificación.

El detalle de los medios de verificación se especifica en el plan de acciones y metas presentado, que
incluye los antecedentes necesarios para comprobar la realización de las acciones de cumplimiento
ya ejecutadas y las comprometidas.

3.5.2 Cronograma del Programa de Cumplimiento

A continuación, se presenta el cronograma de implementación del programa de cumplimiento a
partir de la fecha de notificación del acto administrativo que apruebe el Programa.
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Tabla 6 Cronograma del Plan de Acciones y Metas del PdC

MESES
Resultndo esperado Detalle de plan de acciones y metas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Limitar la producción de cueros a 15,000 unidades de
cuero/mes, que corresponde • l. capacidad máxima X X X X X X X X X

instalada de la curtiembre nrevio al SEIA.

Asegurar que la producción de la curtiembre se ajuste a la situación base existente Sellado de equipos ociosos'" mediante sistema de bloqueo
X X X X X X X X X

en forma previa a la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación Ambiental con llave de seguridad.
Implementar registro de caudal de RILes descargados al
río Lontué, de conformidad con l. metodología D,S, X X X X X X X X X

90/2000.
Instalar filtro de olores en estanque de oxidación de
sulfuro. X

Instalar sistema de desodorizaeión de planta de tratamiento E*de RILes
Sellar contenedores de extracción de residuos sólidos E*(grasas de animales).
Implementar el uso de contenedores con doble fondo para
extracción de liquidas para ser enviados a la planta de El\<

Mitigar olores generados de la producción sobre el umbral de producción previo tratamiento de RiLES.
al SEIA y los generados en su condición base Techar patio de acopio de residuos sólidos con malla

raschel de alta densidad. x

Exigir a transportistas el lavado de contenedores de
residuos en botadero autorizado (conlractual). x x x x x X X X x

Incorporación de filtro autolimpiante en conlinua que
separa sólidos gruesos de finos. x

Implementar estudio de olores x x x
Reparar los canales de conducción de RILes en el sector E*

Asegurar que el sistema de conducción de RILes generados en el proceso de
norte v noniente del nrovecto.
Implementar un programa de inspecciones semanales decurtiembre scan conducidos en fonna ccrrada a la planta de tratamiento.
canales y filtros que conducen RILes previo al sistema de x x x x x x x x x
tratamiento.

Asegurar la descarga en el punto autorizado de descarga.
Inspección en el punto autori7.ado de descarga.

x x x
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Completar el entubado que requiere el canal de descarga de Riles desde la eámara Construcción de tubo colector de 400 mm. de conducción
de RILes dcsde la cámara de muestreo hasta el punto x

de muestreo hasta el punto autorizado de descarga autorizado de descarga.

Elaborar manual de operaciones. descripción de proceso, lista de verificación para Elaborar manualesl descripción de proceso y planos. xoperación, planos eléctricos, planos finales, dctalles especificas varios, de bombas
y de motores, instrucciones de seguridad para reactivos, lista de detección de
fallas, e instrucciones de mantenimiento y capacitar a los trabadorcs. en relación a Realizar charlas dc capacitación a los trabajadores. x
sus contenidos.

I.MRcmitir informe de monitoreo de lodos del octubre de

Remitir a su Superintendencia y la autoridad sanitaria los dos últimos informes 2014 a la autoridad sanitaria y a la SMA. E'"
scmestralcs de caracterización de lodos, de acuerdo al plan dc muestreo de
residuos sólidos aprobado por Ord. W 940/2014 de la SEREMI de Salud de la 2.aEntregar el informe de monitoreo de lodos del primer
Región del Maule semestre de 2015, x

Eliminar el eloruro férrico del proceso productivo x x x x x x x x x

Disponer los envases de insumos químicos cn la forma exigida, sea devuclto al Disponer los envases de sulfato de aluminio en sitio de
x x x

proveedor o a sitio de disposición final autorizado por la autoridad sanitaria disposición final autorizados por la autoridad sanitaria.
x x x x x x

Devolver envases de áeido fosfórico a proveedor
autorizado.

x x x x x x x x x

"'Nota: Ejecutado.
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3.6 Información técnica y de costos estimados relativos al programa presentado

El costo estimado del Programa de Cumplimiento es de $197.636.516, el cual se desglosa, para
cada una de las medidas a ejecutarse en sus etapas, de la siguiente forma:

Tabla 7 Información de costos de Acciones comprometidas

Costos
Medida

(pesos)
Limitar la producción de cueros a 15.000 unidades de cuero/mes, que corresponde a la capacidad 130.000.000máxima instalada de la curtiembrc previo al SEIA
Sellado de eauinos ociosos mediante sistema de bloaueo con llave de seguridad. 111.898
Instalar filtro de olores en estanque de oxidación de sulfuro. 9.843.107
Instalar sistema de dcsodorización de ufanta de tratamiento de RlLes 2.701.409
Implementar el uso de contenedores con doble fondo para extracción de líquidos para ser enviados a la 714.000planta de tratamiento de RILES.
Techar natio de acooio de residuos sólidos con malla raschcl de alta densidad. 1.547.000
Incorporación de filtro autoJimpiante en continua Que separa sólidos ~ruesos de finos. 5.314.000
Estudio de seguimiento de olores 17.816.014
Reparar los canales de conducción de RILes en el sector norte Vponiente del provecto. 600.000
Construcción de tubo colector de 400 mm. de conducción de R1Lcs desde la cámara de muestreo hasta

26.180.000
el punto autorizado de descarga
Remitir infonne de monitorco de lodos del octubre de 2014 a la autoridad sanitaria y a la SMA. 1.548.716
Entregar el informe de monitoreo de lodos del primer semestre de 2015. 691.288
Devolver envases de ácido fosfórico a proveedor autorizado. 569.084

Total 197.636.516

Se hace presente que gran parte de las medidas de este plan de acciones y metas se incorporan en
los costos de administración y operación de la Curtiembre, siendo éstos marginales.

POR TANTO, en consideración a lo expuesto en esta presentación, y en conformidad a lo
establecido en los articulos 6, 42, 49 de la LO-SMA y en el D.S. N° 30/12, del Ministerio del Medio
Ambiente, y sin perjuicio de reiterar la disposición de mi representada a aclarar o complementar
cualquier aspecto de la presente propuesta de programa de cumplimiento refundido.

SOLICITO A UD., tener por cumplido lo requerido, en el sentido de presentar dentro de plazo un
programa de cumplimiento que incluya las observaciones señaladas en el acto del ANT., y con su
mérito, aprobar definitivamente el programa de cumplimiento presentado por Curtíembre Rufino
Melero S.A., decretando la suspensión del presente procedimiento de sanción, y en definitiva, tras
su ejecución satisfactoria, poner término al mismo.
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,------

OTROSÍ: Solicito a Ud. tener por acompañados a esta presentación, en formato papel y digital
(ICO), los siguientes antecedentes fundantes del mismo, listados en anexos:

1. Anexo I
a. Formulario de registro de ingreso de cueros a las instalaciones de la curtiembre.
b. Fonnato de guia de entrada.
c. Planilla de registro de inventario de cueros.
d. Planilla de registro de cueros revendidos.
e. Planilla de registro de cueros en proceso de curtido.

2. Anexo 2: Acta de inspección notarial de 7 de abril de 20J 5 dc Notario Suplente de Curicó
sr. Alfredo Rosas Roa.

3. Anexo 3: "Estudio técnico biofiltro para tratamiento de olores, Curtiembre Rufino Melero-
Curicó", abril de 2015, elaborado por Rodrigo Valdenegro.

4. Anexo 4:
a. Copia de la factura N° 172 de 7 de abril de 2015, asociada a la instalación del

sistema de desodorización en la planta de tratamiento de RILes.
b. Cotización N" 17.699 de 8 de abril de 2015, de Veto y Cía Ltda.

5. Anexo 5:
a. Plano con indicación de los puntos de inspección y ubicación de filtro

autolimpiante.
b. Ficha técnica de cepillo rotatorio, modelo "GSR 1OOO/C",de marca Italprogetti.

6. Anexo 6: Cotización de estudio de medición de olores.
7. Anexo 7: Planilla de registro de inspecciones semanales.
8. Anexo 8: Planilla de registro de movimiento de contenedores.

Sin otro particular, se despide atentamente,

L~/IV.
~lI1a Be avides

pp. Curtiembre Rufi o Melero S.A.
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