
CUMPLE LO ORDENADO.

SRA. FISCAL INSTRUCTORA
DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
(EXP. ROL F-062-2014)

Álvaro Varela Walker, Abogado, ya individualizado, en representación de

Aquachile S.A., en el proceso Rol F-062-2014, a Ud. respetuosamente digo:

Que encontrándome dentro de plazo, vengo en presentar el texto refundido,

coordinado y sistematizado del Programa de Cumplimiento, presentado por

Aquachile S.A, con las correcciones de oficio dispuestas por la

Superintendencia del Medio Ambiente en Resolución Exenta N° 7fROL N° F-

062-2014 de fecha 9 de abril de 2015.

POR TANTO,

RUEGO A UD. se sirva tener por presentado el texto refundido, coordinado y

sistematizado del Programa de Cumplimiento presentado por Aquachile S.A,

con las correcciones dispuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente.
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I. Introducción.

El presente documento contiene el Programa de Cumplimiento propuesto por AQUACHILE S.A. ("Titular" o "Empresa") con el
objeto de satisfacer las exigencias establecidas en la normativa ambiental vigente y que, según lo señala la Resolución Exenta N°1 de
la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente de fecha 22 de octubre de 2014 ("Formulación
de Cargos"), fueron infringidas en la Piscicultura Quetroleufu de propiedad de la Empresa.

Cabe señalar que este Programa ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°30/2013 del Ministerio del
Medio Ambiente, que aprueba el reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, y en el artículo
42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

En consecuencia, los contenidos de este Programa de Cumplimiento son los siguientes:

a) Descripción de los hechos, actos u omisiones de la infracción en que se habría incurrido, así como de sus efectos.

b) Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique,
incluyendo las medidas ya adoptadas.

e) Plan de seguimiento, que incluye un cronograma de las acciones y metas, indicadores de cumplimiento, y la remisión de reportes
periódicos sobre su grado de implementación, cuando corresponda.

d) Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que pennita acreditar su eficacia y seriedad.
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AQUACHILE

n. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que sc habría incurrido y sus efectos.

A) De acuerdo a 10 señalado en el expediente de sanción F-062-2014, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia
del Medio Ambiente recibió el informe de inspección ambiental DFZ-2013-1327-IX-RCA-JA, emitido por la División de
Fiscalización de la misma Superintendencia, que da cuenta de la inspección ambiental realizada a la Piscicultura Quetroleufu, Registro
Nacional de Acuicultura ("RNA") N°90069, por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ("SERNAPESCA") y la Secretana
Regional Ministerial de Salud ("SEREMI de Salud"), ambas de la Región de la AraucallÍa, el cIia 25 de octubre de 2013, en la que,
según la resolución que formuló cargos, se constJltaron infracciones a la Resolución Exenta N°8/2012 de la Comisión de Evaluación
de la Región de la AraucallÍa, que califica favorablemente el proyecto "Regularización y Ampliación Piscicultura Quetroleufu"
("RCA").

E) En el contexto señalado, mediante la dictación de la Resolución Exenta N°1 de 22 de octubre de 2014, la División de Sanción y
Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de AQUACHILE S.A, por los hechos que se
señalan a continuación:

A.l No mantener limpio el cuerpo receptor de hongos y algas. Se constata la presencia de musgos y hongos en la
canalización del efluente y desprendimientos de estos hacia el cuerpo receptor, estero Quetroleufu. También se evidenció
presencia de musgos en el fondo del cuerpo receptor.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho constituye una infracción al considerando 4.1.2.4.3 de la RCA que contempla,
dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, la ley N° 20.423 del Sistema institucional para el desarrollo del turismo, que
entre otras materias, regula las Zonas de Interés Turistico. En efecto, el considerando citado, en el apartado que se refiere al
cumplimiento de la norma, el Titular se compromete a mantener permanente vigilancia y limpieza del cuerpo receptor, frente a
eventuales alteraciones de algas ylu hongos que se pueden producir, o el depósito de otros residuos sólidos (bolsas de alimento,
envases, P"VC, ctc.).

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación fue corregida por medio de la implementación del "Procedimiento limpieza de playa y sector aledaño Piscicultura
Quetroleufu". Además se realizarán mejoras en la infraestructura en el Sistema de Tratamiento de Riles, con la finalidad de mantener
limpio el cuerpo receptor de hongos y algas, de musgos y algas en la canalización.
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AQUACHILE

A.2 Se constata que las bodegas de residuos peligrosos y no peligrosos no cuentan con señalética, tanto en su interior
como en el exterior. Se observa que los residuos peligrosos no cuentan con la rotulación respectiva, ni se encuentran
dentro de envases de contención. Los residuos peligrosos son almacenados sin la correspondiente segregación y se
observa el hacinamiento de éstos.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 3 de la RCA que señala que el acopio
de residuos industriales sólidos peligrosos se acopiarán, de manera temporal, en contenedores ubicados en la bodega de residuos
peligrosos que se autorizará y construirá al interior del recinto de la piscicultura.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación se corregirá incorporando mejoras y señalética en las bodegas de residuos y mediante la rotulación y almacenamiento
de los mismos, con la debida segregación.

A.3 Bodega de productos qlÚmicos no cuenta con pretil de contención y no se cuenta con un registro de ingreso de los
productos. Se evidencia el hacinamiento de los productos al interior de la bodega.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 3 de la RCA que señala que para el
acopio seguro de sustancias quimicas, se construirá una bodega de acopio especial que contará con diseño adecuado, acceso
restringido, señalética y elementos de seguridad y de protección personal.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación se corregirá mediante la instalación de señalética en el exterior de la bodega de productos quimicos, la construcción de
repisas)' de un pretil de contención y manteniendo actualizado el registro de ingreso de los productos quimicos.

AA Sistema de agua potable no cuenta con la respectiva autorización sanitaria de funcionamiento.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho implica una infracción al considerando 4.2.1.2 de la RCA que contempla,
dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, el Decreto Supremo N°735/1999 del Ministerio de Salud, reglamento de los
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servicios de agua potable destinados al consumo humano. En efecto, e! considerando citado, en e! apartado que se refiere al
cumplimiento de la norma, señala que el Titular ingresará los antecedentes técnicos y formales del Proyecto Sistema de Agua J>otable
ante la Seremi de Salud de la Región de la Araucania, con el objetivo de aprobar el proyecto y autorizar su funcionamiento.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación será corregida ingresando la solicitud de recepción de obra a la SEREMI de Salud de la IX Región.

A. 5 No se realiza el manejo y control del sistema de agua potable en la forma exigida. La empresa no acredita la
mantención de un registro de cloro libre residual del sistema de agua potable particular ni presenta los resultados del
monitoreo de la NCh 409/0f.84, requisitos para agua potable.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho constituye una infracción al considerando 4.2.1.2 de la RCA que contempla,
dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, el Decreto Supremo N°735/1999 de! Ministerio de Salud, reglamento de los
servicios de agua potable destinados al consumo humano. En efecto, el considerando citado, en el apartado que se refiere al
cumplimiento de la norma, señala que el Titular se compromete a llevar un registro de cloro libre residual en el agua potJlble dando
cumplimiento a la NCh 409.0f84 en cuanto a que el lninimO de cloro libre residual será de 0,2 ppm. Asitnismo, constituye una
infracción al considerando 4.1.3.2 de la RCo\ que establece que el agua para consumo humano de los trabajadores cumplirá con la
NCh 409.0f84.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación será corregida mediante e! registro de cloro libre residual del sistema de agua potable particular y la realización de los
monitoreos de agua potable de acuerdo a la NCh 409/0f.84.

A.6 Sistema particular de aguas servidas no cuenta con la autorización sanitaria para su funcionamiento.

De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 22 de octubre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia
del Medio Ambiente, este hecho implica una infracción al considerando 4.2.1.3 de la RCA N°38/2010 que contempla que "el titular
una vez aprobada la DlA itlgresará Jos antecedentes técnicos y formales del Proyecto Sistema de Alcantarillado ante la Seremi de
Salud de la Región de la Araucania, con el objetivo de aprobar el proyecto y autorizar su funcionamiento".
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Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación será corregida ingresando la solicitud de recepción de obra a la SEREMI de Salud de la IX Región.

A.7 Planta de tratamiento de aguas servidas no cuenta con un sistema de cloración y declaración del efluente tratado

De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 20 de octubre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia
de! Medio Ambiente, este hecho implica una infracción al considerando 3 de la RCA, que detalla el sistema de tratamiento que el
Titular se comprometió a implementar; y al considerando 4.2.1.3 de la RCA, que indica que la planta de tratamiento de aguas servidas
contempla una etapa de desinfección gravitacional (cloración y declaración).

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación será corregida manteniendo el sistema de cloración y declaración operativo en todo momento.

A.8 No se aplicó el Plan de Contingencias para el escape de peces. Se evidenció la presencia de peces en un decantador
ubicado posterior al sistema de tratamiento de Riles.

De acuerdo con la Formulación de Cargos, este hecho constituye una infracción al considerando 4.1.4.2 de la RCA que contempla,
dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, e! Decreto Supremo N°320/2001 del Ministerio de Economia, reglamento
ambiental para la acuicultura, que establece la obligación de informar los escapes de biomasa; y al considerando 4.2, que indica que el
Titular presentó un Plan de Contingencia de acuerdo a lo estipulado en la norma recién citada.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación será corregida mediante la instalación de rejillas que no permiten el paso de peces hacia el decantador, aplicando el
numeral 6.2 del Plan de Contingencia de Escape de peces y realizando un programa de capacitación a todos los funcionarios de la
piscicultura.

A.9 No se informa sobre las fechas de aplicación de antibióticos o sanitización que haya realizado la piscicultura.
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De acuerdo con la Formulación de Cargos, e! hecho imputado constituye una infracción al considerando 3 de la RCA que señala que
se registrarán los tratamientos efectuados de acuerdo a los Programas Sanitarios Generales descritos en el Decreto Supremo
N°319/2001 del Ministerio de Economia, reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto
riesgo para las especies hidrobiológicas.

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación fue corregida ingresando la información de los tratamientos en e! sistema SIFA de! Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura.

A.tO No se informaron los resultados de los parámetros de Oxigeno disuelto en los meses de enero y marzo (aguas abajo y
arriba); Turbiedad en el mes de marzo (aguas abajo y arriba)

De acuerdo con la Formulación de Cargos, el hecho imputado constituye una infracción a los considerandos 6.4 y 6.8 de la RCA que
detallan e! monitoreo que e! Titular debe realizar de acuerdo a los parámetros establecidos en la NCh 1.333.0f.78.
Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar.

Esta situación será corregida realizando los registros de eloro libre residual y los monitoreos del cuerpo receptor, según la NCH 1333
Of. 78, cuyos resultados serán informados en e! SNIFA, al SAG, al SEA y a las comunidades aledañas.

Se hace presente que todas las fotografías georeferenciadas que se han acompañado en el presente PDC se encuentran en
coordenadas UTM WGS-84 y se ha señalado el huso correspondiente.
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III. Plan de acciones, metas y medidas que se adoptarán para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el
incumplimiento.

Objetivo específico N°l del Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Cumplir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069

Hechos, actos ti omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No mantener limpio el cuerpo receptor de hongos y algas. Se constata la presencia de musgos y hongos en la canalización del efluente y
desprenclimientos de estos hacia el cuerpo receptor, estero Quetroleufu. También, se evidenció presencia de musgos en el fondo del
cuerpo receptor.
Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considerando 4.1.2.4.3 y ley N° 20.423
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos ne~ativos por remediar
Resultado Acción Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte $'

Periódico Final
Cumplir lo Se empezó Valor 1, 1mplementar No aplica Reporte consolidado No aplica. No
RCAN° 8 Implemen a ejecutar esto es, "Proceditniento de los registros de aplica.
del 2012, tación de manera impleme limpieza playa y limpieza del cuerpo
consideran Hprocedi inmediata ntar sector aledaño receptor y
doN° miento con "Procedi Piscicultura" y canalización del
4.1.2.4.3 Y limpieza posteriorid ln1ento mantener el efluente, que incluya
ley N° playa y ad a la limpieza cuerpo receptor fotografías fechadas
20.423 sector fiscalizació playa y sin presencia de y georreferenciadas

aledaño n en la que sector hongos y algas y, mensuales, que den
Pisciculrur se aledaño la canalización del cuenta del
a" y constatara Pisciculru efluente, sin cumplimiento de la
limpieza n los ra" y presencia de acción durante toda
del cuerpo hechos y mantener musgos y la '~gencia del PDC,

1 Se hace presente que los montos de las OST y facturas difieren entre si, debido a que estas últimas incluyen el valor de los servicios
prestados a distintos centros de cultivo durante un mes.
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receptor y se seguirá el cuerpo hongos-l que será remitido a
canalizaci ejecutando receptor la SMA dentro de los
ón del durante los Sin No implementar 5 días hábiles
efluente. 3 meses de presenCia "Proccdim.iento siguientes al

duración de limpieza playa y cumplimíento de los
del hongos y sector aledaño 3 meses de aprobado
programa algas y, la Piscicultura" y no el PDC.
de canalizaci mantener el
cumplimíe ón del cuerpo receptor Anc.'{o 1:
nto. efluente, sin presencia de 1. Procedimiento

Sin hongos y algas y, limpieza de playa y
presenCIa la canalización del sector aledaño
de efluente, sin Piscicultura
musgos y presencia de Quetroleufu.
hongos. musgos y

hongos=O 2. Fotografías
georreferenciadas de
la limpieza de las
estructuras del
decantador y cuerpo
de agua receptor.

2. ¡vlejoras 3 nlcses, Valor 1, Mejoras del No aplica Informe consolidado No aplica 39.943.9
en el contados mejoras sistema de que permita verificar 91
Sistema de desde la del tratamiento de la correcta
rratamient aprobación sistema Riles instalación,
o de Riles. del de implementadas=l implementación )'
Se Programa tratamien funcionamiento del
reemplaza de to de Mejoras del sistema mejorado de
rán los Cwnplimie Riles sistema de tratamiento de Riles,
filtros nto impleme tratamiento de que incluya
rotatorios ntadas Riles 110 fotografías
por implementadas=O georreferenciadas )'
nuevas que será remitido a
unidades y la SMA dentro de los
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adición de 5 días hábiles
filtro de siguientes al
respaldo cumplimiento de los
marca 3 meses de aprobado
HYDRO el PDC.
TECH
modelo Anexo 1:
1607 2S (2 1. OST N°121714 de
filtros fecha 28 de
operación Noviembre de 2014
+ 1 filtro por $ 39.943.991
de correspondiente al
respaldo) 40% del costo final
y de la modificación
redistribui del sistema de
rla tratamiento de riles.
posIción
de estos 2. Factura N°1 06
debido emitida por
principal Constructora Edibor
mente a Ltda. con fecha 13
su de noviembre de
cercanía 2014.
con el
lecho del
río,
evitando o
previendo
potenciale
s
situacione
s de
emergencI
ao
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contingen
Clas
respecto
de su
ubicación
actuaL
Se
propone
mantener
sistema de
desinfeeci
ón por
Ozono.
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Objetivo especifico N°2 de! Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Cumplir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
I-Iechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Se constata que las bodegas de residuos peligrosos y no peligrosos no cuentan con señalética, tanto en su interior, como exterior. Se
observa que los residuos peligrosos no cuentan con la rotulación respectiva, ni se encuentran dentro de envases de contención. Los
residuos peligrosos son almacenados sin la correspondiente segregación v se observa e! hacinamiento de estos.
Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considerando 3
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar
Resultado Acción Plazos de l\'Íetas Indicadores Medios de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecució Reporte Reporte $

n Periódico Final
Cumplir 1. Ejecución 2 meses, Valor 1, Ejecución de No aplica Fotografías No aplica No
RCAN° de mejoras en contados esto es, mejoras en georreferenciadas de aplica
8/2012, las bodegas de desde la ejecución bodega de las bodegas de
consideran residuos aprobaci de mejoras residuos residuos peligrosos y
do N° 3 peligrosos y no ón del en bodega peligrosos y no no peligrosos que

peligrosos e Programa de residuos peligrosos e den cuenta de las
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instalación de de peligrosos instalación de mejoras ejecutadas y
señalética Cumplim yno señalética de la instalación de
interior y iento. peligrosos interior y señalética interior y
exterior. e exterior=l exterior, que serán

instalación enviadas a la SMA
de No ejecución en el plazo de 5 días
señalética de mejoras en hábiles posteriores al
interior y bodega de cumplimiento de los
exterior residuos 2 meses

peligrosos y no contemplados para la
peligrosos e ejecución de esta
instalación de acción
señalética
interior y
exterior=O

2. Rotulación y 15 días Valor 1, Rotulación )' No aplica Reporte consolidado No aplica No
almacenamient hábiles, esto es, almacenamient que dé cuenta del aplica
o de residuos comados rotulación o de residuos cumplimiento de la
peligrosos con desde la y peligrosos con acción durante toda
la debida aprobaci ahnacenam la debida la vigencia del PDC,
segregación )' ón del iento de segregación y el que será enviado a
sm Programa residuos sm la SMA en el de 5
hacinamiento de peligrosos hacinamiento días hábiles, contado
de los mismos Cumplim con la de los desde que se

iento y se debida mismos=l cumplan 3 meses
ejecutará segregació desde la aprobación
de n y stn No rotulación y del PDC.
lnanera hacinamicn almacenamient
permane to de los o de residuos
nte nusmos peligrosos con

la debida
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hacinamiento
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Objetivo específico N°3 de! Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroieufu Código SJEP 90069
Cumplir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Bodega de productos quúnicos, no cuenta con pretil de contención, no cuenta con señalética en su exterior y no se cuenta con un
registro de ingreso de los productos. Se evidencia e! hacinamiento de los productos al interior de la bodega.
Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considerando 3 y considerando 4.2.a.4
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar
Resultado Acción Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte $

Periódico Final
Cumplir 1. Instalación Realizado el Valor 1, Bodega de No aplica Fotografias No aplica No
RCAW8 de la 3 de esto es, químicos con georreferenciadas aplica
del 2012, seilalética en Noviembre bodega de señalética que den cuenta de la
consideran el exterior de de 2014. quínucos instalada = 1 instalación de
do N° 3)' la bodega de con seílalética, las que
4.2.a.4., productos señalética Bodega de serán acompañadas
Bodegas de quínucos. instalada químicos stn en e! plazo de 15
acopio de señalética dias, contado desde
Sustancias instalada=O la aprobación del
Químicas. PDC

2. Instalación 2 meses Valor 1 Repisas y pretil No aplica Fotografías No aplica 2.311.09
de repisas y contados esto es, instalados en la gcotreferenciadas 9
pretil en la desde la repisas y bodega de que den cuenta de la

14
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bodega de aprobación pretil productos instalación de las
productos del instalados químicos=l repisas y del pretil en
quí1111COS Programa de en la la bodega de

Cumplimien bodega de Repisas y pretil productos quúuicos,
to productos no instalados que serán remitidas a

quÍ1111cos cn la bodega de la SJ...,1Aen el plazo
productos de 5 días hábiles
quimicos=O camada desde que

se cumplan 2 meses
desde la aprobación
del PDC.

Anexo 2:
Orden de Compra
N°14672 del 2014
por $2.311.099

3. Se llevará 15 días Valor 1, Registro No aplica Reporte consolidado No aplica No
un registro hábiles, esto es, detallado del del registro de aplica
interno contados registro ingreso de ingreso de productos
detallando el desde la detallado productos químicos durante
ingreso de aprobación del ingreso quÍ1111cos toda la vigencia del
productos del de ímplementado PDC, que será
químicos a la Programa de productos =1 remitido a la SlIiA
Piscicultura. Cumplimien químicos en el plazo de 5 días

to ímplement Registro hábiles, contado
ado. detallado del desde que se

ingreso de cumplan 3 meses
productos desde la aprobación
quÍ1111cosno del PDC
ímplementado
=0

15
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Objetivo específico N°4 del Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Cumplir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Sistema de l"gua Potable no cuenta con la respectiva autorización sanitaria para su funcionamiento.
Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considetando 4.2.1.2 y decteto supremo N° 735/1999
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos ne !.'ltivos por remediar
Resultado Acción Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte $

Periódico Final
Cumplir Presentar Solicitud Valor 1, esto es, Presentar Anexo 3: Envio a la SMA Que la No
RCA N° 8 solicitud de presentada presentar solicitud de Envío a la de la Resolución autoridad aplica
del 2012, recepción con fecha solicitud de recepción final SI\1A de la que aprueba el emita la
consideran final con el 5 de recepción final para obtener solicitud que sistema de agua resolución
doN° objeto de diciembre para obtener resolución aprueba el potable, la que aprobatori
4.2.1.2, en obtener la de 2014. resolución aprobatoria del Sistema de se acompai'iará a del
relación tesolución Pendiente aprobatoria del sistema de agua Agua Potable en su sistema de
con D.S. aprobatoria resolución sistema de agua potable en el opottunidad agua
N° del sistema de la potable en el plazo de 3 potable
735/1999 de agua autoridad plazo de 3 meses contado dentro del
Reglament potable en lllcses contado desde la plazo de 3
o de los el plazo de desde la aptobación del meses
servicios de 3 meses, aprobación del PDC=1 contado
aguas contado PDC desde la
destinados desde la No presentar aprobació
a consumo aprobación solicitud de n del
humano del PDC recepción final programa

para obtener la de
resolución cumplimie
aprobatoria del nt.o.
sistema de agua
potable en el En el
plazo de 3 evento
lneses contados que esto

16
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desde la no ocurra,
aprobación del se
PDC=O informará

ala SMA
de la
ocurrcnCla
del retraso
y se le
solicitará
un nuevo
plazo para
la
verificació
n del
cumplimie
oto, en el
plazo de 5
días
hábiles
contados
desde el
venCluuen
to del
plazo
original.

17
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Objetivo específico N°5 del Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Cumplir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No se realiza el manejo y control del sistema de agua potable en la fOIDla exigida. La empresa no acredita la mantención de un registro
de cloro libre residual del sistema de agua potable particular ni presenta los resultados del monitoreo de la NCH 409/0f.84, re'luisitos
para allua potable.
N armas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considerando 4.2.1.2, considerando 4.1.3.1, decreto supremo N° 735/1999)' NCH 409/0£. 84
Efectos neQ; tivos por remediar: No se constatan efectos nell"tivos por remediar
Resultado Acción Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte $

Periódico Final
Cumplir Registrar el 10 dias Valor 1, esto Registrar el cloro No aplica Reporte No aplica 292.189
RCAN° 8 cloro libre hábiles, es, registrar libre residual y consolidado 'lue
del 2012, residual y contados el cloro libre realizar con tenga los
consideran realizar desde la residual y momtoreos registros de cloro
doN° monitoreos aprobación realizar correspondientes libre residual y de
4.2.1.2 para correspondie del PDC o monitorcos ala NCh. los monitoreos
dar ntes a la el 'lue correspondi 409/0f.84, con correspondientes
cumplimie NCh. establezca entes a la frecuencia anual a la NCh.
nto al D.S. 409/0f.84, la resolución NCh. o la frecuencia 409/0£.84, 'lue
N° con 'lue otorga 409/0£.84, 'lue es tab lezca la será enviado a la
735/1999, frecuencia la con resolución que SMA en el plazo
Reglament anual o la autorización frecuencia otorga la de 5 dias hábiles,
o de los ftecuencia sanltana anual o la autorización contado desde la
servicios de que para el frecuencia sanitaria para el ejecución de la
aguas establezca la sistema de 'lue sistema de agua acción de
destinados resolución agua potable establezca la potable=l cumplimiento
a consumo que otorga la resolución
humano y autorización que otorga N o registrar el Anexo 4:
Nch sanitaria para la cloro libre 1.- Factura N°
409/0f. el sistema de autorización residual y realizar 14441 de fecba
84. agua potable saIlltana lnolutorcos 30 de Noviembre

para el correspondientes de 2014 por $

18
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sistema de a la NCh. 292.189 emitida
agua potable 409/0f.84, con por Sociedad

frecuencia anual ADL Diagnostic
o la frecuencia Chile Ltda.2.
que establezca la 2.- Registro
resolución que Concentración
otorga la residual de Cloro
autorización Libre en Agua
sanitaria para el Potable periodo
sisrema de agua enero -
potable=O diciembre 2014

3.- Informe de
de monitoreo
caso VVI -8061,
emitido por ADL
Diagnostic Chile
Limitada con
fecha 28 de
noviembre de
2014; Infonnes
de ensayo AC-
(041), informe
233356-01 J'
233356-02 de
fecha 4 de
noviembre.

Objetivo específico N°6 del Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Cumplir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quettoleufu Código SIEP 90069
Hechos, actos ti omisiones Que se estiman consrittltivos de infracción:

19
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Sistema particular de aguas servidas no cuenta con la autorización sanitaria para su funcionamiento.
Normas, medidas, condiciones u orras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considerando 4.2.1.3
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos ne ativos por remediar
Resultado Acción Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte $

Periódico Final
Cumplir Presentar Solicitud Valor 1, esto Presentar Anexo 3: Endo a la SMA Que la No
RCAN° 8 solicitud de presentada es, presentar solicitud de Envío a la de la Resolución autoridad aplica
del 2012, recepción con fecha 5 solicítud de recepción final Sl'v!Ade la que aprueba el emita la
consideran fmal para de diciembre recepción para obtener solicitud Sistema particular resolución
doN° obtener la de 2014. final para resolución que de aguas servidas, aprobatori
4.2.1.3 autorizaciá Pendiente obtener aprobaroria del aprueba el la que se a del

n sanitaria resolución de resolución sistema particular sistema de acompañará en su sistema de
para el la autoridad aprobatoria de aguas servidas aguas oportunidad tratamient
funcionami del sistema en el plazo de 3 servidas o de aguas
ento del particular de lneses contado sen,-jdas
sistema aguas desde la dentro del
particular servidas en aprobación del plazo de 3
de aguas el plazo de 3 PDC=l meses
servidas en meses, contados
el plazo de contado No presentar desde la
3 meses desde la solicitud de aprobació
contado aprobación recepción fmal n del
desde la del PDC para obtener programa
aprobación resolución de
del PDC aprobatoria del cumplimie

sistema particular nto.
de aguas sen,-jdas
en el plazo de 3 En el
meses contado evento
desde la que esto
aprobación del no ocurra,
PDC=O se

20
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informará
a!aSMA
la
ocurrencia
del retraso
y se le
solicitará
un nuevo
plazo para
la
verificació
n del
cumplimie
oto, en el
plazo de 5
días
hábiles
contados
desde el
venanuen
to del
plazo
original
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Objetivo específico N°7 del Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Cumplit RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Planta de tratamiento de aguas servidas no cuenta con un sistema de doración y dedoración del efluente tratado.
Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considerando 3 v considerando 4.2.1.3
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar

Resultado Acción Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte $

Periódico Final

Cumplit Mantener, en Ejecutados Valor 1, esto Planta de No Reporte No aplica. Costo
RCAN° todo momento, la desde el es, planta de tratamiento aplica. consolidado que pastillas
8/2012 planta de mes de tratamiento de aguas acredite el de cloro
consideran tratamiento de noviembre de aguas servidas con cumplimiento de la y
do N° 3 Y aguas servidas, de 2013 y servidas con sistema de meta durante todos dedorac
4.2.1.3, con su sistema de se seguuán sistema de doración y los meses de ión: $
Sistema de dotación y ejecutando doración y decloración vigencia del PDC, 90.000.-
tratanllento decloración durante la declaración del efluente que será remitido a
de aguas operativo, y VigenCia del efluente tratado la SMA en el plazo
servidas manteniendo un del PDC. tratado operativo =1 de 5 días hábiles,

stock de pastillas operativo contado desde que
de cloración )' Planta de se cumplan 3
decloración tratamiento meses desde la
disponible de aguas aprobación del

servidas con PDC
sistema de
cloración )' Anexo 5:
decloración 1. Guía de
del efluente despacho N° 29 de
tratado no fecha 21 de
operativo=O noviembre de 2013

por pastillas de

22



Hipoclorito Na y
de Bisulfito Na.

2. Fotografias
georreferenciadas
que dan cuenta de
las acciones
comprometidas.

3. Orden de
compra N° 11557
de fecha 6 de mayo
de 2013, por un
total de $6.307.000

AQUACHILE

••••..••~••••,.

Objetivo específico N° 8 del Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Cumpl.ir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Código SJEP 90069
.Hechos, actos u omisiones que se estllnan constitutivos de infracción:
No se aplicó el Plan de Contingencia para el Escape de peces. Se evidenció la presencia de peces en un decantador ubicado posterior al
sistema de tratamiento de RILes.
Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012 considerandos 4.1.4.2 V 4.2.
Efectos negativos por remediar: No se constatiln efectos negativos por remediar
Resultado Acción Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte S

Periódico Final
Cumpl.ir l. Instalación Ejecutado Valor 1, esto Rejillas que No aplica Anexo 6: No aplica. No
RCAN" de rejillas que el con fecha es, rejillas impidan el paso aplica.
8/2012, impidan el 3 de que impidan de peces desde 1. Fotografias
consideran paso de peces noviembre el paso de los estanques georreferenciadas
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dos N° desdc los de 2013. peccs desdc hacia el quc acreditan la
4.1.4.2 y cstanques los decantador instalación de
4.2, hacia e! estanques ins taladas = 1 rejillas.
refcren te al decantador de hacia el 2. Plan de
Plan dc la piscicultura. decantador Rejillas que contingencia de
Contingenc instaladas impidan el paso cscape de peces
ia ante de peccs dcsde en pisciculturas.
escape de los estanques
pcces hacia el

decantador no
instaladas=O

2. Ante el Dc ,manera Valor 1, esto Antc el cscape de En caso Informe Que se No
escape de inmediata, es, ante el peces, aplicar el de escape consolidado que verifique aplica
peccs aplicar el una 'Tez que escapc de numeral 6.2, de peces, individualice una
numeral 6.2 vcrifique peces, Mcdidas se debcrá todas las contingen
Medidas

se
aplicar el correctivas, remitir a contingencias cia de

correctivas, del la numeral 6.2 aplan de la SJ\íA ocurridas y escape de
"Plan de contingcncia Mcdidas contingencias un manejadas pcces

. . dc escape de correctivas, escape de peces informe durante laconnngenclas
escape de peces de! "Plan de en que vigencia del PDC,
peces en conforme a contingencia pisciculturas"= 1 identifiqu de acuerdo a lo
pisciculturas" . lo seiialado s escape de e la seiialado en el

el peces cn Ante e! cscape de ocurrencl Plan deen
pisciculturas peces, no aplicar a de la contingencia, que

numeral 6.2 " el numeral 6.2, connnge será remitido a la
Medidas Medidas ncia, las SMA en el plazo
correctivas, correctivas, medidas de 5 días hábilcs
del "Plan de "Plan de aplicadas contados desde
contingencia connngencias )' deberá que se cumplan 3

de escapc de peccs contener mcses desde las escape
cn una copla aprobación del

peces cn pisciculturas"=O del PDC

24

••••..••.~•••••••



AQUACHILE

pisciculturas informe
" señalado

en el
numeral
6.2,
punto
oct.avo,
del "Plan
de
conungc
ncia de
escape de
peces en
piscicultu
ras". Este
informe
deberá
ser
remitido
dentro de
los 7 dias
hábiles
siguientes
a la
finalizaci
ón de la
continge
11C1a.

3. Ejecutar un 15 dias Yalor 1, esto Efectuar No aplica Rcgistro de No aplica No
programa de hábiles, es, efectuar capacitación capacitación aplica
capacitación contados capacitación trimes tral a realizada,
respecto de la desde la a trabajadores de la incluvendo lista
aplicación de

aprobación
trabajadorcs piscicultura para

de asistencia conplanes de dela la correcta

25
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contingencia a del PDCy piscicultura aplicación del fecha y temas
todos los se ejecutará para la Plan de presentados,
funcionarios con correcta Contingencia fJrn1ada por los
de la

frecuencia aplicación para escape de participantes de
piscicultura del Plan de peees=1

trimestral Contingenci las

a para No efectuar capacitaciones,

escape de capacitación que será remitido
peces trimestral a a la SlVrAen el

trabajadores de la plazo de 5 dias
piscicultura para hábiles, contado
la correcta

desde que se
aplicación del
Plan de cumplan 3 meses

Con tingencia desde la
para escape de aprobación del
peces=O PDC.

AQUACHILE
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Objetivo específico N° 9 del Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Código SIEP 90069
Cumplir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Código SlEP 90069
J-Iechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No se informa sobre fechas de aplicación de antibióticos o sanitización que haya realizado la piscicultura.
Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considerando 3.
Efectos negativos por temediar: No se constatan efectos neg tiyOSpor remediar
Resultado Acción Plazos de Metas Indicadotes Medios de Ve11ficación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte $

Pe.nódico Final
Cumplir Ingresar los Se ha Valor 1, esto es, Ingresar los No aplica Reporte Que el No
RCAN" tratamientos ejecutado ingresar los tratamientos de consolidado de sistema Aplica
8/2012, de desde tratamientos de antibióticos en los informes SIFA, se
consideran antibióticos novictnbre antibióticos en forma mensual mensuales del encuentre
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do N° 3, en en forn13 de 2012 y forma mensual en el sistema sistema SIFA funcionan
materia de mensual en el se en el sistema SIFA=l que contienen la do
manejos sistema SIFA cOlltlOuará SIFA información correctam
Sanitarios e ejecutando N o ingresar los sobre los ente
illSumos a durante la tratamientos de tratamientos
utilizar. vlgenc1a antibióticos en antibióticos, que

del PDCy forma mensual será remitido a la
con en el sistema SMA en el plazo
posteriorid SIFA=O de 5 días hábiles,
ad a ésta. contado desde

que se cumplan 3
meses desde la
aprohación del
PDC

Objetivo específico N° 10 del Programa de Cumplimiento, asociado a la Piscicultura Quetroleufu Códígo SIEP 90069
Cumplir RCA N° 8/2012, Piscicultura Quetroleufu Códígo SIEP 90069
Hechos, actos ti omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No se informaron los resultados de los parámetros de Oxígeno dísuelto en los meses de enero y marzo (aguas abajo y arriba); Turbiedad
en el mes de marzo (aguas abajo V arrib~).
Normas, medidas, condíciones u otras dísposiciones específicas infringidas:
RCA N° 8/2012, considerandos 6.4. v 6.8.
Efectos negativos por remedíar: No se constatan efectos negativos por remedíar
Resultado Acción Plazos de Metas Indícadores Medíos de Verificación Supuestos Costos
Esperado Ejecución Reporte Reporte S

Periódíeo Final
Cumplir 1. Realizar 10 días Valor 1, Entrega de los Se informarán Informe No aplica. Costo
RCA N° los registros hábiles, entrega de lTIonitoreos los resultados consolidado de monitor
8/2012, de cloro libre contados los realizados de los los monitoreo eoNCH
consideran y los desde la monitoreos correspondíent parámetros realizados, que 1333:
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dos N° 6.4. mOIlltoreas aprobación realizados es al año 2015, monitoreados será remitido a
y 6.8. con del PDC correspondi que dan cuenta de enero y la SMA en el Factura

frecuencia entes al año del marzo 2015. plazo de 5 dias N°
anual en el 2015, que cumplimiento hábiles contado 12944
cuerpo dan cuenta de los desde que se de fecha
receptor del parámetros cumplan 3 28 de
según la cumplimient establecidos en meses desde la Febrero
NCH 1333 o de los la RCA aprobación del 2014
Of. 78., e parámetros N°8/2012, PDC por $
informar el establecidos especiálmente 5.911.85
resultado de en laRCA referidos a Anexo 7: 9
los mismos N°8/2012, oxígeno lo emitida
en el SNIFA especialment disuelto y Comprobante por
y al SAG, e referidos a turbiedad=l rngreso )' Socieda
SEA )' oxígeno resultados dADL
comunidades disuelto y No entregar de monitoreo Diagnos
aledañas turbiedad. los monitoreos NCH 1333 Of. tic Chile

realizados 78, Ltda.
correspondient correspondiente
es al año 2015, a los años 2012 Factura
que dan cuenta a 2014. N°
del 12910
cumplimiento 2. Factura N° de fecha
de los 12944 de fecha 28 de
parámetros 28 de Febrero Febrero
establecidos en 2014 por $ 2014
la ReJ\ 5.911.859 por $
N°8/2012, emitida por 10.779.9
especialmente Sociedad ADL 13
referidos a Diagnostic emitida
oxígeno Chile Ltda. por
disuelto y Socieda
turbiedad=O Factura N° dADL

12910 de fecha Diagnos

28
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28 de Febrero tic Chile
2014 por $ Ltda.
10.779.913
emitida por
Sociedad ADL
Diagnostic
Chile Ltda.

IV. Plan de seguimiento de las medidas indicadas y cronograma.

El presente Programa de Cumplimiento tendrá una duración de 3 meses, contados desde su aprobación.

,
,..
,••+~
,+.+,.

Objetivo
especifico

N°1 del Programa de
Cumplimiento

N°2 del Programa de
Cum limiento

Acción

Implementación
"Procedimiento de
limpieza playa y sector
aledaño a la piscicultura"
y limpieza del cuerpo
receptor y canalización
del efluente
Re arte eriódico
Re orte fInal
Mejoras en el sistema de
tratamiento de RILES
Re arte eriódico
Re arte fInal
Mejoras en las bodegas e
instalación de setlalética

Meta

Implementar
"Procedimiento de
limpieza playa y sector
aledaño a la piscicultura"
y limpieza del cuerpo
receptor y canalización
del efluente

Mejoras en el sistema de
tratamiento de RILES
implementadas

Ejecución de mejoras en
bode s de residuos

29
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N°3 del Programa de
Cumplimiento

N°4 del Programa de
Cumplimiento

N°S del Programa de
Cumplimiento

Re orte eriódico
Rc arte final
Rotulación y segregación
dc residuos
Re arte eriódico
Re arte final
Instalación de señalética
Re arte eriódico
Rc arte final
Instalación pretil y repisas

Re arte eriódico
Re ortc final
Registro intemo de
roductos uimicos
Re arte eriódico
Re arte final
Presentar solicitud de
recepción final sistema dc
agua potable con el
objeto dc obtener
resolución aprobatoria en
tres lneses
Reporte pcriódico

Re ortc final
Registrar cloro libre
residual y monitoreo Nch
409

peligrosos y no peligrosos
e instalación de señalética
Rotulación y
almaccnamiento de
residuos con la debida
segregación
Bodega dc con señalética
instalada

Repisas y pretil instaladas

Registro de productos
químicos implemcntado

Presentar solicitud de
rccepción final sisrema de
agua potable con el
objeto dc obrencr
resolución aprobatoria en
tres lneses

Registrar cloro residual y
monitorco Nch 409

30

No a lica

No a lica

E'ccutado
No a lica

Ejecutado
Pendientc resolución

Documcntos ancxados al
PDC

No a lica
Estc plazo puede variar
dc acuerdo a lo que
seilale la resolución quc
otor le la autorización
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Efectuar capacitación
trimestral a trabajadores No a lica
de la piscicultura para la
correcta aplicación del
Plan de Contin encias
Ingresar los tratamientos
de antibióticos, en forma

N°6 del Programa de
Cumplimiento

N°? del Programa de
Cumplimiento

N°S del Programa de
Cumplimiento

N°9 del Programa de
Cum limiento

Presentar solicitud de
recepción final sistema de
aguas servidas con el
objeto de obtener
resolución aprobatoria en
tres meses
Reporte periódico

Re arte final
Mantener sistema de
cloración y declaración
operativo y stock de
astillas de cloración
Re arte eriódico
Re arte final
Instalación de re'illas
Re arte eriódico
Reporte final

Aplicación del numeral
6,2 del Plan de
contin encias
Reporte periódico

Ingresar los tratamientos
de antibióticos en el

Presentar solicitud de
recepción final sistema de
aguas sen'idas con el
objeto de obtener
resolución aprobatoria en
tres meses

Planta de tratamiento de
aguas sencidas operando
con sistema de doración
y declaración del efluente
tratado

Rejillas que impidan el
paso de peces hacia el
decantador, instaladas

Ante el escape de peces,
aplicar el numeral 6.2 del
Plan de Contingencias

del sistema de agua
ortable
Ejecutado
Pendiente resolución

Documentos anexados al
PDC

Ejecutado

No a lica

E'ecutado
No a lica
Documentos anexados al
PDC
Contado desde que se
verifique la contingencia
de esca e de eces
Cada vez que se produzca
una contln enela

AQUACHILE
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N°tO del Programa de
Cumplimiento

sistema srFA
Re orte eriódico
Re orte fmal
Realizar registros dc cloro
libre y monitoreos en el
cuerpo receptor según
Nch 1.333 e informar
result"dos monitoreos en
el SNIFA, al SAG, al
SEA y comunidades
aledañas
Re orte eriódico
Re orte fmal

mensual, en el sistema
SIFA

Cumplimiento de los
parámetros monitoreados
según Nch 1.333
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V. Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que permita acreditar su eficacia y
seriedad.

a) Estimación de los costos

Items Costos asociados aproximados, en pesos
chilenos

Mejora planta de tratamiento de RILES 39.943.991
Pretil bodega de productos qllÚnÍcos 2.311.099
Morutoreo según Nch 409 292.189
Pastillas de cloración y decloración 90.000
Monitoreo según Nch 1.333 16.691.772
TOTAL 59.329.051

b) Equipo de trabajo

SilviaCárdenas Proschle,Jefa del área de Medio Ambiente.

Álvaro Varela Walker, abogado.

Felipe Figneroa Gareés, abogado.

Hugo Reyes Prudencio, abogado.

VI. Actualización del Programa de Monitoreo de residuos industriales líquidos.

El número III de la Formulación de Cargos exige al Titular que proceda a solicitar la actualización del Programa de Morutoreo de los
residuos industriales líquidos de la Piscicultura, acompañando todos los antecedentes necesarios para ello, en conformidad con la
Resolución Exenta SlvlAN°177j2013.

Al respecto se infonna que Aquachile S.A. cumplió dicho requerimiento, según se indica a continuación:
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1.- Con fecha 22 de abril de 2013 la Empresa envió a la Superintendencia de Servicios Sanitarios ("SISS"), una Solicitud de
Modificación de la Resolución de Monitoreo de la Piscicultura Quetroleufu (Resolución SISS N°3220 del 5 de septiembre de 2006).
Luego, con fecha 13 de diciembre de 2013, dichos antecedentes fueron remitidos por la SISS a la Superintendencia del Medio
Ambiente ("SMA").

2.- Mediante Resolución Exenta N°303 de 20 de junio de 2014, la SMA dispuso el Programa de Monitoreo Provisional de la calidad
del eflnente generado por Piscicultura Quetroleufu, señalando que dicho programa tendrá vigencia hasta la dictación de la Resolución
del Programa de Monitoreo definitivo O hasta la calificación como fuente no emisora.

3.- Por último, con fecha 11 de julio de 2014, la SI\iA dictó el Ordinario N°I069 mediante el cual solicitó al Titular la entrega de
antecedentes, en concordancia con lo indicado en la Resolución Exenta SMA N°177/2013, para la consecuente evaluación de
calificación de fuentes y posterior dictación del Programa de Monitoreo definitivo. Dichos antecedentes fueron enviados a la SlVIA
con fecha 27 de agosto de 2014.

Todos los documentos antes referidos se encuentran incorporados en el anexo 8.

VII. Acciones voluntarias y adicionales del plan de cumplimiento.

Como medida voluntaria se incorporó a la planta de tratamiento de RILEs de la piscicultura un sistema dc desinfección por LJV
(dosis 70 m]/cm2), lo que genera una opción adicional de desinfección, resguarda la eficiencia del sistema)' optimiza su proceso.

Lo anterior, es considerado una mejora ambiental, lo que contribuye a una mejor forma del tratamiento del efluente de la piscicultura.

Es sistema de desinfección por UV estará implementado con fecha 31 de mayo de 2015.

El cumplimiento de la presente medida será acreditado con un reporte final, que será enviado a la SI\iA en el plazo de 15 días hábiles
contados desde que dicho sistema esté implementado, y consistirá en fotografias georreferenciadas de la implementación del sistema
de desinfección señalado.
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