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EN LO PRINCIPAL: CUMPLE LO ORDENADO; OTROsí: TÉNGASE PRESENTE.-- -'-SUPERINTENDENCIA DEL M~DIO;;/~~~l

f OFICINA OE PARTES___ P¡:;:r:: ;:n,.,."- .

Brenda Vera S., en representación de Pesquera Cabo Spencer S.A., en el expediente

del procedimiento sancionatorio, Rol D-025-2014, a usted respetuosamente digo:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el resuelvo tercero de la Res. Ex. N° 5 /

Rol N° D-025-2014, de fecha 9 de abril de 2015, presento texto refundido de Programa de

Cumplimiento, el que incorpora todas las correcciones y ajustes individualizados en la

citada resolución.

Por Tanto; ruego a usted tener por cumplido lo ordenado.

Otrosí: Téngase presente que los anexos al Programa de Cumplimiento se mantienen
inalterados en la presente versión, por lo que no se presentan nuevamente.
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Programa de Cumplimiento aborda los aspectos centrales exigidos por el
Decreto Supremo N° 30 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario
Oficial con fecha I1 de febrero de 2013, y por el artículo 42 de la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Medio Ambiente. De este modo, el contenido del presente programa da
cuenta, entre otros, de los siguientes asuntos: a) hechos, actos u omisiones que constituyen la
infracción en que se habría incurrido, así como sus efectos; b) plan de acciones y metas que se
implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental aplicable,
incluyendo medidas para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el
incumplimiento; c) plan de seguimiento, incluyendo un cronograma de las acciones y metas,
indicadores de cumplimiento, y la remisión de reportes periódicos sobre su grado de
implementación; y d) la información técnica y de costos estimados relativa al Programa de
Cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad.

Las acciones y metas referidas se hacen cargo de todas y cada una de las inrracciones
descritas en la formulación de cargos dc que da cuenta la Res. Ex. N° 1 I Rol D-025-2014, de
fecha 26 de noviembre de 2014, así como de sus efectos, y se indican los medios para asegurar
el cumplimiento de la normativa aplicable y las medidas necesarías para reducir o eliminar los
efectos negativos, si los hubiere. Adicionalmente, se establecen los mecanismos que permitirán
acreditar el cumplimiento del programa.

Asimismo, en la presente versión del Programa de Cumplimiento, se incluyen los ajustes
solicitados por la SMA en la Res. Ex. N° 4 I Rol N° D-025-2014, que resolvió la presentación
del Programa de Cumplimiento original, el que fue ingresado con fecha 22 de diciembre de
2014.
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2. DESCRIPCiÓN DE LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES QUE
CONSTITUYEN LA INFRACCiÓN Y SUS EFECTOS

2.1 HECHOS; FISCALIZACIÓN Y CARGOS FORMULADOS

De acuerdo a lo indicado en la Res. Ex. N° l/Rol D-025-2014, de fecha 26 de noviembre
de 2014 (en adelante "Formulación de Cargos"), y en el expediente de fiscalización DFZ-
2014-72-XII-RCA-IA (en adelante "Informe de Fiscalización"), con fecha 5 dejulio de 2013,
mediante los Oficios del Servicio Nacional de Pesca (Semapesca) N° 26963 Y 26965, se
remitieron respectivamente a la SMA los informes de denuncia N° 137212021 Y 137212022, en
virtud del cual se comunicaron, a juicio de dicho Servicio, irregularidades en los Centros de
Cultivo Entrada Bahia Tranquila I (en adelante, "EBTI") y Entrada Bahia Tranquila 2 (en
adelante "EBT2"), ambos ubicados en la comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y
Antártica Chilena, las que se habrían constatado en visitas inspectivas realizadas a dichos
centros el día 23 de mayo de 2013. Asimismo, el dia 1 de abril de 2014 se realizó una
inspección a los centros EBTI y EBT2 por profesionales de Semapesca y de la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), las que concluyen en el
Informe de Fiscalización irregularidades adicionales.

Una vez emitido el Informe de Fiscalización correspondiente, la división de Sanción y
Cumplimiento de la SMA designó Fiscal Instructor y se procedió a la Formulación de Cargos
por las siguientes infracciones:

En relación con el Centro EBTI

CARGO A.I: "No cuenta con "Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de
cultivo v fondeo"".

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se remite al
ORO. N° 26963, de fecha 5 de julio de 2013, de Sernapesca (en adelante "Informe Denuncia
EBTI"), se verificó que a la fecha de la inspección de Sempesca al Centro EBTI el 23 de mayo
de 2013, no se contaba con el certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo
y fondeo. En particular, el Informe de Denuncia EBTI señaló lo siguiente: "El centro no cuenta
con "Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y del fondeo ". A pesar
que se/ondeó recientemente y al no contar con dicha certificación, el centro no da seguridad de
que no se produzca escape masivo de peces" (pA).

Al respecto, si bíen en dicha ocasión no se contaba con dichos certi licados en el centro,
en julio de 2013 se emitió informe de ingeniería, con memoria de cálculo correspondiente,
elaborado por la empresa Diver Chile Ltda., en virtud del cual se certifican las condiciones de
seguridad de los módulos de cultivo y fondeo. Adicionalmente, con fecha 12 de enero de 2014,
se emitió un Informe de Inspección de las condiciones de fondeo, realizado por la empresa
Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA, el que en su concluye respecto al centro EBTI que
está "con sus fondeos en buen estado, no encontrando detalles en las líneas ni en sus anclas".
Por lo anterior, el centro ya ha vuelto al cumplimiento en relación a este cargo.

Adicionalmente, cabe señalar que no se constataron efectos ambientales adversos por el
solo hecho de no contar con certificado.

No obstante 10 anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la
forma de cumplimiento con la normativa aplicable, de modo tal que el centro ya cuenta con la
certificación correspondiente, por una parte, y en los sucesivos periodos de cultivo sólo se
operará con la debida certificación.
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En el Anexo A.I del presente Programa de Cumplimiento, adjuntamos el Informe de
Ingeniería elaborado por la empresa Diver Chile Ltda. en julio de 2013, con memoria de cálculo
en que se certifican cuáles son los factores de seguridad de fondeo en el centro EBTI y el
Informe de Inspección, de fecha 12 de enero de 2014, elaborado por la empresa Servicios
Marítimos Ocean Explorer SpA, certificando las condiciones de fondeo del centro EBTI.

CARGO A.2: "Jaulas de cultivo del centro difieren de aquellas establecidas en la RCA en
tamaño, forma v calidad".

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, efectivamente en lo que se
refiere a las jaulas del centro, éstas no se adecuaban a lo señalado en la RCA 185/2002.

No obstante lo anterior, con fecha 26 de julio de 2013, mediante Res. Ex. N° 197, del
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes, se respondió a consulta de
pertinencia, indicándose que el uso de jaulas diferentes no es de consideración.

Cabe mencionar que si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no
se constataron efectos ambientales adversos por esta circunstancia.

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la
forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el uso de jaulas de
conformidad a lo señalado en la RCA 097/2014, de marzo de 2014, una vez que el centro vuelva
a operar.

En Anexo A.2 del presente Programa de Cumplimiento se adjunta Consulta de
Pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes en abril
de 2013, con su respectiva respuesta mediante Res. Ex. N° 197, de fecha 26 de julio de 2013.
Asimismo, se adjunta también RCA 097/2014, de la Comisión de Evaluación de la Región de
Magallanes.

CARGO A.3: "Redes pecera" impregnadas con Antifouling".

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se remite al
Informe Denuncia EBTI en este aspecto, se verificó que las redes peceras se encontraban
impregnadas con antifouling.

No obstante lo anterior, con fecha 26 de julio de 2013, mediante Res. Ex. N° 197, del
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes, se respondió a consulta de
pertinencia, indicándose que el uso de antifouling no es de consideración.

Cabe mencionar que si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no
se constataron efectos ambientales adversos por esta circunstancia.

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la
forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el uso de jaulas de
conformidad a lo señalado en la RCA 097/2014 (que autoriza antifouling), de marzo de 2014,
una vez que el centro vuelva a operar.

Al respecto, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se
constataron efectos ambientales adversos por el uso de antifouling.
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La consulta de pertinencia citada para el cargo A.2 versa también sobre el uso de
antifouling, por lo que nos remitimos al Anexo A.2 del presente Programa de Cumplimiento
para este tema.

CARGO AA: "Falta de Pontón y sus asociados"

AA.!: "No existe Pontón (Artefacto Naval) que sea utilizado como habitabilidad. sino sólo
una Nave que cumple dicha labor. la cual posee caracter{sticas distintas a las descritas en el
provecto aprobado ambientalmente"

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se basa también
en el Informe Denuncia EBTl y en el Informe de Fiscalización en este aspecto, se verificó que
no existía en el centro un catamarán con habitabilidades, de acuerdo a lo especificado en la
RCA 185/2002, sino una nave de distinta naturaleza.

Al respecto, si bien existió una no conformidad con la nonnativa ambiental, no se
constataron efectos ambientales adversos por el solo hecho de no contar con el catamarán
indicado en la RCA 18512002.

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detana la
forma de cumplimiento con la normativa aplicable, de modo tal que se procedió al retiro de la
nave no autorizada, por una parte, y se comprometerá el uso de catamarán, de conformidad con
lo autorizado en la RCA aplicable al centro EBT1, una vez que éste vuelva a operar.

Las fotografias que permiten concluir que ya se efectuó el retiro de la nave mencionada
se encuentran en el Anexo AA.! del presente Programa de Cumplimiento.

AA.2: "Antenas utilizadas para proveer los servlCW!)' de transmisión de datos 1,'

comunicaciones. hall sido instaladas en el sector del borde costero advacenfe al centro
entrada HaMa Tranquila 2 y no en el pontón de habitabilidad"

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere a las antenas instaladas en el
borde costero, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que
especificaba la instalación de antenas en los pontones de habitabilidad, y no en tierra.

Las antenas fueron instaladas en tierra porque, al ser éstas de conexión satelital, la señal
se interrumpe al mínimo movimiento de la estructura en la cual se encuentran instaladas. Si
estas antenas fueran instaladas en una estructura flotante, se perdería rápidamente la señal de
conexión, ya que el acimut y elevación deben ser constantes al satélite.

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental,
no se constataron efectos ambientales adversos.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, la que contempla el retiro de antenas, lo que ya ocurrió.

Las fotografias que permiten concluir que ya se efectuó el retiro de las antenas
en mención se encuentran en el Anexo A.4.2 del presente Programa de Cumplimiento.

A.4.3: "Centro no cuenta con equipos desalinizadores para la potahilización del agua"
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De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere al uso de equipos
desalinizadores, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que
especificaba la instalación de los mismos para la potabilización del agua.

Al no contar con un pontón como habitabilidad, no se tenia planta desalinizadora. El
agua potable que se consumió por el personal correspondió a agua de tipo mineral adquirida en
comercio establecido.

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental,
no se constataron efectos ambientales adversos.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, la que contempla la instalación de planta desalinizadora en el pontón de
habitabilidad, una vez que el centro vuelva a operar.

CARGO A.S: "El titular no acredita la disposición final del material ensilado, sino sólo su
traslado hacia las instolociones de la Planta Pesquera Edén"

De acuerdo a lo indicado en la formulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Informe de fiscalización, efectivamente se acreditó el traslado de material ensilado a la
Planta de Pesquera Edén, estimándose sin embargo que la disposición final del material ensilado
no se encontraba acreditada, de conformidad con la RCA 185/2002, que señalaba que "Para la
disposición final de las mortalidades, se realizará a través de un pescaterio, para ello se está
evaluando la compra de terrenos y la memoria técnica explicativa será presentada, cuando
corresponda" (Considerando 3.3.1.2.2).

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos por la
circunstancia mencionada.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, las que contemplan la forma en que se acreditará la disposición final de
material ensilado, a través de un registro, una vez que el centro vuelva a operar, por una parte, y
la entrega de un certificado por parte de la Planta de Pesquera Edén, en virtud del cual se deje
constancia que la totalidad del material ensilado generado por el centro es procesado en dicha
planta.

CARGO A.6: "Los aguas servidas generadas por el personal que labora en el centro son
descargadas en forma directa al mar desde la embarcación utilizada como habitabilidad. sin
previo tratamiento"

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere al tratamiento y disposición de
las aguas servidas generadas por el personal, esto no se estaba realizando de manera establecida
en la RCA 185/2002, que especificaba la forma de tratamiento y disposición. Al no contar con
un pontón como habitabilidad, no se contaba con el sistema de tratamiento y disposición
requerido.

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental,
no se constataron efectos ambientales adversos.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, la que contempla la instalación del sistema de tratamiento y descarga en
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el pontón de habitabilidad, de acuerdo a lo prescrito en la RCA aplicable al centro, una vez que
éste vuelva a operar.

CARGO A.7: "No se acredita el traslado del 100% de los residuos generados por el centro de
cultivo a una instalación autorizada"

De acuerdo a lo indicado en la Fonnulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Infonne de Fiscalización, se estimó que no hubo acreditación del 100% de los residuos
domésticos generados por el centro a vertedero autorizado, existiendo un porcentaje de los
despachos en que la infonnación no fue suficiente para la SMA como acreditación del
cumplimiento con la RCA 185/2005.

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos por la
circunstancia mencionada.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la fonna de cumplimiento con
la nonnativa aplicable, las que contemplan el modo en que se acreditará la disposición final de
residuos sólidos domésticos, a través de un registro, una vez que el centro vuelva a operar.

En relación con el Centro EBT2

CARGO B.I: "No cuenta con "Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de
cultivo V fondeo"".

De acuerdo a lo indicado en la Fonnulación de Cargos, la que a su vez se remite al
ORO. N° 26965, de fecha 5 de julio de 2013, de Sernapesca (en adelante "Informe Denuncia
EBT2"), se verificó que a la fecha de la inspección de Sernpesca al Centro EBTI el 23 de mayo
de 2013, no se contaba con el certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo
y fondeo. En particular, el Informe de Denuncia EBTl señaló lo siguiente: "El centro no cuenta
con "Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y del fondeo". A pesar
que se fondeó recientemente y al no contar con dicha certificación, el centro no da seguridad de
que no se produzca escape masivo de peces" (pA).

Al respecto, si bien en dicha ocasión no se contaba con dichos certificados en el centro,
en julio de 2013 se emitió infonne de ingenieria, con memoria de cálculo correspondiente,
elaborado por la empresa Diver Chile Llda., en virtud del cual se certifican las condiciones de
seguridad de los módulos de cultivo y fondeo. Adicionalmente, con fecha 19 de enero de 2014,
se emitió un Informe de Inspección de las condiciones de fondeo, realizado por la empresa
Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA, el que en su concluye respecto al centro EBTI que
está "con sus fondeos en buen estado, no encontrando detalles en las lineas ni en sus anclas".
Por lo anterior, el centro ya ha vuelto al cumplimiento en relación a este cargo.

Adicionalmente, cabe señalar que no se constataron efectos ambientales adversos por el
solo hecho de no contar con certificado.

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la
fonna de cumplimiento con la nonnativa aplicable, de modo tal que el centro ya cuenta con la
certificación correspondiente. por una parte, y en los sucesivos periodos de cultivo sólo se
operará con la debida certificación.

Posteriormente, mediante la Res. Ex. N° 4 / Rol N° 0-025-2014, que aprobó
condicionalmente el Programa de Cumplimiento original, se señaló: "10.2. Se señala que se
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cumple con la certificación de medidas de seguridad mediante Informe de Inspección de
condiciones de fondeo de la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA. y la memoria
de Cálculo de Fondeo realizada por Diver Chile Ltda, sin embargo, este último informe de
ingeniería concluye: "Se ha determinado que el Módulo está afecto a una Carga Máxima de
15,6 Ton por cabecera y 15,9 por flanco lateral, .JunIOa ello, se ha realizado un análisis
preliminar de IOdo el material instalado en el Centro, utilizando ejiciencia estimada en el
sistema de anclaje se ha determinado que éste es insuficiente, debiendo realizar el
rejorzamiento", por lo que corresponde aclarar y/o complementar este punto en consideración a
lo que se señala en el mismo informe acompañado por la empresa".

Al respecto, de acuerdo al denominado Hlnforme conclusión memoria de cálculo
Entrada Bahia Tranquila Ir', preparado por la empresa para explicar la situación descrita en el
párrafo anterior, se explica que la conclusión de la Memora de Cálculo fue una estimación no
real, debido a que no se contaba con información precisa sobrc el comportamiento del ancla del
sector. Así, se señala que: "En el mes de Agosto el barco Remolcador coslero menor
denominado TuNo Sebastián, genera las pruebas de tiro o tracción de las anclas entregando
resultados sobre lo estimado por el ingeniero Sr Joost. En esta prueba se utilizar anclas
similares donde la tracción obtenida fue de 16.6 veces su peso especifico, es decir 8.3 ton por
aneJa". Asimismo, se encargó un "Informe de prueba de tracción de ancla" a la empresa Diver
Chile Ltda., el que fue emitido en agosto de 2013 y concluye que "Las anclas se comportaron
en forma correcta considerando un lecho marino totalmente fangoso. Los resultados tienen un
promedio de Agarre de 16.6 veces su peso, equivalente a 8.3 ton. Por cada ancla de 500 kilos
ensayada". De este modo queda aclarado que la seguridad del fondeo fue siempre adecuada.

En el Anexo 8.1 del presente Programa de Cumplimiento, adjuntamos el Informe de
Ingeniería elaborado por la empresa Diver Chile Ltda. en julio de 2013, con memoria de cálculo
en que se certifican cuáles son los factores de seguridad de fondeo en el centro EBT2 y el
Informe de Inspección, de fecha 12 de enero de 2014, elaborado por la empresa Servicios
Marítimos Ocean Explorer SpA, certificando las condiciones de fondeo del centro EBT2.
Asimismo, adjuntamos el "Informe conclusión memoria de cálculo Entrada Bahia Tranquila
Ir, de fecha 16 de marzo de 2015 y el "l~rorme de prueba de tracción de ancla", de agosto de
2013.

CARGO 8.2: "Jaulas de cultivo del centro difieren de aquellas establecidas en la RCA en
tamaño, forma v calidad",

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, efectivamente en lo que se
refiere a las jaulas del centro, éstas no se adecuaban a lo señalado en la RCA 185/2002.

Al respecto, si bien existió una no confonnidad con la normativa ambiental, no se
constataron efectos ambientales adversos por esta circunstancia.

No obstante lo anterior, con fecha 26 de julio de 2013, mediante Res. Ex. N° 197, del
Servicio de Evaluación Ambiental de la Regíón de Magallanes, se respondió a consulta de
pertinencia, indicándose que el uso de jaulas diferentes no es de consideración.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, las que contemplan el uso de jaulas de conformidad a lo señalado en la
RCA 038/2014 (la RCA que actualmente regula el centro), de febrero de 2014, una vez que el
centro vuel va a operar.
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En Anexo A.2 del presente Programa de Cumplimiento se adjunta Consulta de
Pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes en abril
de 2013, con su respectiva respuesta mediante Res. Ex. N° 197, de fecha 26 de julio de 2013.

En Anexo B.2 del presente Programa de Cumplimiento se adjunta RCA 03812014, de
febrero de 2014, de la Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes.

CARGO B.3: "Redes peceras impregnadas con Anti(ouling".

De acuerdo a 10 indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se remite al
Informe Denuncia EBT2 en este aspecto, se verificó que las redes peceras se encontraban
impregnadas con antifouling.

No obstante lo anterior, con fecha 26 de julio de 2013, mediante Res. Ex. N° 197, del
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes, se respondió a consulta de
pertinencia, indicándose que el uso de antifouling no es de consideración.

Cabe mencionar que si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no
se constataron efectos ambientales adversos por esta circunstancia.

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la
forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el uso de jaulas de
conformidad a 10 señalado en la RCA 03812014 (que autoriza antifouling), de marzo de 2014,
una vez que el centro vuelva a operar.

La consulta de pertinencia citada se encucntra en el Anexo A.2 dcl presente Programa
de Cumplimiento.

CARGO B.4: "La totalidad de las estructuras correspondientes al centro de cultivo Entrada
Bahía Tranquila 2, se encuentran ubicadas (uera del área de conce~'iónacuícola otorgada".

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos y en el Informe de Fiscalización,
en base a las mediciones efectuadas en terreno, se habria constatado que la totalidad de las
estructuras del centro EBT2 se encuentran ubicadas fuera del área de la concesión otorgada.

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos en relación con
esta circunstancia.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, de modo tal que se procederá al debido empla:l.amientode la totalidad de
estructuras, lo que ya se ha verificado.

En el Anexo B.4 se adjunta Informe Interno en que explica el adecuado emplazamiento
del centro EBT2.

CARGO B.5: "El titular no acredita la disposición final del material en.•ilado. sino sólo su
traslado hacia las instalaciones de la Planta Pesquera Edén"

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Informe de Fiscalización, efectivamente se acreditó el traslado de material ensilado a la
Planta de Pesquera Edén, estimándose sin embargo que la disposición final del material ensilado
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no se encontraba acreditada, de conformidad con la RCA 185/2002, que señalaba que "Para la
disposición final de las mortalidades, se realizará a través de un pescaterio, para ello se está
evaluando la compra de terrenos y la memoria técnica explicativa será presentada, cuando
corresponda" (Considerando 3.3.1.2.2).

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos por la
circunstancia mencionada.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la fonoa de cumplimiento con
la normativa aplicable, las que contemplan el modo en que se acreditará la disposición final de
material ensilado, a través de un registro, una vez que el centro vuelva a operar, por una parte, y
la entrega de un certificado por parte de la Planta de Pesquera Edén, en virtud del cual se deje
constancia que la totalidad del material ensilado generado por el centro es procesado en dicha
planta.

CARGO 8.6: "Las aguas servida.f generada.f por el personal que labora en el centro son
descargada.<en {orma directa al mar desde la embarcación utilizada como habitabilidad, sin
previo tratamiento"

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con 10 señalado
en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere al tratamiento y disposición de
las aguas servidas generadas por el personal, esto no se estaba realizando de manera establecida
en la RCA 185/2002, que especificaba la forma de tratamiento y disposición. Al no contar con
un pontón como habitabilidad, tampoco se contaba con el sistema de tratamiento y disposición
requerido.

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental,
no se constataron efectos ambientales adversos.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, la quc contempla la instalación del sistema de tratamiento y descarga en
el pontón de habitabilidad, de acuerdo a lo prescrito en la RCA aplicable al centro, una vez que
éste vuelva a operar.

CARGO B.7: "No se acredita el traslado del /00% de los residuos generados por el centro de
cultivo a una instalación autorizada"

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Informe de Fiscalización, se estimó que no hubo acreditación del 100% de los residuos
domésticos generados por el centro a vertedero autorizado, existiendo un porcentaje de los
despachos en que la información no fue suficiente para la SMA como acreditación del
cumplimiento con la RCA 185/2005.

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos por la
circunstancia mencionada.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, las que contemplan el modo en que se acreditará la disposición final de
residuos sólidos domésticos, a través de un registro, una vez que el centro vuelva a operar.

CARGO B.8: "Falta de Pontón Vsus asociados"
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A.8.1: "No existe Pontón (Artefacto Naval) que sea utilizado como hahitabilidad. sino sólo
una Nave que cumple dicha labor, la cual posee características distintas a las descritas en el
provecto aprobado ambientalmente"

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se basa también
en el Informe Denuncia EBT2 y en el Informe de Fiscalización en este aspecto, se verificó que
no existía en el centro un catamarán con habitabilidades, de acuerdo a 10 especificado en la
RCA 18512002, sino una nave de distinta naturaleza

Al respecto, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se
constataron efectos ambientales adversos por el solo hecho de no contar con el catamarán
indicado en la RCA 185/2002.

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la
forma de cumplimiento con la normativa aplicable, de modo tal que se procedió al retiro de la
nave no autorizada, por una parte, y se comprometerá el uso de catamarán, de conformidad con
lo autorizado en la RCA aplicable al centro EBT2, una vez que éste vuelva a operar.

Las fotografias que permiten concluir que ya se efectuó el retiro de la nave mencionada
se encuentran en el Anexo B.8.1 del presente Programa de Cumplimiento.

B.8.2: "Antenas utilizadas para proveer los servICIOS de transmisión de datos v
comunicaciones, han sido instaladas en el sector del borde costero adyacente al centro
entrada Bahía Tranquila 2 y no en el pontón de hahitabilidatf'

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Infonne de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere a las antenas instaladas en el
borde costero, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que
especificaba la instalación de antenas en los pontones de habitabilidad, y no en tierra.

Las antenas fueron instaladas en tierra porque, al ser éstas de conexión satelital, la señal
se interrumpe al mínimo movimiento de la estructura en la cual se encuentran instaladas. Si
estas antenas fueran instaladas en una estructura flotante, se perderia rápidamente la señal de
conexión, ya que el acimut y elevación deben ser constantes al satélite.

No obstante lo anterior, si bien existió una no confonnidad con la normativa ambiental,
no se constataron efectos ambientales adversos.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, la que contempla el retiro de antenas, lo que ya ocurrió.

Las fotografias que permiten concluir que ya se efectuó el retiro de las antenas en
mención se encuentran en el Anexo A.4.2 del presente Programa de Cumplimiento.

8.8.3: "Centro no cuenta con equipos tlesalinizadores para la potahilizaciÓn del agua"

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado
en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere al uso de equipos
desalinizadores, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 18512002, que
especificaba la instalación de los mismos para la potabili7.ación del agua.
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Al no contar con un pontón como habitabilidad, no se tenia planta desalinizadora. El
agua potable que se consumió por el personal correspondió a agua de tipo mineral adquirida en
comercio establecido.

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental,
no se constataron efectos ambientales adversos.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con
la normativa aplicable, la que contempla la instalación de planta desalinizadora en el pontón de
habitabilidad, una vez que el centro vuelva a operar.
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3 PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de
cargos.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En rclación al Cargo A.I, obtener "Certificado de condiciones de seguridad de los
módulos de cultivo y fondeo".

En relación al Cargo A.2, utilizar jaulas de cultivo que no difieran de lo autorizado en
cuanto a tamaño, forma y cantidad.

En relación al Cargo A.3, uso de antifouling dc conformidad con lo autorizado.

En relación al Cargo AA.!, utilización de pontón según 10 establecido en la RCA, en
vez de nave.

En relación al Cargo AA.2, desinstalación de antenas emplazadas en cl borde costero.

En relación al Cargo AA.3, dotar centro con equipos desalinizadores para potabilización
del agua.

En relación al Cargo A.5, acreditar disposición final de material ensilado.

En relación al Cargo A.6, descarga de aguas servidas generadas por el personal del
Centro Entrada Bahía Tranquila I de conformidad con lo autorizado en la RCA.

En relación al Cargo A.7, acreditación del 100% de los residuos generados por el centro
de cultivo a una instalación autorizada.

En relación al Cargo B. 1, ohtener "Certificado de condiciones de seguridad de los
módulos de cultivo y fondeo".

En relación al Cargo B.2, utilizar jaulas de cultivo que no difieran dc de lo autorizado
en cuanto a tamaño, forma y cantidad.

En rclación al Cargo B.3, uso de antifouiling de confonnidad con lo autorizado.

En relación al Cargo BA, emplazamiento de la totalidad de las estructuras del Centro
Entrada Bahía Tranquila 2, de conformidad con lo autorizado.

En relación al Cargo B.5, acreditar disposición final de material ensilado.

En relación al Cargo B.6, descarga de aguas servidas generadas por el personal del
Centro Entrada Bahia Tranquila 2 de conformidad con lo autorizado en la RCA.

En relación al Cargo B.7, acreditación del 100% de los residuos generados por el centro
de cultivo a una instalación autorizada.

En relación al Cargo B.8. 1, utilización de pontón según lo establecido en la RCA, en
vez de nave.
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En relación al Cargo B.8.2, desinstalación de antenas emplazadas en el borde costero.

En relación al Cargo B.8.3, dotar centro con equipos desalinizadores para potabilización
del agua.

Se hace presente que los centros EBTI y EBT2 se encuentran actualmente en descanso y sin
una fecha determinada para entrar en funcionamiento. En consecuencia, en cumplimiento con lo
dispuesto en el resuelvo l de la Res. Ex. N° 4 / Rol N° D-025-2014, punto 1), i), se deja
constancia que, en lo relativo a las acciones no ejecutadas de los objetivos específicos que
requieren de la operación efectiva del centro de cultivo para su realización y en las que
subsecuentemente el plazo de ejecución está supeditado a esta circunstancia, la duración general
del Programa de Cumplimiento será de 2 años, contado desde su aprobación, sin perjuicio de lo
anterior, en la medida que se dé cumplimiento a todas las acciones comprometidas, en los
plazos especificos para cada una de ellas y se acompañen los antecedentes que den cuenta de
esta circunstancia, se podrá solicitar a la Superintendencia del Medio Ambiente el cumplimiento
anticipado de este progranna de cumplimiento. En caso que los centros mencionados reanuden
su operación dentro del periodo de vigencia del progranna, se cumplirá con las acciones
comprometidas conforme a los plazos de ejecución contemplados para ellas o durante el
remanente de esos dos años. Si luego de transcurridos los dos años los centros no han entrado en
funcionanniento, la acción subsidiaria que se detalla en el párrafo siguiente reemplazará las
originales que no pudieron ser ejecutadas. Asimismo, se entregará un informe consolidado
durante el plazo de 5 dias hábiles posteriores a la fecha en que se cumple el plazo de 2 años de
descanso o de inoperatividad, contado desde la aprobación del Progranna, el que acompañará los
antecedentes que acrediten de manera fehaciente que los centros de cultivo estuvieron durante
ese periodo en descanso sanitario o sÍn operación y acreditará que los centros no generaron
desechos sólidos y/o líquidos en ese periodo.

Como acción subsidiaria alternativa, para el caso de no poder cumplirse las acciones no
ejecutadas a la fecha del presente Programa, por no haber entrado en operación alguno o ambos
centros en los próximos dos años, se propone la siguiente: se elaborará un informe que detallará
las acciones que debieron cumplirse, de acuerdo a lo especificado en el presente Programa,
donde se explicará la razón de esas acciones, de acuerdo a lo señalado en la Formulación de
Cargos. Dicho informe será enviado por correo electrónico a todos los trabajadores de la
compañía que se desempeñen en centros de cultivo y se redactará en forma propositiva, de
manera de informar al personal de las obligaciones contenidas en la generalidad de las RCA de
este tipo de proyectos y su adecuada forma de cumplimiento. Dicho informe se enviará a la
SMA junto con el informe que acredite que los centros estuvieron sin operar ni generar residuos,
mencionado en el párrafo anterior.

Se hace presente que, en cumplimiento con lo dispuesto en el resuelvo I de la Res. Ex. N° 4
/ Rol N° D-025-2014, punto 1), ii), en caso que cualquiera de los centros referidos vuelva a
entrar en operación, se dará aviso a la SMA y se entregará copia del acto administrativo que
autoriza la siembra en el centro en cuestión, dentro de los 5 días hábiles posteriores a su
notificación.

Adicionalmente, en cumplimiento con lo dispuesto en el resuelvo I de la Res. Ex. N° 4 / Rol
N° D-025-2014, punto 1), iv), luego de transcurrido un año desde la aprobación del Programa,
en caso que cualquier centro no haya entrado en operación, se presentarán a la SMA todos los
antecedentes tendientes a dar cuenta de esta circunstancia, dentro del plazo de 5 dias hábiles
posteriores al cumplimiento del mencionado año.

Finalmente, en cumplimiento con lo dispuesto en el resuelvo l de la Res. Ex. N° 4 / Rol N°
D-025-2014, punto 1), viii), se deja constancia que en todos aquellos casos que en que las
acciones contemplen la ejecución de obras fisicas que sean parte o complemento de la operación
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de alguno de los centros de cultivo objeto del presente Programa, ellas serán implementadas
antes de la entrada en funcionamiento del centro.
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3.3. MEDIDAS Y ACCIONES

Acciones aplicables en consideración lIla inoperatividad de los centro,' de cultivo

Para el centro de cultivo EBTI, Y sus objetivos específicos que presuponen la operatividad del centro, es decir, objetivos A.2, A.3, A.4.l, AA.3, A.S, A.6 y
A.7; Y para el centro de cultivo EBT2, específicamente los objetivos específicos B.2, B.3, BA, B.5, B.6, B.7, B.8.1 Y B.8.3, se deberá verificar el
cumplimiento de las siguientes acciones en caso de iniciarse las operaciones:

A) Acción tendiente a infOrmar la entrada en funcionamiento del centro

i) Acción: Se deberá dar aviso a la SMA de la entrada en funcionamiento del centro de cultivo por medio de la entrega de una copia del acto
administrativo que autoriza la siembra.

ii) Plazos de Ejecución: 5 dias hábiles, contados desde la fecha de notificación del acto administrativo que autoriza la siembra.
iii) Metas: Valor 1, esto es, envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra.
iv) Indicadores: Envío a la SMA del acto administrativo que autoriza la siembra en el ecntro de cultivo ~ l. No envio a la SMA del acto

administrativo que autoriza la siembra en el centro de cultivo ~ O.
v) Medio dc verificación, Reporte periódico: No aplica.
vi) Medios de verificación, Reporte final: No aplica.
vii) Supuestos: No aplica.
viii) Costos: No aplica.

B) Medida subsidiaria PQra el caso de aquellas acciones que requieren de la operatividad del centro de cultivo para poder der implementadas.

i) Acción: En caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vivencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga
los antecedentes que acrediten que el centro estuvo sin operación durante todo el periodo de los 2 años de vigencia del programa.

ii) Plazos de ejecución: 5 días hábiles, contados desde que se cumplan los 2 años desde la aprobación del PDC.
iii) Metas: Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación.
iv) Indicadores: Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación ~ l. No envio

de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el eentro de cultivo estuvo sin operación.
v) Medio de verificación, Reporte periódico: Transcurrido el primer año de inoperatividad del centro de cultivo eontado desde la aprobación del

programa de cumplimiento, se deberán remitir a la SMA todos los anteeedentes que acrediten esta circunstancia. Este informe se enviará a los 5
primeros días de transcurrido el primer año sin operación.
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vi) Medios de verificación, reporte final: Si el centro no reanuda sus operaciones durante la vigencia del PDC, se presentarán a la SMA todos los
antecedentcs que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contados desde que se cumplan 2 años de la aprobación del PDe.

vii) Supuesto: No aplica.
viii) Costos: No aplican.
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Objetivo Específico A.l del PrOl!.rama de Cumplimiento: Obtener "Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultiYO y fondeo",

Hechos, actos u omisiones que se estiman constituti\'8S de infracción: Centro Entrada Bahía Tranquila 1 no cuenta con "Certificado de condiciones de seguridad
de Jos módulos de cultivo)' fondeo",

.

Normas. JIlL'tIidas. condiciones u otras disposiciones cspcdfieamentc infringidas: RAMA, articulo 4, letra e). RCA NO; 1~5/2002, considerando 5.2. Reglamento
de Acuicultura. _ , ,"/'"

. . ..

[fcctos neellti\-"os por remediar: No se constataron efectos negativos asociados id hecho de no contar con el ccrtifk~do-dcscrito.
•• '~'-, - .". /-f!"¡. :,,'.' . ;~i~di~sde'~~rific~~i6~~-

Rcsulbldo
Acción

IJlal.os de
Metas Indicadores Supuestos Costo

esperado ejecución Reporte
periódico

Reporte final

Gestión de
ohtención del
certificado

Cuenta con
mencionado, a

certificado de
Cumplir con el través de

condiciones de
considerando memoria de

seguridad de los
5.2 de la RCA cálculo con Valor 1, esto es,
18512002, empresa Díver contar con certificado

módulos de Anexo A.I:
12.000.000

Reglamento Chile Ltda e
Ya

de seguridad de los
cultivo y fondeo N/A Informe con copia N/A CLP

Ambiental de la Informe de
cumplido.

módulos de cultivo y
= l. No cuenta de certificación

Acuicultura, Inspección de fondeo.
con certilicado correspondiente.

artículo 4 letra condiciones de
de seguridad de

ej. fondeo, de
los módulos de
cultivo y fondeo

empresa
=0.

Servicios
Marítimos Oceun
Explorcr SpA.
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Obicth.'o F..spccfficoA.2 del Pr02nuna de Cumplimiento: Utili7..arjaulas de cultivo Queno difieran de lo establecido en la RCA en tamaño fonna y cantidad .
..

H«hos, actos u omisiones que se estiman constituti,"'lts de infracción: Jaulas del Centro Entrada Bahla Tranquila 1 difieren de aquellas establecidas en la RCA en
tamaf)o. fonna y cantidad.

.

Normas. medidas. condiciones u otras disposiciones especiricamente infringidas: RCA N° 18512002, considerando 3.2.1.1 l. Ualsas Jaulas .

. . .

Efectos neeativos por remedillr: No se constataron efectos neI!ativos asociados al hecho descrito.

. ,"'.,"" .," Medios de ,'erificación
Resultado Acción Plazos de Mctas Indicadores Supuestos Costoesperado ejecución Reporte

periódico Reporte final

Informe con
descripción de la
cantidad y

De manera carncterlstieas de
inmediata ulla las balsa<;jaulas

Cumplir con el vez que el Contar con en el centro de
considerando centro de balsas jaulas en cultivo que

3.2.1.2. Balsas cultivo reinicie la cantidad y
aCQmpañe 1,-Que por

jaulas, de la Valor 1, esto es, con las imágenes razones
su satelitales que sanitarias,

RCA 097/2014 Instalación de funcionamiento contar con balsas caracteristicas pennitan aclarar amhiemales o
que modifica el jaulas de cultivo lo hará con jaulas en la cantidad autori7.adas en la la dispos ición y comerciales no se 360.000.000
considerando

de acuerdo a lo
balsas jaulas en

y con las RCA= 1. No N/A cantidad de balsas decida posponer eLPsei\alado en la características contar con
3.2.1.1.1. RCA cantidad y autorl7..adasen la balsas jaulas en jaulas conlonne a indefinidamente

Balsasjaulas, caracteristicas RCA. la cantidad y
lo autorizado. Se la operación del
debera haccr centro,

de la RCA acordes a las caracteristicas entrega de este
18512002 establecidas en autorizadas en la infonne a la SM/\

laRCA RCA=O. dentro de los 5
09712014. dias hábiles

posteriores al
reinicio de las
actividades en el
centro de cultivo.
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Obietivo Esnecffico A.3 del Prot!'rilmll de Cllmnlimiento: No imnrclmar redes nc<:eras con !\nLifoulinl!:.

Hechos. actos u omisiones que se estiman constituti\'as de infracción: Redes peceras del Centro Entrada Bahia Tranquila l impregnadas con Antifouling.

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especlficamcntc infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1 1.3 Redes, jaulas engorda,
Considerando 3.2.1.1.4 Red protectora, Considerando 3.2.1 ,3.2 lJso de antifouluing.

Efectos ne~ativos or remediar: No se constataron efectos negativos a~ociados al hecho descrito.

Medios de verificación
Resultado

Acción Pbl7.os de Metlls Indicadores """ Supuesfos Costoesperado ejCt:ución ", Reporte finalporlo
dlro

CorncnzarlJ.n
reali:r.arse de manero F.miode correoekctrónico InformeoonslJlidado(>,Jn

Envio mensual de mensualni 100%de lrnbrtindores copiade 105correosCorreo inmediata una vez que correo electrónico del cenlrocon indic;:leiooC5 electrónicoserl\"iad05y 1.-Quepor

Cumplir con la electrónico a el centro de cultivo sobre antifuolingdel procesode regislrode Jos trobajadores =,~
trabajadores con reinicie su a 100 'Yode e,,,luaci6n en el SEJA,durllnte(, que se descmpdlanen el sanilari3.'l,

RCAW ambianQlcso
185/2002, ind ieaciones del funcionamiento, y se trabajadores del meseso el pla;o remanenledel cenlra quedeberáser comercmJesno

llevará a cabo con centro con progranmde cumplimiCllto.lo remitidoa la SMAdenlro se decido
Considerando proceso de frecuencia mensual indicaciones sobre queocurropnmero. L No NIA de los j dillShábiles 50.000

evaluación en en.ío de correoelectrónico pQ~leriorcsal posponer
CLI'"3.2.1.1.3 Redes. durante los 6 meses indefinídamcnl

jaulas engorda. SEIA sobre uso siguientes o el tiempo
antifouling del mensualal J(lO%de lrabajadores cumplimientodel pla70de e la npernci6n
proceso de dr::lcenlrocon indicaclOnesde ejecuciónde 6 me:;cs

Considerando de antifouling remanente de duración evaluación en antifoulingdel prOCCSQde contemplndopUl!e:;ta del centro.

3.2.1.1.4 Red en EAT1. del pHJgramlt de e,.nluaci6nen el SEIA.durMle6 acci6n,o el plll10
cumplimiento, para lo SE!A meseso el pililOTCIIW1entedel rcmanemedel progrllTl1llde

protectora. anlcriur, lo que oculTa (Indicador 1) progr1lIt1<lde cumplimienl(l.1o cumplimiento.loque
Considerando lrimero.

que llCUrrapnmcro ocurraprimero
3.2.1.3.2 Uso de InfQrmequedé cuenlllde
antifouluing. Con Capacitación 1" c.:I.pllcltnci6nreali'lldll
RCA 09712014 real izada en el 1: Capacitación al 100 que incluynrceislrode

asislenciafirmadopor Cl'lda
respecto a uso de

Capacitación a Durante el primer primer mes de % de trabajadores del unode los trnb~.iadQr~del
antifouling funcionamiento al centro. centrode culti,o e
(especialmente, trabajadores del mes en que el 100 % de O: Si no se ha realizado NIA indicaci6nde los t=~ Idcm. 200000CLPcentro sobre uso centro reinicie su tratados.C!tleinfQITTlC
punto 2.2.2.3 de la

de antifouling. funcionamiento.
trabajadores del capacitación al 100 % deberaser remilidoa la

OlA del proyecto). centro (indicador de trabajadores del SMAdenlrode los 5 dla~
1 ). centro. hAbilesJKKIeriorcsal

primermc~de
funciQnamíentodel Cl'lllrO
deeulth'Q

" Nota: se estima que el costo de envio del correo electrónico es de 50.000 CLP. l..a estimación del costo es referencial y libre. Dicho correo debe ser redactado en estricto cumplimiento al programa, por lo que debe ser
preparado por profesionales calificados y luego revisado por distintas unidades, sin perjuicio de una posible revisión legal por abogado externo. En total, en tiempo de trabajo y personas involucradas, fácilmente puede
superar el costo de 50.000 CLP.
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Obicti,,'o f!.soecífico A.4.1 del Prol!rama de Cumnlimiento: Utilización de oontón sCl!ún lo eSlablceido en RCA en vez de nave.

Hechos, actos u omisiones que se estimon constitulivos de infracción: Inexistencia de pontón (Artefacto Naval) en el Centro Entrada Bahia Tranquila 1 que sea
utilizado corno habitabilidad, sino sólo una nave que cumple dicha labor. la cual posee caracteristicas distintas a las descritas en el proyecto aprobado
ambientalmente.

Nonnas, medidas, ('ondiciones 11olras disposiciones lospecificament<' infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1.2 Descripción del pontón, 3.2.1.2.1
C<ltarnarán con habitabilidades, y 3.2.1.2.1.1 Especificaciones generales.

. . ..

'. .

Efectos IICIlativos por ~mctliar: No se constataron efeeLos ne 'ativos asociados a los hechos descritos, .

.. . '.,.. '~.'.. -.". . .. . ' Mectios de l'Crilicaclón
Resultado Accifln Plazos de Metas Indicadores Supuestos Costo
esperado ejecución Rrportr

perl6d;(" Reporte final
•

Cumplir con el Oem:=ra 1: Si hay pontón InformequecontengB 1.- Que por
considerando ;nnuxlloll1una oon fotnursr.asceorrererenciodasenInstalación de "e; queel rezones
3.2.1.4. pontón, de centrod~ característica" detalle~im~cenessalclilnJesen

sanitarias,
Plataforma cullÍ\'oreinicie Contar eon pontón dc autorizadas en IllS quesedI!cuentalisualde la

acuerdo a instalacióndel pontónen In ambientales o
flotante de la '" caraetcristieas RCA. poslci&ny conlascaroclerlsiicas 1.I000000
RCA 097/2014, caracteristicas funcionamienlo.

autori7..adas en la RCA O: si no hay N/A tl!mic!l';cortcSpoOOienles.es1e comerciales no se 'CLP
señalada,> en loharilconun decida posponerque modifica los pontónque (Indicador 1). pontón con inrormedel>eráserremilidoa la
RCA vigente al S.\¡\A dcntrode Jos5 dlo.< indefinidamenteconsiderandos cumplllconIIIS característica" hábilesposlerioresa lBentradll

3.2.1.2
centro. Cnm:lcriStic¡¡s

autorizadas en en runc;onam;enl0delcemrode la operación del
de InRCA cultivo. centro.Descripción del 0'.1712014. RCA.

pontÓn,
3.2.1.2.1 Informe fologrúfico que dé
Catamarán con I:Sinose cucnta visunl del rClil'Ode
habitabilidad, y No contar con encuentra la 13nave de habilabilidnd del

3.2,1.2.1.1
Retiro de nave

Ya presencia de nave de nave. centro de cultivo que será
utilizada como N/A remitido a la SMA dentro N/A 6.000.000

Especificaciones habitabilidad. ejecutado. hahitabilidad en el O: Si se de los 10 dins hábiles
generales de la centro (Indicador 1) encuentra la posteriores a la aprohación
RCA 185/2002. nave. del programa de

cumplimiento .

• Nota: para el detalle dc costos, véase p. 37 de este Programa de Cumplimiento.
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Obictl"o ESDCCificoA.4.2 dcl PrmP:ríuna dc Cum )Iimicnto: Desinstalación de anLena~ernDlazadas en e1'borde costero
.

Hechos. a('los u omisiones que se estiman constituti\'as de inrmeción: Antenas utili7Jldas para proveer los servicios de transmisión de datos y comunicaciones, instaladas
en el sector del borde costero adyacente y no cn pontón de habitabilidad,

. -
Normas, medidas, condiciones u otras disposicioncs especilicamcnle infringidas: RCA N° ]85/2002 Considerando 3.2.1.2.1.4 Segunda cubierta,

. ... .. .

. .

Efectos nl'e:ali\'os por remediar: No se constataron efectos negativos a,>ociadosa los hechos descritos.
". Medios de \-'erificaclón

Resultado Arción Plazos de cjcclldón Melas Indicadores Supuestos Costocspemdo Reporte
periódico

Reporte final

Cumplir con
RCA 18512002 rnfo~ fotogn'rlioo que

Considerando d6 cuenta .-isunr dd
retiro de 1115nntenll~

3.2.1.2.1.4 No contar con I:Sinohay clllphvllda.! en el bordc

Segunda cubierta antenas en borde ooSlero a1edallo ni cenlto

y con RCA Retiro de antenas Ya ejecutado. antenas en borde N/A dc culri,-o. este informe N/A 4.200,000 CLP
en borde costero.

costero. deberá ser remilido n lacostero
097/2014, en (Indicador 1) O: Si hay antenas SMA dentro de los ro

sentido de no en borde costero. dl/lS hábiles postenarcs a

contar con la aprobación del
pmr::ramade

antenas en borde cumplimiento

costero.
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Obietivo ESDC'CificoAA.3 del PrOl!rnma de Curnolimiento: Dotar centro con eauioos dcsalinizadores o..'lranotabilizacióll del aeua.

Hechos, actos 11omisiones que se estiman constituti\'llS de infracción: Centro no cuenta con equipos desal¡nizadorcs para la potabiI ización del agua .

.

Normas, medidas, condiciones 11otrds disposiciones cs~cific"l.mcntc infringidas: RCA W 185/2002, Consideralldo'3.2.1.2.1.2 Lineas de distribución .
. . .. .

.

•

Efectos ne2a(i\'os por rt~ooiar:No se constataron efeclus negativos asociados a los hechos descritos.
";" I .. ,'- "~'' .~,.. " ';'Medios'dc verific.lICión

RcS'u1tlldo Plazos de
.

esperado Acción ejecución Meta.•• Indicadores Reporte Supuestos Coslo

periódico Reporte filial

Informe fotográfico

Cumplir con el 1: si el pontón que dé cuenta visual

considerando cuenta con dc la instalación del

3.2.1.4 sistema de sistema de 1.- Que por

Plataforma desalinización dcsal inización de razones

flotante de la DOlaral De manera Pontón con para agua conforme a las sanitarias,

RCA pontón con inmediata una sistema de potabiliznción caraetcrfsticas ambientales o

09712014, que sistema vez que el desalinización del agua. técnicas señaladas en comerciales no
eLP

modifica al dcsalinizador centro reinicie para O:si el pontón N/A la Re¡\ 09712014. sc decida 30000.000
Considenmdo para potabilización del no cuenta con Este informe deberá posponer

potahiliz.1ción su agua. (Indicador sistema de ser remitido a la indefinidamente3.2,1.2.].2 funcionamiento.
Lineas de del agua. 1) desalinización SMA dentro de los 5 la operación del

distribución, de para d las hábi les centro.

la RC¡\ potabilizaeión posteriores a la

185/2002. del agua. entrada en
funcionamiento del
centro de cultivo.
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Obieti\'o Esnedfico A.5 del Prol!rama de Cumnlimiento: Acreditar disnosición' final de material ensilado.

Hechos, actos u omisiones que se estiman constituti\'as de infraecion: El titular del Centro Entrada Bahia Tranquila 1 no acredita la disposición final del material
ensilado, sino solo su traslado hacia las instalaciones dc la PlanLaPesquera Edén.

Nonnas, medidas, condiciones u otras disposiciones cspedficamellle infrin~idas: RCA W 18512002, Considerando 3.3.1.2.2 Tratamiento de la mortalidad,
. . . .

. . -
Efectos ne2ati\'os por remedinr: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

.... ..
Medios de verificacion

Resultado Acción Plazos de Melas Indicadoresesperado ejeeudón Reporte Reporte final
periódico

Cumplir con 1: si el registro lnfl)rme que oon~olidarll

RCA 09712014, de material los 6 meses del regiSlro
Implementación De rl'I3rlerll de mllenal eru;illldn,

Considerando de un registro inmedulIn unn ,'ez ensilado, despnchndo y disPllcsto
3.2.1.6, sobre que el centro de Registro de material despachado y con documentos de

tratamiento de actualizado en el cultil"O rciniciesu ensilado, despachado dispuesto se respaldo. este informe
centro que dé funcionamiento y dcbcr6 scr remitido 11la

la mortalidad, y cuenta del durante (, mC$cs o y dispuesto, encuentra N/A SMA dentro de lo~ ~

Considerando y material
cltiempo implementado y implementado y d(as Mbiles posterinres

3.2.2.4 y 3.3.3, remanente de actualizado. actuali7.ado. ~ cumplimiento de !o~

ensilado, duración dcl (, mesC1l conlemplndo
sobre manejo despachado y Ilrogri'lmade (Indicador 1). O: si el registro para e~tn ncción. o el

de mortal idad, cumplimiento. lo no se encuentra p!370 rcmnm:nte del

y con RCA dispuesto. que ocurra primero. implementado y progrnmn dc
cumplimiento. lo que

18512002, actuali7.ado. ocurra nrimero

Considerando
1: si los

Informe quc oonsolidará

3.3.1,2.2 Obtención de lo~ 6 meses de

Tratamiento de certiticado de la 1)C mlU1CI3 certificados de certiliClldos de Pesquera

Pesquera Edén Edén, o el pililO
la mortal ¡dad Planta de inmediata una '-e7. remanenlo del pmgnuna

(en aquello no Pesquera Edén
que el eenlrO de

Cenificados de se han obtenido de cumplimiento. lo quecultil'o reinielc lU en forma ocurra primero_ Estemodificado POf que declare que funtionllmienlo l' Pesquera Edén, mensual. informe debrní ser
la nueva RCA), la totalidad del durante (, mese:; o obtenidos en foona N/A remitido n la SMA

en el sentido de material recibido
el tiempo

mensual (Indicador O: si los denlrO de lus S dlll-'remnnente de certificados deacreditar la es procesado en dumcilm del 1).
hllbiles posleriores ni
eumplimienlo de los r.

disposición dicha planta, lo pmgmmnde Pesquera Edén
meseo; oontemplado paracumplimiento, lo no se hanfinal dcl que equivale a su que ocurra primero. esta acción, o el pl(llo

material disposición final. obtenido en remnnenle del progmnt.ll

forma mensual. de cumplimiento, lo que
ensilado. ocurro primero
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Supuestos

1.- Que por
razones
sanitarias,
ambientales o
comerciales no se
decida posponer
indefinidamente
la operación del
centro.

1.- Que por
razones
sanitarias,
ambientales o
comerciales no se
decida posponer
indefinidamente
la operación del
centro.

Costo

50.000 ClP

OCLP



Objcti\'o Especifico A.6 del Progranllt de Cumplimiento: Descarga de aguas servidas generadas por el personal del Centro Entrada Bahía Tmnquila 1 de
confonnidad con lo autorizado en RCA.

Hechos. actos u omi.<;ionesque se estiman constltuth'3S de infracción: l.as aguas servidas generadas por el personal que labora en el Centro Entrada Bahía
Tranquila 1 son descargadas en forma directa al mar desde la embarcación utilizada como habitabilidad, sin previo tratamiento.

Normas, medidas. condiciones u otras disposiciones especlficarncntc infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.3.1.1. Planta de tmtamicnto .

.

Efl'1:IOS nC2ativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito

Medios de ,'crifiración
ResuUado

Acción
Plazos de

Metas Indicadol"ts Supuestos Costo
espel1ldo ejecución Reporte Reporte final

periódico

]: si el pontón
cuenta con

Cumplir con el De manera
sistema de

Informe fnlogrdlico quc

considerando irunediala LlIIlI tratamiento y dé CUenUI ,'i~uaJ que el

3.2.1.1.
'c/,queel descarga, de pontón esu\. equipado l .• Que por

Dotar al pontón centro de acuerdo a con una plnnta de razones
Tratamiento de L'Ullil'o reinicie lralamien\o y sistema de

Aguas Sucia,>, con una planta de '" Pontón con sistema de condiciones lralamien\o de asUll.'l sanitarias,
tratamiento y fWlcionamiento tratamiento y autori7.adas en ser ••.idl\$ conforme a In<; ambientales o

de la RCA sistema de contará con un descarga, de acuerdo a RCA. esp«ilicaciones técnicllS comerciales no se 30.000.000
97/2014 que pontón N/A )" lo aulori,.ado en In

modifica el descarga de equipado oon condiciones O: si el pontón RCA O'J712014, eo;tc decida posponer CLP

considerando aguas servidas plnnta de autorizadas en Re!\. no cuenta con informe deberlÍ. ser indefinidamente
conforme a lo llDll1lliento y (Indicador 1) sistema de remitido a la SMA la operación del

3.3. U. Planta sistema de de:Jlro de los 5 días

de Tratamiento autorizado. descarga de tratamiento y hábiles pmleriore; a 1/1 centro.

de la RCA
n¡¡UIlSservidas descarga, de enlrada en
confOITl1e a lo acuerdo a funcion;UT1ienlO del

18512002. ll;UIOri13do.
condiciones

centro de cultil'o.

autori7.adas en
RCA
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Objelivo Espedfico A,7 del PrnJ!;ramn de Cumplimienlo: J\credil3ci6n del traslado del IOO%de los residuos generados por el centro de cultivo a una instalación
auton;wda.

Het'hos. actos u omisiones que Si.' estiman constitutivas de infracción: No se acredita e¡traslado del 100% de los residuos generados por el Centro Entrada Bahia
Tranquila I a una instalación autori7..ada.

.

Normas, medidas. condicione..••11 otras dl••posiciones especificarncntc infringidas: RCA W 18512002. Considemndo 3.3.1.2.1. ~eSiduos sólidos domésticos .
. .

. .. .

Erectos nee:ativos Dor remediar: No se constataron efeclos negativos asociados al hecho descrito. '
.. e . . . l . Medios dé verificación

Rcsultado Acción Pla:1.05 de Meta •• Indicadores Supuestos Costoesperndo ejcrución Reporte
periódico Reporte final

Cumplir con
Considcrando De lTIIlI1erninmediata

3.3.3 dc RCA una ,'e/.que el eemro Infolll'le que
de aJlu,'o reinicie su consolidará los (, meses

09712014, sobre func:ionnmiemo y 1: si el rcgistro del regislro de residuos
residuos sólidos duranle (, me.le.<;o el de residuos sólidos domeslicos

domésticos y Implementación liempo reml\rlente de sólidos ¡¡enerados, despachados 1.- Que porde un registro duración del y dispuestos en sitioConsiderando actua1i7.adoen el programa de Registro de residuos domésticos se aulorillwo con razones
3.3.1.2.1 de cu~limiento. encuentra documentos de sanitaria~.
RCA 185/2002 centro que dé sólidos domésticos implementado y respnldo. o el pllvo ambientales o
(en aquello que cucnta de la generados,

actualizado.
rcttllmenle del progrnrntl

comerciales nocantidad de despachados y de eumplimienlo.lo que
no sea

rcsiduos sólidos dispuestos,
O:si el registro N/A ocurra primero. Este se decida 50.000CLP

modificado por de residuos informe deberá &eT
domésticos implementado y remilid.., n la SMA

posponer
la nueva RCA),

generados, actualizado. sólidos domo de los 5 dla:; indefinidamente
en el sentido de domésticos no Mbíles posteriores tU la operación del
acreditar que el despachados y (Indicador 1).

se encuentm cumplimiento de lus (i centro.
100% de los dispuestos en implementado y

meses contemplado

sitio autorizado. pnm e!'tn acción. u el
residuos actual iLado. pi",,, remnnente del

generados se prog>nmade

han trasladado
cumplimienlo.lo que
ocurra primero.

a instalación
autori7.ada
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Objeti\lo E•.••pecifico R.I dcllJr02rama de Cumplimiento: Obtener "Certificado de condiciones de sc~uridad de los módulos de cultívo v fondeo" .
. .

Hechos, actos u omisiOlH.'Sque se estiman constitutivlls de infracción: Centro Entrada Bahla Tranquila 2 no cuenta con "Certificado de condiciones de seguridad
de los módulos de cultivo y fondeo".

Normas, medidas, condiciones 11 otras disposiciones cspccffkamel1te infringidas: RAMA, articulo 4. letra e), RCA N" 1R512002, considerando 5.2. Reglamento
de Acuicultum. . . .

..

Efectos n~ati\.os Dor rcmct.liar: No sc constataron efectos nCl!ativos asociados al hecho de no contar con el certificado descrito .
.

Medios de verificación
Resullado Acción Plazos de Metas Indicadores Supuestos Costo
esperado ejecución Reporle

periódico
Reporle final

Gestión de
obtención del
certificado
mencionado. a Cuenta con

Cumplir con traves de ccrti fiendo de
memoria de condidones de

considenmdo cálculo con Valor 1, esto es, seguridad de los
5.2 de la RCA
18512002, empres.1 Diver contar con módulos de Anexo A: informe

Reglamento Chile Ltda e Ya certificado de cultivo y fondeo N/A
con copia de

N/A 12.000.000 CLP
Ambiental de la Infonne de cumplido. seguridad de los == 1. No cuenta certificación

Acu icultura, Inspección de módulos de cultivo y con certificado correspondiente.

articulo 4 letra condiciones de fondeo. de seguridad de

el fondeo, de los módulos de
empresa cultivo y fondeo
Servicios =0.
Maritimos
Ocean Explorer
SpA.
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Obicth'o Esoednco 8.2 del P~rnm8 de Cumplimiento: Utilizar iaulas de cultivo Queno difieran de lo establecido en la RCA en tamaño, forma v c-antidad.
. .

Hechos, actos u omisione..'lque se estiman ronstilufivflS de infracción: Jaulas del Centro EnLradaBahla Tmnquila 2 difieren de aquellas esLablecidas en la RCA en
lamanO, fonna y cantidad, . -

Norllllls, medidas, condiciones u otra.'l disposiciones e..'ll)ecilicarnentc infringidas: RCA N° 185/2002, considerando 3.2.1.1.1. Balsas Jaulas.

Efcetos nee.ati\"os por remediar: No se constataron eteetos negativos asociados al hecho descrito.

Medios dc verinrución
Rl'sultado Acdón Plazos de ejecución Metus Indicadores Supuestos Costol'sperado Reporte

periódico Reporte nnal
- _.

Cumplir con lnronne con
descripción de la

el Contar con cnnlidad y

considerando De manera inmediata balsas jaulas cnrnclcrlstiCll5 de

en la cantidad lllS balsas jaulas en 1.- Quc por
3.2.1.2.1 una vez que el centro de el centro de cultivo razones
Balsas jaulas, cultivo reinicie su

Valor 1, esto y con las que lIcompaite sanitarias,Instalación es, contar con caracleristicas imllgcncs
de la RCA de jaula'l de funcionam iento lo hará halsasjaulas en autorizadas en sntelitnles Que ambientales o

permilan nc1arlll la comerciales no038/2014 que cultivo de con balsas jaulas en la cantidad y la RCA= 1. N/A disllOsición} se decida 360.000.000 eLPmodifica el acuerdo a cantidad y características con las No contar con ClUllidad de balsas

considemndo lo señalado acordes a las características balsas jaulas jmJlns conrOIlTll: a posponer
lo aul0ri,ado, Se indefinidamente

3.2.1.1.1 en la RCA. establecidas en la RCA autorizadas en en la cantidad dehenl h'll:o"r la operación della RCA. y entreyn de este
Halsasjaulas 03812014. caracterlsLicas inrnrme n I~ SMA centro.
de la RCA dentro de 10l 5 días

autorizadas en Mbi les posterion:s
I RS12002. la RCA=O. ni reinicio de las

nCli,.idadn ca el
cerllro de cultivo
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Obicti\'o Esrwdfico B.3 del Proe:raml'l de Cumplimiento: No impregnar redes peceras con Antifoulín~.

Hechos, actos u omisiones que se estiman constituln'as de infracción:' Redes peceras del Centro Entrada Bahia Tranquila 2 impregnadas con Antifouling.

Normas. medidas, condíciones u otros disposiciones especifica mente infringidas: RCA N° 18512002. Considerando 3.2.1 1.3 Redes,jaulas engorda.
Considernndo 3.2.1.1.4 Red protectora. Considerando 3.2.1.3.2 Uso de antifouluing.

... .

Efectos llCl!ati\'osDor remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito_

Medios de \'erificnción
Rf'Sultndo

Ac{'Íón Plazos de ('j«uciólI Metas Indicadores Supuestos Costoesperado "'-
r:,' Reporte final

COITeo Envio mensual
Cumplir con electrónico a Comen7.aJ1Íp renlilnrse de de correo Informecoll5olidadocon 1.- Que por
RCA 03812014 trabajadores manera inmediata una vez electrónico a

copinde los correos
razonesque el centro de cultivo Em'lode C()rreodco.::tr6nico e1edrónirosenlil!dosr

considerando oon reinicie su IOO%de mensumal \(11)% dc registrode los trabajadores sanitarias,
3.2.1.2.2,1, indicaciones funcionamiento, y se trabajadores trabajadoresdel centrocon que sedesempel\anen el ambientales o
Uso de del proceso llevará a cabo COIl del centro con

indicacionessobrc1U1Iiruoling centroque deberascr
comerciales nodel procesodec\"mulIcilmen rcmilidoa la SMAdentrode

Antifouling, de frecuencia mensunl indicaciones el SEIA~ 1.Nocrll'lode '" los.5días h.i.bilesposteriores se decida 50.000 CLP'
que modifica a evaluación durante los 6 llleses sobre correoelectr6nioomensualal 01cumplimientodel phvo posponer
la RCA en SE[A siguientes o el tiempo antifouling del

100%de trobl'¡jndoresdel de eje::uciónde (,meses
indefinidamentecentrocon indiCl'lcioncsde oonlempladoparaesta

185/2002 en lo sobre uso de remanente de dumción del proceso de 1II'1tiroulingdel procesode IICción,o el pl;vo rcma:'lC!lte la operación del
que respecta a anlifouling

progr.lma de evaluación en naluación en el SEJA del pro¡:ramade centro.cumplimiento, lo que cumplimiento.loque ocurro
los en EBT2. ocurra primertl. SElA Immero
consiucrandos (Indkador 11.
3.2.1.1.3. IMormequedé cuentade la 1.- Quc por
Redes, jaulas Capacitación I :Capacitación al 100 capnciJoci&nreali,Mnque razones
engorda, Capacitación reali7.ada en el % de trabajadores del

incluya""gistrode
sanitarias,asistenciafirm:ldopor ceda

eonsidemndo , Durante el primer mes primer mes de centro. uno de los trabajadoresdel ambientalcs O
3.2,1,1.4. Red trabajadores en que el centro funcionamiento O: Si nose ha ce:ntrode cuIJi,'oc- comerciales no

"" indicaciónde los temas 200.000CLPprotectora y del centro reinicie su al 100 % de rcali7.ado capacitación tmlados,este informe se decida
considerando sobre uso de funcionamiento. trabajadores a1100%de deberáser ""mitidoola posponer
3.2.1.3.2. Uso antifouling. del centro trabajadores del SMAdentrode 10s.5días indefinidamentc
de Anlifouling. (indicador 1). centro.

hábilesposterioresftl primer
la operación delmesde funcionllmientodel

centrode cultil"O. centro.

Nota: se estima que el costo de cnv[o del correo electrónico es dc 50.000 CLP, La estimación del costo cs referencial y libre. Dicho COITeo debe ser redactado en estricto cumplimiento al programa, por [o que debe ser
preparado por profesionales calificados y luego revisado por distintas unidades, sin perjuicio de una posible revisión legal por abogado externo. En total, en tiempo de trabajo y personas involucradas. lacilmente puede
superar el costo de 50.000 CLP,
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Objetivo Espec:ífico 8.4 del Progrnllul de Cumplimiento: Emplazamiento de la totalidad de las estructuras del Centro Entrada Hahla Tmnquila 2, de confonnidad
con [o autorizado en la RCA v la concesión aeulcola otor2.ada.

. .

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de in(meción; La totalidad de las estructuras correspondientes al centro de cultivo •.:ntrada Balda
Tranquila 2, se encuentran ubicadas fuero dd área de concesión acuícola otorgada .

.

Norma'l~ medidas, condiciones 11 otnlS disposiciones específicamente infringida ••: RCA N" 185/2002, Considerando 3.1 I .2 Coordenadas Geográficas.

Efcdos nega,h'os por remediar: No se constataron erectos ne~ativos asociados al hecho descrito.

Medios de ,,'eriticaci6n
R('su!tado

Acción Plll:WSde • Metas Indicadores Supuestos Costoesperado ejecución Reporte Reporte filialperiódico

Cumplir con el Informe que dé
considerando cuenta de la
3.1 de laRCA

1: Si la totalidad instalación de las
3812014, que De ITl:lnCla estructuras dentro 1.- Que porinmcdialll una de lasdice relación Instalación de la IIl.f,queel eslnleturas se del área razones
con la emlro de culti\'o com:.esionada sanitarias,
localización de totalidad de las rcirncicsu 100% de las encuentran autorizada que ambientales o

estructuras del funcion/lrtl;ento dentro del árealas estructuras centro EBT2, lo hnrJI con estructuras dentro del autorizada. N/A
incluirá. comerciales no se 400.000,000

del centro de todas sa' área aUlOri7.ada. fOlOgral1as decida posponer elP
cullivo EI3T2 y dentro del área estrueluras (Indicador 1).

O: Si alguna de georreferenciadas indefinidamente
que modifica designada en la emplu ••di15 las estructuras

e imagenes la operación del
concesión. dentro del no se encuentranaquellas espa"o

dentro del área
satelitales. 5 dlas centro.

establecidas en eoncesionlldo contados desde elautolÍlado. autori7.ada.
el considerando inicio de
3.1. 1.2. de la funciones del
ReA 185/2002. centro de cultivo.
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Obietivo Esoc<:ifieo'8.5 del Prol!rnma de Cumolimiento: Acreditar diso()sición final de material ensilado.

H~dlOS.' a~i~s' u omisio-ncs que se estiman constitu.i\'as de infracción: El titular del Centro Entrada Bahia Tranquila 2 no acredita la disposición final del material
ensilado, si~~ solo su trm;lado hacia las instalaciones de la Planta Pesquera Edén.

Norrnfls. medidas. condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 18512002, Considerando 3.3.1.2.2 Tratamiento de la mortalidad.

Efectos nwati\'os por remediar: No se constataron efectos nCl!ativos asociados al hecho descrito.

Medios de verilicación
Resultado Aeción Plazos de ejecución Meta..; Indicadores Reporte Supuestos Costoesperado pcriódic Reporte final

- ..... - "Cumplir con I : s i el registro de
InformequeOOflsolidaraRCA material ensilado, los ¡; mesesdel registrode

03R/2014, despachado y maleri~1ensilAdo. 1.- Que por
Considerando Implementación dispuesto se despIlChadoy di~puesto razones
3.2.1.3 y de un registro Registro de encuentra «m documentosde sanitarias,respllldo,o elpllll.o
3.2.1.3.2 .. actualizado en el Dem~nel'llinmClhalaUI13 ,.~, material ensilado, implementado y remMerltedel programa ambientales o
sobre centro que dé

que el ccn1rOde culti\O
despachado y actualizado. de cumplimiento.este comerciales noreiniciesu funcionamienloy 50.oo0CL

reducción de cuenta del durllllle(, meseso e1liempo dispuesto, O: si el registro de N/A. informedcbcfi ~cr se decidarcmilidoala SMAdenlro l'monalidad y material rOTIlmenlede dumei6ndel implementado y material ensilado, de los 5 dillSluibiles posponer
equipo ensilaje, ensilado.

programade cumplimiemo,
aetuali7..ado. despachado y posterioresal indefinidamentloqueoeumlprimero

y Considerando despachado y (Indicador 1). dispuesto no se cumplimientode los 6 e la opemciónmesescontempladopara
3.2.2.5 y 3.3.3, dispuesto. encuentra estaacción,o el plvo del centro.
sobre manejo implementado y remanenledel programa
de mortalidad y actuali7.ado. de eumplimienlo,loque

residuos, y con
OCUITIIprimero.

RCA
[ 8512002,

Obtención de
Informeque eon~olidarli

Considerando los (,m<-'SeSde 1.- Que por
certificado de la 1: si los ccnifiClldo5de Pesquera

3.3.1.2.2
Planta de certificados de Edén,o el plvo razones

Tratamiento dc
Pesquera Edén Pesquera Edén se

rcmnnemedel progrnma sanitarias,
la mortalidad DeITL/lnerainmcdillllluna \'e;l Certificados de de eumplimienlo.loque ambientales o
(en aquello no que declare que que el o;;entrode culti\o

Pesquera Edén, han obtenido en oCllrT.p¡imem,F.s1e
comerciales no

la totalidad del reinicie~uruncion:lmiento\' forma mensual. informedelx:rliser
modificado por

material recibido
dumnle~ me:seso elljem~ obtenidos en O: si los N/A. ¡emilido.In SMAdeniro se decida OCLI'

la nueva RCA), rernanenlede duracióndel forma mensual. de los 5 dla~hibile~
es procesado en pro¡.:rllmade cumplimiento. certificados de po~lerioresal posponer

en el sentido de
dicha planta, lo lo queOCUITIIplimero (Indicador 1). Pesquera Edén no eumphmientode los ¡; indefinidament

acreditar la mC!'csCllnlempladopllra e la op::ración
disposición que equivale a se han obtenido en esIIlIlCCl6n,o el pllVO del centro,
final del su disposición forma mensual. rernanernedel programa

final. de eurnplirnienlo,loque
material ocurrnpnmero
ensilado.
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Objeti\'o F:spedfico B.6 del Progrnma de Cumplimiento: Descarga de aguas servidas generadas por el personal del Centro Entmda Bahía Tranquila 2 de
confonnídad con lo autorizado en RCA.

Hechos, liCios u omisiones que se estiman cOlIstitutiHIS de jnfrncdón: Las aguas servidas generadas por el personal que labora en el Centro Entrada Bahia
Tranquila 2 son descargadas en fonna directa al mar desde la embarcación utilizada como habitabilidad. sin previo tratamiento .

.

Normas. medidas. condiciones u otras disposiciones especifica mente infringidas: RCA N° 18512002, Consider.ando 3.3.1 1. Planta de tratamiento .
. .

.

Efectos ne1!.llti,,'oS110r ~mediar: No sc constataron efectos nel!ativos asociados al hecho descriio .. ....•
Medios de \'erificación

Resultado Acción Plazos de l'jccución Metas Indicadores Supuestos Costoesperndo Reporte
periódico Reporte final

1: si el

Cumplir con pontón Informefotogr6Iico
,1 cuenta con qued¿cuenta

sistema de "isualqueel
considerando tratamiento y

pcntóneslá
3.2.1.1.1, equipadoconuna 1.- Que por
Planta de Dotar al Pontón con descarga. de plantade

pontón con acuerdo a tratamiento~. razones
Tratamiento sistema de sistemade sanitarias,
de Aguas una planta de

tratamiento y condiciones tratamientode ambientales otratamiento y autorizadas &¡Juasse"idasServidas, de
sistema de De mllllCm inmediatatina'e" descarga, de

en RCA. conformealas comerciales no
laRCA descarga de

queelcentrodeculti,'orcinicle acuerdo a O: si el N/A cspecificaciones se decida 30.000.000CI.P
038/2014 que su funcionamiento condiciones técnicasy lo

aguas pontón no autori7.adoen la posponer
modifica al servidas autorizadas en cuenta con RCA 09712014, indefinidamente
considerando confonne a RCA. sistema de

csteinformedcbeui la operación del
3.3.l.l. (Indicador 1) ser remitidoala centro.
Planta de

lo autori7.ado, tratamiento y SMA dcntrodc lo~
descarga, de 5 diashábiles

tratamiento pMleriorcsa lo
de la RCA acuerdo a c:nrndaal
18512002. condiciones runcionamientodel

autorizadas centrodeculli,'o

en RCA.
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Objeth'o Especifico 8.7 del Programa de Cumplimiento: Acreditación del traslado del 100% de 10$residuos generados por el centro de cultivo a una instalación
autorizada.

HCt'hos.lldos u omisiones que se estiman cOllslituti\:as de infracl"ión: No se acredita el traslado del 100% de los residuos generados por el Centro Entrada Bahía
Tranquila 2 a una instalación autori7..ada.

. .

Normas. medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA. N° 18512002. Considerando 3.3.1.2.1 ReSiduos sólidos domésticos .
. .

. .

Efectos ne£.alh'os lJor remediar: No se consLataron efectos nel!utivos asociados 'al hecho descrito.

Medios de verificación
ResUltlldo Acción Pla7.OSde ejecución Metas Indir~'Jdores Supuestos Costo
esperado Reporte Reporte

periódico final

Cumplir con Seenlreganl
Implementación durantelos5 dlas

Considerando De manera hábiles
3.3.3 de RCA de un registro inmediata una vez po~leriorcsul
03812014. Ilctualizado en el que el centro de 1: si el cumplimienlode

centro que dé cultivo reinicie su registro de lo~Gm=~ de
sobre residuos funcionamiento
sólidos cuenta de la funcionamiento y residuos delcenlrode
domésticos y cantidad de durante 6 meses o el Registro de sólidos cultivo.od 1.- Que por

residuos sólidos tiempo remanente domésticos se liempo razones
Considerando residuos remlll1enlede sanitarias,
3.3.1.2.1 de domésticos de duración del sólidos encuentra dur3CÍóndel
RCA 185/2002 generados, programa de domésticos implementado programade ambientales o

(en aquello que despachados y cumplimiento, 10 generados, y actualizado. cumplimicnlO,lo comerciales no
O: si el N/A qut'Qcurm se decida 50.000CLP

no sea dispuestos en que ocurra primero despachados y primero,ull
modificado por sitio autorizado. dispuestos,

registro de inrormeque posponer
residuos jnCQrporar~1:1 indefinidamente

la nueva ReA), implementado sólidos rcgiSllOcompleto la operación del
en el sentido de yaetuali7.ado. de 105residuQs
acreditar que el (Indicador 1). domésticos no doméslicos centro.

se encuentra generadQ5.
100010de los

implementado dcspachado~!"
residuos di5puestQSen
generados se

y actuaIi7..ado. sitioaulorilltdo.
junioC(lnlos

han tra~ladado documenlol
a instalación respeclno5que
autori7.ada. respalden..sla

información
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Objetivo [specifico 8.8.1 del Prol!mma de Cumplimiento: lJti1i7.ación de oont6n, sel!ún lo establecido en RCA, en vez de nave .

.
Hechos, aetos 11omisiones que se esliman eOllslituti\'as de infraeción: Inexistencia de pontón (Artefacto Naval) en el Centro Entrada Bahia Tranquila 2 quc sea
utilizado como habitabilidad, sino s610 una n:we que cumple dicha labor, la cual posee características distintas a las descrita<; en el proyecto aprobado
ambientalmente.

.

Normas, medidlls, condiciones u otms disposicioncs cspecllirllmenle infrin~ida<;: RCA N° 18512002, Considerando 3.2.1.2 Descripción del pontón. 3.2.1.2.1
Catamarán con habitabilidades, y 3.2.1.2.1.1 Especificaciones generales.

Efectos n~áth'os por remediar: No se constataron efectos ne,galivos a<;ociados a los hechos descritos.

Medios de \'erHicación
, Rcs'ultado

Acción Plazos de ejetuci6n Metas Indicadores Supuestos Cosloesperado Il.rpol1r
prriildiw Reporte final

. . ..._-
Informequecontenga

1.• Que por1: Si hay rOlo¡;rafias
ceorrercrenciadllSen razones

Cumplir con el Instalación de pontón con detallee im:igenes sanitarias,
considerando pontón, de Demanerainmedi;tl;luna,'ez Contar con características SlI1c1ilalesenlas q~ sed~

ambientales oqueel cenlrode culu\"n pontón de autorizadas en cuenta"isu31de la
3.2.l.l. acuerdo a inslnlaci6ndelpontónea comerciales noreiniciesu funciorll\JtlienlO,In características RCA.Artefacto Naval características haráecnunponlónque N/A

la pOlicióny ecnlas se decida 1,100.000 CLP'
de la RCA cumplaconlas=Ierlslica.~ autorizadas en o: si no hay Cl!"lIClcris(icllSt~cnicas

seflaladas en quese sei\aJanen lnll.CA laRCA pontón con ecrre:o;pondientes,este posponer
03812014. que RCA vigente inrormedeberilser indefinidament038'2014. (Indicador 1). característicasmodifica a los al centro. remiudoa InSMA dentro e la operación
considerandos autorizadas en de los5 dí85hábiles

ros1eri(lre:o;aln entl1ldaen del centro.
3.2.1.2 RCA. runcioa~l1\icnl0delcenlro
Descripción de culli"o.
Pontón, [nfOrrnefotograJico
3.2.1.2.1 que de cuentn visual

Catamarán con No contar con I:Sinose
del retiro de [anave
de h3hitnhilidad del

habitabilidad y Retiro de presencia de encuentra la centro de cultivo que
3.2.1.2.1.1 nave utili7..ada Ya ejecutado. nave de nave, sera rcmilido a [a N/A
Especificaciones como hahitabi 1idad O: Si se N/A SMA dentro de [os 10 6.000.000 ClP

generales de la habitabilidad. en el centro encuentra la dia~ hahiles
RCA 18512002. (Indicador 1) nave, posteriores a la

lIpmhilción del
programa de
cumplimiento

Nota: para el detalle de costosl véase p. 37 de este Programa de Cumplimiento.
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Objeli,"o E.••pecifieo B.8.2 del Pf1l2rama de Cumplimiento: Desinstalación de antenas emplazadas en el borde costero e instalación en nontón
.

Hechos. 3e.los u omisiones que se esliman constitutivas de infracción: Antenas utilizadas para proveer los servicios de transmisión de datos y comunicaciones. instaladas
en el secto.r del borde costero adyaeenLe y no en pontón de habitabilidad,

.

. .
..

~
Normas. medidas, condiciones u ot.-as disposiciones cspccilicamente infringidas: RCA W 185/2002 Considerando 3.2.1.2.1.4 Segunda cubierta .

. . ,
... , "

Erectos nl'J!:ati"os por ~mcdiar: No se conslataron efectos nep'ativos asociados a los hechos descritos.

Medios de "eriticad6n
Resultado Acción

Pla7.0s de
Metas Indir.:ldort'S Supuestos Costo

esperado .. .ejffllción Reporte
periódico

Reporte final

Cumplir con
RCA 185/2002 Infonne fOlO¡váfioo qu~
Considerando 1: Si no hay

di' cuenlll. visual del

3.2.1,2.1.4 retiro de les nnlenas

Segunda Retiro de
No conlar con antenas en borde empJll7lldll'l en el borde

co~tero nlcdn/lo ni cenlro
cubierta y con antenas en Ya ejecu1..1do.

antenas en costero.
N/A de cuhi\'o, C!lleinforme N/A 4,200.000CLP

RCA 038/2014, borde costero.
bordc costero O: Si hay antenas ~erá remitido n la SMA
(lndicador 1) en borde denLmdelos Indias

en sentido de no costero. hlibiles posteriores a In
contar con aprobación del programa

antenas en borde de cu~limiento

costero.
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Ohjetivo Esoedfico B.8.3-dcl PrOí!rama de Cumnlimiento: Dotar centro con c(luioos desalinizadorcs DaraDow.bilización del agua .
.

Hechos. nclos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Centro no cuenta con equipos dcsalinizadorcs para la potabilización del agua .

.

.

NormSlS, mcdidJls, condiciones u otras disposidonrs ('"specificamente infrinJtidas: RCA W 185/2002, Considerando 3.2.].2.1.2 Líneas de distribución .
.

F:fectos net!.Sllivospor remediar: No se constataron cfcctos nc,gativos asociados a los hechos descritos,

Medios de \'crificación
Resultado Acción Plazos de ejecución Metas Indic.lldorcs Supuestos Costo
esperado Reporte

periódico Reporte final

Infonne
fotográfico que
dé cuenta
visual de la

1: si el pontón
instalación del

Cumplir con el cuenta con sistema de
considerando sistema de dcsalinización 1.- Que por
3.2.1.1. de agua
Artefacto

desalini7.ación confonne a las razones

Naval, de la
Dotar al Pontón con para características sanitarias.

Re" 3812014 pontón con De manera inmediata una sistema de potabilización técnicas ambientales o

que modifica sistema vez que el cenLrode desalinización del agua señaladas en la comerciales no

al
dcsalinizador cultivo reinicie su para O: si el pontón NI" Re" sc decida 30.000.000CLP

considerando para funcionamienLo.
pOlabilización no cuenta con 038/2014, Este posponer

3.2.l.2.1.2
potabili7.3ción del agua. ~istem¡¡de

informe deberá
indefinidamente

Llneas de del agua. (Indicador 1) dcsalini7.ación ser remitido a
la operación del

distribución de para la SMA dentro centro.

la RCA
potabilización de los 5 días

18512002.
del agua. hábiles

posteriores a la
entrada en
funcionamiento
del centro de
cultiyo.
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4 PLAN DE SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN
Y
CRONOGRAMA

Fecha de entrada en vigencia del Programa de Cumplimiento: 22 de ahril de 2015.

Fecha de término del Programa de Cumplimiento: 22 de ahril de 2017.

I. ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EL CASO OUE LOS CENTROS NO VUELVAN A OPERAR

Presentación de antecedentes a la SMA al transcurrir un año de inoperatividad de lo.'
centros

Acción: Presentación de antecedentes que den cuenta de la circunstancia de no haber entrado en
operación cualquiera de los centros, luego dc haber transcurrido un año desde la aprobación del
Programa de Cumplimiento.

Plazo: 5 dias hábiles, contados desde el dia 22 de abril de 2016.

Acción posterior al término del Programa de Cumplimiento, tendiente a acreditar la
inoperatividad de los centros EBTl vio EBT2. de ser procedente

Acción: Entrega a la SMA de informe consolidado que acompañará los antecedentes que
acrediten de manera fehaciente que los centros de cultivo estuvieron durante el periodo de dos
años en descanso sanitario o sin operación, acreditándose que éstos no generaron desechos
sólidos y/o líquidos en ese periodo.

Plazo de ejecución: 5 dias hábiles, contados desde el 22 de abril de 2017.

Acción subsidiaria alternativa. en caso de inoperatividad de los centros EBTl vio
EBT2. de ser procedente

Acción: Envío de informe por correo electrónico a todos los trabajadores de la empresa que se
desempeñen en centros de cultivo, que detallará las acciones que debieron cumplirse, de
acuerdo a lo especificado en el presente Programa, donde se explicará la razón de esas acciones,
de acuerdo a lo señalado en la Formulación de Cargos. El informe estará redactado en términos
propositivos, de manera de informar al personal de las obligaciones contenidas en la generalidad
de las RCA de este tipo de proyectos y su adecuada forma de cumplimiento.

Plazo de ejecución: 5 días hábiles, contados desde el22 de abril de 2017.

Acción tendiente u informar la entrada en funcionamiento del centro

Acción: Se deberá dar aviso a la SMA de la entrada en funcíonamiento del centro de cultivo por
medio de la entrega de una copia del acto administrativo que autoriza la siembra.

Plazos de Ejecución: 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación del acto
administrativo que autoriza la siembra.

Medida subsidiaria nura el caso de aquellas acciones que requieren de la
operatividad del centro de cultivo para poder der implementadas.
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Acción: En caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vivencia del
POC, se enviará un infonne a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro
estuvo sin operación durante todo el periodo de los 2 años de vigencia del programa.

Plazos de ejecución: 5 dias hábiles, contados desde que se cumplan los 2 años desde la
aprobación del POCo

11. ACCIONES RELACIONADAS A LOS CARGOS FORMULADOS

Centro EBTl

Acción A.I: Obtención de memoria de cálculo y certificado con Oiver Chile S.A. y
Ocean Explorer SpA.
Plazo: Ya cumplido.

Acción A.2: Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo señalado en la RCA
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su
funcionamiento. Dentro de los 5 días hábiles siguientes al reinicio de actividades, se
enviará infonnc con descripción de balsas jaulas e imágenes satelitale~.

Acción A.3.!: Correo electrónico a trabajadores del centro sobre uso de antifouling en
proceso de evaluación en el SEIA de EBTI.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su funcionamiento
y se llevará a cabo con frecuencia mensual, por 6 meses o el tiempo que reste al
Programa de Cumplimiento, lo que ocurra primero. Informe consolidado deberá
enviarse a la SMA dentro de 5 dias hábiles de transcurridos los 6 meses, o el tiempo que
reste al Programa de Cumplimiento.

Acción A.3.2: Capacitación a trabajadores sobre el uso de antifouling.
Plazo: Durante el primer mes en que el centro reinicie su funcionamiento. Informe que
dé cuenta de la capacitación realizada se remitirá a la SMA dentro de los 5 dias hábiles
posteriores al primer mes de funcionamiento del centro.

Acción A.4.1.!: Instalación de pontón, de acuerdo a características señaladas en RCA.
Plazo: De manera inmediata, una vez que el centro reinicie su funcionamiento. Informe
que contenga fotografias que den cuenta visual de la instalación del pontón en la
posición y caracteristicas correspondientes se remitirá a la SMA dentro de los 5 dias
hábiles posteriores a la entrada en funcionamiento del centro de cultivo.

Acción A.4.1.2: Retiro de nave utili7.ada como habitabilidad
Plazo: Ya ejecutado. Informe fotográfico que dé cuenta del retiro de la nave se enviará
a la SMA dentro de 10 días hábiles posteriores a la aprobación del Programa de
Cumplimicnto, cs decir, hasta el día 7 de mayo de 2015.

Acción A.4.2: Retiro de antcnas en borde costcro.
Plazo: Ya ejecutado. Infonne fotográfico que dé cuenta del retiro de las antenas
emplazadas en el borde costero se enviará a la SMA dentro de 10 días hábiles
posteriores a la aprobación del Programa de Cumplimiento, es decir, hasta el día 7 de
mayo de 2015.

Acción A.4.3: Dotar al pontón con sistema desalinizador para potabilización del agua.
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Plazo: De manera inmediata una vez que el centro reinicie su funcionamiento. Informe
fotográfico que dé cuenta visual de la instalación del sistema de desal inización se
remitirá a la SMA dentro de los 5 dias hábiles posteriores a la entrada en
funcionamiento del centro de cultivo.

Acción A.5.1: Implementación de registro actualizado de material ensilado, despachado
y dispuesto.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su funcionamiento
y durante 6 meses o el tiempo que reste al Programa de Cumplimiento, lo que ocurra
primero. Informe que consolidará los 6 meses (o el tiempo que reste para el término del
Programa de Cumplimiento) del registro se remitirá a la SMA dentro de los 5 días
hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses (o del tiempo que reste para el
término del Programa de Cumplimiento).

Acción A.5.2: Obtención de certificado de Pesquera Edén.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su funcionamiento
y durante 6 meses o el tiempo que reste al Programa de Cumplimiento, lo que ocurra
prímero. Informe que consolidará los 6 meses (o el tiempo que reste para el término del
Programa de Cumplimiento) de certificados de Pesquera Edén se remitirá a la SMA
dentro de los 5 dias hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses (o del tiempo
que reste para el término del Programa de Cumplimiento).

Acción A.6: Dotar al pontón con planta de tratamiento y sistema de descarga de aguas
servidas, conforme a 10 autorizado.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su
funcionamiento. Informe fotográfico que dé cuenta visual que el pontón está equipado
con planta de tratamiento y sistema de tratamiento de descarga de aguas servidas se
remitirá a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada en
funcionamiento del centro de cultivo.

Acción A.7: Implementación de registro que dé cuenta de los residuos sólidos
domésticos generados, despachados y dispuestos.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su funcionamiento
y durante 6 meses o el tiempo que reste al Programa de Cumplimiento, lo que ocurra
primero. Informe que consolidará los 6 meses (o el tiempo que reste para el término del
Programa de Cumplimiento) del registro de residuos sólidos domésticos generados,
despachados y dispuestos, se remitirá a la SMA dentro de los 5 dias hábiles posteriores
al cumplimiento de los 6 meses (o del tiempo que reste para el término del Programa de
Cumplimiento).

Centro EBT2

Acción B.I: Obtención de memoria de cálculo y certificado con Diver Chile S.A. y
Ocean Explorer SpA.
Plazo: Ya cumplido.

Acción B.2: Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo señalado en la RCA
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su
funcionamiento. Dentro de los 5 dias hábiles siguientes al reinicio de actividades, se
enviará informe con descripción de balsas jaulas e imágenes satelitales.

Acción B.3.1: Correo electrónico a trabajadores del centro sobre uso de antifouling en
proceso de evaluación en el SEIA de EBT2.
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Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su funcionamiento
y se llevará a cabo con frecuencia mensual, por 6 meses o el tiempo que reste al
Programa de Cumplimiento, lo que ocurra primero. Inforrne consolidado deberá
enviarse a la SMA dentro de 5 días hábiles de transcurridos los 6 meses, o el tiempo que
reste al Programa de Cumplimiento.

Acción B.3.2: Capacitación a trabajadores sobre el uso de antifouling.
Plazo: Durante el primer mes en que el centro reinicie su funcionamiento. Informe que
dé cuenta de la capacitación realizada se remitirá a la SMA dentro de los 5 días hábiles
posteriores al primer mes de funcionamíento del centro.

Acción B.4: Instalación del total de ]a totalidad de las estructuras del centro EBT2
dentro del área desígnada en la concesión.
Plazo: De una manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su
funcionamiento. lnforrne que dé cuenta de la instalación de las estructuras dentro del
área concesionada se remitirá a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores a] inicio
de funciones del centro de cultivo.

Acción B.5.1: Imp]ementación de registro actualizado de material ensílado, despachado
y dispuesto.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su funcionamiento
y durante 6 meses o el tiempo que reste al Programa de Cumplimiento, lo que ocurra
primero. Inforrne que consolidará los 6 meses (o el tiempo que reste para el término del
Programa de Cumplimiento) del registro se remitirá a ]a SMA dentro de los 5 días
hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses (o del tiempo que reste para el
térrnino del Programa de Cumplimiento).

Acción B.5.2: Obtención de certificado de Pesquera Edén.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su funcionamiento
y durante 6 meses o el tiempo que reste al Programa de Cumplimiento, lo que ocurra
primero. Inforrne que consolidará los 6 meses (o el tiempo que reste para el término de]
Programa de Cumplimiento) de certificados de Pesquera Edén se remitirá a la SMA
dentro de los 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de los 6 meses (o del tiempo
que reste para el término de] Programa de Cumplimiento).

Acción B.6: Dotar al pontón con planta de tratamiento y sistema de descarga de aguas
servidas, conforme a lo autorizado.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su
funcionamiento. Inforrne fotográfico que dé cuenta vísual que el pontón está equipado
con planta de tratamiento y sistema de tratamíento de descarga de aguas servidas se
remitirá a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores a ]a entrada en
funcionamiento del centro de cultivo.

Acción B.7: Implementación de registro que dé cuenta de los residuos sólidos
domésticos generados, despachados y dispuestos.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro de cultivo reinicie su funcionamiento
y durante 6 meses o el tiempo que reste a] Programa de Cumplimiento, lo que ocurra
primero. Inforrne que consolidará los 6 meses (o el tiempo que reste para el término del
Programa de Cumplimiento) del registro de resíduos sólidos domésticos generados,
despachados y dispuestos, se remitirá a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores
a] cumplimiento de los 6 meses (o del tiempo que reste para el térrnino del Programa de
Cumplimiento).

Acción B.8.1.1: Instalación de pontón, de acuerdo a características señaladas en RCA.
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Plazo: De manera inmediata, una vez que el centro reinicie su funcionamiento. lnfonne
que contenga fotografías que den cuenta visual de la instalación del pontón en la
posición y características correspondientes se remitirá a la SMA dentro de los 5 dias
hábiles posteriores a la entrada en funcionamiento del centro de cultivo.

Acción B.8.1.2: Retiro de nave utilizada como habitabilidad
Plazo: Ya ejecutado. Informe fotográfico que dé cuenta del retiro de la nave se enviará
a la SMA dentro de 10 días hábiles posteríores a la aprobación del Programa de
Cumplimiento, es decir, hasta el día 7 de mayo de 2015.

Acción B.8.2: Retiro de antenas en borde costero.
Plazo: Ya ejecutado. Informe fotográfico que dé cuenta del retiro de las antenas
emplazadas en el borde costero se enviará a la SMA dentro de 10 días hábiles
posteriores a la aprobación del Programa de Cumplimiento, es decir, hasta el dia 7 de
mayo de 2015.

Acción B.8.3: Dotar al pontón con sistema desalinizador para potabílízacíón del agua.
Plazo: De manera inmediata una vez que el centro reinicie su funcionamiento. Informe
fotográfico que dé cuenta visual de la instalación del sistema de desalinización se
remitirá a la SMA dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada en
funcionamiento del centro de cultivo.
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5. ESTIMACIÓN DE COSTOS

Cargos A (EBTl)

Obtención de memoria de cálculo y certificado con $ 12.000.000
Diver Chile S.A. vOcean Explorer SpA.
Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo $ 360.000.000
señalado en la RCA
Correo electrónico a trabajadores $ 50.000
Capacitación a trabajadores sobre el uso de $ 200.000
antifouiing.
Instalación de pontón, de acuerdo a características $ 1.100.000.000
señaladas en RCA.
Retiro de nave utilizada como habitabilidad. $ 6.000.000
Retiro de antenas en borde costero. $ 4.200.000
Dotar al pontón con sistema desalinizador para $ 30.000.000
Dotabilización del agua.
Implementación de registro actualizado de material $ 50.000
ensilado.
Obtención de certificado de Pesquera Edén. $0
Dotar al pontón de planta de tratamiento y sistema $ 30.000.000
de descarga.
Implementación de registro actualizado. $ 50.000

Cargos B (EBT2)

Obtención de memoria de cálculo y certificado con $ 12.000.000
Diver Chile S.A. vOcean Explorer SpA.
Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo $ 360.000.000
señalado en la RCA
Correo electrónico a trabajadores $ 50.000
Capacitación a trabajadores sobre el uso de $ 200.000
antifouling.
Instalación de la totalidad de las estructuras dentro $ 400.000.000
del área designada en la concesión.
Implementación de registro actualizado dc material $ 50.000
ensilado.
Obtención de certificado de Pesquera Edén. $0
Dotar al pontón de planta de tratamiento y sistema $ 30.000.000
dc descarga.
Implementación de registro actualizado. $ 50.000
Instalación de pontón, de acuerdo a características $ J.] 00.000.000
señaiadas en RCA.
Rctiro de nave utilizada como habitabilidad. $ 6.000.000
Retiro de antenas en borde costero. $ 4.200.000

Respecto a los costos del pontón, sc estiman aproximadamente en la cifra señalada. El detalle de dicho
costo es el siguiente:

n.m V~IorCLP 1I.lo.USD

"onlOO ~H.OIM37 756.$63,,= " Fondeo ~OO.OOO.OOO 653.595
Gabarrfl 3~.OOO,OOO 53,'121
"!anude Tr'~lmlenlo 16.000,000 26.H~
5!5te<:laMonr.oreo 126.166.'5' 2ll6.1SS
SIStema de AllmenUltlón 131••••!,5'2 215•.•3'1
~ uro de tra~lado 10.000.DQD 16.340

S"lnlIlorl. t.ltD,031,m I.Ua,lS7
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Dotar al pontón con sistema desalinizador para
tabilización del a ua.

Total
I TOTAL

6. EQUIPO DE TRABAJO

6.1 Pesquera Cabo Spencer S.A.

$ 30.000.000

13.485.100.000 CLP

Brenda Vera, Gerente Técnico, Ingeniero en Alimentos con más de ]3 años de experiencia en
la actividad acuícola nacional y multinacional, actualmente lidera las área de Calidad,
Bioseguridad, Medio ambiente, Sanitarias y de Concesiones quienes implementan, controlan y
desarrollan mejoras que permiten al área productiva trabajar bajo estándares Normativos
Nacionales e internacionales.

Arturo Díaz, Encargado de Concesiones, Ingeniero Acuícola, quién es responsable de gestíonar
la tramitación necesaria para que ]a empresa cuente con los emplazamientos necesarios para
realizar la actividad acuícola. Anteriormente se desempeñó por xx años en el Servicio Nacional
de Pesca en simílares funciones, como así mismo ha trabajado directamente en la actividad
acuícola.

Richard Ritter, Encargado de Medio Ambiente, Biólogo Marino, quién es responsable de que
la empresa resguarde el medio ambiente y biodiversidad de tal forma de dar de cumplimiento a
10s requerimientos normativos que requiere la industria.

6.2 Barros & Errázuriz Abogados.

Matías Montoya: Abogado Universidad del Desarrollo, Concepción; Candidato a Magister en
Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Santiago.

Ignacio Urbina: Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Laws,
University ofMichigan, EE.UU.
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7. ANEXOS

Anexo A.I: Infonne de Ingenieria elaborado por la empresa Diver Chile Ltda. en julio
de 2013, con memoria de cálculo en que se certifican cuáles son los factores de
seguridad de fondeo en el centro EBTI e Infonne de Inspección, de fecha 12 de enero
de 2014, elaborado por la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA,
certificando las condiciones de fondeo del centro EBT1.

Anexo A.2: Consulta de Pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental de
la Región de Maga1lanes en abril de 2013, con sus respectivos complementos, su
respuesta mediante Res. Ex. N° 197/2013, del SEA de la Región de Magallanes, y RCA
N° 097/2014, de fecha 25 de marzo de 2014.

Anexo A.4.l: Fotos.

Anexo A.4.2: Fotos.

Anexo B.I: Informe de Ingeniería elaborado por la empresa Díver Chile Ltda. en julio
de 2013, con memoria de cálculo en que se certifican cuáles son los factores de
seguridad de fondeo en el centro EBTI e Infonne de Inspección, de fecha 19 de enero
de 2014, elaborado por la empresa Servicios Maritimos Ocean Explorer SpA,
certificando las condiciones de fondeo del centro EBT1. Asimismo, se acompaña
"Informe conclusión memoria de cálculo Entrada Bahía Tranquila Ir, de fecha 16 de
marzo de 2015 y el "Informe deprueba de fracción de oncla", de agosto de 2013.

Anexo B.2: RCA N° 038/2014, de fecha 4 de febrero de 2014.

Anexo B.4: Infonne Interno en que explica el adecuado emplazamiento del centro
EBT2, de fecha 5 de diciembre de 2014.

Anexo B.8.1: Fotos.
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