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I. Introducción. 

 

El presente documento contiene el programa de cumplimiento (“Programa” o “PdC”) propuesto por Empresas Aquachile S.A. (“Titular” o “Empresa”) con el 

objeto de satisfacer las exigencias establecidas en la normativa ambiental vigente y que, según lo señala la Resolución Exenta N°1/ROL F-004-2018 de la División 

de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente de fecha 13 de febrero de 2018 (“Formulación de Cargos”), se habrían constatado la 

comisión de una infracción en el proyecto denominado “Modificación de Proyecto Técnico en Centro de Engorda de Salmones Canal Refugio”, aprobado por 

RCA Nº 211 de fecha 8 de junio de 2012, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental Región de Aysén.  

El Proyecto consiste en la instalación y operación de un centro de cultivo de recursos hidrobiológicos, específicamente de engorda de salmónidos, ubicado en el 

Seno Melimoyu, Canal Refugio, Sector Nº 4, Comuna de Cisnes, XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

Este Programa ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº30/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento 

sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, y a 

lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº 166 dictada por la SMA con fecha 8 de febrero de 2018, que Crea el Sistema de Seguimiento de Programas de 

Cumplimiento (SPDC) y Dicta Instrucciones Generales Sobre su Uso.  

 

En consecuencia, los contenidos de este Programa de Cumplimiento son los siguientes: 

a) Descripción de los hechos, actos u omisiones de la infracción en que se habría incurrido, así como de sus efectos. 

b) Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique, incluyendo las medidas ya 

adoptadas. 

c) Plan de seguimiento, que incluye un cronograma de las acciones y metas, indicadores de cumplimiento, y la remisión de reportes periódicos sobre su grado de 

implementación, cuando corresponda. 

 

En la actualidad el centro de cultivo Refugio no se encuentra en operaciones.  El presente Programa de Cumplimiento tendrá una duración de 5 meses, contados 

desde su aprobación. 
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II. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido y sus efectos.  

 

A) De acuerdo a lo señalado en el expediente de sanción Rol F-004-2018, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente 

recibió informe de fiscalización en contra del Titular por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental que forma parte del Centro de Engorda de 

Salmones Canal Refugio de la Empresa, y que a continuación se señalará: 

 

1. Con fecha 24 de marzo de 2015 se llevó a efecto la actividad de inspección ambiental por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en conjunto con la 

Gobernación Marítima de Aysén y esa Superintendencia. La referida actividad consistió en una inspección al CES Canal Refugio de Empresas Aquachile S.A., 

cuyos resultados y conclusiones constan en el informe de fiscalización DFZ-2015-20-XI-RCA-IA, emitido por la División de Fiscalización de la Superintendencia 

del Medio Ambiente. 

 

En consecuencia, se inspeccionó la Resolución de Calificación Ambiental de Empresas Aquachile S.A., y se constató un hallazgo que reviste características de 

infracción en la Resolución Exenta Nº 211 de fecha 8 de junio de 2012. 

 

B) En el contexto señalado, mediante la dictación de la Resolución Exenta N°1 de fecha 13 de febrero de 2018 la División de Sanción y Cumplimiento de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, formuló cargos en contra de Empresas Aquachile S.A., por el hecho que se señala a continuación: 

 

B.1. Proyecto denominado “Modificación de Proyecto Técnico en Centro de Engorda de Salmones Canal Refugio” aprobado por RCA Nº 211/2012. 

 

1. En inspección de 24 de marzo de 2015, se constató la existencia de un abasto de agua dulce proveniente de tierra firme, en funcionamiento, 

respecto del cual no se presentaron los derechos de agua correspondientes.  
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De acuerdo a la formulación de cargos, los hechos que se estiman constitutivos de infracción vulneran lo dispuesto en el considerando 3.12.4. Artefacto Naval de 

la RCA Nº 211/2012, que en lo pertinente dispone lo siguiente: “Agua: Para consumo humano, el centro se abastecerá con una planta desalinizadora, instalada en 

el pontón. Alternativamente se podrá utilizar agua envasada de un proveedor autorizado. En caso de utilizar como fuente de agua dulce una red de agua potable 

rural o alguna fuente natural, se presentarán todas las autorizaciones, permisos correspondientes y/o derechos comprometidos antes de utilizar dicha fuente de 

abastecimiento de agua.” 

 

En relación a los efectos negativos generados por la infracción, se acompaña en Anexo al presente PdC un Estudio denominado “Informe Técnico Sector Costa 

Cercana Centro Canal Refugio”, confeccionado por THSINGENIERÍA, en mayo de 2018, en el que se acredita de manera fundada, mediante los respectivos 

análisis técnicos que la comisión de la infracción no generó efectos negativos que se deban remediar, dado que tal como se constató en terreno no existe 

evidencia de que se haya afectado el Estero, su caudal, la flora y fauna circundante al mismo por alteraciones humanas.  

Hacemos presente que, el agua que se captó del Estero que es materia de formulación de cargos fue utilizada para servicios básicos, específicamente labores de 

limpieza, durante la operación del centro de cultivo, de forma discontinúa, por lo que su extracción y consumo fue marginal en comparación con el caudal del 

Estero referido en el Estudio. El centro fue abastecido con agua para consumo humano por medio de agua envasada, tal como se demuestra con los documentos 

que se acompañan de manera referencial en anexo del presente PdC, los que se encuentran a nombre de Aguas Claras S.A., que operó el centro y es una sociedad 

relacionada con Empresas Aquachile S.A. En razón de lo anterior, es posible suponer que el consumo de agua dulce que se extrajo para servicios básicos fue 

marginal, dado que no se pueden apreciar efectos negativos en la flora, fauna, caudal y Estero mencionados. En consecuencia, en el presente PdC no se requiere 

incorporar acciones y metas que se hagan cargo de remediar tales efectos, puesto que aquellos no se produjeron. No obstante lo anterior, se implementarán y 

ejecutarán las acciones contenidas en el Cargo Nº1 del Plan de acciones, metas y medidas que se establece en el punto III. del presente documento. 

 

En relación con la acción alternativa Nº4 del PdC, consistente en comprar agua envasada a un proveedor autorizado, se debe tener en consideración que ese tipo 
de agua expira en 90 días desde su envasado, por lo que en caso que se ejecute dicha acción, se solicitará autorización a la SMA para redestinar aquella agua 
envasada, que esté próxima a expirar, a un centro de cultivo que se encuentre en operación. En ese caso, se comprará agua envasada para reponer el stock que fue 
redestinado lo que será debidamente acreditado a la SMA. 
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III. Plan de acciones, metas y medidas que se adoptarán para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Cargo Nº 1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

En inspección de 24 de marzo de 2015, se constató la existencia de un abasto de agua dulce proveniente de tierra firme, en funcionamiento, 
respecto del cual no se presentaron los derechos de agua correspondientes. 

NORMATIVA PERTINENTE  Cumplir considerando 3.12.4. Artefacto Naval, de la RCA Nº 211/2012. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se han constatado efectos negativos producidos por el hecho infraccional, tal como se acredita de manera fundada en el Estudio “Informe 

Técnico Sector Costa Cercana a Centro Canal Refugio”, elaborado por THSINGENIERÍA en mayo de 2018, que se adjunta al presente PdC y forma 

parte integrante del mismo. En consecuencia, en el presente PdC no se han debido considerar acciones relativas a dichos efectos, puesto que los 

mismos no se generarón. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFICA

DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓ
N 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  (describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, 
ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y 

metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción y Meta 

27 de marzo de 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
Retirar de manera definitiva la manguera que 
abastecía de agua dulce al pontón. 
 
 
 
 
 

  

Reporte Inicial 

 
$2.000 
 
 
 

  
  

 
 
Se retiró la manguera que 
abastecía de agua dulce al pontón, 
que fue transportada a una 
procesadora de plásticos, para su 
reciclaje. 
 
 
 

 
 
Se remitirá a la SMA un informe 
que dará cuenta del 
cumplimiento de la acción, el 
que será presentado dentro de 1 
mes contado desde la 
notificación de la resolución 
aprobatoria del PdC, y 
contendrá lo siguiente: 
 
a) Factura respectiva, y Guía de 

despacho Nº 0327542 emitida 

por Aguas Claras S.A. con fecha 

27 de marzo de 2015. 

 
b) Serie de fotografías 
georreferenciadas, fechadas, 
posteriores al retiro de la 
manguera que abastecía de agua 
dulce al pontón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de Implementación      

 
Personal de la compañía retiró la 
manguera que abastecía de agua 
dulce al pontón, que fue 
transportada en Barcaza a una 
recicladora de plásticos. 
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2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICA

DOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de 

las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 
Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la acción 

en caso de activarse una acción 
alternativa,  y plazo para informar a la 

SMA en caso de ocurrencia del 
impedimento) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
         

 
 
        

Acción y Meta  
 
 
La acción será 
ejecutada de forma 
permanente, 
durante la vigencia 
del PdC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abastecer el centro con agua dulce procesada en 
una planta desalinizadora, instalada en el 
pontón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reportes de avance  
 
 
$ 0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impedimentos 

 
 
El centro se abastecerá con agua 
dulce procesada en una planta 
desalinizadora, instalada en el 
pontón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se reportará en el trimestre, en 
caso que corresponda, lo 
siguiente: 
 
a) Serie de fotografías 
georreferenciadas, fechadas, en 
que conste que la planta 
desalinizadora se encuentra 
instalada en el pontón, 
correspondiente al centro 
Refugio. 
 
b) Planilla del Sistema de 
Fiscalización de la Acuicultura 
(SIFA) emitida por Sernapesca, 
en que conste la operación del 
CES Refugio. 
 
 
 
 

 
 
Que el CES Refugio no reanude 
sus operaciones durante la 
vigencia del PdC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 El pontón, en que se encuentra instalada la planta desalinizadora es de propiedad de la compañía. 
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2 
 

Forma de implementación 
 
 

  

  
Reporte final   

Acción y plazo de aviso  en caso 
de ocurrencia 

 
El centro trabajará con apoyo de un 
pontón, que tendrá instalada y en 
funcionamiento una planta 
desalinizadora de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se remitirá a la SMA un informe 

consolidado general que dará 

cuenta del cumplimiento de 

todas las acciones del PdC, y del 

registro de todos los elementos 

contenidos en los respectivos 

informes de avance; el que será 

presentado, dentro de 10 días 

hábiles siguientes a la ejecución 

total del PdC, y contendrá lo 

siguiente: 

a) Serie de fotografías 

georreferenciadas, fechadas, en 

que conste que la planta 

desalinizadora se encuentra 

instalada en el pontón, 

correspondiente al CES Refugio. 

 
b) Planilla del Sistema de 
Fiscalización de la Acuicultura 
(SIFA), emitida por Sernapesca, 
en que conste la operación del 
CES Refugio. 
 
c) Certificado de Registro de 

Operaciones, emitido por 

Sernapesca, en que conste la 

operación del CES Refugio. 

 
i) Se informará a la SMA el 
impedimento dentro de 10 días 
hábiles. 
 
ii) Se entregarán medios de 
prueba que acrediten el 
impedimento. 
 
iii) Se dará inicio a la ejecución de 
la acción alternativa Nº 4. 
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Acción y meta  
 

La acción será 

ejecutada durante 

toda la vigencia del 

PdC. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presentación del PdC y sus reportes asociados al 

presente Programa a través del SPDC. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reportes de avance 
 
 
 
$ 0.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impedimentos 

 
Informar a la Superintendencia del 

Medio Ambiente, los reportes y 

medios de verificación que 

acrediten la ejecución de las 

acciones comprendidas en el PdC, a 

través de los sistemas digitales que 

la SMA disponga al efecto para 

implementar el SPDC. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No hay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Se considerarán como tales, los 

problemas técnicos que pudieren 

afectar el funcionamiento del 

sistema digital en el que se 

implemente el SPDC, y que 

impidan la correcta y oportuna 

entrega de los documentos 

correspondientes. 
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       3 

  
 
 

 

Forma de implementación Reporte final  
Acción y plazo de aviso  en caso 
de ocurrencia 

 
 
Dentro del plazo y según la 
frecuencia establecida en la 
resolución que apruebe el PdC, se 
accederá al sistema digital que la 
SMA disponga al efecto para 
implementar el SPDC y se cargará 
el PdC y la información relativa al 
reporte inicial, los reportes de 
avance y el informe final de 
cumplimiento, según corresponda 
con las acciones reportadas, así 
como los medios de verificación 
para acreditar el cumplimiento de 
las acciones comprometidas. Una 
vez ingresados los reportes y/o 
medios de verificación, se 
conservará el comprobante 
electrónico generado por el 
sistema digital en el que se 
implemente el SPDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se remitirá a la SMA un informe 

consolidado general que dará 

cuenta del cumplimiento de 

todas las acciones del PdC, y del 

registro de todos los elementos 

contenidos en los respectivos 

informes de avance; el que será 

presentado, dentro de 10 días 

hábiles siguientes a la ejecución 

total del PdC, y contendrá los 

comprobantes electrónicos, 

correspondientes a los reportes 

y medios de verificación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Aviso inmediato a la SMA, vía 

correo electrónico, señalando los 

motivos técnicos por los que no 

fue posible cargar los documentos 

en el sistema digital en el que se 

implemente el SPDC, remitiendo 

comprobante de error o cualquier 

otro medio de prueba que 

acredite dicha situación.  

Se dará inicio a la ejecución de la 
acción alternativa Nº 5. 
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2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una 
acción principal. 

N° 
IDENTIFICA

DOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables que 
se utilizarán para valorar, ponderar o 
cuantificar el avance y cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 
Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción y meta  
 
 
 
Acción Nº 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Reportes de 
avance 

   
 

 
 
$1.000 mensual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comprar agua envasada para 
consumo humano de un proveedor 
autorizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dentro de 10 días. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acreditar que se compró agua 
envasada para consumo 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No hay. 
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         4 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

  

Forma de implementación Reporte final 

Se comprará agua envasada para 
consumo humano de un proveedor 
autorizado.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se remitirá a la SMA un informe 

consolidado general que dará 

cuenta del cumplimiento de 

todas las acciones del PdC, y del 

registro de todos los elementos 

contenidos en los respectivos 

informes de avance; el que será 

presentado, dentro de 10 días 

hábiles siguientes a la ejecución 

total del PdC, y contendrá lo 

siguiente: 

                                                           
2 El agua expira en 90 días desde que fue envasada, por lo que con anterioridad a su expiración, se solicitará autorización a la SMA para su redestino a un centro de cultivo que se encuentre en operación. 
En ese caso, se comprará agua envasada para reponer el stock que fue redestinado lo que será debidamente acreditado a la SMA. 
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a) Documentos que acrediten 

los costos de ejecución de la 

acción, tales como facturas, y 

guías de despacho. 

b) Serie de fotografías 

georreferenciadas, fechadas, en 

que conste que el agua 

envasada se encuentra 

almacenada en una bodega de la 

compañía. 
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          5 
 
 
 
 

 

 

Acción y meta 

 
 
 
 
Acción N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
La acción será 
ejecutada dentro 
de los plazos, y 
con la frecuencia 
establecida en la 
resolución que 
aprobó el PdC. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Entregar en la Oficina de 
Partes de la SMA, los 
respectivos reportes inicial, de 
avance y final; y los medios de 
verificación, según 
corresponda.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Reporte de avance  
 
 
 
 
No hay. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se entregará en la Oficina de Partes 
de la SMA, el PdC aprobado, los 
respectivos reportes inicial, de 
avance y final; y los medios de 
verificación, según corresponda.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No hay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de implementación     Reporte final   

Personal de la compañía entregará 
en la Oficina de Partes de la SMA, 
los respectivos reportes inicial, de 
avance y final; y los medios de 
verificación, según corresponda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Se remitirá a la SMA un informe 

consolidado general que dará 

cuenta del cumplimiento de 

todas las acciones del PdC, y del 

registro de todos los elementos 

contenidos en los respectivos 

informes de avance; el que será 

presentado, dentro de 10 días 

hábiles siguientes a la ejecución 

total del PdC, y contendrá los 

reportes inicial, de avance y 

final; y medios de verificación, 

entregados en la Oficina de 

Partes de la SMA, según 

corresponda. 
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IV. Plan de seguimiento de las medidas indicadas y cronograma. 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 
3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      
(en días hábiles) 30 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1   
Retiro de la manguera que abastecía de agua dulce al pontón, que fue transportada a Procesadora de 
Plásticos Puelche Ltda. 

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE           
(Indicar periodicidad con una cruz)             

Bimensual   

A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles 
desde concluido el período de reporte correspondiente. 

Mensual   

Bimestral   

Trimestral  X 
Otro   

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 
2 Abastecer el centro con agua procesada en una planta desalinizadora, instalada en el pontón. 

3 
 
Informar a la SMA los reportes inicial, de avances, final, y los medios de verificación del PdC, a través de los sistemas digitales. 
 

4 (Sólo en el caso 
de activarse 
impedimento de 
acción 2) 

Comprar agua envasada para consumo humano a un proveedor autorizado. 

5 (Sólo en el caso 
de activarse 
impedimento de 
acción N°3) 

Entregar en la Oficina de Partes de la SMA, los respectivos reportes inicial, de avance y final; y los medios de verificación, según 
corresponda. 
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3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL REPORTE                     
(en días hábiles) 

10 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

2   Abastecer el centro con agua procesada en una planta desalinizadora, instalada en el pontón. 

3  
Informar a la SMA los reportes inicial, de avances, final, y los medios de verificación del PdC, a través de los sistemas digitales. 
 

4 (Sólo en el caso 
de activarse 
impedimento de 
acción N° 2) 

Comprar agua envasada para consumo humano a un proveedor autorizado. 

5 (Sólo en el caso 
de activarse 
impedimento de 
acción N°3) 

Entregar en la Oficina de Partes de la SMA, los respectivos reportes inicial, de avance y final; y los medios de verificación, según 
corresponda. 
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Equipo de trabajo 
 
Silvia Cárdenas Proschle, Jefa de Medio Ambiente. 
 
Álvaro Varela Walker, Abogado. 
 
Felipe Figueroa Garcés, Abogado. 
 
Hugo Reyes Prudencio, Abogado.

    4. CRONOGRAMA 

EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  X En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento             

N° Identificador de la Acción 
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11   12  13  14  15  16 
 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

  
24 

1 X 
               

        

2 X X X X X 
           

        

3 X X X X X                    

ENTREGA REPORTES 
  

En Meses X En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento   
       

  

N° Identificador de la Acción 
 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11   12  13  14  15  16 
 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

  
24 

1  X   
              

        

2     X 
             

        

3   X                      
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