




 

 

 

 

Ant.: (1) Resolución Exenta N° 1749 

de fecha 13 de octubre de 

2023, Superintendencia del Medio 

Ambiente.  
Mat.: Entrega de reporte semana 2, 

de 6 a 12 de noviembre. 

 

Puerto Varas, 13 de noviembre de 

2023  

DE: Gissele Saavedra Figueroa 

Gerente Regional Interaseo Chile S.A. 

  

 

A: Sr. Tomás Gárate Silva 

Alcalde  

Ilustre Municipalidad de Puerto Varas 

  

 

Un cordial saludo, 

 

Según lo solicitado en la Resolución Exenta N° 1749 de fecha 13 de octubre de 2023, 

en donde se ordena Medidas Urgente y Transitoria al “Relleno Sanitario La Laja”, en 

el presente documento se entrega el reporte correspondiente a la semana 2 

comprendida entre los días del 06 al 12 de noviembre del 2023.  

A continuación, se entrega el detalle del avance de las acciones comprometidas 

para la fase 2, conforme el cronograma de cumplimiento adjunto en Anexo 1 de 

esta presentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO AVANCE SEMANA 2 

 

I Manejo y lixiviados y de aguas lluvias. 

a. Elaboración de un catastro de las detecciones de los afloramientos de 

lixiviados. 

El Catastro fue presentado en el informe de presentación del Plan de Trabajo 

Integral con fecha 02.11.2023. 

b. Retiro de lixiviados Alveolo 1, 2(A) y 2(B) 

Se continua con la ejecución de la medida, con el bombeo continuo de las aguas 

retenidas en los canales de los puntos identificados en el Catastro (Alveolo 1, 

Alveolo 2A y 2B). En el caso del canal este del Alveolo 1, se continua con la 

extracción de las aguas con ayuda de bomba sumergible y destinadas en la 

cámara de limpieza N° 7 hasta la Planta de Tratamiento de Lixiviados (“PTL”), 

actividad que se considerara continua en consideración a las precipitaciones 

presentadas entre los días 04, 05, 06, 07, 08, 11 y 12 con lluvias ligeras con una 

moderada para el día 05 de noviembre, que han generado un aumento de la 

presencia de agua en el punto o canal. Se mantendrá la operación continua de 

la bomba sumergible, para su disposición en la PTL en la medida que se evidencie 

la presencia de residuos líquidos en los referidos puntos.  

Conforme el cronograma adjunto en Anexo 1 de esta presentación, se ejecutó la 

instalación de las bombas sumergibles en aquellas áreas en donde se verificó la 

presencia continua de residuos líquidos, las cuales se mantendrán en 

funcionamiento hasta su completa evacuación hacia la PTL. 

SEMANA 1 SEMANA 2

ITEM 1 al 5 6 al 12

a Ejecutado 100

100

50

50

18

Ejecutado 100

100

f

g 18

a Ejecutado 100

NOVIEMBRE
Porcentaje 

de avance %

Implementación de medidas que eviten el desplazamiento de lixiviados del alveolo 1 a 

alveolo 2 (B)

Cumplimieno de frente de trabajo

2. Manejo de biogás.

Elaborar catastro de migración de biogás en alveolo 1 y 2.

d
Extracción de Aguas lluvias mezcladas con lixiviado y residuos

Recolección manual de fracción liviana en sector aledaño a alveolos y vías

e
Prohibición de la evacuación de aguas lluvias al interior del alveolo 2 (B)

Conformación de cuneta superficial

Elaborar un catastro de las detecciones de los afloramientos de lixiviados

b

Retiro de Lixiviados Alveolo 1, 2(A) y 2(B)

Instalación de bomba sumergible en canal este Alveolo 1

Instalación de bomba sumergible en canal hormigón sector sur Alveolo 1

Instalación de bomba sumergible en canal oeste Alveolo 2a

ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO DE MEDIDA URGENTE Y TRANSITORIA

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE TRABAJO INTEGRAL

1.     Manejo de lixiviados y de aguas lluvias.



 

 

  
Estado inicial antes de intervenir Instalación de bomba sumergible 

  
Durante el drenaje Estado del canal, agua extraída 

Fuente: Interaseo Chile SA. 

Con relación a la extracción de las aguas que puedan estar presentes en el Alveolo 

2A, estás fueron evacuadas con ayuda de bomba sumergible y dispuestas en 

cámara de inspección N°2 cómo se evidencia en las imágenes presentadas a 

continuación. Y que, a su vez los niveles de estás también se afectan a medida que 

varie el comportamiento de las aguas provenientes de precipitadas. 

  
Instalación bomba Alveolo 2A Reducción de niveles en canal 

Fuente: Interaseo Chile SA. 

 



 

 

 

 

Las aguas escurridas por el alveolo 1 sector sur y las que se arrastran por el canal 

paralelo al Alveolo 2A, están siendo evacuadas por el canal de hormigón hacia la 

cámara de inspección N°3 y posteriormente a la PLT. Ello es posible tras las obras de 

limpieza del canal de hormigón que recibe las aguas, además del uso de una 

bomba sumergible instalada en el lugar, tal como se evidencia en las siguientes 

imágenes.  

 

  
Nivel inicial del canal hormigón sur Niveles transcurso de la semana 

  
Niveles producto de precipitación Nivel al termino de la semana canal 

hormigón sur 
Fuente: Interaseo Chile SA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d) Extracción de Aguas lluvias mezcladas con lixiviado y residuos. 

Se continua diariamente con la limpieza de las instalaciones con presencia de 

fracción liviana en sectores aledaños a los alveolos y vías del relleno sanitario. 

  
Limpieza fracción liviana AES Limpieza canal de hormigón sur 

  
Retiro de fracción liviana canal aguas 

lluvias 

Limpieza franja sector norte 

Fuente: Interaseo Chile SA. 

 

e) Prohibición de evacuación de aguas lluvias al interior del alveolo 2 (B). 

A causa de las precipitaciones caídas en los últimos días, se acumularon en el 

alveolo 2B, aguas que se continuaran evacuando como ya se había planteado a 

través de bombeo hasta la cuneta oeste del Alveolo 2A y posteriormente extraídas 

a través de bombas sumergibles hasta la cámara de inspección N° 3, y de ahí 

bombeadas la cámara de inspección N° 4 para en ultimas, ser tratadas en la PTL. 

 

 



 

 

 

g) Cumplimiento de frente de trabajo 

En la actualidad, se tiene conformado un área de trabajo de 15m de ancho y un 

largo de 30m. Se continua además con la conformación y cubrimiento del talud 

norte y parte del este, para lo cual fue necesario incluir un nuevo camión tolva para 

ampliar el volumen de material de cobertura e ir interviniendo el frente de trabajo, 

con la meta de disminuir el área expuesta actualmente y al término del periodo de 

ejecución del Plan de Trabajo Integral, quedar en cumplimiento del área de 15m 

máximos en el frente de trabajo. 

  

Cubrimiento con maquinaria área de 

trabajo  

Cubierta del material residual 

  
Descarga de material en A1 Cubierta de masa 

 Fuente: Interaseo Chile SA. 

En las siguientes imágenes, se ilustra como está quedando acotado el frente de 

trabajo. Se esta trabajando en la cobertura del talud norte, que se evidencia en la 

imagen derecha.  

 

 

 



 

 

 

 

  
Cubrimiento Talud Norte 

Fuente: Interaseo Chile SA. 

 

II. Manejo de biogás. 

a. Elaborar catastro de migración de biogás en alveolo 1 y 2. 

El Catastro fue presentado en el informe de presentación del Plan de Trabajo 

Integral con fecha 02.11.2023. 

 

 

                                                                                

                                                                               Gissele Saavedra Figueroa 

Gerente Regional Interaseo Chile S.A. 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1. Carta Gantt actividades semana 1.  

 

Fuente: Plan de Trabajo Integral 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11

ITEM 1 al 5 6 al 12 13 al 19 20 al 26 27 al 30 1 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 01 al 07 08 al 11

a Ejecutado

50% 50%

50%

50%

9,09% 9,09%

Ejecutado

100

f

g 9,09% 9,09%

a Ejecutado

2. Manejo de biogás.

Informar acciones de mejora en captación y quema de biogás

Elaborar catastro de migración de biogás en alveolo 1 y 2.

Cumplimiento de frente de trabajo

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INTEGRAL

Implementación de medidas que eviten el desplazamiento de lixiviados del alveolo 1 a 

alveolo 2 (B)

ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO DE MEDIDA URGENTE Y TRANSITORIA

Intervención extensión talud norte Alveolo 2a y Alveolo 1 (N-O)

Retiro de Lixiviados Alveolo 1, 2(A) y 2(B)

Elaborar un catastro de las detecciones de los afloramientos de lixiviados

1.     Manejo de lixiviados y de aguas lluvias.

Prohibición de la evacuación de aguas lluvias al interior del alveolo 2 (B)

Extracción de Aguas lluvias mezcladas con lixiviado y residuos

Modificación de punto de descarga de aguas lluvias (canal sin nombre) y habilitación de 

nuevo punto con cause de agua superficial hacia costado sur externo.

Recolección manual de fracción liviana en sector aledaño a alveolos y vías

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

d

Conformación de cuneta superficial
e

Instalación de bomba sumergible en canal oeste Alveolo 2a

b

b

Intervención extensión talud este Alveolo 1

Intervención extensión talud sur Alveolo 1 y Alveolo 2a

Intervención extensión talud oeste Alveolo 2a

c

Mantenimiento de terminales existentes en masa de Alveolo 1

Empalme a la red principal de terminales ubicados en el sector sur

Extracción de material fino acumulado en canal de aguas lluvias sector sur

Recambiar las capas de cobertura saturadas de lixiviados

Instalación de bomba sumergible en canal este Alveolo 1

Instalación de bomba sumergible en canal hormigón sector sur Alveolo 1


