
 

N°0165 

 

Ant.: (1) Resolución Exenta N° 1749 

de fecha 13 de octubre de 

2023, Superintendencia del Medio 

Ambiente.  
Mat.: Entrega de reporte semana 6, 

de 01 a 10 de diciembre 2023. 

 

Puerto Varas, 11 de diciembre de 

2023.  

DE: Gissele Saavedra Figueroa 

Gerente Regional Interaseo Chile S.A. 

  

 

A: Sr. Tomás Gárate Silva 

Alcalde  

Ilustre Municipalidad de Puerto Varas 

  

 

Un cordial saludo, 

 

Según lo solicitado en la Resolución Exenta N° 1749 de fecha 13 de octubre de 2023, 

en donde se ordena Medidas Urgente y Transitoria al “Relleno Sanitario La Laja”, en 

el presente documento se entrega el reporte correspondiente a la semana 6 

comprendida entre los días del 01 al 10 de diciembre del 2023.  

A continuación, se entrega el detalle del avance de las acciones comprometidas 

para la fase 6 del Plan de Trabajo Integral, conforme el cronograma de 

cumplimiento adjunto en Anexo 1 de esta presentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO AVANCE SEMANA 6 

 

I Manejo y lixiviados y de aguas lluvias. 

a. Elaboración de un catastro de las detecciones de los afloramientos de 

lixiviados. 

En oficio de presentación del Plan de Trabajo Integral, se incluyó la descripción de 

la ejecución de dicha actividad, entregada el pasado 06 de noviembre, se 

relacionó el Catastro que se realizó el 18 de octubre del presente, el cual es 

presentado a continuación:   

RELACIÓN DE AFLORAMIENTO DE LIXIVIADOS 

N° Coordenadas  Alveolo Sector Episodio Característica 

Sur Oeste 

1 41.3782 73.0175 1 Este Puntual Elementos de Afloramiento 

Particular 

2 41.3780 73.0176 1 Este Continuo Elementos de Afloramiento 

Particular 

3 41.3779 73.0176 1 Este Continuo Elementos de Afloramiento 

Particular 

4 41.3777 73.0176 1 Este Continuo Elementos de Afloramiento 

Particular 

5 41.3773 73.0176 1 Este Puntual Elementos de Afloramiento 

Particular 

DICIEMBRE

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

ITEM 1 al 5 6 al 12 13 al 19 20 al 26 27 al 30 1 al 10

a Ejecutado 100%

50% 50% 100%

50% 50% 100%

50% 50% 100%

10% 10% 0% 20%

50% 50% 100%

10% 10% 20%

10% 10%

9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 55%

Ejecutado

100

f 10% 10%

g 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 55%

a Ejecutado

10% 10% 10% 30%

Porcentaje 

de avance %

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INTEGRAL

Implementación de medidas que eviten el desplazamiento de lixiviados del alveolo 1 a 

alveolo 2 (B)

Cumplimiento de frente de trabajo

2. Manejo de biogás.

Elaborar catastro de migración de biogás en alveolo 1 y 2.

b

Informar acciones de mejora en captación y quema de biogás

Mantenimiento de terminales existentes en masa de Alveolo 1

Empalme a la red principal de terminales ubicados en el sector sur

d

Extracción de Aguas lluvias mezcladas con lixiviado y residuos

Modificación de punto de descarga de aguas lluvias (canal sin nombre) y habilitación de 

Recolección manual de fracción liviana en sector aledaño a alveolos y vías

e
Prohibición de la evacuación de aguas lluvias al interior del alveolo 2 (B)

Conformación de cuneta superficial

c

Recambiar las capas de cobertura saturadas de lixiviados

Intervención extensión talud este Alveolo 1

Intervención extensión talud sur Alveolo 1 y Alveolo 2a

Intervención extensión talud oeste Alveolo 2a

Intervención extensión talud norte Alveolo 2a y Alveolo 1 (N-O)

1.     Manejo de lixiviados y de aguas lluvias.

Elaborar un catastro de las detecciones de los afloramientos de lixiviados

b

Retiro de Lixiviados Alveolo 1, 2(A) y 2(B)

Instalación de bomba sumergible en canal este Alveolo 1

Instalación de bomba sumergible en canal hormigón sector sur Alveolo 1

Instalación de bomba sumergible en canal oeste Alveolo 2a

Extracción de material fino acumulado en canal de aguas lluvias sector sur

ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO DE MEDIDA URGENTE Y TRANSITORIA NOVIEMBRE



 

6 41.3770 73.0176 1 Este Puntual Elementos de Afloramiento 

Particular 

7 41.3768 73.0176 1 Este Puntual Elementos de Afloramiento 

Particular 

8 41.3754 73.0185 1 Norte Puntual Elementos de Afloramiento 

Particular 

9 41.3755 73.0101 1 Norte Puntual Elementos de Afloramiento 

Particular 

10 41.3754 73.0194 1 Norte Puntual Elementos de Afloramiento 

Particular 

11 41.3761 73.0197 1 Norte Continuo Elementos de Afloramiento 

Particular 

12 41.3766 73.0197 1 Este Continuo Elementos de Afloramiento 

Particular 

13 41.3763 73.0180 1 Este Puntual Elementos de Afloramiento 

Particular 

14 41.3765 73.0180 1 Este Continuo Elementos de Afloramiento 

Particular 

15 41.3781 73.0184 1 Este Continuo Elementos de Afloramiento 

Particular 

16 41.3756 73.0187 1 Norte Continuo Afloramiento Lineal Horizontal 

17 41.3769 73.0216 2 Norte Continuo Afloramiento Lineal Horizontal 

18 41.3775 73.0226 2 Oeste Continuo Afloramiento Lineal Horizontal 

19 41.3786  73.0215 2 Sur Continuo Afloramiento Lineal Horizontal 

20 41.3787 73.0209 2 Sur Continuo Afloramiento Lineal Horizontal 
Fuente: Interaseo Chile SA. 

 

b. Retiro de lixiviados Alveolo 1, 2(A) y 2(B) 

Instalación de bomba sumergible en canal este Alveolo 1: En el informe de avance 

2 con incidencia entre los días 06 al 12 de noviembre 2023, se evidenció la 

eliminación del canal existente en el sector este del alveolo 1, quedando así 

cumplida en su totalidad la eliminación de las aguas de ese punto cardial.  

Se evidencia a continuación el estado actual del sitio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
Talud este Alveolo 1 

Fuente: Interaseo Chile SA. 

Instalación de bomba sumergible en canal hormigón sector sur Alveolo 1: Se 

continua con la extracción permanente de las aguas escurridas en el canal de 

hormigón, que son producto de la escorrentía de las aguas fluyentes de los taludes 

de loa alveolos 1 y 2A sector sur y estas siguen siendo evacuadas por el canal de 

hormigón hacia la cámara de inspección N°3 y posteriormente tratadas en la PLT.  

Se evidencia la actividad en los registros fotográficos presentados en el cuadro 

continuo:  

  
Seguimiento nivel canal hormigón Descarga cámara de inspección 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instalación de bomba sumergible en canal oeste Alveolo 2a: Las aguas contenidas 

en el dique oeste del alveolo 2A, continúan siendo evacuadas con la ayuda de 

dos bombas sumergibles y dispuestas en la cámara de inspección N°2 como se 

evidencia en la imagen presentada a continuación.  

  
Extracción aguas dique oeste A2a 

Fuente: Interaseo Chile SA. 

Cuando se intervenga el talud oeste del alveolo 2A según cronograma del 

presente Plan, se dará solución definitiva a la presencia de aguas existentes en 

dicho dique, evaluando además la eliminación de este tal cual se procedió con el 

canal este del alveolo 1. 

Extracción de material fino acumulado en canal de aguas lluvias sector sur: Como 

bien se evidencio en los informes de avance de las semanas 4 se inició con 

actividades manual de la fracción liviana y material sólido presente en el canal y 

en informe de semana 5, se argumenta la prórroga de la actividad hasta la semana 

8 entre los días 18 al 24 de diciembre del presente, por disponibilidad de la maquina 

necesaria. 

c) Recambiar las capas de cobertura saturadas de lixiviados. 

Intervención extensión talud este Alveolo 1: Esta actividad fue realizada en su 

totalidad entre los días del 27 de noviembre al 02 de diciembre del presente, y 

evidenciado en informe de avance 5 radicado el pasado 04 de diciembre. Se 

puede evidenciar el estado del talud a la fecha en el cuadro a continuación: 

 

 

 

 



 

 

 

  
talud este alveolo 1 sentido S-N Alveolo 1 sentido O-E 

Fuente: Interaseo Chile SA. 

Intervención extensión talud sur Alveolo 1 y Alveolo 2a: Para la semana en reporte, 

se adelantaron actividades tendientes a la reconformación del talud sur con 

intervención con excavadora y camión tolva para el cargue de la cobertura, se 

lleva un avance del 20% de lo programado con necesidad de prorrogar la 

actividad con dos semanas adicionales. 

 

A la fecha se tiene dispuesto en los puntos el material terreo necesario para 

reconformar los taludes y con la maquinaria se viene avanzando en la esparció y 

compactación de este en el talud, iniciando en el sentido este a oeste del alveolo 

1 en el sector sur.  

Se evidencia el avance de la actividad en el registro fotográfico relacionado a 

continuación: 

  
Cordón de material terreo dispuesto  Excavadora reconformando el talud 

 



 

 

 

Intervención extensión talud oeste Alveolo 2a: Actividad programada para la 

semana 9, del 25 al 31 de diciembre del 2023. 

Intervención extensión talud norte Alveolo 2a y Alveolo 1 (N-O): Actividad 

programada entre las semanas 10 y 11. 

  

d) Extracción de Aguas lluvias mezcladas con lixiviado y residuos. 

Modificación de punto de descarga de aguas lluvias (canal sin nombre) y 

habilitación de nuevo punto con cause de agua superficial hacia costado sur 

externo. 

Para esta semana se adelantaron los levantamientos topográficos para realizar es 

estudio de pendientes e identificación del punto más acorde para realizar la vía de 

evacuación de las aguas lluvias presentes en el canal. 

  
Medición de niveles sector oeste A3 Medición de niveles sector de descarga 

 

Recolección manual de fracción liviana en sector aledaño a alveolos y vías: se 

continua con la recolección de la fracción liviana en los puntos de mayor 

acumulación de forma diaria y permanente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
Limpieza fracción liviana corona A1 Recolección fracción sector sureste 

Fuente: Interaseo Chile SA. 

 

e) Prohibición de evacuación de aguas lluvias al interior del alveolo 2 (B). 

Antes del inicio de la ejecución del Plan de Trabajo Integral, el estado del alveolo 

2B se encontraba seco en su totalidad, tal como se puede evidenciar en la imagen 

continua izquierda, pero como ya se había descrito en el informe pasado, este se 

volvió a ver afectado por precipitaciones caídas a mediados del mes de 

noviembre, y se ha logrado ir bajando el nivel con bombeo hasta la cuneta oeste 

del Alveolo 2A y posteriormente extraídas a través de bombas sumergibles hasta la 

cámara de inspección N° 3, y de ahí bombeadas la cámara de inspección N° 4 

para en ultimas, ser tratadas en la PTL. Pero dicha actividad se está tornando lenta 

con el sistema de evacuación descrito. Es por ello por lo que se plantea la 

alternativa de alquilar bombas de mayor caudal y disponerlas directamente en la 

laguna de ecualizados.  

  
Área de trabajo actual A2a Cobertura terrea frente de trabajo  

Fuente: Interaseo Chile SA. 



 

 

 

 

Conformación de cuneta superficial: Esta actividad se realizó a conformidad el 

pasado 26 de octubre del presente año, e informada en documento de entrega 

oficial del Plan de Trabajo Integral, de la cual se construye cuneta superficial para  

permitir el bombeo de las aguas escurridas por el talud sur del alveolo 2A hacia la 

Cámara de Inspección N° 3 y 4, y de allí ser destinadas a la PTL.   

 

  
Construcción de cuneta A2a sector sur Limpieza cuneta sector sur A2a  

 

f) Implementación de medidas que eviten el desplazamiento de lixiviados del 

alveolo 1 a alveolo 2 (B). 

Actividad programada para lo corrido de la semana 7 a las 11 según cronograma 

presentado, y referenciado al final del presente informe de avance. 

g) Cumplimiento de frente de trabajo 

Se mantiene el acotado de los 15m de ancho en el área de trabajo. Con el 

cubrimiento total del del talud norte y talud este frente a la masa actual. 

  
Área de trabajo actual A2a Cobertura terrea frente de trabajo  

 Fuente: Interaseo Chile SA. 



 

 

II. Manejo de biogás. 

a. Elaborar catastro de migración de biogás en alveolo 1 y 2. 

En oficio de presentación del Plan de Trabajo Integral, se incluyó la descripción de 

la ejecución de dicha actividad, entregada el pasado 06 de noviembre, se 

relacionó el Catastro que se realizó el 18 de octubre del presente, el cual es 

presentado a continuación:   

RELACIÓN DE MIGRACIÓN DE BIOGÁS 

N° Coordenadas  Alveolo Sector Episodio Cantidad 

Sur Oeste puntos 

1 41.3782 73.0175 1 Este Continuo 1 

2 41.3779 73.0176 1 Este Continuo 1 

3 41.3769 73.0216 2 Norte Continuo 1 

4 41.3780 73.0175 1 Este Continuo 9 

5 41.3755 73.0183 1 Norte Continuo 9 

6 41.3769 73.0191 1 Masa Continuo 12 

7 41.3778 73.0222 2 Oeste Continuo 3 

8 41.3773 73.0203 2 Masa Continuo 18 

9 41.3768 73.0199 1 N-E Continuo 4 
Fuente: Interaseo Chile SA. 

 

b. Informar acciones de mejora en captación y quema de biogás. 

Mantenimiento de terminales existentes en masa de Alveolo 1: Actividad 

programada según cronograma para las semanas 8 a la 11, entre los días 18 de 

diciembre 2023 al 11 de enero de 2024. 

Empalme a la red principal de terminales ubicados en el sector sur:   

Esta actividad lleva un avance del 30%, en el cual se han desarrollado las 

actividades de conformación de los cuerpos de chimenea con estructuras 

enmallada y lleno de bolones como lecho del filtro, además se realizó con 

contratista visita en sitio para delimitar los trazados y exponer las actividades propias 

de las conexiones de la tubería de HDP con equipo de termofusión. Ya para la 

semana 6 que hace referencia al presente informe, se adelantaron las mediciones 

topográficas correspondientes para presentar el diseño en plano y poder iniciar 

con las conexiones según trazado. Dicho esquema fue socializado con el ITO del 

proyecto, y una vez se tenga el informe técnico se entregará para su aprobación. 

 

 

 



 

 

 

  
Levantamiento topográfico red A1 Conformación Chimeneas Alveolo 2a 

  
Construcción cuerpos de chimenea Chimenea conformada para empalme 

 

 

 

                                                                                 

                                                                               Gissele Saavedra Figueroa 

                                                                               Gerente Regional Interaseo Chile S.A. 
 

 



 

 

 

Anexo 1. Carta Gantt actividades semana 6.  

 

Fuente: Plan de Trabajo Integral 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11

ITEM 1 al 5 6 al 12 13 al 19 20 al 26 27 al 30 1 al 10 11 al 17 18 al 24 25 al 31 01 al 07 08 al 11

a Ejecutado

50% 50%

50% 50%

50% 50%

10% 10% 0%

50% 50%

10% 10%

10%

9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

Ejecutado

100%

f

g 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

a Ejecutado

10% 10% 10%

Informar acciones de mejora en captación y quema de biogás

Elaborar catastro de migración de biogás en alveolo 1 y 2.

Cumplimiento de frente de trabajo

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INTEGRAL

Implementación de medidas que eviten el desplazamiento de lixiviados del alveolo 1 a 

alveolo 2 (B)

ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO DE MEDIDA URGENTE Y TRANSITORIA

Intervención extensión talud norte Alveolo 2a y Alveolo 1 (N-O)

Retiro de Lixiviados Alveolo 1, 2(A) y 2(B)

Elaborar un catastro de las detecciones de los afloramientos de lixiviados

1.     Manejo de lixiviados y de aguas lluvias.

Prohibición de la evacuación de aguas lluvias al interior del alveolo 2 (B)

Extracción de Aguas lluvias mezcladas con lixiviado y residuos

Modificación de punto de descarga de aguas lluvias (canal sin nombre) y habilitación de 

nuevo punto con cause de agua superficial hacia costado sur externo.

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

d

2. Manejo de biogás.

Conformación de cuneta superficial
e

Instalación de bomba sumergible en canal oeste Alveolo 2a

b

b

Intervención extensión talud este Alveolo 1

Intervención extensión talud sur Alveolo 1 y Alveolo 2a

Intervención extensión talud oeste Alveolo 2a

c

Mantenimiento de terminales existentes en masa de Alveolo 1

Empalme a la red principal de terminales ubicados en el sector sur

Extracción de material fino acumulado en canal de aguas lluvias sector sur

Recambiar las capas de cobertura saturadas de lixiviados

Instalación de bomba sumergible en canal este Alveolo 1

Instalación de bomba sumergible en canal hormigón sector sur Alveolo 1

Recolección manual de fracción liviana en sector aledaño a alveolos y vías


