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El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental  realizadas  por  la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable (UF), denominada Planta Santa Fe - CMPC. La UF, se encuentra ubicada en la comuna de Nacimiento, provincia de Biobío, región del Biobío, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Ex. N° 5/Rol N° D-011-2017, de ésta Superintendencia (Anexo 1).

Las instalaciones de la UF CMPC Celulosa S.A., cuentan con cuatro Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). La RCA N° 199/1996; construcción de un vertedero de residuos sólidos para la planta, RCA 66/2004; Ampliación planta Santa Fe, RCA 39/2010; Optimización planta Santa Fe y la RCA 285/2011; Eficiencia energética con incremento de generación eléctrica en planta Santa Fe. Cabe destacar que el titular presentó al Servicio de Evaluación ambiental (SEA), antecedentes relacionados con modificación de los proyectos de las RCA 66/2004 y 39/2010, relacionados con la modificación de la disposición final de algunos de sus residuos no peligrosos, lo cual fue respondido favorablemente mediante las R.E. 215/2011 y R.E. 250/2013 respectivamente.

El hecho constitutivo de infracción, corresponde a: i) “Superación de los límites de presión sonora (NPS) en horario nocturno, de acuerdo a lo señalado en la tabla 1 y 2 de la formulación de cargos.”

El objetivo general del programa es cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se señala como infringida en la formulación de cargos. El titular presentó a la SMA, un informe inicial y 7 informes de avance del PdC  (Anexo 2).

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1 a la N°19, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Ex. N° 5/Rol N° D-011-2017, de ésta Superintendencia. Del total de acciones verificadas, no se identificaron hallazgos.
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[bookmark: _Toc449085407][bookmark: _Toc3286831]Antecedentes Generales
	Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: 
Planta Santa Fe - CMPC 

	Región: 
Biobío
	Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: 
Av. Julio Hemmelmann N°670

	Provincia: 
Biobío
	

	Comuna: 
Nacimiento
	

	Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: 
CMPC PULP S.A.
	RUT o RUN: 
96.532.330-9

	Domicilio titular: 
Av. Julio Hemmelmann N°670, Nacimiento.
	Correo electrónico: 
jsoza@celulosa.cmpc.cl 

	
	Teléfono: 
+56 43 24003702

	Identificación del representante legal: 
Juan Constabel P.
	RUT o RUN: 
9.292.966-3

	Domicilio representante legal: 
Av. Julio Hemmelmann N°670, Nacimiento.
	Correo electrónico: 
jconstabel@celulosa.cmpc.cl 

	
	Teléfono: 
+56 43 24003702

	Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: 
En operación
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	Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.

	N°
	Tipo de instrumento
	N°/
Descripción
	Fecha
	Comisión/ Institución
	Título
	Comentarios 

	2
	Programa de Cumplimiento
	Resolución Ex. N° 5/Rol N° D-011-2017
	14-06-2017
	SMA
	Aprueba programa de cumplimiento y suspende procedimiento administrativo sancionatorio rol D-011-2017.
	Sin comentarios
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	N°
	Nombre del documento revisado
	Origen/ Fuente documento
Reporte del PdeC 
	Observaciones 

	1
	Reporte Inicial PdC de 06 de julio de 2017
	Reporte PdC
	Reporte Inicial PdC

	2
	Reporte PdC de 06 de septiembre de 2017
	Reporte PdC
	1er Reporte trimestral

	3
	Reporte PdC de 06 de diciembre de 2017
	Reporte PdC
	2do Reporte trimestral

	4
	Reporte PdC de 07 de marzo de 2018
	Reporte PdC
	3er Reporte trimestral

	5
	Reporte PdC de 07 de junio de 2018
	Reporte PdC
	4to Reporte trimestral

	6
	Reporte PdC de 07 de septiembre de 2018
	Reporte PdC
	5to Reporte trimestral

	7
	Reporte PdC de 04 de diciembre de 2018
	Reporte PdC
	6to Reporte trimestral

	8
	Reporte Final PdC de 05 de marzo de 2019
	Reporte PdC
	Reporte Final PdC




[bookmark: _Toc382381121][bookmark: _Toc391299717][bookmark: _Toc3286836][bookmark: _Toc390777030][bookmark: _Toc449085419]EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

[bookmark: _Ref352922216][bookmark: _Toc353998120][bookmark: _Toc353998193][bookmark: _Toc382383547][bookmark: _Toc382472369][bookmark: _Toc390184279][bookmark: _Toc390360010][bookmark: _Toc390777031]
	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: Superación de los límites de presión sonora (NPS) en horario nocturno, de acuerdo a lo señalado en la tabla 1 y 2 de la formulación de cargos


	Normativa pertinente: RCA 66/2004, Considerando 3.5.5.2 y 6.2; RCA 39/2010, Considerando 3.3; D.S. N°38/2011 MMA, que establece norma de emisión de ruidos, artículo 7°.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: No existen efectos negativos por remediar. Ver Anexo 1, “Análisis sobre posibles efectos causados por emisiones de ruidos sobre la salud de las personas”, elaborado por CIAMA Consultores en medio ambiente.

	N° 
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	1
	Acción y meta
Reducción de las emisiones de ruido de Parque de Maderas.

Forma de implementación
1. Cierre de vanos del edificio del triturador Saalasti con paneles acústicos y revestimiento interno de material absorbente.
Reducción efectiva de 9 dB(A) en la fuente.
2. Encierro de la Línea 1 de proceso (Astillador y descortezador) con paneles acústicos y revestimiento interno de material absorbente.
Reducción efectiva de 8 dB(A) en la fuente.
3. Encierro de la línea 2 de proceso (Astillador y descortezador) con paneles acústicos y revestimiento interno de material absorbente.
Reducción efectiva de 7 dB(A) en la fuente.


	Ejecutada

	Medida 1:
Inicio:
03/03/2015
Término:
07/09/2015

Medida 2 y 3
Inicio:
01/08/2016
Término:
31/03/2016
	Se implementaran medidas de control de ruido en las siguientes instalaciones de parque maderas:

1. Triturador Saalasti;
2. Línea 1, y 
3. Línea 2.

El informe que certifica la implementación de las medidas de control de ruido para el identificador 1 está contenido en el Anexo 2.
	Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, se remitirá reporte con:
a. Un registro fotográfico georreferenciado de la implementación de las medidas;
b. Una descripción del proyecto implementado, presentado a través de un informe técnico.
c. Informe técnico que incorpore las mediciones de los niveles de ruido, en las fuentes consideradas con anterioridad y posterioridad a la implementación de las medidas ejecutadas. El informe técnico incorporará las fichas de medición de conformidad al D.S. N°38.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, respecto de: 

- Acción 1.1., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “El encierro de las 4 fachadas del primer nivel del edificio que contiene al triturador Saalasti consideró el cierre con paneles y puertas acústicas de los vanos abiertos del edificio y el revestimiento de los muros de hormigón mediante la instalación de paneles de absorción acústica.
El detalle del diseño de las soluciones acústicas y estructurales consta en los siguientes planos elaborados por la empresa Silentium”

- Acción 1.2., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “Las mejoras en aislamiento acústico para la Línea 1 de Parque Maderas consideró el cierre de las áreas abiertas, tales como:
- Encierro completado a nivel de suelo e implementación de puertas acústicas en acceso oriente del descortezador de la Línea 1.
- Encierro tolva a la salida del astillador de la Línea 1.
- Instalación de barrera acústica en vano de salida monorriel del descortezador de Línea 1.
- Refuerzo acústico en fachada sur del edificio que contiene el astillador de Línea 1.
- Reducción de área libre en fachada norte salida descortezador de Línea 1 con paneles acústicos.
Sólo se dejaron las aberturas necesarias para mantención y operación, verificándose su rendimiento, mediante modelación en software SoundPlan.
Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Proyecmetal Ltda. y los paneles fueron suministrados por la empresa Silentium.

- Acción 1.3., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “Las mejoras en aislamiento acústico para la Línea 2 de Parque Maderas consideró el cierre de las áreas abiertas, tales como:
- Encierro completado hasta nivel de piso e implementación de puertas de acceso acústicas, lado oriente y poniente del descortezador de la línea 2.
- Instalación de portón acústico y encierro en tolva de salida del astillador de la línea 2.
- Refuerzo acústico en fachada sur del edificio que contiene el astillador de la línea 2.
- Implementación de barrera acústica en vano de salida monorriel del descortezador de la línea 2.
Sólo se dejaron las aberturas necesarias para mantención y operación, verificándose su rendimiento, mediante modelación en software SoundPlan.
Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Proyecmetal Ltda. y los paneles fueron suministrados por la empresa Silentium.”

Adicionalmente, para cada acción, el titular incluyó registro fotográfico georreferenciado de la implementación de las medidas y un Informe técnico de las mediciones de los niveles de ruido, con anterioridad y posterioridad a la implementación de las medidas ejecutadas.


	2
	Acción y meta
Reducción de las emisiones de ruido de la caldera de biomasa 2.

Forma de implementación
1. Apantallamiento con pila de rollizos orientada hacia el norte para reducir las emisiones de ruido del ventilador 369-23-008.
Reducción efectiva de 8 dB(A) en la fuente.
2. Ruteo del venteo de vapor note hacia el lado sur de la caldera.
Reducción efectiva de 13 dB(A) en la fuente.
3. Revestimiento mediante chaquetas acústicas de las bridas y válvula 369-PV-006 y la válvula de presión en el piso 7.
Reducción efectiva de 6 y 9 dB(A) respectivamente, en cada fuente.
4. Cierre mediante paneles acústicos de la fachada norte y oeste del primer piso donde se encuentra el transporte público.
Reducción efectiva de 13 dB(A) en la fuente.
5. Implementación de pantalla acústica orientada hacia el norte y el este del ventilador 369-23-007.
Reducción efectiva de 4 dB(A) en la fuente.
6. Implementación de un silenciador resistivo tipo splitter en la admisión del ventilador de tiro inducido (VTI) en el piso 8.
Reducción efectiva de 13 dB(A) en la fuente.

La justificación técnica de las reducciones efectivas de los decibeles logradas con las medidas descritas, se describen en el anexo 2.




	Ejecutada
	Medida 1:
Inicio:
20/09/2015
Término:
25/09/2015

Medida 2, 3, 4, 5 y 6:
Inicio:
05/08/2016
Término:
22/11/2016
	Se implementan medidas de control de ruido en las siguientes instalaciones o áreas de caldera Biomasa 2:
1. Ventilador 369-23-008;
2. Caldera;
3. Válvula 369-PV-006 y válvula de presión en el piso 7.
4. Fachada norte y oeste del primer piso;
5. Ventilador 369-23-007;
6. Ventilador de tiro inducido piso 8.
	Reporte inicial

Dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la aprobación del PdC, se remitirá reporte con:
a. Un registro fotográfico de la implementación de las medidas;
b. Informe técnico que incorpore las mediciones de los niveles de ruido, en las fuentes consideradas con anterioridad y posterioridad a la implementación de las medidas ejecutadas. El El informe técnico incorporará las fichas de medición de conformidad al D.S. 38.
c. Informe técnico, firmado por especialista, que explique la determinación de la reducción estimada. 
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, respecto de: 
- Acción 2.1., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “Esta solución consistió en instalar una barrera de rollizos, con el fin de reducir las emisiones de ruido provenientes del ventilador 369-23-008. Es un apantallamiento orientado hacia el norte y el este, de 65 metros de largo norte y 50 metros de largo este, por 6 metros de ancho y 6 metros de alto.”

- Acción 2.2., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “Esta solución consistió en realizar modificaciones al trazado de la línea de venteo de vapor de baja presión, del estanque de agua de alimentación de la caldera Biomasa 2. En el séptimo piso de la caldera, la línea de venteo del estanque de agua de alimentación descargaba hacia la pared norte. El nuevo trazado de la línea deja descargando el venteo hacia la pared sur de la caldera.”

- Acción 2.3., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “Esta solución consistió en revestir con manta acústica una válvula controladora de presión y válvula check de la caldera biomasa 2, ubicada en el séptimo piso. El tipo de manta acústico utilizado fue INSULTECH, Acoustic Blanket Insulation serie LT450TT.”

- Acción 2.4., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “Esta solución consistió en los cierres superiores y vanos del primer piso lado norte y poniente de la Caldera biomasa 2, consistente en estructura metálica de soporte a paneles PAC-SG80.”

- Acción 2.5., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “Esta solución consistió en un cierre tipo L estructural, con dimensiones de 5 m de longitud por 3,5 m de altura, utilizando paneles PAC-SG80.”

- Acción 2.6., el titular señala que el proyecto implementado consideró: “Esta solución consistió en montar un atenuador en la admisión de aire, tipo splitter, de dimensiones 3,6 m por 3 m y longitud de 1,36 m.”

Adicionalmente, para cada acción, el titular incluyó registro fotográfico georreferenciado de la implementación de las medidas y un Informe técnico de las mediciones de los niveles de ruido, con anterioridad y posterioridad a la implementación de las medidas ejecutadas.


	3
	Acción y meta
Reducción de las emisiones de ruido de la caldera recuperadora 2.

Forma de implementación
Se implementa un encierro del incinerador ubicado en el 1er nivel de la caldera y se implementa una torre de absorción de la succión del ventilador 261-26-406

Se constata una reducción efectiva de 6 dB(A) en la fuente.

Los antecedentes técnicos se describen en Anexo 2.
	Ejecutada
	Medida 1:
Inicio:
20/09/2016
Término:
07/12/2016


	Se implementa medida de control de ruido en la caldera recuperadora 2.
	Reporte inicial

Dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del PdC, se remitirá reporte con:
a. Un registro fotográfico de la implementación de la medida; y
b. Las mediciones de los niveles de ruido en las fuentes consideradas.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, el titular informa registro fotográfico de la implementación de las medidas y el informe de las mediciones de los niveles de ruido en el sector del incinerador, antes y después de la mejora.


	4
	Acción y meta 
Reducción de las emisiones de ruido del horno de cal 2.

Forma de implementación
Se implementa un silenciador tipo codo acústico orientado hacia el sur en el motor del silo de cal.
Se constata una reducción efectiva de 12 dB(A) en la fuente.

Los antecedentes técnicos se describen en Anexo 2.

	Ejecutada
	Inicio:
20/04/2016
Término:
27/04/2016

	Se implementa medida de control de ruido en la caldera recuperadora 2.
	Reporte inicial

Dentro de los 10 primeros días siguientes a la aprobación del PdC, se remitirá reporte con:
a. Un registro fotográfico de la implementación de la medida; y
b. Las mediciones de los niveles de ruido en las fuentes consideradas.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, el titular informa registro fotográfico de la implementación de las medidas y el informe de las mediciones de los niveles de ruido en el sector del motor del silo de cal, antes y después de la mejora implementada.


	5
	Acción y meta 
Reducción de las emisiones de ruido de la línea 2 del área de blanqueo

Forma de implementación
Se implementa un silenciador resistivo en la admisión de aire de la bomba de vacío 230-23-052.

Se constata una reducción efectiva de 13 dB(A) en la fuente.

Los antecedentes técnicos se describen en Anexo 2.

	Ejecutada
	Inicio:
20/04/2016
Término:
27/04/2016

	Se implementa medida de control de ruido en línea 2 del área de blanqueo.
	Reporte inicial

Dentro de los 10 primeros días siguientes a la aprobación del PdC, se remitirá reporte con:
a. Un registro fotográfico de la implementación de la medida; y
b. Las mediciones de los niveles de ruido en las fuentes consideradas.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, el titular informa registro fotográfico de la implementación de las medidas y el informe de las mediciones de los niveles de ruido antes y después de la implementación del silenciador en la admisión de aire de la bomba de vacío 230-23-052.


	6
	Acción y meta
Reducción de las emisiones de ruido de los turbogeneradores 2 y 3.

Modo de implementación
1. Se reemplazaran los silenciadores de venteo de vapor excedente.

2. Revestimiento con chaquetas acústicas de los ductos de distribución de vapor.

Se constata una reducción efectiva de 5 y  dB(A), respectivamente, en cada fuente.

Los antecedentes técnicos se describen en Anexo 2.

	Ejecutada
	Inicio:
20/04/2016
Término:
27/04/2016

	Se implementa medida de control de ruido en turbogeneradores 2 y 3.
	Reporte inicial
Dentro de los 10 primeros días siguientes a la aprobación del PdC, se remitirá reporte con:
a. Un registro fotográfico de la implementación de la medida; y
b. Las mediciones de los niveles de ruido en las fuentes consideradas.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, respecto de la acción 6.1, el titular informa registro fotográfico de la implementación de las medidas y el informe de las mediciones de los niveles de ruido antes y después de la implementación del silenciador de reemplazo en válvula 265PV021B.
En dicho documento, respecto de la acción 6.2, el titular informa registro fotográfico de la implementación de las medidas y el informe de las mediciones de los niveles de ruido antes y después de implementar manta acústica en ducto de salida de válvula 265PV021B.



	7
	Acción y meta
Reducción de las emisiones de ruido de la línea 2 de evaporadores.

Forma de implementación
Revestimiento mediante chaquetas acústicas de válvulas y ductos asociados a los eyectores.

Se constata una reducción efectiva de 9  dB(A), respectivamente, en cada fuente.

Los antecedentes técnicos se describen en Anexo 2.


	Ejecutada
	Inicio:
15/08/2016
Término:
22/11/2016

	Se implementa medida de control de ruido en línea 2 de evaporadores.
	Reporte inicial
Dentro de los 10 primeros días siguientes a la aprobación del PdC, se remitirá reporte con:
a. Un registro fotográfico de la implementación de la medida; y
b. Las mediciones de los niveles de ruido en las fuentes consideradas.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, respecto de la acción 7, el titular informa registro fotográfico de la implementación de las medidas y el informe de las mediciones de los niveles de ruido antes y después de la implementación de manta acústica en ductos y válvulas asociadas a Eyectores, Evaporadores Línea 2.

	8
	Acción y meta
Reducción de las emisiones de ruido de la planta química R10.

Forma de implementación

Cierre total de fachadas este y norte de la planta química mediante paneles acústicos.

Los antecedentes técnicos se describen en Anexo 3.
	En ejecución
	Inicio:
27/03/2017
Término:
30/08/2017

	Anexo 5 con el detalle constructivo del cerramiento de fachadas este y norte implementado.
	Reporte inicial
Dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del PdC, registro fotográfico del estado inicial.

Reporte de avance
Informe con la descripción del nivel de avance y lo que falta por construir para su término, junto a un registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida.
Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 3 meses y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta.

Reporte final
Informe consolidado del cumplimiento de la acción.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, respecto de la acción 8, el titular informa registro fotográfico del estado inicial previo a la instalación de paneles en planta química R10, marzo 2017 (E 707.174; N 5.845.454)

Con fecha 06 de septiembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 1/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre Junio, julio y agosto de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 8, el titular informa los principales avances por cada mes del trimestre, para los periodos de 21 de Junio al 21 de Julio de 2017; de 21 de Julio al 21 de Agosto de 2017, y  de 21 de Agosto hasta el al 30 de agosto de 2017, los registros incluyen las imágenes georreferenciadas correspondientes al avance de cada mes. Al final del periodo, se concluyeron las obras del cierre total de las fachadas Este y Norte de la Planta Química R10

	9
	Acción
Reducción de las emisiones de ruido de los pisos 1 al 7 de la caldera recuperadora 2.

Forma de implementación
Se implementará un revestimiento de la actual fachada norte y este mediante panales acústicos que permitan la reducción de las emisiones de ruido de las fuentes existentes al interior de la caldera, los antecedentes técnicos se describen en Anexo 3.
	En ejecución
	Inicio:
25/01/2017
Término:
30/08/2017

	Revestimiento de fachadas norte y este implementado.
	Reporte inicial
Dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del PdC, registro fotográfico del estado inicial.

Reporte de avance
Informe con la descripción del nivel de avance y lo que falta por construir para su término, junto a un registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida.
Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 3 meses y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta.

Reporte final
Informe consolidado del cumplimiento de la acción.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, respecto de la acción 9, el titular informa registro fotográfico georreferenciado del estado inicial previo a la instalación de revestimiento en fachada norte y este Caldera Recuperadora 2, enero 2017 (E 707.471; N 5.845.428). 

Con fecha 06 de septiembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 1/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre Junio, julio y agosto de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 9, el titular informa los principales avances por cada mes del trimestre, para los periodos de 21 de Junio al 21 de Julio de 2017; de 21 de Julio al 21 de Agosto de 2017, y  de 21 de Agosto hasta el al 30 de agosto de 2017, los registros incluyen las imágenes georreferenciadas correspondientes al avance de cada mes. Desde el mes de enero y hasta el mes de  junio 2017, se fabricó e instaló la estructura soporte y paneles acústicos PAC-SG80 desde el piso N°7 hasta el piso N°5 en pared Norte y Este de Caldera Recuperadora 2.

	10
	Acción
Reducción de las emisiones de ruido de las líneas 3 y 4 de parque de maderas.

Forma de implementación

1. Implementar cierres y apantallamientos en la zona de alimentación de rollizos de las líneas 3 y 4.
2. Completar encierros parciales a astilladores.

La descripción gráfica de las medidas se detalla en Anexo 3.
La descripción y alcance de las medidas (ingeniería de detalle) se contiene en anexo 5.

	En ejecución
	Inicio:
11/01/2017
Término:
30/08/2017

	Encierros y apantallamientos implementados.
	Reporte inicial
Dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del PdC, registro fotográfico del estado inicial.

Reporte de avance
Informe con la descripción del nivel de avance y lo que falta por construir para su término, junto a un registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida.
Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 3 meses y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta.

Reporte final
Informe consolidado del cumplimiento de la acción.
	Con fecha 06 de julio de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte inicial PdC ROL D-011-2017”.

En dicho documento, respecto de la acción 10.1, el titular informa registro fotográfico georreferenciado del estado inicial previo al cierre y apantallamiento zona alimentación Línea 4, enero 2017 (E 707.655; N 5.845.107).

Respecto de la acción 10.1, el titular informa registro fotográfico georreferenciado del estado inicial previo al encierro parcial del Astillador Línea 4, enero 2017 (E 707.667; N 5.845.040). Respecto de la acción 10.2, el titular informa registro fotográfico georreferenciado del estado inicial previo al encierro parcial del Astillador Línea 4, enero 2017 (E 707.667; N 5.845.040).

Con fecha 06 de septiembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 1/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre Junio, julio y agosto de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 10, el titular informa los principales avances por cada mes del trimestre, para los periodos de 21 de Junio al 21 de Julio de 2017; de 21 de Julio al 21 de Agosto de 2017, y  de 21 de Agosto hasta el al 30 de agosto de 2017, los registros incluyen las imágenes georreferenciadas correspondientes al avance de cada mes. Desde el mes de enero a mayo de 2017, se construyeron las fundaciones para la instalación de la estructura de paneles en la Línea 3 y Línea 4, fabricando y montando estructuras laterales y cubiertas de techo con material aislante.

	11
	Acción y meta
Capacitación al 100% del personal de la línea de supervisión de la planta.

Forma de implementación
Especialista en ruido ambiental capacitará a los supervisores de cada área en los siguientes aspectos:
· Descripción del PdC.
· Importancia de la mantención preventiva en las emisiones de ruido de las fuentes.
· Medidas de control implementadas.

	Por ejecutar
	La acción se ejecutará dentro del mes siguiente a aquel en que se apruebe el PdC.
	Capacitación ejecutada por consultor externo.
	Reporte inicial
Copia de registro de asistencia a cada charla del 100% del personal de la línea de supervisión realizada por asesor externo (3 Charlas).

Reporte final
Registro consolidado con las copias de registro de asistencia y copia de las exposiciones.
	Con fecha 06 de septiembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 1/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre Junio, julio y agosto de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 11, el titular informa acerca de las capacitaciones realizadas, que correspondieron a 6 actividades, realizadas en las siguientes fechas:
1.	Miércoles 5 de julio de 11 a 13 horas
2.	Miércoles 5 de julio de 15 a17 horas
3.	Miércoles  12 de julio de 15 a 17 horas
4.	Lunes 17 de julio de 15 a 17 horas
5.	Martes 18 de julio, de 15 a 17 horas
6.	Jueves 27 de julio, de 10:30 a 12:30 horas

Se adjunta copia de registro de asistencia a cada charla del 100% del personal de la línea de supervisión realizada por asesor externo (6 charlas).

	12
	Acción y meta
Detención nocturna del astillador de la línea 4.

Forma de implementación
Con la finalidad de aminorar la emisión de ruido nocturno, se ha decidido hacer una modificación en la operación de parque de maderas, que implica detener el funcionamiento del astillador y del descortezador de la línea 4 durante la noche, esto es, entre 21 hrs. a 7 hrs.
	Por ejecutar
	La acción se ejecutará luego de transcurridos 2 meses contados desde la aprobación del PdC y se mantendrá hasta el término del mismo. 
La justificación del plazo asociado a la implementación  dela medida, se encuentra contenida en minuta que forma parte integrante del Anexo N°3 del PdC.
	Astillador y descortezador de la línea 4 fuera de servicio en horario nocturno.
Se entregará print de pantalla de sistema que registra la operación en línea correspondiente al diagrama de indicadores en pantalla de la operación de los equipos (“PI”), que indica si el motor de la correa transportadora que alimenta el astillador N°4 está detenido o en funcionamiento
	Reporte de avance
Los reportes periódicos contendrán la información (de lunes a domingo) correspondiente a 3 meses, y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al periodo que se reporta.

Reporte final
Informe consolidado del cumplimiento de la acción.
	Con fecha 06 de septiembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 1/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre Junio, julio y agosto de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 12, el titular informa sobre la detención nocturna del astillador de la línea 4 de parque de maderas, adjuntando print de pantalla diaria (de lunes a domingo) del sistema que registra la operación en línea de los equipos, el cual indica que el motor de la correa transportadora que alimenta el Astillador N°4 está detenido entre las 21 a 7 horas, para el periodo comprometido entre 21/08/17 y el 31/08/2017.

Con fecha 06 de diciembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 2/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 12, el titular informa sobre la detención nocturna del astillador de la línea 4 de parque de maderas, adjuntando print de pantalla diaria (de lunes a domingo) del sistema que registra la operación en línea de los equipos, el cual indica que el motor de la correa transportadora que alimenta el Astillador N°4 está detenido entre las 21 a 7 horas, para el periodo comprometido entre 01/09/17 y el 30/11/2017.

Con fecha 07 de marzo de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 3/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2017 y Enero y Febrero de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 12, el titular informa sobre la detención nocturna del astillador de la línea 4 de parque de maderas, adjuntando print de pantalla diaria (de lunes a domingo) del sistema que registra la operación en línea de los equipos, el cual indica que el motor de la correa transportadora que alimenta el Astillador N°4 está detenido entre las 21 a 7 horas, para el periodo comprometido entre 01/12/17 y el 28/02/2018.

Con fecha 07 de junio de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 4/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre marzo, abril y mayo de 2018.

En dicho documento, respecto de la acción 12, el titular informa sobre la detención nocturna del astillador de la línea 4 de parque de maderas, adjuntando print de pantalla diaria (de lunes a domingo) del sistema que registra la operación en línea de los equipos, el cual indica que el motor de la correa transportadora que alimenta el Astillador N°4 está detenido entre las 21 a 7 horas, para el periodo comprometido entre 01/03/18 y el 31/05/2018.

Con fecha 07 de septiembre de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 5/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre junio, julio y agosto de 2018.

En dicho documento, respecto de la acción 12, el titular informa sobre la detención nocturna del astillador de la línea 4 de parque de maderas, adjuntando print de pantalla diaria (de lunes a domingo) del sistema que registra la operación en línea de los equipos, el cual indica que el motor de la correa transportadora que alimenta el Astillador N°4 está detenido entre las 21 a 7 horas, para el periodo comprometido entre 01/06/18 y el 31/08/2018.

Con fecha 04 de diciembre de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 6/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2018.

En dicho documento, respecto de la acción 12, el titular informa sobre la detención nocturna del astillador de la línea 4 de parque de maderas, adjuntando print de pantalla diaria (de lunes a domingo) del sistema que registra la operación en línea de los equipos, el cual indica que el motor de la correa transportadora que alimenta el Astillador N°4 está detenido entre las 21 a 7 horas, para el periodo comprometido entre 01/00/18 y el 31/11/2018.

Con fecha 05 de marzo de 2019, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 7/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2018, enero y febrero 2019.

En dicho documento, respecto de la acción 12, el titular informa sobre la detención nocturna del astillador de la línea 4 de parque de maderas, adjuntando print de pantalla diaria (de lunes a domingo) del sistema que registra la operación en línea de los equipos, el cual indica que el motor de la correa transportadora que alimenta el Astillador N°4 está detenido entre las 21 a 7 horas, para el periodo comprometido entre 01/12/2018 y el 28/02/2019.
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	Acción y meta
Aumentar la frecuencia de medición de ruido nocturno de semestral a trimestral.

Forma de implementación
Medición de ruido de acuerdo al D.S. 38/11 MMA, en jornada nocturna por consultor especializado los meses de junio, septiembre, diciembre y marzo en los 10 puntos receptores que actualmente se informan a la autoridad.
	Por ejecutar
	La acción se ejecutará a partir del mes 1 siguiente al mes en que se apruebe el PdC y se mantendrá durante toda la vigencia del PdC.
	Se cuenta con mediciones de niveles de ruido en los receptores para jornada nocturna y su evaluación con respecto al D.S. 38/11 MMA
	Reporte de avance
Reportes periódicos que contendrá la evaluación de los niveles de emisión de ruido en jornada nocturna y la información asociada a las acciones en ejecución correspondiente a 3 meses, y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al periodo que se reporta.
El tercer informe trimestral comprenderá una proyección de las acciones pendientes de ejecución con el propósito de evaluar la suficiencia o eficacia de las medidas comprometidas en el PdC.

Reporte final
Informe consolidado del cumplimiento de la acción.
	Con fecha 06 de septiembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 1/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre Junio, julio y agosto de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 13, el titular adjunta informe de medición de ruido nocturno realizado el mes de junio de 2017.
Los resultados de dicho informe, señalan que el nivel de ruido medido en 10 receptores (R1 a R10), no superan el límite máximo permitido. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que en 6 de los 10 puntos medidos, el valor obtenido en la medición es igual al límite máximo permitido en dicha zona.

Con fecha 06 de diciembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 2/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2017.

En dicho documento, respecto de la acción 13, el titular adjunta informe de medición de ruido nocturno realizado el mes de septiembre de 2017.
Los resultados de dicho informe, señalan que el nivel de ruido medido en 10 receptores (R1 a R10), no superan el límite máximo permitido. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que en 6 de los 10 puntos medidos, el valor obtenido en la medición es igual al límite máximo permitido en dicha zona.

Con fecha 07 de marzo de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 3/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2017 y Enero y Febrero de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 13, el titular informa que 5 de los 10  valores de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) evaluados, se encuentran por sobre el límite máximo permitido para la zona respectiva.

Adicionalmente, se presenta informe de modelación acústica realizada por la empresa SILENTIUM en relación con las acciones pendientes de ejecución. Lo anterior permite proyectar las reducciones que proveen las medidas de control de ruido pendientes del Programa de Cumplimiento, las cuales están contenidas en este informe.

Los resultados de la proyección con las medidas por ejecutar del PdC, indican que se superaría el límite máximo permitido en 5 de los 10 receptores.

Con fecha 07 de junio de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 4/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre marzo, abril y mayo de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 13, el titular informa que 8 de los 10  valores de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) evaluados, se encuentran por sobre el límite máximo permitido para la zona respectiva.

Con fecha 07 de septiembre de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 5/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre junio, julio y agosto de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 13, el titular informa que 5 de los 10  valores de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) evaluados, se encuentran por sobre el límite máximo permitido para la zona respectiva.

Con fecha 04 de diciembre de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 6/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 13, el titular informa que 7 de los 10  valores de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) evaluados, se encuentran por sobre el límite máximo permitido para la zona respectiva.

Con fecha 05 de marzo de 2019, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 7/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2018, enero y febrero de 2019.
En dicho documento, respecto de la acción 13, el titular informa que 1 de los 10  valores de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) evaluados, se encuentran por sobre el límite máximo permitido para la zona respectiva.



	14
	Acción y meta
Reducir las emisiones de ruido del Turbogenerador 4.

Forma de implementación
1. Reemplazo de silenciador existente en el venteo de vapor, costado este.
2. Revestir fachada este del edificio TG4 con paneles acústicos.

La descripción detallada de las medidas a ser implementadas y el cronograma de la ejecución de las obras se incluyen en Anexo 4.
	Por ejecutar
	La acción se iniciará desde que se notifique la aprobación del PdC y terminará el mes 13, contado desde la notificación de la aprobación del PdC.
	Silenciadores y revestimiento acústico implementados en el edificio del turbogenerador 4.
	Reporte de avance
Informe con la descripción del nivel de avance de los trabajos según cronograma, junto a un registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida. Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 3 meses y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta.

Reporte final
Informe consolidado del cumplimiento de la acción.
	Con fecha 06 de septiembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 1/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre Junio, julio y agosto de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 14, el titular informa los principales avances por cada mes del trimestre, para los periodos de 21 de Junio al 21 de Julio de 2017; de 21 de Julio al 21 de Agosto de 2017, y  de 21 de Agosto hasta el al 30 de agosto de 2017, los registros incluyen las imágenes georreferenciadas correspondientes al avance de cada mes.

Con fecha 06 de diciembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 2/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2017.

En dicho documento, respecto de la acción 14, el titular adjunta set de fotografías georreferenciadas e informa que durante el mes de septiembre de 2017, los principales trabajos realizados en el edificio del Turbogenerador consistieron en la instalación de faena del contratista que se encuentra ejecutando los trabajos de reemplazo del silenciador.
Durante el mes de octubre 2017, los principales trabajos realizados en el edificio del Turbogenerador 4 fueron los siguientes:
- Llegada de cañerías y fiting de alta presión para trazados y conexiones de nuevo silenciador;
- Preparación de spool de cañerías (uniones);
- Llegada de silenciador a planta, y
- Armado de andamio para instalar el spool de cañerías.

Durante el mes de noviembre 2017, los principales trabajos realizados en el edificio del Turbogenerador 4 fueron los siguientes:
- Fabricación y pre armado de la estructura soportante para nuevo silenciador;
- Instalación de conexión salida de vapor de sello hacia el nuevo silenciador, y
- Continuación del armado de andamio para montar estructura soporte del silenciador.

Con fecha 07 de marzo de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 3/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2017 y Enero y Febrero de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 14, el titular informa que durante el mes de diciembre de 2017, los principales trabajos realizados en el edificio del Turbogenerador fueron los siguientes:

-	Montaje de estructura soportante para nuevo silenciador.
-	Montaje de nuevo silenciador en estructura soportante.
-	Conexión de línea entre cuadro de válvulas existentes y nuevo silenciador.
-	Ejecución de ensayos no destructivos en líneas de alta presión.

-	Fabricación y montaje de soporte de línea de vapor a nuevo silenciador.
Durante el mes de enero 2018, los principales trabajos realizados en el edificio del Turbogenerador 4 fueron los siguientes:

· Armado de andamio para instalar aislación térmica en línea de vapor a nuevo silenciador. 
· Instalación de aislación térmica de línea de vapor a nuevo silenciador.
· Desarme de andamio en el silenciador del Turbogenerador 4.
· Comisionamiento y puesta en marcha de nuevo silenciador.


	15
	Acción y meta
Reducir las emisiones de ruido en 40 trampas de vapor de alta presión y 100 trampas de vapor de media presión.

Forma de implementación
Se instalarán cajas de atenuación acústica en un total de 140 trampas de vapor previamente identificadas al iniciar el PdC, para efectos de su posterior verificación.
Los antecedentes técnicos de las medidas, la identificación de las trampas y el cronograma de implementación se describen en Anexo 4.
	Por ejecutar
	La acción se iniciará desde que se notifique la aprobación del PdC y terminará el mes 13, contado desde la notificación de la aprobación del PdC.
	Cajas de atenuación acústica instalada en 40 trampas de vapor de alta presión y 100 de media presión.
	Reporte de avance
Informe del nivel de avance según programación inicial y registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida.
Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 3 meses y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta.

Reporte final
Informe consolidado del cumplimiento de la acción.
	Con fecha 06 de septiembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 1/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre Junio, julio y agosto de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 15, el titular informa los principales avances por cada mes del trimestre, para los periodos de 21 de Junio al 21 de Julio de 2017; de 21 de Julio al 21 de Agosto de 2017, y  de 21 de Agosto hasta el al 30 de agosto de 2017, los registros incluyen las imágenes georreferenciadas correspondientes al avance de cada mes.

Con fecha 06 de diciembre de 2017, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 2/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2017.
En dicho documento, respecto de la acción 15, el titular informa que durante el mes de septiembre 2017, se concluyeron las actividades de georreferenciación para determinar la ubicación de las 140 trampas de vapor de media y alta presión, por áreas de proceso de la planta, donde se instalarán los respectivos silenciadores y/o reemplazarán trampas de vapor. Durante el mes de octubre 2017, los principales trabajos realizados fueron los siguientes:
- Se concluyeron las mediciones de NPS actuales de las 140 trampas de vapor. Fue posible individualizar la emisión de ruido de 89 trampas (64% del total). Las restantes 51 trampas (36% del total) no fue posible individualizarlas, debido al alto nivel de ruido ambiental de los sectores en que se ubican. 
- Llegada a la planta de los 140 silenciadores para las trampas de vapor.
- Por encontrarse el área del Turbogenerador 4 detenida, se realizó el montaje de 7 silenciadores en trampas de vapor del área 365 (Turbogenerador 4), actividad que estaba comprometida para enero de 2018.
Durante el mes de noviembre 2017, los principales trabajos realizados fueron los siguientes:
- Fabricación de fitting para conexión de silenciadores en trampas de vapor;
- Inicio de instalación de silenciadores en el área de energía, correspondientes al área de Caldera Recuperadora 1 (área 61) y Caldera Recuperadora 2 (área 261), Parrón de cañerías (área 96) y Fibra de línea 1 (área 20).

Con fecha 07 de marzo de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 3/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2017 y Enero y Febrero de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 15, el titular informa que durante el mes de diciembre 2017, los principales trabajos realizados fueron los siguientes:

-	Continuación de instalación de silenciadores, cambio de trampas e instalación de chaquetas acústicas en el área de energía, correspondiente a Caldera Recuperadora 2 (área 261). Un total de 7 intervenidas. 
-	Continuación de instalación de silenciadores, cambio de trampas e instalación de chaquetas acústicas en el área de energía, correspondiente a Caldera Recuperadora 1 (área 61). Un total de 8 intervenidas. 
-	Continuación de instalación de silenciadores, cambio de trampas e instalación de chaquetas acústicas en el área de energía, correspondiente a Evaporadores 2 (área 267). Un total de 11 intervenidas.

Durante el mes de enero 2018, los principales trabajos realizados fueron los siguientes:

-	Instalación de silenciadores, cambio de trampas e instalación de chaquetas acústicas en el área de energía, correspondiente a Turbogenerador 1 (área 65). Un total de 7 intervenidas. 
-	Instalación de chaquetas acústicas en el área de energía, correspondiente a Turbogenerador 2 y 3 (área 265). Un total de 10 intervenidas.
-	 Continuación de instalación de silenciador en el área de bioenergía, correspondiente al Turbogenerador 4 (área 365). Una trampa intervenida.
-	Instalación de silenciadores en el área de bioenergía, correspondiente a Caldera Biomasa 2 (área 369). Un total de 5 intervenidas.

Durante el mes de febrero 2018, los principales trabajos realizados fueron los siguientes:

-	Instalación de silenciadores, cambio de trampas e instalación de chaquetas acústicas en el área de fibra, correspondiente a Fibra 1 y 2 (áreas 20 y 220). Un total de 14 intervenidas en el área 220 y 9 en el área 20.

Con fecha 07 de junio de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 4/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre marzo, abril y mayo de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 15, el titular informa que durante el mes de marzo 2018, los principales trabajos realizados fueron los siguientes:
- Instalación de silenciadores, cambio de trampas e instalación de chaquetas acústicas en el área de energía, correspondiente a Turbogenerador 2 y 3 (área 265). Un total de 12 trampas de vapor de alta presión intervenidas.

Durante el mes de abril 2018, los principales trabajos realizados fueron los siguientes:
- Instalación de silenciadores, cambio de trampas e instalación de chaquetas acústicas en el área de energía, correspondiente a Turbogenerador 2 y 3 (área 265). Un total de 16 trampas de vapor de media presión intervenidas.

Durante el mes de mayo 2018, los principales trabajos realizados fueron los siguientes:
- Instalación de chaquetas acústicas en el área de recuperación, correspondiente a Caldera recuperadora 1 (área 61). Un total de 6 trampas de vapor de media presión intervenidas.
- Instalación de chaquetas acústicas en el área de recuperación, correspondiente a Caldera recuperadora 2 (área 261). Un total de 2 trampas de vapor de media presión intervenidas.


	16
	Acción y meta
Reevaluación de las emisiones de ruido de planta Santa Fe, con la finalidad de acreditar el cumplimiento normativo.

Forma de implementación
Medición en los 10 receptores definidos por la RCA de acuerdo al D.S. 38/11, por consultor especializado.
En anexo 6 se contiene la explicación del tipo de modelación que se realizara y la justificación sobre la necesidad de hacerlo.
	Por ejecutar
	Inicia al mes 14 desde de la aprobación del PdC (que se justifica por el tiempo de implementación de las medidas de reducción de ruido en las 140 trampas de vapor y en el TG4) y tendrá una duración de un mes.
	Informe final de emisiones de ruido ejecutado de acuerdo a la normativa por consultor externo.
	Reportes de avance
Informe final con la evaluación de la reducción acústica efectiva de las soluciones implementadas, mediciones en los 10 receptores definidos por la RCA, de acuerdo al D.S. 38/11 niveles medidos.
	Con fecha 07 de septiembre de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 5/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre junio, julio y agosto de 2018.

En dicho documento, respecto de la acción 16, el titular informe que da cuenta de la reducción efectiva en las soluciones implementadas, realizado por consultor externo.

Adicionalmente, informa el monitoreo de ruido nocturno en los 10 receptores definidos por la RCA, realizado en Agosto de 2018 por la ETFA SEMAM. En dicho documento, respecto de la acción 13, el titular informa que 5 de los 10  valores de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) evaluados, se encuentran por sobre el límite máximo permitido para la zona respectiva.

En consecuencia – el titular – reconoce que las acciones implementadas para la reducción de la emisión de ruidos desde la Unidad Fiscalizable, lograron disminuir las emisiones, éstas son insuficientes para dar cumplimiento a los límites máximos permitidos en horario nocturno, para 5 de 10 receptores evaluados. En consecuencia de lo anterior, se activan las acciones alternativas contempladas en el PdC.

	17
	Acción y meta 
Cierre de vano del lado este, sector X-filter de caustificación de la línea 2.
Los antecedentes técnicos se describen en Anexo 4.

Forma de implementación
Cierre de vanos con paneles acústicos.
Los Antecedentes técnicos se describen en anexo 4.
	Alternativa (Acción 16)
	5 meses
	Cierre acústico implementado
	Reportes de avance
Informe con la descripción del nivel de avance y lo que falta por construir de acuerdo al cronograma inicial, junto a un registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida.
Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 3 meses y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta.

Reporte final
Informe consolidado de ejecución de la medida.
	Con fecha 04 de diciembre de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 6/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 17, el titular informa que durante el mes de septiembre 2018, los principales trabajos realizados en el edificio X-Filter de Caustificación L2 fueron:
- Adjudicación de trabajos a empresa Proyecmetal.
- Instalación de faena.
- Reuniones de coordinación con áreas de operaciones y mantención de planta Santa Fe.


- Compra de estructura metálica soportante para paneles acústicos (empresa Proyecmetal realizó la compra).
- Fabricación de portones acústicos.
- Inicio de dimensionamiento y fabricación de estructuras metálicas.

Durante el mes de octubre 2018, los principales trabajos realizados en el edificio X-Filter de
Caustificación L2 (filtro de lodos) fueron:
- Fabricación y pintado de estructura metálica soportante.
- Inicio de instalación de andamios nivel superior.
- Dimensionado de paneles acústicos.

Durante el mes de noviembre 2018, los principales trabajos realizados en el edificio X-Filter de Caustificación L2 fueron:
- Montaje de estructura y paneles en vano primer nivel.
- Montaje de estructura y paneles en vano nivel medio.
- Montaje de andamios en pared oriente, nivel superior.

Adicionalmente, el titular adjunta registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida, el cual alcanza un 70% de avance.

Con fecha 05 de marzo de 2019, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 7/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2018, enero y febrero de 2019.
En dicho documento, respecto de la acción 17, el titular informa que durante noviembre de 2018, finalizó en su totalidad el montaje de estructura y paneles en los niveles inferior, medio y superior del edificio X-Filter, pared oriente. Durante el mes de diciembre
2018, los principales trabajos realizados fueron:
- Instalación de portones primer nivel.
- Término de trabajos de pintura en estructuras metálicas.
- Terminaciones en hojalatería en paneles acústicos.
- Retiro de andamios.
- Limpieza y entrega de área.
Se terminó de implementar esta medida 1 mes antes de la fecha comprometida en el PdC.
En razón de lo anterior, la medida se encuentra completamente ejecutada en tiempo y forma.

	18
	Acción y meta 
Reducir las emisiones de ruido del edificio de horno de cal 2, sector quemadores.

Forma de implementación
Cierre de vanos existentes hacia el norte con paneles acústicos.
Los Antecedentes técnicos se describen en anexo 4.
	Alternativa (Acción 16)
	5 meses
	Cierres acústicos implementados
	Reportes de avance
Registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida. En caso que no sea factible la fotografía, se reportará por escrito en forma mensual la existencia de avances.
Los reportes periódicos contendrán la información correspondiente a 3 meses y se remitirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al que se reporta.

Reporte final
Informe consolidado de ejecución de la medida.
	Con fecha 04 de diciembre de 2018, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 6/2017 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre septiembre, octubre y noviembre de 2018.
En dicho documento, respecto de la acción 17, el titular informa que durante el mes de septiembre 2018, los principales trabajos realizados en el edificio Horno de Cal 2, fueron:
- Adjudicación de trabajos a empresa Proyecmetal.
- Instalación de faena.
- Reuniones de coordinación con áreas de operaciones y mantención de planta Santa Fe.
- Compra de estructura metálica soportante para paneles acústicos (empresa Proyecmetal realizó la compra).
- Compra de puertas acústicas fabricadas por empresa Silentium.

Durante el mes de octubre 2018, los principales trabajos realizados en el edificio Horno de Cal 2, fueron:
- Fabricación y pintado de estructura metálica soportante.
- Instalación de andamios segundo nivel.
- Dimensionado de paneles acústicos.

Durante el mes de noviembre 2018, los principales trabajos realizados en el edificio Horno de Cal
2, fueron:
- Montaje de estructura metálica soportante en primer nivel, pared Norte edificio H. de Cal 2.
- Montaje de estructura metálica soportante en segundo nivel, pared Norte edificio H. de Cal 2.
- Montaje de paneles acústicos en segundo nivel (Norte).

Adicionalmente, el titular adjunta registro fotográfico mensual del avance de la implementación de la medida, el cual alcanza un 85% de avance.

Con fecha 05 de marzo de 2019, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 7/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2018, enero y febrero de 2019.
En dicho documento, respecto de la acción 18, el titular informa que durante el mes de diciembre 2018, los principales trabajos realizados en el edificio Horno de Cal 2
fueron:
- Montaje de paneles acústicos en primer nivel (lado Norte y Oriente)
- Instalación de puertas lado Norte y lado Oriente, primer nivel.
- Término de trabajos de pintura en estructuras metálicas.
- Terminaciones en hojalatería en paneles acústicos.
- Retiro de andamios.
- Limpieza y entrega de área.
Se terminó de implementar esta medida 1 mes antes de la fecha comprometida en el PdC.
En razón de lo anterior, la medida se encuentra completamente ejecutada en tiempo y forma.

	19
	Acción y meta 
Evaluación final de las emisiones de ruido de planta Santa Fe, con el objeto de acreditar el cumplimiento normativo.

Forma de implementación
Medición y modelación de los niveles de ruido hacia la comunidad, de acuerdo al D.S. 38/11 por consultor especializado.
	Alternativa (Acción 16)
	Se iniciará el estudio luego de finalizar la acción 18 y terminará al segundo mes de iniciada. Es decir, la acción se iniciaría el mes 20 y terminaría el mes 22, conforme al cronograma del PdC.
	Informe de emisiones de ruido ejecutado de acuerdo a la normativa por consultor externo.
	Reportes de avance
N/A

Reporte final
Informe final con la evaluación de la reducción acústica efectiva de las soluciones implementadas y estudio de niveles medidos y proyectados en los receptores sensibles. 
Será remitido dentro de los 20 días siguientes al cumplimiento de las acciones alternativas del PdC.
	Con fecha 05 de marzo de 2019, el titular presentó el documento denominado “Reporte de medición y avance N° 7/2017-2018 programa de cumplimiento R.E. Nº5 - ROL D-011-2017”, Trimestre diciembre de 2018, enero y febrero de 2019.
En dicho documento, respecto de la acción 18, el titular adjunta el informe de medición de ruido nocturno en los 10 receptores definidos por la RCA, realizado en Enero de 2019 por la ETFA SEMAM. Los resultados indican que para los 10 receptores evaluados, los niveles de Presión Sonora Corregidos (NPC), se encuentran por debajo de los límites máximos permitidos para cada zona, en horario nocturno.
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[bookmark: _Toc3286845]CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones N° 1 a la N°19, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Ex. N° 5/Rol N° D-011-2017, de ésta Superintendencia.
Del total de acciones verificadas, no se identificaron hallazgos.
[bookmark: _Toc449085432][bookmark: _Toc3286846]ANEXOS


	N° Anexo
	Nombre Anexo

	1
	Resolución Ex. N° 5/Rol N° D-011-2017
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